

Sample Procurement Plan

I. General

WEST AFRICA REGIONAL COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE PROGRAM
(WARCIP)
APL2 – Composante Mauritanie (P123093)

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** 20 janvier 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** 10 janvier 2014
3. **Period covered by this procurement plan:** 2016 - 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	[Add other methods if necessary]		

2. **Prequalification.** Bidders for Not applicable shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** [Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Manuel d'exécution du projet
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Non applicable
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)** Non applicable

List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Package	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Travaux de tronçon - Nouakchott-Atar-Choum (531 km). - Rosso-Boghei-Kaédi-Sélibabi-Kiffa (723 km) - Interconnexion transfrontière vers le Mali (43km) Aioun-Nema (280 km)	39.5	1	No	Prior	
2	Travaux de construction du bâtiment Datacenter-Carrier Hotel - IXP	1	2	No	Post	

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** not applicable
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Etude pour le MEFPNT l'APAUS et l'ARE sur la promotion de l'usage du haut débit, y compris une stratégie de soutien aux ISPs, l'utilisation des fonds de l'accès universel (y compris coût net) et	0.45	33	Prior	

	l'appui sur le réseau de Mauripost, et plan d'action				
2	Audit Exercices 2016 et 2017	0.15	30	Prior	
3	Etude sur l'évaluation du projet (Fin du projet)	0.03	35	Prior	
4	Recrutement d'un consultant pour une mission d'assistance de l'ugp warcip mauritanie dans l'examen et la validation des livrables du groupement des consultants charge de l'assistance a la conception d'un centre de ressources (datacenter)	0.015	34	Prior	

PROCUREMENT PLAN Western Africa : West Africa Regional Communications Infrastructure Project - APL 2

General Information	
Country:	Western Africa
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-11-13
Project ID:	P123093
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2020-09-10
Project Name:	West Africa Regional Communications Infrastructure Project - APL 2
GN Date:	2017-12-05
Loan / Credit No:	IDA / 52550
Executing Agency(ies)	West Africa Regional Communications Infrastructure Project - APL 2 (WARCIP) Mauritania

WORKS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
DAOI 01/7/2014 / Travaux de construction du Back bonne nationale de telecommunication	IDA / 52550	MAURITANIA - Supporting Connectivity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annule							2015-01-21		2015-03-03					2015-07-02	2015-07-02	2015-10-20		2017-11-20		2019-06-20
0461/7/039/CPMSS/2017 / Travaux de construction du Back bonne nationale de telecommunication	IDA / 52550	MAURITANIA - Supporting Connectivity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				24,686,144.10	En cours d'examen							2015-02-10	2018-03-29	2015-03-03					2015-07-02	2015-07-02	2015-11-02	2018-04-16	2017-11-20	2017-11-20	2019-11-25

GOODS																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
049/WARCIP/2017 / Acquisition des vehicules 4x4	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A priori	Panation de marches aupres des agences de l'ONU	Direct			0.00	Annule								2018-02-18											2018-04-16		2018-06-03		
059/WARCIP/2017 / Acquisition du logiciel specialise de gestion des plans comme Autocad	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-03-10											2018-05-10		2019-11-04		
139/WARCIP/2018 / Acquisition d'un systeme de videosurveillance et de controle des presences	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-06-27											2018-08-28		2018-10-12		
039/WARCIP/2020 / Acquisition de materiel pour les communes dans le cadre de protocole de droit de passage en trois lots separee : lot 1 cinq Willaya LOT2 quatre Willaya Lot 3 trois Willaya	IDA / 52550	MAURITANIA - Supporting Connectivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution								2020-02-28	2020-04-09										2020-03-30		2020-04-14		
049/WARCIP/2020 / Acquisition du materiel informatique et telecom et mobilier de bureau pour le compte de l'UNA	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution								2020-03-26	2020-04-07	2020-03-31	2020-04-30								2020-05-05	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-28	2020-07-07

14/PI/2018 / Assistance technique au MFPTMA pour la mise en place d'un guichet virtuel pour la dématérialisation des démarches administratives	IDA / 52550	MAURITANIA - Supporting Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-08-28	2018-09-16	2018-10-23								2018-11-08	2018-11-22	2019-01-28	
09/PI/2017 / Assistance technique à la DOTIC pour la mise en place d'un portail Open Data et mise à niveau du portail National Bewaba.mr	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2018-03-05	2018-03-26	2018-05-09			2018-06-08	2018-07-08	2018-08-10	2018-09-14				2019-02-20	
0154/S/01/CPMSS/2016 / Data centre	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2014-04-20	2014-06-30	2015-01-26			2015-04-15	2015-07-07	2016-06-16	2016-07-12				2018-07-25	
09/PI/WARCIPI/2017 / la mise en place d'un portail Open Data et mise à niveau du portail National Bewaba.mr	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2018-04-15	2018-05-06	2018-06-19			2018-07-17	2018-08-16	2018-09-20	2018-10-25				2019-10-25	
08/PI/WARCIPI/2017 / la stratégie de migration de la télévision analogique au numérique	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-05	2019-06-26	2019-08-09			2019-09-06	2019-10-06	2019-11-10	2019-12-15				2020-12-14	
14/PI/WARCIPI/2018 / la mise en place d'un guichet virtuel pour la dématérialisation des démarches administratives	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-18	2019-07-09	2019-08-22					2019-09-21	2019-10-26				2019-12-22	
15/PI/WARCIPI/2018 / audit externe pour les exercices de 2018 et 2019	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-12-17	2018-12-11	2018-12-24	2019-01-28	2019-02-11		2019-02-25	2019-03-05	2019-03-08	2019-03-12	2019-03-18	2019-04-04	2019-04-08	2019-10-05
20/PI/WARCIPI/2019 / Assistance pour la Mise en place d'un service en ligne pour la gestion des échanges avec les usagers de l'Administration et des documents	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-06-25	2019-07-08	2019-08-05					2019-08-15	2019-09-05				2019-11-25	
21/PI/WARCIPI/2019 / Assistance technique pour la mise en place d'un système de digitalisation des services publics	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-07-10	2019-09-03	2019-08-11	2019-09-05	2019-09-24			2019-10-24	2019-11-28				2019-11-30	
22/PI/WARCIPI/2019 / Audit Technique de la construction du réseau Back bone	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-10-07	2019-10-09	2019-10-28	2019-11-16	2019-12-11	2020-01-08		2020-01-08	2020-02-07	2020-03-13	2020-04-17		2021-04-17	
24/PI/WARCIPI/2019 / Audit des exercices 2019 - 2020	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	0.00	En cours d'examen	2019-10-15	2019-10-09	2019-11-05	2019-12-19			2020-01-16	2020-02-15	2020-03-21	2020-04-25			2020-10-22	
05/PI/WARCIPI/2020 / Assistance à la gestion d'un contrat d'affermage conclu entre la Société pour le Développement des Infrastructures Numériques SDIN.an et l'Internationale Mauritanienne des Télécommunications GIE-IMT pour l'exploitation du réseau	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants		0.00	En cours d'exécution	2020-03-30	2020-04-03	2020-04-14	2020-04-03	2020-04-30			2020-05-07	2020-05-15				2020-08-18	

06PI/WARCIIP/2020 / Assistance Technique au MESSSTIC pour la mise en place d'un CERT (Computer Emergency Response Team)	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-03-23		2020-03-31		2020-04-15						2020-04-21		2020-05-04		2020-08-10
07PI/WARCIIP/2020 / Assistance technique au MESSSTIC pour une étude sur le renforcement de la connectivité internationale de la Mauritanie	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2020-04-02	2020-04-03	2020-04-10	2020-04-03	2020-04-23	2020-05-18					2020-04-29		2020-05-05		2020-07-30
08PI/WARCIIP/2020 / Assistance technique pour la mise en place d'un incubateur	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-03-23		2020-03-31		2020-04-16						2020-04-23		2020-05-06		2020-08-28
09PI/WARCIIP/2020 / Mise en place d'un Système d'Information pour l'Enseignement Supérieur	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2020-04-03	2020-04-03	2020-04-09	2020-04-03	2020-04-23						2020-05-04		2020-05-12		2020-08-25

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
0293/S/030/CPMSS/2015 / Assistance technique pour l'accompagnement des visites prévues dans l'appel d'offre pour la construction du réseau backbone et la finalisation des prérequis pour la mise en place du Partenariat Public Privé (PPP)	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2015-08-23		2015-08-23					2015-09-21			2017-12-20		
01/WARCIIP/2017 / Recrutement d'un consultant pour une mission d'assistance de l'appui warcip mauritanie dans l'examen et la validation des livrables du groupement des consultants chargé de l'assistance à la conception d'un centre de ressources (datacenter)	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2017-02-08		2017-02-18			2017-02-26		2017-03-06			2017-11-30		
12PI/WARCIIP/2018 / Assistance technique en passation de marchés et maîtrise d'ouvrage	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2018-02-11	2018-02-13	2018-02-21		2018-03-14	2018-03-06	2018-04-18				2019-04-17		
11PI/WARCIIP/2018 / appui pour le projet dans le cadre d'étude de fiscalité et parafiscalité du secteur TIC	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Individuel	Direct		30,205.63	En cours d'exécution	2018-02-20	2018-02-28	2018-03-04		2018-03-25	2018-02-20	2018-04-29				2018-08-16		
03PI/WARCIIP/2017 / recrutements (expert genie civil, expert telecom, comptable)	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-02-18		2018-04-03		2018-04-15		2018-05-07				2019-05-07		

01/PI/WARCIP/2017 / revue Approfondie de la Gestion Financière	IDA / 82550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2018-02-25	2017-11-14	2018-03-02	2017-11-30	2018-03-18	2017-12-14	2018-03-29		2018-05-02
07/PI/WARCIP/2017 / Recrutement d'un consultant pour une mission d'assistance de l'ugg warcip mauritanie dans l'examen et la validation des livrables du groupement des consultants chargé de l'assistance à la conception d'un centre de ressources (datacenter)	IDA / 82550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2018-02-18		2018-03-06	2018-02-20	2018-03-25	2018-05-30	2018-04-16		2018-08-26
01/PI/WARCIP/2018 / Assistance technique d'appui à l'identification et la mise en œuvre de réformes légales, réglementaires et régulatrices dans le secteur des télécommunications dans l'objectif de renforcer la concurrence, l'investissement et l'accès au haut débit	IDA / 82550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2018-05-24	2018-05-22	2018-06-02	2018-06-04	2018-06-23	2018-06-18	2018-07-28		2018-11-23
06/PI/WARCIP/2017 / recrutement d'un expert international pour appuyer l'UGP dans la supervision de l'exécution des contrats de construction du backbone et de suivi contrôle	IDA / 82550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-06-18	2018-05-28	2018-07-10		2018-07-17	2018-06-18	2018-07-29		2019-09-10
16/PI/WARCIP/2018 / Elaboration des décrets d'application du cadre juridique de la Société Mauritanienne de l'Information	IDA / 82550	MAURITANIA - Supporting Connectivity	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-01-06		2019-01-11		2019-02-01		2019-03-08		2019-09-04
01/PI/WARCIP/2012 / recrutements expert Technique , expert en Passation de marché, responsable Administratif et financier pour le projet	IDA / 82550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2012-06-01		2012-07-20		2012-08-10		2012-09-14		2013-03-13
01/PI/WARCIP/2013 / recrutements d'un Comptable	IDA / 82550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2013-04-10		2013-05-29		2013-06-19		2013-07-24		2014-01-20
03/PI/WARCIP/2015 / Recrutement d'un expert chargé de communication du projet	IDA / 82550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2015-07-01		2015-08-19		2015-09-09		2015-10-14		2016-04-11
07/PI/WARCIP/2013 / Recrutement d'assistance du projet	IDA / 82550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2013-05-01		2013-06-19		2013-07-10		2013-08-14		2014-02-10
05/PI/WARCIP/2016 / Recrutement d'auditeur interne du projet	IDA / 82550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2016-10-01		2016-11-19		2016-12-10		2017-01-14		2017-07-13
19/PI/WARCIP/2019 / Recrutement d'un ingénieur expérimenté en génie civil pour l'appui de l'UGP	IDA / 82550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-05-26		2019-06-16		2019-07-21		2019-11-30

17/PI/WARCIIP/2019 / Assistance technique au MESSSTIC pour l'étude de faisabilité du renforcement de la connectivité internationale et du réseau intranet	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-02-10		2019-03-26		2019-04-02		2019-04-29		2019-07-24
18/PI/WARCIIP/2019 / audit externe 2018	IDA / 52550	MAURITANIA - Supporting Connectivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-05-09		2019-05-19				2019-05-30		2019-06-27
23/PI/WARCIIP/2019 / Complément d'étude de fiscalité du secteur TIC	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-10-07	2019-11-26	2019-11-03		2019-11-08		2019-11-21		2019-12-10
25/PI/WARCIIP/2019 / Assistance technique au MESSSTIC pour la mise en place des réformes prévues dans le cadre de la DPO	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-10-21		2019-10-31				2019-12-25		2020-04-20
26/PI/WARCIIP/2019 / renouvellement de l'assistance technique en passation des marchés	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-10-14		2019-10-24				2019-11-25		2020-04-27
27/PI/WARCIIP/2019 / validation du livrable du Datacentre	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,194.20	Signé	2019-12-12	2019-12-06	2019-12-22	2019-12-02			2020-02-03	2019-12-06	2020-06-25
10/PI/WARCIIP/2020 / Renouvellement de la prestation d'un consultant en génie civil	IDA / 52550	MAURITANIA - Supporting Connectivity	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2020-04-17	2020-04-15	2020-04-27		2020-05-07		2020-05-18		2020-08-25
11/PI/WARCIIP/2020 / Renouvellement de prestation d'un consultant d'appui dans le cadre de suivi du Backbone Nationale	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2020-04-17		2020-04-27		2020-05-11		2020-05-25		2020-08-20