

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project Information** : Disaster Risk Management and Urban Development Project (P145268) /Gouvernement de la République du Niger
2. **Bank's approval Date of the procurement Plan** **19-oct.-15**
3. **Date of General Procurement Notice:** **March 17, 2015**
4. **Period covered by this procurement plan:** Juillet 2017- Décembre 2018

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 1,000,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>NA</i>	
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 10 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>NA</i>	
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Above US\$ 1,000,000</i>	<i>All</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** *[Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project XYZ 04/01/2010 issued by <mention name of PIU>*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable] 5 ICB works packages will be financed under retroactive financing*

July 9, 2010

6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Work)	16.734	1	N/A	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	0	0	N/A	Post	
	Summary of the NCB (Works)	26.993	24	N/A	Post	
	Summary of the NCB (Goods)	0.449	2	N/A	Post	
	Summary of the ICB (Non Consultant Services)	0	0	N/A	Post	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold (en US\$)	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 500,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US\$ 100,000	
3.	Individual (Comparison of CVs)	Above US\$ 100,000	
	Individual (Single source)	Above US\$ 200,000	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	3.124	11	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	1.886	18	Post	CQS, CDS, I C

PROCUREMENT PLAN Niger : Niger Disaster Risk Management and Urban Development Project

General Information

Country: Niger Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-10-19
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-07-28
 Project ID: P145268 GPN Date:
 Project Name: Niger Disaster Risk Management and Urban Development Project
 Loan / Credit No: IDA / 53400, IDA / Q8620, IDA / 64130
 Executing Agency(ies) Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain (PCRC-DU)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
NE-PCRC-DU-21866-CW-RFB / TRAVAUX DE REALISATION DE LA DIGUE ROUTE DE DOSSO	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,666,666.00	1,926,017.13	Achevé						2017-07-25	2018-01-01	2017-07-30				2017-09-10	2017-08-14	2017-10-10	2017-12-25	2017-11-14	2018-01-31	2018-05-13	
NE-PCRC-DU-21896-CW-RFB / Réhabilitation et construction d'infrastructures scolaires dans les zones touchées par les inondations à Diffa	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				320,667.00	0.00	Annulé						2017-07-25		2017-07-30				2017-09-10		2017-10-10		2017-11-14		2018-05-13	
NE-PCRC-DU-22531-CW-RFB / RÉHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES REGIONS DE DOSSO ET TILLABERY	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	Annulé						2017-10-10		2017-10-15				2017-11-26		2017-12-26		2018-01-30		2018-07-29	
NE-PCRC-DU-22568-CW-RFB / Construction d'infrastructures scolaires et de santé à SENO	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				280,000.00	0.00	Annulé						2017-10-02		2017-10-07				2017-11-18		2017-12-18		2018-01-22		2018-07-21	
NE-PCRC-DU-22586-CW-RFB / Travaux d'Extension du réseau AEP à SENO	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				430,000.00	0.00	Annulé						2017-12-04		2017-12-09				2018-01-20		2018-02-19		2018-03-26		2018-09-22	
NE-PCRC-DU-22598-CW-RFB / Réhabilitation des infrastructures scolaires dans les Régions de Doosso et Tillabery	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				83,333.00	0.00	Annulé						2017-12-11		2017-12-16				2018-01-27		2018-02-26		2018-04-02		2018-09-29	
NE-PCRC-DU-22601-CW-RFB / Travaux de construction du mur de clôture de l'Hôpital du district de Kollo Région de Tillabery	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				141,667.00	0.00	Annulé						2017-10-02		2017-10-07				2017-11-18		2017-12-18		2018-01-22		2018-07-21	
NE-PCRC-DU-22611-CW-RFB / Travaux de construction de 10 blocs de 3 classes en matériaux définitifs dans la Région de Diffa	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				700,000.00	0.00	Annulé						2017-10-16		2017-10-21				2017-12-02		2018-01-01		2018-02-05		2018-08-04	
NE-PCRC-DU-22626-CW-RFB / Electrification de 23 carrefours	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				800,000.00	0.00	Annulé						2018-04-02		2018-04-07				2018-05-19		2018-06-18		2018-07-23		2019-01-19	
NE-PCRC-DU-22649-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des AHA de DOSSO	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,000,000.00	0.00	Annulé						2017-07-28	2018-07-27	2017-08-02				2017-09-13		2017-10-13		2017-11-17		2018-05-16	
NE-PCRC-DU-22674-CW-RFB / Construction de Treize (13) Casernes de Sapeurs Pompiers réparties sur les 4 Régions du Niger en 13 lots	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,453,443.00	2,028,538.55	Achevé						2017-07-28	2016-08-15	2017-08-02				2017-09-13	2016-09-02	2017-10-13	2016-10-26	2017-11-17	2017-03-01	2018-05-16	
NE-PCRC-DU-22681-CW-RFB / Construction/renforcement 3 Digues de protection à Niamey	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,795,280.00	0.00	Annulé						2017-07-28		2017-08-02				2017-09-13		2017-10-13		2017-11-17		2018-05-16	
NE-PCRC-DU-22592-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des AHA de Diffa	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,666,667.00	0.00	Annulé						2017-11-06		2017-11-11				2017-12-23		2018-01-22		2018-02-26		2018-08-25	
NE-PCRC-DU-34098-CW-RFB / Réalisation des travaux de Traitement des Koris de Karma, Youst et Goursou Kaina en 3 lots, Région de Tillabery	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	Annulé						2017-12-01		2017-12-06				2018-01-17		2018-02-16		2018-03-23		2018-09-19	
NE-PCRC-DU-48784-CW-RFB / Construction de CSI Type II à Kanya, d'une maternité à Goubey et d'un mur de clôture à l'Hôpital de district de Kollo	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,000,000.00	0.00	Annulé						2018-04-30		2018-05-05				2018-06-16		2018-07-16		2018-08-20		2019-02-16	
NE-PCRC-DU-22620-CW-RFB / Construction de la route Maïne soroua-Galdam	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,000,000.00	0.00	Annulé						2017-09-25		2017-09-30				2017-11-11		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGRCDU-53790-NC-RFQ / Réalisation de Spot publicitaire sur la sensibilisation à l'utilisation civique des lignes d'appel d'urgence 18	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		23,000.00	26,576.63	Achévé							2018-03-24	2018-04-24							2018-05-19	2018-06-20	2018-11-15	2018-07-05
NE-PGRCDU-68111-NC-RFQ / Appui pour l'acquisition et installation d'un logiciel de gestion du parc auto pour le compte de la primature	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé							2018-07-28								2018-09-22		2019-03-21	
NE-PGRCDU-139716-GO-RFQ / Confection de plaques de visibilité pour les infrastructures réalisées dans le cadre du PGRCDU dans différentes zones d'intervention du Projet (Diffa, Dossa, Tilabery, Niamey, Tahoua et Agadéz)	IDA / 53400	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	33,817.69	Achévé							2019-10-20	2020-01-24							2019-12-15	2020-02-17	2020-06-12	2020-06-26
NE-PGRCDU-151683-NC-RFQ / Confection de Gadgets publicitaires 2020 pour l'UCP et les différents UEP du PGRCDU	IDA / 64130	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	15,344.17	Achévé							2019-12-30	2019-12-26							2020-02-24	2020-01-11	2020-08-22	2020-01-31
NE-PGRCDU-160922-NC-RFQ / Acquisition et installation d'un V&AT et accessoires au profit de FANSI	IDA / 64130	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		360,000.00	352,704.49	Signé				2020-04-06	2020-12-24	2020-04-11	2020-12-24			2020-05-23	2021-01-28	2020-06-22	2021-05-18	2020-07-27	2021-07-08	2021-01-23		
NE-PGRCDU-172387-NC-RFQ / Acquisition d'équipements et logiciels pour l'opérationnalisation du Système d'Alerte Précoce SAP/DNPGCA	IDA / 64130	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,000.00	28,058.42	Signé							2020-05-23	2020-12-15							2020-07-18	2021-01-04	2021-01-14	

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
NE-PGRCDU-22707-CS-QCBS / Etudes et base de données en ligne sur l'occupation des zones inondables et pistes pour la réduction des risques	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		438,000.00	0.00	Annulé	2017-08-15		2017-09-05		2017-10-19					2017-11-16		2017-12-16		2018-01-20		2018-02-24		2019-02-24	
NE-PGRCDU-22713-CS-QCBS / Etude d'avant projet sommaire (APS), d'avant projet détaillé (APD) et dossiers d'appel d'offres (DAO) et suivi contrôle des travaux pour la construction de collecteurs S1, S4, S5, S8 et S10	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		576,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20		2017-12-11		2018-01-24					2018-02-21		2018-03-23		2018-04-27		2018-06-01		2019-06-01	
NE-PGRCDU-22716-CS-QCBS / Elaboration de plans urbains de référence de 13 Communes, de l'audit urbain des villes des 4 Régions d'intervention du Projet et de l'audit organisationnel et financier des communes	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2017-12-25		2018-01-15		2018-02-28					2018-03-28		2018-04-27		2018-06-01		2018-07-06		2019-07-06	
NE-PGRCDU-22718-CS-QCBS / Elaboration des PDCs de 24 communes	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		360,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-28		2017-08-18		2017-10-01					2017-10-29		2017-11-28		2018-01-02		2018-02-06		2019-02-06	
NE-PGRCDU-22719-CS-QBS / Réalisation de l'audit organisationnel et financier des communes	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		100,712.00	0.00	Annulé	2018-03-05		2018-03-26		2018-05-09					2018-06-06		2018-07-06		2018-08-05		2018-09-09		2019-09-09	
NE-PGRCDU-22720-CS-LCS / APS APS EIES DADET suivi contrôle des travaux d'aménagement d'une décharge pour la ville de Niamey	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-28	2019-03-12	2017-08-18		2017-10-01					2017-10-29		2017-11-28		2018-01-02		2018-02-06		2018-08-05	
NE-PGRCDU-22724-CS-CQS / Etude d'avant projet détaillé (APD) et dossiers d'appel d'offres (DAO) et suivi contrôle des travaux pour la digue route de Dossa	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2017-07-28		2017-08-18		2017-10-01							2017-10-31		2017-12-05		2017-12-05		2018-06-03	
NE-PGRCDU-22726-CS-QCBS / APS APD EIES DAO pour la construction de canaux et reprofilage le long du County Yena (9 km)	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2017-09-04		2017-09-25		2017-11-08					2017-12-06		2018-01-05		2018-02-09		2018-03-16		2019-03-16	
NE-PGRCDU-22727-CS-CQS / Etudes APD/EIES/DAO et suivi contrôle pour les travaux de construction de caniveaux puits et forages à Tilabery	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,500.00	0.00	En cours d'examen	2017-07-28	2017-07-17	2017-08-18		2017-10-01							2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03			

NE-PGRC-DU-22728-CS-CQS / ETUDES COMPLEMENTAIRES ET SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE LA DIGUE ROUTE DE DOSSO	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2017-07-28	2017-08-18	2017-10-01							2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03					
NE-PGRC-DU-22733-CS-CQS / ETUDES APS-APP-DAO REHABILITATION CONSTRUCTION PUITES ET CANIVEAU DOSSO	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2018-03-05	2018-03-26	2018-05-09							2018-06-08		2018-07-13		2019-01-09					
NE-PGRC-DU-22734-CS-QCBS / Actualisation études et suivi contrôle Route Mainé-Gaidam	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	290,289.49	Achévé	2017-07-28	2018-01-08	2017-08-18				2017-10-01	2018-03-05		2017-10-29	2018-05-06	2017-11-28	2018-05-15	2018-01-02	2018-05-31	2018-02-06	2018-06-03	2019-02-06	2018-08-15
NE-PGRC-DU-22740-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UNE ONG POUR ACCOMPAGNEMENT DES ACTIVITES AGR AMENAGEMENT DOSSO (Sakongui, Tara et Kessa)	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	244,152.00	0.00	Annulé	2017-07-28		2017-08-18				2017-10-01					2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03			
NE-PGRC-DU-22743-CS-CQS / ACTUALISATION ETUDES ETSU/VI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 10 BLOCS DE 3 CLASSES EN PLAQUE ECOLOGIQUE DANS LE CADRE DE L'URGENCE REGION DE DIFFA	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	Annulé	2017-07-28		2017-08-18				2017-10-01					2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03			
NE-PGRC-DU-22742-CS-CQS / Elaboration de la politique nationale de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes et de son plan d'actions	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15		2018-02-05				2018-03-21					2018-04-20		2018-05-25		2018-11-21			
NE-PGRC-DU-70949-CS-INDV / CONCEPTION ET HERBERGEMENT D'UN SITE WEB POUR LE PROJET DE GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN (PGRC-DU)	IDA / 53400	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	10,181.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-31	2018-09-25	2018-08-21	2019-01-15	2018-10-04	2018-10-17				2018-11-01		2018-12-01		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04	
NE-PGRC-DU-80733-CS-QCBS / Recrutement d'un auditeur Externe pour la réalisation d'audit des compte exercice 2018, 2019, 2020 et clôture	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-01	2018-11-09	2018-11-22	2018-11-19	2019-01-05					2019-02-02		2019-03-04		2019-04-08		2019-05-13		2020-05-12	
NE-PGRC-DU-80700-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé de la mise à jour de 8 plans de Développement Communaux (DCC) en intégrant les dimensions "changements climatiques, paix et sécurité"	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	147,948.08	Signé			2018-11-10	2019-03-20	2018-12-01	2019-05-09	2019-01-14	2019-06-25				2019-02-13	2019-08-25	2019-03-20	2019-08-29	2019-09-16			
NE-PGRC-DU-96507-CS-QCBS / Recrutement d'un auditeur Externe pour la réalisation d'audit des compte exercice 2018, 2019, 2020 et clôture	IDA / 53400	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	50,000.00	37,490.67	Achévé	2018-12-31	2019-02-05	2019-01-21	2019-02-28	2019-03-06	2019-01-03				2019-04-03	2019-02-28	2019-05-03	2019-02-28	2019-06-07	2019-04-02	2019-07-12	2019-05-10	2020-07-11	2019-06-28
NE-PGRC-DU-96510-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet chargé de sélectionner le coordonnateur National du PGRC-DU	IDA / 53400	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	15,000.00	13,208.92	Achévé	2018-12-31	2019-02-26	2019-01-21	2019-02-28	2019-03-06	2019-04-19				2019-04-03	2019-05-06	2019-05-03	2019-05-17	2019-06-07	2019-05-24	2019-07-12	2019-06-11	2020-07-11	2019-07-26
NE-PGRC-DU-103786-CS-CQS / Appui à l'amélioration des latrines familiales dans les régions de Diffa, Dosso et Tillabéri	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2019-04-15		2019-05-06				2019-06-19					2019-07-19		2019-08-23		2020-02-19			
NE-PGRC-DU-103793-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de l'ouvrage de franchissement de Sirfi Koira	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,777.78	0.00	Annulé	2019-03-15		2019-04-05				2019-05-19					2019-06-18		2019-07-23		2020-01-19			
NE-PGRC-DU-103841-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser les Etudes techniques et environnementales travaux prévus dans le cadre du Fonds additionnel	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	130,208.33	89,390.56	Signé	2019-03-15	2020-01-30	2019-04-05			2019-05-19	2020-07-27					2019-06-18	2020-08-31	2019-07-23	2020-09-29	2020-01-19			
NE-PGRC-DU-22722-CS-CQS / Etude d'avant projet détaillé (APD) et dossiers d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de réalisation des caniveaux de Dosso	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	110,000.00	0.00	Annulé	2017-09-04		2017-09-25			2017-11-08						2017-12-08		2018-01-12		2018-07-11			
NE-PGRC-DU-22717-CS-QBS / Elaboration d'un guide sur l'intercollectivité	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02		2018-04-23			2018-06-06				2018-07-04		2018-08-03		2018-09-02		2018-10-07		2019-10-07	

NE-PCR-22709-CS-QCS / Etude de faisabilité pour la régulation des écoulements dans les bassins versants de la SIRBA et du GOROUBI	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	250,000.00	0.00	Annulé	2017-10-02	2017-10-23	2017-12-06	2018-01-03	2018-02-02	2018-03-09	2018-04-13	2019-04-13			
NE-PCR-22710-CS-QCS / Elaboration d'une politique nationale d'assainissement (eaux pluviales, eaux usées, assainissement de base, déchets solides)	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	400,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15	2017-12-06	2018-01-19	2018-02-16	2018-03-18	2018-04-22	2018-05-27	2019-05-27			
NE-PCR-22714-CS-QBS / Etude-Suivi-contrôle des travaux supplémentaires sur la Route en Terre SIK-ADIGA	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	20,000.00	0.00	Annulé	2017-12-04	2017-12-25	2018-02-07			2018-03-09	2018-04-13	2018-10-10			
NE-PCR-22729-CS-CQS / ETUDES COMPLEMENTAIRES ET SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DES CANVEAUX DE DOSSO	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	100,000.00	0.00	Annulé	2018-03-05	2018-03-26	2018-05-09			2018-06-08	2018-07-13	2019-01-09			
NE-PCR-22731-CS-CQS / ETUDES APS APD DAO CONFORTATION AJIA KARMA	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	100,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05	2018-02-26	2018-04-11			2018-05-11	2018-06-15	2018-12-12			
NE-PCR-22732-CS-CQS / ETUDES APS APD DAO CONFORTATION AJIA KARMA	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	100,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05	2018-02-26	2018-04-11			2018-05-11	2018-06-15	2018-12-12			
NE-PCR-22733-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour faciliter les Activités Génératrices de revenus au profit des groupements des Femmes autour des Aménagements Hydro Agricoles de Tillabery	IDA / Q8620	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-03	2019-07-08	2019-10-24	2019-12-07		2020-01-06	2020-02-10	2020-08-08			
NE-PCR-22734-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé de sélectionner le coordinateur National du PCR-22734	IDA / 53400	Comp. 3: Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	15,000.00	0.00	Annulé	2018-12-19	2019-02-26	2019-01-09		2019-03-22	2019-04-21	2019-05-26	2019-06-30	2020-06-29		
NE-PCR-22735-CS-CQS / Etudes techniques et environnementales de la Digue de Kirikissoye Naméy	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	36,000.00	0.00	Annulé	2020-02-15	2020-03-07	2020-04-20			2020-05-20	2020-06-24	2020-12-21			
NE-PCR-22736-CS-CQS / Etudes et suivi contrôle des travaux de construction de la cité de Finimoum dans le cadre de la composante NTC	IDA / 64130	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	44,000.00	42,779.31	Signé	2020-01-20	2020-03-16	2020-02-10	2020-03-25	2020-03-27		2020-04-24	2020-04-07	2020-05-29	2020-05-18	2020-11-25
NE-PCR-22737-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'étude sur le transfert et le financement des compétences municipales dans les zones d'intervention du Projet	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-10	2020-07-01	2020-08-14			2020-09-13	2020-10-18	2021-04-16			
NE-PCR-22738-CS-CQS / Elaboration e diffusion d'un spot de sensibilisation sur la conduite à tenir au niveau des carrefours dotés des feux tricolores solaires financés dans le cadre du PCR-22738	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	37,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30	2020-05-21	2020-07-04			2020-08-03	2020-09-07	2021-03-06			
NE-PCR-22739-CS-CQS / Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de construction d'infrastructures scolaires et sanitaires dans la région de Doiso et Tillabery	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	90,000.00	0.00	Annulé	2017-07-28	2017-08-18	2017-10-01			2017-10-31	2017-12-05	2018-06-03			
NE-PCR-22740-CS-CQS / Etudes de faisabilité technique, environnementales et sociales des aménagements et assainissements urbains	IDA / 64130	Comp. 4: Contingency Component	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-22	2021-01-12	2021-02-25			2021-03-27	2021-05-01	2021-10-28			
NE-PCR-22741-CS-CQS / Etudes sommaires pour la réhabilitation des sites maraichers endommagés par les inondations	IDA / 64130	Comp. 4: Contingency Component	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	55,000.00	0.00	Annulé	2020-12-22	2021-01-12	2021-02-25			2021-03-27	2021-05-01	2021-10-28			
NE-PCR-22742-CS-CQS / Etudes de faisabilité technique, environnementale et sociale pour la Réalisation des travaux de protection des Berges sur le Coulib Maradi (Duplex Maradi Kolia, Tibiri Korin Garin Djaouré et Tibiri Korin Kawkaye)	IDA / 64130	Comp. 4: Contingency Component	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	85,000.00	0.00	Annulé	2020-12-22	2021-01-12	2021-02-25			2021-03-27	2021-05-01	2021-10-28			

NE-PGR- DU-221036-CS-QES / Recrutement d'un consultant Acquisition d'images à haute résolution spatiale et production de produits d'information dans le cadre de la composante NTC	IDA / 64130	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		108,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-15	2021-03-12	2021-04-05	2021-04-15	2021-05-19					2021-06-18	2021-07-23	2022-01-19	
--	-------------	---	--------------	---	----------------------	--	------------	------	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	--

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
NE-PGR- DU-22736-CS-INDV / consultant Pour conduire la collecte des données sur les bâtiments et les terrains agricoles dans la commune V, le quartier de Goudel et le quartier de Lossa-Goungou	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A priori	Individuel	Direct		150,000.00	0.00	Annulé	2017-07-28		2017-08-07		2017-08-28		2017-10-02				2018-03-31		
NE-PGR- DU-22739-CS-INDV / EIES DIGUE ROUTE DIFFA	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2017-07-28		2017-08-02		2017-08-23		2017-09-27					2018-03-26	
NE-PGR- DU-48768-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la mise à jour du cadre de Gestion Environnementale et Sociales (GES) du PGR- DU pour couvrir les régions d'Agadez et de Tahoua dans le cadre de l'extension du projet	IDA / 53400	Comp. 4: Contingency Component	A posteriori	Individuel	Limited		13,090.00	9,531.15	Achévé	2018-02-13	2018-01-10	2018-02-18	2018-02-09	2018-03-11	2018-02-20	2018-04-15	2018-04-13	2018-10-12	2018-08-02			
NE-PGR- DU-48770-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la mise à jour du cadre de politique de Réinstallation des Populations (CRP) du PGR- DU pour couvrir les régions d'Agadez et de Tahoua dans le cadre de l'extension du projet	IDA / 53400	Comp. 4: Contingency Component	A posteriori	Individuel	Limited		9,410.00	7,975.05	Achévé	2018-02-13	2018-01-24	2018-02-18	2018-02-09	2018-03-11	2018-03-11	2018-04-15	2018-04-12	2018-10-12	2018-11-02			
NE-PGR- DU-48772-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la mise à jour du plan anti-parasitaires et Gestion des Pesticides (GPP) du PGR- DU pour couvrir les régions d'Agadez et de Tahoua dans le cadre de l'extension du projet	IDA / 53400	Comp. 4: Contingency Component	A posteriori	Individuel	Limited		8,410.00	9,505.78	Achévé	2018-02-13	2018-02-02	2018-02-18	2018-02-09	2018-03-11	2018-03-13	2018-04-15	2018-04-12	2018-10-12	2018-12-18			
NE-PGR- DU-48773-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du Manuel de procédure du PGR- DU	IDA / 53400	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	6,866.61	Achévé	2018-03-19	2018-05-07	2018-03-24	2018-05-03	2018-04-14	2018-06-06	2018-05-19	2018-06-11	2018-11-15	2018-08-06			
NE-PGR- DU-58280-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour de la base de données "PGR- DU"	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited		8,500.00	6,866.61	Achévé	2018-04-16	2018-05-01	2018-04-21	2018-06-08	2018-05-12	2018-06-25	2018-06-16	2018-07-08	2018-12-13	2018-09-10			
NE-PGR- DU-50930-CS-CDS / Recrutement consultant en Infrastructure pour le suivi des activités du PGR- DU	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		33,000.00	23,938.03	Achévé	2018-07-31	2018-09-26	2018-08-10	2018-09-26			2018-10-14	2018-10-08	2019-04-12	2018-12-05			
NE-PGR- DU-92303-CS-INDV / Recrutement de consultant local pour la poursuite de la mise en place d'une base de données suivi-évaluation au sein du PGR- DU	IDA / 53400	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	17,523.92	Signé	2018-12-26	2019-01-15	2018-12-31	2019-12-02	2019-01-21	2019-12-18	2019-02-25	2019-12-24	2019-08-24				
NE-PGR- DU-108835-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du cadre réglementaire et juridique des drones	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited		17,361.00	0.00	Annulé	2019-04-20		2019-04-25		2019-05-16		2019-06-20				2019-12-17		
NE-PGR- DU-108338-CS-INDV / Recrutement du Coordonneur National du PGR- DU	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Open		85,750.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-08	2019-04-09	2019-05-27		2019-06-17		2019-07-22				2020-01-18		
NE-PGR- DU-109636-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser les Etudes d'Impact Environnemental et Sociale EIES dans le cadre de réalisation des infrastructures Socio Economiques et les ouvrages de protection des terres et d'habitation dans la Région d'Agadez	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited		17,800.00	16,668.79	Achévé	2019-04-15	2019-04-10	2019-04-20	2019-04-12	2019-05-11	2019-04-30	2019-06-15	2019-05-02	2019-12-12	2019-06-18			
NE-PGR- DU-110369-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Préparation d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des Personnes Affectées par les Travaux de construction des trois collecteurs dans l'Arrondissement Communal 1 de Niamey	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited		14,600.00	15,883.62	Achévé	2019-04-17	2019-04-19	2019-04-22	2019-04-26	2019-05-13	2019-05-22	2019-06-17	2019-06-05	2019-12-14	2019-07-15			

NE-PGRC-DU-22743-CS-INDV / ETUDES ET SUIVI CONTRÔLE ROUTE EN TERRE SIA ADIGUA	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2017-10-02	2017-10-07	2017-10-28	2017-12-02	2018-05-31					
NE-PGRC-DU-22737-CS-INDV / Etude sur les procédures opérationnelles pour l'alerte aux catastrophes	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-08	2018-01-13	2018-02-03	2018-03-10	2018-09-06					
NE-PGRC-DU-22738-CS-INDV / AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL REHABILITATION BASSINS VERSANTS	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	0.00	Annulé	2017-10-02	2017-10-07	2017-10-28	2017-12-02	2018-05-31					
NE-PGRC-DU-22744-CS-CDS / IEC SAMPLAT (POURSUITE 3 MOIS)	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	144,000.00	0.00	Annulé	2018-01-16	2018-01-26		2018-04-01	2018-09-28					
NE-PGRC-DU-138600-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant comptable pour servir à l'UCP de Niamey	IDA / 53400	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-03	2019-10-21	2019-11-21	2019-12-12	2020-01-16	2020-07-14				
NE-PGRC-DU-138604-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Régional pour l'UEP de Niamey	IDA / 53400	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Individuel	Open	48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-03	2019-10-21	2019-11-21	2019-12-12	2020-01-16	2020-07-14				
NE-PGRC-DU-103830-CS-CDS / Recrutement d'une ONG pour faciliter les Activités Génératrices de revenus au profit des groupements des femmes	IDA / 53400	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,763.89	0.00	Annulé	2019-04-22	2019-05-02		2019-07-06	2020-01-02					
NE-PGRC-DU-145431-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international individuel pour l'Organisation d'un Atelier d'information sur les Drones et l'appui à la Finalisation de la législation des drones au Niger.	IDA / 64130	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	17,774.86	Signé	2019-11-24	2020-01-23	2019-11-29	2020-02-11	2019-12-20	2020-08-12	2020-01-24	2020-08-13	2020-07-22	
NE-PGRC-DU-146425-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la Réalisation d'une étude d'impact environnemental et social du sous-projet des travaux de traitement et la protection des berges du Kori de Dosso	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	19,000.00	17,396.95	Achévé	2019-11-27	2020-01-21	2019-12-02	2020-02-07	2019-12-23	2020-02-18	2020-01-27	2020-02-24	2020-07-25	2020-03-18
NE-PGRC-DU-151365-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des activités du MRI	IDA / 53400	Comp. 4: Contingency Component	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	34,932.19	Signé	2020-04-10	2020-05-20	2020-04-15	2020-10-12	2020-05-06	2020-10-16	2020-06-10	2020-10-28	2020-12-07	
NE-PGRC-DU-153657-CS-INDV / Mise à jour de l'Etude EIES pour la réhabilitation de l'Aménagement Hydro Agricole de SAKA.	IDA / 64130	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	9,708.37	Achévé	2020-01-17	2020-01-16	2020-01-22	2020-01-20	2020-02-12	2020-01-26	2020-03-18	2020-02-05	2020-09-14	2020-05-12
NE-PGRC-DU-160921-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT NITC EXPERT EN TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES ALPÈRES DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION (ANSI).	IDA / 64130	Comp. 2: Capacity Building for Urban Development and Disaster Risk Management	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-25	2020-02-21	2020-04-14		2020-05-05		2020-06-09		2020-12-06	
NE-PGRC-DU-171203-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation thématique de la prise en compte de la question du genre et l'inclusion des groupes vulnérables dans le cadre des interventions du Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-04	2020-06-26	2020-05-09		2020-05-30		2020-07-04		2020-12-31	
NE-PGRC-DU-171212-CS-INDV / Elaboration de Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), en document séparés par site, des ouvrages de protection des villages de Bado, Toumbouli et de Loube dans les départements d'Illéla et de Bouza et le traitement des bassins versants adja.	IDA / 53400	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-05-10	2020-06-26	2020-05-15		2020-06-05		2020-07-10		2021-01-06	
NE-PGRC-DU-171408-CS-INDV / Conception d'un message de sensibilisation des populations bénéficiaires sur l'utilisation et la sauvegarde des infrastructures réalisées dans le cadre du PGRC DU	IDA / 53400	Comp. 4: Contingency Component	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-10		2020-05-15		2020-06-05		2020-07-10		2021-01-06	
NE-PGRC-DU-191050-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Programme de mise en Œuvre du MRI Niger au titre de l'année 2020	IDA / 64130	Comp. 4: Contingency Component	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	7,378.12	Achévé	2020-08-31	2020-08-29	2020-09-05	2020-09-01	2020-09-26	2020-09-07	2020-10-31	2020-09-08	2021-04-29	2020-09-22

NE-PGRC-DU-191055-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan de Gestion des Sites restaurés dans le cadre du PGCR DU	IDA / 64130	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-09-07	2020-09-15	2020-09-12	2020-10-03	2020-11-07	2021-05-06			
NE-PGRC-DU-191052-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en vue de l'actualisation du Manuel d'opération du Mécanisme de Riposte Immédiate MRI 2020	IDA / 64130	Comp. 4: Contingency Component	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	Annulé	2020-08-31	2020-08-30	2020-09-05	2020-09-26	2020-10-31	2021-04-29			
NE-PGRC-DU-196011-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementales et Sociales pour le compte de l'UCP du PGCR DU	IDA / 64130	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	21,000.00	35,358.34	Signé	2020-09-28	2020-09-17	2020-10-03	2021-01-11	2020-10-24	2021-02-23	2020-11-28	2021-03-01	2021-05-27
NE-PGRC-DU-209114-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde environnementales en appui au Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain (PGCR-DU) pour la mise en œuvre du MRI2020	IDA / 64130	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	23,142.03	Signé	2020-12-16	2021-02-05	2020-12-21	2021-02-10	2021-01-11	2021-03-03	2021-02-15	2021-03-10	2021-08-14
NE-PGRC-DU-209116-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde sociale en appui au Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain (PGCR-DU) pour la mise en œuvre du MRI2020	IDA / 64130	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	21,169.70	Signé	2020-12-16	2021-02-05	2020-12-21	2021-02-09	2021-01-11	2021-02-15	2021-02-15	2021-03-10	2021-08-14
NE-PGRC-DU-209118-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉVALUATION DES DOMMAGES, PERTES ET BESOINS POST INONDATIONS AU NICER EN 2020	IDA / 64130	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	5,500.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2020-12-20		2021-01-10		2021-02-14		2021-08-13
NE-PGRC-DU-221031-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT NTC EXPERT EN TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES AUPRÈS DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION (ANSI) DANS LE CADRE DE LA COMPOSANTE NTC	IDA / 64130	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	17,074.36	Signé	2021-02-26	2021-03-08	2021-03-03	2021-03-08	2021-03-24	2021-04-16	2021-04-28	2021-05-10	2021-10-25
NE-PGRC-DU-241469-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en infrastructure pour le compte de l'UCP	IDA / 64130	Comp. 3: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-07-19	2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26
NE-PGRC-DU-241797-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP) du PIDUREM	IDA / 64130	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-14		2021-09-18		2022-03-17
NE-PGRC-DU-243801-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PIDUREM	IDA / 64130	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-14		2021-09-18		2022-03-17
NE-PGRC-DU-243806-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) du PIDUREM	IDA / 64130	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-14		2021-09-18		2022-03-17
NE-PGRC-DU-243816-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du Plan de Gestion de la Main d'œuvre (PGMO) et d'un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) du PIDUREM	IDA / 64130	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-14		2021-09-18		2022-03-17
NE-PGRC-DU-243823-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du Plan de Gestion de la Sécurité (PCS) du PIDUREM	IDA / 64130	Comp. 1: Flood Risk Management Investments	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-14		2021-09-18		2022-03-17