

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays emprunteur : Union des Comores

Nom de projet : Integrated Development and Competitiveness Project
(P164584)

Numéro du Crédit : Ce plan concerne le PPA

Agence d'exécution : Agence d'exécution du Projet PIDC auprès du Ministère de Energie, de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (MEAPEATU)

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque

: Date du PPA; Révision : ...

3. Date de notification de l'Avis Général de Passation de marchés : NA

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : Période du PPA

5. SEUILS APPLICABLES POUR LES COMORES

Pays	Travaux (dollars us millier)			Biens, systèmes informatiques and services non consultants			Liste restreinte avec uniquement des firmes nationales	
	AOI ≥	AON <	DC ≤	AOI ≥	AON <	DC ≤	Services de consultant s <	Design et supervision construction n ≤
Comores	3,000	3.000	100	500	500	100	100	200

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : [seuils pour application des méthodes de passation de marchés (non limitées à la liste ci-dessous) seront déterminées par le Spécialiste en Passation des marchés / Personnel Accrédité en Passation de

marchés sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution]

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI and AOIL (Fournitures)	500,000	
2.	AON (Fournitures)	Néant	
3.	AOI (Travaux)	>3,000,000	
4.	AON (Travaux)	Néant	
5.	(Services Non-consultant)	Néant	
	[Ajouter d'autres méthodes si nécessaire]		

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions du Règlement
3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque] NA
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel en cours de preparation
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : [y compris Passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable]
6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier : [Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
F00 1	Achat de deux véhicules	70,000	DC	Non	Non	A postérieur	Novembre 2019	UNOPS
F00 2	Achat de matériel informatiques, et bureautiques et logiciels	40,000	DC	Non	Non	A postérieur	Novembre 2019	

F003	Achat de mobilier de bureau	20,000	DC	Non	Non	A postérieur	Novembre 2019	
F004	Frais de fonctionnement de l'UGP : Location de bureau entretien, Internet, annonces et publications, médias, frais bancaires, consommables, ateliers, communication.	20,000	DC	Non	Non	A postérieur	N/A	Multiple
TOTAL		150000						

III. Sélection de consultants

- Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	> 500,000	
2.	Entente directe (firmes)	> 500,000	
3.	Consultants Individuels	> 200,000	
4.	Entente directe CI	> 200,000	

- Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$_____ par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
- Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : [y compris passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable]
- Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
1. Missions de préparation de projet						
C001	Etudes de sauvegarde environnementale et sociale (CPR, CGES, PGIP)	50,000	SFQC	Non	fevrier 2019	45j pour finaliser
C002	Préparation du PPSD (plan et stratégie de passation du marchés) et Plan de passation des marchés (18 premiers mois)	6,000	SED	Non	Avril 2019	Atelier+AT
C003	Préparation du manuel des opérations du projet et manuel des procédures administratives et financières	20,000	SCI	Non	octobre2019	
C004	Mission d'AT/Echange SUD SUD pour le recrutement et la structuration de l'UGP et la préparation du projet	50,000	SCI	Non	novembre 2019	
C005	Etudes de base sur les bénéficiaires du projet et définition du cadre des résultats	100,000	SFQC	Non	decembre2019	
C006	Etudes et enquêtes de conception de projet	100,000	SCI	Non	Décembre2019	
	SOUS-TOTAL 1	326,000				
2. Mise en place de l'Unité de Gestion du Projet						
C011	Coordonnateur	25,000	SCI	Non	Octobre 2019	
C012	Spécialiste en passation de marchés	15,000	SCI	Non	octobre 2019	
C013	Spécialiste Gestion Financière	15,000	SCI	Non	octobre 2019	
C014	Comptable	10,000	SCI	Non	octobre2019	
C015	Auditeur Externe	20,000	SCI	Non	dceembre 2019	
C016	Auditeur Interne	15,000	SCI	Non	deecembre 2019	
C017	Personnel Administratif.	10,000	SCI	Non	octobre 2019	
C018	Spécialiste environnemental	15,000	SCI	Non	octobre2019	
C019	Spécialiste social	15,000	SCI	Non	octobre 2019	
C020	Spécialiste en Suivi Evaluation	15,000	SCI	Non	Novembre 2019	
C021	Expert en Chaines de Valeurs	20,000	SCI	Non	Novembre 2019	
C022	Expert en Climat des Affaires et Développement du Secteur Privé	20,000	SCI	Non	Novembre 2019	

C023	Expert en Développement Rural et Transport	20,000	SCI	Non	Novembre 2019	
	SOUS-TOTAL 2	215,000				541000
3. Préparation a la mise en œuvre						
C031	Elaboration des TDRS, lancement du processus de passation des marchés pour les activités techniques et les voyages d'études	50,000	SCI	Non	Novembre 2019	
C032	Stratégie de communication et activités de communication sur le terrain ; lancement du projet	50,000	SCI	Non	novembre 2019	
C033	Schémas directeurs et diagnostiques pour le financement des infrastructures clé du projet	100,000	SCI	Non	Decembre 2019	
C034	Enquête et analyse des coûts pour les investissements des transport/routiers prioritaires	100,000	SCI	Non	janvier 2020	
C035	Enquête et analyse des coûts pour les investissement en infrastructures agricoles/d'élevage	100,000	SCI	Non	janvier 2020	
C036	Enquête et analyse des coûts pour les investissement en infrastructures commerciales / logistiques	100,000	SCI	Non	fevrier2020	
C037	Enquête et analyse des coûts pour les investissement en infrastructures touristiques	100,000	SCI	Non	fevrier 2020	
C038	Evaluation des capacités des institutions ciblées (telles que la CGA, l'ANPI, l'UCCIA, MECK Moroni, AMIE etc.) pour déterminer un potentiel partenariat pour la mise en œuvre d'activités du PIDC	50,000	SFQC	Non	Mars 2020	650
C039	Plan stratégique sur les reformes prioritaires du cadre des affaires dans les secteurs ciblés par le projet.	50,000	SCI	Non	mars 2020	
C040	Consultation et mission d'approche pour la promotion des investissements	50,000	SCI	Non	fvrier 2020	
C041	Conception détaillé de l'appui aux chaînes de valeur cibles	100,000	SCI		mars 2020	
C042	Conception détaillé du mécanisme d'appui directe aux	100,000	SCI	Non	decembre 2019	

	PME et entrepreneurs et de renforcement de l'écosystème d'appui et préparation du Manuel de procédures pour le mécanisme d'appui directe aux PME et Entrepreneurs					
C043	AT et consultation pour la description des mission	50,000	SCI	Non	decembre 2019	
Etudes C044	Mobilisation de la Diaspora pour l'investissement productif	0				
C045	Recrutement de cabinet en charge de la mise en œuvre du mécanisme d'appui directe aux PME et Entrepreneurs en partenariat avec les institutions requises (IMF-ONG etc..)	600,000	SFQC	Oui	novembre 2019	
C046	Etudes APS et APD pour routes et infrastructures rurales	200,000			novembre 2019	Total 500,000\$
C046	Voyages d'études et formation pour l'UGP	50.000	NA	Non	janvier 2020	
	SOUS-TOTAL 3	1,850.000				
	TOTAL CONSULTANCE	2,391.000				

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PROCUREMENT PLAN Comoros : Integrated Development and Competitiveness Project

General Information
 Country: Comoros Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-04-10
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-26
 Project ID: P164584 GPN Date:
 Project Name: Integrated Development and Competitiveness Project
 Loan / Credit No: IDA / 64230, IDA / V2650
 Executing Agency(ies) UNITE DE GESTION DU PROJET INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET DE LA COMPETITIVITE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-PIDC-142962-NC-RFP / Achat de matériel informatiques, et bureautiques et logiciels	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope		40,000.00	31,271.52	Achévé	2019-10-30	2020-01-08	2020-01-15	2020-05-31	2020-01-15	2020-05-31						2020-03-25	2020-05-31			2020-07-12	2020-03-06	2022-01-03	2021-03-15	
KM-PIDC-142968-GO-RFP / Achat de mobilier de bureau	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope		20,000.00	16,134.66	Achévé	2019-10-30	2020-01-08	2020-01-15	2020-05-27	2020-01-15	2020-05-27						2020-03-25	2020-05-27			2020-07-12	2020-05-27	2022-01-03	2020-09-03	
KM-PIDC-184295-GO-DIR / ACQUISITION ET INSTALLATION DU LOGICIEL TOM2PRO VERSION MULTIPROJET	IDA / V2650	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	56,120.81	Signé					2020-04-10	2020-03-24	2020-04-15	2020-03-28									2020-05-14	2020-06-16	2021-05-14	
KM-PIDC-216946-GO-RFB / Acquisition d'un véhicule frigorifique pour appuyer le centre laitier de Mérémani en matière de conditionnement, de conservation et du transport des leur produit laitier vers les zones de commercialisation	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	Annulé					2021-02-08	2021-02-09	2021-02-10					2021-02-25	2021-02-23	2021-03-04	2021-02-24	2021-03-14		2021-05-13		
KM-PIDC-216951-GO-RFB / Fournitures des boîtes des conservations et emballages plastiques pour le centre laitier de Mérémani	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	Annulé					2021-02-08	2021-02-09	2021-02-09					2021-02-24	2021-02-23	2021-03-03	2021-02-24	2021-03-13		2021-05-12		
KM-PIDC-225105-GO-DIR / Acquisition et livraison des emballages plastiques (50 000 bouteilles et 30 000 pots de Yaourts à boire) au bénéfice du centre Laitier de Mérémani	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			34,412.00	32,635.03	Signé					2021-03-21	2021-03-20	2021-03-26	2021-03-20									2021-04-20	2021-04-13	2021-06-19	
KM-PIDC-228871-GO-RFB / Renforcement de capacité de l'UCICIA (acquisition des matériels informatiques, et logistiques)	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-04-19		2021-04-23					2021-05-08			2021-05-23		2021-06-04		2021-07-19	
KM-PIDC-230572-GO-DIR / Acquisition et livraison d'un véhicule frigorifique, qui servira aux activités du centre Laitier de Mérémani en Anjouan	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			35,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-04-27		2021-05-03									2021-05-21		2021-07-20		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
KM-PIDC-142957-NC-RFP / achat de deux véhicule de tout terrain	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope		70,000.00	71,904.00	Signé	2019-11-04	2020-01-08	2020-01-20	2020-04-03	2020-01-20	2020-04-03						2020-03-30	2020-04-03			2020-07-17	2020-04-14	2022-01-08	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-PIDC-001 / étude de sauvegarde environnementale et sociale - cadre de gestion environnementale et sociale(CGES), cadre de politique de réinstallation(CRP),plan de gestion des parasites et des pesticides(PGP)	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		50,000.00	53,316.13	Achévé	2019-02-06	2018-02-06	2019-02-08		2019-03-02	2020-02-25			2019-03-30	2020-02-28	2019-04-29	2020-02-28	2019-05-20	2020-03-03	2019-06-24	2019-02-19	2019-08-13	2019-10-07	
KM-PIDC-140111-CS-QCBS/ Recrutement de cabinet en charge de la mise en œuvre du mécanisme d'appui directe aux PME et Entrepreneurs en partenariat avec les institutions requises (IMF-ONG etc.)	IDA / V2650	Direct support to firms	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	594,667.57	Signé	2019-10-21	2020-02-12	2019-11-11	2020-03-19	2019-12-25	2020-05-20			2020-01-22	2020-08-15	2020-02-21	2020-08-15	2020-03-27	2020-12-17	2020-05-01	2021-01-25	2021-05-01		

KM-PIDC-167212-CS-LCS-AUDIT / Audit financier et organisationnel du projet PIDC les exercices 2019 2020 et 2021	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		90,000.00	31,165.01	Signé	2020-04-17	2020-04-09	2020-05-02	2020-04-28	2020-05-16	2020-07-11			2020-06-15	2020-09-03	2020-06-22	2020-09-25	2020-07-27	2020-10-12	2020-08-17	2020-10-15	2022-08-16		
KM-PIDC-190079-CS-INDV / Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation d'une étude d'impact du COVID-19 sur le secteur privé et stratégie d'atténuation aux Comores.	IDA / 64230	Direct support to firms	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2020-09-04	2020-09-01			2020-09-19								2020-09-26		2020-10-06		2020-11-05		
KM-PIDC-191911-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude sur l'impact du covid 19 dans les entreprises	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	32,298.03	Signé	2020-09-09	2020-09-05			2020-09-19	2020-09-16								2020-09-26	2020-10-28	2020-09-29	2020-10-28	2020-11-05	
KM-PIDC-210204-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet National pour la mise en place d'une base des données nationale agricoles	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	50,315.58	Signé	2020-12-19	2020-12-17				2021-01-04	2020-12-29							2021-01-15	2021-02-17	2021-01-20	2021-02-18	2021-05-20	
KM-PIDC-225186-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des études de faisabilité techniques, contrôle et surveillance pour la réhabilitation des CRDE du PIDC	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-20	2021-03-31	2021-03-23	2021-04-13	2021-04-12										2021-04-27	2021-05-04	2021-05-16	2021-05-28	2022-02-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
KM-PIDC-129548-CS-LCS / recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédure des opérations du projet et manuel des procédures administratives et financières	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	6,575.43	Achévé	2019-09-18	2019-08-27	2019-10-08	2020-03-19	2019-10-15	2020-03-19	2019-10-31	2020-03-05	2019-11-30	2020-06-19		
KM-PIDC-133798-CS-INDV / terme de référence pour le recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	27,481.96	Signé	2019-09-17	2019-10-26	2019-10-16	2020-03-16	2019-10-22	2020-03-16	2019-11-19	2020-03-17	2020-02-19			
KM-PIDC-140312-CS-INDV / recrutement d'un spécialiste environnementales	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	27,481.96	Signé	2019-10-21	2019-10-26	2019-12-09	2020-03-16	2019-12-30	2020-03-16	2020-02-03	2020-03-17	2020-08-01			
KM-PIDC-140313-CS-CDS / Etudes APS et APD pour les routes et infrastructures rurales	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	177,464.20	Signé	2019-10-21	2020-01-29	2019-10-31	2020-02-18			2020-01-04	2020-10-13	2020-07-02			
KM-PIDC-140315-CS-INDV / poste de comptable pour l'unité de gestion de projet	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	877.46	Signé	2019-10-21	2020-01-14	2019-12-09	2020-05-02	2019-12-30	2020-05-04	2020-02-03	2020-05-06	2020-08-01			
KM-PIDC-142971-CS-CQS / Etudes APS et APD pour routes et infrastructures rurales	IDA / V2650	Direct support to firms	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	0.00	Annulé	2019-11-11		2019-11-21				2020-01-25		2020-07-23			
KM-PIDC-147637-CS-INDV / recrutement du coordinateur	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A priori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2019-04-16	2020-01-22	2019-07-08	2020-03-17	2019-08-17	2020-03-23	2019-10-01		2019-12-30			
KM-PIDC-148785-CS-INDV / recrutement d'un spécialiste en gestion financière	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A priori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2019-04-16	2020-01-22	2019-07-08	2020-03-17	2019-08-17	2020-03-25	2019-10-01		2019-11-10			
KM-PIDC-148786-CS-INDV / recrutement spécialiste en passation du marché	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A priori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2019-04-16		2019-07-08		2019-08-17		2019-10-01		2019-12-30			
KM-PIDC-154122-CS-INDVPM / Recrutement du Responsable de Passation des Marchés pour la programmation des marchés du projet, de préparer les dossiers d'appel d'offres, de superviser les actions d'exécution des marchés et d'établir les rapports des passation de marché.	IDA / V2650	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	1,317.46	Signé	2020-01-25	2020-01-21	2020-02-19	2020-03-28	2020-03-03	2020-04-22	2020-03-17	2020-05-06	2020-03-19			
KM-PIDC-154815-CS-INDV SV / Recrutement du responsable de suivi et évaluation afin d'assurer entre autre le dispositif de suivi et évaluation du projet d'élaborer le manuel de suivi-évaluation, d'élaborer les outils de suivi-évaluation ect...	IDA / V2650	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	19,219.70	Signé	2020-01-31	2020-01-24	2020-03-05	2020-04-23	2020-03-15	2020-06-12	2020-04-08	2020-06-14	2020-04-13			
KM-PIDC-156157-CS-INDV ATPM / Consultant pour assistance technique en passation de marché temporaire au projet PIDC pendant la période de recrutement et d'intégration du Responsable de passation de marché	IDA / V2650	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Direct		2,800.00	2,678.71	Achévé	2020-02-05	2020-01-31	2020-02-16	2020-05-02	2020-02-17	2020-05-02	2020-03-01	2020-03-05	2020-05-31	2020-11-30		

KM-PIDC-166653-CS-INDV / Conception du mécanisme d'appui directe aux entreprises et de renforcement de l'écosystème d'appui et préparation du Manuel de procédures pour le mécanisme d'appui directe aux entreprises	IDA / V2650	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	44,280.50	Achévé	2020-04-15	2020-04-01	2020-05-12	2020-06-29	2020-05-27	2020-08-22	2020-06-03	2020-08-29	2020-07-03	2021-02-02
KM-PIDC-169957-CS-INDV / Recrutement d'un expert en développement rural et transport	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	13,774.08	Signé	2020-04-24	2020-04-29	2020-05-20	2020-06-09	2020-05-31	2020-07-01	2020-06-10	2020-08-03	2021-06-11	
KM-PIDC-171503-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité pour l'opérationnalisation des CRDE	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	33,580.00	Signé	2020-05-08	2020-05-02	2020-06-05	2020-07-27	2020-06-19	2020-09-18	2020-07-03	2020-09-26	2020-08-03	
KM-PIDC-173637-CS-CDS / Recrutement d'un gardien pour la sécurité du local du projet	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,500.00	2,311.08	Signé	2020-05-19	2020-05-13	2020-05-29	2020-05-14		2020-06-24	2020-05-15	2021-06-25		
KM-PIDC-174076-CS-CDS / Recrutement d'une femme de ménage pour l'entretien du local du projet	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,780.00	3,032.27	Signé	2020-05-23	2020-05-29	2020-05-31	2020-06-01		2020-06-12	2020-06-02	2021-06-07		
KM-PIDC-177356-CS-INDV / Recrutement d'un (e) spécialiste en Communication dans le cadre des activités de communication du projet PIDC	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	20,202.34	Signé	2020-06-05	2020-06-10	2020-07-15	2020-08-24	2020-07-22	2020-08-24	2020-08-04	2020-08-24	2021-08-04	
KM-PIDC-177387-CS-INDV / Recrutement d'un secrétaire de direction à la coordination dans le cadre d'appui des activités de la coordination du projet.	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Direct		9,000.00	7,797.25	Signé	2020-06-06	2020-06-11	2020-06-16	2020-06-13	2020-06-19	2020-06-15	2020-06-24	2020-06-15	2021-06-24	
KM-PIDC-177394-CS-INDV / Recrutement d'un(e) secrétaire de direction et réceptionniste du projet	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Direct		9,000.00	7,797.25	Signé	2020-06-06	2020-06-11	2020-06-16	2020-06-13	2020-06-19	2020-06-15	2020-06-24	2020-06-15	2021-06-24	
KM-PIDC-186178-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Expert en chaînes des valeurs agricole pour intégrer l'équipe de l'unité de gestion du projet (PIDC)	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-17	2020-08-24	2020-09-16		2020-09-23		2020-10-03		2021-10-03	
KM-PIDC-186179-CS-INDV / Recrutement d'un (e) expert en appui NPKM et le climat des affaires des secteurs concernés	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	20,468.70	Signé	2020-08-17	2020-09-21	2020-09-16	2020-11-12	2020-09-23	2020-11-23	2020-10-03	2020-11-25	2021-10-03	
KM-PIDC-191065-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration du code du tourisme	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	27,308.92	Signé	2020-09-15	2020-10-23	2020-09-30	2020-11-02	2020-10-07	2020-11-28	2020-10-23	2020-12-01	2020-11-20	
KM-PIDC-193878-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national d'appui au consultant international pour l'élaboration des études de faisabilité sur l'opérationnalisation des CRDE en Union des Comores	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	2,131.61	Signé	2020-09-14	2020-09-23	2020-09-18	2020-10-12	2020-09-25	2020-10-24	2020-10-03	2020-10-26	2020-10-23	
KM-PIDC-193680-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National d'appui au Consultant International pour l'élaboration du Code du Tourisme en Union des Comores	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	7,264.12	Signé	2020-09-14	2020-10-23	2020-09-19	2020-11-04	2020-09-26	2020-12-10	2020-10-06	2020-12-11	2020-11-05	
KM-PIDC-194855-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	48,696.49	Signé	2020-09-17	2020-09-24	2020-09-23	2020-09-24	2020-09-25	2020-09-24	2020-09-29	2019-10-01	2020-09-30	
KM-PIDC-194847-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur du projet	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	59,663.14	Signé	2020-09-17	2020-09-25	2020-09-23	2020-09-25	2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	2019-10-01	2020-09-30	
KM-PIDC-199976-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration d'une formation en ligne sur la PPSD en faveur du projet (PIDC) pour une durée de 3 jours consécutifs	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Direct		7,254.00	7,345.76	Achévé	2020-10-16	2020-10-14	2020-10-17	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-17	2020-10-19	2020-10-17	2020-10-23	2020-11-11
KM-PIDC-211517-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des tdrs dans le cadre des activités de passation des marchés du projet(PIDC)	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	19,961.22	Signé	2020-12-28	2021-01-04	2021-01-12	2021-01-27	2021-01-19	2021-02-24	2021-01-31	2021-02-26	2021-03-17	
KM-PIDC-212324-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour une étude de faisabilité pour la réhabilitation du bâtiment de l'UGP	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		6,882.31	7,338.39	Signé	2021-01-11	2021-01-07	2021-01-26	2021-03-02	2021-02-10	2021-04-02	2021-02-24	2021-04-03	2021-05-25	

KM-PIDC-213864-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour réaliser une étude technique pour l'adoption d'une Pilote de Distillation d'Economie d'Eau et de Bois aux Comores	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	Annulé	2021-01-18	2021-02-02	2021-02-24		2021-03-03		2021-03-13		2021-04-12
KM-PIDC-219843-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'un Office National des forêts et zones côtières	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-20	2021-03-04	2021-03-29		2021-04-05		2021-04-15		2021-05-15
KM-PIDC-223976-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la réhabilitation de la chambre d'Agriculture et de la Pêche et d'assurer le suivi et le contrôle de la mise en oeuvre de cette activité	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		13,765.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-12	2021-03-27	2021-03-19	2021-04-10	2021-03-20		2021-03-26		2021-05-10
KM-PIDC-227024-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'identification et étude pour la mise en place des fermes agricoles en Union des Comores	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-05	2021-04-19	2021-05-02		2021-05-07		2021-05-17		2021-07-01
KM-PIDC-228260-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une étude d'évaluation et de réhabilitation des pépinières vitales dans les CRDE (SIMBOUSSA, OUIANI, FOMBONI)	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-10	2021-04-21	2021-05-07		2021-05-17		2021-05-23		2021-07-02
KM-PIDC-228853-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude d'enquête et analyse des coûts pour les investissements en infrastructures agricoles d'élevage, les infrastructures commerciales, logistiques et les infrastructures touristiques d'accès au marché	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-15	2021-04-19	2021-05-17		2021-05-24		2021-06-03		2021-07-23