

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [Mali] [Reinsertion of Ex-Combatants Project]  
[P157233]

**Project Implementation agency:** [Project Implementation Unit (PIU) of the National Disarmament, Demobilization, and Reinsertion Commission (NDDRC)]

**Date of the Procurement Plan:** [01/28/2018]

**Period covered by this Procurement Plan:** [02/15/2018 to 07/28/2019]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the [Decree No. 2015-3721 /MEF-SG dated October 22, 2015], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. **Not Applicable**

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables **Not Applicable**

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: [is not applicable];

Works: [is not applicable]

**Other Relevant Procurement Information.**

**PROCUREMENT PLAN** Mali : Mali Reinsertion of Ex-combatants Project

**General Information**  
 Country: Mali Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-30  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-30  
 Project ID: P157233 GPN Date:  
 Project Name: Mali Reinsertion of Ex-combatants Project  
 Loan / Credit No: IDA / D1680  
 Executing Agency(ies) ML Reinsertion of Ex-combatants Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CW-KID-03 / Tr. réalisation et équip. de 2 forages avec système solaire à Tintiska et à Tinta ghène région de Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				68,970.00	68,226.31	Signé							2019-11-27	2020-03-11							2020-01-16	2020-06-16	2020-03-01	
CW-KID-14 / Travaux de surcreusement de puits pastoral à Anoumalène/jaguelhoc dans la région de Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				43,103.00	44,118.22	Signé																2020-09-06	2020-12-24	2020-12-05
CW-TOM-07 / Tr. réhabilitation du château du CSREF de Tombouctou : Tr. de réalisation d'une ADS à Alkama bangou à Nboura région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				71,154.00	55,631.38	Signé								2019-12-04	2020-05-26							2020-01-23	2020-07-22	2020-03-08
CW-KID-07 / Tr. réalisation et équip. 1 puit à Aihar/Tinazabène commune de Abeibara région de Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				20,688.00	22,193.82	Signé								2020-02-22	2020-05-11							2020-03-26	2020-07-02	2020-05-10
CW-KID-06 / Tr. réhab. du radier de amassine dans la région de Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				31,923.00	32,022.95	Signé								2019-10-23	2020-05-13							2019-11-25	2020-07-04	2019-12-25
CW-MEN-05 / Travaux de réhabilitation trois adductions d'eau sommaire (AES) à Inzougaz, Assew et Tinazabène et de réalisation d'une adduction d'eau à Wortakna dans la région de Ménaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				85,801.00	98,592.49	Signé								2020-07-29	2021-02-25							2020-09-17	2021-05-05	2020-12-16
CW-TOM-12 / Travaux de construction d'un forage équipé d'un château et pompe solaire à Farawane dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				41,500.00	46,633.87	Signé								2020-08-08	2020-11-02							2020-09-27	2021-01-05	2020-12-26
CW-TOM-13 / Travaux de réhabilitation du canal principale et équipement d'un périmètre pour la culture du riz à Mamadokoyra dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				13,534.00	15,215.91	Signé								2020-08-08	2021-03-17							2020-09-27	2021-04-24	2020-11-26
CW-GAO-14 / Travaux de surcreusement de 2 marres à Moudett et Intillil Nord à Moudett et Intillil, de construction d'une digue avec ouvrage à submersion contrôlée à Abba Koya et de construction d'un parc de vaccination à Haoussa dans la région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				37,931.00	40,092.36	Signé								2020-08-26	2021-02-08							2020-10-15	2021-03-25	2020-12-29
CW-MEN-03 / Travaux de réalisation et équipement d'un forage à Adalwaq commune de Tidermène dans la région de Ménaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				35,512.00	0.00	En attente d'exécution								2019-10-26								2019-11-28		2020-01-12
CW-KID-01 / Tr. Const. 3 salles de classe équipées 3 latrines et bureau mag. à Eteur région de Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				46,552.00	48,580.83	Signé								2019-10-23	2020-04-01							2019-11-25	2020-05-21	2019-12-25
CW-GAO-10 / Travaux de réalisation et équipement de 3 forages en pompe solaire à Tabankorte à Almoustarat et Nbeykoul lajoulia région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				171,914.00	168,511.94	Signé								2019-11-05	2020-03-09							2019-12-08	2020-04-24	2020-01-07
CW-KID-10 / Travaux de construction d'une digue de protection à Kidal aviation, région de Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				75,862.00	83,304.91	Signé								2020-07-21	2020-12-07							2020-09-09	2021-02-03	2020-12-08
CW-TOM-14 / Travaux de construction de 2 salles de classe à Milata dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				39,326.00	40,628.28	Signé								2020-08-08	2020-10-09							2020-09-27	2021-01-15	2020-12-11
CW-GAO-13 / Travaux de réalisation d'un périmètre maraicher pour la coopérative des femmes à Taboye et d'un périmètre 3 hectares pour l'association des groupements ruraux villageois à Coumga dans la région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				19,224.00	22,192.41	Signé								2020-08-22	2021-02-08							2020-10-11	2021-03-25	2021-01-09

CW-CAO-03 / Tv const. 2 magasins dans le marché Taboye Commune Taboye cercle Bourem , Tv Const. 6 hangars dans le marché TEMERA Commune de Temera cercle Bourem dans la région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	31.035.00	31.988.62	Signé															2019-11-02	2020-04-07				2019-12-05	2020-05-21	2020-01-04				
CW-CAO-04 / Travaux d'aménagement de la plaine de Moudakere Commune de Taboye cercle Bourem dans la région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	77.204.00	75.723.89	Signé																										
CW-CAO-01 / Construction de 3 salles de classes, Bureau magasin et de 2 blocs de 3 latrines à Tindjirindjane Tessit dans la région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	73.686.00	71.853.22	Signé																										
CW-CAO-11 / Travaux de réalisation et équipement d'un forage en PMH à Tinassamede cercle de Bourem dans la région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	43.103.00	43.521.01	Signé																										
CW-TOM-11 / Travaux de réhabilitation d'une école Opouat Ag ALMEYNA Ebanguimalane à GOSSI Gourma rharous	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	25.862.00	26.781.47	Signé																										
CW-TOM-15 / Travaux d'équipement d'un forage en mini adduction d'eau à Amouchare à Imboholi dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	39.326.00	41.422.17	Signé																										
CW-KID-02 / Tv. réalisation et équip. 2 forage avec système solaire à Djanchassé et à Takalout région de Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	85.960.00	86.067.14	Signé																										
CW-TOM-04 / Travaux de forage d'un puit pastoral à Sakarouratan à BER dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	27.557.00	15.184.40	Signé																										
CW-TAO-03 / Travaux de construction d'un poste de santé avancé Taoudénit	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	60.259.00	52.761.89	Signé																										
CW-TAO-02 / Tv const. 3 salles classes bureau magasin et un bloc 3 latrines Foun Eba cercle de Foun Eba et Tv const. 3 salles classes bureau magasin et un bloc 3 latrines Al ouich cercle de Al ouich région de Taoudénit	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	139.102.00	152.039.31	Signé																										
CW-MOP-04 / Tv 1 radier Sém kankorou. Const. clôture école diandiori Sokoura. Const. Imag stoc. Aux. karanga Guine. Const. salle d'obst. mag. au CSR de Bankass	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	103.917.00	111.420.67	Signé																										
CW-KID-09 / Travaux de réalisation de trois (3) forages équipés de Système Solaire à Tirdjaza, Irtili et Abatonimant dans la région de Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	129.300.00	136.059.86	Signé																										
CW-KID-11 / Travaux de réalisation et d'équipement de trois (3) puits cisterne, de château et système solaire à Abuyou, Agazer et Ibadid dans la région de Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	85.344.00	87.581.96	Signé																										
CW-KID-12 / Travaux de réalisation de deux forages équipés de Système Solaire à Tacharaght et Imarakaden dans la région de Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	86.206.00	91.106.07	Signé																										
CW-MEN-06 / Travaux d'équipement en système d'adduction d'eau sommaire à Alisoawa, de forage à Inafire et Tabakort, de réhabilitation d'une adduction d'eau sommaire (AES) à Etangue dans la région de Ménaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	79.870.00	80.382.27	Signé																										
CW-MEN-07 / Construction d'un parc de vaccination à Andréaboukane dans la région de Ménaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	29.310.00	21.780.91	Signé																										
CW-MOP-07 / Travaux de réalisation d'un puits moderne dans la région de Mopti	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	45.534.00	49.770.26	Signé																										

CW-TAO-04 / Travaux de Réalisation de deux (2) forages équipés de pompe solaire avec mini d'adduction d'eau sommaire de 3 bornes fontaines à Tinaghalhaj et à M'Beck Semou dans le Cercle d'Arsoane région Taoudeni	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				121,264.00	99,770.07	Signé														2019-10-30	2020-04-23										2019-12-02	2020-08-27	2021-09-07												
CW-MOP-05 / Tr. réalisat. d'un jardin d'arbres fruitiers à Kambouze dans la région de Mopti	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				35,873.00	40,955.29	Signé																												2019-11-22	2020-08-18	2019-11-25									
CW-GAO-12 / Travaux de réalisation d'un forage équipé de PMH à Tinassamede, d'un puits d'un à grand diamètre à Inmakka et d'un mini forage californien équipé motopompe dans la région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				55,173.00	58,753.16	Signé																														2020-08-22	2021-01-07	2021-01-09							
CW-TOM-06 / Tr. construction d'un mur de clôture du second cycle « yehia alkaou de Tombouctou » région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				35,432.00	20,193.87	Signé																																2019-12-04	2020-03-03	2020-03-08					
CW-MEN-02 / Travaux de construction et équipement de 3 salles de classes équipées à Echaghane commune de Tidemine dans la région de Ménaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				50,695.00	53,513.15	Signé																																	2019-11-20	2020-04-06	2020-01-13				
CW-TOM-08 / Tr. réalisation et équipement 1 forage en pompe solaire à Tabaye-barite commune de Tlemsi cercle Goundam - région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				60,734.00	42,662.98	Signé																																		2019-11-19	2020-06-15	2020-02-22			
CW-TOM-03 / Tr. de réhabilitation d'une AES par soufflage Tindayaye GOSSI et Tr. réalisation AES à Tinsatsten Gossi dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				45,348.00	53,810.60	Signé																																		2019-11-02	2020-04-30	2020-01-19			
CW-MOP-01 / Tr. d'Aménag. périmètre marché avec mini adduction d'eau pour l'association djigaya de Sikoua à Djereh région de Mopti	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				51,080.00	53,745.67	Signé																																		2019-10-20	2021-03-05	2019-12-22			
CW-TOM-10 / Travaux de réalisation et équipement d'un forage moderne en châteaux d'eau et panneaux solaires à Djir berra pourgourou cercle de Gourma-Rharous dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				42,362.00	38,587.68	Signé																																		2020-03-11	2020-04-14	2020-07-29			
CW-GAO-09 / Travaux de réalisation d'éclairage public à Barne dans le cercle de Bourem région de gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				67,839.00	68,430.32	Signé																																			2019-11-05	2020-03-19	2020-01-24		
CW-MEN-01 / Tr. Const.salle de formation et de bureaux pour les femmes d'Anderaboukane Tr. const.maison et centre de formation les jeunes d'Anderaboukane dans la région de Ménaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				51,724.00	51,133.22	Signé																																				2019-11-20	2020-04-30	2020-02-08	
CW-GAO-15 / Travaux de réalisation deux forages équipés de pompe solaire à Tafassilte et à Injaquel dans la région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				79,151.00	0.00	En cours d'exécution																																					2020-08-26	2021-05-05	2021-01-13
CW-MEN-04 / Travaux de réalisation de deux forages dont un de 180mm à Agadye et à Inaghade et d'un château d'eau sur puits existant à Tamtak dans la région de Ménaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				87,063.00	100,729.15	Signé																																				2020-07-29	2021-02-25	2020-12-16	
CW-MOP-03 / Travaux de Réalisation d'un forage avec adduction d'eau sommaire de Kende à Bondy région de Mopti	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				67,845.00	70,334.21	Signé																																				2019-10-20	2020-04-10	2020-01-06	
CW-TOM-09 / Travaux de réhabilitation d'un CSCOM, d'une école et d'un puits à Teberent. Cercle de Gourma-Rharous dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				86,170.00	90,190.92	Signé																																				2019-12-04	2020-03-19	2020-03-08	
CW-TOM-05 / Tr. de réalisation et équipement d'un forage en pompe solaire à Tin Affere à Gargando et Tr. de réalisation d'une AES à Gargando dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				103,443.00	96,671.88	Signé																																				2019-11-02	2020-04-14	2020-01-19	



CW-TAO-39 / Travaux d'électrification du CSCOM d'Arouane, d'éclairage de la rue principale du village d'Arouane et réalisation d'une AES en forage équipé à Hassi Ouldass Slymane (cercle de Arouane) dans la région de Taoudénit	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe															2020-11-18	2021-02-25						2021-01-13	2021-03-31	2021-07-12					
CW-TAO-23 / Travaux de réalisation de dix (10) adductions d'eau sommaire respectivement dans les cercles de Al Qurba, Foam Elba, Achourate, Bouge Béha et Taoudénit dans la région de Taoudénit	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Enveloppe															2020-11-20	2021-02-01	2020-11-25	2021-06-02				2021-01-06	2021-03-19	2021-02-05	2021-03-23	2021-03-12	2021-05-20	2021-09-08	
CW-MOP-02 / Travaux d'Aménag. de la mare de Bergue Kouari à Manaco région de Mopti	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																2019-10-20	2020-03-09								2019-11-22	2020-04-17	2019-12-22		
CW-KID-40 / Travaux de réalisation de deux forages équipés de système solaire à TAZAGNAFT et MEFELLE dans la commune de Kidal, région de Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																	2020-11-11	2021-02-22								2021-01-06	2021-04-06	2021-07-05	
CW-MEN-45 / Aménagement de la mare de la ville de MENAKA contre les inondations – Région de Ménaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																	2020-11-21	2021-04-16								2021-01-16	2021-06-01	2021-07-15	
CW-MEN-37 / Travaux de réalisation de deux (02) forages équipés de système solaire à Charbaleh et Ibaram Dabakar dans la commune de Ménaka – Région de Ménaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																	2020-11-10	2021-02-25								2021-01-05	2021-05-10	2021-07-04	
CW-CAO-44 / Travaux de réalisation d'éclairage public à Bara – commune rurale de Bara – Région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																	2020-11-25	2021-02-23								2021-01-20	2021-04-13	2021-07-19	
CW-TOM-48 / Travaux de construction de magasin de stockage à Kaidago Commune rurale de de Quinerdén – cercle de Gourma Rharous – Région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																	2020-11-07	2021-02-22								2021-01-02	2021-03-31	2021-03-03	
CW-TAO-37 / Travaux de réalisation et équipement d'une unité pour la valorisation de la gomme arabique au profit de l'association des femmes de Nibiki – cercle de Al Qurba dans la région de Taoudénit	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																	2020-11-07	2021-02-08								2021-01-02	2021-03-31	2021-04-02	
CW-CAO-19 / Travaux de réalisation d'un (1) forage équipé à Taziquit Commune de Talataye, cercle d'Ansongo dans la région de Gao.	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																	2020-11-07	2021-02-24								2020-12-12	2021-03-10	2021-02-10	
CW-KID-17 / Travaux de réalisation de deux (2) forages équipés d'un système solaire sur le site de Weilalam dans la commune d'Aguelhoc, cercle de Tessalit dans la région de Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																	2020-11-14	2021-02-22								2020-12-19	2021-03-10	2021-03-19	
CW-TOM-20 / Travaux de réalisation de deux forages équipés au profit des réfugiés installés à Gossi et la 'école fondamentale publique de Gourzougouye, cercle de Gourma Rharous dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																	2020-12-05	2021-02-09								2021-01-19	2021-03-25	2021-03-20	
CW-TOM-49 / Travaux de réalisation de deux forages équipés de pompe solaire à Tadarass (Acharane et Louled), commune rurale d'Essakane dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																	2021-05-29	2021-06-16								2021-07-17		2021-09-15	
CW-CAO-31 / Réalisation d'un périmètre maraîcher à Tin Joulgame dans la commune rurale de Tilemsi – Région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																		2020-10-11	2021-02-24								2020-12-06	2021-04-19	2021-03-06
CW-CAO-45 / Travaux de réalisation d'un forage équipé à Inkorouss dans la commune rurale de Ancharawadij dans la région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																		2021-05-29									2021-07-10		2021-08-24
CW-TOM-41 / Construction d'un centre de formation et d'encadrement des jeunes à Zerdina Koyra et de la 10ème du second cycle Abdoulaye Saoumagalé de Gourma Rharous – Région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe																		2021-05-31	2021-06-14								2021-07-26		2021-09-24





CO-TOM-06 / Acquisition d'animaux pour la reconstitution de cheptel au profit des jeunes à risques de 4 fractions d'éleveurs à Lafia et au profit des communautés d'éleveurs de Gossi cercle de Gourma-Ibarou dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	42,414.00	39,880.09	Signé											2019-11-02	2020-07-30					2019-12-05	2020-10-12	2019-12-08
CO-MEN-04 / Acquisition d'animaux pour la reconstitution de cheptel à Tidémène au profit de 107 familles et des communautés de Tinabaw dans la région de Ménaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	34,229.00	20,606.59	Signé											2020-07-25	2020-12-07					2020-09-13	2021-04-15	2020-10-13
CO-REF-2 / Acquisition équipement du Système d'Information et de Gestion (SIG)	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	64,412.00	0.00	En attente d'exécution											2018-04-07							2018-05-17	2018-07-01
CO-MOP-04 / Acq. Mob. Scolaires des écoles Commune Soubala cercle de bankass région de Mopti	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,036.00	12,819.83	Signé											2019-10-20	2020-06-04					2019-11-22	2020-07-08	2019-12-22
CO-MEN-03 / Acq Equip CSCOM de Émis-Émis commune de Inékar région de Ménaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	34,479.00	33,093.19	Signé											2019-10-27	2020-06-03					2019-11-29	2020-08-20	2019-12-29
CO-CAO-01 / Acquisition d'animaux au bénéfice de trois groupements d'éleveurs de Tinabamma dans la région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,379.00	13,262.98	En cours d'exécution											2020-08-26	2021-01-04					2020-10-15		2020-11-14
CO-MEN-01 / Acq. petits ruminants reconstr. cheptel - 540 personnes victimes à Izagara; 40 personnes victimes à Tabankort; 30 personnes victimes à Infoularene; 317 personnes victimes à Wassali et 107 familles à Tidémène dans la région de Ménaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	86,007.00	88,326.20	Signé											2019-10-12	2020-02-12					2019-11-14	2020-04-13	2019-12-14
CO-MOP-01 / Acq. animaux Comm. village Dianabou Komboni, comm. village Gathloulou, femmes Diandiori - coop Teintinkou; coop multi Hauré Boni; grpm village monodoro; éleveurs Hauré Boni; ass. « yankouma haw ga goy Hombori; jeunes éleveurs de fatoma région Mopti	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	296,931.00	318,540.32	Signé			2019-10-31	2020-06-10	2019-11-05	2021-06-06							2019-12-05	2020-07-30	2019-12-20	2020-08-10	2020-01-10	2020-12-01	2020-02-24
CO-REF-1 / Acquisition des matériels, équipements et moyens de formation des Ex-Combattants dans les 6 régions	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	240,000.00	187,657.46	Signé			2018-04-15	2020-07-06	2018-04-20	2021-06-06							2018-05-20	2020-08-24	2018-05-27	2020-09-04	2018-06-24	2021-01-06	2018-07-24
CO-TAO-02 / Acquisition de petits ruminants pour les femmes de Taoudéni et les jeunes à Al Ouqch dans la région de Taoudéni	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	82,844.00	84,913.59	Signé											2020-08-01	2020-10-09					2020-09-20	2020-12-21	2020-10-20
CO-REF-8 / Equipement de la salle de conférence de l'UEP et petits équipements	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,293.00	0.00	En attente d'exécution											2018-03-25							2018-05-20	2018-06-09
ML-PREC-175183-GO-DIR / Equipement de la salle de conférence de l'UEP PREC en solution de vidéoconférence	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution			2020-05-28		2020-06-02												2020-06-17		2020-06-24
CO-MOP-06 / Acquisition d'animaux pour la reconstitution du cheptel au profit de Ass de femmes et jeunes des villages de Darawa, Wamy et Koubel; Ass des femmes et jeunes du village de Boni; groupement de femmes des villages de Douza et de Niagassadiou Cercle Douenza	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	192,636.00	196,010.10	Signé			2020-10-05	2021-06-02	2020-10-10	2021-06-04							2020-11-21	2021-01-22	2020-12-21	2021-01-27	2021-01-25	2021-02-19	2021-07-24
CO-MOP-08 / Acquisition d'animaux pour la reconstitution de cheptel au profit des groupements /associations des femmes et jeunes des villages d'Aldouma, Tonou et de Toungourou, cercle de Koro dans la région de Mopti	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	106,355.00	104,070.65	Signé											2020-11-07	2020-11-02					2021-01-01	2020-12-24	2021-03-02
CO-CAO-02 / Acquisition d'une ambulance médicalisée de type 4x4 pour l'Hôpital Hangoumba Moulaye TOURE de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,041.00	0.00	En cours d'exécution											2020-11-07							2020-12-12	2021-02-10
CO-MEN-25 / équipements et Reinsertion de 20 associations de femmes en coupe couture à Affakrou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,591.00	50,734.57	Signé											2020-11-07	2021-05-05					2021-01-02	2021-06-07	2021-07-01



CS-REF-7 / P.E pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Taoudeni.	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2018-02-06	2018-02-11	2018-01-12							2018-04-21	2018-04-28	2018-05-15	2018-06-19	2019-06-19		
CS-REF-11 / Contrat de l'évaluation annuelle indépendante (Audit externe)	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-19	2018-07-10	2018-06-23									2018-09-22	2018-10-27	2019-04-25		
CS-REF-8 / Recrutement d'un consultant pour l'appui psycho social en faveur des ex-combattants démobilisés souffrant de maladies psychosociales et de troubles mentaux.	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	45,480.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-22	2018-05-06	2018-05-27									2018-06-03	2018-07-04	2019-07-04		
CS-REF-25 / P.E N°02 pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Taoudeni.	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-15	2019-10-30	2019-11-24									2019-12-09	2019-12-30	2020-12-29		
CS-REF-22 / P.E N°02 pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Tombouctou.	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-15	2019-02-27	2019-10-30									2019-12-09	2019-12-30	2020-12-29		
CS-REF-23 / P.E N°02 pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Kidal.	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-15	2019-02-27	2019-10-30									2019-12-09	2019-12-30	2020-12-29		
CS-REF-18 / P.E pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Taoudeni.	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-06	2019-02-27	2019-10-21									2019-11-30	2019-12-21	2020-12-20		
CS-REF-17 / P.E N°01 pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Kidal.	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-16	2019-02-27	2019-10-31									2019-12-10	2019-12-31	2020-12-30		
CS-REF-24 / P.E N°02 pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Menaka.	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-15	2019-02-27	2019-10-30									2019-12-09	2019-12-30	2020-12-29		
CS-REF-20 / P.E N°02 pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Mopti.	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-15	2019-02-27	2019-10-30									2019-12-09	2019-12-30	2020-12-29		
CS-REF-21 / P.E N°02 pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Gao.	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-16	2019-02-27	2019-10-31									2019-12-10	2019-12-31	2020-12-30		
CS-REF-14 / P.E N°01 pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Mopti.	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-15	2019-02-27	2019-10-30									2019-12-09	2019-12-30	2020-12-29		
CS-REF-15 / P.E N°01 pour l'encadrement l'appui conseil l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Gao	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-15	2019-02-27	2019-10-30									2019-12-09	2019-12-30	2020-12-29		
CS-REF-31 / Recrutement d'un Consultant dans la région de Mopti pour Etudes/Suivi et Contrôle dans le cadre de l'exécution des sous projets de la composante 3	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,208.00	38,337.14	Signé	2019-10-14	2019-10-16	2019-10-29	2021-05-10	2019-11-20	2020-02-20						2019-12-05	2020-03-12	2019-12-26	2021-05-06	2020-06-23
CS-REF-32 / Recrutement d'un Consultant dans la région de Gao pour Etudes/Suivi et Contrôle dans le cadre de l'exécution des sous projets de la composante 3	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,731.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-04	2019-10-16	2019-10-19									2019-11-28	2019-12-19	2020-06-16		
CS-REF-33 / Recrutement d'un Consultant dans la région de Kidal pour Etudes/Suivi et Contrôle dans le cadre de l'exécution des sous projets de la composante 3	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,166.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-04	2019-10-21	2019-10-19									2019-11-28	2019-12-19	2020-06-16		

CS-REF-34 / Recrutement d'un Consultant dans la région de Tombouctou pour Etudes/Suivi et Contrôle dans le cadre de l'exécution des sous projets de la composante 3	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,283.00	49,961.52	Signé	2019-10-04	2019-10-21	2019-10-19	2020-11-03	2019-11-13	2020-02-12							2019-11-28	2020-04-28	2019-12-19	2020-06-30	2020-06-16
CS-REF-35 / Recrutement d'un Consultant dans la région de Menaka pour Etudes/Suivi et Contrôle dans le cadre de l'exécution des sous projets de la composante 3	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,089.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-04	2019-10-21	2019-10-19		2019-11-13								2019-11-28		2019-12-19		2020-06-16
CS-REF-36 / Recrutement d'un Consultant dans la région de Toudeni pour Etudes/Suivi et Contrôle dans le cadre de l'exécution des sous projets de la composante 3	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,119.00	27,838.27	Signé	2019-10-04	2019-10-21	2019-10-19	2020-11-18	2019-11-13	2020-02-10							2019-11-28	2020-03-16	2019-12-19	2020-05-18	2020-06-16
CS-REF-4 / P.E pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2018-02-06	2018-10-01	2018-02-11		2018-03-12			2018-04-21	2018-04-28	2018-05-15	2018-06-19	2019-06-19					
CS-REF-6 / P.E pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Menaka	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2018-02-06	2018-09-17	2018-02-11		2018-03-12			2018-04-21	2018-04-28	2018-05-15	2018-06-19	2019-06-19					
CS-REF-50 / P.E N°01 pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Tombouctou	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	120,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-25	2019-02-27	2019-10-26		2019-12-02								2019-12-17		2020-01-21		2021-01-20
CS-REF-51 / P.E N°01 pour l'encadrement, l'appui conseil, l'orientation et dispense de Kit de formation aux ex-combattants démobilisés dans la région de Menaka	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	120,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-25	2019-02-27	2019-11-09		2019-12-09								2019-12-24		2020-01-28		2021-01-27
CS-REF-56 / Recrutement d'un Consultant pour l'étude situation de référence pour l'évaluation des effets/impacts du PREC	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,241.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-04-17	2020-03-31		2020-05-10								2020-05-25		2020-06-14		2020-08-13
CS-REF-9 / Recrutement des Prestataires d'appui au démarrage des associations économiques et des coopératives	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	Annulé	2018-07-18		2018-07-23		2018-08-20			2018-09-17	2018-09-22	2018-10-11	2018-11-15	2018-12-30					
CS-REF-10 / Recrutement des Prestataires pour Dispense des activités d'appui à la réinsertion sociale	IDA / D1680	Reinsertion Support to Demobilized Ex-combatants	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Annulé	2018-03-30		2018-04-04		2018-05-02			2018-05-30	2018-06-06	2018-06-23	2018-07-28	2019-07-28					

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF-19 / Contrat recrutement de Secrétaire Administratif Financier (SAF)	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-06		2019-02-11		2019-02-16		2019-02-24		2021-03-15	
CS-REF-26 / Recrutement d'un Consultant pour l'Étude du CCEIS du PREC	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-08		2019-01-18				2019-02-03		2019-03-05	
CS-REF-27 / Recrutement d'un Consultant pour l'Étude du CRFP du PREC	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-08		2019-01-18				2019-02-03		2019-03-05	
CS-REF-28 / Consultant pour l'élaboration du manuel technique de la composante 2 des projets à la demande du PREC	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-30		2019-05-05				2019-05-20		2019-06-09	
CS-REF-43 / Recrutement Spécialiste en Développement Social (SDS) de l'UEP du PREC	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Individuel	Open		32,148.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-07		2019-09-16		2019-10-07		2019-11-07		2021-10-31	
CS-REF-44 / Recrutement Spécialiste en Sauvegarde Environnemental (SSEV) de l'UEP du PREC	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Individuel	Open		32,148.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-07		2019-09-16		2019-10-07		2019-11-07		2021-10-31	
CS-REF-12 / Contrat du spécialiste en suivi évaluation	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Individuel	Open		32,148.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16		2018-05-17		2018-05-24		2018-06-03		2019-06-03	
CS-REF-53 / Recrutement Spécialiste en Passation de marchés pour le compte de l'UEP du PREC	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Individuel	Limited		41,400.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-23	2020-01-14	2019-12-28		2020-01-04		2020-01-15		2021-01-14	

CS-REF-54 / Recrutement Spécialiste en Gestion Financière pour le compte de l'UEP du PREC	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Individuel	Limited		41,400.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-23	2020-01-14	2019-12-28		2020-01-04		2020-01-15		2021-01-14
CS-REF-55 / Recrutement Ingénieur en Infrastructures communautaires pour le compte de l'UEP du PREC	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Limited		20,700.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-23	2020-01-14	2019-12-28		2020-01-04		2020-01-15		2020-07-13
CS-REF-39 / Recrutement assistant en suivi et évaluation dans la région Tombouctou	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Open		23,077.00	1,176.62	Signé	2020-04-01	2020-04-17	2020-04-28	2020-07-15	2020-05-13	2020-09-07	2020-06-10	2020-11-16	2021-06-10
CS-REF-42 / Recrutement assistant en suivi et évaluation dans la région Taoudénit	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Open		23,077.00	1,176.62	Signé	2019-10-27	2020-04-17	2019-11-23	2020-07-15	2019-12-08	2020-09-07	2020-01-05	2020-11-16	2021-01-04
CS-REF-37 / Recrutement assistant en suivi et évaluation dans la région Mopti	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Open		23,077.00	1,176.62	Signé	2019-10-27	2020-04-17	2019-11-23	2020-07-16	2019-12-08	2020-09-07	2020-01-05	2020-11-16	2021-01-04
CS-REF-38 / Recrutement assistant en suivi et évaluation dans la région de Gao	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Open		23,077.00	1,176.62	Signé	2019-10-27	2020-04-17	2019-11-23	2020-07-17	2019-12-08	2020-09-07	2020-01-05	2020-11-16	2021-01-04
CS-REF-40 / Recrutement assistant en suivi et évaluation dans la région Kidal	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Open		23,077.00	1,176.62	Signé	2019-10-27	2020-04-17	2019-11-23	2020-07-15	2019-12-08	2020-09-07	2020-01-05	2020-11-16	2021-01-04
CS-REF-41 / Recrutement assistant en suivi et évaluation dans la région Menaka	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Open		23,077.00	1,176.62	Signé	2020-04-01	2020-04-17	2020-04-28	2020-07-15	2020-05-13	2020-09-07	2020-05-28	2020-11-16	2021-05-28
CS-REF-52 / Recrutement d'un consultant national pour appui à la passation des marchés à l'UEP/PREC	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Individuel	Limited		5,172.00	0.00	Annulé	2019-11-06		2019-11-11		2019-11-26		2019-12-25		2020-02-23
CS-REF-57 / Recrutement d'un Spécialiste en Violences basées sur le Genre (VBC) pour le PREC	IDA / D1680	Community Rehabilitation	A posteriori	Individuel	Open		41,400.00	0.00	Annulé	2020-02-28		2020-04-02		2020-04-09		2020-04-21		2021-04-21
CS-REF-33 / Consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Individuel	Open		22,544.00	0.00	Annulé	2018-02-26		2018-04-03		2018-04-10		2018-05-08		2018-06-07
CS-REF-1 / Recrutement d'un consultant pour l'étude récapitulative socio-économique sur les filières portées et les Kés de Réinsertion dans toutes les régions sur la base d'anciennes études réalisées au Mali	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Individuel	Open		24,155.00	0.00	Annulé	2018-02-15		2018-03-23		2018-03-30		2018-04-27		2018-05-27
CS-REF-60 / Recrutement par entente directe à temps partiel d'un spécialiste en sauvegarde sociale pour le compte du PREC	IDA / D1680	Project Management Support to Project Implementation Unit	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-23		2021-08-27				2021-09-06		2021-11-30