

Plan de Passation de marchés

Ce Plan de Passation de Marchés a été élaboré en conformité avec les Directives requises aux fins de la publication sur le site de la Banque Mondiale. Il a été préparé sur les activités de la Passation de Marchés du Projet Agriculture Durable par une Approche Paysage (PADAP) du financement GEF.

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays: **République de Madagascar,**

Emprunteur : **Gouvernement Malagasy,**

Nom de projet: **Projet Agriculture Durable par une Approche Paysage (PADAP),**

Numéro du Don : **TFOA 2831,**

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** [original : **01 janvier 2017** ; Révision : **Octobre 2018**]

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :**

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : 24 mois : du **01 janvier 2017** au **31 décembre 2018.**

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

	Méthode de Passation de marchés	Montant	Revue à priori
1.	AOI Fournitures	2 000 000 USD ou plus	Tout
2.	AON Fournitures	Moins de 500 000 USD	
3.	Achats Fournitures (Consultations de fournisseurs)	Moins de 100 000 USD	
4.	AOI Travaux	10 000 000 USD ou plus	Tout
5.	AON Travaux	Moins de 5 000 000 USD	
6.	Achats Travaux (Consultations de fournisseurs)	Moins de 200 000 USD	
7.	Entente Directe	Tout	Tout

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : **N/A**

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : **N/A**

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Manuel de procédures **version du 23 octobre 2017.**

5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : sans objet.

6. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

Travaux:

2	3	4	5	6	7	8	9
Description Contrat	Coût estimatif \$ HT	Méthode de sélection	Pré- qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
NEANT							

Fournitures:

2	3	4	5	6	7	8	9
Description Contrat	Coût estimatif \$	Méthode de sélection	Pré- qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
3. Gestion, coordination et S&E du Projet							
Achat matériel informatique (CITES, coordination)	8 000,00	RFQ	Post	Non	Posteriori	Dec.-18	
Achat imprimante et photocopieur A3	7 750,00	RFQ	Post	Non	Posteriori	Dec.-18	
Fournitures de bureau de l'UGP (02 Tableau blanc pour salle de réunion, 01 tableau Kit planning des personnels, 05 Ppt stylo pointeur laser flip électronique, 01 machine à reliure, 04 Destructeurs du papier, 01 Plastifieuse A3 avec poche de plastification, 01 Téléphone portable pour le numéro vert, 03 coffre-fort, 01 Agrafeuse B52/3 et 30 rames de papier A4)	4 000,00	RFQ	Post	Non	Posteriori	Dec.-18	

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	SFQC	1 000 000 USD ou plus	
2.	QC	1 000 000 USD ou plus	
3.	SCBD	1 000 000 USD ou plus	
4.	SMC	1 000 000 USD ou plus	
5.	SFQ	1 000 000 USD ou plus	
6.	CI	300 000 USD ou plus	
7.	SED Entente directe (firmes)	Tout	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$100 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Sans objet.

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

2	3	4	5	6	7
Description des missions	Coût estimatif \$ HT	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
1.2: Préparation des plans de gestion durable du paysage					
1-18/CN. Développement d'un guide pour l'élaboration des PAGDP (Consultant international)	90 000,00	SFQC	Posteriori	dec.-18	
2.2.4.3 : Foresterie - Valorisation des produits forestiers : site-pilote et développement de chaîne de valeur produits forestiers ligneux (et non ligneux)					
Recrutement d'un consultant international en vue de la finalisation du plan d'actions sur la gestion des bois précieux (Diospyros spp, Dalbergia spp)	40 750,00	ED	Posteriori	Mai.-18	
Appui à la finalisation du plan d'utilisation (consultant francophone)	3 000,00	CI	Posteriori	Mai.-18	

PROCUREMENT PLAN Madagascar : GEF Sustainable Landscape Management Project

General Information
Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-10-31
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-11-19
Project ID: P157909 **GFN Date:**
Project Name: GEF Sustainable Landscape Management Project
Loan / Credit No.: TF / A2831
Executing Agency(ies): PADAP PROJECT UNIT MANAGEMENT

WORKS																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
F 01-20ANM / Travaux d'aménagement des zones agroforestières à Analanjirifo ; Lot 01: Paysage d'Izaafo Lot 02: Paysage de Sasinirana Ivoaga, zone Nord Lot 03: Paysage de Sasinirana Ivoaga, zone Centre Lot 04: Paysage de Sasinirana Ivoaga, zone Sud	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,148,700.00	0.00	En attente d'exécution							2020-11-09		2020-11-19					2020-12-19		2020-12-29		2021-01-18		2021-06-16

GOODS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F 01-18CN / Achat matériel informatique : 03 Laptops et 01 Vidéo projecteur avec un écran de projection (CTES, coordination)	TF / A2831	Component 3: Project Management Coordination and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	13,040.97	Achévé								2018-11-14									2018-12-30	2018-12-24	2019-01-29	2018-12-26
F 02-18CN / Achat imprimante et photocopieur A3	TF / A2831	Component 3: Project Management Coordination and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,750.00	11,553.91	Achévé								2018-11-14									2018-12-30	2018-12-17	2019-01-29	2018-12-21
F 03-18CN / Fournitures de bureau de l'UGP (02 Tableau blanc pour salle de réunion, 01 tableau Kit planning des personnels, 05 Ppt stylo pointeuse laser Flip électronique, 01 machine à reliure, 04 Destructeurs du papier, 01 Plastifieuse A3 avec poche de plastification	TF / A2831	Component 3: Project Management Coordination and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	3,028.29	Achévé								2018-11-14									2018-12-30	2018-12-18	2019-01-29	2018-12-20
F 01-19CN / Acquisition des 20 000 000 pots plastiques au MEDD pour la production des plants.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			147,100.00	102,292.50	Achévé					2019-09-20	2019-09-24	2019-09-22	2019-09-16									2019-10-16	2019-10-04	2019-12-27	2019-12-04

F 02-19SAV / Acquisition des matériels pour les sites pépinières de la production des jeunes plants dans le District d'Andapa, Région SAVA	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,040.00	11,067.27	Achévé								2019-11-13				2019-12-29	2019-12-11	2020-01-28	2019-12-20
F 02-19SOF / Matériel et Équipements agricole pour la production de plants : mise en place des pépinières	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,560.00	1,511.06	Achévé								2019-11-13				2019-12-29	2019-12-19	2020-01-28	2019-12-31
F 01-19SOF / Achats d'intrants pour la production de plants : mise en place des pépinières	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,750.00	0.00	Annulé								2019-11-13				2019-12-29		2020-01-28	
F 01-19SAV / Acquisition des intrants pour les sites pépinières de la production des jeunes plants dans le District d'Andapa, Région SAVA	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,070.00	0.00	Annulé								2019-11-13				2019-12-21		2020-01-20	
F 01-19ANI / Achat d'intrants agricoles pour la production de plants : mise en place des pépinières en deux années.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,400.00	0.00	Annulé								2019-11-13				2020-01-08		2020-07-06	
F 10-20CN / Acquisition des 15 000 000 pots plastiques au MEDD pour la production des plants.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct			190,000.00	0.00	En attente d'exécution				2020-09-28								2020-11-01		2021-01-12	
F 01-20ANI / Achat : lot 1: raches améliorées lot 2: équipements et accessoires agricoles pour les membres COBA dans le paysage de Soanierana Ivongo	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,400.00	0.00	En attente d'exécution								2020-09-28				2020-11-29		2020-12-29	
F 09-20CN / Acquisition d'images satellitaires à haute résolution avec modèle numérique de terrain pour les paysages du PADAP, dont Bealanana 3573 km2, Andapa 1077 km2, Soanierana Ivongo 3614 km2, Iazafé 210 km2, Marvoay 938 km2	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	Annulé												2020-08-10		2020-11-02	2021-01-31
F 03-20ANI / Acquisition d'intrant pour le reboisement répartis en 03 lots : Lot 01 : Culture de rente (gondier, caféier, litchis, goffis oranges) Lot 02 : Bois énergie Lot 03 : Essence autochtone	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		737,900.00	0.00	En attente d'exécution								2020-10-01				2020-11-16		2020-12-31	
F 02-19ANI / Acquisition des matériels et équipement pour la production des plants pour servir des bois d'énergie dans les paysages d'Iazafé et de Soanierana Ivongo.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		120,400.00	0.00	En attente d'exécution								2020-04-05				2020-05-31		2020-06-30	

F 04-200ANI / Fourniture et production sur site de jeunes plants d'Eucalyptus camaldulensis en vue de production de bois d'énergie Lot 01 : dans le paysage d'Izafa Lot 02 : dans le paysage de Saanierana Ivongo	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		71,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-15							2021-01-14				2021-05-14			
F 05-200ANI / Acquisition de jeunes plants dans les paysages d'Izafa et de Saanierana Ivongo : Lot 01 : de Giroflier Lot 02 : de Cafrier, Litchi et Greffe Oranger	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		41,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-15										2021-01-25			2021-05-25	
F 10-200ANI / Fourniture de plants pour restaurer les terrains dégradés dans le paysage de Saanierana Ivongo	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		84,750.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-15											2021-01-23			2021-05-23
F 01-20CN / Acquisition des matériels roulants pour le MNP : Lot 01 : une voiture 4x4. Lot 02 : Deux (02) motos cross.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		103,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-05											2020-12-31			2021-06-29
F 06-20CN / Acquisition de Meubliers de bureau pour le MNP	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,500.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-05											2021-01-01			2021-03-02
F 04-20CN / Acquisition de Matériels et accessoires informatiques pour le MNP : • Lot 01 - Cinq (05) Ordinateurs portables • Lot 02 : Un (01) Imprimante LASER Couleur • Lot 03 : Un (01) Vidéoprojecteur	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,300.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-05											2021-01-01			2021-03-02
F 05-20CN / Acquisition de Matériels de surveillance aérienne pour le MNP : Deux (02) Drones.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,500.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-05											2021-01-26			2021-03-27
F 07-20CN / Acquisition de Matériels de navigation fluviale pour le MNP : Un (01) Vedette avec moteurs Hors-Bord.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		147,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-05											2020-12-23			2021-02-21
F 08-20CN / Acquisition de 4 véhicules (Motos) pour les agents communicaux chargés de l'appui aux Communautés Locales à l'approche LIFE	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-21											2021-01-11			2021-03-12
F 02-20CN / Acquisition pour le MNP de : • Lot 01 : Douze (12) GPS (Global Positioning System). • Lot 02 : Quatre (04) Appareils Photo-numériques	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,100.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-04											2021-01-17			2021-03-18

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C 01-18/CN / Description Développement d'un guide pour l'élaboration des PAGDP (Firme international).	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		120,000.00	180,955.34	Signé	2018-08-30	2018-07-11	2018-09-14		2018-10-28	2018-10-01				2018-12-12	2018-11-19	2018-12-26	2018-12-06	2019-01-15	2018-12-21	2019-02-19	2019-01-23	2019-05-20		
C 02-20/CN / Inventaire forestier et écologique : - Lot 01: dans les paysages d'Andapa, Soanierana Ivongo et Iazaf - Lot 02: dans les paysages de Marovoay et de Bealanana.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		365,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-31	2020-05-08	2020-04-21		2020-06-04	2020-08-14				2020-07-04	2020-09-14	2020-07-24		2020-08-28		2020-10-02		2021-01-30		
C 01-19/SOF / Etudes et contrôle et surveillance de travaux de stabilisation de lavaka à Bealanana.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		154,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-08		2019-09-07		2019-10-21					2019-11-20		2019-12-20		2020-01-24		2020-02-28		2021-02-27		
C 01-20/BOE / Recrutement de deux associations ou ONG pour la redynamisation et le renouvellement des contrats de transfert de gestion des ressources naturelles de 11 COBA : Lot 1: 5 COBA Lot 2: 6 COBA	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		51,700.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-07		2020-09-28		2020-11-11					2020-12-09		2021-01-08		2021-02-12		2021-03-19		2021-06-17		
C 06-20/CN / Diffusion de l'approche LIFE dans le cadre du PADAP dans les régions de Boeny et Sofia	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-31		2020-11-21		2020-12-11					2021-01-10		2021-01-20		2021-02-24		2021-03-20		2022-07-13		
C 03-20/ANJ / Recrutement d'un ONG/ASS pour le reboisement de 1232 ha au niveau de 24 sites dans le paysage de Soanierana Ivongo et Iazaf	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		546,200.00	0.00	Annulé	2020-10-01		2020-10-22		2020-11-11					2020-12-11		2020-12-25		2021-01-25		2021-02-18		2022-07-03		
C 02-20/ANJ / Recrutement d'Agence d'encadrement pour le reboisement dans les paysages d'Iazaf et de Soanierana Ivongo.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		227,650.00	0.00	Annulé	2020-05-19		2020-06-09		2020-07-23					2020-08-20		2020-09-19		2020-10-24		2020-11-28		2021-11-28		
C 01-20/SOF / Appui et encadrement de la mise en œuvre des actions de reboisement de bois d'Energie pour la campagne 2020-2021 et 2021-2022	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open		116,000.00	0.00	Annulé	2020-04-10		2020-05-01		2020-06-14					2020-07-12		2020-08-11		2020-09-15		2020-10-20		2021-10-20		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

C 02-19/CN / Appui du PADAP aux activités de gestion de deux (02) aires protégées gérées par Madagascar National Parks : Anjanaharibe Sud et Marojejy (région Sava), et Ambatovaky (région Analanjiro).	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	135,000.00	112,160.47	Signé	2019-06-18	2019-05-20	2019-07-13	2019-03-18			2019-09-06	2019-08-13	2020-09-05
C 01-20/CN / Prestation d'un consultant individuel pour assister le MEDD afin d'instaurer et de renforcer la bonne gouvernance des bois précieux malgaches.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	8,822.79	Signé	2020-01-13	2020-01-13	2020-02-02	2020-01-14			2020-03-28	2020-01-14	2020-05-27
C 05-20/CN / Accompagnement et conseil sur la qualité à l'élaboration du PAGDP.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	32,562.47	Signé	2020-03-23	2020-03-17	2020-04-02	2020-01-30			2020-05-16	2020-04-24	2020-06-30
C 01-20/ANJ / Consultant individuel pour appui et accompagnement des apiculteurs membre de COBA dans le paysage de Saanierana Ivongo.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open	8,300.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-22	2020-08-24	2020-07-31		2020-08-21		2020-09-25		2020-12-24
C 03-20/CN / Appui du PADAP aux activités de gestion de l'aire protégée COMATSA (paysages de Besanana et Andapa).	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	257,500.00	255,814.30	Signé	2020-05-15	2020-05-13	2020-05-25	2019-12-20			2020-07-09	2020-09-14	2021-01-05
C 04-20/CN / Consultant individuel pour la Formation et SMART du personnel du PADAP.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open	15,650.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-02		2020-12-11		2021-01-01		2021-02-05		2021-04-08