

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Central African Republic – Reintegration of Ex-Combatants Project – P160272

Project Implementation agency: Disarmament, Demobilization, Reintegration, and Repatriation Project Implementation Unit (*Unité d’Exécution du Programme National de DDDR – UEPNDDRR*)

Date of the Procurement Plan: 19 juin 2018

Period covered by this Procurement Plan: 21 janvier 2018 au 20 juillet 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Public Procurement Code, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***Not Applicable***

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***Not Applicable***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: [is not applicable];

Works: [is not applicable]

Other Relevant Procurement Information.

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : Reintegration of Ex-combatants Project

General Information

Country: Central African Republic Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-06-23
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-29
 Project ID: P160272 GPN Date:
 Project Name: Reintegration of Ex-combatants Project
 Loan / Credit No: IDA / D1800
 Executing Agency(ies) Reintegration of Ex-combatants Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-UEPNDDR-009-CO-ED / logiciel comptable - acquisition, paramétrage du logiciel et formation du personnel clé	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			33,962.00	0.00	Annulé						2018-03-30	2018-08-13	2018-04-04	2018-06-07							2018-05-09		2018-11-05
CF-UEPNDDR-09-CO-DIR / Logiciel comptable - fourniture, paramétrage du logiciel et formation du personnel clé	IDA / D1800	Project Management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			33,962.00	0.00	Annulé						2018-09-20		2018-09-25								2018-10-30		2019-04-28
CF-UEPNDDR-145415-CO-RFQ / Mobiliers de bureau UEPNDDR Bangui	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,321.00	8,017.19	Signé								2019-11-25								2020-01-20	2019-12-23	2020-07-18
CF-UEPNDDR-145417-CO-RFQ / Mobiliers de bureaux pour les trois régions (Bouar, Paoua et Bria)	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,321.00	0.00	En attente d'exécution								2019-12-08								2020-02-02		2020-07-31
CF-UEPNDDR-145420-CO-RFQ / Matériels Informatiques Régionaux (Bouar, Paoua et Bria)	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,357.00	0.00	En attente d'exécution								2019-12-14								2020-02-08		2020-08-06
CF-UEPNDDR-145422-CO-RFQ / Fournitures de bureau Régionales (Bouar, Paoua et Bria)	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,786.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-30								2020-01-25		2020-07-23
CF-UEPNDDR-145427-CO-RFQ / Dispositif incendie (Extincteurs) UEPNDDR Bangui	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,357.00	0.00	En attente d'exécution								2019-11-30								2020-01-25		2020-07-23
CF-UEPNDDR-145468-CO-RFQ / Matériels Informatiques UEPNDDR Bangui	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		68,286.00	60,452.28	Signé								2019-07-23								2019-09-17	2019-06-03	2020-03-15
CF-UEPNDDR-145451-CO-RFQ / Fournitures de bureau Bangui	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,870.00	11,163.84	Signé								2019-07-23								2019-09-17	2019-06-03	2020-03-15
CF-UEPNDDR-145460-CO-RFQ / Logiciel TOMPRO	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Demande de prix	Open - International	Single Stage - One Envelope		32,143.00	28,774.33	Signé								2018-10-06								2018-12-01	2019-06-08	2019-05-30
CF-UEPNDDR-145452-CO-RFQ / Deux véhicules 4x4 (Pick-up et Urbain) pour Bangui	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		107,143.00	85,547.40	Signé								2019-08-26								2019-10-21	2019-10-21	2020-04-18
CF-UEPNDDR-145425-CO-RFQ / Connexion Internet VSAT UEPNDDR Bangui	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-12-21								2020-02-15		2020-08-13
CF-UEPNDDR-020-CO-RFQ / Matériels informatiques et de bureautique: acquisition Bangui	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		72,151.00	0.00	Annulé								2018-08-22								2018-10-17		2019-04-15
CF-UEPNDDR-9-CO-RFQ / logiciel comptable: acquisition	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,962.00	0.00	Annulé								2018-11-14								2019-01-09		2019-07-08
CF-UEPNDDR-021-CO-RFQ / Mobiliers de bureaux: antennes régionales	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,302.00	0.00	Annulé								2019-03-16								2019-05-11		2019-11-07
CF-UEPNDDR-012-CO-RFQ / Informatique: acquisition de matériels pour l'UEPNDDR à Bangui et à Bouar	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Annulé								2018-11-14								2019-01-09		2019-07-08
CF-UEPNDDR-161816-CO-RFQ / Matériels de bureau (réfrigérateur, coffre fort, climatiseur et dispositif incendie) pour l'UEPNDDR de Bangui.	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,160.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-16								2020-05-11		2020-11-07

CF-UEPNDRR-004-CS-INDV / Sauvegarde Instruments: Recrutement Consultant international chargé de l'Elaboration des documents de sauvegarde - Cadre de Gestion environnementale et Sociale. Cadre de Politique de Réinstallation et Plan cadre de Gestion des Pestes et Pesticides	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		40,388.00	32,724.82	Signé	2018-03-12	2018-06-18	2018-04-30		2018-05-21	2020-05-01	2018-06-25	2020-05-01	2018-12-22	
CF-UEPNDRR-005-CS-INDV / Communication reg.: Recrutement d'1 Consultant	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		15,849.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-28	2018-06-12	2018-08-16		2018-09-06		2018-10-11		2019-04-09	
CF-UEPNDRR-013-CS-INDV / assistant financier recrutement d'un consultant	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		20,377.00	1,598.50	Achévé	2017-04-26		2017-05-02		2017-05-13	2017-12-07	2017-06-17	2017-12-12	2017-12-14	
CF-UEPNDRR-011-CS-INDV / Passation des marchés: recrutement de consultant	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		29,434.00	2,252.06	Achévé	2017-04-26	2017-05-17	2017-05-15	2017-12-05	2017-05-22	2017-12-12	2017-05-31	2017-12-11	2017-11-27	2018-12-14
CF-UEPNDRR-010-CS-INDV / Gestionnaire financier recrutement consultant	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		29,434.00	88,302.00	Achévé	2017-04-26	2017-07-31	2017-05-29	2017-11-14	2017-06-08	2017-11-14	2017-07-04	2017-12-11	2017-12-31	2018-12-14
CF-UEPNDRR-012-CS-INDV / Coordonnateur général: recrutement d'un consultant	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		33,962.00	3,464.86	Achévé	2017-04-24		2017-05-11		2017-05-12	2018-03-21	2017-06-03	2018-04-09	2017-11-30	2019-03-22
CF-UEPNDRR-014-CS-INDV / Communication Bangui:recrutement d'un consultant	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		29,434.00	2,252.06	Achévé	2017-04-26		2017-05-03		2017-05-04	2017-11-21	2017-06-08	2017-12-12	2017-12-05	2018-12-14
CF-UEPNDRR-016-CS-INDV / Assistant administratif: Consultant UEPNDRR Bangui	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		10,566.00	17,223.36	Signé	2018-08-02	2018-01-23	2018-09-20		2018-10-11	2018-07-16	2018-11-15	2018-07-26	2019-05-14	
CF-UEPNDRR-4-CS-INDV / Instruments de sauvegarde: consultant international	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		40,388.00	0.00	Annulé	2018-08-10		2018-08-20		2018-09-10		2018-10-15		2019-04-13	
CF-UEPNDRR-018-CS-INDV / Chargé système information et de Gestion	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		29,434.00	26,716.72	Signé	2018-09-07	2017-05-08	2018-10-26		2018-11-16	2018-10-31	2018-12-21	2018-11-02	2019-06-19	
CF-UEPNDRR-006-CS-INDV / Sauvegarde locale: Recrutement d'un Consultant en mesures (environnementales et sociales) pour l'UEPNDRR	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		17,170.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-20		2018-08-30		2018-09-20		2018-10-25		2019-04-23	
CF-UEPNDRR-023-CS-INDV / Chargé des opérations: recrutement d'un consultant international à l'UEPNDRR	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Limited		90,000.00	78,000.00	Signé	2018-09-14	2018-09-25	2018-09-19	2018-09-12	2018-10-10	2018-10-10	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-13	
CF-UEPNDRR-007-CS-INDV / Chauffeurs régionaux: recrutement de 03 consultants	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		3,962.00	0.00	Annulé	2018-06-28		2018-08-16		2018-09-06		2018-10-11		2019-04-09	
CF-UEPNDRR-030-CS-INDV / Administration: recrutement assistant régional à Bouar	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,377.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-09		2018-11-14		2018-12-05		2019-01-09		2019-07-08	
CF-UEPNDRR-02-CS-INDV / BOUAR: Coordonnateur régional	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		29,434.00	26,995.02	Signé	2018-07-27	2018-01-12	2018-08-06		2018-08-27	2018-07-27	2018-10-01	2018-08-02	2019-03-30	
CF-UEPNDRR-015-CS-INDV / Chargé Administration, Ressources humaines et logistique Consultant UEPNDRR	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		25,472.00	31,238.64	Achévé	2019-02-21	2017-10-23	2019-04-11	2018-02-01	2019-05-02	2018-02-05	2019-06-06	2018-03-26	2019-12-03	2019-03-25
CF-UEPNDRR-96173-CS-CDS / Assistant Administratif et Financier de l'UEPNDRR	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,377.00	18,614.77	Signé	2019-02-21	2019-03-06	2019-03-03				2019-05-07	2019-03-12	2019-11-03	
CF-UEPNDRR-96174-CS-CDS / Chargé de Mesures de Sauvegarde (environnementales et Sociales) de l'UEPNDRR	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,170.00	26,888.00	Signé	2019-02-21	2019-03-06	2019-03-03				2019-05-07	2019-03-12	2019-11-03	
CF-UEPNDRR-96161-CS-INDV / Spécialiste Passation des Marchés	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		29,434.00	0.00	Annulé	2019-02-21		2019-02-26		2019-03-19		2019-04-23		2019-10-20	
CF-UEPNDRR-112352-CS-INDV / Gestionnaire Financier	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		27,857.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-25		2019-04-04		2019-04-25		2019-05-30		2019-11-26	
CF-UEPNDRR-112363-CS-INDV / Chargé de l'Administration et des Ressources Humaines	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		32,143.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-14		2018-12-24		2019-01-14		2019-02-18		2019-08-17	
CF-UEPNDRR-112365-CS-INDV / Spécialiste en passation des marchés	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		27,857.00	26,543.09	Signé	2019-04-09	2019-04-09	2019-05-28	2019-06-06	2019-06-18	2019-08-22	2019-07-23	2019-08-26	2020-01-19	

CF-UEPNDDR-112361-CS-INDV / Assistant du Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		19,285.14	18,320.90	Signé	2019-04-09	2019-04-09	2019-05-28	2019-06-06	2019-06-18	2019-06-14	2019-07-23	2019-08-12	2020-01-19	
CF-UEPNDDR-112366-CS-INDV / Chargé de Communication	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		27,857.14	26,463.53	Signé	2019-04-09	2019-04-09	2019-05-28	2019-07-03	2019-06-18	2019-07-03	2019-07-23	2019-07-30	2020-01-19	
CF-UEPNDDR-112362-CS-INDV / Chargé de Logistique	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		27,857.14	0.00	En cours d'exécution	2019-04-09	2019-04-09	2019-05-28		2019-06-18		2019-07-23		2020-01-19	
CF-UEPNDDR-96194-CS-INDV / Chargé de Communication de l'UEPNDDR à Bangui	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		29,434.00	0.00	Annulé	2019-02-21		2019-02-26		2019-03-19		2019-04-23		2019-10-20	
CF-UEPNDDR-86463-CS-INDV / Logistique consultant à l'UEPNDDR à Bangui	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		29,434.00	0.00	Annulé	2018-11-09		2018-11-14		2018-12-05		2019-01-09		2019-07-08	
CF-UEPNDDR-028-CS-INDV / Assistant passation marchés: à l'UEPNDDR à Bangui	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,377.00	0.00	Annulé	2018-11-06		2018-11-11		2018-12-02		2019-01-06		2019-07-05	
CF-UEPNDDR-112358-CS-INDV / Coordonnateur Général	IDA / D1800	Project Management	A priori	Individuel	Open		42,857.14	0.00	En cours d'examen	2019-04-09	2019-06-20	2019-05-28		2019-06-18		2019-07-23		2020-01-19	
CF-UEPNDDR-134674-CS-INDV / Chargé des ressources Humaines et de l'Administration	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		32,143.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-11-12	2019-12-19		2020-01-09		2020-02-13		2020-08-11	
CF-UEPNDDR-134680-CS-INDV / Assistant Administratif	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		19,286.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-11-12	2019-12-19		2020-01-09		2020-02-13		2020-08-11	
CF-UEPNDDR-134681-CS-INDV / Assistant du Chargé du Système d'Information et de Gestion	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		19,286.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-11-12	2019-12-19		2020-01-09		2020-02-13		2020-08-11	
CF-UEPNDDR-145479-CS-INDV / Coordonnateur Bouar	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Open		27,857.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15		2019-01-03		2019-01-24		2019-02-28		2019-08-27	
CF-UEPNDDR-145470-CS-INDV / Coordonnateur Paoua	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Open		27,857.00	29,103.20	Signé	2018-06-04	2018-01-15	2018-07-23	2019-03-14	2018-08-13	2019-06-12	2018-09-17	2019-06-18	2019-03-16	
CF-UEPNDDR-145463-CS-INDV / Coordonnateur Bria	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Open		27,857.00	29,103.20	Signé	2018-06-04	2018-01-15	2018-07-23	2019-03-14	2018-08-13	2019-06-12	2018-09-17	2019-06-18	2019-03-16	
CF-UEPNDDR-145469-CS-INDV / Assistant Administratif Bouar	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Open		12,857.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-21	2019-02-01	2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02	
CF-UEPNDDR-145478-CS-INDV / Assistant Logistique Bouar	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Open		12,857.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-21		2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02	
CF-UEPNDDR-145473-CS-INDV / Chargé de Suivi Evaluation de l'UEPNDDR de Bangui	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Open		27,857.00	29,003.36	Signé	2018-10-29	2018-09-04	2018-12-17	2019-06-17	2019-01-07	2019-06-10	2019-02-11	2019-06-18	2019-08-10	
CF-UEPNDDR-145456-CS-INDV / Chargé de Logistique de l'UEPNDDR de Bangui	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Open		27,857.00	29,148.44	Signé	2019-05-13	2019-04-09	2019-07-01	2019-07-03	2019-07-22	2019-07-04	2019-08-26	2019-07-08	2020-02-22	
CF-UEPNDDR-145467-CS-INDV / Chargé des Opérations de Réintégration de l'UEPNDDR de Bangui	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Open		27,857.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-23		2017-12-11		2018-01-01		2018-02-05		2018-08-04	
CF-UEPNDDR-145465-CS-INDV / Assistant Chargé de Communication de l'UEPNDDR de Bouar	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Open		12,857.00	13,386.17	Signé	2018-06-04	2018-06-12	2018-07-23	2019-03-13	2018-08-13	2019-07-05	2018-09-17	2019-07-08	2019-03-16	
CF-UEPNDDR-145462-CS-INDV / Assistant Chargé de Communication de l'UEPNDDR à Paoua	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Open		12,857.00	13,432.25	Signé	2018-06-04	2019-06-12	2018-07-23	2019-05-22	2018-08-13	2019-07-05	2018-09-17	2019-07-08	2019-03-16	
CF-UEPNDDR-145464-CS-INDV / Assistant Chargé de Communication de l'UEPNDDR de Bria	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Open		12,857.00	13,386.17	Signé	2018-06-04	2018-06-12	2018-07-23	2019-07-05	2018-08-13	2019-07-05	2018-09-17	2019-07-08	2019-03-16	
CF-UEPNDDR-027-CS-INDV / BAMBARI: Coordonnateur régional	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		29,434.00	0.00	Annulé	2018-10-10		2018-11-28		2018-12-19		2019-01-23		2019-07-22	
CF-UEPNDDR-024-CS-INDV / BAMBARI: chauffeur /recrutement	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		4,528.00	0.00	Annulé	2019-08-31		2019-10-19		2019-11-09		2019-12-14		2020-06-11	
CF-UEPNDDR-001-CS-INDV / Bouar: Réintégration/ recrutement Consultant individuel	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		29,434.00	0.00	Annulé	2018-12-20		2019-02-07		2019-02-28		2019-04-04		2019-10-01	
CF-UEPNDDR-07-CS-INDV / Bouar: chauffeur /recrutement	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		4,528.00	0.00	Annulé	2019-03-28		2019-05-16		2019-06-06		2019-07-11		2020-01-07	

CF-UEPNDDR-7-CS-INDV / Bambari: chauffeur /recrutement	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		4,528.00	0.00	Annulé	2019-03-13	2019-05-01	2019-05-22	2019-06-26	2019-12-23
CF-UEPNDDR-031-CS-INDV / BOUAR -Suivi évaluation: recrutement d'un Assistante(régionale)	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,377.00	0.00	Annulé	2018-11-09	2018-11-14	2018-12-05	2019-01-09	2019-07-08
CF-UEPNDDR-019-CS-INDV / Comptables régionaux: recrutement de 02 consultants	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		11,887.00	0.00	Annulé	2018-08-10	2018-09-28	2018-10-19	2018-11-23	2019-05-22
CF-UEPNDDR-017-CS-INDV / Chauffeur: recrutement UEPNDDR	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		2,642.00	0.00	Annulé	2018-08-04	2018-09-22	2018-10-13	2018-11-17	2019-05-16
CF-UEPNDDR-003-CS-INDV / IT & Base de données: recrutement 03 Consultants régionaux	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		15,849.00	0.00	Annulé	2018-06-27	2018-06-12	2018-06-15	2018-09-05	2018-10-10
CF-UEPNDDR-025-CS-INDV / Suivi évaluation: recrutement d'un consultant	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		29,434.00	0.00	Annulé	2018-08-22	2018-08-23	2018-10-10	2018-10-31	2018-12-05
CF-UEPNDDR-002-CS-INDV / Coordonnateurs: recrutement de 03 Consultants régionaux	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		34,340.00	0.00	Annulé	2018-06-20	2018-08-08	2018-08-29	2018-10-03	2019-04-01
CF-UEPNDDR-16551-CS-INDV / Expert International pour une mission d'appui à l'Equipe de Communication de l'UEPNDDR en République Centrafricaine	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-01	2020-05-01	2020-02-06	2020-02-27	2020-04-02
CF-UEPNDDR-188913-CS-INDV / Expert Logistique en Appui à l'Expert Logistique de l'UEPNDDR	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	2,169.84	Signé	2020-08-17	2020-08-11	2020-08-22	2020-08-14	2020-09-12
CF-UEPNDDR-189675-CS-CDS / OIM, Appui à la réinsertion et à la Réintégration des 300 Ex combattants dans la Préfecture de Bamingui Bangoran	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,050,000.00	1,050,000.00	Signé	2020-08-24	2020-08-24	2020-09-03	2020-08-24	2020-11-07
CF-UEPNDDR-202529-CS-CDS / Appui d'un Consultant Expert Logistique pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives à la Gestion des Immobilisations de l'UEPNDDR	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,333.00	32,293.80	Signé	2020-11-09	2020-11-06	2020-11-19	2020-11-10	2021-01-23
CF-UEPNDDR-145454-CS-INDV / Chargé de Communication pour l'UEPNDDR de Bangui	IDA / D1800	Social and Economic Reintegration Support	A posteriori	Individuel	Open		27,857.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-04-09	2019-07-08	2019-07-29	2019-09-02
CF-UEPNDDR-211580-CS-INDV / Assistant Communication UEPNDDR Bouar	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		13,091.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-28	2021-01-02	2021-01-23	2021-02-27	2021-08-26
CF-UEPNDDR-211582-CS-INDV / Assistant Communication de l'UEPNDDR de Paoua	IDA / D1800	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		13,091.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-28	2021-01-02	2021-01-23	2021-02-27	2021-08-26