

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet :

Nom du pays : République du Bénin

Nom du Projet : Projet de Nutrition et Développement de la Petite Enfance (PNDPE)

No d'identification du projet : P 166211

Agence d'exécution du Projet : Secrétariat Permanent du Conseil d'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN)

Date du plan de passation des marchés : 26/06/2018

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 26/06/2018 au 31/12/2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Novembre 2017) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les

tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Travaux [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« *Sans objet* »

PROCUREMENT PLAN Benin : Early Years Nutrition and Child Development Project

General Information

Country: Benin Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-06-26
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-06-27
 Project ID: P166211 GPN Date: 2019-07-10
 Project Name: Early Years Nutrition and Child Development Project
 Loan / Credit No: IDA / V2130, IDA / D4250
 Executing Agency(ies) PERMANENT SECRETARIAT OF FOOD AND NUTRITION COMMITTEE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BJ-SP / CAN-173751-NC-RFQ / Recrutement d'une société pour la réalisation de divers travaux de réfection au profit du CNHU- KM,	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				10,000.00	18,047.92	Signé								2020-06-16	2020-07-28							2020-08-11	2020-07-30	2021-02-07
BJ-SP / CAN-173750-NC-RFQ / Recrutement d'une société pour Raccordement électrique des bâtiments à l'hôpital de zone d'Allada dans le cadre de COVID-19	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				19,000.00	27,135.64	Signé								2020-06-16	2020-06-22							2020-08-11	2020-07-27	2021-02-07
BJ-SP / CAN-179233-CW-RFQ / Réalisation des travaux d'aménagement des ENI de Porto Novo, Couffo, Kandi, Allada, CIPEC ATACORA, et plusieurs autres travaux au CHNU et à l'Hôpital	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				165,000.00	151,418.63	Signé								2020-06-16	2020-08-27							2020-08-11	2020-11-16	2021-02-07
BJ-SP / CAN-97744-CW-RFB / Construction des espaces communautaires dans 15 communes pilotes	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				181,818.00	0.00	Annulé								2019-04-21								2019-06-16		2019-12-13

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BJ-SP / CAN-95366-GO-UN / Acquisition de matériels anthropométrique, des multi micronutriments en poudre, des laits thérapeutiques, ATPE et kits de sel	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			1,272,727.00	523,780.00	Signé					2019-01-31	2019-06-16	2019-02-05	2019-06-03									2019-03-12	2019-10-14	2019-09-08	
BJ-SP / CAN-95367-GO-RFB / Acquisition des comprimés de Fer et Acide Folique et Albendazole	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	541,515.66	Signé					2019-01-31	2020-05-19	2019-02-05				2019-03-19	2019-11-25	2019-04-18	2019-11-25	2019-05-23	2020-02-18	2019-11-19			
BJ-SP / CAN-97741-GO-RFB / Acquisition de fournitures de bureaux au profit des Coordonations Nationale et Régionales	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,909.00	0.00	En attente d'exécution							2019-04-21									2019-06-16		2019-12-13		
BJ-SP / CAN-111484-GO-DIR / Paramétrages au logiciel SUCCESS de l'avance et du projet INOPE	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			9,090.00	0.00	En cours d'exécution					2019-04-23	2018-06-26	2019-04-28	2018-06-01									2019-06-02		2019-11-29	
BJ-SP / CAN-114532-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène de 50 kva au profit du SP-CAN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,363.00	43,257.83	Achévé							2019-05-18	2020-04-01								2019-07-13	2019-12-02	2020-01-09	2019-12-23	
BJ-SP / CAN-122669-GO-RFQ / Acquisition de matériels d'ordinateurs portatifs au profit du personnel du SP-CAN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,272.00	0.00	En cours d'exécution							2019-07-20	2020-05-18								2019-09-14		2020-03-12		
BJ-SP / CAN-122668-GO-RFQ / Acquisition d'appareil d'ionisation et de fourniture de laboratoire au profit de la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA)	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,272.00	91,765.47	Achévé							2019-07-20	2020-04-06								2019-09-14	2020-01-06	2020-03-12	2020-03-13	
BJ-SP / CAN-133788-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et de matériels informatiques au profit du SP-CAN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-09-16									2019-11-11		2020-05-09		
BJ-SP / CAN-173756-GO-RFQ / Acquisition de divers consommables de laboratoire au laboratoire de diagnostic de coronavirus	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	En cours d'exécution										2020-05-19						2020-07-14		2021-01-10		
BJ-SP / CAN-173758-GO-RFQ / Acquisition de pièces de rechange/huile à moteur, à pont, filtres et pressoir pour certains véhicules requis dans le cadre du repliement des étudiants dans cadre du dépistage	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,400.00	0.00	En attente d'exécution																2020-07-20		2021-01-16		

BJ-SP / CAN-173977-GO-RFQ / Acquisition Pulvérisateur professionnel pour la désinfection des CTE.	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope															2020-05-23	2020-06-24				2020-07-18	2020-07-30	2021-01-14								
BJ-SP / CAN-173760-GO-RFQ / Acquisition d'ordinateurs portatifs et d'imprimantes au profit du laboratoire d'analyse dans le cadre du CORONA Virus	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope																						2020-05-19	2020-07-29	2020-07-14	2021-01-10					
BJ-SP / CAN-173753-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et équipements au profit des hôpitaux et site d'isolement	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope																								2020-06-16	2020-07-27	2020-08-11	2020-07-30	2021-02-07		
BJ-SP / CAN-179242-GO-DIR / Acquisir des consommables pour les laboratoires y compris les tests de diagnostics rapide (IDR)	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct								2020-06-11	2020-05-27	2020-06-16	2020-05-27															2020-07-21	2020-06-15	2021-01-17			
BJ-SP / CAN-179407-GO-DIR / Acquisir en urgence des matériels et consommables pour les CTE et les hôpitaux publics et confessionnels	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct								2020-06-11	2020-05-28	2020-06-16	2020-06-05																2020-07-21	2020-06-15	2021-01-17		
BJ-SP / CAN-179417-GO-DIR / Acquisition/confession des masques au niveau local	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct								2020-06-11	2020-05-28	2020-06-16	2020-06-05																2020-07-21	2020-06-15	2021-01-17		
BJ-SP / CAN-179259-GO-DIR / Acquisir en urgence des médicaments pour les CTE et les hôpitaux publics et confessionnels auprès de la CAME	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct								2020-06-11	2020-05-28	2020-06-16	2020-05-28																2020-07-21	2020-06-15	2021-01-17		
BJ-SP / CAN-205781-GO-RFQ / Fourniture et mise en service d'une plateforme de vidéoconférence au profit du SP-CAN	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope																										2020-12-30		2021-02-24	2021-08-23	
BJ-SP / CAN-97690-GO-RFB / Acquisition de smartphones pour les CAN et les animateurs (15 000) pour la collecte de données du Projet	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope							2019-01-31		2019-02-05								2019-03-19		2019-04-18			2019-05-23			2019-11-19					
BJ-SP / CAN-97685-GO-RFB / Acquisition d'équipements et matériels informatiques	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope							2019-01-31		2019-02-05								2019-03-19		2019-04-18			2019-05-23			2019-11-19					
BJ-SP / CAN-97694-GO-RFB / Acquisition de matériels roulant au profit du SP-CAN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope																		2019-04-21			2019-06-16			2019-12-13						
BJ-SP / CAN-98122-GO-RFQ / Acquisition d'un Logiciel DELTA lié au SUCCESS pour PTAB	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct								2019-04-23		2019-04-28																	2019-06-02	2019-11-29			
BJ-SP / CAN-205780-GO-RFQ / Acquisition de micronutriments (Zinc, Vitamines, etc...)	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope																										2020-12-30		2021-02-24	2021-08-23	
BJ-SP / CAN-237633-GO-RFQ / Acquisition de kits de test d'ode	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope																											2021-07-04		2021-08-29	2022-02-25
BJ-SP / CAN-237636-GO-RFQ / Acquisition des intrants pour les FARN: Déparasitants, Vitamines, antibiotiques, anti-infectieux (Oxules et autres)	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope																											2021-07-04		2021-08-29	2022-02-25

NON CONSULTING SERVICES																																						
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion											
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
BJ-SP / CAN-99786-NC-RFB / Multiplication des manuels de formation PNDE, des outils de suivi-évaluation et de communication	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		90,909.00	90,414.97	Signé																							2019-04-28	2020-12-03	2019-06-23	2020-12-31	2019-12-20	
BJ-SP / CAN-162088-NC-RFQ / Recrutement d'une société de transport pour les formalités d'enlèvement des matériels anthropométriques	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		19,600.00	17,674.78	Signé																								2020-03-04	2020-03-31	2020-04-29	2020-05-13	2020-10-26
BJ-SP / CAN-173746-NC-RFQ / Recrutement d'un restaurateur pour la restauration des patients mis en isolement ou hospitalisés et des volontaires du site dans le cadre du COVID 19	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		50,000.00	30.94	Signé																								2020-05-19	2020-05-28	2020-07-14	2020-06-19	2021-01-10
BJ-SP / CAN-173976-NC-RFQ / réalisation de Hangar et autres à allada dans cadre du COVID 19	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		25,000.00	0.00	En cours d'exécution																									2020-05-23	2021-01-07	2020-07-18	2021-01-14

BJ-SP / CAN-226122-CS-COS / Recrutement d'une agence de communication pour le développement des supports intégrés de communication dans le cadre du PNDF	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	70,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-04-30		2021-05-05		2021-06-16		2021-07-16		2021-08-20		2022-02-16	
--	-------------	--	--------------	----------------	-----------------	------------------------------	-----------	------	------------------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-SP / CAN-67848-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de la cartographie des intervenants y compris les différentes approches de mise en place d'espaces communautaires	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		72,728.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-28		2018-07-19		2018-09-01									2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04		
BJ-SP / CAN-67871-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du guide de fonctionnement des cadres de coordination au niveau décentralisé	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-28		2018-07-19		2018-09-01									2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04		
BJ-SP / CAN-67873-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des guides sur le fonctionnement des groupements communautaires	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-28		2018-07-19		2018-09-01									2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04		
BJ-SP / CAN-99785-CS-COS / Elaboration des documents de renforcement des capacités des CCC des 40 communes sur les Pratiques Familiales Essentielles et Pratiques Essentielles d'Éveil	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,454.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-08		2019-03-01		2019-04-14									2019-05-14	2019-06-18	2019-12-15		
BJ-SP / CAN-99788-CS-COS / Mise en place d'un système électronique de gestion des archives du SP-CAN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,545.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-08	2019-06-21	2019-03-01		2019-04-14									2019-05-14	2019-06-18	2019-12-15		
BJ-SP / CAN-112687-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour le recrutement du personnel du PNDF	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,363.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-30		2019-05-21		2019-07-04									2019-08-03	2019-09-07	2020-03-05		
BJ-SP / CAN-179537-CS-COS / Sélection d'un cabinet pour le recrutement du personnel additionnel du PNDF	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,545.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-11		2020-07-02		2020-08-15									2020-09-14	2020-10-19	2021-04-17		
BJ-SP / CAN-97749-CS-COS / Elaboration du manuel de référence sur les Pratiques d'Éducation Parentale	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,363.00	0.00	Annulé	2019-01-31		2019-02-21		2019-04-06									2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07		
BJ-SP / CAN-67861-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et test des outils de communication au profit du développement de la Petite Enfance communautaire et communal	IDA / V2130	Integrated Primary School Feeding and Nutrition	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,364.00	0.00	Annulé	2018-06-28		2018-07-19		2018-09-01									2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04		
BJ-SP / CAN-95364-CS-COS / Elaboration du plan de communication institutionnel sur la Nutrition et le DPE	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		27,272.00	0.00	Annulé	2019-01-31		2019-02-21		2019-04-06									2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07		
BJ-SP / CAN-67855-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du curriculum d'éducation préscolaire pour le niveau communautaire	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,545.00	0.00	Annulé	2018-06-28		2018-07-19		2018-09-01									2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04		
BJ-SP / CAN-67866-CS-COS / Réalisation des enquêtes auprès des ménages sur la nutrition et le développement de la petite enfance	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		127,273.00	0.00	Annulé	2018-06-28		2018-07-19		2018-09-01									2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04		
BJ-SP / CAN-67868-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du diagnostic des connaissances, pratiques et des normes sociales et culturelles de soins aux enfants	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		72,727.00	0.00	Annulé	2018-06-28		2018-07-19		2018-09-01									2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04		
BJ-SP / CAN-95363-CS-COS / Actualisation de la stratégie nationale de communication	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2019-01-31		2019-02-21		2019-04-06									2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07		
BJ-SP / CAN-67856-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du curriculum pour l'éducation parentale	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,182.00	0.00	Annulé	2018-06-28		2018-07-19		2018-09-01									2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04		

BJ-SP / CAN-97748-CS-CQS / Actualisation/développement des outils de communication de nutrition et DDE	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,909.00	0.00	Annulé	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-06			2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
BJ-SP / CAN-219428-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDR dans la commune de Kérou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		256,797.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-26	2021-02-23	2021-03-19			2021-05-02	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219429-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDR dans la commune d'Adjéhou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,285.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19			2021-05-02	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219430-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDR dans la commune de SO AVA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		225,252.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19			2021-05-02	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219431-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDR dans la commune de Ségbana	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		192,201.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19			2021-05-02	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219432-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDR dans la commune de Banté	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,428.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19			2021-05-02	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219433-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDR dans la commune de Péhouou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		170,567.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19			2021-05-02	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219434-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDR dans la commune de Djakotomey	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		247,394.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19			2021-05-02	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-219435-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PNDR dans la commune de Agbanhizoun	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		162,830.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19			2021-05-02	2021-07-06	2022-01-02
BJ-SP / CAN-238555-CS-CQS / Évaluation de l'opération "Jardin de case" /PMASN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29					2021-07-13	2021-09-16	2022-03-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-SP / CAN-67863-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation des manuels de procédures administratives, financières et d'exécution des projets du SP-CAN	IDA / V2130	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		9,091.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-28	2018-10-08	2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28		2019-02-24	
BJ-SP / CAN-68034-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de passation des marchés et la stratégie de passation des marchés	IDA / V2130	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		9,091.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-28	2018-09-28	2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28		2019-02-24	
BJ-SP / CAN-110469-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de TCHAKOUBOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		472,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15		2019-04-25				2019-06-29		2019-12-26	
BJ-SP / CAN-111465-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de N'DJAI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		229,028.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23		2019-05-03				2019-07-07		2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111466-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Pobe	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		249,900.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23		2019-05-03				2019-07-07		2020-01-03	

BJ-SP / CAN-111467-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de BEMBEREKE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	270,994.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111468-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de D'APLAHOUÉ	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	298,668.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111473-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Zogbodomey	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	218,122.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111471-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de DASSA ZOUIME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	265,049.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111472-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de ALLADA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	260,495.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111474-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Zakpota	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	244,240.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111475-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Malanville	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	276,170.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111476-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de GOGOUNOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	246,383.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111479-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de IFANGNI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	227,621.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111481-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Maderi	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	268,027.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2020-12-29	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111482-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de COMÉ	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	189,440.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111478-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Grand popo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,164.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111477-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de TOBI BOSSITO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	171,570.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111455-CS-CDS / Renouvellement du contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMSN dans la commune de BOFA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	181,780.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111456-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de ZACANAKO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	163,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	
BJ-SP / CAN-111462-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de BANIKOARA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	358,226.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03	

Bj-SP / CAN-11457-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de AGUEGUES	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	178,700.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-11458-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de TOFFO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	229,984.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-11461-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de SAKETE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	217,070.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-110838-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la Mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de COBLY	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	308,760.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-16	2019-04-26	2019-06-30	2019-12-27
Bj-SP / CAN-110833-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la Mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de OUAKE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	381,180.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-16	2019-04-26	2019-06-30	2019-12-27
Bj-SP / CAN-110536-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ZE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	496,700.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-04-25	2019-06-29	2019-12-26
Bj-SP / CAN-110534-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de OUNHI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	311,280.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-04-25	2019-06-29	2019-12-26
Bj-SP / CAN-110836-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ADJA OUEKE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	467,920.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-16	2019-04-26	2019-06-30	2019-12-27
Bj-SP / CAN-110533-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BONOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	270,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-04-25	2019-06-29	2019-12-26
Bj-SP / CAN-110535-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de KARIMAMA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	367,980.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-04-25	2019-06-29	2019-12-26
Bj-SP / CAN-111464-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de OUESSE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111469-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Clazoué	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	231,993.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111470-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de DANGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	212,998.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111483-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de BASSILA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	244,952.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111480-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de DJOUGOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	312,615.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03

BJ-SP / CAN-111460-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de LALO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	385,460.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03		
BJ-SP / CAN-111452-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ATHIEME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	316,100.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03		
BJ-SP / CAN-111453-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BOUKOMBE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	256,810.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03		
BJ-SP / CAN-111454-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de COFANGO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	151,130.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03		
BJ-SP / CAN-111459-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de NIKI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	260,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03		
BJ-SP / CAN-111463-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de DOGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	162,400.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03		
BJ-SP / CAN-117797-CS-CDS / Recrutement du cabinet GECA PROSPECTIVE pour le recrutement du personnel du PNDF	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,363.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-30	2020-05-18	2019-07-10		2019-09-13	2020-03-11		
BJ-SP / CAN-118519-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour Réalisation de l'audit de la qualité de la base de données du PMASN	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45,454.00	27,413.40	Achévé	2019-06-10	2020-05-18	2019-06-20	2019-08-05	2019-08-24	2019-11-01	2020-02-20	2019-12-03
BJ-SP / CAN-119954-CS-INDV / Recrutement de consultant national pour le développement et la mise œuvre des outils de coaching dans le cadre de processus d'Initiatives à Résultats Rapides	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-20	2020-05-18	2019-06-25	2019-07-16	2019-08-20	2020-02-16		
BJ-SP / CAN-119959-CS-INDV / Réalisation de la cartographie des interventions et des intervenants dans le domaine de développement de la petite enfance (DPE)	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-20	2020-05-18	2019-06-25	2020-05-18	2019-07-16	2020-05-18	2019-08-20	2020-02-16
BJ-SP / CAN-127032-CS-INDV / Recrutement d'un nouveau Coordonnateur du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDF) dans les départements de l'ouémé-plateau	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Open	64,800.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-13	2019-08-29	2019-10-01	2019-10-22	2019-11-26	2020-05-24		
BJ-SP / CAN-133790-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la production du rapport d'achèvement et de capitalisation des acquis du PMASN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-11	2020-05-19	2019-09-16	2019-10-07	2019-11-11	2020-05-09		
BJ-SP / CAN-205785-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude sur le mode d'institutionnalisation de la nutrition au Bénin et la définition des mécanismes de subsidiarité, de complémentarité, et de mise en œuvre du partenariat public-privé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25	2020-12-30	2021-01-20	2021-02-24	2021-02-24	2021-08-23		
BJ-SP / CAN-205790-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de l'impact du covid-19 sur les indicateurs de l'alimentation et de la nutrition	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25	2020-12-30	2021-01-20	2021-02-24	2021-02-24	2021-08-23		
BJ-SP / CAN-67859-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la révision des modules Pratiques Familiales Essentielles et Pratiques Essentielles d'Éveil	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,182.00	0.00	Annulé	2018-06-28	2018-07-08			2018-09-11	2019-03-10		

BJ-SP / CAN-110847-CS-CDS / Contractualisation avec les radios de proximité pour la promotion de la nutrition et le développement de la petite enfance	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	545,454.00	0.00	Annulé	2019-04-16	2019-04-26				2019-06-30	2019-12-27
BJ-SP / CAN-112437-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la rédaction du manuel de procédure d'urgence du PNDF	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	12,727.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-05-05	2019-05-26			2019-06-30	2019-12-27
BJ-SP / CAN-112686-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de sauvegarde et de prise en charge des risques	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	9,090.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-05-05	2019-05-26			2019-06-30	2019-12-27
BJ-SP / CAN-140168-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel de gestion du PNDF au profit des 16 ONG ainsi que le protocole d'exécution entre le SP-CAN, les Communes et les ONG	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2019-10-14	2019-10-19	2019-11-09			2019-12-14	2020-06-11
BJ-SP / CAN-211197-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Niki	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	231,605.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211198-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Gogouou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	191,631.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211202-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Malanville	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	208,249.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211203-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de NDali	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	178,872.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211205-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Bembéréké	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	202,787.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2019-09-14	2021-02-07			2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211207-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Doinhi	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	248,598.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211208-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Oussé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,846.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211211-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Clazoué	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	223,678.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211067-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de BANIKOABA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	269,095.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10

Bj-SP / CAN-211086-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Ouaké	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	261,741.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211088-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Bounkourbé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	203,514.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211093-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Comé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	145,947.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211217-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Copargo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	129,053.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211219-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Dassa Zoumé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	254,608.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211222-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Ifangni	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	171,316.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211224-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Tori Bossito	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	129,056.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211226-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Applahoué	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	257,659.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211228-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune des Appelégués	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	139,849.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211232-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune d'Athiémié	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	257,418.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211212-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Zogbodomey	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	196,126.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211210-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Zé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	366,640.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10

Bj-SP / CAN-211215-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Zakpota	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	193,726.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211216-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Allada	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	214,557.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211218-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Bopa	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,457.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211221-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Dangbo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	154,453.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211223-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Pobé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	178,880.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211225-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Toffo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	185,230.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211227-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Zangniando	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	115,989.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211229-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune d'Akpa Owele	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	304,540.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211231-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Saké	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	177,425.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211069-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de TCHAUROU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	381,647.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211090-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Matéri	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	209,092.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211095-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Grand popo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	142,505.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07							2021-04-13	2021-10-10

BJ-SP / CAN-210365-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Karimama	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	294,164.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-09				2021-03-15	2021-09-11
BJ-SP / CAN-211071-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Bassila	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	208,049.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211081-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Djougou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	304,399.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2021-01-27	2021-02-07			2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211233-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de DOGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	154,324.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211083-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Cobyly	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	238,982.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211230-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Bonou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,798.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-211234-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans la Commune de Lalo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	358,977.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28	2021-02-07				2021-04-13	2021-10-10
BJ-SP / CAN-205788-CS-CQS / Mise en place d'une base de données des résultats de recherche en alimentation et nutrition	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25	2020-12-30	2021-01-20			2021-02-24	2021-08-23
BJ-SP / CAN-205789-CS-CQS / Audit, mise à jour et extension web de la base de données PMAGN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25	2020-12-30	2021-01-20			2021-02-24	2021-08-23