

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHES**



## **I - Généralités**

### **1.1. Information générale sur le projet**

Pays: **République du Sénégal**

Emprunteur : **République du Sénégal**

Nom du Projet : **Projet Pilote de Bus à Haut Niveau de Service BRT**

Numéros du Don / Crédit : **6058-SN/ 6059- SN**

Montant du Don / crédit : **280 900 000 Euros**

Unité de Gestion du Projet :

### **1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés**

Plan original : **lundi 10 avril 2017**

Révision 1 : **21/12/2017**

Révision 2 :

### **1.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés :**

### **1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 18 mois**

### **1.5 Niveau de risque : Substantiel**

## II- passation de marché des biens et services courants

### a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
<b>1. Travaux</b>	AOI	≥ 10.000.000	Tous les contrats de plus \$10,000, 000 USD
	AON	< 10.000.000	Aucun
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200.000	aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus
<b>2. Fournitures et services assimilés</b>	AOI	≥ 1 000.000	Tous les contrats de \$2, 000,000 et plus
	AON	< 1000.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux (véhicules et carburant)	< 500.000	aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus

## **b- TRAVAUX, FOURNITURES & SERVICES COURANTS**

### **- Travaux**

N°	Description du Marché	Montant estimatif (000\$.US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
<b>Composante 1 : Mise en place du BRT</b>								
01	Travaux d'aménagement de l'infrastructure BRT de Guédiawaye à la place Cabral environ 19 kms y compris la construction des infrastructures connexes (AGEROUTE)	262 000	AOI	Pré qualification	Priori	Février 2018	Septembre 2018	
02	Travaux d'aménagement et d'amélioration du maillage du réseau (voie de report de trafic, accès au dépôt, voie de détour, de connexion et de rabattement) (AGEROUTE)	45 000	AOI	Oui	Priori	Mars 2018	Mai 2018	

## - Fournitures

N°	Description du Marché	Montant estimatif (000 \$.US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
<b>Composante 1 : Mise en place du BRT</b>								
1	Acquisition et installation des équipements et des systèmes d'exploitation (Billettique et SAEIV....) (CETUD/AGEROUTE)	21 000	AOI	OUI	Priori	Juin 2018	Aout 2018	
<b>Composante 3 : Renforcement des capacités et suivi du projet</b>								
02	Acquisitions de véhicules (CETUD /AGEROUTE)	273	AON	NON	Post	Janvier 2018	Février 2018	
03	Acquisitions de Matériel informatique et de logiciels (CETUD/ AGEROUTE)	36	CFL	NON	Post	Janvier 2018	Février 2017	
04	Acquisitions de mobilier de bureaux (CETUD / AGEROUTE)	36	CFL	NON	Post	Janvier 2018	Février 2018	
05	Acquisition de Consommables et fourniture de Bureaux (CETUD / AGEROUTE)	15	CFL	NON	Post	Janvier 2018	Février 2018	

06	Assurance véhicules (CETUD)	8	CFL	NON	Post	Février 2018	Mars 2018	
07	Acquisition d'une station de mesure de la qualité de l'aire pour le corridor BRT (CETUD)	145	AON	NON	NON	Mai 2018	Juillet 2018	

### III. Passation de marché des services de prestations intellectuelles

#### a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
<b>Consultants Firmes</b>	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4		Tous contrats de <b>\$1,000,000 EU</b> ou plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de <b>100.000 \$ EU</b> ou plus
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant individuel (CI)6 (AMI)7	≥ 100.000	Tous contrats de <b>300.000 \$ EU</b> ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100.000	

- 
- 1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
  - 2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant
  - 3 Sélection au coût minimum
  - 4 Sélection à Budget fixe
  - 5 Sélection basée sur les qualifications des consultants
  - 6 Consultant Individuel
  - 7 Avis à Manifestation d'Intérêt

	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de <b>100.000 \$ EU</b> ou plus
<b>Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.</b>			
Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à <b>300 000\$ US</b> ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants			

## **b-PLAN DE PASSATION DE MARCHE DES SERVICES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (000 \$.US)	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
<b>Composante 1 : Mise en place du BRT</b>							
1	Recrutement d'une Mission de supervision et suivi des travaux d'aménagement de l'infrastructure BRT (AGEROUTE)	SFQC	6 500	Priori	Janvier 2018	mai 2018	
2	Recrutement d'un bureau agréé pour le contrôle technique et des installations des équipements du BRT (AGEROUTE)	SFQC	400	Priori	Fév 2018	Juin 2018	
<b>Composante 2 : Restructuration du réseau et aménagements urbains</b>							
3	Etude approfondie pour le développement et la mise en place d'un système d'intégration tarifaire (CETUD)	SFQC	182	Post	février 2018	Juin 2018	
4	Supervision et suivi des travaux d'aménagements urbains (AGEROUTE)	SFQC	853	Priori	Fév. 2018	Mai 2018	
<b>Composante 3 : Renforcement des capacités et suivi du projet</b>							

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (000 \$.US)	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
5	Recrutement d'un coordonnateur du projet BRT (CETUD)	CI	60	Post	Octobre 2017	décembre 2017	
10	Recrutement de deux experts en suivi évaluation (CETUD/AGEROUTE)	CI	60	Post	Octobre 2017	décembre 2017	
11	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés (CETUD)	CI	60	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
12	Recrutement d'un Expert transport aménagement (CETUD)	CI	30	Post	juin 2018	Juillet 2018	
13	Recrutement d'un ingénieur circulation et sécurité routière (CETUD)	CI	30	Post	Mars 2018	Avril 2018	
14	Recrutement d'un économiste et planificateur des transports (CETUD)	CI	30	Post	Mars 2018	Avril 2017	
15	Recrutement d'un spécialiste marketing (CETUD)	CI	30	Post	Juin 2017	Juillet 2017	
16	Recrutement d'un ingénieur routier (CETUD)	CI	30	Post	Juin 2017	Juillet 2017	
17	Recrutement d'un expert en communication sociale(CETUD)	CI	30	Post	Juin 2017	Juillet 2017	
18	Recrutement d'un sociologue en appui au suivi des mesures d'accompagnement sociales (CETUD)	CI	54	Post	Janvier 2018	Février 2018	
19	Recrutement d'un chargé de la base de données (CETUD)	CI	28	Post	Janvier 2018	Février 2018	
20	Recrutement d'un agent administratif (CETUD)	CI	15	Post	Janvier 2018	Février 2018	
21	Recrutement d'un assistant en charge des dossiers des PAP (CETUD)	CI	15	Post	Janvier 2018	Février 2018	

**PROCUREMENT PLAN** Senegal : Dakar Bus Rapid Transit Pilot Project

General Information	
Country:	Senegal
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2018-01-10
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-03-20
Project ID:	P156186
GNP Date:	2018-04-06
Project Name:	Dakar Bus Rapid Transit Pilot Project
Loan / Credit No:	IDA / 60580, IDA / 60590
Executing Agency(ies)	CETUD

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TOU017 / Travaux d'aménagement de l'infrastructure du BRT de Guédiawaye à la place Cabral environ 19kms Y compris la construction des infrastructures connexes	IDA / 60590		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé	2018-01-15		2018-04-02		2018-04-02		2018-01-20		2018-06-11		2018-07-11		2018-08-15		2020-04-12			
SN-CETUD-55546-CW-RFB / Travaux d'extension des locaux du siège du CETUD	IDA / 60590		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-06-15		2018-06-20		2018-07-25		2018-08-10		2018-08-30		2019-03-15			
SN-CETUD-55583-CW-RFB / Travaux de réalisation des infrastructures routières et des équipements connexes (Pôles d'échanges, Stations, Dépôt, Terminaux, Systèmes d'Aide à l'Exploitation et d'Information aux Voyageurs (SAEIV) et de Billettique) du projet pilote Bus Rapid Transit	IDA / 60580		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé	2018-04-02		2018-06-18		2018-06-18		2018-04-07		2018-08-27		2018-09-26		2018-10-31		2021-10-15			
SN-CETUD-55602-CW-RFB / Travaux d'aménagement de voiries connexes au BRT (report de trafic, d'accès aux dépôts, voies de détour )	IDA / 60590		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2019-03-04		2019-03-09		2019-04-23		2019-05-23		2019-06-27		2021-02-16			
SN-CETUD-71043-CW-RFQ / Aménagement d'un point d'information du BRT	IDA / 60590		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-09-22						2018-11-17		2019-01-16			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
P00217 / Acquisition de matériels de transport pour l'unité d'exécution du projet	IDA / 60580		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2018-01-14		2018-01-19		2018-02-19		2018-03-05		2018-04-09		2018-05-02			
P00417 / acquisition de matériels informatiques et de logiciels pour le CETUD et l'AGROUTE	IDA / 60580		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-02-07						2018-03-13		2018-03-30			





SN-CETUD-55689-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO)	IDA / 60590		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-04-02	2018-04-16	2018-05-26				2018-06-25	2018-07-15	2018-08-24	2018-10-03	2021-09-17
SN-CETUD-55665-CS-QCBS / Supervision des travaux du projet pilote de Bus Rapid Transit (BRT) à Dakar	IDA / 60590		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-04-02	2018-04-16	2018-05-15				2018-06-29	2018-07-19	2018-08-28	2018-10-11	2021-09-25
SN-CETUD-55676-CS-QCBS / Surveillance des travaux d'aménagement connexes au BRT	IDA / 60590		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2019-03-15	2019-03-29	2019-05-08				2019-06-07	2019-06-27	2019-08-06	2019-09-16	2021-09-05
SN-CETUD-55659-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau agréé pour le Contrôle technique des infrastructures (ponts, stations, chaussée en béton) et des installations des équipements du BRT	IDA / 60590		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-04-05	2018-04-19	2018-05-24				2018-06-23	2018-07-13	2018-08-22	2018-10-05	2021-09-19
SN-CETUD-71475-CS-QCBS / Sélection d'un maître d'œuvre en charge du suivi, du contrôle et de la surveillance des travaux d'extension du siège du CETUD	IDA / 60590		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-01-08	2019-01-23	2019-02-21						2019-04-07	2019-05-12	2020-08-23
SN-CETUD-90358-CS-QCBS / Etude de restructuration globale du réseau de transports en commun de Dakar y compris son système de relaiement et d'intégration tarifaire	IDA / 60590		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,244,293.67	En cours d'exécution	2017-09-21	2017-10-01	2018-03-15				2018-05-07	2018-06-04	2018-10-07	2018-10-12	2018-10-18
SN-CETUD-94572-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un schéma institutionnel et organisationnel de gestion de la circulation et du stationnement dans la région de Dakar	IDA / 60590		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-01-17	2019-02-04	2019-04-01				2019-05-02	2019-05-13	2019-06-17	2019-07-22	2020-03-30
SN-CETUD-95278-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude de circulation et de stationnement sur la zone d'influence du BRT	IDA / 60590		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-02-04	2019-02-18	2019-03-20				2019-04-21	2019-05-06	2019-06-05	2019-07-05	2020-10-29
SN-CETUD-94890-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour une étude sur la logistique urbaine	IDA / 60590		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-02-04	2019-02-19	2019-03-21						2019-04-20	2019-05-10	2020-02-17
SN-CETUD-102666-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour la réalisation d'un système d'information sur les transports urbains	IDA / 60590		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-03-21	2019-04-11	2019-05-31						2019-06-20	2019-07-20	2020-01-16
SN-CETUD-55680-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude de circulation et de stationnement sur la zone d'influence du BRT	IDA / 60590		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-04-02	2018-04-16	2018-05-26				2018-06-25	2018-07-15	2018-08-24	2018-10-03	2019-05-31

