

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

**Information sur le Projet : HAÏTI, Projet de Territoires Productifs Résilients - P162908**

**Agence d'exécution du Projet : MARNDR/MDE**

**Date du plan de passation des marchés : Mars 2019**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : 2019 - 2020**

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés (sans objet)** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

***Crédit-bail tel que spécifié*** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. ***sans objet***

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés.  
*sans objet*

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**). Sans objet

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Sans Objet*



**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MARNDR/TPFR/CI/QCIN-11/18 / Recrutement d'un (e) Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		29,500.00	12,347.43	Signé	2019-03-12		2019-03-20		2019-03-25		2019-04-16		2023-11-30	
MARNDR/TPFR/CI/QCIN-01/18 / Recrutement d'une(e) Coordonnateur(trice) pour l'Unité Centrale de Gestion du projet (UGP-C)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		50,400.00	21,068.33	Signé	2019-03-12		2019-03-20		2019-03-25		2019-04-16		2023-11-30	
MARNDR/TPFR/CI/QCIN-04/18 / Recrutement d'une(e) Coordonnateur(trice) pour Unité Locale de la Gestion du projet (UGP-L)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		43,200.00	16,985.09	Signé	2019-03-12		2019-03-20		2019-03-25		2019-04-16		2023-11-30	
MARNDR/TPFR/CI/QCIN-03/18 / Recrutement d'une(e) Spécialiste en Gestion Financière (UGP-C)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		30,500.00	11,933.64	Resilié	2019-03-12		2019-03-20		2019-03-25		2019-04-16		2023-11-30	
MARNDR/TPFR/CI/QCIN-05/18 / Recrutement d'une(e) Spécialiste en Suivi et évaluation (UGP-L)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		22,125.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-12		2019-03-20		2019-03-25		2019-04-16		2023-11-30	
MARNDR/TPFR/CI/QCIN-02/18 / Recrutement d'un (e) Responsable de Suivi, Évaluation et de Rapportage pour l'Unité Centrale de la Gestion du projet (UGP-C)	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		22,125.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-12		2019-04-02		2019-04-07		2019-04-29		2023-12-13	
MARNDR/TPFR/CI/QCIN-06/18 / Sauvegardes Environnementales- Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et Diffusion Des Innovations	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		33,925.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-04		2019-07-21		2019-07-21		2019-08-25		2020-09-30	
MARNDR/TPFR/CI/QCIN-09/18 / Spécialiste en Infrastructures Rurales	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		18,500.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-04		2019-07-21		2019-07-21		2019-08-25		2020-09-30	
MARNDR/TPFR/CI/QCIN-10/18 / Spécialiste en Filières et Commercialisation	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		33,925.00	20,284.57	En cours d'exécution	2018-12-04		2019-07-21		2019-07-21		2019-08-25		2020-09-30	
MARNDR/TPFR/CI/QCIN-07/18 / Spécialiste en Sauvegardes Sociales Genre et Inclusion Sociale	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		33,925.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-04		2019-07-21		2019-07-21		2019-08-25		2020-09-30	
MARNDR/TPFR/CI/QCIN-08/18 / Spécialiste en Communication Engagement Citoyen et Gestion des Plaintes	IDA / D2720	Project Coordination and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		33,925.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-04		2019-07-21		2019-07-21		2019-08-25		2020-09-30	

MARNDR/TFPR/CI/QCIN-14/20 / Consultant pour l'élaboration d'un document portant sur l'ancrage institutionnel	IDA / D2720	Strengthening of institutional and organizational capacities for landscape level interventions	A posteriori	Individual	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-20	2020-03-09	2020-03-30	2020-05-04	2020-10-31				
MARNDR/TFPR/CI/QCIN-15/20 / Elaboration, reproduction, et diffusion du guide du négociateur Haïtien pour le renforcement des négociations internationales sur le climat	IDA / D2720	Strengthening of institutional and organizational capacities for landscape level interventions	A posteriori	Individual	Open		5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-20	2020-03-04	2020-03-11	2020-04-15	2020-07-14				
MARNDR/TFPR/CI/QCIN-16/20 / Consultant pour l'élaboration des Plans d'investissements des sous-BV	IDA / D2720	Strengthening of institutional and organizational capacities for landscape level interventions	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-03	2020-03-25	2020-04-01	2020-05-06	2020-11-02				