

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project information:** Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project (P160245)
2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: April 04, 2018
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** First 18 months of project implementation

II. Thresholds

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Procurement Prior Review Thresholds (US\$ thousands)

Type of procurement	Prior review threshold (US\$ thousands)
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10,000,000
Goods, information technology and non-consulting services	2,000,000
Consultants: firms	1,000,000
Consultants: individuals	300,000

Thresholds for Procurement Approaches and Methods (US\$ thousands)

Type of procurement	Open international \cong	Open national <	RfQ =<
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10,000,000	10,000,000	300,000
Goods, information technology and non-consulting services	3,000,000	3,000,000	200,000
Shortlist of national consulting firms.	300,000	300,000	

TN-MARHP-57192-CS-QCBS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Bizerte (comprenant les études détaillées si nécessaire, suivies de la supervision des travaux et collecte de données pour la mise en place d'un SIG) pour PPI Mateur au gouvernorat Bi	/	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-05-02	2019-07-17	2018-05-23	2019-07-17	2018-07-22	2020-01-23	2018-08-21	2018-10-20	2018-12-19	2019-02-02	2024-02-01			
TN-MARHP-57193-CS-CQS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Nabeul (comprenant les études détaillées si nécessaire, suivies de la supervision des travaux et collecte de données pour la mise en place d'un SIG) pour PPI Grombala au gouvernorat	/	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-09-02	2020-03-14			2019-09-16			2019-10-16	2019-11-20	2022-05-08				
TN-MARHP-57194-CS-QCBS / Assistance Technique pour la préparation d'un plan de valorisation intégré et concerté par PPI et appui à sa mise en œuvre	IBRD / 88580	Support to Agricultural Development and Market Access	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-02	2018-05-02	2018-05-23	2018-05-03	2018-07-22	2019-06-16	2018-08-21	2019-08-06	2018-10-20	2020-05-15	2018-12-19	2019-02-02	2023-02-01	
TN-MARHP-57342-CS-QCBS / Marche assistance technique d'appui à la mise en œuvre de la modernisation institutionnelle, y compris suivi et audit des performances des opérateurs	IBRD / 88580	Institutional Modernization	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-04	2018-05-02	2018-06-25	2018-05-02	2018-08-24	2020-01-27	2018-09-23	2019-07-03	2018-11-22	2020-01-28	2019-01-21	2020-06-10	2019-03-07	2024-03-05
TN-MARHP-57133-CS-QCBS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Béja (comprenant les études détaillées si nécessaire, suivies de la supervision des travaux et collecte de données pour la mise en place d'un SIG) pour PPI Djebba, Medjez El Bab et Te	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-02	2019-07-28	2018-05-23	2019-08-01	2018-07-22	2020-03-04	2018-08-21	2018-10-20	2018-12-19	2019-02-02	2024-02-01			
TN-MARHP-177922-CS-QCBS / Etude de réhabilitation des Périmètres Irrigués de Boussalem, Souk Essebet et Jridjrid Saida du gouvernorat de Jendouba	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-20	2020-06-02	2020-07-11	2020-07-07	2020-09-08		2020-10-06	2020-11-20	2020-12-25	2021-01-29	2022-01-29			
TN-MARHP-52575-CS-CQS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Sfax (comprenant les études détaillées si nécessaire, suivies de la supervision des travaux collecte de données pour la mise en place d'un SIG) pour PPI El Hajeb au gouvernorat Sfax	/	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	180,000.00	0.00	Annulé	2018-05-02				2018-05-23			2018-07-07		2018-08-11	2023-08-10			

TN-MARHP-57195-CS-CQS / Diagnostics technico-économiques et plans de développement du secteur organisé	/	Support to Agricultural Development and Market Access	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		280,000.00	0.00	Annulé	2020-04-02	2020-04-23	2020-07-07					2020-08-21	2020-09-25	2021-09-20	
TN-MARHP-57347-CS-QCBS / Marché assistance technique pour la mise en place du pilotage des irrigations et appui aux économies d'eau à la parcelle	IBRD / 88580	Institutional Modernization	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30	2021-07-21	2021-09-19		2021-10-19	2021-12-18		2022-02-16	2022-04-02	2024-09-18	
TN-MARHP-189488-CS-LCS / Marchés de formation en tant que besoin (passation des marchés, gestion financière, ...)	IBRD / 88580	Project coordination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-22	2020-09-12	2020-10-26		2020-11-23	2020-12-23		2021-01-27	2021-03-03	2021-08-30	
TN-MARHP-189502-CS-QCBS / Etude d'Évaluations d'impact à mi-parcours et fin de projet	IBRD / 88580	Project coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-15	2020-10-06	2020-11-19		2020-12-17	2021-01-16		2021-02-20	2021-03-27	2022-03-27	
TN-MARHP-189505-CS-LCS / Formations " Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) " du projet	IBRD / 88580	Project coordination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-25	2021-04-15	2021-06-13		2021-07-11	2021-08-10		2021-09-14	2021-10-19	2022-11-23	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TN-MARHP-157788-CS- INDV / Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) des PPT de Beja	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-21	2020-03-09	2019-10-26		2019-11-16		2019-12-21		2020-03-20	
TN-MARHP-136017-CS- INDV / Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) du PI de Jendouba	IBRD / 88580	Rehabilitation and Improvement Works	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-23	2020-06-02	2019-10-28		2019-12-04		2020-01-08		2020-04-07	
TN-MARHP-189500-CS- INDV / Expertise ponctuelle par consultants individuels pour communication, suivi et évaluation et sauvegardes environnementales et sociales	IBRD / 88580	Project coordination	A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05		2021-09-01	