

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Nicaragua Second Land Administration Project (P121152)

**Project Implementation agency:** Procuraduria General de la Republica (PGR)

**Date of the Procurement Plan:** Updated on February 15, 2018

**Period covered by this Procurement Plan:** January to December 2018

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

**PROCUREMENT PLAN** Nicaragua : Second Land Administration Project (PRODEP II)

**General Information**  
**Country:** Nicaragua **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17  
**Revised Plan Date(s):** (comma delimited, leave blank if not) 2018-11-29  
**Project ID:** P121152 **GFN Date:**  
**Project Name:** Second Land Administration Project (PRODEP II)  
**Loan / Credit No.:** IDA / 52250, / , IDA / 60870  
**Executing Agency(ies):** Attorney General of the Republic

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
NI-PRODEP II-305-O-LPN / Rotulación y amojonamiento de áreas protegidas del Cerro Dantani El Diablo Jinotega	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente					2015-05-25		2015-05-26					2015-06-25		2015-06-26		2015-06-27		2015-06-27	
NI-PRODEP II-202-O-LPN / Ampliación y rehabilitación del Edificio Central de la Intendencia de la Propiedad.	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			139,735.22	Firmado					2013-12-20		2014-01-10					2014-02-06		2014-01-13		2014-02-07		2014-09-08	
NI-PRODEP II-257-O-LPN / Rotulación y amojonamiento de áreas protegidas de la Cordillera de Dipilto Jalapa	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			64,048.02	Firmado					2014-04-22		2014-04-24					2014-05-14		2014-05-21		2014-06-18		2014-12-09	
NI-PRODEP II-366-O-PS / Pequeña obra en Ocotal Nueva Segovia construcción Delegataria de INETER	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente					2016-08-09		2016-08-16					2016-09-06		2016-09-26		2016-10-20		2016-12-27	
NI-PRODEP II-356-O-CP / Mejoramiento de la oficina de Catastro físico en INETER en Jinotega	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2016-04-25								2016-04-25		2016-08-23		
NI-PRODEP II-203-O-LPN / Ampliación y Rehabilitación del Centro de Capacitación del INIDE.	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			277,621.52	Firmado					2013-11-28		2013-12-16					2014-01-16		2014-01-27		2014-02-14		2014-07-14	
NI-PRODEP II-367-O-PS / Rotulación y amojonamiento área protegida cerro de Yali Jinotega	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente					2016-08-09		2016-08-16					2016-09-06		2016-09-26		2016-10-20		2017-01-31	
NI-PRODEP II-390-O-LPN / Rotulación y amojonamiento de áreas protegidas de Volcán Yali.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente					2014-09-22		2014-09-23					2014-09-30		2014-10-01		2014-10-02		2014-10-02	
NI-PRODEP II-259-O-LPN / Rotulación y amojonamiento de áreas protegidas de Matcio	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	En ejecución					2014-06-02		2014-06-03					2014-06-10		2014-06-11		2014-06-12		2014-07-03	
NI-PRODEP II-389-O-CP / Servicios de Construcción General.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-13								2017-04-17		2017-12-31		

GOODS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CP-PRODEP-CC-5225-NI-09-10-2013 / Adquisición de Duplicadora Digital y Dobladora Engrapadora	IDA / 52250		Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - International			18,435.92	Firmado																						
PRODEP II ADQ-195-12-2013 / LPI No. PRODEP-II-187-LPI-B Adquisición de Equipos de Ingeniería y accesorios	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		241,576.59	Firmado																						
NI-PRODEP II-383-B-LPN / Maquinaria, suministros y accesorios de oficina.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-04-03	2017-04-18						2017-05-18	2017-05-25			2017-05-29		2017-05-30					
NI-PRODEP II-387-B-LPN / Maquinaria, suministros y accesorios de oficina.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-04-03	2017-04-25						2017-05-26	2017-06-06			2017-06-19		2017-12-31					
NI-PRODEP II-191-B-LPI / Vehículos automotores.	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			1,408,634.00	Firmado				2013-10-11	2013-10-21						2013-12-05	2013-12-12			2013-12-23		2014-02-03					
NI-PRODEP II-385-B-LPN / Software, programas.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-04-03	2017-04-18						2017-05-18	2017-05-29			2017-05-30		2017-12-31					
NI-PRODEP II-386-B-LPN / Equipo informático.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-04-03	2017-04-18						2017-05-18	2017-05-25			2017-05-30		2017-12-31					
NI-PRODEP II-382-B-LPN / Equipo Informático.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-04-03	2017-04-18						2017-05-18	2017-05-25			2017-05-30		2017-06-30					
PRODEP-II-91-LPI-S / Obtención de productos fotogramétricos para los departamentos de Nueva Segovia y Jinotega.	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		486,205.77	Firmado																						
No. SEPA 511-5015 PRODEP-II-511-CP-B / Adquisición de Equipos de Perifoneo, Cámara y Hospitalo Eléctrico. Lotes A,B,C	IDA / 52250		Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - International			22,743.78	Firmado																						
NI-PRODEP II-186-B-LPI / Equipos de Computo y Accesorios.	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			477,084.52	Firmado				2013-09-30	2013-10-09						2013-11-28	2013-12-10			2013-12-30		2014-02-03					
NI-PRODEP II-388-B-LPN / Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-04-03	2017-04-18						2017-05-18	2017-05-25			2017-05-30		2017-12-31					
NI-PRODEP II-371-B-CP / Adquisición equipos informáticos, aires acondicionados y electrónicos.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente															2016-09-29		2016-10-31					



Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ADQ-413-05-2016 / Imágenes Satelitales Monocómpicas de Archivo y Modelo Digital del Terreno (DMT)	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		569,408.01	Firmado																			
NI-PRODEP II-378-S-LPN / Habitación del centro de datos del Registro Público de la Propiedad.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-05-01		2017-05-03						2017-06-02		2017-06-03		2017-06-05		2017-06-14	
NI-PRODEP II-206-S-CD / Contrato de Mantenimiento del SICAR	/		Previa	Adquisición directa				0.00	Ejecución pendiente																2016-03-22		2017-07-05	
NI-PRODEP II-318-S-LPI / Imágenes Satelitales Monocómpicas de Archivo y Modelo Digital del Terreno (MDT) para los Departamentos de Nueva Segovia y Jinotega	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			466,675.50	Cancelado				2015-07-06		2015-07-31						2015-08-31		2015-09-16		2015-09-21		2016-04-30	
NI-PRODEP II-317-S-LPI / Obtención de Imágenes Satelitales Estereoscópicas Nuevas para los Departamentos de Nueva Segovia y Jinotega	/		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			0.00	Ejecución pendiente				2015-06-30		2015-07-20						2015-08-26		2015-08-26		2015-09-10		2016-02-16	
NI-PGB-47210-NC-RFB / Vuelos fotogramétricos y confección de ortofotomapas de los departamentos de Matagalpa, Boaco y Chontales, Nicaragua.	IDA / 60870		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución				2018-02-01		2018-02-06						2018-03-08		2018-04-07		2018-05-12		2020-05-11	

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NI-PRODEP II-3-CL-CD / Coordinador Unidad de Regularización y Titulación IP	/		Previa	Adquisición directa	National		27,600.00	Firmado																2013-07-01		2017-11-16	
NI-PRODEP II-102-CL-CD / Especialista en Análisis e implementación SIG INETER	/		Previa	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente																2013-07-01		2017-12-31	
NI-PRODEP II-214-CL-CD / Coordinador Unidad de Regularización y Titulación IP	/		Previa	Adquisición directa	National		21,786.62	Firmado																2013-09-01		2017-11-16	
NI-PRODEP II-54-CL-CD / Coordinador de verificaciones Catastrales barrido	/		Previa	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente																2013-07-01		2016-06-24	





