

Sample Procurement Plan

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan** : 19 mai 2015
3. **Date of General Procurement Notice**: 21 Août 2015
4. **Period covered by this procurement plan**: 2015-2016 (18 mois)

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold**: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Expenditure Category	Contract Value (Threshold) (US\$)	Procurement Method	Contract Subject to Prior Review
1. Works	≥5,000,000	ICB	All
	<5,000,000	NCB	
	<500,000	Shopping	
	No threshold	Direct Contracting	All
2. Goods	≥500,000	ICB	All
	<500,000	NCB	
	<200,000	Shopping	
	No threshold	Direct Contracting	All

2. **Prequalification**. Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines)**:
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual**:
5. **Any Other Special Procurement Arrangements**:
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

Annex Table 3.1: Simplified Procurement Plan (With Methods and Time Schedule)

a) Goods

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ref. No.	Contract (Description)	Estim. Amount (US\$)	Proc. Method	Pre-qualific. (yes/no)	Dom. Pref. (yes/no)	Prior Rev. (yes/no)	Expected Bid-Opening Date	Start Date	Comments
FDG 1	Matériels roulants	240,000	AON	No	No	Yes	Dec.2015	Feb.2016	

b) Non-consulting Services

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ref. No.	Contract (Description)	Estim. Amount (US\$)	Proc. Method	Pre-qualific. (yes/no)	Dom. Pref. (yes/no)	Prior Rev. (yes/no)	Expected Bid-Opening Date	Start Date	Comments
APD G1	Paiement bénéficiaires TMC/ACTP lot1	133,585	Quotation	No	No	Yes	June 2015	Aug. 15	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Expenditure Category	Contract Value (Threshold) (US\$)	Procurement Method	Contract Subject to Prior Review
3. Consulting firms	≥200,000	QCBS, QBS, LCS, FBS, CQS	All contracts
	<200,000	QCBS, QBS, LCS, FBS, CQS	
Individuals	≥100,000	Comparison of 3 CVs	All contracts
	<100,000	Comparison of 3 CVs	
Firms and individuals	No threshold	Single Source	All

Note: All terms of reference regardless of contract value are subject to prior review.

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Any Other Special Selection Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost (US\$)	Selection Method	Prior Review (yes/no)	Expected Proposals Submission Date	Comments
CIC1	Dénombrement-ciblage communautaire TMC/ACTP lot1 Vatomandry Mahanoro	109,205	QCBS	Yes	May 2015	
PLA3	Planification ACTP Région Haute Matsiatra	70,000	QCBS	Yes	July 2015	
ENCA1	Encadrement ACTP Vague 1	97,459	QCBS	Yes	Dec.2015	
CONSDGTA 1	Enquêtes PMT pour TMC/ACTP lot1	357,750	QCBS	Yes	June 2015	
CONSDGTA 2	Enquêtes PMT pour TMC/ACTP lot2	511,500	QCBS	Yes	June 2015	
CONSDGTA 3	Enquêtes PMT pour TMC/ACTP lot3	255,750	QCBS	Yes	June 2015	

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Social Safety Net Project

General Information

Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-03-22
 Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none) 2018-08-27
 Project ID: P145223
 Project Name: Social Safety Net Project
 Loan / Credit No: IDA / D1450, IDA / 57680
 Executing Agency(ies): Intervention Funds for Development, Ministry of Population, Community Nutrition National Program Unit

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
IDA1TRN17001 / Travaux de construction de 2 infrastructures NPS dans la région Analamandry (Tananarive)	IDA / 57680		A posteritif	Demande de proposition	Limited	Single Stage - One Envelope		39,649.26	Signé					2017-07-24	2017-07-25					2017-08-04	2017-08-14	2017-08-28	2017-12-06				
IDA1TRN17002 / Travaux de construction de 2 infrastructures NPS dans la région Analamandry (Tananarive)	IDA / 57680		A posteritif	Demande de proposition	Limited	Single Stage - One Envelope		35,816.12	Signé					2017-07-24	2017-07-25					2017-08-04	2017-08-14	2017-08-28	2017-12-06				
DEKINDUPETRU01 / TRAVAUX DE REHABILITATION DES OUVRAGES VOYERENDEY HANAKVA	IDA / 57680		A posteritif	Appel d'offre	Limited	Single Stage - One Envelope		27,266.17	Admis					2017-07-13	2017-07-20					2017-08-04	2017-08-27	2017-08-21	2017-12-19				
AAHA1TRNPE17005 / Travaux de maintenance infrastructure de base n°5	IDA / 57680		A posteritif	Appel d'offre	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-28	2017-07-31					2017-08-15	2017-08-18	2017-08-05	2018-12-21				
AAHA1TRNPE17006 / Travaux de maintenance infrastructure de base n°6	IDA / 57680		A posteritif	Appel d'offre	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-28	2017-07-31					2017-08-15	2017-08-18	2017-08-05	2018-12-21				
AAHA1TRNPE17007 / Travaux de maintenance infrastructure de base n°7 post catastrophe	IDA / 57680		A posteritif	Appel d'offre	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-28	2017-07-31					2017-08-15	2017-08-18	2017-08-05	2018-12-21				
AAHA1TRNPE17008 / Travaux de maintenance infrastructure de base n°8 post catastrophe	IDA / 57680		A posteritif	Appel d'offre	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-28	2017-07-31					2017-08-15	2017-08-18	2017-08-05	2018-12-21				
AAHA1TRNPE17009 / Travaux de maintenance infrastructure de base n°9 post catastrophe	IDA / 57680		A posteritif	Appel d'offre	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-28	2017-07-31					2017-08-15	2017-08-18	2017-08-05	2018-12-21				
AAHA1TRNPE17010 / Travaux de maintenance infrastructure de base n°10 post catastrophe	IDA / 57680		A posteritif	Appel d'offre	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-28	2017-07-31					2017-08-15	2017-08-18	2017-08-05	2018-12-21				
AAHA1TRNPE17011 / Travaux de maintenance infrastructure de base n°11 post catastrophe	IDA / 57680		A posteritif	Appel d'offre	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-28	2017-07-31					2017-08-15	2017-08-18	2017-08-05	2018-12-21				
DEPUTRPE17007 / TRAVAUX DE REHABILITATION EPP FORTENARO AMBOVOHIBE1	IDA / 57680		A posteritif	Demande de proposition	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-26	2017-08-01					2017-08-16	2017-08-17	2017-08-31	2018-12-31				
DEPUTRPE17008 / TRAVAUX DE REHABILITATION EPP FORTENARO AMBOVOHIBE2	IDA / 57680		A posteritif	Demande de proposition	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-26	2017-08-01					2017-08-16	2017-08-17	2017-08-31	2018-12-31				
DEPUTRPE17009 / TRAVAUX DE REHABILITATION EPP FORTENARO AMBOVOHIBE3	IDA / 57680		A posteritif	Demande de proposition	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-26	2017-08-01					2017-08-16	2017-08-17	2017-08-31	2018-12-31				
DEPUTRPE17010 / TRAVAUX DE REHABILITATION EPP FORTENARO AMBOVOHIBE4	IDA / 57680		A posteritif	Demande de proposition	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-26	2017-08-01					2017-08-16	2017-08-17	2017-08-31	2018-12-31				

DEPNCFAGEU701 / ENCADREMENT ACT PORT CATA KANORORO REGION ANONY	IDA / D1450		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	En cours d'exécution	2017-04-07	2017-04-14	2017-05-01				2017-05-10	2017-05-14	2017-06-13
DEPNCFAGEU702 / ENCADREMENT ACT PORT CATA ANAKANATY REGION ANONY	IDA / D1450		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	Annulé	2017-04-07	2017-04-14	2017-05-01				2017-05-10	2017-05-14	2017-06-13
DEPNCFAGEU701 / MARCHES MULTIPLES ENCADREMENT DES UTH EN ACTY	IDA / S7060		A porteur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	En cours d'exécution	2017-04-23	2017-04-30	2017-05-18	2017-06-02	2017-07-03	2017-07-06	2017-07-10	2017-07-10	2017-07-10
DEALIMONF706 / Maître d'œuvre des infrastructures 2011 et 2012 dans le cadre d'Académie (Tromsland)	IDA / S7060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	4.244,50	Signé	2017-05-08	2017-05-12	2017-05-22			2017-06-06	2017-06-11	2016-12-26	
DEKICFPMO701 / MAITRE D'OEUVRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES OUVREAGES VOYERENDEY ILAKATRA	IDA / S7060		A porteur	Sélection au moindre coût	Open - National	5.212,20	Adversé	2017-05-10	2017-05-11	2017-05-20	2017-06-04	2017-06-05	2017-06-06	2017-06-15	2017-12-12	
DEPNCFRE701 / MAITRE D'OEUVRE EPP PORT CATA ENAWO ANDOVOMBE 1	IDA / S7060		A porteur	Sélection au moindre coût	Open - National	5.801,27	Signé	2017-05-09	2017-05-11	2017-06-06	2017-06-21	2017-06-21	2017-06-27	2017-07-07	2016-12-21	
DEPNCFRE702 / MAITRE D'OEUVRE EPP FORTENAWO ANDOVOMBE2	IDA / S7060		A porteur	Sélection au moindre coût	Open - National	7.289,00	Signé	2017-05-09	2017-05-09	2017-06-06	2017-06-21	2017-06-21	2017-06-27	2017-07-07	2016-12-21	
DEKICFAGF701 / Agence chargée de l'élaboration d'un guide pour la formation des formateurs des agents de mise en œuvre au sein des équipes communales et de développement d'activités dans les services ACEP du Plan de Flats Sociaux mis en œuvre par le FD	IDA / S7060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	Annulé	2017-05-11	2017-05-18	2017-06-11			2017-07-05	2017-08-01	2019-04-10	
DEKICFPOB702 / Formation des personnels du FD sur l'entretien des UTH	IDA / S7060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	1.260,40	Adversé	2017-06-07	2017-06-14	2017-06-27			2017-07-17	2017-07-21	2017-08-20	
DEKICFPLAN701 / Agence de planification chargée de suivi et supervision des chantiers, suivi évaluation communautaire, mise à jour des PAMO	IDA / S7060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	Annulé	2017-07-18	2017-07-18	2017-08-07			2017-08-27	2017-09-03	2019-04-26	
DEKICFPLAN702 / Agence de planification chargée de suivi et supervision des chantiers, suivi évaluation communautaire, mise à jour des PAMO	IDA / S7060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	Annulé	2017-07-18	2017-07-18	2017-08-07			2017-08-27	2017-09-03	2019-04-26	
DEKICFPLAN703 / Agence de planification chargée de suivi et supervision des chantiers, suivi évaluation communautaire, mise à jour des PAMO	IDA / S7060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	Annulé	2017-07-18	2017-07-18	2017-08-07			2017-08-27	2017-09-03	2019-04-26	
DEKICPLAT10 / FOURNITURE DE SERVICE EN PLAT FONDRE ENTRENENT DE COLLECTE DE DONNEES	IDA / D1450		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	Annulé	2017-07-20	2017-07-20	2017-08-17			2017-09-11	2017-09-15	2016-12-14	
DEKICFRECCU2 / Révis-Evaluation Communautaire, Mts à jours PAMO, Contrôle et Suivi UTH ONILARY - FENOMBEY - BENDIMANANA	IDA / S7060		A porteur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	Annulé	2017-08-21	2017-08-22	2017-09-10	2017-10-08	2017-10-12	2017-10-19	2017-10-20	2016-04-16	
DEKICFRECCU3 / Révis-Evaluation Communautaire, Mts à jours UTH VOIRALIA - AMBOHIMANKALIVO MANGARA - SARANANONITRA - AMBOHINOROA	IDA / S7060		A porteur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	Annulé	2017-08-21	2017-08-22	2017-09-10	2017-10-08	2017-10-12	2017-10-19	2017-10-20	2016-04-16	

DRKICFPRC0104 / Sais-Évaluation Communauté, Mts à jour PAMO, Contrôle et Maint UTB MARIPOAHITY - MELLO GARA FENOMAYO	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	Annulé	2017-08-21	2017-08-21	2017-09-10		2017-10-08	2017-10-12	2017-10-19	2017-10-29	2020-04-16
DRKICFPR1101 / Cible Équipe Évaluation Institutions scolaires communes BETHRY LOT 1	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	Annulé	2017-09-07	2017-09-07	2017-09-23			2017-10-14	2017-10-07	2017-10-06	
DRKICFPR1102 / Cible Équipe Évaluation Institutions scolaires communes VOHEPENO LOT 2	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	Annulé	2017-09-07	2017-09-07	2017-09-23			2017-10-14	2017-10-07	2017-10-16	
MIGAPPFPF-1015-CE- SCE / Evaluation de personnel du système de pavement et du système de ciblage des programmes (ACTP, YAC et TMSB)	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	En cours d'attribution	2017-10-25	2017-10-26	2017-11-06		2017-11-24	2017-11-26	2017-11-29	2017-12-04	2018-05-14
DRHICFPAN1004 / Agence de planification chargée de suivi et de rapports de chantier, avec évaluation communautaire, mise à jour PAMO	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	14.243,10	Révisé	2017-11-13	2017-11-14	2017-11-30		2017-12-28	2017-12-28	2018-01-08	2018-01-18	2019-04-05
DRHICFPAN1005 / Agence de planification chargée de suivi et rapports de chantiers, avec évaluation communautaire, mise à jour des PAMO	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	12.029,98	Révisé	2017-11-13	2017-11-14	2017-11-30		2017-12-28	2017-12-28	2018-01-08	2018-01-18	2019-04-05
DRHICFPAN1006 / Agence de planification chargée de suivi et rapports de chantiers, avec évaluation communautaire, mise à jour des PAMO	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	Annulé	2017-11-13	2017-11-14	2017-11-30		2017-12-28	2017-12-28	2018-01-08	2018-01-18	2019-04-05
DRHICFPAN1010 / Agence de planification	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	Annulé	2017-11-17	2017-11-24	2017-12-11				2018-01-03	2018-01-11	2019-05-31
DRHICFPAN1011 / Agence de planification ACTP Vatomandry	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2017-11-17	2017-11-24	2017-12-11				2018-01-03	2018-01-11	2019-05-31
DRKICFAGRC1001 / COLLECTE DE DONNÉES ET ENCADREMENT UTB FENOMAYO ET MELLO GARA MANAKARA	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	20.064,76	Révisé	2017-12-28	2017-12-28	2017-12-28		2018-01-08	2018-01-12	2018-01-16	2018-01-21	2020-01-21
DRKICFAGRC1002 / COLLECTE DE DONNÉES ET ENCADREMENT UTB MARIPOAHITY MANAKARA	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	En cours d'attribution	2017-12-28	2017-12-28	2017-12-28		2018-01-08	2018-01-12	2018-01-16	2018-01-21	2020-01-21
DRKICFAGRC1003 / MARCHÉ MULTIPLE	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	Annulé	2017-12-03	2017-12-04	2018-01-05		2018-01-28	2018-01-30	2018-02-03	2018-02-08	2020-02-08
DRKICFAGRC1004 / MARCHÉ MULTIPLE	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	Annulé	2017-12-03	2017-12-04	2018-01-05		2018-01-28	2018-01-30	2018-02-03	2018-02-08	2020-02-08
DRHICFAGRC001 / ACTP Évaluation sociale multiples UTB (M. Antsaha)	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	11.230,49	Révisé	2017-12-29	2017-12-14	2017-12-29		2018-01-10	2018-01-13	2018-01-23	2018-01-30	2020-01-30
DRHICFAGRC002 / MARCHÉ MULTIPLE AGENCE D'ENCADREMENT ACTP	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-03-11	2018-04-01	2018-05-18		2018-05-21	2018-06-02	2018-06-06	2018-06-15	2019-06-10
DRHICFAGRC003 / ENCADREMENT PAYEMENT ACT Plus catalan/le PFT - Hautefort	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	44.14	Adversé	2018-03-16	2018-01-17	2018-01-18				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-28
DRHICFAGRC004 / ENCADREMENT - PAYEMENT ACT Plus catalan/le PFT - Hautefort	IDA / 5786		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	Annulé	2018-03-16	2018-01-17	2018-01-18				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-28

IRF11CFP2E0001 / AGENCE DE REHABILITATION ACTP MANAHA	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	Annulé	2018-01-26	2018-01-11	2018-01-24				2018-02-12	2018-02-19	2018-02-19
IRF11CFP2E0002 / Etude/renvoi et paiement des honoraires de l'ACT pour catastrophe dans le Pikotany 1, Antananarivo Borohitra	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	36271	Révisé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0003 / Etude/renvoi et paiement des honoraires de l'ACT pour catastrophe dans le Pikotany 2, Antananarivo Borohitra	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	36273	Révisé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0004 / Etude/renvoi et paiement des honoraires de l'ACT pour catastrophe dans le Pikotany 3, Antananarivo Borohitra	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	36271	Révisé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0005 / LOT 1 ENCADREMENT - PAIEMENT ACT POST CATASTROPHE DES 04 PCT DIST BIRAKAVILLE	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	1.741,78	Adversé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0006 / LOT 2 ENCADREMENT - PAIEMENT ACT POST CATASTROPHE DES 04 PCT DIST TOAMASINA 2	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	1.189,38	Adversé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0007 / LOT 3 ENCADREMENT - PAIEMENT ACT POST CATASTROPHE DES 04 PCT DIST TOAMASINA 1	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	1.217,47	Adversé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0008 / LOT 4 ENCADREMENT - PAIEMENT ACT POST CATASTROPHE DES 04 PCT DIST TOAMASINA 1	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	1.824,08	Adversé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0009 / LOT 5 ENCADREMENT - PAIEMENT ACT POST CATASTROPHE DES 04 PCT DIST TOAMASINA 1	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	1.261,38	Adversé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0010 / LOT 6 ENCADREMENT - PAIEMENT ACT POST CATASTROPHE DES 04 PCT DIST TOAMASINA 1	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	1.197,21	Adversé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0011 / LOT 7 ENCADREMENT - PAIEMENT ACT POST CATASTROPHE DES 04 PCT DIST TOAMASINA 1	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	1.217,56	Adversé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0012 / Etude/renvoi et paiement des honoraires de l'ACT pour catastrophe dans le Pikotany 4, Antananarivo Borohitra	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	36271	Révisé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0013 / Etude/renvoi et paiement des honoraires de l'ACT pour catastrophe dans le Pikotany 5, Antananarivo Borohitra	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	36430	Révisé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0014 / Etude/renvoi et paiement des honoraires de l'ACT pour catastrophe dans le Pikotany 6, Antananarivo Borohitra	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	36430	Révisé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0015 / Etude/renvoi et paiement des honoraires de l'ACT pour catastrophe dans le Pikotany 7, Antananarivo Borohitra	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	373,00	Révisé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08
IRF11CFP2E0016 / Etude/renvoi et paiement des honoraires de l'ACT pour catastrophe dans le Pikotany 8, Antananarivo Borohitra	IDA / 57060		A porteur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	36731	Révisé	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11				2018-02-02	2018-02-07	2018-02-08

DRUICFAGE0001 / ACTP Agence de Rehabilitation des UTR dans le district d'Asaruafo	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	Annulé	2018-04-28	2018-05-01	2018-06-01				2018-07-05	2018-07-19	2019-11-31		
ARAHICPM07061 / Maitrise d'œuvre CEG BELAKOA LAKOHO - CE BELAKOA LAKOHO - ANDAPA	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	12,482,96	Régul	2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25				2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-21	2018-09-23
ARAHICPM07062 / Maitrise d'œuvre travaux EPP SAKAMANDRANO - CE AMBOHAMPANA - SAMBAYA	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25				2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-21	2018-09-23
ARAHICPM07063 / Maitrise d'œuvre EPP MAHITSARONGANA - CE AMBOHAMPANA - SAMBAYA	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25				2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-21	2018-09-23
ARAHICPM07064 / Maitrise d'œuvre EPP ANBORANE - CE AMBOHAMPANA - SAMBAYA	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25				2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-21	2018-09-23
ARAHICPM07065 / Maitrise d'œuvre EPP AMPAMPARINA 1 - CE AMBOHAMPANA - SAMBAYA	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25				2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-21	2018-09-23
ARAHICPM07066 / Maitrise d'œuvre EPP COMMANAUTE ANTERABE NOED - VOHIMAR	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25				2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-21	2018-09-23
ARAHICPM07067 / Maitrise d'œuvre EPP COMMANAUTE BOHIMAR - CE TRANAKARA - VOHIMAR	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25				2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-21	2018-09-23
ARAHICPM07068 / Maitrise d'œuvre EPP SARARAZANA - CE ANDAPA - ANDAPA	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	17,188,00	Régul	2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25				2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-21	2018-09-23
ARAHICPM07069 / Maitrise d'œuvre CEG AMPARANA - CE AMPARANA - ANTALAH	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25				2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-21	2018-09-23
ARAHICPM07070 / Maitrise d'œuvre CEG MAHIBOFOY - CE ANTALAH - ANTALAH	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25				2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-21	2018-09-23
ARAHICPM07071 / Maitrise d'œuvre EPP AMBATOPAKA - CE ANTALAH - ANTALAH	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25				2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-21	2018-09-23
ARAHICPM07072 / Maitrise d'œuvre CEG AMBINANFARO - CE AMBINANFARO - ANTALAH	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25				2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-21	2018-09-23
DRUICFAGE0001 / ACTP Agence de rehabilitation district Masoaka	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	Annulé	2018-04-30	2018-04-30	2018-05-21				2018-06-05	2018-06-06	2018-07-14	2018-07-27	2020-01-23
DRUICFAGE0001 / COLLECTIF DE SOUS-TRAVERS ET ENCAISSEMENT UTR AMBOHAMPANA MANGOKA - UTR VITANA - UTR VOHILAVA	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-21				2018-07-16	2018-07-20	2018-07-24	2018-07-29	2019-01-05
DRUICFAGE0001 / Maitrise d'œuvre TRAVAIL DE REHABILITATION D'UN ECOLE A VOHIMAR	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection au niveau école	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-11				2018-06-20	2018-07-01	2018-07-04	2018-07-11	2018-10-06
DRUICFAGE0001 / Maitrise d'œuvre POUR LA RECONSTRUCTION DES ECOLES DISTRICT AMBOHAMPANA	SDA / 57869		A. postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-05	2018-06-11	2018-06-27				2018-07-12	2018-07-13	2018-07-21	2018-07-30	2018-11-27

DEUTCP000001 / Maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation/renovation d'une école dans le District d'Accra	IDA / 5700		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-18									2018-06-29	2018-07-05	2019-12-13
DEUTCP000002 / Maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation/renovation d'une école dans le District de Fantechi	IDA / 5700		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-12	2018-06-12	2018-06-18									2018-06-29	2018-07-05	2019-12-13
DEDCFP0000014 / FORMATION EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	IDA / 5700		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-10	2018-06-11	2018-07-07									2018-07-22	2018-07-29	2018-08-28
DEDCFP0000015 / FORMATION EN FINANCE PUBLIQUE	IDA / 5700		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-10	2018-06-11	2018-07-07									2018-07-22	2018-07-29	2018-08-28
DEUCFP0000013 / ENQUÊTE EMPLOI DU TIERCE SECTEUR LEADERS	IDA / 5700		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-11	2018-06-14	2018-06-27									2018-07-07	2018-07-12	2018-08-11
MG-MPP000-0714-CS- QCEB / Recrutement d'un cabinet pour l'aide organisationnelle	IDA / 5700		A postérieur	Sélection finale sur le qualité et le coût	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-18	2018-06-21	2018-08-08		2018-08-27	2018-09-10	2018-10-05	2018-10-25	2019-10-25					
MG-MPP000-0724-CS- QCEB / Développement de logiciel pour collecter et analyser de données santé systématiquement	IDA / 5700		A postérieur	Sélection finale sur le qualité et le coût	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-27	2018-07-02	2018-09-10		2018-09-12	2018-09-16	2018-10-04	2019-11-01	2019-05-20					
MG-MPP000-0737-CS- QCEB / Étude et analyse de marché et faisabilité de programme de protection sociale	IDA / 5140		A postérieur	Sélection finale sur le qualité et le coût	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-27	2018-07-02	2018-08-15		2018-09-12	2018-09-16	2018-10-04	2019-11-01	2019-05-20					
MG-MPP000-0734-CS- QCEB / Étude sur la vulnérabilité	IDA / 5700		A postérieur	Sélection finale sur le qualité et le coût	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-27	2018-07-02	2018-08-15		2018-09-12	2018-10-12	2018-11-09	2019-12-07	2019-06-05					
MG-MPP000-0719-CS- QCEB / Recrutement d'un prestataire en charge de la collecte des données pour l'évaluation d'impact des programmes de protection sociale suite à l'urgence (pour un seul contrat dans l'ensemble)	IDA / 5140		A postérieur	Sélection finale sur le qualité et le coût	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-27	2018-07-02	2018-08-15		2018-09-12	2018-09-16	2018-10-04	2019-11-01	2019-05-20					
MG-MPP000-0730-CS- QCEB / Recrutement d'un prestataire en charge de la collecte des données pour l'évaluation des services sociaux couvrant à Madagascar	IDA / 5140		A postérieur	Sélection finale sur le qualité et le coût	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-27	2018-07-02	2018-08-15		2018-09-12	2018-09-16	2018-10-04	2019-11-01	2019-05-20					
MG-MPP000-0805-CS- QCEB / Evaluation d'impact sur un ménage vulnérable	IDA / 5700		A postérieur	Sélection finale sur le qualité et le coût	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2017-12-08	2017-12-08	2018-01-21		2018-03-18	2018-05-29	2018-06-05	2018-06-21	2019-06-21					
DEDCFAUT0000019 / Investigation en matière des sites de Programme de Transfert Monétaire aux bénéficiaires de sites de recensement du PDI dans le District d'Ashanti, Ashanti, Brékwa, Brékwa et Tafieta	IDA / 5140		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-07-11	2018-07-12	2018-07-26									2018-08-09	2018-08-11	2018-08-14
DEDCFAUT0000021 / Acquisition Logiciel	IDA / 5700		A postérieur	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	0,00	En attente d'attribution	2018-06-11	2018-06-17	2018-09-01									2018-09-16	2018-09-21	2019-09-20

INDIVIDUAL CONSULTANTS