

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS

Information sur le Projet : *République du Burundi*

Nom du Projet : *Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs*

No d'identification du projet : *P161781*

Agence d'exécution du Projet : *Unité de d'exécution du PRDAIGL.*

Date du plan de passation des marchés : *29 juin 2018*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *1 Janvier 2018 au 31 décembre 2018*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la loi 1/04 du 29 janvier 2018 portant modification de la loi 1/01 du 9 février 2008 portant Code des Marchés Publics au Burundi, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- d) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- e) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- f) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- g) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : *ne s'applique pas*

Travaux *ne s'applique pas*

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Type de marché	Montants des contrats (En milliers de dollars des E-U)	Méthodes de passation des marchés (En milliers de dollars des E-U)	Seuils de revue préalable de Banque mondiale (En milliers de dollars des E-U)
1. Travaux	>7000	AOI	≥5000
	Entre 200 et 7000	AON	
	≤200	DC	
2. Biens et Services non-consultants	>3000	AOI	≥1500
	Entre 100 et 3000	AON	
	≤100	DC	
3. A Consultants Firmes	>300	SFQC, SCBD, SMC, SFQ,	≥500
	≤300	SQC	
3.B Consultant individuels	Quelle que soit la valeur	Comparaison de 3 CV	>200

N.B. : Les contrats passés par entente directe n'ont pas de seuils spécifiques (méthodes & seuils de revue préalable) en ce qui concerne la revue préalable de la Banque, il leur est appliqué les seuils indiqués dans le tableau ci-dessus.

PROCUREMENT PLAN Eastern Africa : Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project

General Information
Country: Eastern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-07-17
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2020-08-25
Project ID: P161781 **GN Date:**
Project Name: Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project
Loan / Credit No.: / , IDA / D1810
Executing Agency(ies): Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage

WORKS																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BI-FIU-68406-CW-RFQ / Rehabilitation des bureaux pour les Unités provinciales de coordination du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution							2018-07-09	2018-09-04									2018-09-03		2019-03-02		
BI-FIU-97499-CW-FCA / Travaux en régie pour l'entretien des infrastructures d'irrigation du périmètre de la Société Régionale de Développement de l'Imbo	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Régie	Direct					0.00	En cours d'exécution							2019-02-25	2019-02-18	2019-03-02									2019-04-06		2019-10-03	
BI-FIU-143954-CW-RFQ / Rehabilitation du hangar de stockage de l'association de Batwa riziiculteurs de la commune Rugombo/Province Cibitoke	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé									2019-11-20									2020-01-15		2020-07-13	

GOODS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-FIU-67839-GO-RFB / Acquisition des Motos et accessoires (50 motos)	/	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2018-07-20		2018-07-25					2018-09-05					2018-10-05		2018-11-09		2019-05-08	
BI-FIU-68443-GO-COMM / Semences de riz pour 2018	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Produits de base	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2018-06-29	2018-08-14	2018-07-04	2018-09-05				2018-08-15	2018-12-04	2018-09-14	2018-12-04	2018-10-19			2019-10-19			
BI-FIU-68444-GO-COMM / Semences de maïs	/	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Produits de base	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2018-06-29	2018-08-13	2018-07-04	2018-08-28				2018-08-15		2018-09-14		2018-10-19			2019-10-19			
BI-FIU-67843-GO-RFB / Acquisition de véhicules pour l'Unité Nationale de Coordination du Projet et ses Unités Provinciales	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-07-29	2018-08-07	2018-08-03					2018-09-14	2018-09-11	2018-10-14	2018-10-04	2018-11-18			2019-01-17			

BI-PIU-68430-GO-RFB / Matériel informatique (portables, ordi bureau, photocopieuses petits et grands modèles, imprimantes petits et grands modèles, onduleurs, vidéoprojecteur, tablettes et GPS/Camera) pour l'UCP, UPCP et pour l'Assistance technique nationale	/	4. Project management and institutional support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-08-04	2018-08-23					2018-09-29	2019-03-28
BI-PIU-80735-GO-RPQ / Acquisition de fumure organique pour le riz et le maïs, saisons 2019 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-10-14						2018-12-09	2019-06-07
BI-PIU-97676-GO-RFB / Acquisition de semences de maïs pour les saisons 2019 C et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé		2019-02-25	2019-04-22	2019-03-02			2019-04-13	2019-05-13			2019-06-17	2019-12-14
BI-PIU-97848-GO-RFB / Fourniture d'engrais chimiques pour les cultures de riz et de maïs des saisons culturelles 2019 C et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution		2019-03-01	2019-04-30	2019-03-06			2019-04-17	2019-05-17			2019-06-21	2019-12-18
BI-PIU-97852-GO-RFB / Fourniture de produits phytosanitaires pour les cultures de riz et de maïs des saisons 2019 C et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution		2019-03-01	2019-03-22	2019-03-06			2019-04-17	2019-04-24	2019-05-17	2019-05-14	2019-06-21	2019-12-18
BI-PIU-97823-GO-DIR / Acquisition de semences de riz pour les saisons culturelles 2019 c et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'exécution		2019-03-11	2019-03-11	2019-03-16	2019-05-27						2019-04-20	2019-10-17
BI-PIU-115436-GO-RPQ / Acquisition de vaccins contre la dermatose nodulaire	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2019-05-22	2019-05-24					2019-07-17	2020-01-13
BI-PIU-116361-GO-RFB / Acquisition d'engrais chimiques pour la saison agricole 2019	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution		2019-05-23	2019-06-20	2019-05-28	2019-06-20		2019-07-09	2019-07-09	2019-08-08		2019-09-12	2020-03-10
BI-PIU-122584-GO-RPQ / Fourniture de semences de maïs pour la saison 2019 C	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution				2019-07-20	2019-07-22						2019-09-14	2020-03-12
BI-PIU-122587-GO-RFB / Acquisition de 5 camionnettes double-cabine 4x4 pour les Unités provinciales de coordination du Projet et 4 camionnettes DC 4x4 pour les partenaires nationaux d'exécution du Projet	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution		2019-08-19	2019-09-06	2019-08-24			2019-10-05	2019-11-05	2019-11-04	2019-11-29	2019-12-09	2020-06-06
BI-PIU-133018-GO-RPQ / Acquisition de semences sélectionnées de maïs composite pour la saison culturale 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2019-09-14	2019-09-09					2019-11-09	2020-05-07

BI.PIU-134181-GO-RFB / Acquisition d'engrais chimiques pour les cultures de riz et de maïs de la saison culturale 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution			2019-09-17		2019-09-22				2019-11-03		2019-12-03		2020-01-07			2020-07-05	
BI.PIU-143967-GO-RFQ / Fourniture d'équipement scolaire aux enfants Batwa de la zone du PRDAIGL	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution					2019-11-16								2020-01-11			2020-07-09	
BI.PIU-150324-GO-RFB / Acquisition et fourniture de 750 vaches laitières aux bénéficiaires du Projet	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution			2020-01-06	2020-01-30	2020-01-11	2020-02-10				2020-02-22		2020-03-23		2020-04-27			2020-10-24
BI.PIU-159139-GO-RFB / Acquisition de 45 motos pour les partenaires publics d'exécution du Projet	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	508,107.88	Signé			2020-02-12	2020-03-06	2020-02-17					2020-03-30	2020-04-09	2020-04-29	2020-05-05	2020-06-03	2020-06-12	2020-11-30	
BI.PIU-159579-GO-RFB / Fourniture de 35 450 kg de Semences de maïs hybride de la saison 2020 C	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution			2020-03-02		2020-03-07					2020-04-18		2020-05-18		2020-06-22			2020-12-19
BI.PIU-169826-GO-RFB / Fourniture d'uniformes et sacs scolaires aux enfants Batwa de la zone du Projet	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution			2020-04-30	2020-05-27	2020-05-05					2020-06-16		2020-07-16		2020-08-20			2021-02-16
BI.PIU-169919-GO-RFQ / Fourniture de semences maraichères aux bénéficiaires du PRDAIGL pour la saison culturale 2020 C	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution					2020-05-15	2020-05-28							2020-07-10				2021-01-06
BI.PIU-72461-GO-RFQ / Abat de pesticides pour le riz et le maïs	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution			2018-10-08		2018-10-13					2018-11-24		2018-12-24		2019-01-28			2019-07-27
BI.PIU-159188-GO-DIR / Fourniture de bouteilles de patate douce à chair orange aux bénéficiaires du Projet des communes Buganda, Rugembo, Gihanga, Mpanda, Mutimbazi, Kabezi, Muhuta, Bugarama, Rumonge et Nyanza Lac	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé													2020-07-11				2021-01-07
BI.PIU-169363-GO-RFB / Fourniture de ciment pour appuyer les bénéficiaires de bovins de la zone PRDAIGL dans la construction d'étables	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution			2020-06-02		2020-06-07					2020-07-19		2020-08-18		2020-09-22			2021-03-21
BI.PIU-159585-GO-DIR / Fourniture de 23 550 kg de Semences de riz de la saison 2020 C par la Société Régionale de Développement de l'Imbo (SRDI)	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		0.00	En cours d'exécution			2020-05-31	2020-06-09	2020-06-05	2020-06-10								2020-07-10			2021-01-06

BI-PIU-17131-GO-RFQ / Fourniture de trois mille deux cent (3200) boucles métalliques et quatre (4) pinces de marquage pour l'identification de bovins	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En cours d'exécution								2020-06-15	2020-06-16							2020-08-10		2021-02-06								
BI-PIU-17662-GO-RFQ / Fourniture de semences sélectionnées de maïs composite aux bénéficiaires de la zone du Projet pour la saison 2020 C	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En cours d'exécution								2020-06-13	2020-06-08							2020-08-08		2021-02-04								
BI-PIU-175670-GO-RFQ / Fourniture de bouteures de patate douce à chair orange aux bénéficiaires du Projet des communes Buganda, Rugembo, Gihanga, Mpanda, Mutimbuzi, Kabezi, Muhuta, Bugarama, Rumonge et Nyanza-Lac	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En cours d'exécution								2020-06-14								2020-08-09		2021-02-05								
BI-PIU-80732-GO-RFB / Acquisition d'engrais chimiques pour le riz et le maïs, saison 2019 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																			2018-10-09	2018-10-14			2018-11-25	2018-12-25	2019-01-29	2019-07-28

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion										
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BI-PIU-68245-CS-CQS / Réalisation de la situation de référence des indicateurs du Cadre de résultats	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2018-07-03	2018-08-20	2018-07-24		2018-09-06									2018-10-06		2018-11-10			2019-05-09
BI-PIU-68413-CS-CQS / Elaboration du manuel de gestion de matching grant	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-06-29	2018-06-06	2018-07-20		2018-09-02	2018-09-27								2018-10-02	2018-11-22	2018-11-06			2019-05-05
BI-PIU-68401-CS-CQS / Informatisation du système de suivi-évaluation du Projet	/	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-06-29	2019-02-11	2018-07-20	2020-03-13	2018-09-02									2018-10-02		2018-11-06			2019-05-05
BI-PIU-72463-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude socio-économique et environnementale de la PPR au Burundi	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-08-06	2018-08-01	2018-08-27		2018-10-10									2018-11-09		2018-12-14			2019-06-12

BI-FIU-72441-CS-QCBS / Audit institutionnel de la CAPAD/recrutement et renforcement des capacités d'une ONG	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En cours d'exécution	2018-12-19	2019-02-04										2019-01-02	2019-02-13										2019-02-01	2019-03-19	2019-03-08			2019-09-04
BI-FIU-97229-CS-QCBS / ETUDE SUR LES OPPORTUNITES ET LES CONTRAINTES DE PARTICIPATION DES FEMMES, DES JEUNES ET LES AUTRES CATEGORIES VULNERABLES DANS LES CHAINES DE VALEUR DES FILIERES MAIS, RIZ ET LAIT ET L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE GENRE DU PROJET	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-01-29	2019-07-28	2019-02-19									2019-04-04									2019-05-02		2019-06-01	2019-07-06		2019-08-10		2020-08-09
BI-FIU-97366-CS-QCBS / Audit institutionnel et organisationnel des associations 'Unions-nous pour la promotion des batwa' (UNIPROBA) , Action Batwa et ADD	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-02-19	2019-05-06	2019-03-12	2019-08-26	2019-04-25																		2019-05-25		2019-08-29		2019-12-26	
BI-FIU-97351-CS-QCBS / Etudes de faisabilité technique détaillées, surveillance et contrôle des travaux de développement et/ou réhabilitation des infrastructures d'irrigation dans les provinces Côtoko (lot 1), Makamba et Rumonge (lot 2).	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'examen	2019-02-19	2019-04-30	2019-03-12	2019-08-12	2019-04-25	2020-02-26					2019-05-23	2020-04-28	2019-06-22										2019-07-27		2019-08-31		2020-08-30	
BI-FIU-97236-CS-QCBS / Etudes de faisabilité technique détaillées, surveillance et contrôle des travaux pour la reconstruction du pont Kavivira sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la RDC, au niveau de la TR 16 en commune Buganda, Province Côtoko	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-03-13	2019-02-14	2019-04-01	2019-08-02	2019-05-17	2019-09-12					2019-06-14		2019-07-14										2019-08-18		2019-09-22		2020-09-21	
BI-FIU-108936-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un guide de mécanismes de gestion des plaintes et de recours	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-04-04	2019-02-19	2019-04-25		2019-06-08																		2019-07-08		2019-08-12		2020-02-08	
BI-FIU-111339-CS-CQS / Etude d'évaluation et d'analyse de risques sanitaires liés à l'importation d'animaux d'élevage bovin, caprin et ovine au Burundi	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-04-20	2019-03-05																					2019-06-03		2019-07-08		2020-01-04	

BI-FIU-143863-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études, du contrôle et de la surveillance (en option) pour la construction d'infrastructures de gestion post-récolte du maïs (hangars de stockage et aires de séchage) dans les 11 communes du PRDAIGL	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2019-11-18	2019-12-09	2020-01-22	2020-02-19	2020-03-20	2020-04-24	2020-05-29	2021-05-29		
BI-FIU-143865-CS-CQS / Recrutement d'un bureau chargé de la réalisation de la première enquête de satisfaction des bénéficiaires	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2019-12-13	2019-12-06	2020-01-19		2020-02-18	2020-03-24	2020-09-20		
BI-FIU-152782-CS-CQS / Recrutement de consultants pour l'actualisation de l'étude institutionnelle et juridique de création et le fonctionnement des Associations d'Usagers de l'Eau au niveau national	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-10	2020-02-17	2020-03-26	2020-04-01	2020-05-01	2020-06-05	2020-12-02		
BI-FIU-159612-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour conduire l'incubation des jeunes agro-entrepreneurs dans la zone du PRDAIGL	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-03-16	2020-04-06	2020-05-20			2020-06-19	2020-07-24	2021-01-20		
BI-FIU-159596-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau de consultants pour conduire l'analyse sectorielle du climat des affaires dans les chaînes de valeur ciblées par le PRDAIGL (cvi, maïs et produits laitiers) dans la zone du Projet	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-03-22	2020-04-12	2020-05-28			2020-06-25	2020-07-30	2021-01-28		
BI-FIU-164005-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour effectuer l'audit externe du PRDAIGL, exercices 2019-2022	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-03-23	2020-03-17	2020-04-13	2020-04-03	2020-05-27	2020-06-26	2020-07-31	2021-01-27		
BI-FIU-143861-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études chargé de la réalisation des études, du contrôle et de la surveillance (en option) pour la réhabilitation/Construction des pistes de désenclavement et d'accès aux marchés des zones à forte production de maïs, ainsi que	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2019-11-18	2020-01-13	2019-12-09	2020-03-02	2020-01-22	2020-02-19	2020-03-20	2020-04-24	2020-05-29	2021-05-29
BI-FIU-143861-CS-QCBS-2 / Etudes de faisabilité technique détaillées, surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation d'environ 74 km de pistes de désenclavement et d'accès aux marchés des zones de forte production de maïs et de lait (phase 1)	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-07-27	2020-08-17	2020-09-30	2020-10-28	2020-11-27	2021-01-01	2021-02-05	2022-02-05		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PTU-68394-CS-CDS / Fourniture d'un logiciel TOMPRO à l'Unité Nationale de Coordination du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2018-06-29	2018-07-20	2018-07-09	2018-05-21			2018-09-12		2019-03-11	
BI-PTU-82999-CS-CDS / Formation du personnel du laboratoire national vétérinaire et des responsables provinciaux d'élevage en bio-sécurité appliquée à la gestion des foyers de la fièvre de la Vallée du Rift	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2018-12-19	2018-10-30	2019-01-28	2018-11-30			2019-04-03		2019-09-30	
BI-PTU-96796-CS-CDS / Convention de collaboration avec l'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU) dans le domaine de la Recherche-Développement	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-02-19	2019-06-17	2019-03-01	2019-07-16			2019-05-05		2019-11-01	
BI-PTU-97439-CS-NPO / Convention de collaboration avec la Société Régionale de Développement de l'Imbo (SRDI) pour l'encadrement des exploitants des périmètres de l'Imbo Centre	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-02-19	2019-07-12	2019-03-01	2020-02-12			2019-05-05		2019-11-01	
BI-PTU-97483-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Centre National de Technologie Alimentaire (CNTA) pour la promotion de la transformation et l'analyse des produits agro-alimentaires	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'examen	2019-02-25	2019-06-18	2019-03-07	2019-09-09			2019-05-11		2019-11-07	
BI-PTU-68409-CS-CDS / Assistance technique HRI dans le renforcement des capacités des Institutions Nationales du secteur rizicole.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,653,037.00	Signé	2018-11-19	2019-06-14	2018-11-29	2019-09-09			2019-02-02	2020-06-29	2019-08-01	
BI-PTU-68081-CS-CDS / Assistance technique IITA dans aux institutions de recherche, de développement et de commercialisation du maïs au Burundi	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,784,832.00	Signé	2019-02-25	2019-06-14	2019-03-07	2019-09-06			2019-05-11	2020-06-29	2019-11-07	
BI-PTU-87427-CS-CDS / Assistance Technique de IILRI dans l'amélioration de la productivité de la filière lait et la commercialisation du lait et des produits laitiers	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-02-28	2019-06-17	2019-03-10	2018-01-18			2019-05-14		2019-11-10	

BI-PIU-11611-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international chargé de réaliser la situation de référence pour l'évaluation de l'impact du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2019-05-21	2019-06-11	2019-09-20	2019-07-02		2019-08-06		2020-02-02
BI-PIU-121522-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national pour l'étude de la situation de référence de l'impact du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-07-10	2019-07-12	2019-08-28		2019-09-18		2019-10-23		2020-04-20
BI-PIU-128003-CS-INDV / Etude sur les opportunités et les contraintes de la participation des femmes, des jeunes et d'autres catégories vulnérables dans les chaînes de valeur des filières maïs, riz et lait et l'élaboration d'une stratégie genre du projet.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-08-19	2019-08-03	2019-10-07	2020-01-20	2019-10-28		2019-12-02		2020-05-30
BI-PIU-128005-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la facilitation /animation d'une retraite du personnel du PRDAIGL.	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-08-19	2019-09-05	2019-08-24		2019-09-14		2019-10-19		2020-04-16
BI-PIU-143909-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national chargé de la consolidation des documents et la capitalisation des expériences pour la formation des Agents Communautaires pour la Santé Animale.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-11-18	2019-12-17	2020-01-06		2020-01-27		2020-03-02		2020-08-29
BI-PIU-143891-CS-CIDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Rumonge	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-10	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06		2020-09-02
BI-PIU-143888-CS-CIDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Makamba	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-02	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06		2020-09-02
BI-PIU-143609-CS-CIDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Bubanza	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-02	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06		2020-09-02
BI-PIU-143616-CS-CIDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Bujumbura	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-10	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06		2020-09-02

BI-FIU-143732-CS-CDS / 8. Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage (BPEAE) de Citeboke	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-09	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06		2020-09-02
BI-FIU-153074-CS-INDV / Traduction du manuel sur la méthodologie GALS dans la langue nationale	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-02-03		2020-03-23		2020-04-13		2020-05-18		2020-11-14
BI-FIU-153088-CS-CDS / Contractualisation de la Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie du Burundi (CFICIB) pour assurer la sensibilisation pour l'amélioration du climat des affaires dans le domaine agricole	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe			0.00	En cours d'exécution	2020-02-03	2020-02-11	2020-02-03				2020-02-03		2020-02-03
BI-FIU-152777-CS-CQS / Elaboration du Plan d'Action en Faveur des peuples autochtones Batwa	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2020-02-12	2020-03-03	2020-04-01		2020-04-22		2020-05-27		2020-11-23
BI-FIU-159386-CS-INDV / Elaboration d'un état des lieux sur la culture et le savoir-faire des Batwa	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2020-02-20	2020-03-03	2020-04-09		2020-04-30		2020-06-04		2020-12-01