

**(P157136) Modernization and Innovation**

**Procurement Plan**

Country : Argentina

Region : LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN** Argentina : Modernization and Innovation for Better Public Services in Argentina

**General Information**  
 Country: Argentina Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-28  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-29  
 Project ID: P157136 GPN Date: 2018-07-10  
 Project Name: Modernization and Innovation for Better Public Services in Argentina  
 Loan / Credit No: IBRD / 87100  
 Executing Agency(ies) Secretaría de Innovación Pública

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
AR-MODERNIZACION-44220-GO-RFB / Adquisición de sistema integral de seguridad de correo electrónico	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		630,000.00	502,536.96	Firmado					2018-04-02		2018-04-03	2018-06-01				2018-05-15	2018-06-07	2018-06-14	2018-08-06	2018-07-19	2018-10-03	2019-01-15	
AR-MODERNIZACION-44430-GO-DR / Identidad Digital - RENAR-Adquisición de un sistema de reconocimiento facial basado en software, hardware y servicios conexos (implementación, puesta en marcha, y soporte técnico). NEC Argentina S.A. será la proveedora de dichos bienes y servicios.	IBRD / 87100	Component 1. Improvements in Service Delivery to Citizens, Businesses and Government	Posterior	Adquisición directa	Direct		835,000.00	272,746.35	Finalizado					2018-03-01	2018-03-07	2018-03-06	2018-03-08									2018-04-01	2018-03-28	2018-09-28	2018-07-12
AR-MODERNIZACION-44658-GO-RFB / Adquisición de Licencias de Virtualización	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		800,000.00	399,699.17	Finalizado					2018-03-15	2018-03-12	2018-03-20					2018-05-01	2018-04-26	2018-05-22	2018-06-18	2018-06-26	2018-08-01	2018-08-10	2018-09-20
AR-MODERNIZACION-44602-GO-DR / Adquisición de Licencias AKAMAI. La firma Exceda S.A es la empresa que proveerá las licencias.	IBRD / 87100	Component 1. Improvements in Service Delivery to Citizens, Businesses and Government	Posterior	Adquisición directa	Direct		100,000.00	85,260.00	Finalizado					2018-03-19	2018-01-17	2018-03-24	2018-04-05									2018-04-16	2018-06-11	2018-10-13	2018-08-22
AR-MODERNIZACION-55195-GO-DR / Adquisición de Software para Gestión y Planificación de Innovación Abierta.	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Adquisición directa	Direct		25,000.00	0.00	Cancelado					2018-03-21		2018-03-26										2018-04-17		2018-06-16	
AR-MODERNIZACION-52881-GO-DR / Adquisición de licencias New Relic. La firma Yaracons S.A. es la empresa que proveerá las licencias.	IBRD / 87100	Component 1. Improvements in Service Delivery to Citizens, Businesses and Government	Posterior	Adquisición directa	Direct		107,000.00	155,954.35	Finalizado					2018-04-18	2018-04-06	2018-04-27	2018-04-19									2018-05-09	2018-06-19	2019-05-09	2018-06-26
AR-MODERNIZACION-44434-GO-RFB / Adquisición de Routers CORE MAN 2.0	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	1,025,941.59	Finalizado					2018-05-02		2018-05-09	2018-06-01				2018-06-13	2018-06-13	2018-07-13	2018-09-05	2018-08-03	2018-09-11	2018-12-01	2019-10-16
AR-MODERNIZACION-44621-GO-RFB / ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA NETWORKING	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,650,000.00	0.00	Cancelado					2018-05-28		2018-06-02					2018-07-14		2018-08-13		2018-09-17		2019-03-16	
AR-MODERNIZACION-44606-GO-RFQ / Adquisición de Bienes Informáticos para el laboratorio de gobierno y la UEP.	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	10,413.87	Finalizado						2018-05-12										2018-06-23	2018-07-26	2018-08-22	2018-08-02
AR-MODERNIZACION-44620-GO-RFB / Adquisición de una PLATAFORMA DE BALANCEO (Solución de Alta Disponibilidad del servicio de DNS)	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	358,758.33	Finalizado					2018-05-14	2018-05-30	2018-06-03	2018-06-05				2018-07-15	2018-07-05	2018-08-14	2018-08-13	2018-09-18	2018-12-31	2019-01-08	
AR-MODERNIZACION-67976-GO-RFB / Adquisición Oracle Exadata	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	2,289,320.00	Finalizado					2018-07-16	2018-09-24	2018-07-21	2018-09-24				2018-09-01	2018-10-24	2018-10-01	2018-11-06	2018-11-05	2018-12-21	2019-05-04	2019-09-26
AR-MODERNIZACION-85133-GO-RFQ / Renovación Suscripción de Licencias Alterix Desktop y Alterix Server por 12 meses	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		83,360.00	92,716.25	Finalizado						2018-11-14	2018-11-22									2018-12-26	2019-03-15	2019-12-26	2019-03-25
AR-MODERNIZACION-56156-GO-RFB / Adquisición de Solución de Infraestructura para proyecto ID-Digital	IBRD / 87100	Component 1. Improvements in Service Delivery to Citizens, Businesses and Government	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		700,000.00	0.00	Cancelado					2018-05-02	2018-06-25	2018-05-07	2018-06-28				2018-06-06	2018-08-02	2018-06-20	2018-10-22	2018-07-10		2018-09-08	
AR-SP-175877-GO-RFB / Servicio de soporte técnico y renovación de las licencias de uso de software y hardware "Oracle"	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,702,380.00	0.00	En ejecución					2020-10-30	2020-12-01	2020-11-04	2020-12-10				2020-12-04		2020-12-19		2021-01-05		2022-01-05	





AR-MODERNIZACION-44624-CS-INDV / Responsable Técnico y de seguimiento y control de gestión.	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Limited		120,000.00	23,138.79	Rescindido	2018-02-28	2018-03-07	2018-03-04	2018-03-07	2018-03-11	2018-03-08	2018-03-15	2018-03-15	2021-03-14	
AR-MODERNIZACION-52439-CS-INDV / Consultor especialista para la planificación e implementación del Plan de Apertura de Datos.	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Individual	Open		140,000.00	15,098.65	Rescindido	2018-03-07	2018-03-12	2018-03-10	2018-03-12	2018-03-12	2018-03-12	2018-03-15	2018-03-15	2019-08-31	
AR-MODERNIZACION-54169-CS-INDV / Consultor individual para revelamiento de buenas prácticas internacionales en temas de Gobierno Abierto.	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Individual	Open		135,000.00	16,407.30	Finalizado	2018-03-14	2018-03-19	2018-03-15	2018-03-07	2018-03-15	2018-03-07	2018-03-15	2018-03-15	2020-12-31	2018-12-31
AR-MODERNIZACION-44593-CS-INDV / Locación de Obra - Especialista en Adquisiciones para formulación, análisis y revisión de documentos de consultoría. Asistencia técnica a los sectores requerientes.	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Limited		14,000.00	6,693.42	Finalizado	2018-03-01	2018-02-02	2018-03-01	2018-02-05	2018-03-01	2018-02-05	2018-03-01	2018-03-01	2018-09-27	2018-12-31
AR-MODERNIZACION-44600-CS-INDV / Consultor responsable jurídica y Legales.	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Limited		100,000.00	11,110.48	Finalizado	2018-03-15	2018-01-02	2018-03-20	2018-03-26	2018-03-23	2018-03-26	2018-04-01	2018-04-01	2021-12-31	2019-12-31
AR-MODERNIZACION-51920-CS-INDV / Locación de Servicio. Especialista en adquisiciones para la formulación de documentos licitatorios de bienes y sistemas de información. Asistencia técnica a los sectores requerientes.	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Open		10,000.00	5,474.80	Finalizado	2018-03-01	2018-02-02	2018-03-01	2018-02-05	2018-03-01	2018-02-05	2018-03-01	2018-03-01	2018-06-29	2018-12-31
AR-MODERNIZACION-52451-CS-INDV / Cuatro (4) consultores para relevamiento y planificación de modernización en Gobiernos Provinciales.	IBRD / 87100	Component 1. Improvements in Service Delivery to Citizens, Businesses and Government	Posterior	Individual	Open		300,000.00	40,620.71	Rescindido	2018-03-20	2018-03-26	2018-04-03	2018-05-10	2018-04-06	2018-05-10	2018-04-15	2018-05-16	2021-12-15	
AR-MODERNIZACION-56154-CS-INDV / Consultor individual para el área de integración y explotación analítica de datos.	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Individual	Open		40,000.00	7,031.58	Rescindido	2018-03-27	2018-03-21	2018-04-04	2018-03-27	2018-04-06	2018-03-27	2018-04-15	2018-04-16	2019-08-31	
AR-MODERNIZACION-56485-CS-INDV / Consultor especialista en comunicación y diseño para la consolidación del laboratorio de Gobierno.	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Individual	Open		38,000.00	4,658.26	Rescindido	2018-03-28	2018-04-05	2018-04-08	2018-04-05	2018-04-11	2018-04-05	2018-04-15	2018-04-16	2019-10-31	
AR-MODERNIZACION-59656-CS-INDV / Consultor para coordinar el Proyecto de Identificación Biométrica.	IBRD / 87100	Component 1. Improvements in Service Delivery to Citizens, Businesses and Government	Posterior	Individual	Open		40,000.00	14,418.86	Rescindido	2018-04-20	2018-05-04	2018-04-29	2018-05-22	2018-05-01	2018-05-22	2018-05-05	2018-06-01	2019-10-04	
AR-MODERNIZACION-59704-CS-INDV / Consultor para coordinar el Proyecto de Identificación Biométrica (Informativo)	IBRD / 87100	Component 1. Improvements in Service Delivery to Citizens, Businesses and Government	Posterior	Individual	Open		40,000.00	4,066.89	Rescindido	2018-04-17	2018-10-09	2018-04-28	2018-10-31	2018-04-29	2018-10-31	2018-05-03	2018-11-12	2019-12-02	
AR-MODERNIZACION-61513-CS-INDV / Asistente para la coordinación del área Técnica y de Control de Gestión	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Limited		40,000.00	3,166.33	Finalizado	2018-05-02	2018-05-02	2018-05-06	2018-05-28	2018-05-11	2018-05-28	2018-05-15	2018-06-01	2019-08-30	2020-03-31
AR-MODERNIZACION-64543-CS-INDV / Consultor individual especialista para proyecto de sensibilización de gobierno abierto a nivel subnacional	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Individual	Open		70,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-29		2018-06-05		2018-06-07		2018-06-15		2019-12-01	
AR-MODERNIZACION-71075-CS-INDV / CONSULTOR ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA RPN CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Limited		70,000.00	7,423.14	Finalizado	2018-07-23	2018-07-23	2018-08-01	2018-08-06	2018-08-06	2018-08-06	2018-08-15	2018-08-24	2020-12-31	2018-12-31
AR-MODERNIZACION-87681-CS-INDV / Responsable de Adquisiciones 2019	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	Cancelado	2018-11-26	2018-11-26	2018-12-01	2018-11-27	2018-12-15	2018-11-27	2018-12-27		2019-12-27	
AR-MODERNIZACION-103377-CS-INDV / Responsable de investigaciones aplicadas.	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	11,194.69	Finalizado	2019-02-27	2019-02-14	2019-02-27	2019-02-15	2019-02-28	2019-02-15	2019-03-01	2019-02-27	2019-12-31	2019-12-31
AR-MODERNIZACION-116903-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE GESTIÓN	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Limited		12,736.00	11,717.87	Firmado	2020-03-16	2020-02-21	2020-03-16	2020-02-21	2020-03-16	2020-02-21	2020-03-17	2020-02-22	2021-01-01	
AR-SP-164137-CS-INDV / Responsable del Área de Finanzas y Contable	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Direct		11,305.00	10,749.21	Firmado	2020-03-16	2020-03-20	2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	2020-03-26	2020-03-31	2020-04-01	2020-12-31	

AR-SP-164148-CS-INDV / Consultor individual para el área Contable – Financiera	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (Includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Direct		9,273.00	8,685.14	Firmado	2020-03-16	2020-03-16	2020-03-22	2020-03-23	2020-03-25	2020-03-26	2020-03-31	2020-04-01	2020-12-31
AR-SP-170505-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Gestión.	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (Includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Open		12,500.00	10,155.67	Firmado	2020-04-29	2020-05-04	2020-05-14	2020-05-19	2020-05-14	2020-05-19	2020-05-15	2020-05-20	2020-12-31
AR-SP-170507-CS-INDV / Especialista en Administración de Recursos en Gestión de Proyectos.	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (Includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Open		12,500.00	10,155.67	Firmado	2020-04-29	2020-05-04	2020-05-14	2020-05-19	2020-05-14	2020-05-19	2020-05-15	2020-05-26	2020-12-31
AR-SP-170467-CS-INDV / Especialista en Blockchain.	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (Includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Open		12,500.00	9,765.25	Firmado	2020-04-29	2020-05-04	2020-05-15	2020-05-20	2020-05-15	2020-05-20	2020-05-15	2020-05-27	2020-12-31
AR-SP-175295-CS-INDV / Ocho (8) desarrolladores para planificar soluciones, confeccionar y validar propuestas técnicas para Gobierno Abierto	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Individual	Open		50,000.00	33,555.26	Firmado	2020-06-16	2020-06-01	2020-06-28	2020-07-14	2020-06-29	2020-07-14	2020-07-01	2020-07-15	2020-12-31
AR-SP-179916-CS-INDV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Control de gestión	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (Includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Open		6,250.00	6,057.59	Firmado	2020-06-16	2020-06-19	2020-06-28	2020-06-30	2020-06-29	2020-06-30	2020-07-01	2020-07-01	2020-12-31
AR-SP-186838-CS-INDV / Consultor individual Especialista en Relaciones Institucionales y Programación	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (Includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Open		4,980.00	0.00	Cancelado	2020-07-31	2020-07-31	2020-08-16		2020-08-17		2020-08-19		2020-12-31
AR-SP-203568-CS-INDV / Especialista Social para análisis de la provisión de servicios digitales a Comunidades Indígenas	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (Includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Open		995.00	0.00	Bajo Revision	2020-11-06	2020-11-16	2020-11-23		2020-11-23		2020-11-23		2020-12-23
AR-SP-203569-CS-INDV / Especialista para análisis del Mecanismo de Atención y Gestión de Quejas y Reclamos	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (Includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Open		876.00	0.00	Bajo Revision	2020-11-06	2020-11-16	2020-11-21		2020-11-21		2020-11-21		2020-12-21
AR-SP-213259-CS-INDV / Especialista en Comunicación Institucional	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (Includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Open		4,200.00	0.00	Bajo Revision	2021-01-27	2021-01-29	2021-02-13		2021-02-14		2021-02-16		2021-06-30
AR-SP-213251-CS-INDV / Especialista Ambiental y Social	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (Includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Open		5,500.00	0.00	Bajo Revision	2021-01-26	2021-01-29	2021-02-12		2021-02-13		2021-02-15		2021-06-30
AR-SP-213249-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 87100	Component 3. Enabling Technology and Reform Management (Includes Project Implementation Unit)	Posterior	Individual	Open		5,500.00	0.00	Bajo Revision	2021-01-25	2021-01-29	2021-02-11		2021-02-12		2021-02-14		2021-06-30
AR-SP-221824-CS-INDV / Analista de Apertura de Datos	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Individual	Open		2,725.00	0.00	En ejecución	2021-02-25	2021-03-05	2021-03-15		2021-03-16		2021-03-18		2021-06-30
AR-SP-221826-CS-INDV / Líder técnico en desarrollo y operaciones con datos	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Individual	Open		3,500.00	2,500.67	Firmado	2021-02-25	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-13	2021-03-17	2021-04-13	2021-03-19	2021-04-15	2021-06-30
AR-SP-221950-CS-INDV / Desarrollador Full-Stack	IBRD / 87100	Component 2. Strengthening of Cross-Cutting Public Sector Management Systems and Platforms	Posterior	Individual	Open		3,630.00	2,500.67	Firmado	2021-03-03	2021-03-05	2021-03-20	2021-04-06	2021-03-21	2021-04-06	2021-03-30	2021-04-15	2021-06-30