

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo -

DRC Qual & Relevance Sec & Relevance Sec & Tertiary edu (PEQPESU) - P149233

Project Implementation agency: PEQPESU

Date of the Procurement Plan: August 2018

Period covered by this Procurement Plan: August 2018 - June 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DR Congo – Quality and Relevance of Secondary and Tertiary Education Project

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-03
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-29
 Project ID: P149233 GPN Date: 2019-03-01
 Project Name: DR Congo – Quality and Relevance of Secondary and Tertiary Education Project
 Loan / Credit No: IDA / 56550
 Executing Agency(ies) PROJ'ET D'EDUCATION POUR LA QUALITE ET LA PERTINENCE DES ENSEIGNEMENTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Comple	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ZR-PEQESU-69982-CW-RFB / Construction du bâtiment devant abriter le siège de l'ÉCP du PEQESU, volet ESU	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				330,669.30	376,952.90	Signé					2017-04-17	2017-08-24	2017-04-22					2017-06-03		2017-07-03	2017-10-31	2017-08-07	2017-12-15	2018-02-03
ZR-PEQESU-71848-CW-RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les établissements secondaires ciblés de la Province de Kinshasa	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	666,691.90	Achévé					2018-10-25	2018-11-13	2018-11-01					2018-12-13	2018-12-19	2019-01-03	2019-02-04	2019-01-31	2019-03-06	2019-07-30
ZR-PEQESU-81424-CW-RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les établissements secondaires ciblés de la Province du Haut-Katanga	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	650,375.97	Achévé					2018-11-05	2019-01-21	2018-11-10					2018-12-22	2019-02-25	2019-01-21	2019-03-11	2019-02-25	2019-07-23	2019-08-24
ZR-PEQESU-81426-CW-RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les établissements secondaires ciblés de la Province du KASAI (TSHIKAPA)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	832,223.39	Achévé					2018-11-05	2019-01-21	2018-11-10					2018-12-22	2019-02-25	2019-01-21	2019-03-11	2019-02-25	2019-05-09	2019-08-24
ZR-PEQESU-81425-CW-RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les établissements secondaires ciblés de la Province de la TSHOPO 1 (Kisangani)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	1,570,081.03	Achévé					2018-11-05	2018-11-13	2018-11-10					2018-12-22	2018-11-19	2019-01-21	2019-02-04	2019-02-25	2019-03-06	2019-08-24
ZR-PEQESU-81428-CW-RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les établissements secondaires ciblés de la Province d'Equateur (MBANDAKA)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	250,445.10	Achévé					2018-11-05	2019-02-14	2018-11-10					2018-12-22	2019-03-04	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-25	2019-06-14	2019-08-24
ZR-PEQESU-81430-CW-RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les établissements secondaires ciblés de la Province de KWILU 2 (KIKWIT)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	840,632.70	Achévé					2018-11-05	2019-02-14	2018-11-10					2018-12-22	2019-03-14	2019-01-21	2019-03-26	2019-02-25	2019-05-20	2019-08-24
ZR-PEQESU-79325-CW-RFQ / Marché des travaux de réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Kisangani	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				420,000.00	0.00	Annulé					2018-10-25		2018-10-30					2018-11-29		2018-12-14		2019-01-18		2019-08-16
ZR-PEQESU-80716-CW-RFB / Réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Kisangani	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				265,000.00	0.00	Annulé					2018-11-19		2018-11-24					2018-12-27		2019-01-08		2019-02-05		2019-09-03
ZR-PEQESU-80666-CW-RFB / Réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Mbandaka	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				450,000.00	0.00	Annulé					2018-11-08		2018-11-13					2018-12-13		2018-12-27		2019-01-21		2019-08-19
ZR-PEQESU-79961-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique Technique, ISPT, de Likasi	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	Annulé					2018-10-29		2018-11-03					2018-12-03		2018-12-13		2019-01-07		2019-08-05
ZR-PEQESU-79957-CW-RFB / Réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Lubumbashi	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	Annulé					2018-10-22		2018-10-27					2018-11-27		2018-12-07		2018-12-27		2019-07-25
ZR-PEQESU-129312-CW-RFB / RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ETIP-ITI MUTUCHI, ITAV KIKWIT, ITI VYOMBO	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-08-28		2019-09-02					2019-10-14		2019-11-13		2019-12-18		2020-06-15

ZR-PEQESU-80323-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQESU dans la Province du Haut-Matanga (Lot 5 - PLAMED)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01							2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12					
ZR-PEQESU-80326-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQESU dans la Province de Kinshasa (Lot 1 - BM OFFICE)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01							2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12					
ZR-PEQESU-80327-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQESU dans la Province du Kasai-Occidental (Lot4- EBDY PROJECT)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01							2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12					
ZR-PEQESU-80332-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQESU dans la Province de l'Equateur (Lot 3 - YARCONN OFFICE)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01							2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12					
ZR-PEQESU-80334-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQESU dans la Province Orientale (Lot 6 - AGETIP BENIN)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01							2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12					
ZR-PEQESU-89436-CS-CQS / Recrutement d'une Assistance Technique chargée de la mise en place d'un système automatisé d'évaluation des apprentissages du DAS au CTB	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		1,000,000.00	1,000,000.00	Signé	2018-12-10	2018-12-16	2018-12-12	2019-01-05	2019-01-10	2019-03-12				2019-02-07	2019-04-15	2019-02-21	2019-03-07	2019-05-23	2019-04-04	2019-08-20	2020-04-03
ZR-PEQESU-70740-CS-QCBS / Services de consultants relatifs à la surveillance et contrôle des travaux de construction du siège de TEGP du PEQESU, volet ESU	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		15,000.00	0.00	Annulé	2017-11-11		2017-12-02			2018-01-15				2018-02-12	2018-03-14	2018-04-18	2018-05-23	2019-05-23			
ZR-PEQESU-71171-CS-QBS / Recrutement d'une assistance technique pour élaborer et pour mettre en œuvre le cadre national de qualification et de certification	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		400,000.00	0.00	Annulé	2018-05-17		2018-06-07			2018-07-21				2018-08-18	2018-09-17	2018-10-17	2018-11-21	2019-11-21			
ZR-PEQESU-129329-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'EVALUATION TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONCEPTION ET D'EXPERIMENTATION DES CURRICULA	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-28		2019-09-18			2019-11-01						2019-12-01	2020-01-05	2020-07-03			
ZR-PEQESU-154761-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet chargé de réaliser une évaluation externe sur les acquis des élèves ayant bénéficié des programmes éducatifs révisés du domaine d'apprentissage des sciences DAS pour le CTB et les humanités	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-25		2020-07-16			2020-08-29				2020-09-26	2020-10-26	2020-11-25	2020-12-30	2021-12-30			
ZR-PEQESU-149435-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit financier et comptable du PEQESU (2019-2020-2021)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-12		2020-07-03			2020-08-16				2020-09-13	2020-10-13	2020-10-28	2020-11-25	2021-06-30			
ZR-PEQESU-225591-CS-CQS / Sélection du Consultant (Cabinet) chargé de l'évaluation de l'impact des indicateurs du volet ETP	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-22		2021-04-12			2021-05-10						2021-05-11	2021-06-15	2021-09-13			

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

ZR-PEQESU-71274-CS-CDS / Renouveau du Contrat du Consultant International pour l'Assistance technique dans l'accompagnement de l'équipe technique chargée de la révision des curricula pour l'EPS/Philippe JONNAERT	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	260,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-05	2018-03-17			2018-04-23	2020-04-22	
ZR-PEQESU-71136-CS-CDS / Recrutement Spécialiste Principal en Passation des Marchés EPS/ETP: Yves NGOMA	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-05-16	2017-05-26			2017-07-30	2018-01-26	
ZR-PEQESU-71327-CS-CDS / Renouveau Contrat Chargée de Passation des Marchés SANDRA TAWA	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-16	2018-07-26			2018-08-11	2020-08-10	
ZR-PEQESU-71300-CS-CDS / Renouveau Contrat Assistante Administrative: BEATRICE SHAFALI	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-16	2018-07-26			2018-08-11	2020-08-10	
ZR-PEQESU-71643-CS-CDS / Renouveau Contrat Caissier: ETIENNE LUKUMA	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	38,400.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-16	2018-07-24			2018-08-11	2020-08-10	
ZR-PEQESU-71624-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en stratégie de communication et suivi pour le PEQESU	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-30	2018-09-17	2018-10-08		2018-11-12	2019-11-12	
ZR-PEQESU-71173-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Expert génie civil en appui au SPACE pour le suivi de FAMO et la coordination du volet génie civil	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	96,400.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-03	2018-06-21	2018-07-12		2018-08-16	2019-02-12	
ZR-PEQESU-71559-CS-CDS / Renouveau contrat Chef de l'UTA/ETP UC IKWA	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	127,200.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-12	2018-05-22			2018-07-26	2019-01-22	
ZR-PEQESU-71840-CS-CDS / Renouveau contrat CMI UTA/ETP (Fleur SHWEKA)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-16	2018-07-26			2018-08-10	2020-08-09	
ZR-PEQESU-71547-CS-CDS / Renouveau Contrat Caissier UTA ETP (Sylvain PITAMA)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	38,400.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-17	2018-09-27			2018-10-01	2020-09-30	
ZR-PEQESU-71583-CS-INDV / Recrutement assistant administratif (nouveau poste)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-02	2018-03-08	2018-03-10		2018-03-14	2020-03-13	
ZR-PEQESU-71537-CS-CDS / Consultant chargé de la mise en œuvre du nouveau modèle de gestion et de fonctionnement des établissements de l'ETP: ABDLOUL ECHRAF	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	261,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-08	2018-01-08			2018-01-18	2019-01-18	
ZR-PEQESU-69815-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant en vue de mener une étude d'impact environnemental et social dans le cadre du CDP de l'IFA Yangambi	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Individuel	Limited	153,500.00	158,000.00	Signé	2018-07-31	2018-08-05	2018-08-26	2018-09-10	2018-09-30	2018-09-17	2019-03-29
ZR-PEQESU-71834-CS-INDV / Recrutement Consultant International pour l'appui à l'élaboration du cadre stratégique du développement de l'enseignement secondaire et de son plan de mise en œuvre CAVAMBE EDUCATION	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-05-11	2018-05-16			2018-07-20	2019-01-16	
ZR-PEQESU-71666-CS-CDS / Recrutement Comptable EPS/ETP - Paul NSUMBU(24 mois)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-04-07	2017-04-13			2017-04-27	2019-03-31	
ZR-PEQESU-71692-CS-CDS / Recrutement Spécialiste Principal en Gestion financière EPS/ETP: Macaire TSHALA (24 mois)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-02-03	2017-02-13			2017-03-01	2019-03-31	
ZR-PEQESU-71288-CS-CDS / Recrutement Consultant Expert International en Planification et Suivi des réformes sectorielles en appui au SPACE dans le cadre de la mise en œuvre de la SISEF et du PEQESU - HAMISSOU OUMAROU(12 mois)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-05-17	2017-05-27			2017-07-27	2018-07-27	
ZR-PEQESU-71669-CS-CDS / Renouveau Contrat Chef de l'UTA/ETP (Raissa MALU 24 mois)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	127,200.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-22	2018-01-01			2018-01-25	2020-01-26	

ZR-PEQESU-70989-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en Sauvegardes Environnementale et Sociale	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	85,000.00	54,000.00	Signé	2018-05-02	2018-06-20	2018-06-13	2018-07-11	2018-07-12	2018-08-03	2018-07-17	2019-08-03
ZR-PEQESU-85775-CS-CDS / BUREAU D'ETUDES POUR L'ELABORATION D'ETUDES TECHNIQUES ET POUR LA MISSION DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES PLANS D'ETABLISSEMENT (PDE) ITAV KIKWIT ET ITA MOMBELE - BM OFFICE	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-05	2018-10-24	2018-11-15			2019-01-19		2019-07-18
ZR-PEQESU-102950-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur pour l'unité Technique d'Appui du PEQESU volet EPSF	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-26	2019-02-28		2019-03-05		2019-03-08		2020-03-07
ZR-PEQESU-71660-CS-CDS / Renouvellement Assistante Administrative du SPACE Néné FUAMBA (24 mois)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-26	2019-03-13				2019-04-01		2021-03-31
ZR-PEQESU-70990-CS-CDS / Renouvellement contrat Consultant Secrétaire permanent du SPACE : Valère MUNYA	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	132,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-26	2019-03-22	2019-03-13			2019-04-01		2021-03-31
ZR-PEQESU-81255-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de la numérisation au sein du Projet PEQESU	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-26	2019-02-27		2019-03-01		2019-03-03		2020-03-02
ZR-PEQESU-104193-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT NATIONAL EN SUIVI ET EVALUATION DU PROJET D'EDUCATION POUR LA QUALITE ET LA PERTINENCE DES ENSEIGNEMENTS AUX NIVEAUX SECONDAIRE ET UNIVERSITAIRE (PEQESU).	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-15	2019-05-03		2019-05-24		2019-06-28		2019-12-25
ZR-PEQESU-104416-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique International pour accompagner les établissements ciblés à l'insertion des finissants de l'Enseignement Technique et Professionnel	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-13	2019-05-01		2019-05-22		2019-06-26		2019-12-23
ZR-PEQESU-105401-CS-CDS / Renouvellement du contrat du Consultant Spécialiste en Génie Civil appuyant les Ministères de l'Éducation responsable de la mise en oeuvre du projet dans la gestion du génie civil	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	192,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-15	2019-03-25				2019-05-29		2019-11-25
ZR-PEQESU-71802-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Auditeur Interne du PEQESU	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-23	2017-10-24	2019-02-03		2019-02-24	2019-04-01		2021-03-31
ZR-PEQESU-113270-CS-CDS / RENOUELVEMENT CONTRAT JEAN-CLAUDE IKWA CHIEF UTA PEQESU VOLET ETP (12 MOIS)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	63,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-28	2019-07-08				2019-09-11		2020-03-09
ZR-PEQESU-116006-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant international spécialiste en ingénierie formation des enseignants du DAS	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-22	2019-05-27		2019-06-01		2019-06-08		2020-06-07
ZR-PEQESU-121484-CS-CDS / Mission d'accompagnement l'implémentation des Curricula au niveau de TITI VYOMBO : firme CEMEIQ	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-08	2019-07-18				2019-09-21		2020-03-19
ZR-PEQESU-121487-CS-CDS / Mission d'accompagnement à l'implantation des curricula aux niveaux des Établissements ITAV KIKWIT (Agriculture) et ITI MUTOSHI (Mines) : firme CIDE	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-08	2019-07-18				2019-09-21		2020-03-19
ZR-PEQESU-70112-CS-INDV / Consultant chargé de développer la plateforme d'archivage et de formation pour accompagner la modernisation des programmes des ISP et ISPT dans le cadre du PEQESU/volet ESU	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Individuel	Limited	7,650.00	0.00	Annulé	2017-12-01	2017-12-06		2017-12-27		2018-01-31		2018-07-30

ZR-PEQPESU-69223-CS-INDV / Recrutement du Chargé de Passation de Marchés du PEQPESU, Volet ESU	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	84,000.00	0.00	Annulé	2017-06-29	2018-09-16	2017-07-04	2017-07-25	2017-08-29	2018-02-25
ZR-PEQPESU-70737-CS-INDV / Recrutement de six (6) consultants individuels chargés de l'élaboration des études et surveillance des travaux de réhabilitation des infrastructures des ISP et ISPT	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Individuel	Open	120,000.00	0.00	Annulé	2018-04-17	2018-06-05	2018-05-24	2018-06-26	2018-07-02	2018-07-31
ZR-PEQPESU-68698-CS-CDS / Renouvellement du contrat de la Chargée de Communication du PEQPESU/ESU (Mme Kelly KULEMFUKA)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	72,000.00	0.00	Annulé	2018-04-28	2018-05-08			2018-07-12	2019-01-08
ZR-PEQPESU-69563-CS-CDS / Accompagnement dans le développement du curriculum de formation initiale des enseignants de mathématiques et des sciences du secondaire dans les ISP (Université du Québec à Montréal, UQAM)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	180,000.00	0.00	Annulé	2017-11-10	2017-11-20			2018-01-24	2018-07-23
ZR-PEQPESU-71980-CS-CDS / Cabinet pour le renforcement des compétences des membres des directions et des organes de gestion affiliés des ETP en province - CENACOF	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	314,321.00	0.00	Annulé	2018-05-18	2018-05-28			2018-08-01	2019-01-28
ZR-PEQPESU-81267-CS-CDS / Accompagnement des Instituts Supérieurs Pédagogiques Techniques (ISPT) pour la modernisation des programmes de formation technique	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	Annulé	2018-11-10	2018-11-25			2019-01-04	2019-10-31
ZR-PEQPESU-120307-CS-CDS / Renouvellement Contrat Consultant Expert International en Planification et Suivi des réformes sectorielles en appui au SPACE dans le cadre de la mise en œuvre de la SSEF et du PEQPESU HAMISSOU OUMAROU (6 mois)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	75,750.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-28	2019-07-21	2019-08-30		2019-09-02	2020-02-29
ZR-PEQPESU-68679-CS-CDS / Renouvellement du consultant du Responsable de Passation de Marchés du PEQPESU/ESU (Rémy MALEMBA)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	120,000.00	0.00	Annulé	2018-06-29	2018-07-09			2018-09-12	2019-03-11
ZR-PEQPESU-71268-CS-CDS / Renouvellement Contrat Consultante Internationale en application et gestion des Projets en appui au SPACE HADHAMI ABASSI (12 mois)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	149,400.00	0.00	Annulé	2018-04-28	2018-05-08			2018-07-12	2019-01-08
ZR-PEQPESU-69154-CS-CDS / Renouvellement du contrat du Spécialiste du Suivi-Évaluation du PEQPESU/ESU (Gauthier MABOKO)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	76,800.00	0.00	Annulé	2018-04-28	2018-05-08			2018-07-12	2019-01-08
ZR-PEQPESU-68699-CS-CDS / Renouvellement du contrat du comptable du PEQPESU/EGO UNIKIN (Camille BAMONKENE)	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25	2018-07-05			2018-09-08	2019-03-07
ZR-PEQPESU-69230-CS-CDS / Renouvellement du contrat du comptable du PEQPESU/EGO ISTA-INGTR-UNIK (Crispin KINDONGO)	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25	2018-07-05			2018-09-08	2019-03-07
ZR-PEQPESU-69585-CS-CDS / Renouvellement du contrat de la Comptable du PEQPESU/ESU (Mme Tina ABONGO)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	72,000.00	0.00	Annulé	2018-09-15	2018-09-25			2018-11-29	2019-05-28
ZR-PEQPESU-69586-CS-CDS / Renouvellement du contrat du comptable du PEQPESU/EGO UNIKIS-IFA YANGAMBI (Eddy MIYUNA)	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25	2018-07-05			2018-09-08	2019-03-07
ZR-PEQPESU-70364-CS-CDS / Renouvellement du contrat du Chef Opérationnel du PEQPESU/ESU (Martin MAKUMBU)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	127,000.00	0.00	Annulé	2018-04-28	2018-05-08			2018-07-12	2019-01-08
ZR-PEQPESU-70385-CS-CDS / Renouvellement du contrat du comptable du PEQPESU/EGO UNILU (Albert MUKENGE)	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,000.00	0.00	Annulé	2018-07-15	2018-07-25			2018-09-28	2019-03-27

ZR-PEQESU-70384-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'Assistant Administratif et Financier du PEQESU, volet ESU (Mme Arlette KUALA)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	0.00	Annulé	2018-06-20	2018-06-30				2018-09-03	2019-03-02
ZR-PEQESU-70892-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'Responsable Financier du PEQESU/ESU (Edouard KUBELO)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	120,000.00	0.00	Annulé	2018-04-28	2018-05-08				2018-07-12	2019-01-08
ZR-PEQESU-70911-CS-CDS / Renouveau du consultant international chargé de la modernisation de l'enseignement supérieur et universitaire en faveur du PEQESU, volet ESU pour l'exercice 2018-2019 (Professeur KABULE)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	158,800.00	0.00	Annulé	2018-08-10	2018-08-20				2018-10-24	2019-04-22
ZR-PEQESU-70915-CS-CDS / Renouveau du contrat de la Caissière du PEQESU, volet ESU (Madame Claire KAVENGO PEMBA)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	0.00	Annulé	2018-08-10	2018-08-20				2018-10-24	2019-04-22
ZR-PEQESU-70921-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'Assistant du Chef Opérationnel du PEQESU, volet ESU (Monsieur Contant KITOKO)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000.00	0.00	Annulé	2018-08-13	2018-08-23				2018-10-27	2019-04-25
ZR-PEQESU-12842-CS-CDS / CONVENTION DE FINANCEMENT DU PDE DE L'ITI MUTOSHI	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-28	2019-09-07				2019-11-11	2020-05-09
ZR-PEQESU-136110-CS-CDS / Renouveau contrat spécialiste en sauvegardes environnementales et sociales (TOUSSAINT MUSETE MAVULA) 24 mois	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-27	2019-10-07				2019-12-11	2020-06-08
ZR-PEQESU-136152-CS-INDV / Recrutement d'un expert international pour la mise à niveau en évaluation des membres de l'équipe technique en charge de rénovation des programmes éducatifs PEI du domaine d'apprentissage des sciences (DAS) pour le cycle terminal de l'éducation de base (IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Individuel	Limited	13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-27	2019-09-28	2019-10-03			2019-10-10	2019-10-15
ZR-PEQESU-127023-CS-INDV / Sélection des consultants ponctuels pour des missions spécifiques (Plusieurs petits contrats des consultants individuels pour des missions ponctuelles à courte durée)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Individuel	Limited	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-31	2019-11-05	2019-11-10			2019-11-29	2019-12-29
ZR-PEQESU-140526-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national en appui au spécialiste en ingénierie de formation pour l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de formation des enseignants du DAS dans les Provinces ciblées et non ciblées du projet PEQESU/EPSP	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-15	2019-10-16	2019-10-21			2019-10-31	2020-06-27
ZR-PEQESU-142422-CS-CDS / Convention de Maîtrise d'Ouvrage pour l'activation de la Composante des interventions d'urgence (ICERC) du PEQESU - Fonds Social de la République Démocratique du Congo - FRDC	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,380,952.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-12	2019-11-18	2019-11-22	2019-12-16		2020-01-26	2020-07-24
ZR-PEQESU-149042-CS-CDS / Renouveau du Contrat Chef de l'Unité Technique d'Appui au Projet PEQESU, volet ESP/Raissa MALU	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	63,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-12	2020-06-14				2020-07-15	2021-12-31
ZR-PEQESU-163335-CS-CDS / Renouveau contrat assistante administrative PEQESU volet ETP (Madame Ave Maria MONSHENKE AVANZAO) 24 mois	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-12	2020-06-22				2020-08-26	2021-12-31
ZR-PEQESU-163350-CS-CDS / Renouveau Contrat chargée de Passation des Marchés PEQESU volet ETP (Madame Fleur SHWEKA) 17 mois	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	42,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-12	2020-06-22				2020-11-14	2021-12-31
ZR-PEQESU-165240-CS-INDV / Renouveau du Contrat du Chauffeur de l'Unité Technique d'Appui du PEQESU volet EPS	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	13,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-12	2020-06-14	2020-06-15			2020-06-17	2021-12-31

ZR-PEQESU-165462-CS-INDV / Renouveau contrat Chargée de Passation des marchés UTA-PEQESU volet EPS (Madame Sandra TAWA)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	42,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-12	2020-06-14	2020-07-14	2020-10-31	2021-12-31				
ZR-PEQESU-165464-CS-INDV / Renouveau contrat Assistante Administrative UTA-PEQESU volet EPS (Madame Béatrice SHAFALI)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	28,900.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-12	2020-06-14	2020-07-14	2020-10-31	2021-12-31				
ZR-PEQESU-167483-CS-INDV / Renouveau contrat consultant international chargé de l'appui à la modernisation et à la mise en œuvre des programmes scolaires en mathématiques et en sciences du premier et second cycle du secondaire (Philippe JONNAERT)	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Individuel	Direct	250,000.00	195,931.62	Signé	2020-06-12	2020-07-15	2020-06-14	2020-07-10	2020-06-15	2020-07-15	2020-06-21	2020-07-15	2021-06-16
ZR-PEQESU-183990-CS-INDV / Renouveau Contrat du Chef de l'unité technique d'appui volet ETP pour la mise en œuvre du PEQESU (Jean-Claude IKWA YIKWA MPFEME)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	106,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-13	2020-07-15	2020-07-16	2020-07-18	2021-12-31				
ZR-PEQESU-184679-CS-CDS / Renouveau Contrat caissier UTA ETP (Sylvain PITAMA) 15 Mois	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-16	2020-07-26		2020-09-29	2021-03-28				
ZR-PEQESU-186022-CS-INDV / Consultant chargé de la numérisation des programmes conçus par le volet ETP	IDA / 56550	Component 2: Enhance the governance and relevance of TVET in priority sectors at secondary and tertiary levels	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-31	2020-08-05	2020-08-26	2020-09-30	2020-11-29				
ZR-PEQESU-165465-CS-INDV / Renouveau Contrat Caissier de l'UTA-PEQESU volet EPS (Monsieur Etienne UKUMA)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	27,200.00	0.00	Annulé	2020-06-12	2020-06-14	2020-07-14	2020-10-31	2021-12-31				
ZR-PEQESU-71631-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant International assisté de deux consultants nationaux chargé de l'évaluation indépendante des acquis des élèves du CTB	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	Annulé	2018-08-20	2018-10-08	2018-10-29	2018-12-03	2019-06-01				
ZR-PEQESU-197871-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international chargé de mesurer l'impact différé des programmes éducatifs révisés du DAS pour le CTB et les humanités scientifiques (HS) en RDC dans le cadre du PEQESU.	IDA / 56550	Component 1: Improve the teaching and learning of Math and Science in general secondary education	A posteriori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-06	2020-11-08	2020-11-22	2020-12-04	2021-06-02				
ZR-PEQESU-217474-CS-INDV / Renouveau contrat du consultant spécialiste en génie civil appuyant les ministères du secteur de l'éducation responsable de la mise en œuvre du projet dans la gestion du génie civil (Firmin KIALA)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	84,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-03	2021-02-05	2021-02-06	2021-02-12	2021-12-31				
ZR-PEQESU-223598-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit environnemental et de l'évaluation environnementale et social sur les établissements scolaires et universitaires réhabilités par le PEQESU, dans les provinces de LUAILABA, HAUT KATANGA.	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-08	2021-03-09	2021-03-16	2021-03-23	2021-09-19				
ZR-PEQESU-224462-CS-CDS / Renouveau Contrat Responsable Financier du PEQESU en charge des volets ETP ET EPS (Ilo Masi)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-13	2021-03-15		2021-03-17	2021-12-31				
ZR-PEQESU-224466-CS-CDS / Renouveau Contrat spécialiste en passation des marchés assistant technique en appui aux CGPMP ETP & EPS (10 mois)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-13	2021-03-15		2021-03-17	2021-12-31				
ZR-PEQESU-224468-CS-CDS / Renouveau Contrat Comptable du PEQESU pour les volets ETP et EPS (10 mois)	IDA / 56550	Component 3: Project Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-13	2021-03-15		2021-03-17	2021-12-31				