

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** *Original, May 2013; Revision 1 of Updated Procurement Plan, November 2014; Revision 2 of Updated Procurement Plan, November 2014; Revision 3 of the Updated Procurement Plan, March 2017 .*
2. **Date of General Procurement Notice:** *Not Applicable*
3. **Period covered by this procurement plan:** *From March 2018 to March 2019*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	NCB (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>
2.	Shopping (Goods and Non-Consulting Services)	<i>None</i>	<i>None</i>
3.	Direct Contracting (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.19 of the Guidelines:** *Not Applicable.*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *The Operations Manual issued by the Project Implementation Unit describes the methods and procedures applicable to all procurement of goods, non-consulting services and consulting services financed by the Grant Agreement # TF0A1787.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not Applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost	Packages	Domestic	Review by Bank	Comments

July 9, 2010

		US\$ million		Preference (yes/no)	(Prior/Post)	
2	Summary of the Shoppings (Goods)	0.09	15	No	Post	
3	Summary of the Shoppings (Non-Consulting Services)	0.18	12	No	Post	

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	From US\$ 2 million	All
2.	Single Source Selection (Firms)	From US\$ 2 million	All
3.	Individual Consultant	From US\$ 400,000	All
4	Single Source Selection (Individuals)	From US\$ 400,000	All

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than USD 1,500,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** *Not Applicable*
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Summary of number of contracts that will be let under methods other than QCBS	0.9	11	Post	IC

PROCUREMENT PLAN Brazil : Development of systems to prevent forest fires and monitor vegetation cover in the Brazilian Cerrado

General Information
 Country: Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-29
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if no) 2020-09-07
 Project ID: P143185 **GFN Date:**
 Project Name: Development of systems to prevent forest fires and monitor vegetation cover in the Brazilian Cerrado
 Loan / Credit No: TF / A1787
 Resourcing Agency(ies): Foundation for Research Development

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEASH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
BR-FUNDEF-62918-GO-EPQ / Telefone Sem Fio Com Identificador De Chamada 2 Ramais	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		85.48	101.13	Antevidado																					
BR-FUNDEF-57721-GO-EPQ / 02 aparelhos de ar condicionado 12 BTU.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		1.612.90	1.817.89	Cancelado																					
BR-FUNDEF-53728-GO-EPQ / 02 Monitores de vídeo 30" (30 polegadas) Full HD.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		1.805.44	1.788.12	Antevidado																					
BR-FUNDEF-62168-GO-EPQ / Servidor de alto desempenho com 200 Ghzps de memória.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		56.064.02	0.00	Cancelado																					
BR-FUNDEF-63743-GO-EPQ / Licença de Microsoft Office 200 Business Premium	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		1.974.19	0.00	Em fase de Implementação																					
BR-FUNDEF-53134-GO-EPQ / Software de Gerenciamento de Projetos.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		806.45	769.97	Antevidado																					
BR-FUNDEF-66224-GO-EPQ / Equipamento de informática - Computador de Alto Desempenho e Notebook.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		8.064.01	6.109.53	Antevidado																					
BR-FUNDEF-69668-GO-DIR / Aquisição de licença de software Visual Assist - Academic License.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			49.00	0.00	Em fase de Implementação																					
BR-FUNDEF-60569-GO-DIR / Aquisição de licença de software SynthesiaAddress V1V1, Single Application License.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			2.917.71	4.983.75	Antevidado																					
BR-FUNDEF-68873-GO-DIR / Aquisição de licença de software Synthesia V2V2, Single Application License.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			2.234.17	0.00	Implementação em andamento																					
BR-FUNDEF-57828-GO-EPQ / Equipamento de informática - Desktop, Notebook, Fone Headset, Webcam, Placa de Vídeo de alta performance, Servidores de Dados, Servidores Web, Switches, HDs, projetores, gravador.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		96.838.71	0.00	Cancelado																					
BR-FUNDEF-72443-GO-EPQ / Aquisição de equipamento de informática para as instituições parceiras do Projeto - Desktop, notebook, webcam, servidor de dados, fone headset, projetor de slides, HDs, Mouse 3D.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		28.644.07	0.00	Implementação em andamento																					

BR-FUNDEP-72485-GO-EPQ / 25 licenças de acesso para os profissionais de INPE-Monitoramento.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope	10,483.87	0,00	Implementação em andamento											2018-08-13			2018-10-06	2019-04-06	
BR-FUNDEP-72489-GO-DIR / Fica de Vales de alto desempenho - Area NYEDIA 1000 TL	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.631.61	1.687,53	Arquitado											2018-08-20		2018-10-15	2019-01-22	2019-04-13	
BR-FUNDEP-77100-GO-EPQ / Aquisição de software ExactUS Data Recovery Wizard Professional 12.0.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	73.87	80,81	Arquitado											2018-09-19		2018-11-14	2018-09-29	2019-05-13	
BR-FUNDEP-80771-GO-EPQ / Aquisição de licenças regionais de 1TB com compatibilidade com o servidor Dell PowerEdge T320 juntamente com o protocolo e No-Slovak com potência mínima de 3 KV.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2.824,55	0,00	Implementação em andamento													2018-11-09		2018-11-10	
BR-FUNDEP-80530-GO-EPQ / ACONDICIONADO 2000 BTU 60 HERTZ/HERZ PARA AS INSTALAÇÕES DO INPE EM.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.393,09	1.378,73	Arquitado													2018-10-13	2018-11-05	2019-04-08	
BR-FUNDEP-92100-GO-EPQ / Aquisição de uma impressora multifuncional, um projetor multimídia e duas monitores de vídeo Inf. 27 polegadas para a equipe de INPE monitoramento.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4.216,13	0,00	Em fase de implementação											2019-01-19		2019-05-16	2020-05-29		
BR-FUNDEP-92100-GO-EPQ / Aquisição de Rack Padras 19" Altura 4RU) + Gabinete Inf. LCD 19" Touch, Mouse e Panel LCD 19") para Rack 1U.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	5.806,45	0,00	Implementação em andamento											2019-01-19		2019-05-16	2020-05-29		
BR-FUNDEP-92253-GO-EPQ / Fragmentadora de Papel de até 30 folhas.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	483,87	424,56	Concluído											2019-01-25		2019-05-10	2019-05-20	2019-06-11	
BR-FUNDEP-92254-GO-EPQ / Aquisição de desktop e notebook de alto desempenho.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	36.337,29	0,00	Implementação em andamento											2019-01-25		2019-05-21	2020-05-29		
BR-FUNDEP-92258-GO-EPQ / Aquisição de HDs Externas - Capacidade de 10 TB.	TF / AT/NT	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2.803,22	0,00	Implementação em andamento											2019-01-19		2019-05-16	2020-05-29		
BR-FUNDEP-10361-GO-EPQ / Aquisição de 2 aparelhos de ar-condicionado INR00 BTUS para o USPAG.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2.223,90	0,00	Implementação em andamento											2019-03-12		2019-04-23	2020-05-29		
BR-FUNDEP-10458-GO-DIR / Serviço de alto desempenho com 200 Ghz de memória.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		58.064,52	0,00	Implementação em andamento				2019-05-20		2019-05-25					2019-05-20		2019-04-29	2019-05-16	2020-05-29	
BR-FUNDEP-10967-GO-EPQ / Aquisição de notebook para o apoio administrativo.	TF / AT/NT	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.812,00	1.087,41	Concluído											2019-04-16		2019-05-01	2019-05-21	2019-05-02	2019-06-25
BR-FUNDEP-11387-GO-DIR / Aquisição de licença de 1 ano do software IDE Winmore-Infotec para a equipe técnica do USPAG.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		59,00	59,00	Arquitado				2019-05-01	2019-05-02	2019-05-06	2019-05-14				2019-05-01		2019-05-17	2019-05-15	2020-05-29	
BR-FUNDEP-11388-GO-DIR / Aquisição de licença de 1 ano do software Avadis - compressor multi-purpose license.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		1.200,00	1.200,00	Arquitado				2019-05-01	2019-05-02	2019-05-06	2019-05-15				2019-05-02		2019-05-16	2020-05-29		
BR-FUNDEP-11389-GO-DIR / Aquisição de licença de 1 ano do software Winbox MDI Server (64-bit) Upgrade Extension.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		99,75	99,75	Arquitado				2019-05-01	2019-05-02	2019-05-06	2019-05-16				2019-05-02		2019-05-16	2020-05-29		
BR-FUNDEP-11392-GO-DIR / Aquisição de licença de software IncedBuild B201 - D100-1-10120-5.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		828,00	828,00	Arquitado				2019-05-01	2019-05-02	2019-05-06	2019-05-14				2019-05-02		2019-05-13	2020-05-29		

RE-FUNDEF-13484-GO-BRQ / Aquisição de equipamentos de informática - 5 servidores de alto desempenho, 15 blocos de HD externos, 05 Monitores LCD 27"	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			62,165.64	0.00	Implementação em andamento														2019-06-02					2019-07-07			2020-05-29																			
RE-FUNDEF-13485-GO-BRQ / Aquisição de 25 literas de pasto efflu.	TF / A1T87	Delineation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			6,043.39	0.00	Implementação em andamento																							2019-07-05			2020-05-25															
RE-FUNDEF-13487-GO-BRQ / Aquisição de HD externo de 4 TB.	TF / A1T87	Delineation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			483.87	142.08	Concluido																								2019-06-22			2019-07-09	2019-07-17	2020-05-29	2019-07-31											
RE-FUNDEF-13486-GO-BRQ / Aquisição de equipamentos para atividade de campo - Terço de classe, benguela dobrável, mesa dobrável e taça articulada.	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			1,477.02	0.00	Implementação em andamento																									2019-06-22			2019-07-05			2020-01-21										
RE-FUNDEF-13945-GO-BRQ / Aquisição de uma Workstation de alto desempenho para o CSUP/PMG	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			17,741.95	0.00	Implementação em andamento																										2019-10-16			2020-03-01												
RE-FUNDEF-13947-GO-BRQ / Aquisição de 02 Servidores de Rack 2U de alta performance para o INPE-Rio.	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			45,483.87	0.00	Implementação em andamento																										2019-10-16			2020-03-01												
RE-FUNDEF-15181-GO-BRQ / Aquisição de um projeto multimídia no âmbito do Projeto "Desenvolvimento de sistemas de prevenção de acidentes florestais e monitoramento de cobertura vegetal no cerrado brasileiro".	TF / A1T87	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			1,850.00	0.00	Implementação em andamento																											2019-12-27			2020-02-01			2020-03-17								
RE-FUNDEF-16346-GO-BRQ / Fins de nível de entrada BPE Standalone BSL para aquisição de equipamentos automatizados desenvolvidos integrados a configurador em Storage IP.	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			6,897.56	0.00	Implementação em andamento																													2020-03-16			2020-04-02			2020-04-04						
RE-FUNDEF-16348-GO-BRQ / Improvoria do equipamento.	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			973.61	0.00	Implementação em andamento																															2020-03-16			2020-04-01			2020-04-06				
RE-FUNDEF-16381-GO-BRQ / Aquisição de HDs externos.	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			487.50	0.00	Implementação em andamento																																	2020-03-16			2020-04-01			2020-04-06		
RE-FUNDEF-16387-GO-BRQ / Aquisição de Discos Rígidos.	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			19,024.39	0.00	Implementação em andamento																																			2020-03-16			2020-04-01			2020-04-06
RE-FUNDEF-16392-GO-BRQ / Aquisição de um projeto multimídia.	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			1,051.22	0.00	Implementação em andamento																																			2020-03-16			2020-04-01			2020-04-06
RE-FUNDEF-16396-GO-BRQ / Aquisição de Tablets.	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			609.76	0.00	Implementação em andamento																																			2020-03-16			2020-04-01			2020-04-06
RE-FUNDEF-16399-GO-BRQ / Aquisição de acessórios.	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			487.90	0.00	Implementação em andamento																																			2020-03-16			2020-04-01			2020-04-06
RE-FUNDEF-16311-GO-BRQ / Aquisição de estander webcams.	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			302.44	0.00	Implementação em andamento																																			2020-03-16			2020-04-01			2020-04-06
RE-FUNDEF-16312-GO-BRQ / Aquisição de Notebooks.	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			2,195.12	0.00	Implementação em andamento																																			2020-03-16			2020-04-01			2020-04-06
RE-FUNDEF-16316-GO-BRQ / Monitor de alto desempenho com Hd e teclado externo.	TF / A1T87	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			5,487.00	0.00	Implementação em andamento																																			2020-03-16			2020-04-01			2020-04-06

RR-FUNDEP-16321-GO- ERQ / Aquisição de microcomputadores de alto desempenho.	TF / AT/ST	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,654.15	0.00	Implementar no Pendente															2020-03-18											2020-04-01	2020-04-06				
RR-FUNDEP-16322-GO- ERQ / Computador de alto desempenho.	TF / AT/ST	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	17,073.17	0.00	Implementar no Pendente																2020-03-18										2020-04-01	2020-04-06				
RR-FUNDEP-16323-GO- ERQ / Computadores de alto desempenho.	TF / AT/ST	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	39,269.29	0.00	Implementar no Pendente																	2020-03-18											2020-04-01	2020-04-06		
RR-FUNDEP-16324-GO- ERQ / Compra de HDs externos.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	565.31	0.00	Implementar no Pendente																	2020-03-18											2020-04-01	2020-04-06		
RR-FUNDEP-16325-GO- ERQ / Aquisição de workstation.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,692.93	0.00	Implementar no Pendente																	2020-03-18											2020-04-01	2020-04-06		
RR-FUNDEP-16327-GO- ERQ / Notebook de alto desempenho.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,662.03	0.00	Implementar no Pendente																	2020-03-18											2020-04-01	2020-04-06		
RR-FUNDEP-16328-GO- ERQ / Aquisição de workstation.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,414.63	0.00	Implementar no Pendente																	2020-03-18											2020-04-01	2020-04-06		
RR-FUNDEP-16329-GO- ERQ / Aquisição de notebook de alto desempenho.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,928.63	0.00	Implementar no Pendente																	2020-03-18											2020-04-01	2020-04-06		
RR-FUNDEP-16331-GO- ERQ / Aquisição de monitores para computadores.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,569.98	0.00	Implementar no Pendente																	2020-03-18											2020-04-01	2020-04-06		
RR-FUNDEP-16334-GO- DIE / Aquisição de Garreta Storage - Dell Storage MD 240 com 1000 Controlador PERC.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct		43,992.44	0.00	Em fase de Implementar no Pendente	2020-03-13	2020-03-12	2020-03-18																									2020-04-04	2020-04-07		
RR-FUNDEP-16336-GO- ERQ / Aquisição de notebook de alto desempenho.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,029.27	0.00	Implementar no Pendente																	2020-03-18											2020-04-01	2020-04-06		
RR-FUNDEP-16337-GO- ERQ / Aquisição de tablets.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,439.61	0.00	Implementar no Pendente																	2020-03-18											2020-04-01	2020-04-06		
RR-FUNDEP-16340-GO- ERQ / Aquisição de notebook.	TF / AT/ST	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	565.31	0.00	Implementar no Pendente																	2020-03-18											2020-04-01	2020-04-06		
RR-FUNDEP-16722-GO- ERQ / Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para o INPE.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,614.14	0.00	Implementar no Pendente																	2020-04-09											2020-04-01	2020-04-23		
RR-FUNDEP-16726-GO- ERQ / Aquisição de cadeiras para o INPE.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,786.48	0.00	Implementar no Pendente																	2020-04-09											2020-04-01	2020-04-28		
RR-FUNDEP-16729-GO- DIE / Aquisição de licenças de software Autodesk.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct		239.02	0.00	Implementar no Pendente	2020-04-06		2020-04-09																										2020-04-16	2020-04-19	
RR-FUNDEP-16721-GO- DIE / Aquisição de licenças Desktop.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct		3,090.00	0.00	Implementar no Pendente	2020-04-07		2020-04-10																										2020-04-17	2020-04-29	
RR-FUNDEP-16733-GO- ERQ / Aquisição de uma workstation para o LAPD/UFPA.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,878.04	0.00	Implementar no Pendente																	2020-04-10											2020-04-28	2020-05-01		
RR-FUNDEP-16724-GO- DIE / Aquisição de licenças de software AutodeskBuild for Visual Studio C/C++ (annual), Yearly base Agent with 14 Core (Price per Core) e Yearly base Agent with 35-32 Core (Price per Core).	TF / AT/ST	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		929.00	0.00	Implementar no Pendente	2020-04-07		2020-04-10																											2020-04-19	2020-04-22

									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BR-FUNDEF-53733-NC-EPQ / Serviço de edição de manuais, cartilhas e material de publicidade.	TF / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		22.580,64	0,00	Implementar ao Pendente					2018-03-17									2018-05-12	2018-11-08		
BR-FUNDEF-53731-NC-EPQ / Licença de software Webex para reuniões virtuais.	TF / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		6.451,61	2.223,21	Atendida					2018-03-17	2018-10-13							2018-05-12	2018-11-21	2018-11-08		
BR-FUNDEF-53838-NC-EPQ / Contratação de empresa para organização de Workshop sobre o projeto.	TF / ATHT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		12.903,22	0,00	Concluído					2018-03-18									2018-05-13	2018-11-09		
BR-FUNDEF-53702-NC-EPQ / Serviço para operação de VANT (VEICULO AEREO NÃO TRIPLADADO).	TF / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		4.677,41	0,00	Implementar ao Pendente					2018-05-06									2018-07-01	2020-04-30		
BR-FUNDEF-53847-NC-EPQ / Contratação de serviços de monitoria para auxiliar o trabalho de campo de membros da equipe.	TF / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		1.161,29	0,00	Concluído					2018-05-06									2018-07-01	2020-04-30		
BR-FUNDEF-57862-NC-EPQ / Serviço técnico PJ associado para consultoria e divulgação de dados e resultados.	TF / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		77.419,35	0,00	Implementar ao Pendente					2018-05-06									2018-07-01	2020-04-30		
BR-FUNDEF-53709-NC-EPQ / Serviço de impressão de material para divulgação dos resultados cartilhas, manuais, banners, volantes e materiais documentários do Projeto.	TF / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		6.451,61	0,00	Concluído					2018-05-06									2018-07-01	2020-04-30		
BR-FUNDEF-57863-NC-EPQ / Auditoria externa para o Projeto.	TF / ATHT	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		24.193,54	7.489,49	Concluído					2018-05-06	2018-07-11								2018-07-01	2018-07-30	2018-07-01	2018-10-30
BR-FUNDEF-62156-NC-EPQ / Contratação de serviço de publicação de artigos relacionados ao projeto.	TF / ATHT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		9.677,42	0,00	Implementar ao Pendente					2018-05-14									2018-07-09	2020-05-29		
BR-FUNDEF-62182-NC-EPQ / Contratação de serviço de processamento em Navon.	TF / ATHT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		6.451,61	0,00	Implementar ao Pendente					2018-05-06									2018-06-01	2020-05-21		
BR-FUNDEF-63723-NC-EPQ / Serviço de impressão de materiais em larga escala.	TF / ATHT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		3.223,61	0,00	Concluído					2018-05-27									2018-07-22	2020-05-29		
BR-FUNDEF-63728-NC-EPQ / Serviço de site design para divulgação e suporte a usuários do sistema.	TF / ATHT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		1.612,90	0,00	Implementar ao Pendente					2018-10-06									2018-12-01	2019-12-01		
BR-FUNDEF-63740-NC-EPQ / Auditoria de software de armazenamento em nuvem.	TF / ATHT	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		3.639,06	0,00	Concluído					2018-06-06									2018-06-01	2020-05-29		
BR-FUNDEF-63745-NC-EPQ / Licença de software.	TF / ATHT	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		493,55	0,00	Concluído					2018-06-06									2018-06-01	2020-05-29		
BR-FUNDEF-63733-NC-EPQ / Elaboração e Manutenção de Portal Interativo do Projeto.	TF / ATHT	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		20.000,00	0,00	Concluído					2018-06-06									2018-06-01	2020-05-29		
BR-FUNDEF-53944-NC-EPQ / Aluguel de veículos para atividades de campo.	TF / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		6.522,28	0,00	Concluído					2018-06-06									2018-06-01	2020-05-29		
BR-FUNDEF-62282-NC-EPQ / Serviço de Comunicação/Marketing para Divulgação de dados e resultados do Projeto.	TF / ATHT	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		96.774,19	0,00	Concluído					2018-06-20									2018-06-15	2020-05-29		
BR-FUNDEF-71947-NC-EPQ / Contratação de empresa para realização de Workshop.	TF / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		12.903,22	0,00	Concluído					2018-08-13									2018-09-18	2019-03-17		
BR-FUNDEF-86984-NC-EPQ / Contratação de auditoria externa para o projeto - período de 2016.	TF / ATHT	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		24.193,54	6.871,56	Concluído					2018-12-22	2018-11-19								2019-10-12	2018-12-28	2019-02-12	2019-02-28

BR-FUNDEF-92252-NC-EPQ / Contratação de serviço de consultoria em aviação.	TF / ATN7	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Pioneer	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,935.45	0.00	Implementação em andamento									2019-02-20							2019-04-17	2020-05-20	
BR-FUNDEF-102025-NC-DIE / Locação de Estação de aproximadamente 9 m² ao custo de R\$ 1.170,00 por m² no LIX SBSB - Sítio São Roque de Recrutamento Remoto à ser realizada de 14 a 17 de abril de 2019 em Botucatu-SP.	TF / ATN7	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Pioneer	Aquisição Direta	Direct			3,284.77	0.00	Cancelado									2019-02-05							2019-04-03	2019-04-17	
BR-FUNDEF-10565-NC-DIE / Locação de Estação de aproximadamente 18 m² ao custo de R\$ 12.000,00 com personalização de espaço (estimado em R\$ 4.054,00) no LIX SBSB - Sítio São Roque de Recrutamento Remoto à ser realizada de 14 a 17 de abril de 2019 em Botucatu-SP.	TF / ATN7	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Pioneer	Aquisição Direta	Direct			6,017.41	0.00	Implementação em andamento									2019-04-03							2019-04-10	2019-04-24	
BR-FUNDEF-10628-NC-BRQ / Contratação de serviço especializado para levantamento de cabosmetro eletrônico LTP e link open no DNE conforme especificações técnicas.	TF / ATN7	Delineation monitoring	Pioneer	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			14,387.09	0.00	Implementação em andamento															2019-04-23	2019-06-06	
BR-FUNDEF-11543-NC-DIE / Locação de estação personalizada no evento "9ª edição do MercadoEOD CONNECT e DrawnCher 2019". O evento será usado para divulgação dos resultados do projeto e interação com o mercado.	TF / ATN7	Project management, monitoring and evaluation	Pioneer	Aquisição Direta	Direct			7,587.10	0.00	Implementação em andamento									2019-05-17							2019-05-22	2019-11-30	
BR-FUNDEF-11702-NC-BRQ / Contratação de empresa para impressão de material em Pdf e Mapa e serve como para divulgação das atividades no estado do projeto durante o MercadoEOD - 9ª Conferência e Feira Geométrica e Soluções Geospaciais.	TF / ATN7	Delineation monitoring	Pioneer	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			6,451.61	0.00	Cancelado															2019-06-07	2019-07-17	
BR-FUNDEF-11942-NC-BRQ / Contratação de serviço de suporte técnico e de manutenção corretiva e preventiva para servidores.	TF / ATN7	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Pioneer	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			9,290.32	0.00	Implementação em andamento															2019-06-22	2019-07-06	2020-05-20
BR-FUNDEF-10182-NC-BRQ / Contratação de auditoria externa para o projeto - período de 2019	TF / ATN7	Project management, monitoring and evaluation	Pioneer	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope			24,193.54	0.00	Cancelado															2019-12-21	2020-03-16	
BR-FUNDEF-15104-NC-BRQ / Contratação de auditoria externa para o projeto - Período de 2019, 2020 e 2021.	TF / ATN7	Project management, monitoring and evaluation	Pioneer	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope			46,387.09	0.00	Implementação em andamento															2020-01-07	2020-01-30	2021-07-30
BR-FUNDEF-16149-NC-BRQ / Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em notebooks e desktops por 3 anos.	TF / ATN7	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Pioneer	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			3,658.54	0.00	Implementação em andamento															2020-03-18	2023-04-03	
BR-FUNDEF-16923-NC-BRQ / Contratação de suporte técnico para manutenção em servidores de alto desempenho e rede de Centro de Recrutamento Remoto pelo período de 3 anos.	TF / ATN7	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Pioneer	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			9,616.10	0.00	Implementação em andamento															2020-04-25	2023-05-08	
BR-FUNDEF-17080-NC-BRQ / Contratação de serviço para manutenção de Notebook.	TF / ATN7	Delineation monitoring	Pioneer	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			5,365.66	0.00	Implementação em andamento															2020-05-07	2020-05-24	2020-05-28
BR-FUNDEF-17083-NC-BRQ / Contratação de serviço terceirizado para criação de um documento do projeto.	TF / ATN7	Delineation monitoring	Pioneer	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope			19,512.20	0.00	Implementação em andamento															2020-05-09	2020-05-26	2021-02-20

BR-FUNDEF-5304-CS-INDV / Apoiar o coordenador do projeto nas atividades de: elaborar relatório, revisar documentação de publicação e pareceres técnicos, revisar textos de resumos, organizar reuniões técnicas, planejar viagens, custeio financeiro, aquisições, entre outros.	TP / ATNT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Pastoreo	Individual	Limited	81.912,45	65.865,69	Acabado	2018-05-01	2018-05-08	2018-06-29	2018-05-27	2018-06-29	2018-07-01	2018-07-25	2020-06-30
BR-FUNDEF-5374-CS-INDV / Consultor para projeto, implementação, manter e documentar o portal web do projeto. Além disso, ele deverá criar a identidade visual do portal web, elaborando e desenvolvendo seu projeto estético e funcional.	TP / ATNT	Deforestation monitoring	Pastoreo	Individual	Limited	150.794,23	120.576,56	Acabado	2018-05-01	2018-05-06	2018-07-05	2018-05-27	2018-07-05	2018-07-01	2018-06-15	2020-06-30
BR-FUNDEF-5375-CS-INDV / Consultor para gerar os mosaicos de imagens (CBERS-MUX, Landsat-8, Sentinel) e desenvolver método semi-automático para geração de mapas de desmatamento para reduzir o tempo gasto no processo de geração de mapas por interpretação.	TP / ATNT	Deforestation monitoring	Pastoreo	Individual	Limited	64.518,12	45.832,03	Acabado	2018-05-01	2018-05-06	2018-08-01	2018-05-27	2018-08-01	2018-07-01	2018-06-15	2020-06-30
BR-FUNDEF-5378-CS-INDV / Consultor para gerar os mosaicos de imagens (CBERS-MUX, Landsat-8, Sentinel) e desenvolver método semi-automático para geração de mapas de desmatamento para reduzir o tempo gasto no processo de geração de mapas por interpretação.	TP / ATNT	Deforestation monitoring	Pastoreo	Individual	Limited	64.518,12	0,00	Implementação Pendente	2018-05-01	2018-05-06		2018-05-27		2018-07-01		2020-06-30
BR-FUNDEF-5374-CS-INDV / Consultor para interpretação das imagens de satélite para detecção de desmatamento no bioma Cerrado conforme metodologia desenvolvida pelo INPE.	TP / ATNT	Deforestation monitoring	Pastoreo	Individual	Limited	64.639,65	51.972,02	Acabado	2018-05-01	2018-05-06	2018-06-26	2018-05-27	2018-06-26	2018-07-01	2018-07-15	2020-06-30
BR-FUNDEF-62182-CS-INDV / Consultor para identificar áreas prioritárias para conservação de biodiversidade no Bioma de Cerrado e áreas prioritárias para inventários biológicos por meio de análises multivariadas de dados biogeográficos e estrutura de paisagem.	TP / ATNT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Pastoreo	Individual	Limited	30.967,74	25.838,68	Acabado	2018-06-01	2018-06-06	2018-07-11	2018-06-27	2018-07-11	2018-06-01	2018-06-01	2020-05-30
BR-FUNDEF-62187-CS-INDV / Consultor responsável por Projeto o desenvolvimento de submodelos, utilizando o planejamento Dinâmico EIO, para integração ao Modelo de Fogo e montagem de base de dados.	TP / ATNT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Pastoreo	Individual	Limited	14.611,61	0,00	Em fase de implementação	2018-06-01	2018-06-06		2018-06-27		2018-06-01		2019-10-31
BR-FUNDEF-61171-CS-INDV / Consultor responsável por realizar pesquisa sobre a diversidade do manejo de fogo nas unidades de conservação e sobre o ciclo de ações de combate e prevenção de fogo nos chances de fogo no Bioma de Cerrado.	TP / ATNT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Pastoreo	Individual	Limited	14.774,39	0,00	Implementação Pendente	2018-06-01	2018-06-06		2018-06-27		2018-06-01		2019-06-01
BR-FUNDEF-62970-CS-INDV / Consultor para desenvolver a arquitetura e as funcionalidades da plataforma TerraVitalis, descritas no documento de requisitos elaborado neste projeto.	TP / ATNT	Deforestation monitoring	Pastoreo	Individual	Open	150.794,23	121.253,39	Acabado	2018-06-01	2018-07-20	2018-07-05	2018-06-10	2018-07-05	2018-09-14	2018-06-15	2020-05-30

BR-FUNDEF-52973-CS-INDV / Consultor para desenvolver um método baseado em técnicas de Deep Learning para detecção de áreas desmatadas no bioma Cerrado.	TF / AT/NT	Information monitoring	Posterior	Individual	Open			64,516.12	51,877.31	Acabado	2018-06-01	2018-07-20	2018-07-11	2018-08-10	2018-07-12	2018-09-14	2018-09-01	2020-05-29
BR-FUNDEF-61159-CS-INDV / Consultor responsável em TI/Modelagem Plano para adaptação, manutenção e documentação do site e aplicativos.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open			83,237.89	90,838.73	Acabado	2018-06-15	2018-08-03	2018-08-03	2018-09-24	2018-08-03	2018-09-28	2018-09-05	2019-09-30
BR-FUNDEF-61180-CS-INDV / Consultor especialista em Geoprocessamento/Modelagem Plano - Atividades relacionadas a Banco de dados e cálculos das estimativas de emissões.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open			111,499.14	106,147.76	Acabado	2018-06-15	2018-08-03	2018-08-03	2018-09-24	2018-08-03	2018-09-28	2018-09-05	2020-05-29
BR-FUNDEF-63732-CS-INDV / Consultor para apoiar a gestão de projetos junto a coordenação.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open			165,171.08	132,072.18	Rescindido	2018-06-15	2018-08-03	2018-08-03	2018-09-24	2018-08-03	2018-09-28	2018-09-19	2020-05-29
BR-FUNDEF-66221-CS-INDV / Consultor responsável por realizar pesquisa sobre o estado da arte e elaboração de modelos desenvolvidos na plataforma Dynamics 365, com dados das unidades de conservação. Pesquisa sobre o estado da arte de consulto e prevenção de fogo.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Subjeito Direito de Consultoria	Direct			15,463.87	0.00	Implementação concluída	2018-06-11	2018-06-21			2018-06-25		2019-05-31	
BR-FUNDEF-80488-CS-INDV / Consultor responsável em programação responsável por escrever e implementar os códigos computacionais para aperfeiçoar as ferramentas de manipulação, visualização e análise dos dados de áreas de fogo, utilizando linguagens C/C++, Python e Bash.	TF / AT/NT	Information monitoring	Posterior	Individual	Open			74,632.18	56,542.03	Acabado	2018-10-02	2018-10-27	2018-11-19	2018-11-01	2018-11-19	2018-11-16	2018-12-12	2020-05-29
BR-FUNDEF-80483-CS-INDV / Consultor responsável em Web Designer responsável por criar as interfaces gráficas para visualizar os produtos de áreas de fogo no sistema de INPE e atender as demandas específicas de apresentação dos usuários nativamente do sistema.	TF / AT/NT	Information monitoring	Posterior	Individual	Open			56,691.00	38,746.33	Acabado	2018-10-02	2018-10-27	2018-11-19	2018-11-01	2018-11-19	2018-11-16	2019-01-02	2020-05-29
BR-FUNDEF-80541-CS-INDV / CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIAR APLICAÇÃO DO MÉTODO DE BIOPÉRIA INLAND NO CERRADO.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open			6,700.88	6,864.33	Acabado	2018-10-02	2018-11-20	2018-11-21	2018-12-11	2018-11-21	2019-01-15	2018-12-03	2019-07-14
BR-FUNDEF-91941-CS-CD/ / Estímulo/Proteção de contrato de um consultor responsável contratado anteriormente pela UFG. Apoio ao projeto.	TF / AT/NT	Information monitoring	Posterior	Subjeito Direito de Consultoria	Direct			69,189.64	0.00	Implementação concluída	2018-12-21	2018-12-21				2018-01-22		2020-01-31
BR-FUNDEF-92395-CS-INDV / Contratação de Consultor para análise de imagens para mapeamento de Reduções de Impactos Cerrado - Tempo estimado 17 meses.	TF / AT/NT	Information monitoring	Posterior	Individual	Open			77,366.45	39,383.26	Acabado	2019-01-07	2019-04-25	2019-02-08	2019-07-05	2019-02-13	2019-04-05	2019-02-21	2020-05-29
BR-FUNDEF-92396-CS-INDV / Contratação de um consultor jr para análise de imagens de mapeamento - 17 meses.	TF / AT/NT	Information monitoring	Posterior	Individual	Open			41,632.50	24,869.23	Acabado	2019-01-07	2019-01-05	2019-02-08	2019-04-05	2019-02-13	2019-04-05	2019-02-21	2020-05-29
BR-FUNDEF-92397-CS-INDV / Contratação de um consultor sênior de mapeamento de imagens.	TF / AT/NT	Information monitoring	Posterior	Individual	Open			77,366.45	46,543.85	Acabado	2019-01-07	2019-01-05	2019-02-08	2019-04-05	2019-02-13	2019-04-02	2019-02-21	2020-05-29

BR-FUNDEF-93255-CS-INDV / Contratação de consultoria para avaliação independente do projeto.	TF / AT/NT	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		29,032.25	0.00	Implementação finalizada	2019-10-28		2019-12-01	2019-12-15	2020-01-15	2020-05-01			
BR-FUNDEF-93256-CS-INDV / Contratação de um consultor especialista em Banco de Dados.	TF / AT/NT	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		41,290.32	22,983.37	Animado	2019-01-14	2019-04-04	2019-02-16	2019-05-15	2019-02-21	2019-06-01	2019-07-01	2020-05-29	
BR-FUNDEF-93257-CS-INDV / Contratação de um consultor especialista em assinatura de documentação.	TF / AT/NT	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		101,451.07	0.00	Em fase de implementação	2019-01-14		2019-02-14		2019-02-19	2019-03-01		2020-05-29	
BR-FUNDEF-94048-CS-INDV / Consultor especialista em programação responsável por Desenvolvimento função base em TERBA_MARQ p/ Etapa F. Adaptação de funcionalidades de biblioteca de programação TERBAKIT para que a ferramenta TERBA_MARQ possa gerar os produtos de fim.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		14,633.18	0.00	Concluido	2018-10-02		2018-10-27		2018-11-01	2018-11-14		2020-05-20	
BR-FUNDEF-94748-CS-INDV / Contratação Consultor Programador Junior para o aprimoramento da Plataforma TerraMár para aumentar a usabilidade e eficiência na visualização e tratamento dos dados de Etas de Fogo e integração com outros dados produzidos neste projeto.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		17,962.45	24,410.78	Animado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-03-02	2019-03-06	2019-03-20	2019-03-11	2019-05-02	2020-04-29
BR-FUNDEF-94754-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista em Gerenciamento Junior para a realização de análise dos dados produzidos e apoio na publicação científica do Etas de Fogo.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		10,960.48	19,897.05	Animado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-09	2019-03-06	2019-04-09	2019-03-11	2019-05-02	2020-05-29
BR-FUNDEF-94759-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista em Gerenciamento Pleno para monitoração de banco de dados geográficos de linhas territoriais de referências para aplicação no Etas de Fogo.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		20,148.65	24,278.98	Animado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-02	2019-03-06	2019-04-01	2019-03-11	2019-04-17	2020-05-29
BR-FUNDEF-94763-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista em Gerenciamento Pleno para a realização de análise de dados com apoio de linguagens de programação e estatística para apoio em pesquisa no Etas de Fogo	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		20,148.65	12,636.08	Animado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-05	2019-03-06	2019-04-05	2019-03-11	2019-05-02	2020-05-29
BR-FUNDEF-97261-CS-CDB / Portfólio de contrato de um Consultor Especialista em Mídias para apoiar o projeto "Não Algoria é Igual" via foto por e-mail. Não havia STEP. Documentação em anexo.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Relatório Direto de Consultoria	Direct		35,758.59	0.00	Implementação finalizada	2019-01-29		2019-01-29			2019-07-31		2019-12-31	
BR-FUNDEF-109882-CS-INDV / Consultor para apoiar a gestão do projeto junto a coordenação.	TF / AT/NT	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		81,536.07	0.00	Em fase de implementação	2019-04-08		2019-05-08		2019-05-18	2019-05-24		2020-05-20	
BR-FUNDEF-116474-CS-INDV / Contratação de um consultor desenvolvedor sênior para desenvolvimento de plataforma TerraMár.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		68,010.94	0.00	Em fase de implementação	2019-05-29	2019-05-27	2019-06-28		2019-06-28	2019-07-01		2020-05-20	
BR-FUNDEF-121262-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista Jr. - Focará responsável pela interpretação das imagens monitoramento remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		26,501.66	0.00	Em fase de implementação	2019-07-01	2019-06-28	2019-07-19		2019-07-20	2019-07-28		2020-05-29	

BR-FUNDEF-121225-CS- CES / Percepção de contrato por 10 meses do Consultor da UPMG responsável por realizar pesquisa sobre o estágio de fogo, calibração de modelos desenvolvidos na plataforma Dynamics 365, com dados das variáveis de monitoração, então online.	TF / AT/ST	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Subjeção Direta de Cintalanes	Direct		12,901.25	0.00	Em fase de implementação	2019-07-01	2019-06-01	2019-07-05			2019-07-11	2020-06-15
BR-FUNDEF-121204-CS- INDV / Contratação de consultor para atuar no desenvolvimento de novas funcionalidades, bem como, promover manutenção corretiva e evolutiva no sistema de informações agropecuárias TerraSistems.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Em fase de implementação	2019-07-08	2019-07-14	2019-07-20			2019-08-01	2019-05-29
BR-FUNDEF-120424-CS- INDV / Contratação de um Consultor especialista em Meteorologia para o INPE- Belo.	TF / AT/ST	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		10,222.58	0.00	Em fase de implementação	2019-08-12	2019-08-08	2019-08-28			2019-08-29	2019-06-30
BR-FUNDEF-120812-CS- CES / Percepção de Contrato por 5 meses do Consultor do INPE-EM especialista em modelagem Pflan.	TF / AT/ST	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Subjeção Direta de Cintalanes	Direct		28,706.67	0.00	Implementação realizada	2019-08-08		2019-08-10			2019-08-13	2020-01-10
BR-FUNDEF-122825-CS- INDV / Consultor Desenvolver Plano para desenvolvimento do plataforma TerraSistems - organização de dados e metadados.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		76,391.35	0.00	Em fase de implementação	2019-08-20	2019-08-29	2019-09-24			2019-09-25	2019-09-29
BR-FUNDEF-130110-CS- INDV / Contratação de um Consultor analista de relatório em TIBCO de dados.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		10,322.58	0.00	Em fase de implementação	2019-10-11	2019-10-08	2019-10-28			2019-10-29	2019-10-31
BR-FUNDEF-147206-CS- INDV / Contratação de Consultor Individual para apoiar a gestão de projeto junto ao MCTIC.	TF / AT/ST	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		76,706.00	0.00	Em fase de implementação	2019-11-29	2019-12-03	2019-12-20			2019-12-21	2020-01-01
BR-FUNDEF-148204-CS- CQS / Contratação de Consultor Individual para a vaga de Desenvolvedor de WebSite Senior	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		76,967.99	0.00	Em fase de implementação	2019-12-16	2019-12-13	2020-01-05			2020-01-07	2020-01-19
BR-FUNDEF-150806-CS- INDV / Contratação de um Consultor Analista Jr responsável pela interpretação das imagens de monitoramento remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		27,835.72	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-19			2020-02-24	2020-02-01
BR-FUNDEF-150807-CS- INDV / Contratação de um Consultor Analista Jr responsável pela interpretação das imagens de monitoramento remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		27,835.72	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-12	2020-02-19			2020-02-24	2020-02-01
BR-FUNDEF-150812-CS- INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação de web portal associado ao projeto.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		9,677.42	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20			2020-02-24	2020-02-01
BR-FUNDEF-150813-CS- INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação de web portal associado ao projeto.	TF / AT/ST	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		9,677.42	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20			2020-02-24	2020-02-01

BR-FUNDEF-16614-CS-INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no software Wd para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação de web portal associado ao projeto.	TP / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	9,677.42	0.00	Em fase de implementação	2020-03-04	2020-02-17	2020-02-20	2020-02-24	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDEF-16615-CS-INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no software Wd para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação de web portal associado ao projeto.	TP / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	9,677.42	0.00	Em fase de implementação	2020-03-04	2020-02-17	2020-02-20	2020-02-24	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDEF-16324-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizadas nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinamica EGO para os Parques.	TP / ATHT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	4,583.37	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEF-16326-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizadas nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinamica EGO para os Parques.	TP / ATHT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	20,721.71	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEF-16327-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizadas nas simulações e também para a calibração e validação de modelos desenvolvidos na plataforma Dinamica EGO para os Parques.	TP / ATHT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	16,465.41	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEF-16328-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizadas nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinamica EGO para os Parques.	TP / ATHT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	10,096.00	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEF-16333-CS-INDV / Bolsista para desenvolvimento de metodologia de medição de mudança de cobertura da terra.	TP / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	17,260.96	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEF-16329-CS-INDV / Bolsista para contribuir na produção do mapa de florestamento.	TP / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	17,586.99	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEF-16340-CS-INDV / Bolsista para contribuir na produção do mapa de florestamento.	TP / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	17,260.96	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEF-16341-CS-INDV / Bolsista para contribuir na produção do mapa de florestamento.	TP / ATHT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	17,586.96	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEF-16343-CS-INDV / Contratação de um gestor de projetos para o INPE-Bras.	TP / ATHT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	44,682.87	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31

BR-FUNDEP-16885-CS-INDV / Contratação de um consultor para mapeamento da hidrografia do Ceará.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		8.780,49	0,00	Em fase de implementação	2020-04-19	2020-04-20	2020-05-03	2020-05-06	2020-05-11	2021-01-31
BR-FUNDEP-16889-CS-INDV / Contratação de um consultor para mapeamento da hidrografia do Ceará.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		8.780,49	0,00	Em fase de implementação	2020-04-19	2020-04-20	2020-05-03	2020-05-06	2020-05-11	2021-01-31
BR-FUNDEP-17730-CS-INDV / Contratação de um consultor analista jr para análise de imagens.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12.486,45	0,00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17731-CS-INDV / Contratação de um consultor analista jr para análise de imagens.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12.486,45	0,00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17732-CS-INDV / Contratação de um consultor analista jr para análise de imagens.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12.486,45	0,00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17733-CS-INDV / Contratação de um consultor analista jr para análise de imagens.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12.486,45	0,00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17734-CS-INDV / Contratação de um consultor analista jr para análise de imagens.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12.486,45	0,00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17735-CS-INDV / Contratação de um consultor analista jr para análise de imagens.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12.486,45	0,00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17736-CS-INDV / Contratação de um consultor analista jr para análise de imagens.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12.486,45	0,00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17738-CS-INDV / Contratação de um consultor analista jr para análise de imagens.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12.486,45	0,00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17739-CS-INDV / Contratação de um consultor analista jr para análise de imagens.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12.486,45	0,00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17741-CS-INDV / Contratação de um consultor analista jr para análise de imagens.	TF / AT/NT	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		12.486,45	0,00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-181507-CS-INDV / Contratação de consultor individual para apoiar a equipe de projeto na adaptação do modelo FISCAL para o Ceará.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation.	Posterior	Individual	Open		10.243,90	0,00	Em fase de implementação	2020-06-28	2020-07-02	2020-07-15	2020-07-18	2020-07-22	2021-01-18
BR-FUNDEP-18125-CS-INDV / CONSULTOR PARA APOIAR A EQUIPE DA EPDM DO PROJETO NA POTENCIALIDADE DOS IMPACTOS DE UMA GAMA DE CENÁRIOS SOCIOECONÔMICOS E POLÍTICOS SOBRE REGIMES DE POGO NO CERRADO E EXTENSÃO DE CLASSES DE EFEITO ESTUFA.	TF / AT/NT	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation.	Posterior	Individual	Open		2.938,81	0,00	Em fase de implementação	2020-09-17	2020-09-28	2020-09-03	2020-09-05	2020-09-09	2021-01-07