

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information:

Country: Bolivia

Project name: Health Service Delivery Network Project

P-number: P164453

Project Implementation Agencies: UGESPRO and AISEM

Date of the Procurement Plan: May 22, 2018

Period covered by this Procurement Plan: 18 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, revised in November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures acceptable for the Bank by the may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- a. open advertising of the procurement opportunity at the national level;
- b. the procurement is open to eligible firms from any country;

- c. the request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights;
- d. contracts with an appropriate allocation of responsibilities, risks, and liabilities;
- e. publication of contract award information;
- f. rights for the Bank to review procurement documentation and activities;
- g. an effective complaints mechanism; and
- h. maintenance of records of the Procurement Process.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Not Applicable.*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations: *Not Applicable.*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***): *Not Applicable.*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Not Applicable.

Other Relevant Procurement Information.

Procurement activities will be undertaken by AISEM for Component 1 and part of Component 3; and by the PIU within UGESPRO for Components 2 and part of Component 3.

Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services. According the Project Procurement Strategy for Development (PPSD), the open international competitive bidding approach should be applied when the Procurement Plan establishes it, while for small contracts the open national competitive bidding

approach is supported by the availability of bidders in the local market. Procurement for hospitals to be carried out by AISEM will be under turn-key contracts with functional technical specifications. For Procurement to be carried out by the PIU within UGESPRO the Borrower is able to specify detailed requirements to which bidders respond by offering bids; the Request for Bids or the Request for Quotations would be the selection methods for these contracts.

Procurement of Consulting Services. Technical Assistance, designs, supervision services, and other studies: Considering that these will be small contracts, the suitable market approach would be an open competition in the national market or direct market approach, while the Quality-Cost- Based Selection or the Consultant's Qualification Based Selection (considering the nature of the services and the need to take into account the quality of the proposals based on the evaluation of the different solutions and the cost of the services), or Direct Selection (when a sole firm with needed capabilities is identified and justified) would be the selection methods. For the construction supervision firm contract for the third level hospital in La Paz, the approach would be an open competition in the international market.

Project implementation support personnel. Individuals contracted to support project implementation (project staff), other than individual consulting positions identified in the Legal Agreement, may be selected by the Borrower according to their personnel hiring procedures for such activities, as reviewed and found acceptable by the Bank and described in the POMs.

Individual consultants. Individual consultants will be selected for an assignment for which: (i) a team of experts is not required; (ii) no additional office support is required; and (iii) the experience and qualifications of the individual are of paramount requirement. The evaluation shall be based on the relevant qualifications and experience of the individual consultant in accordance with provision of paragraphs 7.34 to 7.39 of the Procurement Regulations for IPF Borrowers issued in July 2016 and revised in November 2017.

PROCUREMENT PLAN Bolivia : Health Service Delivery Network Project

General Information

Country: Bolivia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-05-24
 Project ID: P164453 Health Service Delivery Network Project GPN Date: 2019-02-11
 Project Name: / , IRD / 88680
 Loan / Credit No: / , IRD / 88680
 Executing Agency(ies) Agency of Infrastructure in Health and Medical Equipment

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BM/AISEM/004 / Construcción y equipamiento Hospital de 3do Nivel de la ciudad de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2019-04-29		2019-05-09					2019-06-20		2019-08-19		2019-09-21		2023-07-31
BM/AISEM/007 / Construcción y equipamiento Hospital de 2do Nivel de la Red Caranavi	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2019-11-11		2019-11-21					2020-01-02		2020-03-02		2020-04-06		2023-07-29
BM/AISEM/008 / Construcción y equipamiento Hospital de 2do Nivel de la Red Quijarze	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2019-11-11		2019-11-21					2020-01-02		2020-03-02		2020-04-06		2023-07-29
BM/AISEM/009 / Construcción y equipamiento Hospital de 2do Nivel Uncia	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2019-11-11		2019-11-21					2020-01-02		2020-03-02		2020-04-06		2023-07-29
BM/AISEM/072 / Construcción de la Unidad de Emergencia del Hospital de Clínicas	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Ejecución pendiente					2019-06-01		2019-08-06					2019-09-05		2019-09-19		2019-10-24		2020-06-20
BM/AISEM/071 / Construcción del Edificio de Contingencia para la Unidad de Emergencia del Hospital de Clínicas Universitario de La Paz	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				576.439.23	Firmado					2019-03-25	2019-09-09	2019-03-30					2019-04-29	2019-09-27	2019-05-13	2019-10-08	2019-06-17	2019-11-22	2019-10-15
BM/AISEM/027/2020 / MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Ejecución pendiente							2020-02-25								2020-04-21		2020-10-18	
BM/AISEM/005 / Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de los Hospitales de 2do Nivel de los Municipios de San Ignacio de Velasco y Miraflores del Departamento de Santa Cruz, por Letes.	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2019-10-30		2019-11-04					2019-12-16		2020-01-15		2020-03-19		2020-08-17
BM/AISEM/006 / Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha por Letes de Establecimientos de Salud Hospitalarios de 2do Nivel del Municipio de La Guardia - Municipio de San Julián y Pucuro Villarroel	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2019-10-30		2019-11-04					2019-12-16		2020-01-15		2020-03-19		2020-08-17
BM/AISEM/030/2020 / Construcción, Equipamiento, Equipamiento y Puesta en Marcha de Dos (2) Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo Nivel San Ignacio de Velasco y San Julián	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Revisión					2020-03-04		2020-03-09					2020-04-20		2020-05-20		2020-06-24		2020-12-21
BM/AISEM/031/2020 / Construcción, Equipamiento, Equipamiento y Puesta en Marcha de Dos (2) Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo Nivel La Guardia - Miraflores	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado					2020-03-11		2020-03-16					2020-04-27		2020-05-27		2020-07-01		2020-12-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BM/AISEM/059 / Adquisición de Licencia Sistema Contable	/	Project Management	Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Cancelado					2018-09-03		2018-09-08									2018-10-13		2019-04-11		
BM/AISEM/060 / Sistema de Gestión de Presupuestos	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente				2019-04-13		2019-04-20					2019-06-01			2019-07-01		2019-08-05		2020-02-01	
BM/AISEM/061 / Sistema de contabilidad en línea, incluye CPY y sistemas de información, mediciones y otros	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente				2019-03-16										2019-05-11		2019-07-10		2019-07-30	
BM/AISEM/063 / Servidor	/	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado				2018-11-01										2019-01-01		2019-06-30		2019-06-30	
BM/AISEM/064 / Impresoras, escaner, plotter, y otros	/	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado				2018-09-06										2018-11-01		2019-08-30		2019-08-30	
BM/AISEM/065/2019 / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ESTRATAS Y OTROS	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,656.31	Firmado				2019-06-02										2019-07-28		2019-06-28		2019-10-28	
BM/AISEM/066 / Mobiliario, mesas de reuniones y otros	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado				2019-03-16										2019-05-11		2019-08-09		2019-08-09	
BM/AISEM/062/2019 / Adquisición de Equipos de Computación, Impresoras y Escaner de Mesa	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,184.38	Firmado				2019-06-05										2019-07-11		2019-06-19		2020-01-27	
BM-AISEM -118/2019 / Adquisición de Equipos de Computación Estacionario tipo K, Impresora Láser de Alto Tráfico, Impresora Láser de mediano tráfico, Escaner de mesa de mediano tráfico	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,221.77	Firmado				2019-06-17										2019-08-12		2019-07-08		2020-03-08	
BM-AISEM -119/2019 / Adquisición de Impresoras y Escaner de Mesa	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,347.79	Firmado				2019-07-06										2019-08-11		2019-08-05		2020-03-27	

BM/ASEM/120/2019 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DOS LOTES - LOTE 1 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y LOTE 2 EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE ENFERMOS	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Ejecución pendiente							2019-10- 16	2019-10- 21									2019-12- 02	2020-01- 01			2020-02- 05	2020-08- 03	
BM/ASEM/124/2019 / Adquisición de Equipamiento de Imagenología para Centros de Salud de Primer Nivel del Departamento de La Paz	IBD / 88680	Project Management	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	0,00	En ejecución							2019-10- 28	2020-03- 09	2019-11- 02								2019-11- 14	2020-01- 13			2020-03- 17	2020-08- 15	
BM/ASEM/040/2020 / ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE AISLAMIENTO (100) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/039/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÓVILES DE RAYOS "X" (30) Y ULTRASONIDO (100)	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/042/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/46/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RESPALDO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA (UPSA)	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/050/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO DE INTENSIFICACIÓN (CINTMETRO DE PULSO (1000), LINTERA DE O2L (500) Y OTROS) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/045/2020 / ADQUISICIÓN DE FREZZERES PARA CONSERVACIÓN DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/037/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES DE PACIENTES EN TERAPIA INTENSIVA MONITORES MÓDULARES (100), CENTRAL DE MONITORES (12X) Y OTROS	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/038/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA TERAPIA INTENSIVA ASPIRADORES (100) BOMBAS DE INFUSIÓN (100) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/041/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAGE, EQUipo PARA TERAPIA DE TERAPIA INTENSIVA E INTENSIVA A BASES DE REANIMACIÓN (R3), ESTETOSCOPIOS (100), VIDEOLARINGOSCOPIOS (100), TENSÓMETROS (100) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/043/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (GASOMETRO 112), PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/044/2020 / ADQUISICIÓN DE CAMAS, CAMILLAS Y OTRO EQUIPAMIENTO PARA TERAPIA INTENSIVA (CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA 100), CAMILLAS DE TRANSPORTE (100), MEZA MAYO (1 000), Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/046/2020 / ADQUISICIÓN PARA LA GESTIÓN DE CADAVERES Y RESIDUOS HOSPITALARIOS (INCLUIDO EL CADAVERES (5), CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE ESTERILIZACIÓN DE RESIDUOS (12) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/040/2020 / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA INTERNACIÓN TERAPIA INTENSIVA (CAMA DE INTERNACIÓN (100), MEZA DE ALIMENTACIÓN (100), PORTA SUEROS (100) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/047/2020 / ADQUISICIÓN DE AUTOCALIBRES (100) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado								2020-04- 01												2020-04- 03	2020-04- 30		
BM/ASEM/041/2020-1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (GASOMETRO 112), PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	1.176.821,74	Finalizado								2020-04- 01	2020-04- 01											2020-04- 13	2020-04- 13	2020-05- 18	2020-06- 15

BM/ASEM/042/2020-1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CUIDADO TEMPRANO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	2,114,186.55	Finalizado																				2020-04- 13	2020-04- 16	2020-05- 18	2020-08- 20							
BM/ASEM/050/2020-1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO DE INTERVENCIÓN CONECTIVO DE PULSO (1000), LINTERNA DE DEBILIDAD Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA.	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	371.10	Firmado																								2020-04- 13	2020-04- 12	2020-07- 03				
BM/ASEM/046/2020-1 / ADQUISICIÓN PARA LA GESTIÓN DE CUARENTENAS RESERVA HOSPITALARIOS INCUBADOR DE CAMARAS (1), CAMARAS FICOPRIFICAS (1), ESTERILIZADOR DE RESERVA (1) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA.	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	2,118,467.10	Firmado																									2020-04- 21	2020-04- 21	2020-05- 18	2020-06- 15		
BM/ASEM/047/2020-1 / ADQUISICIÓN DE AUTOCALIVES (100) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	2,348,517.72	Firmado																										2020-04- 13	2020-04- 13	2020-05- 18	2020-06- 15	
BM/ASEM/041/2020-1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TRIAGE, TERAPIA INTERMEDIA E INTERVENCIÓN DE REANIMACIÓN, BOLSAS DE ESTETOSCOPIOS, PULSO, VOLUCRÓMETROS (100), TENSÍMETROS (100), Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	789,441.24	Finalizado																										2020-04- 02	2020-04- 01	2020-05- 18	2020-04- 11	
BM/ASEM/040/2020-1 / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA INTERVENCIÓN TERAPIA INTERMEDIA, CAMA DE INTERVENCIÓN (1000), MESA DE ALIMENTACIÓN (1000), PULSO (1000) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	816,746.20	Finalizado																											2020-04- 21	2020-04- 21	2020-05- 18	2020-06- 15
BM/ASEM/045/2020-1 / ADQUISICIÓN DE FREZZERES PARA CONSERVACIÓN DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	20,302.24	Firmado																											2020-04- 13	2020-04- 13	2020-05- 18	
BM/ASEM/017/2020-1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES EN PACIENTES EN TERAPIA INTENSIVA MONITOR DE MULTIPARAMÉTRICOS MÓVILES (100), CENTRAL DE MONITOREO (12) Y OTROS	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	12,186,117.15	Finalizado																											2020-04- 13	2020-04- 13	2020-05- 18	2020-06- 15
BM/ASEM/038/2020-1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA TERAPIA INTENSIVA ASPIRADORES 1000 BOMBAS DE INSERCIÓN (1500) Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	8,644,656.55	Firmado																											2020-04- 01	2020-04- 01	2020-05- 18	2020-06- 19
BM/ASEM/051/2020 / Adquisición de Equipos de Apoyo para la Atención Medica Tratamiento Digital (25), Ambio (1) y Otros para la Atención en pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																											2020-05- 05	2020-05- 15	2020-05- 25	
BM/ASEM/051/2020 / Adquisición de Equipos de Protección Personal (Batas Descontaminables (15500), Mantelones (1500) Barbos NOS (2500) y Otros para la Atención en pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																												2020-05- 05	2020-05- 15	2020-05- 25
BM/ASEM/054/2020 / Adquisición de Equipo de Equipamiento de Paralelo (15) para la Atención en Pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																												2020-05- 05	2020-05- 15	2020-05- 25
BM/ASEM/055/2020 / Adquisición de Equipos de Cuidado (8) y Cuidado (2) para la Atención en Pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																												2020-05- 05	2020-05- 15	2020-05- 25
BM/ASEM/056/2020 / Adquisición de equipamiento Médico Bomba de Infusión a Jeringa (16) Ventilador Mecánico con Turbina (8) y Otros para la Atención en Pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																												2020-05- 05	2020-05- 15	2020-05- 25
BM/ASEM/058/2020 / Adquisición de Equipos de Computación (2) Controladora Pantalla (1) e Impresoras (5) en apoyo para la Atención en Pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																												2020-05- 05	2020-05- 15	2020-05- 25
BM/ASEM/057/2020 / Adquisición de apoyo "X" y fotografía para la Atención en Pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																												2020-05- 05	2020-05- 15	2020-05- 25
BM/ASEM/053/2020 / Adquisición de Mesa Mayo (2) y Camas de Transporte (2) para la Atención en Pacientes COVID - 19 en el Municipio de La Paz	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																												2020-05- 05	2020-05- 15	2020-05- 25
BM/ASEM/059/2020 / ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE INSERCIÓN (1000), MONITOR BALCÓN (400) Y ASPIRADOR DE SECIONES (100) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA COVID 19	IBD / 88680	Something Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente																												2020-05- 14	2020-05- 26	2020-06- 05

BM/ASEM/001/2020 / ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FISIOLÓGICAS Y PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA COVID - 19	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente															2020-05- 25	2020-08- 04						
BM/ASEM/044/2020-1 / ADQUISICIÓN DE CAMAS, CABILLERIS Y OTRO EQUIPAMIENTO PARA TERAPIA INTENSIVA (SOO), CAMILLAS DE TRANSPORTE (TMO), MESA MAYO (L 000), Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	689,732.47	Finalizado						2020-04- 01	2020-04- 01									2020-04- 13	2020-04- 13	2020-06- 12	2020-07- 20			
BM/ASEM/48/2020-1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEÑALADO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA (UPS)	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado						2020-04- 01											2020-04- 11	2020-05- 18				
BM/ASEM/089/2020 / REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR COVID - 19	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado						2020-07- 13												2020-07- 29	2020-09- 12			
BM/ASEM/090/2020 / INGUNOS PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR COVID - 19	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado						2020-07- 20												2020-07- 31	2020-09- 14			
BM/ASEM/081/2020 / INGUNOS PARA EQUIPOS PCR TPOE FACT	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado						2020-07- 13												2020-07- 26	2020-08- 25			
BM/ASEM/092/2020 / INGUNOS DE LABORATORIO CLÍNICO APOYO A COVID-19	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado						2020-07- 15												2020-07- 25	2020-08- 24			
BM/ASEM/095/2020 / EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, 1500 BIAS, DESCARTABLES, 3500 MAMELUCOS, 3500 BAMBOS NO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente						2020-07- 08												2020-07- 21	2020-08- 21			
BM/ASEM/097/2020 / ADQUISICIÓN DE 88 (8) EQUIPOS DE CUBIERTOS PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,540.97	Finalizado						2020-07- 09												2020-07- 23	2020-09- 09	2020-08- 22	2020-10- 09	
BM/ASEM/098/2020 / EQUIPAMIENTO MÉDICO Y BOMBA DE INFUSIÓN A BATERÍA, Y VENTILADOR MECÁNICO CON TURBINA PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,967.39	En ejecución						2020-07- 10												2020-07- 26	2020-08- 13	2020-08- 25	2020-09- 11	
BM/ASEM/099/2020 / EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, 5 EQUIPOS DE COMPUTACION, 1 COMPUTADORA PORTÁTIL Y 3 IMPRESORAS DE APOYO PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	9,595.97	Finalizado						2020-07- 14												2020-08- 10	2020-08- 17	2020-08- 18	2020-09- 07	
BM/ASEM/104/2020 / EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN DIAGNÓSTICO MOLECULAR COVID - 19 (1) TERNICADADOR PCR (8) (2) AUTOCALIBRADOR (1) MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA (1) 3 MICROCENTRÍFUGA (1) CENTRÍFUGA DE MESA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado						2020-07- 14													2020-07- 27	2020-09- 05		
BM/ASEM/105/2020 / EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO EN DIAGNÓSTICO MOLECULAR (8) CABINA DE PCR (7) CABINA DE FLUJO LAMINAR (1) 3 REFRIGERADOR (1) 5 CONGELADOR DE BAJA TEMPERATURA (1) 3 VORTEX DIGITAL	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado						2020-07- 12													2020-07- 24	2020-09- 07		
BM/ASEM/129/2020 / ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO AMBULATORIO COVID - 19	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	811,457.56	Finalizado						2020-08- 05													2020-08- 21	2020-09- 02	2020-08- 26	2020-09- 17
BM/ASEM/134/2020 / ADQUISICIÓN KIT SARS-COV- 2 (2000) KIT DE EXTRACCIÓN DE RNA (2500) 2 TERNICADADOR PCR EN TIEMPO REAL (1) 1 EQUIPO AUTOMATIZADO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS (1)	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado						2020-07- 30													2020-08- 19	2020-09- 21		
BM/ASEM/135/2020 / ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VIAL UNIVERSAL PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR COVID-19 (6720)	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado						2020-08- 04														2020-08- 29	2021-03- 28	
BM/ASEM/145/2020 / ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR (7), CABINA DE PCR (8), CONGELADOR DE BAJA TEMPERATURA (1) 3, REFRIGERADOR TIPO 1 (1) 5, REFRIGERADOR TIPO 2 (1) 3, MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA (1) 3, MICROCENTRÍFUGA (1) 3, CENTRÍFUGA DE MESA Y VORTEX DIGITAL (1) 3 PARA	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente						2020-08- 09													2020-10- 04	2021-04- 02		
BM/ASEM/158/2020 / ADQUISICIÓN DE OXÍGENO COMERCIAL, INHALADOR, CÁMARA DE ALMACENAMIENTO CÍRCULO (1) 000, TAPAS ÓPTICAS (1) 000, TUBOS EN TIJERAS (1) 500, MICROPLACAS ÓPTICAS (8) 000, GUANTES DE NITRIL (1) 2000, PUNTOS CON FILTRO (1) 200, TUBOS TIPO EPHENDORF (8) 000.	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado						2020-08- 25													2020-10- 20	2021-04- 18		

BM/ASEM/130/2020 / PROVISIÓN DE ORIGEN MEDICINA. EQUIPO CIRÚRGICO PARA TANQUE Y CASCOS PARA BOTILLÓN PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTERMEDIA, INTERVENCIÓN Y EMERGENCIAS – HOSPITAL 3ER NIVEL EL ALTO SUR (CONTINGENCIA COVID-19)	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		347,242.92	Finalizado										2020-08- 24	2020-08- 21										2020-09- 30	2020-08- 27	2021-03- 29	2021-01- 14
BM/ASEM/140/2020 / ADQUISICIÓN DE ENVASES DE PLÁSTICO PARA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS COVID-19 USADOS	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		23,910.18	Firmado										2020-08- 29	2020-08- 25										2020-10- 24	2020-09- 17	2021-04- 22	
BM/ASEM/162/2020 / ADQUISICIÓN DE ACTIAMORFIN (2.250.000), ANTICIPRAL (2.750.000), ACIDO ACETIL SALICILICO (1.500.000), OMEPRAZOL (1.500.000) Y OMEGA 3 (1.500.000)	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-06- 30											2020-10- 25	2021-04- 21		
BM/ASEM/203/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (1) Y ESCANER (1) DE MEDIANO TRÁFICO, PARA EL EQUIPO DE APOYO DEL PROYECTO REDES DE SERVICIOS DE SALUD	IBRD / 85860	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente										2020-12- 11										2021-01- 15	2021-01- 22			
BM/ASEM/081 / Adquisición de 2 camionetas para el proyecto	IBRD / 85860	Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2019-05- 20	2019-05- 25									2019-07- 06	2019-08- 05	2019-09- 08	2019-11- 08	
BM/ASEM/116/2020 / ADQUISICIÓN DE MONITOR DISTRIBUIDOR EN APOYO PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-07- 22											2020-08- 02	2020-09- 01		
BM/ASEM/111/2020 / Adquisición de Equipos de Rayos X Portátil para la Atención de Pandemia a Nivel Nacional	IBRD / 85860	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-07- 17											2020-07- 27	2020-08- 26		
BM/ASEM/063/2020 / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESALDO DE SUBMINISTRO ELÉCTRICOS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA COVID - 19 (RPS)	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-05- 14											2020-05- 25	2020-06- 04		
BM/ASEM/096/2020 / EQUIPO DE 15 FILTROS DE PAPEL PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-07- 06											2020-07- 11	2020-08- 10		
BM/ASEM/093/2020 / EQUIPOS DE APOYO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA (1) TERMOÍMETRO DIGITAL, 15 TERMOÍMETRO DIGITAL, 15 AMBÚ EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-07- 10											2020-07- 28	2020-08- 27		
BM/ASEM/081/2020 / ADQUISICIÓN DE CAMAS (115), MESAS DE ALIMENTACIÓN (530), CAMBIO DE TRANSPORTES DE BORSA (174), VELADOR LUMINOSO COLGANTE (500) Y MESA MAYO (124) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-05- 14											2020-05- 25	2020-06- 04		
BM/ASEM/094/2020 / 25 MESA MAYO Y 2 CAMAS DE TRANSPORTE PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-07- 06											2020-07- 14	2020-08- 13		
BM/ASEM/163/2020 / ADQUISICIÓN DE ACTIAMORFIN (2.250.000), ANTICIPRAL (2.250.000), ACIDO ACETIL SALICILICO (1.500.000), OMEPRAZOL (1.500.000) Y OMEGA 3 (1.500.000)	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-08- 31											2020-10- 26	2021-04- 14		
BM/ASEM/082 / Equipos de computación, accesorios, servidor, impresoras, escaner y otros	IBRD / 85860	Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2019-03- 11	2019-03- 16										2019-04- 27	2019-05- 27	2019-07- 01	2019-09- 29
BM/ASEM/065/2020 / ADQUISICIÓN DE FREEZER Y PARA LABORATORIO (10) DESTRUCTOR DE AGUAS (75) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA COVID - 19	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-01- 14											2020-05- 25	2020-06- 04		
BM/ASEM/111/2020 / ADQUISICIÓN DE CAMPAÑA CERÁMICA (1) TERMOÍMETRO (200) Y MAGNÉTICAS (100) EN APOYO PARA LA ATENCIÓN EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-07- 22											2020-08- 02	2020-09- 01		
BM/ASEM/060/2020 / ADQUISICIÓN DE BOLSA DE REANIMACIÓN (621), GUAS DE INTUBACIÓN (124), LARINGOSCOPIOS (144) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA COVID - 19	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-05- 13											2020-05- 25	2020-06- 04		

NON CONSULTING SERVICES		Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		BG Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
Activity Reference No. / Description	Planned										Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BM/ASEM/131/2020 / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LAVANDERÍA Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO COVID-19 EN LA PAZ	IBRD / 85860	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-07- 06											2020-07- 18	2020-12- 31				

BM/ASEM/100/2020 / RR HH EN SALUD 50 P UTI, 58 P HOSP D, 1 HOSP CLIN BOSCH, RRER GUAYAMA EX COM. RUMIBE - P PAR 96 P EL SEDE Y REDE D SALUD Y 30 P. CER D. AGLAM P FORTALEZ RESP DEL SIST SANT DEL DEPTO DEL BNI ANTE LA EMERG D SALUD PUB POR EL COVID 19	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-04	2020-07-06										2020-07-09	2020-10-07
BM/ASEM/111/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, 49 PARA UTI Y PARA LABORATORIOS	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-15	2020-07-15										2020-08-01	2020-10-29
BM/ASEM/102/2020 / RR HH EN SALUD PARA LA PAZ 51 PARA LA UTI Y 40 PARA HOSPITALIZACIÓN/URGENCIAS DEL HOSPITAL DE SER NIVEL 3, ALTO HORTE PARA FORTALEZ LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPTO DE LA PAZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01	2020-07-06										2020-07-09	2020-10-07
BM/ASEM/106/2020 / RR HH EN SALUD 31 P UTI/ 76 HOSP D, 2 HOSP CLIN HORTE DE CHINGUZA, ANTONIO Y FRAY QUIBARCHI - P PAR 88 EL SEDE Y REDE DE SALUD Y 31 P EL CENT DE AGLAM P FORT LA RESP DEL SIST SANT DEL DEPTO D TARIJA ANTE LA EMERG DE SALUD PUB POR EL COVID 19	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-04	2020-07-09										2020-07-11	2020-10-11
BM/ASEM/107/2020 / RR HH EN SALUD 16 PARA UTI, 59 PARA HOSPIT, URGENCIAS DE HOSPITALES DEL SUD, SOLCOMON RILEY Y YEMMA Y 4 PARA LABORATORIOS PARA FORTALEZ LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPTO DE COCHABAMBA ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-04	2020-07-20										2020-07-22	2020-10-20
BM/ASEM/108/2020 / RR HH EN SALUD PARA UTI, 137 PARA HOSPIT/ URGENCIAS DE LOS HOSPITALES SAN JUAN DE LOS RIOS Y PARA LABORATORIOS PARA FORTALEZ LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-04	2020-07-06										2020-07-09	2020-10-07
BM/ASEM/086/2020 / RR HH EN SALUD PARA MONTEB 36 PARA LA UTI HOSPITAL DE MONTEB Y 45 PARA LA RED DE SALUD OBSEPO SANTISERVA MONTEB PARA FORTALEZ LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DPTO DE SANTA CRUZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01	2020-07-06										2020-07-10	2020-10-08
BM/ASEM/087/2020 / RR HH EN SALUD 100 P UTI/ 74 P HOSP, 80 HOSP D, 7 HOSP CLIN, 37A BARBARA POSADA, 3000 MONTEB Y 7 CER D. SALUD Y 4 P CENT D AGLAM Y FORT LA RESP DEL SIST SANT DEL DEPTO D CHICHAS ANTE LA EMERG DE SALUD PUB X EL COVID 19	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01	2020-07-06										2020-07-08	2020-10-06
BM/ASEM/114/2020 / 2do Requerimiento de RR.HH. en Salud para Cochabamba: 22 para Hospitalización/Urgercias - Licenciadas en Enfermería	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-15	2020-07-15										2020-07-20	2020-10-18
BM/ASEM/117/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA CHICHASACA, 14 PARA UTI, 2 HOSPITALIZACIÓN/URGENCIAS S. 8 MONTEB Y VICERRECTORIA	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-22	2020-07-27										2020-07-31	2020-10-29
BM/ASEM/118/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA TARIJA 54 PARA UTI, 41 PARA HOSPITALIZACIÓN/URGENCIAS 5 DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LOS RIOS, 2 PARA LABORATORIO, 42 PARA REDE DE SALUD Y 7 PARA EL CENTRO DE AGILAMIENTO	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-22	2020-07-27										2020-07-31	2020-10-29
BM/ASEM/119/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL DEPARTAMENTO DE BENI 25 PARA EL MONTEB Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - GASTROENTERO	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-22	2020-07-27										2020-07-31	2020-10-29
BM/ASEM/085/2020 / RR HH EN SALUD PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA Y EL CENTRO DE AGILAMIENTO DE LA PAZ PARA FORTALEZ LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01	2020-07-06										2020-07-10	2020-10-08
BM/ASEM/120/2020 / CONTRATACION DE EQUIPO ADMINISTRATIVO TECNICO PARA LA CODIFICACION, IDENTIFICACION Y REGISTRO DE EQUIPAMIENTO MEDICO ADQUIRIDO A NIVEL NACIONAL	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	11,378.24	Firmado	2020-07-23	2020-09-25	2020-07-28	2020-09-13								2020-08-01	2020-10-30
BM/ASEM/124/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ, 24 PARA UTI DEL HOSPITAL, 40 HOS	IBD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-24	2020-07-29										2020-08-01	2020-10-31

BM/AISEM/120/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD BENE. 41 PARA UTL 66 HOSPITALIZACION/URGENCIA 3, 7 SEDES Y REDES, 17 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 19 PARA CENTRO DE ASILAMIENTO	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																						2020-07-24	2020-07-29									2020-08-02	2020-10-31															
BM/AISEM/126/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ 4 PARA REDES, 108 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 43 PARA CENTRO DE ASILAMIENTO	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																	2020-08-02	2020-10-31														
BM/AISEM/127/2020 / 1er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD NOTOS. 31 PARA UTL, 23 HOSPITALIZACION CENTRO SIVILA, 2 LABORATORIO, 20 SEDES Y REDES, 141 MONITOREO Y VIGILANCIA, 31 CENTRO DE ASILAMIENTO	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																			2020-08-02	2020-10-31												
BM/AISEM/130/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA LA PAZ: 11 PARA LA UTL Y 2 PARA HOSPITALIZACION/URGENCIA 5 DEL HOSPITAL DE TRECER NIVEL EL ALTO SUR	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																			2020-08-02	2020-10-31												
BM/AISEM/131/2020 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ 15 PARA MONITOREO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (MONTEREO)	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																				2020-08-07	2020-11-05											
BM/AISEM/132/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PANDO 71 HOSPITALIZACION/URGENCIA 5 HOSPITAL HERMAN MESUTTI Y 20 PARA CENTRO DE ASILAMIENTO	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																				2020-08-07	2020-11-05											
BM/AISEM/122/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD EL HOSPITAL EL ALTO NORTE - DEPARTAMENTO LA PAZ, 6 PARA UTL 1 PARA HOSPITALIZACION	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	45.521,70	Firmado																																							2020-07-23	2020-07-20	2020-07-28	2020-07-15					2020-08-01	2020-07-27	2020-10-30			
BM/AISEM/136/2020 / 6to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ 17 PARA UTL HOSPITAL DE MONTEO	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																						2020-07-30	2020-08-04					2020-09-08	2021-03-07			
BM/AISEM/137/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COCHABAMBA 9 PARA UTL, 51 HOSPITALIZACION, 1 SEDES Y REDES, 108 MONITOREO Y VIGILANCIA	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																									2020-07-30	2020-08-04					2020-09-08	2021-03-07
BM/AISEM/138/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD BENE. 20 PARA HOSPITALIZACION (HOSP. SAN BORN), 1 PARA SEDES Y 61 MONITOREO Y VIGILANCIA	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																									2020-07-30	2020-08-04					2020-09-08	2021-03-07
BM/AISEM/139/2020 / 7mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ 46 PARA UTL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LOS RIOS	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																									2020-08-04	2020-08-09					2020-09-13	2021-03-12
BM/AISEM/140/2020 / 1er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD LA PAZ - SEDES, 6 PARA BRIGADA DE ACCION RAPIDA	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																									2020-08-04	2020-08-09					2020-09-13	2021-03-12
BM/AISEM/141/2020 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD BENE. 1 PARA UTL, 19 HOSPITALIZACION Y 60 MONITOREO Y VIGILANCIA	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																									2020-08-04	2020-08-09					2020-09-13	2021-03-12
BM/AISEM/140/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PANDO 79 PARA MONITOREO Y VIGILANCIA DE CASOS SUSPENCIONADOS	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																									2020-08-04	2020-08-09					2020-09-13	2021-03-12
BM/AISEM/144/2020 / 8vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ 15 PARA UTL, 3 HOSPITALIZACION (HOSP. BAIJO) Y 6 SEDES Y REDES	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																									2020-08-04	2020-08-09					2020-09-13	2021-03-12
BM/AISEM/146/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD NOTOS. 62 PARA UTL, 55 HOSPITALIZACION CENTRO SIVILA, 98 REDES - MONITOREO Y VIGILANCIA, 5 CENTRO DE ASILAMIENTO	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																									2020-08-04	2020-08-09					2020-09-13	2021-03-12
BM/AISEM/147/2020 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD BENE. 20 PARA UTL, 16 HOSPITALIZACION Y 30 MONITOREO Y VIGILANCIA	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																									2020-08-07	2020-08-12					2020-09-16	2021-03-15
BM/AISEM/148/2020 / 9no REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ 45 PARA UTL, 12 PARA FARMACIA LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																									2020-08-07	2020-08-12					2020-09-16	2021-03-15
BM/AISEM/150/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SEDES LA PAZ 31 PARA SEDES Y REDES - 670 MONITOREO Y VIGILANCIA, 53 CENTRO DE ASILAMIENTO	IBSD / 85680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0,00	Ejecución pendiente																																									2020-08-11	2020-08-16					2020-09-20	2021-03-19

BM/ASEM/151/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COCHABAMBA 47 PARA UTL 35 HOSPITALIZACION, 25 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 17 PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-08-11	2020-08-16									2020-09-20	2021-03-19
BM/ASEM/152/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL HOSPITAL EL ALTO NORTE, DEPARTAMENTO LA PAZ 28 PARA UTL 17 PARA HOSPITALIZACION	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-08-12	2020-08-17									2020-09-21	2021-03-20
BM/ASEM/153/2020 / 10mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ 5 PARA SEDES Y REDES, 276 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 2 PARA CENTRO DE AISLAMIENTO	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-08-13	2020-08-18									2020-09-22	2021-03-21
BM/ASEM/154/2020 / 11vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ 3 PARA MONITOREO Y VIGILANCIA, EPIDEMIOLOGIA (MONITOR)	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-08-14	2020-08-19	2020-08-19								2020-09-23	2021-03-22
BM/ASEM/156/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ORURO, 192 PARA MONITOREO Y VIGILANCIA	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-08-14	2020-08-19									2020-09-23	2021-03-22
BM/ASEM/157/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA CHUQUIBAMBIA, 15 PARA UTL 25 HOSPITALIZACION URGENCIA, 1, 12 MONITOREO Y VIGILANCIA, 1 REDES Y 18 CENTRO DE AISLAMIENTO	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-08-20	2020-08-25									2020-09-23	2021-03-28
BM/ASEM/159/2020 / 12vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ 24 PARA UTL DEL HOSPITAL JAPONES ONDA 5	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-08-24	2020-08-29									2020-10-03	2021-04-01
BM/ASEM/160/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA LA PAZ 7 PARA LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y 2 PARA HOSPITALIZACION URGENCIA, 5 DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-08-04	2020-08-09									2020-09-13	2021-03-13
BM/ASEM/161/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA CHUQUIBAMBIA, 47 PARA UTL 34 HOSPITALIZACION URGENCIA, 5, 12 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 76 CENTRO DE AISLAMIENTO	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-08-25	2020-08-30									2020-10-04	2021-04-02
BM/ASEM/164/2020 / 13vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ 1 PARA LABORATORIOS	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-09-01	2020-09-06									2020-10-11	2021-04-09
BM/ASEM/165/2020 / 2do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD C.A.M.P.: 30 PARA UTL 166 PARA HOSPITALIZACION URGENCIA 5 DEL HOSPITAL MUNICIPAL COTABAMBA	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-09-01	2020-09-06									2020-10-11	2021-04-09
BM/ASEM/166/2020 / 7mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD BBN PARA EQUIPO DE APOYO AL SEDES BEN	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-09-03	2020-09-08	2020-09-08								2020-10-11	2021-04-11
BM/ASEM/168/2020 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COCHABAMBA, 11 PARA HOSPITALIZACION HOSP. SOLOMON KLEIN	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-09-03	2020-09-08									2020-10-13	2021-04-11
BM/ASEM/183/2020 / 1ER RED DE BBN EN SALUD PARA LA PAZ 72 PARA LA UTL 1 Y 15 PARA HOSPITALIZACION URGENCIA 5 DEL HOSPITAL DE 5to NIVEL EL ALTO SUR, PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPTO DE LA PAZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID-19	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-07-02	2020-07-02									2020-07-07	2020-10-05
BM/ASEM/184/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL SEDES UP HOSPITAL DE CLINICAS LA PAZ -63 PARA UTL, 48 PARA HOSPITALIZACION	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-09-07	2020-09-12									2020-10-17	2021-04-15
BM/ASEM/170/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PASO 54 PARA UTL 37 HOSPITALIZACION URGENCIA 5, 9 PARA SEDES Y REDES, 17 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 15 PARA CENTRO DE AISLAMIENTO	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-09-07	2020-09-12									2020-10-17	2021-04-17
BM/ASEM/171/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ORURO 36 PARA UTL 119 PARA HOSPITALIZACION, 18 PARA SEDES Y REDES Y 154 AISLAMIENTO	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-09-08	2020-09-13									2020-10-18	2021-04-16
BM/ASEM/167/2020 / 8vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD BBN 2 BIQUIMICOS PARA LABORATORIO COVID 19 TRINIDAD.	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-09-11	2020-09-09	2020-09-16								2020-10-21	2021-04-19
BM/ASEM/172/2020 / 14vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ 18 PARA HOSPITALIZACION (HOSP. BARD)	IBD / 85880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct														2020-09-11	2020-09-16									2020-10-21	2021-04-19

BM/AISEM/171/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD C.A.M.P. 28 PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO COVID - LA PAZ.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-08-11	2020-09-20								2020-10-25	2021-08-23	
BM/AISEM/174/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL SEDE LP INSTITUTO NACIONAL DEL TÓPAX LA PAZ. 1 PARA UTI, 79 PARA HOSPITALIZACIÓN, 9 PARA LABORATORIO Y FARMACIA.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-09-15	2020-09-20								2020-10-25	2021-08-23	
BM/AISEM/175/2020 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL SEDE LP HOSPITAL DE LA MUJER LA PAZ. 3 PARA UTI, 18 PARA HOSPITALIZACIÓN Y 7 PARA LABORATORIO Y FARMACIA.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-09-15	2020-09-20								2020-10-25	2021-08-23	
BM/AISEM/177/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA LA PAZ. 10 PARA LA UTI Y 42 PARA HOSPITALIZACIÓN (URGENCIA 5 DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR).	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-09-17	2020-09-22								2020-10-27	2021-08-25	
BM/AISEM/178/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL HOSPITAL EL ALTO NORTE - LA PAZ. 38 PARA UTI, 27 PARA HOSPITALIZACIÓN Y 6 PARA LABORATORIO.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-09-23	2020-09-28								2020-11-02	2021-09-01	
BM/AISEM/179/2020 / 7mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL SEDE LP INAMEN - HEMOCENTRO. 11 PARA HOSPITALIZACIÓN Y 10 PARA LABORATORIO.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-09-23	2020-09-28								2020-11-02	2021-09-01	
BM/AISEM/180/2020 / 6to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL SEDE LP HOSPITAL MUNICIPAL LOS ANDES - EL ALTO. 11 PARA HOSPITALIZACIÓN.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-09-23	2020-09-28								2020-11-02	2021-09-01	
BM/AISEM/181/2020 / 15mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ. 4 PARA UTI DEL HOSPITAL DEL INDO.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	En ejecución												2020-09-23	2020-09-25	2020-09-28	2020-09-18						2020-11-02	2021-09-01	
BM/AISEM/182/2020 / 16mo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA SANTA CRUZ MUNICIPIO LA GUARDIA. 1 PARA HOSPITALIZACIÓN (URGENCIA 3, 38 CENTRO DE ASISTENTES).	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-09-23	2020-09-28								2020-11-02	2021-09-01	
BM/AISEM/183/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD C.A.M.P.. 10 PARA UTI, 15 PARA HOSPITALIZACIÓN Y 5 PARA LABORATORIO Y FARMACIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-09-23	2020-09-28								2020-11-02	2021-09-01	
BM/AISEM/184/2020 / SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE PROTOCOLO PARA ASISTENTES INDÍGENAS, ORIGINARIOS, CAMPESINOS Y AFROBOLIVIANOS.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Ejecución pendiente												2020-09-28									2020-11-23	2021-09-22	
BM/AISEM/110/2020 / CONTRATACION DE IIR REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL DEPARTAMENTO DE PANDO 44 PARA UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, 41 PARA HOSPITALIZACIÓN (URGENCIA 3 DE LOS HOSPITALES HERMAN BENÍ Y FERIA DEL ACEZ, 6 PARA LABORATORIO, PARA	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-07-04	2020-07-13									2020-07-15	2020-10-13
BM/AISEM/185/2020 / ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE RED DE SERVICIOS DE SALUD.	IBPD / BSE60	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Ejecución pendiente												2020-10-07									2020-12-02	2021-09-31	
BM/AISEM/189/2020 / 4to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD QUILISA. 18 PARA UTI, 29 PARA HOSPITALIZACIÓN Y 8 PARA CENTRO DE AISLAMIENTO.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-10-02	2020-10-07								2020-11-11	2021-09-10	
BM/AISEM/190/2020 / 17vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ. 30 PARA UTI DEL HOSPITAL JAPONES - EQUIPO 5.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-10-02	2020-10-07								2020-11-11	2021-09-10	
BM/AISEM/180/2020 / 8vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL SEDE LP HOSPITAL DE CLINICA LA PAZ 2 PARA UTI.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct	6,700.65	Finalizado					2020-10-09	2020-10-07	2020-10-13	2020-10-13								2020-10-09								2020-10-13	2021-01-13	2020-12-31	
BM/AISEM/191/2020 / 18vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ. 12 PARA UTI Y 17 HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL PRIN. BOLAÑO.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-10-09	2020-10-11								2020-10-11	2020-12-31	
BM/AISEM/194/2020 / 19vo REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SANTA CRUZ. 5 PARA REDES, 5 MONITORIO Y VIGILANCIA.	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	En ejecución												2020-10-09	2020-10-07	2020-10-13	2020-10-13						2020-10-13	2020-12-31	
BM/AISEM/195/2020 / 5to REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA CHIQUENGA. 12 PARA UTI, 46 HOSPITALIZACIÓN (URGENCIA 3, 6 LABORATORIO, 48 MONITOREO Y VIGILANCIA Y 2 CENTRO DE AISLAMIENTO).	IBPD / BSE60	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente												2020-10-09	2020-10-13								2020-10-13	2020-12-31	

BM/ASEM/190/2020 / 3do REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA SANTA CRUZ: 1 PARA UTE 13 HOSPITALIZACION/URGENCIA S DEL UOEB	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Ejecución pendiente				2020-10-09	2020-10-13							2020-10-31	2020-12-31
BM/ASEM/197/2020 / 3er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD POFOS 5 PARA UTE 11 HOSPITALIZACION /CENTRO SEVILAL, 43 MONITOREO Y VIGILANCIA, 1 CENTRO DE AISLAMIENTO	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Ejecución pendiente				2020-10-12	2020-10-14							2020-10-31	2020-12-31
BM/ASEM/123/2020 / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LAVANDERÍA Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO COVI-19 EN LA PAZ	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado					2020-07-28	2020-08-03						2020-08-09	2020-12-31
BM/ASEM/100/2020 / SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA CENTRO DE AISLAMIENTO COVID-19 EN LA PAZ	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado					2020-07-06							2020-07-14	2020-12-31
BM/ASEM/176/2020 / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LAVANDERÍA Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO COVI-19 EN LA PAZ	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado					2020-09-20							2020-11-15	2021-05-14
BM/ASEM/007/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COVID - 19 PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MONTE ROYO TEBARA INTENSIVA, 9 HOSPITALIZACION, 9 IMAGINOLÓGICA, 6 FARMACIA, 19 LABORATORIO, 6 ESTERILIZACIÓN SANTA CRUZ - 2021	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Ejecución pendiente					2021-01-18	2021-01-23						2021-01-27	2021-03-28
BM/ASEM/008/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COVID - 19 PARA EL HOSPITAL DE CLINICA - LA PAZ 75 TEBARA INTENSIVA Y 44 EMERGENCIAS - 2021	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Ejecución pendiente					2021-01-18	2021-01-23						2021-01-27	2021-03-28
BM/ASEM/010/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COVID - 19 PARA EL HOSPITAL EL NORTE DE EL ALTO - LA PAZ 45 TEBARA INTENSIVA, 25 EMERGENCIAS, 19 HOSPITALIZACION Y 24 SERVICIOS DE APOYO - 2021	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Ejecución pendiente					2021-01-18	2021-01-23						2021-01-27	2021-03-28
BM/ASEM/011/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 PARA EL HOSPITAL DE CLINICA - LA PAZ 36 TEBARA INTENSIVA - 2021	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Ejecución pendiente					2021-01-18	2021-01-23						2021-01-27	2021-03-28
BM/ASEM/009/2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD COVID - 19 PARA EL HOSPITAL EL NORTE DE EL ALTO - LA PAZ 56 HOSPITALIZACION Y 39 SERVICIOS DE APOYO - 2021	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Ejecución pendiente					2021-01-18	2021-01-23						2021-01-27	2021-03-28
BM / ASEM / 012 / 2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 COCHABAMBA PARA 29 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL (160 RRHH) - 2021	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01	2021-02-06						2021-02-10	2021-05-11
BM / ASEM / 013 / 2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 COCHABAMBA PARA HOSPITAL DEL SUR Y HOSPITAL SALMON KLEN 108 RRHH - 2021	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01	2021-02-06						2021-02-10	2021-05-11
BM / ASEM / 014 / 2021 / 1er REQUERIMIENTO DE RRHH EN SALUD COVID - 19 COCHABAMBA PARA HOSPITAL DEL NORTE Y HOSPITAL VIDEMA 64 RRHH - 2021	IBD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Ejecución pendiente					2021-02-01	2021-02-06						2021-02-10	2021-05-11

CONSULTING FIRMS		Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion								
Activity Reference No. / Description	Planned									Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BM/ASEM/001 / Estudio de Condiciones Previas Ampliado Construcción y Equipamiento Hospitalares de Segundo Nivel Region 1	/		Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National	Cancelled	0.00	Cancelled	2018-08-01	2018-08-22	2018-10-05							2018-11-02	2018-12-02	2019-01-06			2019-02-10			2020-02-10							
BM/ASEM/001 / Estudio de Condiciones Previas Ampliado Construcción y Equipamiento Hospitalares de Segundo Nivel Region 1	/		Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	Cancelled	0.00	Cancelled	2018-08-01	2018-08-22	2018-10-05							2018-11-02	2018-12-02	2019-01-06			2019-02-10			2020-02-10							
BM/ASEM/002 / Estudio de Condiciones Previas Ampliado Construcción y Equipamiento Hospitalares de Segundo Nivel Region 2	/		Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	Cancelled	0.00	Cancelled	2018-08-01	2018-08-22	2018-10-05							2018-11-02	2018-12-02	2019-01-06			2019-02-10			2020-02-10							
BM/ASEM/010 / Supervision de la Construcción y equipamiento Hospital Universitario de 3er Nivel de la ciudad de La Paz	IBD / 88680		Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	Cancelled	0.00	Cancelled	2019-04-08	2019-04-29	2019-05-27							2019-06-24	2019-07-15	2019-08-19			2019-09-23			2023-07-31							
BM/ASEM/013 / Supervision de la Construcción y equipamiento Hospital de 2do Nivel de la Red Católica	IBD / 88680		Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National	Cancelled	0.00	Cancelled	2019-10-14	2019-11-04	2019-12-02							2019-12-30	2020-01-20	2020-02-24			2020-03-30			2023-07-31							
BM/ASEM/014 / Supervision de la Construcción y equipamiento Hospital de 2do Nivel de la Red Quilacollo	IBD / 88680		Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	Cancelled	0.00	Cancelled	2019-10-14	2019-11-04	2019-12-02							2019-12-30	2020-01-20	2020-02-24			2020-03-30			2023-07-31							
BM/ASEM/015 / Supervision de la Construcción y equipamiento Hospital de 2do Nivel Urcula	IBD / 88680		Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	Cancelled	0.00	Cancelled	2019-10-14	2019-11-04	2019-12-02							2019-12-30	2020-01-20	2020-02-24			2020-03-30			2023-07-31							

BM/ASEM/011 / Supervisión del Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de los Hospitales de 2do Nivel de los Municipios San Ignacio de Velasco y Warner del Departamento de Santa Cruz	IBD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Cancelado	2018-12-24	2019-01-14	2019-02-27				2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31	2019-07-05	2020-07-04
BM/ASEM/012 / Supervisión de la Construcción y equipamiento Hospitales de 2do Nivel del Municipio de la Guantía, Red Andrés Bonaer - Municipio de San Juan, Red Nullo de Chuva - Puerto Villarreal	IBD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Cancelado	2019-04-22	2019-05-11	2019-06-10				2019-07-08	2019-07-29	2019-09-02	2019-10-07	2020-03-28
BM/ASEM/031/2020 / Supervisión de las Fases de Prevención, Inversión y Puesta en Marcha para la complementación de Dos (2) Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo Nivel en los Municipios de San Ignacio de Velasco y San Juan del Departamento de Santa Cruz	IBD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	En ejecución	2020-03-04	2020-03-25	2020-04-22				2020-06-08	2020-06-29	2020-08-03	2020-09-07	2024-01-08
BM/ASEM/032/2020 / Supervisión de las Fases de Prevención, Inversión y Puesta en Marcha para la complementación de dos (2) Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo Nivel en los Municipios de La Guantía y Warner del Departamento de Santa Cruz	IBD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	En ejecución	2020-03-03	2020-03-24	2020-04-21				2020-06-02	2020-06-23	2020-07-28	2020-09-01	2024-01-02
BM/ASEM/201/2020 / SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE CONTINGENCIA Y RESERVA SUPERVISION Y PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA UNIDAD DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL	IBD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-08	2020-12-14	2021-01-11				2021-02-08	2021-02-12	2021-03-02	2021-03-12	2021-07-18
BM/ASEM/020/2020 / AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO "RESERVA DE SERVICIOS DE SALUD" BAJO EL CONTRATO DE PRESTADOS N 8868 Y CONVENIO DE FINANCIAMIENTO N 8443 CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL, COMPROMISO EN EL PERIODO 1 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 1º DE ENERO	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-08	2020-12-11	2021-01-08				2021-02-05	2021-02-15	2021-03-01	2021-04-10	2021-06-09
BM/ASEM/067 / Auditoria Financiera	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-21				2020-01-20	2020-02-03	2020-03-09	2020-04-11	2020-06-12

INDIVIDUAL CONSULTANTS																		
Actividad Referencia No. / Descripción	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BM/ASEM/058 / Consultoría especializada para el hospital de tercer nivel	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-01-02			2019-02-20	2019-03-13			2019-04-17		2019-10-14	
BM/ASEM/017 / Profesional en Comunicación Social	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	10,793.23	Firmado	2019-04-01	2019-03-29	2019-04-03	2019-04-03	2019-04-22	2019-05-08	2019-05-27	2019-05-10		2021-07-11	
BM/ASEM/018 / Profesional en Gestión Social	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	41,214.52	Firmado	2019-02-26	2019-03-08	2019-03-10	2019-04-19	2019-04-11	2019-04-23	2019-04-18			2021-02-28	
BM/ASEM/019 / Profesional Legal	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	37,604.00	Firmado	2019-04-01	2019-03-29	2019-04-17	2019-04-26	2019-04-22	2019-04-30	2019-05-20	2019-05-20		2021-07-31	
BM/ASEM/023 / Profesional Financiero Contador	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	28,720.98	Firmado	2019-04-01	2019-03-29	2019-04-17	2019-05-03	2019-04-22	2019-05-17	2019-05-08		2021-07-31		
BM/ASEM/024 / Técnico en Archivo y Documentación del Proyecto	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-12			2019-09-28	2019-10-03			2019-11-07		2021-03-31	
BM/ASEM/020 / Asistente de Oficina - Secretaria	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	6,084.58	Firmado	2019-02-26	2019-03-17	2019-03-14	2019-04-18	2019-03-19	2019-04-23	2019-04-18		2021-07-31		
BM/ASEM/021 / Profesional Financiero	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	15,709.33	Firmado	2019-02-26	2019-03-10	2019-03-14	2019-05-09	2019-03-19	2019-05-17	2019-04-20		2021-07-31		
BM/ASEM/023 / Profesional de Adquisiciones	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-02-26			2019-03-14	2019-03-19		2019-04-21		2021-07-31		
BM/ASEM/036 / Profesional Medico Subirata	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-02-26			2019-03-14	2019-03-19		2019-04-23		2021-04-30		
BM/ASEM/039 / Profesional en Infraestructura Ingeniería Eléctrica	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	39,928.94	Firmado	2019-01-11	2019-03-22	2019-03-27	2019-05-03	2019-04-01	2019-05-06	2019-05-10		2021-02-28		
BM/ASEM/047 / Profesional en Infraestructura	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	29,782.33	Firmado	2020-02-03	2019-09-27	2020-02-19	2019-10-18	2020-02-24	2019-10-18	2020-03-30	2019-10-18		2021-07-31	
BM/ASEM/050 / Profesional en Equipamiento Medico	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-03-03			2020-03-19	2020-03-24		2020-03-30		2021-07-31		
BM/ASEM/068 / Profesional de Sistemas Informáticos y Tecnología	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Direct	43,274.53	Firmado	2019-02-26	2019-03-11	2019-03-08	2019-03-19	2019-03-13	2019-03-14	2019-04-19	2019-03-19		2021-07-31	
BM/ASEM/069 / Profesional en Monitoreo y Evaluación	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Direct	17,570.19	Firmado	2019-02-26	2019-03-08	2019-03-11	2019-03-13	2019-03-13	2019-03-14	2019-04-15	2019-03-15		2021-07-31	
BM/ASEM/077 / Profesional de Adquisiciones	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	47,164.57	Firmado	2019-04-09	2019-04-10	2019-04-25	2019-04-25	2019-04-30	2019-04-25	2019-06-25	2019-04-25		2021-07-31	
BM/ASEM/040 / Profesional en Gestión Ambiental	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-03-11			2019-03-27	2019-04-01		2019-05-06		2021-07-31		
BM/ASEM/040-2 / Profesional Ambiental	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	34,923.65	Firmado	2019-05-12	2019-06-24	2019-05-28	2019-08-02	2019-08-02	2019-08-07	2019-08-07		2021-10-01		
BM/ASEM/041-2 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA COSTOS Y PRESUPUESTOS	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-05-22	2019-06-24	2019-06-27	2019-06-12	2019-06-12		2019-07-17		2021-05-24		
BM/ASEM/040-1 / PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO	IBD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	36,073.18	Firmado	2019-05-22	2019-06-24	2019-06-27	2019-06-12	2019-06-12	2019-06-12	2019-07-17	2019-08-12		2021-01-14	

BM/ASEM/048 / Profesional en Equipamiento Médico	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-06-08		2019-08-04		2019-08-29		2019-08-05		2023-01-31
BM/ASEM/042 / Profesional en Infraestructura Costos y Presupuestos	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-03-26	2019-03-20	2019-03-14		2019-03-19		2019-04-23		2023-02-28
BM/ASEM/037 / Profesional en Gestión Hospitalaria	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-03-26		2019-03-14		2019-03-19		2019-04-23		2023-07-31
BM/ASEM/036-1 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA INGENIERO SANITARIO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-05-21	2019-06-24	2019-06-06		2019-06-11		2019-07-16		2023-05-10
BM/ASEM/038 / Profesional en Infraestructura Ingeniería Sanitaria	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-03-11		2019-03-27		2019-04-01		2019-05-06		2023-02-28
BM/ASEM/ICU/120/2019 / Contratación de Profesional Médico Submista	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		8,665.48	Firmado	2019-07-01	2019-07-12	2019-07-17	2019-08-01	2019-07-22	2019-08-01	2019-08-26	2019-08-16	2023-09-02
BM/ASEM/073/2019 / SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE CONTINGENCIA Y DISEÑO, SUPERVISION Y PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA UNIDAD DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección directa de consultores	Direct		0.00	En ejecución	2019-09-30		2019-10-05				2019-12-09		2020-06-06
BM/ASEM/070 / Diseño, supervisión y puesta en marcha de la Unidad de Emergencia del Hospital de Clínicas	IBRD / 88680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Selección directa de consultores	Direct		0.00	Cancelado	2019-03-27		2019-04-15				2019-05-31		2020-07-24
BM/ASEM/081/2019 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA INGENIERO SANITARIO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		263,760.10	Firmado	2019-10-01	2019-09-27	2019-10-17	2019-10-18	2019-10-22	2019-10-16	2019-11-26	2019-10-16	2023-09-20
BM/ASEM/079/2019 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA COSTOS Y PRESUPUESTOS	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		29,359.23	Firmado	2019-10-03	2019-09-27	2019-10-19	2019-10-17	2019-10-24	2019-10-21	2019-11-28	2019-10-25	2023-09-22
BM/ASEM/080/2019 / PROFESIONAL EN GESTION HOSPITALARIA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		28,903.28	Firmado	2019-10-07	2019-09-27	2019-10-23	2019-10-14	2019-10-28	2019-10-15	2019-12-02	2019-10-31	2024-03-10
BM/ASEM/074/2019 / PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA EL PROYECTO REDES DE SALUD	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Cancelado	2019-10-02	2019-10-02	2019-10-12		2019-11-02		2019-12-02		2020-06-04
BM/ASEM/075/2019 / PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA EL PROYECTO DE REDES DE SALUD	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Cancelado	2019-10-07	2019-11-06	2019-10-17	2019-10-24	2019-11-07		2019-12-12		2020-06-09
BM/ASEM/001/20 / PROFESIONAL EN COMUNICACION SOCIAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		17,065.60	Firmado	2019-12-25	2019-12-27	2020-02-12	2020-01-16	2020-03-04	2020-01-16	2020-04-08	2020-01-16	2020-10-05
BM/ASEM/002/20 / PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2024-04-24
BM/ASEM/04/20 / ASISTENTE DE OFICINA - SECRETARIA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		9,453.15	Firmado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10	2020-01-13	2020-01-15	2020-01-16	2020-02-19	2020-01-16	2024-04-24
BM/ASEM/009/20 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA INGENIERO SANITARIO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2023-12-14
BM/ASEM/010/20 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA INGENIERIA ELECTRICA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2023-12-14
BM/ASEM/011/20 / PROFESIONAL EN GESTION AMBIENTAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2023-12-14
BM/ASEM/012/20 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA COSTOS Y PRESUPUESTOS	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2023-12-14
BM/ASEM/014/20 / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA ARQUITECTO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2023-12-14
BM/ASEM/013/20 / PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-02-14		2020-03-04		2020-04-08		2020-10-05
BM/ASEM/006/20 / PROFESIONAL EN ADQUISICIONES	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2024-04-24
BM/ASEM/008/20 / PROFESIONAL EN GESTION HOSPITALARIA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2024-05-28
BM/ASEM/03/20 / PROFESIONAL LEGAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2024-04-24
BM/ASEM/005/20 / PROFESIONAL FINANCIERO - CONTADOR	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10		2020-01-15		2020-02-19		2024-04-24
BM/ASEM/015/20 / PROFESIONAL EN SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-10-05
BM/ASEM/020/20 / COORDINADOR DEL PROYECTO - CONTRATO DE PRESTAMO N° 886-B0 BANCO MUNDIAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-01-29		2020-03-18		2020-04-08		2020-05-11		2020-11-09
BM/ASEM/018/20 / PROFESIONAL EN MONITOREO Y EVALUACION	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-30	2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-10-05
BM/ASEM/026/2020 / COORDINADOR DE PROYECTO - CONTRATO DE PRESTAMO N° 886-B0 BANCO MUNDIAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Direct		22,059.67	Firmado	2020-02-14	2020-02-19	2020-02-24	2020-02-21	2020-02-29	2020-03-02	2020-04-08	2020-03-05	2024-07-18

BM/AISEM/028/2020 / SUPERVISION DE OBRAS DE MEDICAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL, MANCIPALIDAD LA PAZ, CENTROS DE SALUD EL ROSAL Y MALLASA	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-04	2020-04-22	2020-05-13	2020-06-17	2020-12-14				
BM/AISEM/029/2020 / SUPERVISION DE OBRAS DE MEDICAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL, MANCIPALIDAD LA PAZ, CENTROS DE SALUD AGUACACAJA Y VILLA MINORCA	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-10	2020-04-28	2020-05-19	2020-06-23	2020-12-30				
BM/AISEM/030-1 / Asistente de Oficina - Secretaría	IBPD / 88680	Outsourcing Health Service Delivery Network	Posterior	Individual	Direct	4,392.44	Firmado	2019-07-05	2019-08-09	2019-07-15	2019-07-10	2019-08-05	2019-07-12	2019-09-09	2019-07-15	2019-08-07
BM/AISEM/034/2020 / PROFESIONAL EN MONITOREO Y EVALUACION	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	16,040.41	Firmado	2020-03-20	2020-04-03	2020-05-08	2020-04-20	2020-05-29	2020-04-20	2020-07-05	2020-04-21	2020-12-30
BM/AISEM/035/2020 / PROFESIONAL LEGAL	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	17,803.05	Firmado	2020-03-23	2020-04-01	2020-04-08	2020-04-17	2020-04-13	2020-05-17	2020-05-18	2020-06-02	2024-07-27
BM/AISEM/037-1 / PROFESIONAL GESTION HOSPITALARIA	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-05-22	2019-06-24	2019-06-07	2019-06-12	2019-07-17	2019-07-17	2021-10-24		
BM/AISEM/007/20 / MEDICO SALUBRISTA	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10	2020-01-15	2020-02-19	2024-05-28			
BM/AISEM/078/2020 / Profesional Médico Subesista	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Bajo Revision	2020-06-26	2020-07-03	2020-07-10	2020-07-11	2020-07-14	2021-01-03			
BM/AISEM/077/2020 / Profesional de Adquisiciones	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	5,782.89	Firmado	2020-06-10	2020-07-03	2020-07-15	2020-08-28	2020-07-17	2020-08-28	2020-07-20	2020-08-27	2020-12-31
BM/AISEM/076/2020 / Consultor Técnico en Adquisiciones I	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	4,740.33	Firmado	2020-07-06	2020-07-01	2020-07-19	2020-08-10	2020-07-21	2020-08-10	2020-08-19	2021-01-08	
BM/AISEM/080/2020 / Consultor Técnico en Adquisiciones II	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-06	2020-07-14	2020-07-16	2020-07-16	2020-07-19	2020-12-30			
BM/AISEM/081/2020 / Consultor Técnico en Equipamiento Médico	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-06	2020-07-16	2020-07-16	2020-07-16	2020-07-19	2020-12-30			
BM/AISEM/082/2020 / Consultor Profesional Legal	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	5,469.62	Firmado	2020-07-06	2020-07-06	2020-07-15	2020-08-09	2020-07-17	2020-08-20	2020-08-10	2020-08-25	2020-12-31
BM/AISEM/083/2020 / Consultor Técnico Financiero I	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	1,185.08	Firmado	2020-07-07	2020-07-01	2020-07-19	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-26	2020-08-14	2020-12-31	
BM/AISEM/084/2020 / Consultor Técnico Financiero II	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-07	2020-07-14	2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	2020-12-31			
BM/AISEM/120/2020 / PROFESIONAL MEDICO SALUBRISTA	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	14,895.04	Firmado	2020-07-22	2020-07-27	2020-08-06	2020-08-17	2020-08-08	2020-08-18	2020-08-11	2020-09-03	2020-12-31
BM/AISEM/133/2020 / Profesional de Adquisiciones II	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-30	2020-09-17	2020-10-08	2020-11-12	2021-05-11				
BM/AISEM/076/2020 / Profesional Financiero Contador	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-06-26	2020-07-03	2020-07-10	2020-07-11	2020-08-16	2021-01-02			
BM/AISEM/153/2020 / PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO II	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-12	2020-08-22			2020-10-26	2021-04-24			
BM/AISEM/071/2020 / PROFESIONAL FINANCIERO	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-06-26	2020-07-03	2020-07-05	2020-07-10	2020-08-15	2020-12-28			
BM/AISEM/187/2020 / Consultor Técnico Financiero III	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-25	2020-11-13	2020-12-04	2021-01-08	2021-07-07				
BM/AISEM/186/2020 / Consultor Técnico en Adquisiciones III	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-25	2020-11-13	2020-12-04	2021-01-08	2021-07-07				
BM/AISEM/191/2020 / PROFESIONAL FINANCIERO	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2020-10-09	2020-10-12	2020-10-18	2020-10-26	2020-10-30	2020-12-31			
BM/AISEM/035 / Profesional en Infraestructura - Fiscal De Proyecto	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-01-15	2020-01-31	2020-02-05	2020-03-11	2023-03-11				
BM/AISEM/045 / Profesional en Proyectos de Infraestructura	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-06-10	2019-06-26	2019-07-01	2019-08-05	2021-01-11				
BM/AISEM/017/20 / PROFESIONAL FINANCIERO	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-12-25	2019-12-27	2020-01-10	2020-01-10	2020-02-19	2024-04-24			
BM/AISEM/011 / Profesional en Ingeniería Biomédica	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-02-19	2020-02-19	2020-02-24	2020-03-30	2021-02-28			
BM/AISEM/185/2020 / PROFESIONAL FINANCIERO CONTADOR	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-09-25	2020-11-13	2020-12-04	2021-01-08	2021-07-07				
BM/AISEM/031 / Profesional en Infraestructura - Fiscal de Proyecto	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-10-02	2019-10-07	2019-11-11	2023-07-31				
BM/AISEM/056 / Asesor en Urología	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-03-23	2020-04-13	2020-05-18	2022-12-31				
BM/AISEM/055 / Asesor en Medicina Vasculat	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-03-23	2020-04-13	2020-05-18	2022-12-31				
BM/AISEM/057 / 5 Consultores Individuales Expertos para Capacitación en Temática de Tecnología Especializada	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-03-23	2020-04-13	2020-05-18	2020-12-31				
BM/AISEM/034 / Profesional en Infraestructura - Fiscal de Proyecto	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-01-15	2020-01-31	2020-02-05	2020-03-11	2021-03-11				
BM/AISEM/048 / Profesional en Infraestructura	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-02-19	2020-02-19	2020-03-30	2021-07-31				
BM/AISEM/052 / Asesor en Nutrición	IBPD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-03-23	2020-04-13	2020-05-18	2021-12-31				

BM/AISEM/030 / Profesional en Infraestructura – Fiscal de Proyecto	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-10-02	2019-10-07	2019-11-11	2023-07-31
BM/AISEM/054 / Asesor en Cardiología	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-03-23	2020-04-13	2020-05-18	2022-12-31
BM/AISEM/032 / Profesional en Infraestructura – Fiscal de Proyecto	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-10-02	2019-10-07	2019-11-11	2023-07-31
BM/AISEM/149/2020 / PROFESIONAL FINANCIERO CONTADOR	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2020-08-07	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05
BM/AISEM/088/2020 / CONTRATACION DE CONSULTORIA DE PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-07-01	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-04	2020-12-31
BM/AISEM/033 / Profesional en Infraestructura – Fiscal de Proyecto	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-01-15	2020-01-31	2020-02-05	2020-03-11	2023-03-31
BM/AISEM/046 / Profesional en Infraestructura para remodelación de obra	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-06-10	2019-06-26	2019-07-01	2019-08-05	2023-03-31
BM/AISEM/027 / Profesional en Infraestructura – Fiscal de Proyecto	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-08-15	2019-08-31	2019-09-05	2019-10-10	2023-07-31
BM/AISEM/042 / Profesional en Estructuras	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-06-03	2019-06-19	2019-06-24	2019-07-29	2023-02-28
BM/AISEM/026 / Profesional en Infraestructura – Fiscal de Proyecto	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-07-15	2019-07-31	2019-08-05	2019-09-09	2023-07-31
BM/AISEM/043 / Profesional en Caves Medicinales	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-06-03	2019-06-19	2019-06-24	2019-07-29	2023-07-31
BM/AISEM/028 / Profesional en Infraestructura – Fiscal de Proyecto	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-08-15	2019-08-31	2019-09-05	2019-10-10	2023-07-31
BM/AISEM/029 / Profesional en Infraestructura – Fiscal de Proyecto	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-08-15	2019-08-31	2019-09-05	2019-10-10	2023-07-31
BM/AISEM/044 / Profesional en Ingeniería Electromecánica – Climatización	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-06-03	2019-06-19	2019-06-24	2019-07-29	2023-07-31
BM/AISEM/053 / Asesor en Neumología	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-03-23	2020-04-13	2020-05-18	2022-12-31
BM/AISEM/206/2020 / PROFESIONAL FINANCIERO CONTADOR	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	En ejecución	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-16	2021-12-28	2021-01-07
BM/AISEM/001/2021 / PROFESIONAL EN ADQUISICIONES	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-28	2021-01-28	2021-12-31
BM/AISEM/002/2021 / PROFESIONAL LEGAL	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Bajo Revision	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-25	2021-01-27	2021-12-31
BM/AISEM/003/2021 / PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-25	2021-01-27	2021-12-31
BM/AISEM/004/2021 / PROFESIONAL EN GESTIÓN HOSPITALARIA	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Bajo Revision	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-25	2021-01-27	2021-12-31
BM/AISEM/006/2023 / PROFESIONAL MÉDICO SALUBRISTA	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Bajo Revision	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-25	2021-01-27	2021-12-31
BM/AISEM/001/2022 / PROFESIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL	IBPD / 85680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Bajo Revision	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-25	2021-01-27	2021-12-27