

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [Congo, Republic of] [Statistics Capacity Building Project] [P133731]

**Project Implementation agency:** [Statistics Capacity Building Project]

**Date of the Procurement Plan:** [28 Avril 2017]

**Period covered by this Procurement Plan:** [November 29, 2016 – 31 December 2017]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **not applicable**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations:** Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. **“Not Applicable”**

**Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations –** is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables **“Not Applicable”**

***Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works). Specify for each***

Goods: [is not applicable Works: [is not applicable

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable.**

**Other Relevant Procurement Information.**

**PROCUREMENT PLAN** Congo, Republic of : CG-Statistics Capacity Building Project

**General Information**  
**Country:** Congo, Republic of **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-06-06  
**Project ID:** P133731 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2018-06-12  
**Project Name:** CG-Statistics Capacity Building Project **GPN Date:**  
**Loan / Credit No.:** IDA / 55000, IDA / V0870, IBRD / 88510  
**Executing Agency(ies):** CG-Statistics Capacity Building Project

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
|                                     |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual |

| Activity Reference No./ Description  | Loan / Credit No. | Component  | Review Type | Method                 | Market Approach      | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status         | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |            | Contract Completion |            |
|--|-------------------|--|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
|  |                   |  |             |                        |                      |                             |                        |                         |                      |                        | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |
| PSTAT-014-F-ED-17 / Acquisition du logiciel PHOENIX pour les prix (AFRISTAT). Régularisation, contrat signé  | IDA / 55000       | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Prior       | Direct Selection       | Direct               |                             |                        | 30,000.00               | 39,054.64            | Signed                 |                                   |        |                                    |        | 2017-07-30                             |        | 2017-08-04                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2017-09-08 | 2017-08-11          | 2018-03-07 |
| PSTAT-000-F-ED-17 / Acquisition des tablettes et de leurs accessoires (Solution solaire, Micro SD Card et Clé ). UNOPS   | IDA / 55000       | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Prior       | Direct Selection       | Direct               |                             |                        | 999,129.00              | 999,129.00           | Signed                 |                                   |        |                                    |        | 2017-12-01                             |        | 2017-12-08                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2018-01-10 | 2017-12-15          | 2018-07-06 |
| PSTAT-012-F-ACH-17 / Acquisition des tablettes pour le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) et des enquêtes de l'INS.   | IDA / 55000       | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Prior       | Request for Bids       | Open - International | Single Stage - One Envelope |                        | 1,000,000.00            | 0.00                 | Cancelled              |                                   |        |                                    |        | 2018-02-28                             |        | 2018-03-05                               |        |                             |        | 2018-04-16                              |        | 2018-05-16   |        | 2018-06-20      |            | 2018-12-17          |            |
| PSTAT-013-F-AON-17 / Équipements de matériels informatiques pour les secteurs: DD statistique, l'assistance technique de l'INS, gestion de ressources humaines de l'INS, Prix et de l'UCP, et les équipements pour le système d'archivage de l'INS et du PSTAT | IDA / 55000       | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Prior       | Request for Bids       | Open - National      | Single Stage - One Envelope |                        | 700,000.00              | 0.00                 | Cancelled              |                                   |        |                                    |        | 2017-10-20                             |        | 2017-10-25                               |        |                             |        | 2017-12-06                              |        | 2018-01-05   |        | 2018-02-09      |            | 2018-08-06          |            |
| PSTAT-19-F-DC-18 / Acquisition de matériels et équipement pour la collecte des prix  | DA / V0870        | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Post        | Request for Quotations | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 22,000.00               | 0.00                 | Pending Implementation |                                   |        |                                    |        |  |        | 2018-05-05                               |        |                             |        |   |        |  |        | 2018-06-30      |            | 2018-12-27          |            |
| PSTAT-27-F-CF-18 / Acquisition de petits matériels et fournitures de l'enquête prix pour l'extension de l'IPC au niveau national et de RGPH  | DA / V0870        | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Post        | Request for Quotations | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 40,000.00               | 0.00                 | Pending Implementation |                                   |        |                                    |        |  |        | 2018-06-05                               |        |                             |        |   |        |  |        | 2018-07-31      |            | 2019-01-27          |            |
| PSTAT-000-F-DIR-18 / Acquisition de 45 cartes satellites et de 45 cartes SIM pour les enquêtes de l'INS  | IDA / V0870       | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Post        | Direct Selection       | Direct               |                             |                        | 81,000.00               | 0.00                 | Pending Implementation |                                   |        |                                    |        | 2018-07-24                             |        | 2018-07-29                               |        |                             |        |   |        |  |        | 2018-09-02      |            | 2019-03-01          |            |

| Activity Reference No./ Description   | Loan / Credit No. | Component  | Review Type | Method           | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |            | Contract Completion |            |
|---|-------------------|--|-------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
|   |                   |  |             |                  |                 |                     |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |
| PSTAT-003-F-ED-17 / Contrat maintenance et entretien matériel informatique. Renouvellement du contrat ( MAGES D'ALLIANCES TAMA)   | IDA / 55000       | Component 3: Project Management  | Prior       | Direct Selection | Direct          |                     |                        | 7,200.00                | 0.00                 | Cancelled      |                                   |        |                                    |        | 2017-06-18                             |            | 2017-06-23                               |            |                             |        |   |        |  |        |                 | 2017-07-28 |                     | 2018-01-24 |
| PSTAT-004-F-ED-17 / Contrat de connexion internet. Recrutement d'une société chargée de la connexion internet et de la fourniture de la carte internet par fibre optique pour l'UCP et le BCR | IDA / 55000       | Component 3: Project Management  | Prior       | Direct Selection | Direct          |                     |                        | 60,000.00               | 0.00                 | Cancelled      |                                   |        |                                    |        | 2017-06-25                             |            | 2017-06-30                               |            |                             |        |   |        |  |        |                 | 2017-08-04 |                     | 2018-01-31 |
| PSTAT-001 BIS- SASC-ED-17 / Renouvellement du contrat de service de gardiennage ( SUBILME Congo) - Régularisation dans STEP de l'AND depuis le 11 janvier 2017, contrat signé hors STEP       | IDA / 55000       | Component 3: Project Management  | Prior       | Direct Selection | Direct          |                     |                        | 34,243.00               | 32,136.39            | Signed         |                                   |        |                                    |        | 2017-01-09                             | 2018-03-19 | 2017-01-14                               |            |                             |        |   |        |  |        | 2017-02-18      | 2017-01-13 | 2018-08-17          |            |
| PSTAT-008 BIS- SASC-ED-17 / Contrat du notaire pour la régularisation des contrats des bourses des Bédouins ( Maire MOKOKO). Régularisation dans STEP de l'AND depuis mars 2017 hors STEP     | IDA / 55000       | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Prior       | Direct Selection | Direct          |                     |                        | 13,025.00               | 10,912.92            | Signed         |                                   |        |                                    |        | 2017-03-07                             |            | 2017-03-12                               |            |                             |        |   |        |  |        |                 | 2017-04-16 | 2017-04-04          | 2017-10-13 |
| PSTAT-002 BIS- SASC-ED-17 / Renouvellement du contrat d'entretien des locaux de l'UCP ( Service ALAN). Régularisation dans STEP de l'AND depuis le 11 janvier 2017 hors STEP                  | DA / 55000        | Component 3: Project Management  | Prior       | Direct Selection | Direct          |                     |                        | 9,800.00                | 8,418.00             | Signed         |                                   |        |                                    |        | 2017-01-08                             | 2017-09-14 | 2017-01-13                               | 2018-03-15 |                             |        |   |        |  |        | 2017-02-17      | 2017-01-13 | 2018-08-16          |            |

|  |             |   |       |                        |         |  |  |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|-------------|---|-------|------------------------|---------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PSTAT-002-F-ED-17 / Contrat entretien des locaux, Renouvellement du contrat d'entretien des locaux de l'UCP ( SERVICE ALAIN) | IDA / 55000 | Component 3: Project Management                                       | Prior | Direct Selection       | Direct  |  |  | 9.600.00  | 0.00      | Cancelled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-06-25 | 2017-06-30 |            |            |            |            |            | 2017-08-04 | 2018-01-31 |            |            |            |            |
| PSTAT-001-F-ED-17 / Contrat de gardiennage- Renouvellement du contrat de gardiennage pour l'UCP et le BCR ( Sublime Congo)   | DA / 55000  | Component 3: Project Management                                       | Prior | Direct Selection       | Direct  |  |  | 34.243.00 | 0.00      | Cancelled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2017-06-25 | 2017-06-25 |            |            |            |            |            | 2017-06-25 | 2017-06-25 |            |            |            |
| PSTAT-006-F-ED-17 / Contrat Notaire, Recrutement d'un notaire pour la rédaction des contrats des bourses des étudiants       | IDA / 55000 | Component 3: Project Management                                       | Prior | Direct Selection       | Direct  |  |  | 13.025.00 | 0.00      | Cancelled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2017-06-25 | 2017-06-30 |            |            |            |            |            | 2017-08-04 | 2018-01-31 |            |            |            |
| PSTAT-003-BIS-F-ED-17 / Renouvellement du contrat de la maintenance - entretien du matériel informatique                     | IDA / 55000 | Component 3: Project Management                                       | Prior | Direct Selection       | Direct  |  |  | 7.200.00  | 0.00      | Cancelled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 2016-01-04 | 2016-01-04 |            | 2016-01-04 | 2016-01-04 |            |            | 2016-01-04 | 2016-01-04 |            |            |            |
| PSTAT-004-BIS-F-ED-17 / Recrutement d'une société (CONGO TELECOM) pour la connexion internet de l'UCP et le BCR              | IDA / 55000 | Component 3: Project Management                                       | Prior | Direct Selection       | Direct  |  |  | 35.373.00 | 0.00      | Cancelled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            |            | 2017-01-11 | 2017-01-11 |            |            |            |
| PSTAT-017BIS-SASC-17 / Recrutement d'une société pour l'entretien du groupe électrogène et split                             | IDA / 55000 | Component 3: Project Management                                       | Post  | Request for Quotations | Limited |  |  | 14.400.00 | 14.054.20 | Signed    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2018-01-02 | 2017-02-15 |            |            |            | 2018-02-27 | 2017-05-03 | 2018-08-26 |            |            |
| PSTAT-007-F-CF-17 / Impression de l'annuaire statistique 2014 du Congo   | IDA / 55000 | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics | Post  | Request for Quotations | Limited |  |  | 20.000.00 | 14.054.20 | Signed    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2018-01-03 | 2017-02-15 |            |            |            | 2018-02-28 | 2017-05-03 | 2018-08-27 |            |            |
| PSTAT-017-F-17 / Recrutement d'une société pour l'entretien du groupe électrogène et des split de l'UCP                      | IDA / 55000 | Component 3: Project Management                                       | Post  | Request for Quotations | Limited |  |  | 14.400.00 | 5.189.24  | Signed    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2018-01-03 | 2017-05-11 |            |            |            | 2018-02-28 | 2017-07-06 | 2018-08-27 |            |            |
| PSTAT-01-ASC-ED-18 / Acquisition du logiciel TOM2PRC version multiprojets et Mise en réseau sur 3 ordinateurs ( TOMATE)      | DA / V0870  | Component 3: Project Management                                       | Post  | Direct Selection       | Direct  |  |  | 31.000.00 | 28.881.02 | Signed    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            | 2018-03-28 | 2018-03-14 | 2018-04-02 | 2017-09-11 |            |            |            | 2018-05-07 | 2018-03-11 | 2018-11-03 |

#### CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No./ Description  | Loan / Credit No. | Component  | Review Type | Method                             | Market Approach      | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status         | Terms of Reference |            | Expression of Interest Notice |            | Short List and Draft Request for Proposals |            | Request for Proposals as Issued |        | Opening of Technical Proposals / Minutes |        | Evaluation of Technical Proposal |        | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract |            | Signed Contract |            | Contract Completion |            |            |            |  |
|--|-------------------|--|-------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--|
|  |                   |  |             |                                    |                      |               |                         |                      |                        | Planned            | Actual     | Planned                       | Actual     | Planned                                    | Actual     | Planned                         | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                          | Actual | Planned  | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     | Planned    | Actual     |  |
| PSTAT-015-C-OC-17 / Recrutement d'une agence de communication pour la vulgarisation des activités et produits du SSN et l'appui à la mise en œuvre du plan de communication du PSTAT | IDA / 55000       | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Post        | Consultant Qualification Selection | Open - National      |               | 180,000.00              | 0.00                 | Under Implementation   | 2017-07-16         | 2017-06-23 | 2017-08-06                    |            |  | 2017-09-19 | 2017-11-30                      |        |  |        |                                  |        |  | 2017-10-19 |                 |            | 2017-11-23          |            |            | 2018-05-22 |  |
| PSTAT-17-C-SQC-18 / Sélection d'une firme chargée de constituer la table de composition des aliments   | IDA / V0870       | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Post        | Consultant Qualification Selection | Open - National      |               | 75,000.00               | 0.00                 | Under Implementation   | 2018-05-31         | 2018-04-11 | 2018-06-21                    | 2018-05-24 | 2018-08-04                                 |            |                                 |        |  |        |                                  |        |  | 2018-09-03 |                 |            | 2018-10-08          |            |            | 2019-04-06 |  |
| PSTAT-18-C-SQC-18 / SÉLECTION D'UNE FIRME CHARGÉE D'ASSURER LE PAIEMENT DES AGENTS DE TERRAIN  | IDA / V0870       | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Post        | Consultant Qualification Selection | Open - National      |               | 100,000.00              | 0.00                 | Under Implementation   | 2018-06-29         | 2018-04-17 | 2018-07-20                    | 2018-05-24 | 2018-09-02                                 |            |                                 |        |  |        |                                  |        |  | 2018-10-02 |                 |            | 2018-11-06          |            |            | 2019-05-05 |  |
| PSTAT-24-C-SQC-18 / Sélection d'un Bureau d'Etude d'architecture et de vérification de suivi des travaux de construction   | IDA / V0870       | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Post        | Consultant Qualification Selection | Open - National      |               | 250,000.00              | 0.00                 | Under Review           | 2018-06-29         | 2018-05-14 | 2018-07-20                    |            | 2018-09-02                                 |            |                                 |        |  |        |                                  |        |  | 2018-10-02 |                 |            | 2018-11-06          |            |            | 2019-05-05 |  |
| PSTAT-24-C-SFQC-18 / Sélection d'une firme responsable de la gestion du système de paiement des primes basées sur la performance   | IDA / V0870       | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Post        | Consultant Qualification Selection | Open - International |               | 120,000.00              | 0.00                 | Pending Implementation | 2018-06-29         |            | 2018-07-20                    |            | 2018-09-02                                 |            |                                 |        |  |        |                                  |        |  | 2018-10-02 |                 |            | 2018-11-06          |            |            | 2019-05-05 |  |
| PSTAT-029-C-SFQC-18 / Recrutement d'un cabinet chargé de l'audit externe du PSTAT exercice 2017 (PPA) -2018, 2019 et 2020.   | BRD / 88510       | Component 3: Project Management  | Post        | Quality And Cost-Based Selection   | Open - International |               | 60,000.00               | 0.00                 | Pending Implementation | 2018-07-31         |            | 2018-08-21                    |            | 2018-10-04                                 |            |                                 |        |  |        |                                  |        |  | 2018-11-01 |                 | 2018-12-01 |                     | 2019-01-05 | 2019-02-09 | 2020-02-09 |  |

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No./ Description   | Loan / Credit No. | Component  | Review Type | Method                          | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status       | Terms of Reference |            | Invitation to Identified/Selected Consultant |        | Draft Negotiated Contract |            | Signed Contract |            | Contract Completion |            |            |  |  |
|---|-------------------|--|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|--|--------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|--|--|
|   |                   |  |             |                                 |                 |               |                         |                      |                      | Planned            | Actual     | Planned                                      | Actual | Planned                   | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |            |  |  |
| PSTAT-020-C-OC-17 / Recrutement d'un consultant individuel spécialiste en ressources humaines   | IDA / 55000       | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Prior       | Individual Consultant Selection | Open            |               | 43,200.00               | 0.00                 | Under Implementation | 2017-06-25         | 2017-09-14 | 2017-08-13                                   |        |                           | 2017-09-03 |                 |            | 2017-10-08          |            | 2018-04-06 |  |  |
| PSTAT-005-C-ED-17 / Contrat du spécialiste en communication, Renouvellement du contrat du spécialiste en communication de l'UCP sur une période de 24 mois. | IDA / 55000       | Component 3: Project Management  | Prior       | Direct Selection                | Direct          |               | 110,378.00              | 0.00                 | Cancelled            | 2017-06-18         |            | 2017-06-28                                   |        |                           |            |                 | 2017-09-01 |                     | 2018-02-28 |            |  |  |

|   |             |  |       |                                 |         |  |            |            |                      |            |            |            |            |            |
|---|-------------|--|-------|---------------------------------|---------|--|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PSTAT-018-C-ED-17 / Recrutement d'un consultant, assistance technique permanent pour le RGPH  | IDA / 55000 | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Prior | Individual Consultant Selection | Direct  |  | 134,000.00 | 0.00       | Cancelled            | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 2017-07-09 | 2018-01-05 |
| PSTAT-016-C-CH-17 / Recr  | IDA / 55000 | Component 3: Project Management  | Prior | Individual Consultant Selection | Open    |  | 43,200.00  | 0.00       | Cancelled            | 2017-06-25 | 2017-08-13 | 2017-09-03 | 2017-10-08 | 2018-04-06 |
| PSTAT-005-BIS-C-ED-17 / Renouvellement du contrat de spécialiste en communication de l'UCP pour une période de 12 mois  | IDA / 55000 | Component 3: Project Management  | Prior | Individual Consultant Selection | Direct  |  | 41,680.00  | 44,904.86  | Signed               | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-09-14 | 2017-04-04 |
| PSTAT-008-C-ED-17 / Recrutement d'un consultant individuel en cartographie censitaire pour le RGPH 2017 (Consultant JMWAGNE)  | IDA / 55000 | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Prior | Direct Selection                | Direct  |  | 35,400.00  | 0.00       | Cancelled            | 2017-06-25 | 2017-07-05 |            | 2017-09-08 | 2018-03-07 |
| PSTAT-021-C-ED-17 / Recrutement du Coordonnateur de l'UCP (Dominique KIMPOUNU) - Régularisation dans STEP de l'AND reg depuis le 28 avril 2017, contrat signé hors STEP   | IDA / 55000 | Component 3: Project Management  | Prior | Direct Selection                | Direct  |  | 144,000.00 | 129,657.60 | Signed               | 2017-08-14 | 2017-08-24 |            | 2017-10-28 | 2017-05-02 |
| PSTAT-022-C-CH-17 / Consultant international principal pour l'élaboration de la deuxième édition du Plan National de Développement du Congo PND-2 : 2017-2021.  | IDA / 55000 | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Prior | Individual Consultant Selection | Limited |  | 125,000.00 | 208,000.00 | Signed               | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 2017-08-05 | 2017-09-14 | 2017-09-09 |
| PSTAT-025-C-CH-17 / consultant international programmation sectoriel et suivi/évaluation pour l'élaboration de la deuxième édition du Plan National de Développement du Congo PND-2 : 2017-2021.  | IDA / 55000 | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Prior | Individual Consultant Selection | Limited |  | 75,000.00  | 74,150.00  | Under Implementation | 2016-08-15 | 2016-08-20 | 2016-09-10 | 2018-03-15 | 2016-10-15 |
| PSTAT-024-C-CH-17 / Consultant international en informatique, pour l'élaboration de la deuxième édition du Plan National de Développement du Congo PND-2 : 2017-2021.   | IDA / 55000 | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Prior | Individual Consultant Selection | Limited |  | 75,000.00  | 138,600.00 | Signed               | 2016-08-15 | 2016-08-20 | 2016-09-10 | 2017-09-14 | 2016-10-15 |
| PSTAT-023-C-CH-17 / Consultant international macro budgétaire l'élaboration de la deuxième édition du Plan National de Développement du Congo PND-2 : 2017-2021.  | IDA / 55000 | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Prior | Individual Consultant Selection | Limited |  | 75,000.00  | 74,150.00  | Signed               | 2016-08-15 | 2016-08-20 | 2016-09-10 | 2017-09-14 | 2016-10-15 |
| PSTAT-026-C-CH-17 / consultant international suivi/évaluation pour l'élaboration de la deuxième édition du Plan National de Développement du Congo PND-2 : 2017-2021.   | IDA / 55000 | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Prior | Individual Consultant Selection | Limited |  | 75,000.00  | 74,150.00  | Signed               | 2016-08-15 | 2016-08-20 | 2016-09-10 | 2018-03-15 | 2016-10-15 |
| PSTAT-019-BIS-C-CH-17 / Recrutement d'un consultant individuel pour le création du site web du PSTAT  | IDA / 55000 | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Post  | Individual Consultant Selection | Open    |  | 12,000.00  | 10,310.84  | Signed               | 2017-10-31 | 2017-12-19 | 2017-09-29 | 2018-01-09 | 2017-11-08 |
| PSTAT-011-C-ED-17 / Renouvellement des contrats des ingénieurs statisticiens et démographes de haut niveau non employés pour l'appui aux projets familiaux et aux services statistiques de l'INS dans le cadre de la fabrication et motivation (6 contrats ). Balossa Sivan | IDA / 55000 | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Prior | Direct Selection                | Direct  |  | 38,400.00  | 0.00       | Cancelled            | 2017-02-17 | 2017-02-27 |            | 2017-05-03 | 2017-10-30 |
| PSTAT-018-BIS-C-ED-17 / Renouvellement du contrat de l'Assistant technique RGPH   | IDA / 55000 | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Prior | Individual Consultant Selection | Direct  |  | 110,833.00 | 0.00       | Cancelled            |            |            |            | 2017-05-02 | 2017-05-02 |
| PSTAT-019-C-CH-17 / Recrutement d'un consultant individuel en vue de la réalisation du site web du PSTAT  | IDA / 55000 | Component 3: Project Management  | Post  | Individual Consultant Selection | Open    |  | 12,000.00  | 0.00       | Cancelled            | 2017-06-25 | 2017-08-13 | 2017-09-03 | 2017-10-08 | 2018-04-06 |
| PSTAT-031-C-CH-17 / Consultant chargé de l'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans STEP  | IDA / V0870 | Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure | Post  | Individual Consultant Selection | Open    |  | 20,000.00  | 0.00       | Under Implementation | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-02 |
| PSTAT-033-C-CH-17 / Consultant individuel international spécialiste en sondage  | IDA / V0870 | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Post  | Individual Consultant Selection | Open    |  | 55,000.00  | 15,573.04  | Signed               | 2018-02-28 | 2018-04-18 | 2018-03-08 | 2018-05-09 | 2018-03-29 |
| PSTAT-034-C-CH-17 / consultant individuel un Expert Développeur, Collecte et Traitement de données d'enquêtes CAPT  | IDA / V0870 | Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics                | Post  | Individual Consultant Selection | Open    |  | 50,000.00  | 0.00       | Under Implementation | 2018-02-28 | 2017-12-26 | 2018-04-18 | 2018-05-09 | 2018-06-13 |
| PSTAT-027-C-CH-17 / Recrutement du Statisticien d'appui, Responsable de la Composante 2: Production de données, diffusion et utilisation des statistiques du PSTAT  | IDA / V0870 | Component 3: Project Management  | Post  | Individual Consultant Selection | Open    |  | 45,000.00  | 0.00       | Under Implementation | 2018-03-12 | 2018-04-30 | 2018-03-19 | 2018-05-21 | 2018-06-25 |

|   |             |  |       |                                    |        |  |           |           |                           |            |            |            |            |            |  |  |  |            |            |            |
|---|-------------|--|-------|------------------------------------|--------|--|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| PSTAT-016-BIS-C-17 /<br>Recrutement d'un Auditeur<br>interne au sein de l'UCP   | IDA / V0870 | Component 3: Project<br>Management   | Post  | Individual Consultant<br>Selection | Open   |  | 45,000.00 | 0.00      | Pending<br>Implementation |            |            |            |            |            |  |  |  | 2018-03-12 |            | 2018-03-12 |
| PSTAT-028-C-17 /<br>Recrutement d'un (e) Technicien<br>ou Ingénieur au sein du PSTAT  | IDA / V0870 | Component 3: Project<br>Management   | Post  | Individual Consultant<br>Selection | Open   |  | 30,000.00 | 0.00      | Under Review              | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 2018-04-30 |            | 2018-05-21 |  |  |  | 2018-06-25 |            | 2018-12-22 |
| PSTAT-029-C-17 /<br>Recrutement d'un assistant<br>administratif au sein du PSTAT  | IDA / V0870 | Component 3: Project<br>Management   | Post  | Individual Consultant<br>Selection | Open   |  | 30,000.00 | 0.00      | Under<br>Implementation   | 2018-03-12 | 2018-03-28 | 2018-04-30 |            | 2018-05-21 |  |  |  | 2018-06-25 |            | 2018-12-22 |
| PSTAT-009-C-ED-17 /<br>Recrutement d'une firme pour la<br>préparation des candidats<br>candidats aux concours<br>statistique (CASP)   | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post  | Direct Selection                   | Direct |  | 40,000.00 | 0.00      | Pending<br>Implementation | 2018-07-20 |            | 2018-07-30 |            |            |  |  |  | 2018-10-03 |            | 2019-04-01 |
| PSTAT-010-C-ED-17 / Recruter<br>un consultant individuel pour<br>appuyer le CASP dans la<br>préparation des candidats aux<br>concours et pour la mise au<br>programme de formation<br>statistique et développement de<br>programmes d'ades appropriés<br>au CASP (Consultant GRUN<br>REHOMME) | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post  | Direct Selection                   | Direct |  | 70,000.00 | 20,068.56 | Under Review              | 2018-01-30 | 2017-10-25 | 2018-02-09 | 2017-12-08 |            |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-01-23 | 2018-10-12 |
| PSTAT-005-C-ED-17 /<br>Recrutement de GRUN<br>REHOMME formateur (CAPESA)<br>pour appuyer l'INS et le CASP<br>dans la sensibilisation, le<br>recrutement et la préparation des<br>candidats aux concours d'entrée<br>dans les écoles africaines de<br>statistique                              | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Prior | Direct Selection                   | Direct |  | 26,500.00 | 0.00      | Cancelled                 | 2017-12-13 |            | 2017-12-23 |            |            |  |  |  | 2018-02-26 |            | 2018-06-25 |
| PSTAT-003-C-17 / Appui<br>technique à la réalisation de<br>l'Enquête Démographique et de<br>Santé (EDS - Paludisme) ICF<br>MACRO International  | IDA / V0870 | Component 2: Data production,<br>Dissemination and the use of<br>Statistics                | Post  | Direct Selection                   | Direct |  | 24,000.00 | 24,000.00 | Signed                    | 2017-09-03 |            | 2017-10-22 |            |            |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2018-01-31 |
| PSTAT-006-C-ED-17 /<br>Recrutement de Opa Vasyehko<br>formateur (CAPESA) pour<br>appuyer l'INS et le CASP dans la<br>sensibilisation, le recrutement et<br>la préparation des candidats aux<br>concours d'entrée dans les<br>écoles africaines de statistique                                 | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post  | Direct Selection                   | Direct |  | 8,448.00  | 8,553.90  | Signed                    | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-23 | 2017-12-08 |            |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-01-18 | 2018-06-25 |
| PSTAT-007-C-ED-17 /<br>Recrutement de Jeanmot Nghan<br>formateur (SSEA) pour appuyer<br>l'INS et le CASP dans la<br>sensibilisation, le recrutement et<br>la préparation des candidats aux<br>concours d'entrée dans les<br>écoles africaines de statistique                                  | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Prior | Direct Selection                   | Direct |  | 13,591.00 | 0.00      | Cancelled                 | 2017-12-13 |            | 2017-12-23 |            |            |  |  |  | 2018-02-26 |            | 2018-06-25 |
| PSTAT-008-C-ED-17 /<br>Recrutement de Justin<br>Tchangam formateur (SSEA)<br>pour appuyer l'INS et le CASP<br>dans la sensibilisation, le<br>recrutement et la préparation des<br>candidats aux concours d'entrée<br>dans les écoles africaines de<br>statistique                             | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Prior | Direct Selection                   | Direct |  | 11,020.00 | 0.00      | Cancelled                 | 2017-12-13 |            | 2017-12-23 |            |            |  |  |  | 2018-02-26 |            | 2018-06-25 |
| PSTAT-06-C-ED-18 / Contrat de<br>fidélisation des statisticiens:<br>OKA MOUANDA Vivien  | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post  | Direct Selection                   | Direct |  | 7,200.00  | 0.00      | Under Review              | 2018-05-31 | 2018-06-11 | 2018-06-10 |            |            |  |  |  | 2018-06-14 |            | 2019-02-10 |
| PSTAT-07-C-ED-18 /<br>Fidélisation des ingénieurs<br>statisticiens et démographes:<br>OSSOUNA Dukken Gaphi  | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post  | Direct Selection                   | Direct |  | 7,200.00  | 0.00      | Under Review              | 2018-05-31 | 2018-06-11 | 2018-06-10 |            |            |  |  |  | 2018-06-14 |            | 2019-02-10 |
| PSTAT-08-C-ED-18 /<br>Fidélisation et motivation des<br>ingénieurs statisticiens et<br>démographes :<br>MTOUMOUENI Antoinette   | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post  | Direct Selection                   | Direct |  | 7,200.00  | 0.00      | Under Review              | 2018-05-31 | 2018-06-11 | 2018-06-10 |            |            |  |  |  | 2018-06-14 |            | 2019-02-10 |
| PSTAT-09-C-ED-18 /<br>Fidélisation et motivation des<br>ingénieurs statisticiens et<br>démographes :<br>OKANANGA Murphy   | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post  | Direct Selection                   | Direct |  | 7,200.00  | 0.00      | Under Review              | 2018-05-31 | 2018-06-11 | 2018-06-10 |            |            |  |  |  | 2018-06-14 |            | 2019-02-10 |
| PSTAT-10-C-ED-18 /<br>Fidélisation et motivation des<br>ingénieurs statisticiens et<br>démographes :<br>GASSAI OSSEBI   | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post  | Direct Selection                   | Direct |  | 7,200.00  | 0.00      | Under Review              | 2018-05-31 | 2018-06-11 | 2018-06-10 |            |            |  |  |  | 2018-06-14 |            | 2019-02-10 |
| PSTAT-11-C-ED-18 /<br>Fidélisation et motivation des<br>ingénieurs statisticiens et<br>démographes :<br>BALOSSA Chris<br>Sivananda  | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post  | Direct Selection                   | Direct |  | 7,200.00  | 0.00      | Under Review              | 2018-05-31 | 2018-06-11 | 2018-06-10 |            |            |  |  |  | 2018-06-14 |            | 2019-02-10 |
| PSTAT-12-C-ED-18 /<br>Fidélisation et motivation des<br>ingénieurs statisticiens et<br>démographes :<br>MOKOMPONI<br>Mofond   | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post  | Direct Selection                   | Direct |  | 7,200.00  | 0.00      | Under Review              | 2018-05-31 | 2018-06-11 | 2018-06-10 |            |            |  |  |  | 2018-06-14 |            | 2019-02-10 |
| PSTAT-13-C-ED-18 /<br>Fidélisation et motivation des<br>ingénieurs statisticiens et<br>démographes :<br>PANZA LONDA<br>NGANGA Chris Nawa  | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post  | Direct Selection                   | Direct |  | 7,200.00  | 0.00      | Under Review              | 2018-05-31 | 2018-06-11 | 2018-06-10 |            |            |  |  |  | 2018-06-14 |            | 2019-02-10 |

|   |             |  |      |                                    |         |  |           |      |                           |            |            |            |            |  |  |            |  |            |
|---|-------------|--|------|------------------------------------|---------|--|-----------|------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|--|------------|
| PSTAT-15-C-ED-18 /<br>Fédration et motivation des<br>ingénieurs statisticiens et<br>géographes, KAMBŌ GUERE<br>KOMONZO Claude Christian   | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post | Direct Selection                   | Direct  |  | 7,200.00  | 0.00 | Under Review              | 2018-05-31 | 2018-06-11 | 2018-06-10 |            |  |  | 2018-08-14 |  | 2019-02-10 |
| PSTAT-16-C-ED-18 /<br>Fédration et motivation des<br>ingénieurs statisticiens et<br>géographes, MALONGA<br>Prilichev Andreiev   | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post | Direct Selection                   | Direct  |  | 7,200.00  | 0.00 | Under Review              | 2018-05-31 | 2018-06-11 | 2018-06-10 |            |  |  | 2018-08-14 |  | 2019-02-10 |
| PSTAT-21-C-CI-18 /<br>Recrutement d'un ingénieur en<br>développement national   | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post | Individual Consultant<br>Selection | Open    |  | 48,000.00 | 0.00 | Under<br>Implementation   | 2018-05-31 | 2018-04-23 | 2018-07-19 | 2018-08-09 |  |  | 2018-09-13 |  | 2019-03-12 |
| PSTAT-22-C-CI-18 /<br>Recrutement d'un Spécialiste en<br>développement social   | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post | Individual Consultant<br>Selection | Open    |  | 93,000.00 | 0.00 | Under<br>Implementation   | 2018-05-31 | 2018-04-23 | 2018-07-19 | 2018-08-09 |  |  | 2018-09-13 |  | 2019-03-12 |
| PSTAT-23-C-CI-18 /<br>Recrutement d'un Spécialiste en<br>environnement  | IDA / V0870 | Component 1: Institutional<br>Development, Human Resources<br>and Organizational Structure | Post | Individual Consultant<br>Selection | Open    |  | 93,000.00 | 0.00 | Under<br>Implementation   | 2018-05-31 | 2018-04-23 | 2018-07-19 | 2018-08-09 |  |  | 2018-09-13 |  | 2019-03-12 |
| PSTAT-25-C-CI-18 /<br>Recrutement d'une équipe de<br>deux consultants individuels pour<br>la revue à mi-parcours du projet<br>de renforcement des capacités<br>en statistiques, Chef de mission | IDA / V0870 | Component 2: Data production,<br>Dissemination and the use of<br>Statistics                | Post | Individual Consultant<br>Selection | Limited |  | 50,000.00 | 0.00 | Under<br>Implementation   | 2018-06-18 | 2018-05-07 | 2018-06-23 | 2018-07-14 |  |  | 2018-08-18 |  | 2019-02-14 |
| PSTAT-26-C-CI-18 /<br>Recrutement d'un Spécialiste en<br>accompagnement des systèmes<br>statistiques nationaux pour la<br>revue à mi-parcours   | IDA / V0870 | Component 2: Data production,<br>Dissemination and the use of<br>Statistics                | Post | Individual Consultant<br>Selection | Limited |  | 25,000.00 | 0.00 | Under<br>Implementation   | 2018-06-18 | 2018-05-07 | 2018-06-23 | 2018-07-14 |  |  | 2018-08-18 |  | 2019-02-14 |
| PSTAT-27-C-CI-18 /<br>Recrutement d'un consultant<br>individuel international de la<br>gestion des plaintes   | IDA / V0870 | Component 2: Data production,<br>Dissemination and the use of<br>Statistics                | Post | Individual Consultant<br>Selection | Open    |  | 25,000.00 | 0.00 | Under Review              | 2018-05-31 | 2018-05-22 | 2018-07-19 | 2018-08-09 |  |  | 2018-09-13 |  | 2019-03-12 |
| PSTAT-02-C-ED-18 /<br>Renouvellement du contrat du<br>spécialiste en communication du<br>PSTAT  | IDA / V0870 | Component 3: Project<br>Management   | Post | Direct Selection                   | Direct  |  | 50,000.00 | 0.00 | Pending<br>Implementation | 2018-05-31 |            | 2018-06-10 |            |  |  | 2018-08-14 |  | 2019-02-10 |
| PSTAT-28-C-CI-18 /<br>Renouvellement du contrat du<br>Consulteur Technique permanent<br>du RGPB   | IDA / V0870 | Component 2: Data production,<br>Dissemination and the use of<br>Statistics                | Post | Individual Consultant<br>Selection | Direct  |  | 66,000.00 | 0.00 | Pending<br>Implementation | 2018-05-31 |            | 2018-06-10 | 2018-07-01 |  |  | 2018-08-05 |  | 2019-02-01 |
| PSTAT-031-CI-CIR-18 /<br>Consultant individuel international<br>pour la mission d'assistance<br>technique 02 du consultant<br>spécialiste CAPI  | IDA / V0870 | Component 2: Data production,<br>Dissemination and the use of<br>Statistics                | Post | Individual Consultant<br>Selection | Direct  |  | 40,000.00 | 0.00 | Pending<br>Implementation | 2018-07-30 |            | 2018-08-09 | 2018-08-30 |  |  | 2018-10-04 |  | 2019-04-02 |