

Prior to joining the Bank, Ali worked for the Government of Solomon Islands in different capacities, including Deputy Provincial Secretary, Director Planning. He then Joined UNDP Fiji Multi-Country Office as Programme Manager responsible for Fiji, Solomon Islands and Nauru. After his assignment with UNDP, Ali moved to New Zealand to serve as Pacific Program Manager for Oxfam New Zealand responsible for all Pacific Countries, and to Australia to serve as assistant Manager for ASPBAE Australia Limited and provided support to programmes in the Pacific and south Asia regions.

Ali holds a bachelor's degree in economics from the University of the South Pacific in Fiji.

I am pleased to introduce your new Lead HR Business Partner, Safie Sarr. Safie is a Human Resources professional with over 20 years of global experience designing and aligning HR strategy to meet organizational goals. She is currently the Human Resource Manager for the Finance and Corporate Vice Presidencies and the Latin America and Caribbean Region. Throughout her career, she has held various positions in Client Services and in our Centers of Expertise (Compensation and Executive Recruitment). Safie has a Bachelor degree in Economics from McGill University and a MBA in Finance from the American University. She is a coach accredited by the International Coaching Federation and a trained facilitator.

Safie will cover the Cote Ivoire, Congo and Mozambique Country Management Units and will also lead and coordinate various initiatives across the region. She will be based in Dakar, Senegal and will start her new assignment on September 3, 2018.

Please join me in welcoming Safie to the region.

. Merci de trouver ci-dessous la petite note que j'ai préparée pour mon introduction aux TTLs pour tes commentaires et observations.

I am pleased to introduce our new Sr Procurement Specialist, Arcade Bigirindavyi.

Arcade is a Senior Procurement Specialist working in the Governance Global Practice moved from the World Bank office in Niamey, he Joined in October 2017. Before going to Niger, Arcade worked as procurement specialist in Burundi for more than 15 years. He has in extensive experience in procurement and project management gained working for various donor fund projects (AFDB, EU, sub-regional organizations and WB). Arcade brings a solid experience in procurement and contract management in infrastructure and social sectors gained at different level of responsibility.

Arcade is a graduated in architecture from the University of Blida. He started his new assignment on September 3, 2018.

Please join me in welcoming Arcade to the Burundi Country office. .

PROCUREMENT PLAN Burundi : Local Development for Jobs Project

General Information

Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-05
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if non) 2020-08-29
 Project ID: P155080 **GFN Date:**
 Project Name: Local Development for Jobs Project
 Loan / Credit No: IDA / D2250
 Executing Agency(ies): Project Implementation Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (V/N)	High SEASH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
BI-FIU-9090-CW-RFQ / Rehabilitation locale du Tribunal de Commerce	IDA / D2250	Component 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	Annulé																		2019-08-16	2019-12-13					
BI-FIU-9093-CW-RFQ / Tranche 1: Construction de logements au Collège Communal de NYAKAHINGO à BISORO (MWARO)	IDA / D2250	Component 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				145,581.00	0.00	En cours d'exécution						2019-06-10	2019-07-12	2019-06-15	2019-07-15										2019-07-15	2019-08-14	2019-08-14	2019-09-18	2020-03-16	
BI-FIU-49251-CW-RFE / Tranche 1 - Construction du Centre de Santé de GITEZI-GISHINGIANGU à ISARE	IDA / D2250	Component 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				383,952.00	0.00	En cours d'exécution							2019-06-21	2019-06-08	2019-06-26	2019-08-08										2019-07-26	2019-09-12	2019-08-25	2019-09-29	2020-03-27
BI-FIU-49257-CW-RFE / Tranche 1 - Construction du Centre de Santé de NYAMAHUTE à BUGABIRA (KURUNDU)	IDA / D2250	Component 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				383,952.00	0.00	En cours d'exécution							2019-06-14	2019-07-20	2019-06-19	2019-07-22										2019-07-19	2019-08-27	2019-08-18	2019-09-22	2020-03-20
BI-FIU-49256-CW-RFE / Tranche 1 - Construction du Centre de Santé de NYAKERE à BUEHANDANA (GITEGA)	IDA / D2250	Component 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				383,952.00	0.00	En cours d'exécution							2019-06-14	2019-07-20	2019-06-19	2019-07-22										2019-07-19	2019-08-27	2019-08-18	2019-09-22	2020-03-20
BI-FIU-49250-CW-RFQ / Tranche 1: Construction du Centre de Santé de CAGEZI à BUTHINDA (MUYINGA)	IDA / D2250	Component 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				383,952.00	0.00	En cours d'exécution							2019-06-14	2019-07-20	2019-06-19	2019-07-22										2019-07-19	2019-08-27	2019-08-18	2019-09-22	2020-03-20
BI-FIU-49253-CW-RFE / Tranche 1 - Construction du Centre de Santé de SHURUGUMYA à GASHIMBO (KAYANZA)	IDA / D2250	Component 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				383,952.00	0.00	En cours d'exécution							2019-06-21	2019-06-08	2019-06-26	2019-08-08										2019-07-26	2019-09-12	2019-08-25	2019-09-29	2020-03-27
BI-FIU-49244-CW-RFE / Tranche1 - Extension du Collège Communal de MUSENYI à BUTOYU (BURUNDI)	IDA / D2250	Component 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				262,707.00	0.00	En cours d'exécution							2019-06-10	2019-07-12	2019-06-15	2019-07-15										2019-06-18	2019-08-14	2019-07-18	2019-08-22	2020-02-18
BI-FIU-49176-CW-RFE / Passage de KANYOSHA (2,200 km), voirie urbaine de BUKANZA (2 km), 4ème Avenue du quartier NYAMUGARI à GITEGA (1,450 km), de l'avenue KARANONGA au quartier VOYA à GITEGA (1,500 km) et de route à KAYANZA (2,2 km)	IDA / D2250	Component 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,607,218.00	0.00	Annulé								2019-05-06		2019-05-11										2019-06-22	2019-07-22	2019-08-28	2020-04-22	
BI-FIU-49204-CW-RFE / Passage de la voirie de NGAGARA (0,980 km), MUTAKURA (1,400 km), BUYENZI (1,185 km), GISHOSHA Rural (2,300 km), BUSHOGA (1,170 km) et KINANIRA I (1,700km)	IDA / D2250	Component 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,331,510.00	0.00	Annulé								2019-05-30		2019-06-04										2019-07-04	2019-07-25	2019-08-30	2020-04-26	

BI-FIU-118574-CW-RFB / Tranche 1 - Pavage de la voie urbaine de BUBANZA (2 km) de MUTAKUNA, de BUYENZU (17ème et 20ème Avenues), de KANYOSHIA (4,448Km), de la voie de MURAGA et du quartier KINAMBA 1 (en voies (15) km)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,192,134.00	0.00	En cours d'exécution					2019-07-12	2019-10-28	2019-07-17	2019-10-28			2019-06-16	2019-12-20	2019-09-15	2019-10-20	2020-06-16
BI-FIU-73672-CW-RFB / Pavage à KAMENGE (1,600 km) de la Rue Henri 9 (0,850 km), rehabilitation d'un collecteur à MUTAKURA (0,700 km), pavage de BUBANZA (1,600 km), de NGAGARA (1,200 km), de GIBOHIA Rural (1,100 km), de BUYENZU (2,515 km) et de KANYOSHIA (2,220 km)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,936,506.00	0.00	Annulé					2019-10-22	2019-10-27					2019-11-04	2019-12-17	2020-01-22	2020-03-18	2020-03-18
BI-FIU-73679-CW-RFB / Pavage Quartier MAGARAMA (1,750 km), routes Quartier REGHISO (0,450 km), Quartier NYORWE (1,200 km), Quartier BANDO (1,700 km), Quartier MUSHASHA (1,300 km) et Quartier NYABUTUTSI (1,900 km) à GITEGA	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,570,043.00	0.00	Annulé					2019-10-29	2019-11-03					2019-12-03	2019-12-24	2020-01-29	2020-03-25	2020-03-25
BI-FIU-73666-CW-RFB / Construction de l'Ecole Primaire BUTEGAMA à BUTEGAMA	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	264,693.00	0.00	Annulé					2019-11-18	2019-11-23					2019-12-23	2020-01-13	2020-02-14	2020-07-17	2020-07-17
BI-FIU-73663-CW-RFB / Extension du Collège Commercial CANKIZO (CANKIZO)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	297,779.00	0.00	Annulé					2019-12-02	2019-12-07					2020-01-06	2020-01-27	2020-03-03	2020-06-30	2020-06-30
BI-FIU-73674-CW-RFB / Pavage Kanyamba , de la 11ème avenue jusqu'à la jonction de la 12ème avenue de Musinga (2,220 Km)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope	648,824.00	0.00	Annulé					2019-09-11	2019-09-16					2019-10-28	2020-01-10	2020-02-14	2020-06-12	2020-06-12
BI-FIU-73677-CW-RFB / Pavage BUYENZU : 14 19, 22 et 24ème Avenues (2,515 km)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope	961,617.00	0.00	Annulé					2019-09-11	2019-09-16					2019-10-28	2020-01-10	2020-02-14	2020-06-12	2020-06-12
BI-FIU-73676-CW-RFB / Pavage GIBOHIA Rural : Rue Inkondo (1.1 km)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope	420,588.00	0.00	Annulé					2019-09-11	2019-09-16					2019-10-28	2020-01-10	2020-02-14	2020-06-12	2020-06-12
BI-FIU-73675-CW-RFB / Pavage NGAGARA Rue NYABIRUYE et rue Rutera - Ryashma (1,300 km)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope	497,058.00	0.00	Annulé					2019-09-11	2019-09-16					2019-10-28	2020-01-10	2020-02-14	2020-06-12	2020-06-12
BI-FIU-73673-CW-RFB / Pavage de la Rue Henri 8, jonction de Kinama et Carama (KINAMA)-850 m	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope	325,000.00	0.00	Annulé					2019-09-11	2019-09-16					2019-10-28	2020-01-10	2020-02-14	2020-06-12	2020-06-12
BI-FIU-49240-CW-RFB / Tranche 1: Construction du Marché de MURAMVYA (MURAMVYA) et Extension du Marché de MUSENYI GIPURWE en deux lots	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	923,116.00	0.00	En cours d'exécution					2019-08-04	2020-01-27	2019-08-09	2020-01-27			2019-09-09	2020-02-28	2019-10-09	2019-11-12	2020-06-09

BI-FIU-12285-CW-RFB / Tranche 1: Pavage de la voirie urbaine de NGAGARA (Rue NYUMINKWI et Rue SIKUYAYE), de GIBOSHIA Rural (Ancien Marage), du Quartier NYAMUKARE à GITEGA, du Quartier YORA à GITEGA et de route à KAVANZA (en neuf (09) lots)	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			3,255,989.00	0.00	En cours d'exécution									2019-08-13	2019-08-28	2019-08-18	2019-08-28			2019-08-17	2019-09-27	2019-10-17		2019-11-21	2020-07-18													
BI-FIU-14033-CW-RFB / Réhabilitation des locaux de l'Ordre des Ingénieurs du Burundi (après étude faite par le Comité de Pilotage de l'Ordre des Ingénieurs)	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			200,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-02-25	2020-03-01		2020-03-31	2020-04-30		2020-06-04	2020-12-01					
BI-FIU-14743-CW-RFB / Tranche 1 : Travaux de Construction du Bureau Communal de GITANGA en Commune de GITANGA de la Province RUTANA (Relance)	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			288,182.00	0.00	En cours d'exécution																							2019-12-05	2020-02-01	2019-12-10	2020-02-04		2020-01-09	2020-03-08	2020-02-08		2020-03-21	2020-09-17
BI-FIU-06146-CW-RFB / Travaux de Réhabilitation locaux de Tribunal du Commerce + Réhabilitation des locaux de l'Ordre des Professionnels Ingénieurs (après étude faite par le Comité de Pilotage de l'Ordre des Ingénieurs)	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			740,000.00	0.00	En attente d'exécution																								2019-09-12	2019-09-17		2019-10-29	2019-11-28		2020-01-02	2020-06-30		
BI-FIU-73463-CW-RFB / Réhabilitation d'un collecteur des eaux de la onzième avenue Mutakara (0.700 km)	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope			205,882.00	0.00	Annulé																								2019-09-11	2019-09-16		2019-10-28	2020-01-10		2020-02-14	2020-08-12		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																						
											BI-FIU-49896-GO-RFQ / Fourniture du mobilier du Centre de santé de CAGIZO à BUTHINDA (MUYINDA)	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,761.00	0.00	Annulé																												2019-04-14			
BI-FIU-49903-GO-RFQ / Fourniture des équipements sanitaires pour le Centre de santé de NYAMAHUYE à BUGABIRA (KIRUNDO)	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,466.00	0.00	Annulé																														2019-02-17					2019-04-14	2019-10-11						
BI-FIU-49900-GO-RFQ / Fourniture du mobilier du Centre de santé de GITEZI (GISHINGANO) à ISARE	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,761.00	0.00	Annulé																																2019-04-14					2019-06-09	2019-12-06				
BI-FIU-78908-GO-RFQ / Fourniture du mobilier de l'Ecole Primaire de BUBIHE à BUGABIRA	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,588.00	0.00	Annulé																																		2019-12-15					2020-02-09	2020-08-07		
BI-FIU-78900-GO-RFQ / Fourniture du mobilier de l'Ecole Primaire MASAMA à NYAMURENZA (NGOOD)	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,588.00	0.00	Annulé																																		2019-12-15					2020-02-09	2020-08-07		
BI-FIU-78912-GO-RFQ / Fourniture du mobilier du Collège Communal CARUBAMBO à NTEGA	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,588.00	0.00	Annulé																																				2020-01-25					2020-03-21	2020-09-17

BI-FIU-10805-GO-EFB / Fourniture du mobilier des Collèges Communaux de MUTITA à KANYOSHA, de CARUBAMBO à NYEGA et de CANKUZO (CANKUZO), de l'Ecole Fondamentale NYAMBUTE à ISARE et de la salle polyvalente au Lycée Communal de BURURI (BURURI)	IDA / D250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	109,186.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-04-04	2020-05-04	2020-05-25	2020-06-29	2020-09-12					
BI-FIU-7396-GO-EFQ / Fourniture du mobilier des Ecoles Primaires RUTEGAMA à RUTEGAMA, RUSHEKE à BUGABIRA et MASAMA à NYAMURENZA	IDA / D250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	69,482.00	0.00	Annulé	2020-03-06	2020-03-11	2020-04-10	2020-05-01	2020-06-05	2020-06-19					
BI-FIU-7397-GO-EFQ / Fourniture du mobilier de l'Ecole Technique Secondaire GICU à NYAMURENZA (NGOZI)	IDA / D250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	794,078.00	0.00	Annulé	2020-03-26	2020-03-31	2020-05-12	2020-06-02	2020-07-08	2020-11-05					
BI-FIU-7398-GO-EFQ / Fourniture du mobilier du Centre jeunesse de YUGIZO (MUKAMBA)	IDA / D250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	29,412.00	0.00	Annulé		2020-02-24			2020-04-20	2020-10-17					
BI-FIU-4907-GO-EFQ / Fourniture du mobilier pour les locaux de Collège Communal de NYAKARINDO (ISORORO)	IDA / D250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,057.00	0.00	Annulé		2019-05-04			2019-06-29	2019-12-26					
BI-FIU-5108-GO-EFQ / Tranche 1: Fourniture des équipements sanitaires pour le Centre de santé de GASHORORO à MABANDA (MUKAMBA)	IDA / D250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,161.00	49,913.13	Signal	2019-04-23	2019-10-29	2019-04-28	2019-10-30	2019-05-28	2019-11-28	2019-06-18	2019-12-18	2019-07-24	2020-01-10	2019-11-21
BI-FIU-4884-GO-EFQ / Tranche 1: Fourniture du mobilier du Centre de santé de GASHORORO à MABANDA (MUKAMBA)	IDA / D250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	16,761.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2019-10-29	2019-04-28	2019-10-30	2019-05-28	2019-11-28	2019-06-18	2019-07-24	2019-09-22		
BI-FIU-14722-GO-EFB / Appel au BPN: Equipement des laboratoires de la métrologie légale et industrielle	IDA / D250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-22	2020-01-27			2020-03-09	2020-04-08	2020-05-13	2020-11-09			
BI-FIU-15008-GO-EFB / Fourniture (+ formation) d'un logiciel (permettant la création et l'immatriculation en ligne de sociétés aérées sur le diagnostic du Guichet Unique) et équipements informatiques pour la mise en réseau des services du Guichet Unique à l'API	IDA / D250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-02	2020-03-07			2020-04-18	2020-05-18	2020-06-22	2020-12-19			
BI-FIU-19081-GO-EFQ / Achat et installation d'équipement de vidéo-conférence	IDA / D250	Composant 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution		2020-09-20					2020-11-15	2021-05-14			

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-FIU-115767-NC-EFQ / Fourniture et installation d'un logiciel pour l'archivage et formation des utilisateurs	IDA / D250	Composant 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,500.00	0.00	En cours d'exécution									2019-07-12								2019-09-06	2020-03-04		

BI-FIU-14711-NC-RFB / Acquisition du logiciel pour l'automatisation du guichet unique de l'arrêt du permis de construire et formation des utilisateurs (cadres et personnel d'appui)	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-01-28	2020-02-02			2020-08-15	2020-04-14	2020-05-19	2020-11-15
--	-------------	--	--------------	----------------	-----------------	-----------------------------	------------	------	------------------------	--	--	--	--	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------------

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-FIU-48783-CS-CQS / Audit organisationnel et institutionnel de la Direction de Décentralisation du MDRI	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-18	2019-04-12	2019-05-07		2019-06-20									2019-07-20	2019-08-24	2020-02-20		
BI-FIU-66330-CS-INDF / Recrutement d'un Cabinet en charge de l'Assistance Technique de l'UXIP	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-28		2019-03-21		2019-05-04									2019-06-03	2019-07-06	2020-01-04		
BI-FIU-90065-CS-CQS / Recruter un Consultant pour la préparation des instruments de sauvegarde liés aux sous-Projets	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-27		2019-07-18		2019-08-31									2019-09-30	2019-11-04	2020-05-02		
BI-FIU-90074-CS-CQS / Recruter un Consultant pour mener une enquête sur la situation de départ (baseline) en vue de mesurer l'impact du Projet.	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-19	2019-04-08	2019-04-08		2019-05-22									2019-06-21	2019-07-28	2020-01-22		
BI-FIU-90989-CS-CQS / Service de Consultant chargé d'appuyer le PDLE pour la Formation sur la planification communale	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-27		2019-04-17		2019-05-31									2019-06-30	2019-08-04	2020-01-31		
BI-FIU-113464-CS-QCBS / Diagnostic sur l'état des lieux des routes gérées au Burundi	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-28	2020-05-18	2019-07-19		2019-09-01					2019-09-29		2019-10-29		2019-12-03	2020-01-07	2021-01-06		
BI-FIU-113462-CS-QCBS / Cabinet de formation sur la gestion et la maintenance des infrastructures communales dans les communes bénéficiaires du projet	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-16		2019-08-06		2019-09-19					2019-10-17		2019-11-16		2019-12-21	2020-01-25	2021-01-24		
BI-FIU-113460-CS-QCBS / Recrutement du cabinet pour l'évaluation des Communes appuies par le projet	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05					2021-04-02		2021-05-02		2021-06-08	2021-07-11	2022-07-11		
BI-FIU-113471-CS-QCBS / Recrutement Cabinet spécialisé en appui institutionnel pour la préparation de renforcement des capacités des Communes locales, formation et accompagnement des CCDC / CDC, évaluation des performances et besoins de renforcement des Communes	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-30	2019-08-13	2019-08-20		2019-10-03					2019-10-31		2019-11-30		2020-01-04	2020-02-06	2021-02-07		

BE-FIU-113470-CS-QCBS / Recruter un consultant pour l'élaboration d'un catalogue/annuaire des normes et standards dans les secteurs de la construction, de la pêche et de l'industrie des fruits et former des recommandations sur la base des marchés cibles	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-27	2019-07-18	2019-08-31			2019-09-28	2019-10-28	2019-12-02	2020-01-06	2021-01-06			
BE-FIU-09118-CS-QCS / Elaboration d'un plan d'action du Pough Autochtone (PAPA) des sous-projets du PDLE	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27	2020-06-22	2019-06-17	2019-07-31				2019-08-30	2019-10-04	2020-04-01			
BE-FIU-113770-CS-QCBS / Etude diagnostique et évaluation du fonctionnement de la justice commerciale au Burundi	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		141,683.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-07	2020-08-11	2019-02-28	2019-04-13		2019-05-11	2019-06-10	2019-07-15	2019-08-19	2020-08-18			
BE-FIU-113770-CS-LCS / Audit comptable et financier du PDLE - Exercices 2017 à 2019	IDA / D2250	Composant 2: Projet Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-18	2019-01-19	2019-02-08	2019-03-24	2018-10-19	2019-04-21	2018-11-19	2019-05-21	2018-11-19	2019-06-25	2019-04-01	2019-07-30	2020-01-28
BE-FIU-113773-CS-QCBS / Recrutement de Consultant pour la production d'une étude sur l'implémentation des règles de production des pavés	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-18	2019-01-29	2019-04-08	2019-05-22		2019-06-19	2019-07-19	2019-08-23	2019-09-27	2020-09-28			
BE-FIU-113764-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour organiser la formation et l'élaboration des PCDC sur la Mairie de Bujumbura et ses 3 Communes et la Commune de Kirundo	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-24	2019-05-30	2019-05-15	2019-06-28		2019-07-26	2019-08-25	2019-09-29	2019-11-01	2020-11-02			
BE-FIU-113761-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour le Manuel de bonnes pratiques d'exploitation et de valorisation des filières de la construction (argile, pierre)	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2019-01-29	2019-05-08	2019-06-19	2019-03-18	2019-07-17	2019-04-23	2019-08-16	2019-05-20	2019-09-30	2019-06-10	2019-10-25	2020-10-24
BE-FIU-114695-CS-QCS / Etude diagnostic et élaboration du DMO pour les travaux de réhabilitation de l'artisanat de commerce	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		43,788.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-11	2020-01-15	2019-07-02	2019-08-15				2019-09-14	2019-10-19	2020-04-16			
BE-FIU-114698-CS-QCS / Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de l'artisanat de commerce	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,996.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-19	2019-07-29	2019-07-10	2019-08-23				2019-09-22	2019-10-27	2020-04-24			
BE-FIU-118766-CS-QCS / Recrutement d'un Consultant ONG, Cabinet pour (vulgarisation) la formation et la sensibilisation à la notion de résilibilité sur base de guide de ministère de la Décentralisation pour les acteurs administratifs locaux dans les communes pilotes du proj	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-23	2019-08-13	2019-08-13	2019-09-26				2019-10-38	2019-11-30	2020-05-28			
BE-FIU-113479-CS-QCBS / Cabinet d'élaboration de la Stratégie de mobilisation des recettes dans les Communes pilotes	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-28	2020-05-18	2019-07-19	2019-09-01		2019-09-29	2019-10-29	2019-12-03	2020-01-07	2021-01-06			

BE-PIU-113473-CS-QCBS / Elaboration de Projets de la réglementation des actes de construction et d'urbanisme, de la pêche et de l'industrie des fruits	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-08-20	2019-10-01		2019-10-31	2019-11-30	2020-01-04	2020-02-08	2021-02-07
BE-PIU-113468-CS-QCBS / Audit organisationnel et institutionnel du Département des Finances communales + Audit organisationnel du Centre National de Formation des Acteurs Locaux CNFAL + Audit organisationnel et financier du FUNIC	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-06-12	2020-06-17	2019-09-02	2019-10-16	2019-11-13	2019-12-13	2020-01-17	2020-02-21	2021-02-20
BE-PIU-113461-CS-QCBS / Audit organisationnel du Bureau Burundais de Normalisation (BBN)	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28		2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-01	2021-01-02
BE-PIU-113784-CS-QCBS / Etudes techniques Passage et assainissement de BUNZANGA (1,6 km), de NGABANDA (Rue Nyabibwe et rue Isidore - Quilimar 1,30Km), de GIBOSHIA Rural (Rue Isidore 1,1km) et de BUYENZI (18, 19, 22 et 24ème Avenue 2,515 km) et de KANYOGBA (2,220Km)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		34,489.00	0.00	Annulé	2019-11-11	2019-12-02	2020-01-15		2020-02-12	2020-03-13	2020-04-17	2020-05-22	2021-05-22
BE-PIU-113766-CS-QCBS / Etudes techniques Passage Miroage 1 à KAMENGE, de la Rue Henri S, jonction de Kinama et Carama (KINAMA) et Rehabilitation d'un collecteur des eaux de la section averse Mutakura	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		12,507.00	0.00	Annulé	2019-11-04	2019-11-25	2020-01-08		2020-02-05	2020-03-06	2020-04-10	2020-05-15	2021-05-15
BE-PIU-113765-CS-QCBS / Etudes techniques Passage Quartier IMBARAMA, des routes du Quartier REGIHERO, du Quartier NTORWE, du Quartier RANGDO, du Quartier MUSHASHA et du Quartier NYABUTURU à Gitega	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		43,939.00	0.00	Annulé	2019-10-31	2019-11-21	2020-01-04		2020-02-01	2020-03-02	2020-04-08	2020-05-11	2021-05-11
BE-PIU-113768-CS-QCBS / Etudes techniques des travaux Construction du Marché de BUTWE à GATARA KAVANZA et du Marché de BUMBA à BUTAGANZA (à KAVANZA)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		43,013.00	0.00	Annulé	2019-11-19	2019-12-10	2020-01-23		2020-02-20	2020-03-21	2020-04-25	2020-05-30	2021-05-30
BE-PIU-113769-CS-QCBS / Etudes techniques des travaux Construction Marché de GASORWE à GASORWE (MUYINDA) et du Marché de MURADAGALA à MUTUMBA (KABUSI)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		37,057.00	0.00	Annulé	2019-11-22	2019-12-13	2020-01-26		2020-02-23	2020-03-24	2020-04-28	2020-06-02	2021-06-02
BE-PIU-113791-CS-QCBS / Etudes techniques des travaux Extension Collège Communal de MUYIRA à KANYOGBA, Construction de l'Ecole fondamentale NYAMBEYE à ISARE et de l'Ecole Primaire RUTEGAMA à RUTEGAMA	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		34,410.00	0.00	Annulé	2019-10-21	2019-11-11	2019-12-25		2020-01-22	2020-02-21	2020-03-27	2020-05-01	2021-05-01

BI-FIU-11792-CS-QCBS / Etudes techniques des travaux Construction d'une salle polyvalente au Centre communal de BUBURU (BUBURU) et de Centre jeunes de VUGIZO (MARAMBA)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	15,882.00	0.00	Annulé	2019-10-24	2019-11-14	2019-12-28	2020-01-25	2020-02-24	2020-03-30	2020-05-04	2021-05-04	
BI-FIU-11793-CS-QCBS / Etudes techniques des travaux Construction de l'Ecole Primaire de BUBURU à BUBURU et du Collège Communal CARUBAMBO à NTEGA	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	23,822.00	0.00	Annulé	2019-10-21	2019-11-13	2019-12-27	2020-01-24	2020-02-23	2020-03-29	2020-05-01	2021-05-03	
BI-FIU-11794-CS-QCBS / Etudes techniques des travaux Construction de l'Ecole Primaire MASAMA à NYAMUENZA (NGOZI), de l'Ecole Technique Secondaire GICU à NYAMUENZA (NGOZI) et extension Collège Communal CANKUZO (CANKUZO)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	38,380.00	0.00	Annulé	2019-10-21	2019-11-11	2019-12-25	2020-01-22	2020-02-21	2020-03-27	2020-05-01	2021-05-01	
BI-FIU-11803-CS-QCBS / Surveillance Pavage Mirango 1 à KAMENGE, de la Rue Henri 8, jonction de Kinama et Carisma (KINAMA) et Réhabilitation d'un collecteur des eaux de la cuisine avenue Matakura	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	64,271.00	0.00	Annulé	2020-09-15	2020-10-06	2020-11-19	2020-12-17	2021-01-16	2021-02-20	2021-03-27	2022-03-27	
BI-FIU-11804-CS-QCBS / Surveillance Pavage Quartier MAMAMAMA, des routes du Quartier REGIDESO, du Quartier NYOHWE, du Quartier RANZO, du Quartier MUSIASASHA et du Quartier NYABUTUTSI à Gloga	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	178,502.00	0.00	Annulé	2020-10-05	2020-10-26	2020-12-09	2021-01-06	2021-02-05	2021-03-12	2021-04-16	2022-04-16	
BI-FIU-11774-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour le Manuel de bonnes pratiques agriboles et de gestion durable des terres et de la gestion responsable de l'environnement des unités de transformation et de commercialisation dans les filères de l'agro-business.	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	0.00	Annulé	2019-04-16	2019-05-07	2019-06-20	2019-07-18	2019-08-17	2019-09-21	2019-10-26	2020-10-25	
BI-FIU-142768-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet d'études pour l'étude de faisabilité technique, économique et sociale du projet de construction d'un centre commercial moderne de type mall sur la place de l'ex-marché central de Bujumbura	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-19	2020-08-01	2019-12-10	2020-01-21	2020-02-22	2020-03-26	2020-09-24		
BI-FIU-146654-CS-QCBS / Recruter un Bureau indépendant pour l'aide des prestataires techniques du Cabinet d'Appui Technique à la gestion de Fonds Catalytique	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-14	2020-02-04	2020-03-19	2020-04-16	2020-05-16	2020-06-30	2020-07-25	2021-07-25	
BI-FIU-147254-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau de Consultants pour l'élaboration des PCDC de 6 autres communes de la zone d'intervention du Projet	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-18	2020-03-30	2020-01-08	2020-02-21	2020-03-20	2020-04-19	2020-05-24	2020-06-28	2021-06-28

BI-FIU-13969-CS-QCBS / Tranche 2 - Etudes techniques et EIES pour les travaux de génie et d'aménagement de la voirie urbaine en Communes MUKAZA et NTAHANGWA de la Municipalité de BUCHEMURA et en Communes BUBANZA de la Province de BUBANZA	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	65,576.14	0.00	En cours d'exécution	2019-12-11	2020-01-14	2020-01-01	2020-03-20	2020-02-14	2020-06-25	2020-03-13	2020-07-28	2020-04-12	2020-05-17	2020-06-21	2020-08-30
BI-FIU-13966-CS-QCBS / Tranche 2 - Etudes techniques et EIES pour les travaux de construction du Marché de BUTWE à GATABA (KAYANZA), du Marché de BUREBA à BUTAGANZWA (KAYANZA) du Marché de GASORWE à GASORWE (MUYINGA) et du Marché de MURABAGAZA à MUTUMBA (KARENGI)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	89,375.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-20	2020-01-18	2020-01-13	2020-03-20	2020-02-26	2020-06-29	2020-03-25	2020-08-03	2020-04-24	2020-05-29	2020-07-03	2020-09-01
BI-FIU-13967-CS-QCBS / Tranche 2 - Etudes techniques et EIES pour les travaux de génie et d'aménagement de la voirie urbaine en Commune GITEGA de la Province de GITEGA (GITEGA)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	49,045.45	0.00	En cours d'exécution	2019-12-11	2020-01-14	2020-01-01	2020-03-20	2020-02-14	2020-06-25	2020-03-13	2020-07-28	2020-04-12	2020-05-17	2020-06-21	2020-08-30
BI-FIU-13981-CS-QCBS / Tranche 2 -Etudes techniques et EIES pour les travaux de construction de Village des ateliers Quartier Industriel à BUYENZU, du Centre d'Enseignement de Métier à BWIZA , du centre jeune à NYAKABIGA et d'aménagement Terrain de jeu à KINANIRA	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	130,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-11	2020-01-18	2020-01-01		2020-02-14		2020-03-13		2020-04-12	2020-05-17	2020-06-21	2020-09-19
BI-FIU-13984-CS-QCBS / Tranche 2-Etudes techniques et EIES pour les travaux de construction d'extension du Collège Communal de MUYIRA, de construction de l'Ecole Fondamentale NYAMURYE, de l'Ecole Primaire BUREGAMA, d'une salle polyvalente au Lycée communal de BURERI et du Centre jeune de VUCIZO	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	56,136.36	0.00	En cours d'examen	2019-12-20	2020-01-18	2020-01-13		2020-02-26		2020-03-25		2020-04-24	2020-05-29	2020-07-03	2020-09-11
BI-FIU-13988-CS-QCBS / Tranche 2 - Etudes techniques et EIES pour les travaux de construction de l'Ecole Primaire de BUREHE, du Collège Communal CARUMAMBO, de l'Ecole Primaire MAMAMA de l'Ecole Technique Secondaire CICU à et d'extension du Collège Communal CANKUZO	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	49,431.82	0.00	En cours d'exécution	2019-12-20	2020-01-18	2020-01-13	2020-03-20	2020-02-26	2020-06-29	2020-03-25	2020-08-03	2020-04-24	2020-05-29	2020-07-03	2020-09-11
BI-FIU-14760-CS-QCBS / Etude sur le cadre juridique, la régulation et la sécurisation du commerce électronique au Burundi	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-19		2020-02-09		2020-03-24		2020-04-21		2020-05-21	2020-06-25	2020-07-30	2021-07-30
BI-FIU-14090-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du Guide pour l'aménagement des pharmacies dans les zones isolées face au déficit de ces dernières ;	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	Annulé	2020-02-03		2020-02-24		2020-04-08					2020-05-08	2020-06-12	2020-12-09

BI-FIU-148081-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation des Pratiques de pêche au lac Tanganyika et les autres lacs intérieurs en rapport avec la pêche excessive qui s'y pratique et les voies de solutions	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		80,000.00	0.00	Annulé	2020-02-06	2020-02-26	2020-02-27		2020-04-11				2020-05-09	2020-06-08	2020-07-13	2020-08-17	2021-08-17
BI-FIU-148117-CS-CQS / Vulgarisation des textes portant création des Centres de Gestion Agricole et leur mise en place (OGC)	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-04		2020-02-25		2020-04-09				2020-05-09		2020-06-11		2020-12-10
BI-FIU-148203-CS-CQS / Appui au BDN: Classification de la plate forme d'achat et de vente en ligne des normes (accessibles aux normes et documents concernés)	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-02		2020-02-23		2020-04-07				2020-05-07		2020-06-11		2020-12-08
BI-FIU-152838-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet des Experts pour la réalisation d'un audit sécurel technique de l'ABRUTIP	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-30		2020-02-20		2020-04-04				2020-05-04		2020-06-06		2020-12-05
BI-FIU-148983-CS-QCBS / Mener une étude pour un projet d'aménagement global (eaux pluviales et eaux usées) des Villes de Bujumbura, Citega, Ngazi et Rumonge	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-24		2020-02-14		2020-03-29				2020-04-26	2020-05-26	2020-06-30	2020-08-04	2021-08-04
BI-FIU-148227-CS-CQS / Reconfiguration du site web www.investburundi.bi de l'API et Mise en place du Portail aux investisseurs	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-30	2020-05-18	2020-02-20		2020-04-04				2020-05-04		2020-06-06		2020-12-05
BI-FIU-147463-CS-CQS / Mise en oeuvre du mécanisme de gestion des réclamations : 0) Recrutement d'un Consultant pour la traduction et l'illustration du MGP.	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-14	2020-01-20	2020-02-04		2020-03-19				2020-04-18		2020-05-23		2020-11-19
BI-FIU-148083-CS-CQS / Appui à la mise en place d'une centrale des bilans (OGC) mise en place d'un cadre légal, Formation du personnel et matériel d'arc.	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-27		2020-02-17		2020-04-01				2020-05-01		2020-06-05		2020-12-02
BI-FIU-147442-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour réaliser le diagnostic et la sensibilisation sur l'entrepreneuriat féminin	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-29		2020-02-19		2020-03-25				2020-04-22	2020-05-22	2020-06-28	2020-07-31	2021-07-31
BI-FIU-49102-CS-CQS / Elaboration de la réglementation de la Pêche	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-16		2020-03-08		2020-04-21				2020-05-21		2020-06-25		2020-12-22
BI-FIU-154305-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour l'Actualisation de l'étude faite à l'API pour la mise en réseau Informatique du guichet unique de l'API	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-25		2020-03-17		2020-04-30				2020-05-30		2020-07-04		2020-12-31
BI-FIU-113794-CS-QCBS-2 / Recrutement d'un BET pour l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres pour la réhabilitation de l'immeuble du Tribunal de commerce de Bujumbura	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-13		2020-03-05		2020-04-18				2020-05-16	2020-06-15	2020-07-20	2020-08-24	2021-08-24

BI-PIU-15273-CS-QCBS / Etude sur le développement du Commerce électronique au Burundi	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-27		2020-03-19		2020-05-02			2020-05-30		2020-06-29		2020-08-03		2020-09-07		2021-09-07
BI-PIU-90365-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un inventaire des lois applicables aux MFME	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30		2019-05-21		2019-07-04							2019-08-03		2019-09-07		2020-03-05
BI-PIU-90365-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Cadre de référence sur le climat des affaires: diagnostic, recommandation de communication	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,000.00	0.00	Annulé	2019-03-20		2019-04-10		2019-05-24							2019-06-23		2019-07-28		2020-01-24
BI-PIU-165723-CS-QCBS / Tranche 2:Etudes techniques et EIES pour travaux d'extension du Collège Communal de MUYIRA, de construction de l'Ecole Fondamentale NYAMBURU, de l'Ecole Primaire BUTEGAMA et d'une salle polyvalente au Lycée communal de BURURI	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		44,318.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-01	2020-03-30	2020-04-22	2020-05-22	2020-06-05			2020-07-01		2020-08-02		2020-09-06		2020-10-11		2020-12-10
BI-PIU-165712-CS-QCBS / Tranche 2 -Etudes techniques et EIES pour les travaux de construction du Village des ateliers Quartier industriel à BUYENZI du Centre d'Enseignement de Métier à BWIZA et d'Aménagement Terrain de jeu à KINANIRA	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		111,364.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-01	2020-03-30	2020-04-22	2020-05-22	2020-06-05			2020-07-01		2020-08-02		2020-09-06		2020-10-11		2021-01-19
BI-PIU-165741-CS-QCBS / Tranche 2 -Etudes techniques et EIES pour les travaux de construction du Centre de jeunes à NYAKABISA dans la Municipalité de BUMUMBURA et du Centre jeunes de VUYIZO en Commune VUYIZO de la Province MAKAMBA	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		35,455.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-01	2020-03-30	2020-04-22	2020-05-22	2020-06-05			2020-07-01		2020-08-02		2020-09-06		2020-10-11		2020-12-20
BI-PIU-190754-CS-QCBS / Tranche 2 - Surveillance des travaux de construction du Marché de BUTWE à GATARA (KAYANZA), du Marché de BUMBA à BUTAGANWA (KAYANZA), du Marché de GASORWE à GASORWE (MUYINGA) et du Marché de MUBARAGAZA à MUTUMBA (KARURU)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		86,073.05	0.00	En attente d'exécution	2020-09-25		2020-10-16		2020-11-29			2020-12-27		2021-01-26		2021-03-02		2021-04-06		2022-11-02
BI-PIU-190761-CS-QCBS / Tranche 2 - Surveillance des travaux de passage et aménagement de la voirie urbaine en Commune MUKAZA et NYAHANZWA de la Municipalité de BUMUMBURA et en Commune RUBANZA de la Province de RUBANZA	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		189,890.98	0.00	En attente d'exécution	2020-09-25		2020-10-16		2020-11-29			2020-12-27		2021-01-26		2021-03-02		2021-04-06		2022-12-02
BI-PIU-190764-CS-QCBS / Tranche 2 - Surveillance des travaux de passage et aménagement de la voirie urbaine en Commune GITEGA de la Province de GITEGA (GITEGA)	IDA / D2250	Composant 1: Investments in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		165,844.92	0.00	En attente d'exécution	2020-09-25		2020-10-16		2020-11-29			2020-12-27		2021-01-26		2021-03-02		2021-04-06		2022-12-02

BI-FIU-190766-CS-QCBS / Tranche 2 : Surveillance des travaux de construction du Village des maisons au quartier Industriel à BUTENZI (MUKAZA), du Centre d'équipement des maisons à BWIZA (MUKAZA) et d'aménagement d'un terrain de jeux à KINANIERA (MUSA)	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		110,665.55	0.00	En attente d'exécution	2020-10-15	2020-11-05	2020-12-15	2021-01-16	2021-02-15	2021-03-22	2021-04-26	2022-12-22
BI-FIU-190768-CS-QCBS / Tranche 2 : Surveillance des travaux d'extension du Collège Communal de MUYIRA, de construction de l'École Primaire de NYAMENYE, de l'École Primaire de BUTEGAMA et d'une salle polyvalente au Lycee communal de BURURI	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		43,088.63	0.00	En attente d'exécution	2020-10-15	2020-11-05	2020-12-15	2021-01-16	2021-02-15	2021-03-22	2021-04-26	2022-10-25
BI-FIU-190771-CS-QCBS / Tranche 2 : Surveillance des travaux de construction du Centre de Jeunes à NYAKARIBIA dans la Municipalité de BURUMBURA et du Centre jeunes de VUGIZO en Commune VUGIZO de la Province MAKAMBA	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		33,814.41	0.00	En attente d'exécution	2020-10-15	2020-11-05	2020-12-15	2021-01-16	2021-02-15	2021-03-22	2021-04-26	2022-12-22
BI-FIU-190717-CS-QCBS / Tranche 2 : Surveillance des travaux de construction de l'École Primaire de BURHEIK, du Collège Communal de CAHUBAMBO, de l'École Primaire de MASAMA, de l'École Technique Secondaire de GICU et d'extension du Collège Communal de CANKUZO	IDA / D2250	Composant 1: Investements in Local Public Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		61,220.24	0.00	En attente d'exécution	2020-09-25	2020-10-16	2020-11-29	2020-12-27	2021-01-26	2021-03-02	2021-04-06	2022-10-03

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-FIU-90885-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international en charge de l'assistance technique pour la formation sur les chaînes de valeur et partenariat y inclut l'éducation financière	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open - International		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-09	2019-04-09	2019-04-09	2019-04-09	2019-04-09	2019-04-09	2019-04-09	2019-04-09	2019-04-09	2019-04-09
BI-FIU-90480-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du guide de l'investisseur	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-07-26	2019-06-18	2019-07-09	2019-06-13	2020-02-09	2020-02-09	2020-02-09	2020-02-09	2020-02-09
BI-FIU-90070-CS-INDV / Recruter un Consultant pour appuyer l'UEP à l'activation des activités de la composante 2	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		21,700.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-30	2020-05-18	2019-05-18	2019-06-08	2019-07-13	2020-01-09	2020-01-09	2020-01-09	2020-01-09	2020-01-09
BI-FIU-49077-CS-INDV / Assistance Technique à la Chambre de la Construction (1 consultant local, Secrétaire Exécutif)	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2019-01-04	2019-02-22	2019-03-15	2019-04-19	2019-10-16	2019-10-16	2019-10-16	2019-10-16	2019-10-16	2019-10-16

BE-FIU-49117-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour le mandat d'évaluation et de gestion des pesticides pour protéger l'environnement et la santé des manipulateurs et des populations avec production des rapports de sensibilisation.	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-28	2019-06-26	2019-07-16	2020-06-18	2019-08-06	2019-09-10	2020-03-08
BE-FIU-113777-CS-INDV / Assistance Technique à la Chambre de la Construction (1 consultant local- Secrétaire Exécutif)	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-27	2019-10-08	2019-08-15		2019-09-05	2019-10-10	2020-04-07
BE-FIU-113890-CS-INDV / Recrutement d'un comptable du projet PDLF.	IDA / D2250	Composant 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individual	Open		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-30	2020-03-24	2019-07-15		2019-08-06	2019-09-12	2020-03-10
BE-FIU-113991-CS-CDS / Mission d'assistance technique relative à la préparation et mise en œuvre de l'infomatization du OSS de permis de construire	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-24	2019-07-15	2019-07-04			2019-09-07	2020-03-05
BE-FIU-153689-CS-INDV / Recrutement de l'assistance en passation des marchés du PDLF.	IDA / D2250	Composant 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individual	Open		21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-28	2020-03-30		2020-04-20	2020-05-25	2020-11-21
MOF-REF1 / Reconduction du contrat de Cabinet local d'appui à la Gestion du fonds catalytique	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-05-06	2020-02-20			2020-04-25	2020-10-22
BE-FIU-161207-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur interne du PDLF.	IDA / D2250	Composant 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individual	Open		37,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-20	2020-03-24	2020-05-08		2020-05-29	2020-07-03	2020-13-30
BE-FIU-162191-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation des Pratiques de pêche au lac Tanganyika et les autres lacs intérieurs en rapport avec la pêche excessive qui s'y pratique et les voies de solutions	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-29	2020-04-13	2020-06-17		2020-07-08	2020-08-12	2021-02-08
BE-FIU-162189-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du Guide pour l'aménagement des pêcheries dans les eaux intérieures face au déclin de ces dernières ;	IDA / D2250	Composant 2: Support for Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-28	2020-04-13	2020-06-16		2020-07-07	2020-08-11	2021-02-07
BE-FIU-166114-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D2250	Composant 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A priori	Individual	Open		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-05-04	2020-04-21	2020-06-22		2020-07-13	2020-08-17	2021-02-13
BE-FIU-190904-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D2250	Composant 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-04		2020-08-22		2020-07-13	2020-08-17	2021-02-13
BE-FIU-191060-CS-INDV / Recrutement d'un Chef- Comptable du Projet	IDA / D2250	Composant 3: Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individual	Open		29,400.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-14		2020-11-02		2020-11-23	2020-12-28	2021-06-26