

Sample Procurement Plan

FIP – DECENTRALIZED FOREST AND WOODLAND MANAGEMENT
PROJECT(P143993)

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** *Original: during negotiations; Revision 1 of Updated Procurement Plan, October 25th, 2016*
2. **Date of General Procurement Notice:** *January 23th, 2015*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from January to December 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	US\$ 10 million
Goods, information technology and non-consulting services	US\$ 2 million

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *Guide simplifié à l'usage des Communes pour la mise en oeuvre des Projets de développement Intégrés REDD+ (PDIC-REDD)*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for the Forest Investment Program.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference	Review by Bank (Prior / Post)	Comments

4/4/2017

				(yes/no)		
	Summary of the RFQ (Goods)	<i>0.248</i>	<i>10</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
	Summary of the Direct Selection (Goods)	<i>0.141</i>	<i>4</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Prior Review Threshold US\$
Consultants: firms	US\$ 1 million
Consultants: individuals	US\$ 0.3 million

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** *not applicable*
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS, or FBBS, or LCBS	<i>0.05</i>	<i>1</i>	<i>Post</i>	
	Summary of number	<i>0.88</i>	<i>4</i>	<i>Post</i>	

	of contracts that will be let under QBS				
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.56</i>	<i>6</i>	<i>Post</i>	<i>CQS</i>
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.376</i>	<i>8</i>	<i>Post</i>	<i>Individual Consultant Selection</i>

4/4/2017

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : FIP – DECENTRALIZED FOREST AND WOODLAND MANAGEMENT PROJECT

General Information
 Country: Burkina Faso Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-04-05
 Project ID: P143993 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-24
 Project Name: FIP – DECENTRALIZED FOREST AND WOODLAND MANAGEMENT PROJECT GPN Date:
 Loan / Credit No: TF / 15339, TF / 16915
 Executing Agency(ies) Coordination Unit of decentralized management Project Forestry and Woodlands Areas

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-PF-9625-CO-RFQ / Acquisition de 3 véhicules pick-up double cabine	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		108,000.00	139,584.63	Achévé								2017-04-01	2017-04-19									2017-05-01	2017-07-24	2017-06-15	2017-12-01
BF-PF-10413-CO-RFQ / Acquisition de produits d'entretien	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,000.00	9,290.21	Achévé								2017-04-05	2017-04-19									2017-04-23	2017-06-07	2017-05-23	2017-09-04
BF-PF-10554-CO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau au profit du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,000.00	18,829.66	Achévé								2017-04-28	2017-08-07									2017-05-24	2017-09-11	2017-07-08	2017-10-02
BF-PF-10555-CO-RFQ / Acquérir des fournitures de bureau au profit du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		15,000.00	16,481.93	Achévé								2017-05-05	2017-05-05									2017-06-12	2017-05-31	2017-08-11	2017-06-21
BF-PF-10415-CO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		24,000.00	15,689.96	Achévé								2017-04-29	2017-08-02									2017-05-09	2017-08-30	2017-11-05	2017-09-15
BF-PF-10462-CO-RFQ / Acquérir un logiciel SIG	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,000.00	18,641.14	Achévé								2017-06-04	2017-09-22									2017-06-26	2017-10-30	2017-08-10	2017-12-12
BF-PF-10469-CO-RFQ / Acquérir du matériel informatique et péri informatique au profit des directions régionales du MEEVCC	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		12,000.00	11,869.37	Achévé								2017-05-05	2017-08-04									2017-05-27	2017-08-31	2017-06-26	2017-09-20
BF-PF-12522-CO-RFQ / Acquisition de 2 moto au profit des APDL	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		8,000.00	7,584.96	Résilié								2017-07-31	2017-08-01									2017-08-22	2017-10-19	2017-09-05	
BF-PF-33555-CO-RFQ / Acquisition de matériel informatique au profit de l'expert SIG du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		15,000.00	18,636.54	Achévé								2017-11-05	2017-10-23									2017-12-06	2017-10-30	2017-12-20	2017-12-01
BF-PF-52636-CO-RFQ / Concevoir des tableaux-repere portant sur le système de partage d'information, la chaîne des résultats, les résultats opérationnel-activités et cadre de mesure des résultats du Programme	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		4,000.00	0.00	En attente d'exécution								2018-04-14										2018-05-01		2018-05-15	
BF-PF-52622-CO-RFQ / Éditer les modules définis et les fiches techniques simplifiées sur les bonnes pratiques de GDT au profit des producteurs .	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2018-06-01										2018-06-18		2018-07-02	
BF-PF-53575-CO-Dir / Acquérir de fourniture de bureau, de consommable informatique	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		40,000.00	25,489.50	Achévé								2018-05-18	2018-05-18									2018-06-04	2018-06-14	2018-07-04	2018-06-19
BF-PF-70626-CO-RFQ / Matériel informatique, imprimante et photocopieur pour le ST/REDD+ → mieldio conférence et CPs	TF / 16915	Component 1: Mainstreaming Climate Change and REDD+ into Sectoral Frameworks and Strategies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		35,000.00	0.00	En attente d'exécution								2018-07-28										2018-08-15		2018-08-30	
BF-PF-70636-CO-RFQ / Kit GDT pour les producteurs – lot région de l'Est (avec livraison sur site)	TF / 16915	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		7,000.00	5,033.13	Achévé								2018-08-04	2019-02-26									2018-09-04	2019-04-12	2018-09-18	2019-06-14
BF-PF-70642-CO-RFQ / Kit GDT pour les producteurs – lot région du centre sud (avec livraison sur site)	TF / 16915	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		7,000.00	17,826.06	Achévé								2018-08-04	2019-02-26									2018-09-04	2019-03-15	2018-09-18	2019-04-24
BF-PF-70644-CO-RFQ / Kit GDT pour les producteurs – lot région du centre ouest (avec livraison sur site)	TF / 16915	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		15,000.00	17,952.45	Achévé								2018-08-04	2019-02-26									2018-09-04	2019-03-15	2018-09-18	2019-03-22

BF-PF-70646-CO-RFQ / Kit GDT pour les producteurs - lot region de la Boucle du Mouhoun(avec livraison sur site)	TF / 16915	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	16,039.69	Achevé											2018-08-04	2019-02-26							2018-09-04	2019-04-12	2018-09-18	2019-04-24			
BF-PF-70647-CO-RFQ / Kit GDT pour les producteurs - lot region du Sud Ouest(avec livraison sur site)	TF / 16915	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,865.31	Achevé											2018-08-04	2019-02-26							2018-09-04	2019-04-12	2018-09-18	2019-04-24			
BF-PF-98717-CO-RFB / Acquerir des charrettes au profit des producteurs relais formés en GDT	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	108,637.85	Achevé											2019-02-19	2019-02-01	2019-02-24					2019-03-26	2019-03-27	2019-04-09	2019-04-04	2019-05-07	2019-09-30	2019-07-06	2020-07-25
BF-PF-98723-CO-RFB / Acquerir du matériel technique (ordinateurs spécialisés, chaussures de sécurité, CPS de grande précision) au profit de la DGI	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		189,200.00	133,956.51	Signé											2019-03-17	2019-09-05	2019-03-17					2019-04-16	2019-09-05	2019-04-30	2019-10-15	2019-05-17	2020-01-23	2019-08-15	2020-05-22
BF-PF-10453-CO-RFQ / Acquerir un kit de matériel de travail pour les Experts de FEDL (3 appareils photos numériques, 3 GPS, et 3 paires de chaussures de sécurité)	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,181.99	Achevé											2019-04-06								2019-05-27	2019-10-25	2019-06-26	2019-10-30			
BF-PF-108714-CO-RFQ / Acquisition de tablettes pour les agents techniques GDT	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		57,600.00	0.00	Annulé											2019-04-07								2019-04-26		2019-05-10				
BF-PF-112334-CO-RFQ / Assurer la maintenance des véhicules.	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	11,160.56	Achevé											2019-07-10								2019-08-07	2019-11-08	2019-08-22	2019-11-08			
BF-PF-149190-CO-RFQ / Acquerir du matériel au profit du personnel nouvellement recruté.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,600.00	8,957.45	Achevé											2019-12-06	2019-12-16							2019-12-20	2020-01-21	2019-12-24	2020-02-07			
BF-PF-157166-CO-RFQ / Acquerir un GPS RTK au profit du cadastre pour faciliter leur intervention dans les 12 communes d'intervention du PF	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	49,794.53	Achevé											2020-03-01	2020-07-29							2020-04-02	2020-10-23	2020-05-17	2020-12-23			
BF-PF-157167-CO-RFQ / Acquerir 15 ordinateurs supplémentaires au profit des services des domaines(RDPP) et du cadastre	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-02-18								2020-03-27		2020-04-17				
BF-PF-157350-CO-RFQ / Acquerir 3 traceurs pour impression de plans et cartes	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-02-27								2020-03-23		2020-09-19				
BF-PF-157351-CO-RFQ / Acquerir du matériel complémentaire au profit des producteurs collégiés	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	32,326.35	Achevé											2020-03-26	2020-05-12							2020-04-20	2020-06-19	2020-05-20	2020-12-09			
BF-PF-157365-CO-RFQ / Acquerir du matériel spécifique pour la communication	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	4,641.07	Achevé											2020-04-09	2020-06-18							2020-04-28	2020-07-13	2020-05-01	2020-09-15			
BF-PF-157398-CO-RFQ / Acquerir des Equipements de Protection Individuelle (Blouses, chaussures de sécurité, ceintures lombaires) pour l'équipe EES	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-04-20								2020-06-15		2020-06-29				
BF-PF-157396-CO-RFQ / Acquerir des ordinateurs portables au profit des Experts de FEDL	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-02-21								2020-04-13		2020-10-10				
BF-PF-157399-CO-RFQ / Acquerir des produits d'entretien	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	5,537.34	Achevé											2020-06-29	2020-05-14							2020-08-10	2020-07-06	2020-08-24	2020-08-31			
BF-PF-158370-CO-RFQ / Acquerir des consommables informatiques	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	24,917.11	Achevé											2020-04-21	2020-05-12							2020-06-05	2020-07-06	2020-06-19	2020-08-31			
BF-PF-158572-CO-RFQ / Acquerir des tablettes de collectes de données (35 tablettes)	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-04-06								2020-04-28		2020-05-19				
BF-PF-98735-CO-RFQ / Confectionner des plans d'ancrage territorial des PDDC/REDV au niveau des mairies	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	22,330.19	Signé											2020-03-09	2020-05-07							2020-04-27	2020-06-23	2020-06-26				
BF-PF-161093-CO-DIR / Assurer le carburant de l'UCP	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-02-28	2020-03-04							2020-03-28		2020-04-11				

BF-PF-158383-CO-RFQ / Acquies des fournitures de bureau et du matériel (classeurs, imprimante multifonction) pour l'archivage des documents de sauvegardés au niveau de L'CCP et des communes (100 classeurs et une imprimante multifonction)	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		22,500.00	12,177.72	Achévé					2020-05-10	2020-05-12							2020-06-08	2020-07-06	2020-06-09	2020-08-11
BF-PF-197239-CO-RFQ / Acquisition de Charettes tombereau au profit des communes des régions du Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun.	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		98,700.00	89,294.23	Signé					2020-10-05	2020-08-12							2020-11-03	2020-10-23	2021-01-02	
BF-PF-197674-CO-RFQ / Ordinateurs portables et des équipements au profit des Experts (EDL, APDL, EES, SIC, SP CNDD et du nouveau personnel recruté en 2020)	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		50,000.00	32,171.19	Signé					2020-11-04	2020-11-19							2020-12-12	2021-01-07	2021-06-10	
BF-PF-219312-CO-RFQ / Acquies du matériel de protection au profit des meulieres des 12 COGIM des plateformes multifonctionnelles	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-03-03								2021-04-28		2021-05-28	
BF-PF-219313-CO-RFQ / Confectionner les panneaux (panneaux d'identification pour les espaces de conservation et les infrastructures issues des PDC/REDD+ (régions)	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-03-03								2021-04-28		2021-06-12	
BF-PF-219314-CO-RFQ / Acquies des fournitures de bureau	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		21,000.00	0.00	En attente d'exécution													2021-04-04		2021-05-04	
BF-PF-219331-CO-RFQ / Acquies des produits d'entretien	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-03-02								2021-04-13		2021-05-13	
BF-PF-219165-CO-RFQ / Matériel informatique pour le STN/REDD+ et consommables informatiques	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-03-07								2021-04-18		2021-06-17	

NON CONSULTING SERVICES																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PF-10477-NC-Dir / Assurance individuel du personnel du PF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	35,428.47	Signé					2017-05-01	2017-05-01	2017-05-06	2017-05-18									2017-05-16	2017-05-31	2018-05-11			
BF-PF-10553-NC-Dir / Renouvellement du contrat de maintenance du groupe électrogène, de l'électricité et des climatiseurs	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6,000.00	5,667.90	Signé					2017-03-30		2017-04-04	2017-04-19									2017-04-10	2017-05-02	2018-04-05			
BF-PF-10550-NC-Dir / Renouvellement de l'assurance des véhicules (2 roues et 4 roues)	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,000.00	0.00	Annulé					2017-05-03		2017-05-08										2017-05-25		2018-05-20			
BF-PF-53600-NC-Dir / Assurer la liaison spécialisée du PF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			34,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-03-18		2018-03-20										2018-04-05		2019-03-31			
BF-PF-70624-NC-RFQ / logiciel de traitement d'image ENVI et formation	TF / 16915	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		26,000.00	22,198.39	Signé							2018-07-28	2018-09-04								2018-08-11	2018-09-20	2018-08-26				
BF-PF-70635-NC-RFQ / Réalisation d'un spot télé et publi-reportage pour l'atelier de lancement PDC	TF / 16915	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,000.00	8,482.19	Achévé							2018-07-24	2018-07-23								2018-07-29	2018-07-26	2018-08-03	2018-07-27			
BF-PF-70648-NC-RFQ / Réalisation d'outil de communication pour l'atelier PDC	TF / 16915	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,000.00	8,546.15	Achévé							2018-07-22	2018-07-23								2018-07-28	2018-07-26	2018-07-31	2018-07-30			
BF-PF-98787-NC-RFB / Editer et imprimer les documents au profit du PF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		52,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-03-17		2019-03-22			2019-04-06		2019-04-13				2019-05-09		2019-11-05				
BF-PF-104450-NC-RFQ / Réaliser un filin de capitalisation des expériences à succès des PDC/REDD+	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-06-01									2019-07-29		2020-01-25				
BF-PF-111308-NC-Dir / location de 64 tablette et powerbank pour la formation des agent des services techniques décentralisés	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			11,250.00	5,235.94	Achévé					2019-04-19	2019-04-19	2019-04-24	2019-04-19								2019-05-29	2019-06-18	2019-11-25	2019-07-02			

BF-PF-113998-NC-RFQ / réalisation de 3 films pédagogiques et la traduction de 6 films pédagogiques en langues locales et en Anglais.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	16,000.00	0.00	Annulé		2019-05-31			2019-06-23	2019-10-21			
BF-PF-114540-NC-DIR / Assurance maladie du personnel du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		39,000.00	15,255.58	Signé		2019-05-16	2019-06-03	2019-05-21	2019-06-04	2019-06-18	2019-07-26	2019-12-31	
BF-PF-114542-NC-DIR / Renouvellement du contrat d'entretiens et de maintenance des équipements du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		6,000.00	0.00	En attente d'exécution		2019-05-15	2019-05-20			2019-05-30	2019-12-31		
BF-PF-114545-NC-DIR / Renouvellement des contrats de nettoyage et gardiennage des locaux du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'exécution		2019-05-17	2019-05-22			2019-06-12	2019-12-31		
BF-PF-114546-NC-DIR / Renouvellement du contrat d'assurance du matériel roulant du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution		2019-09-23	2019-09-28			2019-10-31	2019-12-30		
BF-PF-157405-NC-RFQ / Assurer le matériel roulant	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d'exécution			2020-11-03			2020-11-27	2021-05-26		
BF-PF-157406-NC-RFQ / Assurer la maintenance des véhicules	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	9,063.59	Achévé		2020-02-28	2019-11-26		2020-04-13	2020-02-14	2021-04-08	2020-02-14	
BF-PF-158404-CD-RFQ / Assurer la maintenance du matériel informatiques	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution			2020-02-20			2020-03-20	2020-08-07		
BF-PF-158418-NC-RFQ / Renouvellement contrat de l'entretien des équipements et installation du programme	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d'exécution			2020-02-22			2020-03-03	2021-02-26		
BF-PF-158420-NC-RFQ / installation d'une connexion internet spécialisée	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution			2020-03-09			2020-04-14	2020-10-11		
BF-PF-158425-NC-RFQ / Renouvellement contrat de gardiennage des locaux du PIF	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,000.00	0.00	En attente d'exécution			2020-02-15			2020-03-03	2021-02-26		
BF-PF-158426-NC-RFQ / Renouvellement contrat d'entretien et nettoyage des locaux du PIF	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,400.00	10,608.10	Signé		2020-02-22	2020-02-03		2020-02-26	2020-02-07	2021-02-20		
BF-PF-158429-NC-RFQ / Renouvellement de l'assurance maladie du personnel	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution			2020-02-15			2020-02-25	2021-02-19		
BF-PF-158421-NC-RFQ / Assurer la maintenance du réseau internet et des frais d'hébergement et de surveillance informatique du site web	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	21,000.00	0.00	En attente d'exécution			2020-03-28			2020-05-10	2021-05-05		
BF-PF-160963-NC-RFQ / Assurer la fourniture de la liaison spécialisée pour le serveur de l'ONEDD	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		31,200.00	0.00	En attente d'exécution		2020-05-15	2020-05-20			2020-06-24	2020-12-21		
BF-PF-99079-NC-DIR / Editer les documents PDIC/REDD+	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		8,000.00	0.00	En attente d'exécution		2019-02-10	2019-02-15			2019-02-19	2019-03-06		
BF-PF-139441-NC-RFQ / Assurer l'assistance et la maintenance du logiciel TOMPRO	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		15,000.00	7,722.56	Achévé		2019-11-11	2019-11-26	2019-11-16	2019-12-18	2019-12-07	2019-12-10	2020-06-04	2019-12-16
BF-PF-149560-CD-DIR / Impression des cartes des espaces de conservation et des espaces de production des communes d'intervention du PGDFEB	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		5,517.00	4,737.97	Achévé		2019-12-10	2019-12-30	2019-12-12	2019-12-27	2019-12-21	2020-01-22	2020-01-20	2020-04-09
BF-PF-197191-NC-DIR / Sélection d'un prestataire pour supplier l'agent de liaison du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,380.00	1,242.45	Achévé		2020-09-30	2020-07-08	2020-10-05	2020-07-17	2020-10-14	2020-07-08	2021-04-12	2020-12-31
BF-PF-197248-NC-DIR / Finalisation de fiches techniques images sur les bonnes pratiques de gestion durable des terres promues par le PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		8,240.00	7,418.68	Achévé		2020-09-30	2020-08-12	2020-10-05	2020-08-12	2020-10-24	2020-09-23	2020-12-23	2020-11-26
BF-PF-197251-NC-RFQ / Fourniture et mise en place d'un logiciel de gestion financière et comptable TOMPRO Win en MultiProjet et migration de la base actuelle au profit de PNB	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,000.00	24,942.53	Achévé			2020-10-07	2020-08-31		2020-11-02	2020-11-06	2021-05-01	2021-01-19

BF-PF-21933-NC-DIR / Assurer l'assistance et la maintenance du logiciel TOMPRO	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		9,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-02-25		2021-03-04									2021-04-13		2022-04-08
BF-PF-226394-NC-RFQ / RECRUTEMENT D'UNE AGENCE POUR LA RÉALISATION D'OUTILS DE COMMUNICATION ENTRANT DANS LE CADRE DE LA CAPITALISATION DES ACQUIS DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF).	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Enveloppe	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-04-10									2021-04-30		2021-06-29

CONSULTING FIRMS																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-PF-10018-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel du PIF en anglais	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		30,000.00	18,108.56	Signé	2017-06-04	2017-04-17	2017-06-25		2017-07-12	2017-07-14											2017-07-27	2017-07-23	2017-08-17	2017-07-24	2018-02-13		
BF-PF-9642-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDCI au profit de 1 commune riveraines de la réserve sylvo pastorale de Topoa Boopo.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		90,000.00	85,018.50	Signé	2017-04-17	2017-04-19	2017-05-08			2017-06-21	2017-08-17											2017-07-06	2017-09-13	2017-08-10	2017-11-02	2017-08-25	
BF-PF-9819-CS-CQS / recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDCI au profit des 3 communes riveraines de la forêt classée de TIOGO	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		90,000.00	85,330.80	Signé	2017-04-17	2017-04-13	2017-05-08			2017-06-21	2017-08-16											2017-07-06	2017-09-13	2017-07-27	2017-11-02	2017-08-26	
BF-PF-9824-CS-CQS / recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDCI au profit des 4 communes riveraines de la forêt classée de kouibi	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		120,000.00	113,774.40	Signé	2017-04-17	2017-04-19	2017-05-08			2017-06-22	2017-08-17											2017-07-06	2017-09-13	2017-07-27	2017-11-02	2017-08-26	
BF-PF-9811-CS-CQS / Recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDCI au profit des 5 communes riveraine de la forêt classée du Nazimon	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		100,000.00	141,697.50	Signé	2017-04-24	2017-04-26	2017-05-15			2017-06-01	2017-08-17											2017-06-08	2017-11-06	2017-06-22	2017-09-13	2017-07-22	
BF-PF-9830-CS-QBS / recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDCI au profit des 6 communes riveraines de la réserve totale de la faune de bontiolli et de la réserve partielle de faune de bontiolli.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		120,000.00	170,037.00	Signé	2017-04-24	2017-04-26	2017-05-15			2017-06-01	2017-08-17											2017-06-08	2017-09-27	2017-06-18	2017-11-08	2017-07-18	
BF-PF-9837-CS-CQS / recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDCI au profit des 6 communes riveraines de la forêt classée de Torobou, Kari et Oualou	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		120,000.00	170,037.00	Signé	2017-04-24	2017-04-26	2017-05-15			2017-06-01	2017-07-26											2017-06-04	2017-09-13	2017-06-14	2017-11-02	2017-07-14	
BF-PF-9844-CS-QBS / Recrutement d'opérateurs chargés de la rédaction des PDCI au profit des 5 communes riveraines de la forêt classée de Tissé, Nosebou et Sorobouli	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		100,000.00	142,218.00	Signé	2017-04-24	2017-04-26	2017-05-15			2017-06-01	2017-08-17											2017-06-04	2017-09-13	2017-06-18	2017-11-02	2017-07-18	
BF-PF-12872-CS-CQS / Réaliser un audit/diagnostic du SIE, possibilité de partenariat avec ANCCS	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		30,000.00	0.00	Annulé	2017-05-15		2017-06-05		2017-06-19												2017-06-22		2017-07-01		2017-08-30		
BF-PF-53650-CS-LCS / Réaliser les audits financiers des exercices 2017-2018 et 2019 des projets du PGDFEB.	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National		48,000.00	0.00	Annulé	2018-03-12		2018-04-02		2018-04-12												2018-05-12		2018-05-15		2018-05-25	2018-06-03	2018-07-03
BF-PF-53642-CS-CQS / Amélioration des outils de collecte de l'information environnementale- diagnostic ONEDD	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		20,000.00	0.00	Annulé	2018-08-04	2018-11-18	2018-08-25			2018-09-08												2018-09-10		2018-09-19		2018-11-18	
BF-PF-98989-CS-CQS / Réaliser l'évaluation finale du projet (PGDFEB)	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		60,000.00	0.00	Annulé	2019-04-16		2019-04-23			2019-05-10												2019-05-13		2019-06-10		2019-12-07	
BF-PF-115957-CS-CQS / réalisation et la traduction des films pédagogiques pour accompagner la formation des éleveurs sur les bonnes pratiques de CDT	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-31	2019-06-17	2019-06-05			2019-06-26												2019-07-10		2019-08-07		2019-10-06	
BF-PF-157353-NC-RFQ / Assurer la traduction des documents en Anglais	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15		2020-04-22			2020-05-07												2020-05-14		2020-06-11		2020-12-08	

BF-PF-15854-CS-INDV / Réaliser l'audit des comptes 2020	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		15,000.00	22,102.68	Signé	2020-04-10	2020-05-07	2020-04-24	2020-05-15	2020-06-29	2020-05-16	2020-08-17	2020-05-23	2020-09-17	2020-06-13	2020-09-18	2020-07-27	2020-12-31	2020-08-26
BF-PF-15855-CS-INDV / Réaliser l'évaluation finale du projet (PCDFEB)	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-15		2020-06-05	2020-07-19						2020-08-02		2020-08-30		2020-10-29
BF-PF-203362-CS-CDS / Recruter un Consultant pour élaborer le PAC de la forêt de Lati-Sassa de la commune de Ténado	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		32,000.00	28,968.19	Signé	2020-11-05	2020-04-23	2020-11-19	2020-12-17	2020-05-27					2020-12-24	2020-10-30	2021-01-28	2020-10-16	2021-07-27
BF-PF-203237-CS-CDS / Réaliser l'étude d'impacts socio-économiques du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-15	2021-01-27	2021-01-16	2021-01-28						2021-02-04		2021-03-11		2021-05-10
BF-PF-220440-CS-CGS / Réaliser l'évaluation finale du projet (PCDFEB)/Elaboration du rapport d'achèvement	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		49,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-18	2021-02-25	2021-02-28	2021-03-14						2021-03-21		2021-04-04		2021-06-03

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PF-9980-CS-INDV / Elaboration de modules de formation sur les bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	11,571.96	Signé	2017-04-20	2016-10-22	2017-04-25	2016-11-22	2017-05-16	2016-10-04	2017-06-02	2017-08-01	2017-07-02			
BF-PF-10405-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation du personnel du PIF en informatique.	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	27,712.03	Signé	2017-04-16	2017-04-17	2017-04-21	2017-11-06	2017-04-24	2017-11-21	2017-05-04	2017-11-21	2017-10-31			
BF-PF-12862-CS-INDV / Appui stratégique à la coordination du programme	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	20,107.93	Signé	2017-05-31	2017-08-08	2017-06-10	2017-08-20	2017-06-13	2017-08-29	2017-06-22	2017-08-29	2017-08-21			
BF-PF-10407-CS-INDV / Recruter un consultant pour la formation des acteurs sur le suivi évaluation axée sur les résultats du programme	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	Annulé	2017-08-06		2017-08-11		2017-08-14		2017-08-18			2017-08-28		
BF-PF-12847-CS-INDV / Assistance technique ponctuelle au PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	Annulé	2017-05-31		2017-06-10		2017-06-15		2017-06-23			2017-12-20		
BF-PF-10409-CS-INDV / Réaliser un audit diagnostic du SIE	TF / 15339	Component 1: Mainstreaming Climate Change and REDD+ into Sectoral Frameworks and Strategies	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-06-12		2017-08-03		2017-08-17		2017-09-07			2018-03-06		
BF-PF-12856-CS-INDV / Conception d'outils de management et formation du coordonnateur	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Direct		3,000.00	0.00	Annulé	2017-04-24		2017-05-02		2017-05-05		2017-05-09			2017-05-24		
BF-PF-12843-CS-INDV / Recruter un consultant pour former le personnel sur l'outil exact (évaluation des stocks de carbone)	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2017-07-24		2017-08-07		2017-08-14		2017-08-24			2017-09-23		
BF-PF-53661-CS-INDV / Elaborer le rapport annuel du PIF à transmettre au CIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25		2018-06-30		2018-07-02		2018-07-11			2018-09-09		
BF-PF-53667-CS-INDV / Former les usagers des ressources fourragères ligneuses à des fins d'alimentation animale dans le contexte de la REDD+ au Burkina Faso	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-16		2018-07-21		2018-07-23		2018-08-01			2018-08-31		
BF-PF-53633-CS-CDS / Assurer le suivi financier des PDIC	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		512,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-12	2018-03-07	2018-03-19				2018-04-11			2018-10-08		
BF-PF-41708-CS-INDV / Évaluation de quatre (4) indicateurs du Programme d'investissement Forestier	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Direct		10,000.00	8,584.21	Signé	2018-03-15	2017-12-15	2018-03-25	2018-06-12	2018-03-27	2018-08-05	2018-04-05	2018-08-07	2018-05-20			
BF-PF-68506-CS-INDV / Réalisation de Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) de réhabilitation du Bas-fond 26, 011 ha de Sassa dans le cadre du PDIC/REDD+ de la commune de Dissin, Province du Ioba.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Open		9,000.00	9,587.23	Achévé	2018-07-20	2018-07-12	2018-07-27	2018-08-01	2018-08-10	2018-08-14	2018-08-16	2018-08-31	2018-09-30	2018-11-09		
BF-PF-68511-CS-INDV / Réalisation du Plan d'Action du Cadre Fonctionnel (PACF) du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDIC/REDD+) de la commune de Ténado	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Open		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-20		2018-07-27		2018-08-10		2018-08-16			2018-09-30		

BF-PF-68512-CS-INDV / Réalisation de Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) dans le cadre du PDC/ REDD+ de la commune de NAKO	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	10,282.99	Signé	2018-07-20	2018-07-12	2018-07-27	2018-08-01	2018-08-10	2018-08-13	2018-08-16	2018-08-28	2018-09-30	
BF-PF-68513-CS-CDS / Audit financier et comptable et financier du PGDFEB l'exercice 2017	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	8,537.15	Signé	2018-07-08	2017-11-06	2018-07-20	2018-07-20			2018-08-20	2018-08-03	2018-09-19	
BF-PF-68830-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chef de mission pour la réalisation du Plan d'Action du Cadre Fonctionnel (PACF) du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDC/ REDD+) de la commune de Kyon	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-20		2018-07-27		2018-08-10		2018-08-16		2018-09-30	
BF-PF-68832-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du Plan d'Action du Cadre Fonctionnel (PACF) du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDC/ REDD+) de la commune de Kyon	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Open		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-20		2018-07-27		2018-08-10		2018-08-16		2018-09-30	
BF-PF-68510-CS-INDV / Réalisation du Plan d'Action du Cadre Fonctionnel (PACF) du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDC/ REDD+) de la commune de Dassa.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	10,231.27	Signé	2018-07-20	2018-07-12	2018-07-27	2018-07-24	2018-08-10	2018-08-14	2018-08-16	2018-08-28	2018-09-30	
BF-PF-84699-CS-INDV / Expert en passation des marchés	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Open		24,533.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-04		2018-12-07		2018-12-21		2019-01-11		2020-01-06	
PIF-2018-0077CS-INDV / Réalisation du Plan d'Action du Cadre Fonctionnel (PACF) du PDC/ REDD+ de la commune de Dassa.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	10,582.50	Signé	2018-07-20	2018-07-12	2018-07-21	2018-08-01	2018-07-22	2018-08-14	2018-08-10	2018-08-28	2018-09-24	
BF-PF-53645-CS-INDV / Elaborer le plan d'action genre	TF / 15339	Component 1: Mainstreaming Climate Change and REDD+ into Sectoral Frameworks and Strategies	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	Annulé	2018-06-26		2018-07-01		2018-07-03		2018-07-12		2018-08-11	
BF-PF-88990-CS-INDV / Mettre en place le système de gestion de la base de données SIG du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	18,500.79	Achévé	2019-02-12	2019-01-30	2019-03-05	2019-04-24	2019-03-12	2019-06-12	2019-03-29	2019-06-28	2019-05-28	2020-06-01
BF-PF-88993-CS-INDV / Evaluer les impacts socio-économiques des PDC/REDD+	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-06-07		2019-06-14		2019-06-26		2019-12-23	
BF-PF-108734-CS-CDS / Audit financier et comptable de l'exercice 2018-2019 du PGDFEB et du FCP	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	24,498.25	Signé	2019-04-07	2019-04-01	2019-04-14	2019-06-24			2019-04-26	2019-07-02	2019-05-26	
BF-PF-108736-CS-CDS / conception des fiches techniques simplifiées sur les bonnes pratiques de GDT au profit des producteurs	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-08	2019-04-10	2019-04-18				2019-04-29		2019-05-14	
BF-PF-110423-CS-INDV / Auditeur (trice) Interne	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Open		21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-12	2020-02-27	2019-05-31		2019-06-21		2019-07-26		2020-07-20	
BF-PF-144120-CS-INDV / sélection d'un comptable prestataire en appui à la gestion financière et comptable	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Limited		3,600.00	4,453.84	Achévé	2019-11-06	2019-11-04	2019-11-11	2019-11-06	2019-11-18	2019-11-14	2019-12-02	2019-12-06	2020-01-31	2019-12-06
BF-PF-158483-CS-INDV / Réaliser l'audit du personnel du PIF	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	4,920.42	Signé	2020-02-20	2020-02-27	2020-03-01	2020-03-02	2020-03-08	2020-03-25	2020-03-29	2020-03-27	2020-04-28	
BF-PF-158552-CS-INDV / Payer le contrat du consultant pour appuyer le suivi-évaluation	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	13,841.03	Achévé	2020-02-20	2020-04-08	2020-03-01	2020-04-22	2020-03-15	2020-05-29	2020-04-12	2020-06-09	2020-10-09	2020-12-31
BF-PF-158557-CS-INDV / Elaborer un document de capitalisation des approches et expériences réussies du PIF	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15		2020-04-25		2020-05-02		2020-05-17		2020-06-16	
BF-PF-158559-CS-INDV / Assurer une formation approfondie au profit des 2 secrétaires sur l'archivage du PIF	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-20		2020-07-30		2020-08-06		2020-08-28		2021-06-24	
BF-PF-158565-CS-INDV / Recrutement / mise à disposition d'un expert financier	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-03-13	2020-03-12	2020-04-11		2020-04-18		2020-05-16		2021-05-11	

BF-PF-160966-CS-INDV / Former les agents de la DGEVCC et autres acteurs à l'Outil Ex-Act	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-15	2020-05-20	2020-06-03	2020-07-08	2021-01-04					
BF-PF-161167-CS-INDV / Évaluer les impacts des actions de renforcement des capacités des acteurs	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		16,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-15	2020-05-20	2020-05-27	2020-07-01	2020-07-04					
BF-PF-161180-CS-INDV / Payer le contrat d'un consultant - comptable au profit de l'équipe fiduciaire	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Direct		7,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-04-01	2020-03-12	2020-03-19	2020-04-02	2020-07-31				
BF-PF-160965-CS-QBS / Mettre en œuvre le mécanisme de gestion des plaintes liées aux investissements du PF	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-13	2020-05-23		2020-07-27	2021-01-23					
BF-PF-170035-CS-INDV / Administrateur comptable	TF / 15339	Component 1: Mainstreaming Climate Change and REDD+ into Sectoral Frameworks and Strategies	A posteriori	Individuel	Open		32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-01	2020-04-24	2020-05-10	2020-06-13	2020-07-04	2021-06-29				
BF-PF-172494-CS-INDV / Recrutement d'un expert en forçer	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	17,928.02	Achévé	2020-05-06	2020-04-21	2020-05-11	2020-04-16	2020-05-25	2020-05-29	2020-06-22	2020-06-03	2020-12-19	2020-12-31
BF-PF-173197-CS-INDV / suivi-contrôle du câblage réseau, de l'installation et de la fonctionnalité d'une connexion internet de haut débit et stable à travers une liaison spécialisée.	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		13,500.00	12,364.65	Signé	2020-05-15	2020-05-14	2020-05-20	2020-06-09	2020-05-27	2020-09-14	2020-06-10	2020-09-15	2020-07-25	
BF-PF-173845-CS-INDV / Consultant (e) en Développement Social	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	12,918.29	Achévé	2020-05-15	2020-05-07	2020-05-20	2020-04-27	2020-05-27	2020-05-18	2020-06-10	2020-06-08	2020-06-30	2020-12-31
BF-PF-176433-CS-INDV / RÉALISATION DU CONTRÔLE QUALITÉ DES ROOTS ET LA VALIDATION DES CARTES DE COUVERT VÉGÉTAL PRODUITES DANS LE CADRE DU développement DU SYSTEME MNV DU BURKINA FASO	TF / 15339	Component 1: Mainstreaming Climate Change and REDD+ into Sectoral Frameworks and Strategies	A posteriori	Individuel	Direct		16,000.00	3,673.50	Achévé	2020-05-31	2020-06-03	2020-06-10	2020-06-09	2020-06-17	2020-06-10	2020-07-01	2020-06-10	2020-08-30	2020-07-31
BF-PF-177482-CS-INDV / diagnostic organisationnel et la mise en œuvre des recommandations de l'audit des ressources humaines du Programme d'investissement Forestier	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	6,597.56	Signé	2020-06-03	2020-06-03	2020-06-08	2020-06-01	2020-06-22	2020-06-18	2020-07-13	2020-06-18	2020-08-03	
BF-PF-177733-CS-INDV / Assistant technique International REDD+	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Direct		111,600.00	101,118.53	Achévé	2020-06-03	2020-06-12	2020-06-13	2020-06-12	2020-06-20	2020-06-25	2020-07-04	2020-07-07	2020-12-31	2020-12-26
BF-PF-181490-CS-INDV / Consultant supervisant les consultations et de construction de la stratégie nationale REDD+	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		36,750.00	18,935.70	Achévé	2020-06-23	2020-06-16	2020-07-07	2020-06-25	2020-07-14	2020-06-23	2020-07-28	2020-07-03	2021-01-24	2020-12-31
BF-PF-181494-CS-INDV / Expert en politiques de développement pour introduire la REDD+ dans les politiques sectorielles	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Direct		26,000.00	23,400.44	Signé	2020-06-23	2020-05-02	2020-07-03	2020-05-20	2020-07-10	2020-06-16	2020-07-24	2020-06-25	2021-01-20	
BF-PF-182011-CS-INDV / CONSULTANT POUR LA CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE SYSTEME INTELLIGENT DE COLLECTE, TRAITEMENT ET ANALYSE DE DONNÉES SUR LA PLATEFORME KOBOTOOLBOX AVEC L'APPLICATION KOBOCOLLECT	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	11,235.22	Achévé	2020-06-25	2020-06-28	2020-06-30	2020-06-22	2020-07-07	2020-07-30	2020-07-23	2017-09-15	2020-08-20	2020-10-26
BF-PF-182012-CS-INDV / CONSULTANT EN VUE DE LA FORMATION DU PERSONNEL DU CADASTRE A L'UTILISATION DES OUTILS SIG DANS LES TRAVAUX CADASTRAUX (SECTIONNEMENT CADASTRAL, CROQUIS DE DELIMITATION).	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		9,300.00	6,737.37	Signé	2020-06-25	2020-06-06	2020-06-30	2020-06-27	2020-07-07	2020-09-16	2020-07-21	2020-09-15	2020-08-20	
BF-PF-197667-CS-CDS / consultant chargé de la révision du Niveau de Référence des Forêts (NRF) du Burkina Faso.	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,380.00	16,051.71	Signé	2020-10-02	2020-07-08	2020-10-12	2020-07-23		2020-12-02	2020-07-23		2021-05-31	
BF-PF-158560-CS-INDV / Recruter un consultant pour élaborer le PAF de la forêt de Lati-Sassia de la commune de Ténado	TF / 15339	Component 2: Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands	A posteriori	Individuel	Limited		32,000.00	0.00	Annulé	2020-05-20	2020-03-28	2020-05-30	2020-05-27	2020-06-20	2020-07-18			2020-09-16	
BF-PF-203855-CS-INDV / Assistant en ressources humaines	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Open		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-09	2020-05-20	2020-12-12		2020-12-26	2021-01-30			2021-07-29	

BF-PF-203860-CS-CDS / Réaliser l'évaluation finale des 4 indicateurs de résultats du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		65,999.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-09	2020-11-30	2020-11-19			2020-12-31	2021-12-26	
BF-PF-197669-CS-CDS / acquérir un logiciel de suivi évaluation au profit du PNB	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,898.02	Signé	2020-10-02	2020-11-10	2020-10-12	2020-11-18		2020-11-09	2020-12-17	2021-05-08
BF-PF-219344-CS-INDV / Former l'ES et les RRS sur Excel Avancé	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15		2021-03-20	2021-03-27		2021-04-24	2021-05-09	
BF-PF-219348-CS-INDV / Opérationnaliser le système de gestion de la base de données du PIF	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Limited		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-02		2021-03-07	2021-03-21		2021-04-25	2021-10-22	
BF-PF-219351-CS-INDV / Réaliser l'archivage de clôture des projets	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-12	2021-03-03	2021-02-17		2021-02-24	2021-03-10	2021-05-09	
BF-PF-219357-CS-INDV / Élaborer un document de capitalisation des approches et expériences du PIF et une feuille de route en matière de capitalisation	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-10	2021-02-25	2021-03-15		2021-04-05	2021-05-10	2021-11-06	
BF-PF-219347-CS-CDS / honoraires du consultant en suivi-évaluation	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-12		2021-02-22			2021-03-09	2021-05-08	
BF-PF-219345-CS-CDS / honoraires du consultant en question sociales	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-12	2020-12-31	2021-02-22			2021-03-09	2021-09-05	
BF-PF-219353-CS-CDS / consultant- comptable au profit de l'équipe fiduciaire	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-12		2021-02-17			2021-02-28	2021-03-30	
BF-PF-219342-CS-CDS / honoraires d'un Expert en Foncier/consultant	TF / 15339	Component 3: Coordination and Information and Knowledge Sharing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-12		2021-02-22			2021-03-11	2021-09-07	