

***STRENGTHENING THE SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION  
SYSTEM IN PERU(P156250) - BIRF 8682 - PE  
PROCUREMENT PLAN***

**I. General**

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:**
- 2. Date of General Procurement Notice:**
- 3. Period covered by this procurement plan: *Until Dec 31, 2017***

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN** Peru : Strengthening the Science, Technology and Innovation System in Peru

**General Information**

Country: Peru Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-21  
 Project ID: P156250 Revised Plan Date(s) (comma delineated, leave blank if none): 2020-12-22  
 Project Name: Strengthening the Science, Technology and Innovation System in Peru CPN Date: 2017-09-21  
 Loan / Credit No: BIRD / 86820  
 Executing Agencies: Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
FE-FONDECYT-17188-GO-RFO) Adquisición de equipos de cómputo y licencias para la Comisión Administrativa del Proyecto	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	18,189.82	Finalizado																						
FE-FONDECYT-87391-GO-RFO) Adquisición de equipos de hardware y PCs para monitoreo y la OPI	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		46,000.00	47,040.82	Finalizado																						
FE-FONDECYT-88715-GO-RF) Adquisición de equipos de laboratorio	BIRD / 86820	Research and Innovation Capacity	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,700,000.00	0.00	Cancelado																						
FE-FONDECYT-120650-GO-RFO) Adquisición de mobiliario para sala de usos múltiples del local de San Borja.	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		36,239.00	26,311.32	Finalizado																						
FE-FONDECYT-120679-GO-RFO) Mantenimiento a instalaciones de espacios de cómputo para la administración para la sala de usos múltiples del local de San Borja.	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	18,101.90	Finalizado																						
FE-FONDECYT-55681-GO-RFO) Adquisición de una Flotilla para el equipo de Transporte de la Comisión Administrativa del Proyecto	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,500.00	0.00	Cancelado																						
FE-FONDECYT-55689-GO-RFO) Adquisición de Mobiliario para las oficinas del equipo de Gestión Administrativa del Proyecto	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelado																						
FE-FONDECYT-34224-GO-RF) Adquisición de equipos de cómputo para la administración para el sistema de Gestión de CONCYTEC (Componentes 1, 2, 3 y 4)	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		406,869.00	271,134.94	Finalizado																						
FE-FONDECYT-79400-GO-RFO) Adquisición de equipo audiovisual, computación y otros accesorios de cómputo para el proyecto	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Cancelado																						

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
FE-FONDECYT-15588-NC-RFO) Eventos de Seguimiento y Componentes de Mejoramiento de Procesos Productivos	BIRD / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Componentes de Mejoramiento de Procesos Productivos	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	6,029.83	Finalizado																							
FE-FONDECYT-11184-NC-RFO) Operación logística para la organización del Congreso Nacional de Gestión de la Información en CTI	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,200.00	49,615.80	Finalizado																							
FE-FONDECYT-34233-NC-RF) Agencia Administrativa de recursos de las subregiones para investigadores	BIRD / 86820	Research and Innovation Capacity	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,124,800.00	0.00	Cancelado																							
FE-FONDECYT-73820-NC-RFO) Eventos de monitoreo y Componentes de Mejoramiento de Procesos Productivos para la industria	BIRD / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Componentes de Mejoramiento de Procesos Productivos para la industria	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		35,800.00	18,487.97	Finalizado																							
FE-FONDECYT-13190-NC-DF) Adquisición de datos bibliográficos de revistas científicas especializadas	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Previa	Adquisición directa	Direct			6,679,238.20	4,478,215.00	Finalizado																							
FE-FONDECYT-61421-NC-RFO) Operación logística de actividades que se realizan en el marco del Proyecto de Mejoramiento y Modernización del CONCYTEC	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		490,000.00	0.00	Cancelado																							
FE-FONDECYT-77293-NC-RFO) Operación logística de actividades que se realizan en el marco del Proyecto de Mejoramiento y Modernización del CONCYTEC	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		49,500.00	18,563.51	Finalizado																							
FE-FONDECYT-70614-NC-RFO) SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TALLER "ANÁLISIS DE CASO PRÁCTICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL PERÚ"	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		49,000.00	16,711.75	Finalizado																							
FE-FONDECYT-77192-NC-RF) Contratación de servicios de apoyo de gestión de personal del CONCYTEC	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		900,000.00	0.00	En ejecución																							
FE-FONDECYT-120671-NC-RFO) Adquisición de mobiliario para sala de usos múltiples del local de San Borja.	BIRD / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		48,126.00	41,395.39	Finalizado																							
FE-FONDECYT-121245-NC-RFO) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN DEL EVENTO "ENTRE PARÍS PERÚ 2019"	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En ejecución																							
FE-FONDECYT-121286-NC-RFO) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN DEL EVENTO "ENTRE PARÍS PERÚ 2019"	BIRD / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En ejecución																							

FE-FONDECYT-124903-NC-RR / CONTRACCIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO DE VENTAS PARA EL SERVICIO TONER PAPER PERU 2019	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Cancelado								2019-07-30				2019-09-24	2020-03-22
FE-FONDECYT-124910-NC-RR / SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE ESTABLECIMIENTO DE LA ACTIVIDADES DEL EQUIPO INVESTIGACIONE Y OTROS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVIDORES DEL SINACYT	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2019-10-16				2019-10-31	2021-10-31
FE-FONDECYT-105842-NC-RR / SERVICIO DE PLANO DE SERVICIOS DEL ALMACEN DE SALA DE LOCAL DE SAN BORJA	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Cancelado								2019-05-05				2019-06-28	2019-12-23
FE-FONDECYT-124950-NC-RR / Publicaciones de libros en los campos	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Institutes for Productive Innovation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Cancelado								2019-04-30				2019-06-05	2020-06-05
FE-FONDECYT-124963-NC-RR / SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN EN MATERIA MEDICINA Y TERAPIAS PARA ENTRENAMIENTO DE LOS CONCESIONARIOS DE INVESTIGADORES.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	8,000.00	0.00	Cancelado								2019-08-24				2019-10-18	2020-04-18
FE-FONDECYT-141333-NC-RR / Contratación de servicios de Gestión de Innovación: Diseño e Impresión en Soportes de Computación Tradicional Digital e Impresión de Altabase Nacional y Regional.	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	27,142.86	0.00	Ejecución pendiente								2019-11-17				2020-01-12	2020-07-18
FE-FONDECYT-134580-NC-RR / CONTRACCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA Y CUESTIONARIO A TRAVÉS DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS DE LA ETAPA DE ANÁLISIS DE FUNDAMENTACIÓN Y COHERENCIA.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	54,263.57	0.00	En ejecución		2020-03-13	2020-09-16	2020-03-12		2020-03-13	2020-01-28				2020-04-01	2020-09-30	
FE-FONDECYT-151102-NC-RR / SERVICIO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SINACYT	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct		287,000.00	0.00	Ejecución pendiente		2020-01-06		2020-01-11							2020-02-15	2021-01-01	
FE-FONDECYT-168831-NC-RR / SERVICIO DE DESARROLLO DE CONTENIDO TECNICO CON MEDIOS INFORMATIVOS Y PRENSA.	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,255.71	0.00	Ejecución pendiente								2020-04-25				2020-06-20	2020-12-17
FE-FONDECYT-168844-NC-RR / SERVICIO DE PRODUCCIÓN, REALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CONECTIC - BANCO MUNDIAL	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	42,837.14	0.00	Ejecución pendiente								2020-08-21				2020-08-20	2020-12-11
FE-FONDECYT-181485-NC-RR / SERVICIO DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS PARA PROYECTO DE INCUBACIÓN DE APPLICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - SINACTY	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2020-07-28				2020-09-22	2021-01-21
FE-FONDECYT-147052-NC-RR / Servicio de Elaboración de planes y distribución de red e Área Electrónica (Tablero e Informática)	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	Cancelado								2019-11-30				2020-01-30	2020-07-23
FE-FONDECYT-134548-NC-RR / Investigación y desarrollo para las ciencias	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Cancelado								2019-05-01				2019-06-26	2019-12-22
FE-FONDECYT-156817-NC-RR / Servicio de atención de la red e instalaciones de telecomunicaciones para la oficina Central Administrativa del Proyecto.	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Cancelado								2019-04-15				2019-04-29	2019-05-23
FE-FONDECYT-144617-NC-RR / Mejoramiento del proceso de software	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	36,364.00	0.00	Cancelado								2019-04-27				2019-06-22	2020-01-18
FE-FONDECYT-156812-NC-RR / Alquiler de local para el desarrollo de software de gestión de base y gestión administrativa.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	49,000.00	0.00	Cancelado								2019-04-06				2019-04-29	2021-04-28
FE-FONDECYT-144604-NC-RR / Mejoramiento del proceso de software	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,545.00	0.00	Cancelado								2019-04-30				2019-06-25	2019-09-23
FE-FONDECYT-156838-NC-RR / Servicio de soporte técnico para el desarrollo de sistemas para la oficina Central Administrativa del Proyecto.	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Cancelado								2019-04-23				2019-05-20	2020-05-29
FE-FONDECYT-141336-NC-RR / Adquisición de la infraestructura tecnológica del sistema de Gestión del CONECTIC	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Cancelado		2019-04-04		2019-04-07		2019-05-07					2019-05-17	2019-05-16	2019-07-01
FE-FONDECYT-151946-NC-RR / CONTRACCIÓN DE SERVICIO DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO A TRAVÉS DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS DE LA ETAPA DE ANÁLISIS DE FUNDAMENTACIÓN Y COHERENCIA.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	35,000.00	0.00	En ejecución		2020-09-11	2020-09-13	2020-09-10		2020-10-28	2020-10-28	2020-10-27			2020-11-25	2021-01-01	2021-06-30
FE-FONDECYT-205810-NC-RR / SERVICIO DE LIMPIEZA Y SUPERVISIÓN PARA LA SALA DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INCUBACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - SINACTY	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-01-02				2021-02-11	2022-02-11
FE-FONDECYT-156597-NC-RR / CONTRACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA - 2019	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	86,304.91	0.00	Cancelado		2020-01-06		2020-01-05		2020-02-07					2020-01-22	2020-01-28	2020-09-24

FE-FONDECYT-13666-AC-BE) SERVICIO DE ASesorIA TECNICA EN MATERIA INGENIERIA Y TRIBUTARIA PARA ESTABLECIMIENTO PRODUCTIVO REGIONAL CANADOREZ DEL CONGRESO DE INNOVACIONES EN INVESTIGACION	BRD / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	2,700.00	0.00	Cancelado														2019-06-24					2019-10-19	2020-06-18
FE-FONDECYT-67001-AC-BE) Asesoramiento de primera mano nacional e internacional para el Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del SINACYT	BRD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	48,000.00	0.00	Cancelado																			2019-01-19	2020-01-08

ACTIVIDAD CONCEPTO DESCRIPCION	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference				Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposal		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
FE-FONDECYT-15486-CS-EC) Evaluación de Resultados del Proyecto	BRD / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment; Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Selección basada en menor costo	Open - National		11,111.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-23	2020-05-14	2020-06-27						2020-07-25	2020-08-24		2020-09-28	2020-11-02					2021-01-11	2021-01-11	
FE-FONDECYT-15426-CS-CE) Capacitación en metodología de gestión del grupo productivo (GP) - Operador que realizará los 3 talleres de capacitación 2018-2019	BRD / 86620	Improving the Institutional Framework of the National ST System	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		275,900.00	0.00	Cancelado	2017-12-11	2018-01-05	2018-02-18						2018-03-18	2018-04-17		2018-05-22	2018-06-26					2018-09-19	2018-09-19	
FE-FONDECYT-15701-CS-CE) Diagnostic y planificación en definición de políticas, en la explotación comercial y la administración de sistemas	BRD / 86620	Improving the Institutional Framework of the National ST System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		401,000.00	0.00	Cancelado	2019-01-04	2019-01-23	2019-01-30						2019-04-07	2019-05-07		2019-06-13	2019-07-16					2020-01-13	2020-01-13	
FE-FONDECYT-15181-CS-CE) Capacitación en métodos y evaluación (Include certification)	BRD / 86620	Improving the Institutional Framework of the National ST System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		270,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-16						2021-05-14	2021-06-13		2021-07-18	2021-08-23					2021-12-21	2021-12-21	
FE-FONDECYT-17381-CS-CE) Servicio de asesoría para el examen de postulación y evaluación de solicitudes de inscripción académica industrial	BRD / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment; Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Selección basada en calificaciones de constructores	Open - National		22,136.00	26,137.07	Finalizado	2018-08-14	2018-08-10	2018-08-28						2018-09-01	2018-09-05		2018-09-06	2018-09-20					2018-09-12	2018-10-13	
FE-FONDECYT-17201-CS-CE) Servicio de liquidación, incorporación y asistencia técnica para la formulación e identificación de las solicitudes de inscripción académica industrial	BRD / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment; Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		2,500,000.00	0.00	Rajo Revision	2018-09-06	2018-11-14	2018-09-27	2019-01-27	2018-10-11	2018-09-09			2018-11-25	2020-07-20	2018-12-02	2020-10-02	2018-12-16					2019-01-13	2020-09-24	
FE-FONDECYT-15484-CS-EC) Línea de Base del Proyecto	BRD / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment; Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Selección basada en menor costo	Open - National		106,061.00	0.00	Cancelado	2018-02-09	2018-03-02	2018-04-15						2018-05-15	2018-06-12		2018-07-17	2018-08-23					2018-11-19	2018-11-19	
FE-FONDECYT-68738-CS-CE) ESTUDIO DE LINEA DE BASE Y SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES PARA EL PROYECTO MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT	BRD / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment; Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		11,600.00	0.00	En ejecución	2018-12-07	2019-11-28	2018-12-28			2019-03-10	2019-04-04		2019-03-10	2019-09-19		2018-04-09	2019-05-14					2019-06-18	2020-06-17	
FE-FONDECYT-15712-CS-CE) Línea de base para el desarrollo de genes	BRD / 86620	Improving the Institutional Framework of the National ST System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		270,000.00	0.00	En ejecución	2019-04-18	2019-05-09	2019-06-22						2019-07-22	2019-08-19		2019-09-23	2019-10-28					2020-01-17	2020-01-17	
FE-FONDECYT-15483-CS-EC) Evaluación de Terminos del Proyecto	BRD / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment; Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Selección basada en menor costo	Open - National		90,900.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-02	2019-05-23	2019-07-06						2019-06-02	2019-06-02		2019-10-07	2019-10-11					2020-11-11	2020-02-09	
FE-FONDECYT-15620-CS-CE) Capacitación en el uso de la aplicación para el análisis de datos en el sitio en CTI Services, Chile, para los servicios	BRD / 86620	Improving the Institutional Framework of the National ST System	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		37,900.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-02	2019-09-16	2019-10-10						2019-11-07	2019-11-17		2019-12-08	2020-01-12					2020-07-12	2020-07-12	
FE-FONDECYT-15794-CS-CE) Elaboración de 03 documentos de análisis del grupo productivo en CTI (Eficiencia, Rentabilidad y Eficiencia)	BRD / 86620	Improving the Institutional Framework of the National ST System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		117,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-08	2019-04-29	2019-06-12						2019-07-10	2019-08-09		2019-08-13	2019-08-18					2019-10-17	2020-10-17	
FE-FONDECYT-16819-CS-CE) CONSULTORIA PARA LA ELABORACION COMPLEMENTARIA DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION PARA EL SUB-SECTOR 2	BRD / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment; Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Selección basada en calificaciones de constructores	Open - National		90,000.00	0.00	En ejecución	2019-04-26	2019-04-21	2019-05-17						2019-06-10	2019-06-10		2019-07-03	2019-08-03					2020-01-01	2020-01-01	
FE-FONDECYT-12009-CS-CE) CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASesorIA PARA ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION DE EMPLEADOS EN DESARROLLO LOCAL Y FUENTES DE VENTA Y MONITORING	BRD / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment; Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		3,220,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-24	2019-08-21	2019-07-15	2019-11-24	2019-08-28	2020-07-07			2019-09-25	2020-08-24	2019-10-25	2020-11-11	2019-11-20					2020-01-01	2021-01-02	
FE-FONDECYT-12062-CS-EC) SERVICIO DE MONITOREO Y ASesorIA EN LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	BRD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Selección basada en menor costo	Open - National		117,000.00	0.00	En ejecución	2019-08-19	2019-09-09	2019-10-31						2019-11-20	2019-12-30		2020-01-24	2020-02-28					2020-06-26	2020-06-26	
FE-FONDECYT-15487-CS-EC) Auditoría al Proyecto	BRD / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment; Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Selección basada en menor costo	Open - National		72,727.00	0.00	Cancelado	2019-04-29	2019-06-08	2019-05-20						2019-07-11	2019-08-10		2019-10-04	2019-10-04					2019-11-08	2021-01-01	
FE-FONDECYT-65422-CS-CE) Operación y ejecución del curso de capacitación para el acompañamiento para las actividades de desarrollo de las unidades de innovación académica industrial - UNI	BRD / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment; Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,001,426.00	0.00	Cancelado	2018-06-11	2018-07-06	2018-08-19						2018-09-16	2018-10-16		2018-11-20	2018-12-25					2020-01-18	2020-01-18	
FE-FONDECYT-68641-CS-EC) Diseño de la estrategia comercial del componente 2	BRD / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment; Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Selección basada en menor costo	Open - National		110,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-01	2019-04-15	2019-04-29						2019-05-27	2019-06-13		2019-06-17	2019-07-13					2020-01-13	2020-01-13	
FE-FONDECYT-14213-CS-CE) Identificación y evaluación preliminar de las tecnologías del componente 2	BRD / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		421,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-05	2018-01-26	2018-03-11						2018-04-08	2018-05-08		2018-06-12	2018-07-17					2019-07-17	2019-07-17	
FE-FONDECYT-16238-CS-CE) CONSULTORIA DE UNA EMPRESA QUE SE ESPECIALIZA EN LA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA RED DE PERCEPCION SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL PERU	BRD / 86620	Improving the Institutional Framework of the National ST System	Posterior	Selección basada en calificaciones de constructores	Open - National		84,000.00	0.00	En ejecución	2020-01-01	2020-07-17	2020-03-24			2020-05-07						2020-06-06	2020-07-11					2021-01-07	2021-01-07	

FE-FONDECYT-12144-C1-QEB / Servicio para el control de calidad del código de software para los Líneas de Bases Regulatorias, Procedimientos públicos y de Vigilancia de AChI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		250,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-01	2019-04-15	2019-05-11		2019-06-12	2019-06-26	2019-07-24	2019-08-21	2019-08-20
FE-FONDECYT-159899-C1-CO / Servicio de pre y post producción del plan de sustentación.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		18,904.61	0.00	En ejecución	2020-10-01	2020-11-30	2020-10-20	2020-12-05			2021-01-04	2021-02-08	2021-02-07
FE-FONDECYT-191184-C1-CO / Servicio especializado I+D+i basado en vigilancia tecnológica en los 125 tecnologías	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		10,734.24	0.00	En ejecución	2020-10-01	2020-11-21	2020-10-22	2020-12-05			2021-01-04	2021-02-08	2021-02-07
FE-FONDECYT-191185-C1-CO / Servicio de Control de Calidad de la Plataforma de Control del Comportamiento del INACYP y Mejora Continua de los Equipamientos atmosféricos industriales.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		128,883.16	0.00	En ejecución	2020-10-01	2020-09-24	2020-10-22	2020-12-05	2020-11-25		2021-01-04	2021-02-08	2021-02-07
FE-FONDECYT-191616-C1-CO / Consultoría para la implementación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica al 2025.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		41,747.84	0.00	En ejecución	2020-10-10	2020-10-16	2020-10-31	2020-12-14			2021-01-11	2021-02-17	2021-02-16
FE-FONDECYT-15112-C1-QEB / Línea de base de vigilancia de AChI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		256,304.00	0.00	Cancelado	2019-04-26	2019-05-17	2019-06-10		2019-07-28	2019-08-27	2019-10-01	2019-11-05	2019-11-01
FE-FONDECYT-15101-C1-QEB / Análisis de la Coherencia de los Instrumentos que participan en el sistema de CTI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		180,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-30	2019-05-21	2019-07-04		2019-08-05	2019-08-31	2019-10-05	2019-11-09	2019-11-08
FE-FONDECYT-15109-C1-QEB / Diseño de un sistema de análisis y seguimiento del gasto público en CTI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		276,061.00	0.00	Cancelado	2019-04-26	2019-05-17	2019-06-10		2019-07-28	2019-08-27	2019-10-01	2019-11-05	2019-11-04
FE-FONDECYT-191195-C1-CO / Fortalecimiento de la información sobre actividades de investigación, desarrollo e innovación de instituciones públicas y privadas	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		86,696.15	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-28	2021-01-16	2021-01-03				2021-04-02	2021-05-07	2021-10-04
FE-FONDECYT-191198-C1-CO / Servicio de Ciencia y Validación del Subprograma de Control, Tecnología e Innovación del Perú.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		150,202.23	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-28	2021-01-11	2021-01-21		2021-02-23	2021-03-01	2021-03-28	2021-04-21	2021-04-21
FE-FONDECYT-181317-C1-CO / ACCIÓN LEGAL, ESPECIALIZADA PARA ELABORAR LA NOMENCLATURA DE INNOVACIONES Y SERVICIOS, DE EL MARCO DE LEY DE INNOVACION EN LA INDUSTRIA, LEY N° 30811, LEY N° 30812, LEY N° 30813, LEY N° 30814 Y LEY N° 30815.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		27,500.00	0.00	Cancelado	2020-07-22	2020-07-30	2020-08-12	2020-09-21			2020-10-25	2020-11-29	2021-01-28

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
FE-FONDECYT-15812-C1-RDV / Seguimiento y monitoreo para la implementación de plan público en CTI (Asistencia técnica e implementación)	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-02	2020-07-09	2020-07-16	2020-07-30	2021-04-21					
FE-FONDECYT-151878-C1-RDV / Especialista de Seguimiento de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86820	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		161,636.00	103,420.83	Fermado	2018-01-12	2017-10-20	2018-01-17	2017-10-24	2018-06-15	2018-06-15	2022-01-21			
FE-FONDECYT-15481-C1-RDV / Especialista de Evaluación y Selección	BID / 86820	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		61,451.00	31,502.40	Fermado	2017-11-21	2017-10-20	2017-11-26	2017-12-27	2018-03-28	2017-12-22	2018-04-10	2019-11-31	2019-03-31	
FE-FONDECYT-15105-C1-RDV / Tabler de cierre de la consultoría	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		5,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-15	2018-08-22	2018-08-29	2018-09-29	2018-10-02					
FE-FONDECYT-15817-C1-RDV / Exp. Coord. de área de Seguimiento y Monitoreo y responsable del componente 2	BID / 86820	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		127,273.00	35,300.90	Fermado	2018-01-30	2018-02-04	2018-02-05	2018-02-09	2018-07-31	2018-07-31	2021-12-31			
FE-FONDECYT-15820-C1-RDV / Coordinador Adjunto del Proyecto	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		257,273.00	106,363.35	Fermado	2018-01-24	2017-10-20	2018-02-11	2018-01-16	2018-01-01	2018-02-08	2019-03-01	2019-04-26		
FE-FONDECYT-15871-C1-RDV / Especialista en Control Administrativa (Contabilidad)	BID / 86820	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		180,000.00	40,947.37	Revisado	2017-11-21	2017-10-20	2017-11-26	2017-12-27	2018-01-25	2017-12-22	2018-02-05	2022-01-07	2018-12-15	
FE-FONDECYT-15872-C1-RDV / Especialista en Aplicaciones	BID / 86820	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		180,000.00	40,947.37	Revisado	2017-11-21	2017-10-20	2017-11-26	2017-12-27	2018-01-24	2017-12-22	2018-02-01	2022-01-07		
FE-FONDECYT-15873-C1-RDV / Analista de Aplicaciones	BID / 86820	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		114,545.00	26,057.42	Fermado	2018-01-19	2018-01-11	2018-01-24	2018-01-14	2018-01-23	2018-01-26	2021-12-31	2019-01-31	2019-01-31	
FE-FONDECYT-15487-C1-RDV / Especialista de Planificación y Presupuesto	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		180,000.00	40,236.54	Fermado	2017-10-11	2017-10-20	2018-01-24	2018-01-24	2018-01-24	2018-02-01	2018-02-01	2019-01-31	2018-04-30	
FE-FONDECYT-12471-C1-RDV / Especialista para la Unidad Seguimiento y Monitoreo	BID / 86820	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Open		127,273.00	34,886.34	Fermado	2017-10-30	2017-10-20	2017-12-18	2018-06-14	2018-01-14	2018-02-15	2018-06-15	2019-02-15		
FE-FONDECYT-15418-C1-RDV / Especialista para la Unidad de Desarrollo	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		61,451.00	65,410.23	Fermado	2017-10-09	2017-10-20	2018-02-07	2018-02-07	2018-02-12	2018-02-12	2019-01-31			
FE-FONDECYT-15876-C1-RDV / Especialista en Comunicaciones	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		121,727.00	37,641.28	Fermado	2018-01-12	2017-10-20	2018-01-17	2018-03-19	2018-01-24	2018-01-09	2018-02-16	2018-09-28		
FE-FONDECYT-15875-C1-RDV / Especialista Legal	BID / 86820	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		147,273.00	31,502.40	Revisado	2018-01-12	2017-10-20	2018-01-17	2017-10-24	2018-01-16	2018-02-15	2018-03-28	2021-12-31		
FE-FONDECYT-15880-C1-RDV / Especialista de Desarrollo	BID / 86820	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		65,451.00	0.00	Cancelado	2017-11-21	2017-11-26	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-11					
FE-FONDECYT-17479-C1-RDV / Especialista en Presupuesto y Finanzas	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		41,000.00	40,236.54	Fermado	2018-04-11	2018-04-06	2018-04-16	2018-04-23	2018-04-27	2018-06-01	2019-05-07	2019-05-31		

FE-FONDECYT-15174-C1-BDV / Especialista en Planificación y Monitoreo	BID / 86620	Strategy Program: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiative for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		180,000.00	39,836.70	Fermado	2017-11-21	2018-04-06	2017-11-26	2018-04-10	2017-12-01	2018-05-04	2017-12-22	2018-05-07	2022-01-07
FE-FONDECYT-15133-C1-BDV / Especialista en Operación	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		102,274.00	14,754.70	Fermado	2018-04-02	2018-08-06	2018-04-07	2018-04-10	2018-04-14	2018-04-10	2018-04-18	2018-04-02	2018-04-28
FE-FONDECYT-14624-C1-BDV / Especialista en Operación	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		102,274.00	0.00	Cancelado	2018-03-31		2018-04-12		2018-04-17		2018-04-22		2019-04-22
FE-FONDECYT-14395-C1-BDV / Desempeñador Senior de Software 1	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		31,300.00	0.00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-14396-C1-BDV / Desempeñador Senior de Software 2	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		31,300.00	0.00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-14395-C1-BDV / Desempeñador Senior de Software 3	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		31,300.00	0.00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-14396-C1-BDV / Desempeñador Senior de Software 4	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		31,300.00	0.00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-14395-C1-BDV / Desempeñador Senior de Software 5	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		31,300.00	0.00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-14396-C1-BDV / Desempeñador Senior de Software 6	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		31,300.00	0.00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-15113-C1-BDV / Desempeñador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,364.00	0.00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-01-11		2018-05-01
FE-FONDECYT-15114-C1-BDV / Desempeñador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base 2	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,364.00	0.00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-01-07		2018-05-08
FE-FONDECYT-15115-C1-BDV / Desempeñador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base 3	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,364.00	0.00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-02-07		2018-05-08
FE-FONDECYT-15116-C1-BDV / Desempeñador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base 4	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,364.00	0.00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-02-07		2018-05-08
FE-FONDECYT-15117-C1-BDV / Desempeñador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base 5	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,364.00	0.00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-02-07		2018-05-08
FE-FONDECYT-15118-C1-BDV / Desempeñador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base 6	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,364.00	0.00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-02-07		2018-05-08
FE-FONDECYT-15119-C1-BDV / Desempeñador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base 7	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		16,364.00	0.00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-02-07		2018-05-08
FE-FONDECYT-15145-C1-BDV / Analista Funcional para el proyecto de desarrollo de prototipo de gestión del conocimiento del SINACTY	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		26,561.00	31,304.67	Finalizado	2018-04-02	2018-04-05	2018-04-07	2018-04-10	2018-04-14	2018-05-07	2018-04-28	2018-05-08	2019-04-28
FE-FONDECYT-14402-C1-BDV / Analista Funcional para el proyecto de desarrollo de prototipo de gestión del conocimiento del SINACTY	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		26,561.00	0.00	Cancelado	2018-04-27		2018-05-14		2018-05-19		2018-05-23		2019-05-23
FE-FONDECYT-15015-C1-BDV / Analista Funcional para el proyecto de desarrollo de prototipo de gestión del conocimiento del SINACTY	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		14,375.00	18,070.47	Finalizado	2018-04-16	2018-04-05	2018-04-21	2018-04-20	2018-04-28	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2019-05-12
FE-FONDECYT-14403-C1-BDV / Analista Funcional para el proyecto de desarrollo de prototipo de gestión del conocimiento del SINACTY	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		14,375.00	0.00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-61515-C1-BDV / Especialista Legal	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		33,000.00	32,303.20	Finalizado	2018-04-23	2017-10-20	2018-04-26	2017-10-27	2018-05-01	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-07	2019-05-08
FE-FONDECYT-69887-C1-BDV / SERVIDOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN DE LOS COMPONENTES 1 Y DEL PROYECTO DE MONITOREO Y EVALUACIONES DE LOS SERVIDORES DEL SINACTY	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,455.00	0.00	Cancelado	2018-07-17		2018-07-22		2018-08-12		2018-08-16		2019-03-15
FE-FONDECYT-69888-C1-BDV / MONITOR TÉCNICO 1 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,455.00	6,213.75	Fermado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-27	2018-08-12	2018-09-12	2018-09-16	2018-09-15	2019-03-15
FE-FONDECYT-69889-C1-BDV / MONITOR TÉCNICO 2 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,455.00	6,213.75	Fermado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-29	2018-08-12	2018-09-10	2018-09-16	2018-09-17	2019-03-15
FE-FONDECYT-69890-C1-BDV / MONITOR TÉCNICO 3 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,455.00	47,725.10	Fermado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-09-17	2018-09-16	2018-09-17	2019-03-15
FE-FONDECYT-69891-C1-BDV / MONITOR TÉCNICO 4 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,455.00	6,271.46	Reconcluido	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-09-17	2018-09-16	2018-09-17	2019-03-15
FE-FONDECYT-69896-C1-BDV / MONITOR FINANCIERO 1 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,455.00	50,508.59	Fermado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-09-15	2018-09-16	2018-09-15	2019-03-15
FE-FONDECYT-69898-C1-BDV / MONITOR FINANCIERO 2 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,455.00	6,271.46	Finalizado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-09-15	2018-09-16	2018-09-15	2019-03-01
FE-FONDECYT-69899-C1-BDV / MONITOR FINANCIERO 3 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,455.00	50,508.58	Fermado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-09-15	2018-09-16	2018-09-15	2019-03-15
FE-FONDECYT-70000-C1-BDV / MONITOR FINANCIERO 4 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,455.00	25,203.23	Fermado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-27	2018-08-12	2018-09-17	2018-09-16	2018-09-15	2018-11-08

FE-FONDECYT-10841-CI-RDV / CONSULTORA PARA DISEÑO Y VALIDACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE MEDIDA A NIVEL INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SINAECT	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	39,057.88	Finalizado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-09-06	2018-08-12	2018-09-24	2018-09-16	2018-10-01	2019-01-15	2019-09-23
FE-FONDECYT-10805-CI-RDV / DISEÑO, ELABORACION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 1 Y 3	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	39,057.88	Finalizado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-09-05	2018-08-12	2018-09-24	2018-09-16	2018-10-01	2019-01-15	2019-09-20
FE-FONDECYT-10807-CI-RDV / GESTION DEL PLAN DE TRABAJO, ACTIVIDADES DE LA PROGRAMAS DEL CONECTEC EN EL AREA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DEL SINAECT	BID / #6620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	38,732.40	Finalizado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-09-03	2018-08-12	2018-09-26	2018-09-16	2018-10-04	2019-01-15	2019-09-29
FE-FONDECYT-15479-CI-RDV / Estrat. Cient. de Area de Investigacion y Desarrollo de Productos Innovacion	BID / #6620	Strategic Programs: Research & Innovation	Posterior	Individual	Limited	18,838.00	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-01-29		2018-02-05		2018-02-12		2017-12-11	
FE-FONDECYT-15191-CI-RDV / Organizacion y ejecucion de Taller para elaboracion de Tecnicas de Referencia	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	1,000.00	0.00	Cancelado	2017-08-16		2017-08-23		2017-08-30		2017-07-14		2017-08-14	
FE-FONDECYT-15810-CI-RDV / Gestion de fondos para la implementacion de las respectivas vinculos institucionales y empresas	BID / #6620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	24,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-17		2018-07-24		2018-07-31		2018-08-14		2019-07-06	
FE-FONDECYT-15423-CI-RDV / Consultor CI para analisis de diagnosticos institucional y propuestas de mejora	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	12,750.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-24		2018-05-29		2018-06-02		2018-11-19	
FE-FONDECYT-15395-CI-RDV / Seguimiento y acompañamiento para los estudios de Base I+D+I (Atmosfera Tecnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	43,638.00	0.00	Cancelado	2018-07-06		2018-07-11		2018-07-18		2018-08-08		2019-02-04	
FE-FONDECYT-15421-CI-RDV / Consultor CI para la implementacion de la mesa de trabajo de SINAECT	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	17,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-24		2018-05-29		2018-06-02		2018-11-19	
FE-FONDECYT-15426-CI-RDV / Asistencia tecnica para la revision internacional de modelos de organizacion de empresas similares al SINAECT	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	10,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-03		2018-08-20		2018-08-25		2018-08-28		2018-10-28	
FE-FONDECYT-15417-CI-RDV / Seguimiento y acompañamiento al desarrollo del sistema integrador de Innovacion Tecnica y acompañamiento	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	43,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-18		2018-02-23		2018-03-06		2018-03-06		2019-04-17	
FE-FONDECYT-15420-CI-RDV / Consultor CI para la implementacion de la Unidad de Referencia	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	32,750.00	0.00	Cancelado	2018-04-27		2018-05-14		2018-05-19		2018-05-21		2018-11-05	
FE-FONDECYT-15418-CI-RDV / Ejecucion del curso de Profesionales en Gestion de Proyectos, implementación y validación internacional de profesores internacionales (24 docentes)	BID / #6620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	196,840.00	0.00	Cancelado	2017-09-14		2017-09-21		2017-09-28		2017-10-27		2017-11-22	
FE-FONDECYT-15424-CI-RDV / Consultor CI para analisis de diagnosticos institucional y propuestas de mejora	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	12,750.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-24		2018-05-29		2018-06-02		2018-11-19	
FE-FONDECYT-15418-CI-RDV / Consultor CI para el desarrollo de la Unidad de Referencia	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	32,750.00	0.00	Cancelado	2018-04-27		2018-05-14		2018-05-18		2018-05-21		2018-11-05	
FE-FONDECYT-15170-CI-RDV / Seguimiento y acompañamiento para los estudios de Base I+D+I (Atmosfera Tecnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	51,068.00	0.00	Cancelado	2018-03-30		2018-04-06		2018-04-13		2018-04-27		2018-05-24	
FE-FONDECYT-15176-CI-RDV / Seguimiento y acompañamiento para los CI estudios de analisis del gasto publico (Atmosfera Tecnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	43,638.00	0.00	Cancelado	2018-01-16		2018-01-23		2018-01-30		2018-04-23		2019-02-07	
FE-FONDECYT-15178-CI-RDV / Seguimiento y acompañamiento de la Estrategia de Analisis de la Gobernanza	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	20,606.00	0.00	Cancelado	2017-12-01		2017-12-08		2017-12-15		2017-12-24		2018-12-29	
FE-FONDECYT-15170-CI-RDV / Seguimiento y acompañamiento para el estudio del sistema gasto publico en CI (Atmosfera Tecnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	16,500.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-08-22		2018-08-29		2018-09-27		2019-08-07	
FE-FONDECYT-15174-CI-RDV / Seguimiento y acompañamiento para los estudios de Base I+D+I (Atmosfera Tecnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-31		2018-02-07		2018-02-14		2018-02-28		2019-01-16	
FE-FONDECYT-15810-CI-RDV / Seguimiento y acompañamiento de las actividades de la aplicacion para el seguimiento del Camp. Publico (Atmosfera Tecnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	43,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-20		2019-06-27		2019-07-04		2019-07-18		2020-08-18	
FE-FONDECYT-15827-CI-RDV / Coordinador del Programa de Capacitacion de estudios del gasto publico	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	40,500.00	0.00	Cancelado	2018-05-11		2018-05-18		2018-05-25		2018-06-08		2019-05-19	
FE-FONDECYT-15819-CI-RDV / Coordinador del Programa de Capacitacion de M & S	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-15		2021-06-22		2021-06-29		2021-07-23		2022-12-23	
FE-FONDECYT-15813-CI-RDV / Coordinador del programa de capacitacion de estudios de CI	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	33,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-02-02		2018-02-09		2018-02-23		2018-11-13	
FE-FONDECYT-15813-CI-RDV / Evaluacion de eficacia de estudio capacitadora por entidad a cargo y seguimiento al mismo	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	7,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-02-02		2018-02-09		2018-02-23		2018-03-22	
FE-FONDECYT-15813-CI-RDV / Contratacion de expertos para identificacion de las oportunidades tecnológicas	BID / #6620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	7,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-02-02		2018-02-09		2018-02-23		2018-03-27	

FE-FONDECYT-12884-C2-BDV / Diseño y preparación de los convenios de asistencia	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		14,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-24	2018-05-31	2018-06-07	2018-06-23	2018-07-12
FE-FONDECYT-15188-C2-BDV / Evaluación de los planes de evaluación de lecturas	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-19	2018-01-26	2018-02-02	2018-02-16	2018-02-26
FE-FONDECYT-12884-C2-BDV / Consultoría especializada en el desarrollo de alto nivel para el fortalecimiento de la infraestructura de monitoreo	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-11	2018-06-22	2018-06-29	2018-07-11	2018-07-09
FE-FONDECYT-15145-C2-BDV / Evaluación de la efectividad de las acciones de monitoreo de la calidad de la enseñanza en Chile para la mejora de la calidad de la enseñanza en Chile	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		274,400.00	0.00	Cancelado	2018-03-08	2018-03-15	2018-03-27	2018-04-05	2018-08-20
FE-FONDECYT-15848-C2-BDV / Estudio de diagnóstico de los factores de éxito y fracaso de los programas de innovación académica	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-20	2018-04-27	2018-05-04	2018-05-18	2018-06-12
FE-FONDECYT-15852-C2-BDV / Estudio de diagnóstico de los factores de éxito y fracaso de los programas de innovación académica	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-26	2018-02-02	2018-02-09	2018-02-23	2018-02-28
FE-FONDECYT-20214-C2-BDV / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SINDICAT	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	50,126.12	Fermado	2018-07-30	2018-07-17	2018-08-04	2018-08-18	2018-09-28
FE-FONDECYT-20214-C2-BDV / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.2 DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SINDICAT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	0.00	Cancelado	2018-07-11	2018-08-05	2018-08-26	2018-09-30	2018-09-25
FE-FONDECYT-21712-C2-BDV / Estudio de diagnóstico de los factores de éxito y fracaso de los programas de innovación académica	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Selección directa de constructores	Direct			68,000.00	67,808.70	Finalizado	2018-08-16	2018-08-10	2018-08-26	2018-08-29	2018-09-10
FE-FONDECYT-20720-C2-BDV / Estudios de diagnóstico de los factores de éxito y fracaso de los programas de innovación académica	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		7,000.00	6,805.54	Finalizado	2018-09-04	2018-08-21	2018-09-09	2018-09-23	2018-10-05
FE-FONDECYT-20206-C2-BDV / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SINDICAT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	24,855.01	Finalizado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-08-05	2018-08-12
FE-FONDECYT-20206-C2-BDV / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 2 DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SINDICAT	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	24,855.01	Fermado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-08-05	2018-08-12
FE-FONDECYT-21801-C2-BDV / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SINDICAT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		25,451.00	24,855.01	Finalizado	2018-09-07	2018-07-11	2018-10-09	2018-09-08	2018-09-17
FE-FONDECYT-21801-C2-BDV / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 2 DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SINDICAT	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,800.00	11,906.45	Finalizado	2018-09-10	2018-09-05	2018-10-06	2018-10-11	2018-11-27
FE-FONDECYT-21801-C2-BDV / Especialista en gestión de metodologías de innovación para el desarrollo de las actividades de innovación académica	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	24,855.01	Finalizado	2018-09-10	2018-09-14	2018-09-15	2018-10-29	2018-11-22
FE-FONDECYT-21801-C2-BDV / Especialista en gestión de metodologías de innovación para el desarrollo de las actividades de innovación académica	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	21,304.30	Finalizado	2018-09-10	2018-09-14	2018-09-15	2018-10-29	2018-11-20
FE-FONDECYT-21801-C2-BDV / CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PAÍS	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		8,000.00	6,511.05	Finalizado	2018-10-03	2018-09-24	2018-09-28	2018-10-11	2018-10-24
FE-FONDECYT-21801-C2-BDV / CONSULTOR PARA LA PRIMERA FASE DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PAÍS	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	14,646.70	Finalizado	2018-10-03	2018-09-24	2018-09-28	2018-10-11	2018-10-24
FE-FONDECYT-21790-C2-BDV / SERVICIO DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS PARA LAS CONEXIONES DE INVESTIGADORES E INTELLECTUALES	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		6,500.00	6,261.38	Finalizado	2018-02-15	2018-11-13	2018-02-29	2018-02-10	2018-02-28
FE-FONDECYT-21782-C2-BDV / SERVICIO DE ASesorIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.2 DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SINDICAT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		25,451.00	24,778.76	Fermado	2018-03-08	2018-09-10	2018-04-05	2018-12-04	2018-12-21
FE-FONDECYT-15414-C2-BDV / Consultoría para Supervisión y Entendimiento con SFR	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		38,000.00	39,739.24	Fermado	2018-04-01	2018-05-27	2018-04-16	2018-07-23	2018-04-27
FE-FONDECYT-15847-C2-BDV / Monitor de Seguimiento y Monitoreo 1	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Components Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		109,091.00	13,877.48	Fermado	2018-03-21	2018-03-09	2018-03-28	2018-03-05	2018-03-04



FE-FONDECYT-17107-C1-BID / Especialista de Monitoreo de Proyectos	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	32,800.00	31,877.21	Fermado	2019-02-14	2019-02-15	2019-02-19	2019-03-08	2019-02-26	2019-02-17	2019-03-20	2019-06-18	2020-03-09
FE-FONDECYT-18016-C1-BID / Analista Programador Junior para la implementación de actualizaciones al módulo de adscripciones del Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	14,541.00	0.00	Cancelado	2019-03-28		2019-04-02		2019-04-09		2019-04-21		2019-10-20
FE-FONDECYT-19563-C1-BID / Analista Programador Junior para la implementación de actualizaciones al módulo de gestión de convocatorias del Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	10,900.00	0.00	Cancelado	2019-04-15		2019-04-20		2019-04-27		2019-05-11		2019-11-07
FE-FONDECYT-19674-C1-BID / Analista Programador Junior para la implementación de actualizaciones al módulo de seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	10,900.00	0.00	Cancelado	2019-04-03		2019-04-08		2019-04-15		2019-04-29		2019-10-26
FE-FONDECYT-19119-C1-BID / Especialista de Seguimiento para el desarrollo de impresos en el SIG de FONDECYT	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	14,541.00	0.00	Cancelado	2019-04-09		2019-04-14		2019-04-21		2019-05-05		2019-11-01
FE-FONDECYT-19561-C1-BID / Analista Programador Junior para la implementación de actualizaciones al módulo de evaluación y selección del Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	10,900.00	0.00	Cancelado	2019-04-11		2019-04-16		2019-04-23		2019-05-07		2019-11-03
FE-FONDECYT-19109-C1-BID / Monitor Técnico 3 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,270.76	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-08-14	2019-04-01	2019-09-25	2019-05-06	2019-10-01	2019-11-02
FE-FONDECYT-19112-C1-BID / Monitor Técnico 6 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,270.76	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-10-21	2019-04-01	2019-11-11	2019-05-06	2019-11-11	2019-11-02
FE-FONDECYT-19113-C1-BID / Monitor Técnico 7 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,270.76	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-08-19	2019-04-01	2019-09-06	2019-05-23	2019-11-23	2019-11-02
FE-FONDECYT-19114-C1-BID / Monitor Técnico 5 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,289.78	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-08-17	2019-04-01	2019-09-06	2019-05-14	2019-11-02	2019-11-02
FE-FONDECYT-19115-C1-BID / Monitor Técnico 8 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,289.78	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-07-02	2019-04-01	2019-09-18	2019-05-06	2019-07-01	2019-11-02
FE-FONDECYT-19119-C1-BID / Monitor Técnico 2 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	0.00	En ejecución	2019-01-21	2019-01-11	2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02
FE-FONDECYT-19107-C1-BID / ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct	40,000.00	0.00	Cancelado	2018-12-28	2018-12-21	2019-01-07	2018-12-21	2019-01-14		2019-01-29		2019-01-19
FE-FONDECYT-19104-C1-BID / ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	39,099.53	Fermado	2019-02-06	2019-02-18	2019-02-13	2019-02-20	2019-02-26	2019-02-26	2019-03-08	2019-03-11	2019-03-07
FE-FONDECYT-19105-C1-BID / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	39,244.83	Fermado	2019-02-06	2019-02-18	2019-02-13	2019-02-20	2019-02-26	2019-03-08	2019-03-01	2019-04-01	2019-04-01
FE-FONDECYT-19118-C1-BID / Control de Servicios de un computador personal especializado para la selección de gerentes	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	29,412.00	25,076.62	Finalizado	2019-02-15	2019-02-04	2019-02-18	2019-02-18	2019-02-14	2019-04-17	2019-03-11	2019-03-14	2019-11-01
FE-FONDECYT-19119-C1-BID / Profesional para desarrollo de sistema de evaluación y selección de subproyectos 1, 2 y 4 del INACTY para propuestas de línea 4 Centro del Perú	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	14,830.00	14,524.97	Fermado	2019-02-15		2019-02-20	2019-03-11	2019-03-11	2019-04-17	2019-03-20	2019-10-14	2019-10-14
FE-FONDECYT-19119-C1-BID / Profesional para desarrollo de sistema de evaluación y selección de subproyectos 1, 2 y 4 del INACTY para propuestas del Sur y Norte del Perú	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	14,830.00	37,763.36	Fermado	2019-02-15	2019-03-13	2019-03-20	2019-03-15	2019-03-13	2019-03-08	2019-04-17	2019-03-11	2019-03-14
FE-FONDECYT-19119-C1-BID / Analista desarrollador de una nueva plataforma por las Unidades de Desarrollo y Subsección y Subsección del FONDECYT	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	24,241.00	0.00	En ejecución	2019-02-15		2019-02-20	2019-03-08	2019-03-13		2019-04-17		2019-10-14
FE-FONDECYT-19917-C1-BID / Especialista Legal	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	32,000.00	31,947.94	En ejecución	2019-01-13	2019-01-18	2019-01-01	2019-01-20	2019-01-22	2019-01-28	2019-01-26	2019-04-03	2019-01-23
FE-FONDECYT-19704-C1-BID / Implementación de prácticas sostenibles a las convocatorias de investigación y proyectos integrales	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	5,648.00	5,748.50	Finalizado	2019-04-08	2019-02-21	2019-04-13	2019-03-27	2019-03-04	2019-04-04	2019-06-11	2019-04-05	2019-05-31
FE-FONDECYT-19841-C1-BID / SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL LANZAMIENTO Y GESTIÓN DEL CONCURSO DE LICITACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LAS UNIVERSIDADES PERUANAS	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	13,930.00	15,574.85	Finalizado	2019-04-04	2019-01-26	2019-04-09	2019-04-26	2019-04-30	2019-03-03	2019-06-04	2019-04-06	2019-08-20
FE-FONDECYT-19834-C1-BID / CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PARA LA REFORMULACIÓN EFECTIVA DE UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LAS UNIVERSIDADES PERUANAS	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	13,930.00	15,574.85	Finalizado	2019-04-04	2019-01-26	2019-04-09	2019-04-26	2019-04-30	2019-03-03	2019-06-04	2019-04-06	2019-08-20
FE-FONDECYT-19846-C1-BID / CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE LA INICIATIVA DE LA ESCUELA DE INGENIEROS PARA LA PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE INGENIEROS Y TECNÓLOGOS EN EL PERÚ 2018	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	8,000.00	0.00	En ejecución	2019-04-08		2019-04-13		2019-05-04		2019-06-08		2019-12-05
FE-FONDECYT-19846-C1-BID / CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE LA INICIATIVA DE LA ESCUELA DE INGENIEROS PARA LA PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE INGENIEROS Y TECNÓLOGOS EN EL PERÚ 2018	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	14,000.00	0.00	En ejecución	2019-04-08		2019-04-13		2019-05-04		2019-06-08		2019-12-05

FI-FONDECYT-118444-C5-CO / SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL ANEJO N° 1 FORMAS DE REGULACION DE DATOS, COMO PARTE DEL ESTUDIO DE LINEA BASE DEL CASTRO PUBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL PERU	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Praxis	Selección directa de consultores	Direct	9,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-29		2019-04-08			2019-06-27		2019-12-09		
FI-FONDECYT-118445-C5-CO / SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL ANEJO N° 1 FORMAS DE REGULACION DE DATOS, COMO PARTE DEL ESTUDIO DE LINEA BASE DEL CASTRO PUBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL PERU	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posnutor	Selección directa de consultores	Direct	9,000.00	9,000.00	Fermado	2019-04-24	2019-05-18	2019-05-04	2019-04-09		2019-07-08	2019-08-02	2019-09-04		
FI-FONDECYT-118457-C5-BIO / CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PERU DE LA BARRERA QUE SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA DE LA SECCION DE LA SOCIEDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL PERU	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posnutor	Individual	Limited	6,000.00	6,000.00	Finalizado	2019-04-24	2019-05-18	2019-04-29	2019-04-23	2019-05-20	2019-05-21	2019-06-24	2019-08-14	2019-12-21	2019-07-29
IS-FONDECYT-118770-C5-BIO / Ejecución de Proyecto de Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACT)	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posnutor	Individual	Limited	28,700.00	28,135.30	Fermado	2019-05-27	2019-05-29	2019-06-03	2019-05-30	2019-06-22	2019-11-03	2019-07-27	2019-08-05	2020-01-23	
IS-FONDECYT-118779-C5-CO / Analisa de Adquisiciones 1 para el Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACT)	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posnutor	Selección directa de consultores	Direct	32,300.00	31,827.53	Finalizado	2019-05-27	2019-05-16	2019-06-03	2019-05-31		2019-08-20	2019-08-20	2020-02-03	2020-09-17	
FI-FONDECYT-118793-C5-CO / Analisa de Adquisiciones 2 para el Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACT)	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posnutor	Selección directa de consultores	Direct	32,300.00	31,872.53	Fermado	2019-05-28	2019-05-16	2019-06-02	2019-05-27		2019-08-06	2019-08-11	2020-02-02	2020-03-02	
FI-FONDECYT-118892-C5-BIO / Ejecución de Proyecto de Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACT)	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posnutor	Individual	Limited	35,900.00	35,571.36	Fermado	2019-05-28	2019-05-29	2019-06-02	2019-06-07	2019-06-23	2019-06-20	2019-07-28	2019-07-02	2020-01-24	
FI-FONDECYT-124668-C5-BIO / EJECUCION DEL DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA PLATAFORMA PARA LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL FONDECYT	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posnutor	Individual	Limited	29,000.00	28,427.60	Fermado	2019-07-24	2019-08-18	2019-07-29	2019-08-13	2019-08-19	2019-10-09	2019-09-23	2019-10-14	2020-03-21	
FI-FONDECYT-124930-C5-BIO / EJECUCION DEL DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA PLATAFORMA PARA LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL FONDECYT	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posnutor	Individual	Limited	29,000.00	28,427.60	Fermado	2019-07-24	2019-08-10	2019-07-29	2019-08-13	2019-08-19	2019-10-09	2019-09-23	2019-10-14	2020-03-21	
FI-FONDECYT-124938-C5-BIO / Contrato individual Ejecución de Proyecto de Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACT)	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posnutor	Individual	Limited	36,000.00	35,413.90	Fermado	2019-08-08	2019-08-05	2019-08-13	2019-08-10	2019-09-03	2019-10-14	2019-10-08	2019-10-14	2020-04-05	
FI-FONDECYT-128847-C5-BIO / CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA MODA DE LA GESTION DEL SUB-FONDECYT 1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SINACT	BID / 86820	Strategic Programs, Products & Innovation Fund and Commitments Reinforcement strategies for Productive Innovation	Posnutor	Individual	Limited	21,800.00	24,789.73	Fermado	2019-08-16	2019-08-21	2019-08-21	2019-09-11	2019-09-09	2019-10-16	2019-10-01	2020-04-13		
FI-FONDECYT-129828-C5-BIO / CONSULTORIA PARA LA COORDINACION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL PROCESO DE LA ACTIVIDAD 1.1 PARA LA IMPLEMENTACION DEL MEDIO AL MACRO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SINACT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posnutor	Individual	Limited	34,200.00	30,018.62	Fermado	2019-08-16	2019-08-10	2019-08-21	2019-08-16	2019-09-11	2019-09-09	2019-10-16	2019-10-07	2020-04-13	
FI-FONDECYT-128018-C5-BIO / CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA GESTION DEL PLAN MULTIANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE POLITICAS Y PROGRAMAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SINACT	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posnutor	Individual	Limited	14,200.00	30,018.62	Fermado	2019-08-19	2019-08-10	2019-08-24	2019-11-16	2019-09-14	2019-09-30	2019-10-19	2019-10-01	2020-04-16	
FI-FONDECYT-128943-C5-BIO / CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DEL SUB-COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SINACT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posnutor	Individual	Limited	21,800.00	24,842.15	Fermado	2019-08-19	2019-08-10	2019-08-24	2019-09-18	2019-09-14	2019-10-01	2019-10-19	2019-10-04	2020-04-16	
FI-FONDECYT-128919-C5-BIO / PROFESIONAL PARA GESTIONAR EL PROCESO DE EVALUACION / SELECCION RESPECTO A LOS SUBCOMPONENTES DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE CAPITAL HUMANO PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION Y AGENCIACION TECNICA DE RECURSOS PARA LOS SUBCOMPONENTES DE 1.1-1	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posnutor	Individual	Limited	22,000.00	0.00	Denunciado pendiente	2019-08-19		2019-08-24	2019-09-14		2019-10-19		2020-04-16		
FI-FONDECYT-134858-C5-BIO / EJECUCION DEL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACTUAL DEL FONDECYT - UNIDAD DE DOCUMENTACION Y MONITOREO	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posnutor	Individual	Limited	8,786.00	8,638.55	Fermado	2019-09-30	2019-08-05	2019-10-05	2019-10-24	2019-10-26	2019-11-27	2019-11-30	2019-12-02	2020-05-28	
FI-FONDECYT-138910-C5-BIO / EJECUCION DEL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACTUAL DEL FONDECYT - UNIDAD DE FORMACION Y REGULACION	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posnutor	Individual	Limited	8,786.00	8,502.37	Fermado	2019-09-30	2020-01-24	2019-10-05	2020-02-17	2019-10-26	2020-01-06	2019-11-30	2020-07-09	2020-05-28	

FE-FONDECYT-111040-C5-BID / PROFESIONAL PRAK GESTIONAR EL PROCESO DE EVALUACION Y SELECCION DE SOLUCIONES 1.1 Y 1.1 DEL SUBPROYECTO PROYECTOS DE LÍNEA Y CENTROS DEL PRAK	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		18,604.65	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01	2019-10-06	2019-10-27	2019-12-31	2020-05-29	
FE-FONDECYT-111040-C5-BID / FACILITADOR DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACTUALIZACION DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AL 2030	BID / #6420	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		11,361.51	11,237.06	Fermado	2019-10-01	2019-09-09	2019-10-06	2019-10-24	2019-12-31	2019-10-28
FE-FONDECYT-118989-C5-BID / SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA REGULATIVA Y TRIBUTARIA PARA ENTRENAMIENTO EN LOS PRINCIPALES CANALES DEL CONGRESO DE RECONOCIMIENTO DE INVESTIGADORES	BID / #6420	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		11,637.91	11,473.95	Fermado	2019-10-11	2019-08-06	2019-10-16	2019-11-06	2019-12-31	2019-10-18
FE-FONDECYT-141126-C5-BID / Consultoría Central de Proyectos de Control de Plaguicidas en el Área de Conocimiento - DECC	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,983.71	19,700.00	Fermado	2019-10-17	2019-06-02	2019-12-05	2019-10-26	2020-01-30	2019-10-28
FE-FONDECYT-141132-C5-BID / Coordinación Central de Proyectos de Control de Plaguicidas en el Área de Conocimiento - DECC	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		5,573.41	0.00	No ejecución	2019-10-17	2019-08-02	2019-10-22	2019-11-12	2019-12-31	2020-06-14
FE-FONDECYT-141203-C5-BID / MONITOR TECNICO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open		24,706.00	25,276.76	Fermado	2019-10-17	2019-10-01	2019-12-05	2019-11-13	2020-01-15	2019-11-28
FE-FONDECYT-141204-C5-BID / MONITOR TECNICO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open		24,706.00	25,289.78	Fermado	2019-10-17	2019-07-12	2019-12-05	2019-10-29	2020-01-30	2019-11-28
FE-FONDECYT-141317-C5-BID / Monitoreo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open		24,706.00	25,276.76	Fermado	2019-11-12	2019-11-12	2019-11-31	2020-01-21	2020-03-02	2019-12-23
FE-FONDECYT-141323-C5-BID / Monitor Técnico de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open		24,706.00	25,104.60	Fermado	2019-11-12	2019-01-03	2019-12-31	2020-01-20	2020-02-25	2019-08-13
FE-FONDECYT-141446-C5-BID / Consultoría en Adaptaciones	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		180,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-04	2019-07-20	2019-07-20	2019-07-28	2020-07-26	
FE-FONDECYT-144415-C5-BID / MONITOR TECNICO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		75,000.00	75,202.53	Fermado	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-04	2019-11-21	2019-11-28	2019-11-02
FE-FONDECYT-144419-C5-BID / MONITOR TECNICO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	25,289.78	Fermado	2019-11-20	2019-07-12	2019-11-25	2019-09-27	2019-12-18	2019-10-18
FE-FONDECYT-144826-C5-BID / Evaluación de Necesidades de Proyectos de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Central de Innovación Tecnológica (SCINTEC)	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		17,400.00	19,879.52	Fermado	2019-11-22	2019-06-13	2019-11-27	2019-06-17	2019-12-18	2019-06-20
FE-FONDECYT-121063-C5-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 6	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		20,600.00	0.00	Cancelado	2019-06-28	2019-08-16	2019-08-06	2019-08-06	2019-10-11	2020-04-08
FE-FONDECYT-121063-C5-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 7	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		30,600.00	0.00	Cancelado	2019-06-28	2019-08-16	2019-08-06	2019-10-11	2020-04-08	
FE-FONDECYT-121063-C5-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 8	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		20,600.00	0.00	Cancelado	2019-06-28	2019-08-16	2019-08-06	2019-10-11	2020-04-08	
FE-FONDECYT-101196-C5-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 1	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		52,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27
FE-FONDECYT-101197-C5-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 2	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		52,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27
FE-FONDECYT-101198-C5-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 3	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		52,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27
FE-FONDECYT-101199-C5-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 1	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		52,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27
FE-FONDECYT-101199-C5-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 4	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		52,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27
FE-FONDECYT-141111-C5-BID / Consultoría en Gestión Administrativa (Consultoría)	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		180,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-26	2019-07-08	2019-07-08	2019-07-19	2020-07-17	
FE-FONDECYT-108939-C5-BID / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1.1.1 DEL PROYECTO DE APOYAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SUBNET	BID / #6420	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		24,710.00	25,202.52	Fermado	2019-12-30	2019-05-09	2020-01-04	2019-05-20	2020-03-21	2019-08-06
FE-FONDECYT-141112-C5-BID / Consultoría Aligned del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		45,882.35	52,200.89	Fermado	2020-01-13	2019-08-02	2020-03-02	2019-08-16	2020-03-21	2019-12-02

PL-FONDECYT-12660-CL-RD / CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE PLAN DE IMPLEMENTACION Y DE DOCUMENTOS TECNICOS Y DE OPERACION PARA LA OPERACION DE LA NUEVA ESTACION NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (SNACYT)	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	21,500.00	0.00	Operación pendiente	2020-01-06	2020-01-11	2020-02-01	2020-01-07	2020-02-03				
PL-FONDECYT-166270-CL-RD / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 1	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	80,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20	2020-03-25	2020-03-11	2020-03-21	2022-03-21				
PL-FONDECYT-166271-CL-RD / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 2	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	80,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-22	2020-03-27	2020-03-13	2020-03-23	2022-03-23				
PL-FONDECYT-166273-CL-RD / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct	80,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-22	2020-03-03	2020-03-24	2020-04-24	2022-04-24				
PL-FONDECYT-168443-CL-CD / CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA CAPACITACION DE LOS CONSULTORES Y AL DISEÑO DEL MANUAL DEL INSTRUCTADOR DE LA PRUEBA SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL PERU 2020	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Direct	10,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-05	2020-07-17	2020-03-15	2020-05-19	2020-06-08				
PL-FONDECYT-151203-CL-CD / CONSULTOR PARA LA CAPACITACION A LOS PARTICIPANTES DE LA APLICACION DEL CUADRO DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA EN LA EVALUACION DE FORTALECIMIENTO DE GOBERNANZA EN EL PERU	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Direct	10,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-18	2020-05-28	2020-02-28	2020-05-01	2020-10-25				
PL-FONDECYT-168766-CL-RD / CONSULTOR PARA ANALISIS DE COMANDA DE PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	22,857.14	22,296.54	Firmado	2020-04-21	2020-05-11	2020-04-26	2020-06-17	2020-10-21	2020-10-01	2020-12-18		
PL-FONDECYT-171713-CL-RD / Especialista en el desarrollo de un plan de trabajo de CTI para el proceso de implementación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LCTI)	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	31,281.71	0.00	En ejecución	2020-01-26	2020-07-09	2020-07-14	2020-11-05	2020-08-04	2020-09-08	2021-03-07		
PL-FONDECYT-171734-CL-RD / Consultoría individual para la Generación y Cumplimiento del Plan Multianual de la Sub-Comisión de Innovación y Transferencia Tecnológica y Científica en el Marco del Plan de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SNACYT.	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment: Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Open	44,571.41	43,120.70	Firmado	2020-01-26	2020-01-19	2020-07-14	2020-07-20	2020-04-04	2020-04-18	2020-04-08	2020-04-15	2021-03-07
PL-FONDECYT-171951-CL-RD / Consultoría para el seguimiento de los avances y la actualización de documentos de los procesos de Vinculación Académico-Industria 7	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	En ejecución	2020-01-27	2020-05-19	2020-07-13	2020-06-01	2020-09-09	2021-01-08			
PL-FONDECYT-171953-CL-RD / Consultoría para el seguimiento de los avances académicos y la formulación de documentos de los procesos de Vinculación Académico-Industria 7	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	En ejecución	2020-01-27	2020-07-13	2020-07-13	2020-06-30	2020-09-09	2021-01-08			
PL-FONDECYT-173962-CL-RD / Servicio de soporte administrativo para la implementación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LCTI) y el Plan de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SNACYT.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	16,000.00	0.00	Operación pendiente	2020-01-27	2020-06-01	2020-06-22	2022-07-27	2021-01-23				
PL-FONDECYT-182736-CL-RD / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	36,666.67	0.00	En ejecución	2020-06-29	2020-06-29	2020-08-17	2020-09-07	2020-10-12	2021-04-10			
PL-FONDECYT-182540-CL-FONDECISTA EN ADQUISICIONES 1	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	31,333.33	31,448.48	Firmado	2020-06-29	2020-07-02	2020-06-17	2020-08-24	2020-08-07	2020-06-25	2020-10-22	2021-04-10	
PL-FONDECYT-182544-CL-RD / COMANDO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION DE CONSULTORES, INSTRUCTORES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA OPERACION DEL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	28,333.34	0.00	No ejecución	2020-06-29	2020-07-30	2020-07-04	2020-07-25	2020-06-29	2021-02-25			
PL-FONDECYT-182556-CL-RD / ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (SNACYT)	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment: Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	43,333.34	43,147.56	Firmado	2020-06-29	2020-07-30	2020-07-04	2020-07-12	2020-07-25	2020-08-01	2020-08-29	2021-02-25	
PL-FONDECYT-182565-CL-RD / CONSULTOR DE INNOVACION DIGITAL PARA EL FONDENTE 1	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment: Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	50,000.00	30,100.33	Firmado	2020-06-29	2020-07-10	2020-07-04	2020-07-11	2020-07-25	2020-08-07	2020-08-29	2021-02-25	
PL-FONDECYT-182542-CL-RD / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 2	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	31,333.33	0.00	En ejecución	2020-06-29	2020-06-29	2020-07-04	2020-07-25	2020-06-29	2021-02-25			
PL-FONDECYT-185488-CL-RD / CONSULTOR PARA EL DISEÑO PROYECTIVO DE LOS SERVICIOS DE SECTORES ECONOMICOS PARA EL SNACYT A LOS 2020, 2024 Y 2028 EN EL PERU.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	10,400.00	0.00	En ejecución	2020-07-23	2020-07-30	2020-07-28	2020-08-18	2020-09-22	2021-03-21			
PL-FONDECYT-185120-CL-RD / CONSULTOR PARA LA IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACION DE INVESTIGACION Y FORTALECIMIENTO DE CTI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	16,700.00	31,448.48	Firmado	2020-07-23	2020-07-30	2020-09-10	2020-10-14	2020-10-01	2020-10-21	2020-11-01	2021-05-04	
PL-FONDECYT-186810-CL-RD / Especialista de la Unidad de Estrategia e Innovación para el desarrollo de un plan de trabajo de CTI para el proceso de implementación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LCTI)	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment: Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-15	2020-09-11	2020-09-29	2020-09-11	2020-09-27	2020-10-29	2020-10-14	2022-10-25	

FE-FONDECYT-18021-C5-RDV / SERVICIOS PARA LA PRODUCCION INNOVATIVA EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		21,927.78	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-09-25	2020-11-03		2020-11-24	2020-12-29	2021-06-27	
FE-FONDECYT-19033-C5-RDV / Asesoría Científica de la Coordinación General.	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		18,869.05	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-09-16	2020-09-25		2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19028-C5-RDV / Asesoría Administrativa Coordinación Científica	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		18,905.98	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-12-10	2020-09-20	2020-12-17	2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19035-C5-RDV / Asesoría en ejecución contractual	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		18,905.98	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-09-21	2020-09-20		2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19036-C5-RDV / Asesor en Preparativos y Planificación.	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		23,178.79	23,133.01	Ejecucion	2020-09-15	2020-09-21	2020-09-20	2020-10-07	2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19037-C5-RDV / Asesoría en Trabajo.	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		20,938.96	0.00	Cancelado	2020-09-15	2020-09-21	2020-09-20		2020-10-31	2020-11-06	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19038-C5-RDV / Asesoría Legal	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		26,718.62	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-10-02	2020-09-20	2020-11-16	2020-11-31	2020-11-24	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19039-C5-RDV / Asesor en Estrategia	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		11,938.11	11,948.16	Ejecucion	2020-09-15	2020-09-21	2020-09-20	2020-10-09	2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19030-C5-RDV / Asesor en Control Interno y Contabilidad para la gestión administrativa del proyecto	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		25,048.71	25,051.29	Finalizado	2020-09-15	2020-08-16	2020-09-20	2020-08-28	2020-10-31	2020-11-02	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19029-C5-RDV / Asesor en Comunicación y Compromiso a	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		30,938.96	30,066.89	Finalizado	2020-09-15	2020-09-16	2020-09-20	2020-09-28	2020-10-31	2020-11-30	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19033-C5-RDV / Especialista en Análisis e Interpretación de datos	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		21,708.88	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-12-17	2020-09-20		2020-10-31	2021-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19034-C5-RDV / Coordinador Algoria del Proyecto de Mejoramiento y Aplicación de Metodología de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct		48,427.50	48,426.13	Finalizado	2020-09-15	2020-09-11	2020-09-22	2020-09-14	2020-09-02	2020-09-28	2020-10-05	2020-10-14
FE-FONDECYT-19036-C5-RDV / Especialista en Ingresos	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		25,048.71	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-12-15	2020-11-03		2020-11-24	2020-12-28	2021-06-27	
FE-FONDECYT-19038-C5-RDV / Asesoría Científica de la Coordinación General de la Dirección	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		18,905.98	0.00	Ejecucion	2020-09-15		2020-09-20		2020-10-31	2021-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19037-C5-RDV / Gerente de Gestión de Recursos Humanos en Chile en gestión	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		6,679.65	0.00	Ejecucion pendiente	2020-09-15		2020-09-20		2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19034-C5-RDV / SERVICIOS PARA LA INNOVACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE UNA POLITICA DE CIENCIA SOBRE EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PERU	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		21,938.21	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-12-21	2020-11-03		2020-11-24	2020-12-29	2021-06-27	
FE-FONDECYT-19033-C5-RDV / Coordinador de la Ejecución del Plan de Componente 1.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		23,178.79	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-11-10	2020-11-03		2020-11-24	2020-12-28	2021-06-27	
FE-FONDECYT-19064-C5-RDV / Especialista en desarrollo de software para implementación y mantenimiento de la plataforma actual del FONDECYT.	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		26,718.62	0.00	Ejecucion pendiente	2020-09-15		2020-09-20		2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-19179-C5-RDV / Evaluación de apoyo para la gestión de actividades de los investigadores de las universidades de la Red de la Vicerrectoría de Investigación del CONICYT.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		21,708.88	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-09-25	2020-11-03	2020-12-17	2020-11-24	2020-12-28	2021-06-27	
FE-FONDECYT-19179-C5-RDV / Evaluación de apoyo para la gestión de actividades de los investigadores de las universidades de la Red de la Vicerrectoría de Investigación del CONICYT.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		38,738.10	36,866.16	Ejecucion	2020-09-14	2020-10-11	2020-09-19	2020-10-23	2020-10-10	2020-11-09	2020-11-14	2021-05-13
FE-FONDECYT-19037-C5-RDV / Especialista Legal	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		30,938.15	0.00	Ejecucion pendiente	2020-09-15	2020-09-18	2020-09-23		2020-09-30		2021-09-30	
FE-FONDECYT-19167-C5-C5I / Servicio especializado para la elaboración y desarrollo de la plataforma pública del sistema de resultados de la primera encuesta de la producción científica en ciencia y tecnología en el país (2020)	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección directa de consultoras	Direct		12,146.03	0.00	Ejecucion pendiente	2020-10-01		2020-10-11		2020-12-15		2021-06-13	
FE-FONDECYT-15887-C5-RDV / Evaluación externa, primera convocatoria para proyectos integrados (1.0)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-28		2019-04-04		2019-04-11	2019-04-15	2019-05-22	
FE-FONDECYT-15885-C5-RDV / Evaluación externa, primera convocatoria para producción de proyectos de calidad (1.1)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-18		2019-04-25		2019-05-07	2019-05-16	2019-06-15	
FE-FONDECYT-15881-C5-RDV / Evaluación externa, primera convocatoria para modernizar y fortalecer la infraestructura de investigación (1.2)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-18		2019-04-25		2019-05-02	2019-05-16	2019-06-15	
FE-FONDECYT-15883-C5-RDV / Fortalecimiento de investigadores postdoctorales (2.0)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		7,100.00	0.00	Cancelado	2019-04-16		2019-04-23		2019-04-30	2019-05-14	2019-06-13	
FE-FONDECYT-15856-C5-RDV / Evaluación externa de convocatorias postdoctorales para investigadores	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-24		2019-05-01		2019-05-08	2019-05-22	2019-06-15	
FE-FONDECYT-15882-C5-RDV / Evaluación externa de convocatorias postdoctorales, programas de doctorado (1.1.1)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-03		2019-05-10		2019-05-17	2019-05-31	2019-06-27	
FE-FONDECYT-15817-C5-RDV / Coordinador del componente 1 asignado al CONICYT.	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity and Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiative for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		45,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-11		2019-04-18		2019-04-25	2019-05-09	2020-04-09	
FE-FONDECYT-12602-C5-RDV / ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO MOVIMIENTOS Y APLICACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		24,900.00	0.00	Cancelado	2019-03-19		2019-04-24		2019-04-14	2019-10-19	2020-04-16	

FE-FONDECYT-0860-CI-RDVI / COORDINADOR DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INVESTIGACION DE BIOMEDICINA INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SINDACT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	0.00	Cancelado	2010-01-06	2010-01-11	2010-04-01	2010-05-06	2010-11-02
FE-FONDECYT-11415-CI-RDVI / Monitor de Seguimiento y Monitoreo 1	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	100,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-09	2010-04-16	2010-04-23	2010-05-07	2010-05-28
FE-FONDECYT-01412-CI-RDVI / Consultor senior para evaluar los niveles para revision de propuestas de proyectos de postgrado en el marco del desarrollo del sistema de I+D+i	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	26,100.00	0.00	Cancelado	2010-03-19	2010-04-05	2010-04-10	2010-04-14	2010-06-28
FE-FONDECYT-11413-CI-RDVI / Monitor de Seguimiento y Monitoreo 2	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	100,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-24	2010-05-01	2010-05-08	2010-05-22	2010-04-12
FE-FONDECYT-10677-CI-RDVI / Asesor y Coordinador Senior para la implementación de adicciones al módulo de seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión del CONICYT	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	14,141.00	0.00	Cancelado	2010-03-29	2010-04-03	2010-04-10	2010-04-24	2010-10-21
FE-FONDECYT-15430-CI-RDVI / Consultor para elaboración de propuestas de apoyo programático del CONICYT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	27,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-01	2010-04-18	2010-04-23	2010-04-27	2010-10-14
FE-FONDECYT-15432-CI-RDVI / Consultor para elaboración del Plan Estratégico de STI	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	22,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-04	2010-04-21	2010-04-26	2010-04-30	2010-10-17
FE-FONDECYT-11847-CI-RDVI / Evaluación externa de planes de innovación. Evaluaciones externas para implementar iniciativas de vinculación académica	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	116,108.00	0.00	Cancelado	2010-03-20	2010-03-27	2010-04-03	2010-04-17	2010-05-07
FE-FONDECYT-15429-CI-RDVI / Consultor para actualización y validación de propuestas de proyectos del SINDACT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	18,200.00	0.00	Cancelado	2010-03-26	2010-04-12	2010-04-17	2010-04-21	2010-06-20
FE-FONDECYT-15439-CI-RDVI / Evaluación externa. 2da convocatoria. Subvenciones para investigadores I, II y III	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-09	2010-04-16	2010-04-23	2010-05-07	2010-06-03
FE-FONDECYT-05142-CI-RDVI / Consultor para el desarrollo de programas de software, instrumentados al sistema de M&E y a los líneas de Base regionales	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	29,891.00	0.00	Cancelado	2010-04-19	2010-05-22	2010-05-29	2010-06-12	2010-06-11
FE-FONDECYT-15438-CI-RDVI / Evaluación externa segunda etapa. Subvenciones para investigadores	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2010-03-29	2010-04-05	2010-04-12	2010-04-26	2010-05-23
FE-FONDECYT-15122-CI-RDVI / Módulos de las pruebas relacionadas a las Líneas de Base regionales	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	14,541.00	0.00	Cancelado	2010-04-17	2010-04-22	2010-04-29	2010-05-20	2010-08-18
FE-FONDECYT-15860-CI-RDVI / Calificación de investigadores postulantes a subvenciones para investigadores	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	7,500.00	0.00	Cancelado	2010-04-26	2010-05-03	2010-05-10	2010-05-24	2010-06-20
FE-FONDECYT-15861-CI-RDVI / Evaluación externa segunda etapa. Subvenciones para investigadores. 2da convocatoria	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2010-05-02	2010-05-09	2010-05-16	2010-05-30	2010-06-26
FE-FONDECYT-15864-CI-RDVI / Evaluación externa segunda convocatoria para investigadores y funcionarios de instituciones de investigación I, II y III	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2010-05-02	2010-05-09	2010-05-16	2010-05-30	2010-06-26
FE-FONDECYT-15868-CI-RDVI / Evaluación externa segunda convocatoria para proyectos integrados I, II y III	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	31,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-29	2010-05-06	2010-05-13	2010-05-27	2010-07-05
FE-FONDECYT-15866-CI-RDVI / Evaluación externa segunda convocatoria para producción de proyectos de calidad I+D+i (I, II, III)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	45,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-30	2010-05-07	2010-05-14	2010-05-28	2010-06-24
FE-FONDECYT-15869-CI-RDVI / Evaluación externa segunda convocatoria para proyectos integrados I, II y III	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-29	2010-05-06	2010-05-13	2010-05-27	2010-06-23
FE-FONDECYT-15121-CI-RDVI / Fortalecimiento de información de las Líneas de Base regionales	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	15,541.00	0.00	Cancelado	2010-04-19	2010-04-24	2010-05-01	2010-05-15	2010-08-13
FE-FONDECYT-20780-CI-RDVI / Monitor Financiero	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	21,313.13	0.00	Ejecución pendiente	2010-12-23	2011-01-06	2011-01-11	2011-01-22	2012-01-22
FE-FONDECYT-20771-CI-RDVI / Analista de Adicciones 2	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	31,313.13	0.00	Ejecución pendiente	2010-12-23	2011-01-06	2011-01-11	2011-01-22	2012-01-22
FE-FONDECYT-20770-CI-RDVI / Analista de Adicciones 1	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	31,313.13	0.00	Ejecución pendiente	2010-12-28	2011-01-11	2011-01-16	2011-01-27	2012-01-27
FE-FONDECYT-20758-CI-RDVI / Consultor senior y seguimiento post-proyectos realizados por investigadores en cuanto a integración y eficiencia a actividades	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2010-12-23	2011-01-06	2011-01-11	2011-01-22	2012-01-11
FE-FONDECYT-20759-CI-RDVI / Monitor Técnico	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	21,313.13	0.00	Ejecución pendiente	2010-12-23	2011-01-06	2011-01-11	2011-01-22	2012-01-22
FE-FONDECYT-20737-CI-RDVI / PRODUCTOR ADICIONAL	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	27,666.67	0.00	Ejecución pendiente	2010-12-23	2011-01-06	2011-01-11	2011-01-22	2012-01-22
FE-FONDECYT-10619-CI-RDVI / Capacitación a los investigadores a cargo de la ejecución de convocatorias del análisis de grupo público en la etapa de funcionalidad y gobernanza.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	8,908.21	0.00	Cancelado	2010-09-15	2010-09-20	2010-10-11	2010-11-15	2011-05-14

FE-FONDECYT-17090-C5-RDVI / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de Vinculación Academia-Industria 1	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-05-08
FE-FONDECYT-17090-C5-RDVI / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de Vinculación Academia-Industria 5	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-05-08
FE-FONDECYT-17091-C5-RDVI / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de Vinculación Academia-Industria 6	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-05-08
FE-FONDECYT-17092-C5-RDVI / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de Vinculación Academia-Industria 8	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-05-08
FE-FONDECYT-17097-C5-RDVI / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de Vinculación Academia-Industria 6	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-05-08
FE-FONDECYT-17092-C5-RDVI / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de Vinculación Academia-Industria 3	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-05-08
FE-FONDECYT-101197-C5-RDVI / Consultoría para la revisión y cumplimiento del Plan Multianual de actividades de la Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		52,842.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-04-05	2019-04-06	2019-05-31	2019-11-27
FE-FONDECYT-141119-C5-RDVI / Especialista Legal del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,142.85	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-03-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17
FE-FONDECYT-106216-C5-RDVI / Consultoría para el programa "F-PANEL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA del Concurso 0308-2019-01-BID" (Transparencia de Buenas Prácticas del Sector Público) - del Subprograma de Mejoramiento de la Capacitación de Capital Humano en I+D+i	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open		86,802.00	0.00	Cancelado	2019-04-05	2019-05-24	2019-06-14	2019-07-23	2020-01-15
FE-FONDECYT-141105-C5-RDVI / Especialista en Gestión Administrativa	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		40,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-17	2019-12-05	2019-12-06	2020-01-30	2020-07-28