



CEEAC – TRUST FUND : N° A 75 08 – ACP –UE PROJECT

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE – PROJET REDUCTION DES
RISQUES DE CATASTROPHES
VERSION N°1 – FEVRIER 2019**

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Donataire : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
(CCEAC)

Département de l’Intégration Physique, Economique et Monétaire (DIPEM)

Nom du Projet : Projet de Renforcement des Capacités de la Coordination de la
CEEAC pour la Résilience au Catastrophes

Identification :

DON N° : A75 08/P 166648

Unité de Gestion du Projet : ACP –UE

2. Date d’approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :

Nom de la version du Plan de Passation des Marchés	Commentaires	Date de Non Objection par la BIRD
<u>PPM_Simplifié</u> ACP-UE		

3. Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : 14/02/2019

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 12 mois – Janvier 2019 à Janvier 2020

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): MODERE

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans le Règlement de passation de marchés – Juillet 2016

	Catégorie de Marchés/Méthode de Passation des Marchés	Seuils pour la revue préalable (US\$ équivalent)	Observations
1	Fournitures et Equipements (Sélection compétitive et directe)	4,000,000	tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
2	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations (sélection compétitive et directe)	15,000,000	tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
	Travaux, Fournitures et Services (autres que les services de consultants)/Entente Directe	En dessous des seuils de revue	La Banque examine et approuve toute justification d'entente directe avec le PPM

Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥5.000.000	<5.000.000	<200.000	≥1.000.000	<1.000.000	<100.000

2. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS
	RAS							

Fournitures et Services non Intellectuels

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture	Commentaires/ Fin de prestations

							e des offres	
Composante 2								
1	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère du Gabon	48 864	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
2	Acquisition de Matériels et équipements informatiques Ministère de Sao Tome&Principe	24 431,50	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
3	Acquisition de Matériels et équipements informatiques de Ministère de la RDC	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A Posteriori	28/03/19	28/10/19
4	Acquisition de Matériels et équipements informatiques de Ministère du Rwanda	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A Posteriori	28/03/19	28/05/19
5	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère du Burundi	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
6	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère du Tchad	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
7	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère de Centrafrique	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/04/19	28/06/19
8	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère du Cameroun	48 864	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/04/19	28/06/19
9	Acquisition de Matériels et équipements informatiques de Ministère La Guinée Equatoriale	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/04/19	28/06/19
10	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère de L'Angola	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/04/19	28/06/19
11	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère du Congo	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
12	Acquisition de Matériels et équipements informatiques des parlementaire (REPARC)	24 431,50	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
Composante 3								
13	Acquisition logistiques 7th plate forme de Bujumbura et réunion annuel du REPARC	35 000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	21/01/19	02/02/19
14	Acquisition logistiques réunion annuel du REPARC	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	21/01/19	02/02/19

15	Acquisition logistiques 8th plate forme de Kinshasa	40 000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/06/19	30/12/19
16	Acquisition logistiques atelier de formation	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	30/12/19
17	Acquisition logistiques atelier de restitution de la stratégie régionale	16 667	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	15/05/19
18	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 667	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	15/05/19
19	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 667	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	15/05/19
20	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 667	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	30/05/19
21	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 666	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	30/05/19
22	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 666	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	30/05/19
Composante 4								
23	1 ^{er} Atelier de formation au TCHAD	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	03/04/19
24	2 ^{ème} Atelier de formation	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	03/04/19	06/04/19
25	3 ^{ème} Atelier de formation	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	06/04/19	10/05/19
26	4 ^{ème} Atelier de formation	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	03/06/19	06/06/19
Composante 5								
27	Acquisition du Logiciel TOMPRO	20 000	ED	Post Qualification	Oui	A posteriori	N/A	30/05/19
28	Entretien et Maintenance des SPLIT	750	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Tout au long du projet
29	Entretien et Maintenance des équipement informatiques et accessoires	800	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Tout au long du projet
30	Abonnement connexion internet	3 531	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	11/02/19	Tout au long du projet
31	Mise en place d'un dispositif de Maintenance Internet	990	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Tout au long du projet
32	Abonnement Téléphone	3 000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Tout au long du projet
33	Mise en place d'un dispositif d'entretien et de nettoyage des bureaux	8 250	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	20/02/19	Tout au long du projet
34	Mise en place d'un dispositif de gardiennage des bureaux de l'Unité de Gestion	10 700	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Toute la durée du Projet

35	Réhabilitation des locaux de l'Unité de Gestion	8 900	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	30/05/2019
36	Acquisition de Matériels et équipements informatiques de l'Unité de Gestion du Projet	22 600	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	12/03/19	15/04/2019
37	Acquisition du mobilier de bureau de l'Unité de Gestion du Projet	4 800	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	12/03/19	15/04/2019
	Coût total en US\$	186 921						

1. relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le règlement de passation de marchés – Juillet 2016

	Méthode de sélection	Seuils de revue à priori (US\$ équivalent)	Observations
1.	Services de consultants : Firmes (Méthode Compétitive / Consultations / Ententes directes)	2,000,000	tout autre contrat identifié dans le PPM
2.	Service de consultants Individuels (Méthode Compétitive / Consultations / Ententes directes)	400,000	tout autre contrat identifié dans le PPM
3.	Entente directe (Firmes de Consultants et Consultants Individuel)	En dessous des seuils de revue	La Banque examine/approuve toute justification d'entente directe avec le PPM

2. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$USD)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires / Fin de prestations
Composante 5						

38	Recrutement d'un spécialiste DRM	75 000	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
39	Recrutement d'un junior DRM	51 000	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
40	Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	75 000	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
41	Recrutement d'un Spécialiste en passation des marchés	75 000	CI	A Priori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
42	Recrutement d'un spécialiste en suivi évaluation	75 000	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
43	Recrutement d'un comptable	67 500	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
44	Services de consultants chargés de l'audit externe	25 000	SMC	A Priori	Août 2019	31/12//201
Composante 3						
45	Recrutement des experts consultants chargés de développer et d'élaborer la stratégie régional et le plan d'action de Sendai pour les 6 pays	200 000	SFQC	A Posteriori	30/03/19	30/07/19
	Coût total en US\$	443 500				

JUSTIFICATIONS DES ENTENTES DIRECTES : Le logiciel Tompro avait déjà été acquis par la CEAAC à travers le projet PARCI et PDDA, cette acquisition dans le cadre du projet se fera par entente directe auprès du concepteur TOMATE à travers son représentant à Libreville qui se chargera du paramétrage et de la mise à disposition des clés supplémentaires pour une meilleure utilisation du logiciel.

PROCUREMENT PLAN Gabon : Gabon Statistical Development Project

General Information
Country: Gabon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-13
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2020-10-27
Project ID: P157473 **GFN Date:**
Project Name: Gabon Statistical Development Project
Loan / Credit No: IBRD / P4770, IBRD / 86990
Executing Agency(ies): COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GACN TIPPEE-84000-CW. RFQ / Travaux de raccordement et pose de la fibre optique de la DGS	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				37,889.07	Signé							2018-11-14	2019-02-25							2019-01-09	2019-03-19	2019-07-08	
GACN TIPPEE-108592-CW. RFQ / Travaux de mise en place de l'infrastructure réseau et électrique favorable au déploiement de la pose fibre optique à la DGS	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				125,429.99	Signé							2019-04-07	2019-04-08							2019-05-09	2019-05-17	2019-11-05	
GACN TIPPEE-46149-CW. RFB / Raccordement, équipements et mise en place de la connexion par fibre optique	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé				2018-03-05			2018-03-10				2018-04-21		2018-05-21		2018-06-25		2018-12-22	
GACN TIPPEE-129957-CW. RFQ / Travaux de d'aménagement des salles de réunion à la DGS	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				202,893.46	Signé							2019-09-08	2019-09-02							2019-10-11	2019-10-23	2020-04-08	
GACN TIPPEE-157643-CW. RFQ / Travaux de rehabilitation du cablage du réseau informatique de la Direction Générale de l'Economie et de la Politique Fiscale (DGPEF)	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				26,348.72	Signé							2020-02-14	2020-06-15							2020-03-09	2020-08-06	2020-09-05	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GACN TIPPEE-83948-GO. RFQ / Acquisition du Logiciel STATA	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,311.76	Signé							2018-11-06	2019-04-12							2018-12-25	2019-04-12	2019-06-23	
GACN TIPPEE-46205-GO. RFQ / Acquisition d'imprimante et des consommables pour la DGS	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,793.02	Signé							2018-11-04	2019-03-13							2018-12-30	2019-04-11	2019-06-28	

GACN TIPPEE-78251-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REFORME DU DISPOSITIF DU SUIVI CONJONCTUREL	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		283,487.40	Signé	2018-09-21	2018-10-12	2018-10-22	2018-11-25	2019-01-14		2018-12-23	2019-01-22	2019-03-02	2019-02-26	2019-03-08	2019-04-02	2019-03-25	2020-04-01	
GACN TIPPEE-78256-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET EN MODELISATION MACROECONOMIQUE	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		236,914.47	Signé	2018-10-05	2018-10-26	2018-10-22	2018-12-09	2019-01-14		2019-01-06	2019-02-05	2019-03-02	2019-03-12	2019-03-25	2019-04-16	2019-03-25	2020-04-15	
GACN TIPPEE-78264-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA CONCEPTION ET LE DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME D'INFORMATION	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		318,924.54	Signé	2018-10-01	2018-10-22	2018-10-22	2018-12-05	2019-01-14		2019-01-02	2019-03-02	2019-02-01	2019-02-08	2019-03-08	2019-04-03	2019-04-12	2019-03-25	2020-04-11
GACN TIPPEE-83941-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un modèle d'impact des politiques fiscales	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		647,223.42	Signé	2018-10-27	2018-10-27		2018-11-20	2019-01-14		2018-12-18	2019-01-17	2019-03-26	2019-02-21	2019-05-08	2019-03-28	2019-04-25	2020-03-27	
GACN TIPPEE-84029-CS-QCBS / Recrutement d'un Auditeur externe pour les comptes du projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		30,718.42	Signé	2019-02-15	2018-12-06	2019-03-08	2018-12-06	2019-04-21	2019-03-01	2019-05-19	2019-06-18	2019-04-01	2019-07-23	2019-05-03	2019-08-27	2019-05-07	2020-08-26	
GACN TIPPEE-46310-CS-INDV / Elaboration du manuel de procédures de l'ANSEDES	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2018-02-19	2018-03-12		2018-04-25					2018-05-25		2018-06-29			2018-12-26	
GACN TIPPEE-46311-CS-LCS / Services de consultants chargés de l'audit externe.	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	Annulé	2018-12-03	2018-12-24		2019-02-06			2019-03-06	2019-04-05	2019-05-10		2019-06-14			2019-12-11	
GACN TIPPEE-127051-CS-CQS / Recrutement d'une firme de consultants en communication pour la conception et production des outils de communication pour la campagne de sensibilisation de la phase de dénombrement	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,811.19	Signé	2019-08-15	2019-09-01	2019-08-16		2019-09-06	2019-09-25			2019-09-08	2019-10-23	2019-09-12	2019-10-24	2019-12-11		
GACN TIPPEE-167219-CS-QCBS / Audit pour les exercices 2020 -2021 et clôture	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2020-04-06	2020-04-01	2020-04-08	2020-04-06	2020-05-06	2020-10-16		2020-05-13	2020-05-18	2020-05-25		2020-06-03		2020-09-01	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GACN TIPPEE-46482-CS-INDV / Spécialiste en passation des marchés (PPA)	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A priori	Individual	Open		184,552.90	Signé	2018-02-05	2019-12-24	2018-03-26		2018-04-16	2018-09-28	2018-05-21	2018-08-31	2018-11-17		

GA-CN TIPPEE-78246-CS-CDS / ACCORD POUR LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA FAO	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,135,300.00	Signé	2018-10-01		2018-10-11				2018-12-15	2018-11-16	2019-06-13	
GA-CN TIPPEE-46483-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		21,932.32	Signé	2018-02-05		2018-03-26		2018-04-16	2019-02-28	2018-05-21	2018-06-04	2018-11-17	
GA-CN TIPPEE-46413-CS-CDS / Recrutement d'une assistance technique pour les travaux de l'Enquête Démographique et de sante (EDSID)-MACRO	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-02-12		2018-02-22				2018-04-28		2018-10-25	
GA-CN TIPPEE-83965-CS-CDS / Recrutement d'un expert International pour les comptes nationaux - Avenant n°1	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,564.85	Signé	2018-11-01	2018-11-02	2018-11-11				2019-01-15	2018-12-10	2019-07-14	
GA-CN TIPPEE-84017-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur courrier pour le Projet STAT	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited		9,539.75	Signé	2018-11-26	2019-01-15	2018-12-01	2019-07-10	2018-12-22	2019-07-11	2019-01-26	2019-07-15	2019-07-25	
GA-CN TIPPEE-83963-CS-CDS / Accord pour la fourniture des services d'assistance technique de l'UNESCO	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		109,674.82	Signé	2018-11-01	2019-03-14	2018-11-20				2019-01-24	2019-03-13	2019-07-23	
GA-CN TIPPEE-46475-CS-INDV / Recrutement de deux experts pour l'encadrement des analyses thématiques.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-03-05		2018-04-23		2018-05-14		2018-06-18		2018-12-15	
GA-CN TIPPEE-46297-CS-INDV / Recrutement de (30) Consultants pour l'analyse thématique du RGPL	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-03-05		2018-04-23		2018-05-14		2018-06-18		2018-12-15	
GA-CN TIPPEE-46316-CS-INDV / Recrutement d'un Expert informatique application IHPC.	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		38,603.28	Signé	2018-11-23	2019-01-01	2019-01-11	2018-01-12	2019-02-01	2018-01-15	2019-03-08	2018-01-15	2019-09-04	
GA-CN TIPPEE-87762-CS-INDV / Recrutement d'un expert junior pour les comptes nationaux	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited		16,485.04	Signé	2018-11-28	2018-11-28	2018-12-03	2018-12-26	2018-12-17	2018-12-19	2018-12-29	2018-12-17	2019-12-24	
GA-CN TIPPEE-100822-CS-CDS / Recrutement d'une assistance technique pour les travaux de l'Enquête Démographique et de sante (EDSID)-MACRO	IBRD / P4770	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,405,886.00	Signé	2017-03-15	2018-01-05	2017-03-25	2018-01-19			2017-05-29	2018-02-05	2017-11-23	

GA-CN TIPPEE-100829-CS-INDV / Recrutement d'un expert International pour les comptes nationaux	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		97,610.38	Signé	2017-02-10	2019-02-23	2017-03-31	2017-04-21	2017-05-26	2017-03-27	2017-11-22
GA-CN TIPPEE-100827-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) experts juniors pour les comptes nationaux	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		40,470.35	Signé	2017-02-17	2019-02-23	2017-04-07	2017-04-28	2017-06-02	2017-03-30	2017-11-29
GA-CN TIPPEE-100824-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la rédaction du Manuel de mise en œuvre	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		37,875.00	Signé	2017-01-15		2017-03-05	2017-03-26	2017-04-30	2019-02-28	2017-10-27
GA-CN TIPPEE-100817-CS-INDV / Recrutement Expert International Pauvreté	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		63,220.00	Signé	2017-07-24	2019-03-31	2017-09-11	2017-10-02	2017-11-06	2018-07-20	2018-05-05
GA-CN TIPPEE-88257-CS-INDV / Recrutement de 80 agents enquêteurs pour l'EDSG 2ère vague .	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-03-01		2019-04-10	2019-05-01	2019-06-05		2019-12-02
GA-CN TIPPEE-46412-CS-INDV / Recrutement de 80 agents enquêteurs pour l'EDSG 1ère vague .	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-11-30		2019-01-09	2019-01-30	2019-03-06		2019-09-02
GA-CN TIPPEE-88255-CS-INDV / Recrutement de 125 agents de collecte pour le recensement agricole 4ème vague	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-09-30		2019-11-18	2019-12-09	2020-01-13		2020-07-11
GA-CN TIPPEE-88253-CS-INDV / Recrutement de 125 agents de collecte pour le recensement agricole 3ème vague	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-07-01		2019-08-19	2019-09-09	2019-10-14		2020-04-11
GA-CN TIPPEE-88252-CS-INDV / Recrutement de 125 agents de collecte pour le recensement agricole 2ème vague	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-03-29		2019-05-17	2019-06-07	2019-07-12		2020-01-08
GA-CN TIPPEE-46411-CS-INDV / Recrutement de 125 agents de collecte pour le recensement agricole 1ère vague.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-11-29		2019-01-17	2019-02-07	2019-03-14		2019-09-10
GA-CN TIPPEE-46318-CS-INDV / Recrutement de 20 agents collecte prix hors Libreville (18 mois).	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-11-16		2018-12-19	2019-01-09	2019-02-13		2019-08-12
GA-CN TIPPEE-46415-CS-INDV / Recrutement de 200 agents pour le recensement des entreprises.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-01-15		2019-03-05	2019-03-26	2019-04-30		2019-10-27

GACN TIPPEE-46302-CS-INDV / Recrutement de 5 agents pour le traitement des données de l'enquête satisfaction des utilisateurs.	IIRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-04-01		2019-05-20		2019-06-10		2019-07-15		2020-01-11	
GACN TIPPEE-46494-CS-INDV / Recrutement de 30 experts nationaux pour les analyses thématiques du ROPL 2013.	IIRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-03-05		2018-04-23		2018-05-14		2018-06-18		2018-12-15	
GACN TIPPEE-46298-CS-INDV / Recrutement de Quatre (4) Statisticiens juniors	IIRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-02-23		2018-04-13		2018-05-04		2018-06-08		2018-12-05	
GACN TIPPEE-100819-CS-CDS / Recrutement d'une Assistance Technique (EDS IID-MACRO	IIRD / P4770	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2017-03-15		2017-03-25				2017-05-29		2017-11-25	
GACN TIPPEE-46301-CS-INDV / Recrutement de 20 agents enquêteurs pour l'enquête satisfaction des utilisateurs.	IIRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-03-27		2019-05-06		2019-05-27		2019-07-01		2019-12-28	
GACN TIPPEE-113043-CS-CDS / Recrutement d'un expert international pauvreté	IIRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		56,627.50	Signé	2019-05-07	2019-05-02	2019-05-13				2019-05-16	2019-05-02	2019-11-12	
GACN TIPPEE-46296-CS-INDV / Recrutement d'un expert statisticien sénior résident	IIRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-10-01		2019-11-19		2019-12-10		2020-01-14		2020-07-12	
GACN TIPPEE-46526-CS-INDV / Recrutement d'un assistant informaticien pour le projet	IIRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-04-01	2019-04-15	2019-05-11		2019-05-16		2019-05-23		2020-05-17	
GACN TIPPEE-46314-CS-INDV / Recrutement d'un expert prix	IIRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-11-01		2019-12-04		2019-12-11		2020-01-06		2020-07-04	
GACN TIPPEE-46308-CS-INDV / Recrutement d'un expert en développement de sites WEB	IIRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		22,724.13	Signé	2018-02-28	2019-08-05	2018-04-18	2019-09-13	2018-05-09	2019-09-26	2018-06-13	2019-09-27	2018-12-10	
GACN TIPPEE-46303-CS-INDV / Recrutement d'un expert en enquêtes satisfaction des utilisateurs	IIRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-10-01		2019-11-19		2019-12-10		2020-01-14		2020-07-12	
GACN TIPPEE-120865-CS-CDS / Recrutement de quatre (4) Comptables juniors	IIRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		79,477.00	Signé	2019-04-02	2019-04-22	2019-04-12	2019-05-05			2019-04-16	2019-05-02	2020-04-10	

GACN TIPPEE-84016-CS-INDV / Recrutement d'un Expert pour l'élaboration d'un Cahier de charge technique et le Contrôle des Travaux d'Aménagement des salles de la DGS	IHRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited	9,568.83	Signé	2019-02-15	2019-09-26	2019-02-20	2019-10-10	2019-03-13	2019-10-11	2019-04-17	2019-10-11	2019-10-14
GACN TIPPEE-129962-CS-INDV / Recrutement de deux (2) consultants juniors en statistique pour la rénovation de la production des indices harmonisés des prix à la consommation et le calcul de l'inflation à couverture nationale	IHRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	39,520.32	Signé	2019-09-03	2019-09-26	2019-09-08	2020-02-14	2019-09-10	2020-02-17	2019-09-17	2020-02-25	2020-09-11
GACN TIPPEE-129964-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour l'évaluation à mi-parcours du projet	IHRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	48,500.00	Signé	2019-09-03	2019-09-26	2019-10-02	2020-02-02	2019-10-10	2020-01-14	2019-10-20	2020-01-15	2019-12-19
GACN TIPPEE-129985-CS-INDV / Recrutement de deux (2) consultants en statistique pour la rénovation de la production des indices harmonisés des prix à la consommation et le calcul de l'inflation à couverture nationale	IHRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	31,843.00	Signé	2019-11-01	2019-09-27	2019-11-06	2020-01-15	2019-11-08	2020-02-25	2019-11-15	2020-02-25	2020-11-09
GACN TIPPEE-46306-CS-INDV / Recrutement d'un expert en techniques de communication	IHRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-04-27		2019-06-06		2019-06-27		2019-08-01		2020-01-28
GACN TIPPEE-107719-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) experts juniors pour les comptes nationaux	IHRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	Annulé	2019-04-02	2019-04-12	2019-04-07		2019-04-09	2019-05-05	2019-04-10		2020-04-04
GACN TIPPEE-139913-CS-INDV / Recrutement d'un expert en communication pour le projet	IHRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited	52,101.82	Signé	2019-10-15	2019-11-10	2019-10-16	2020-01-02	2019-10-21	2020-03-31	2019-10-27	2020-03-31	2020-10-21
GACN TIPPEE-149262-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable Senior pour le Projet	IHRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-12-16	2019-12-27	2020-01-09		2020-01-16		2020-01-21		2021-01-20
GACN TIPPEE-157650-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur de Projet	IHRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	71,604.72	Signé	2020-02-14	2020-03-17	2020-03-18	2020-06-19	2020-03-23	2020-07-27	2020-03-27	2020-08-28	2021-03-22
GACN TIPPEE-157654-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des Sauvages environnementales et sociales	IHRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-02-21		2020-03-25		2020-03-27		2020-04-04		2021-03-30

GA-CN TIPPEE-157656-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en suivi-évaluation	IHRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-03-27	2020-03-05	2020-03-06	2020-03-13	2021-03-08			
GA-CN TIPPEE-157660-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la construction des comptes définitifs sur 30 ans par retroproportion et la conception de la matrice de comptabilité sociale	IHRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Limited	18,714.87	Signé	2020-02-10	2020-06-21	2020-02-15	2020-06-26	2020-02-17	2020-08-20	2020-02-20	2020-08-20	2020-03-21
GA-CN TIPPEE-157662-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste pour l'élaboration de la matrice de comptabilité sociale	IHRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Limited	20,794.30	Signé	2020-02-10	2020-06-21	2020-02-14	2020-06-26	2020-02-16	2020-08-20	2020-02-19	2020-08-20	2020-03-20
GA-CN TIPPEE-84010-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé d'un Chargé d'Opération pour le projet	IHRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-11-08		2019-12-02		2019-12-07	2019-12-19			2020-12-18
GA-CN TIPPEE-84028-CS-INDV / Recrutement d'un expert en évaluation du système d'Information sanitaire pour l'EDSNG	IHRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2020-01-01		2020-02-19		2020-03-11	2020-04-15			2020-10-12
GA-CN TIPPEE-46300-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour l'élaboration du programme de formation du SSN.	IHRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-11-01		2019-11-22		2019-11-29	2019-12-09			2020-06-08
GA-CN TIPPEE-46299-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour la mise en place de la politique de formation de l'Agence.	IHRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-03-05		2018-04-23		2018-05-14	2018-06-18			2018-12-15
GA-CN TIPPEE-186614-CS-INDV / Recrutement d'un consultant statisticien d'enquête pour le projet	IHRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2020-03-30		2020-04-25		2020-04-27	2020-05-02			2020-07-01
GA-CN TIPPEE-175652-CS-CDS / Recrutement d'un consultant statisticien d'enquête pour le projet	IHRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	38,546.99	Signé	2020-06-05	2020-05-29	2020-06-10	2020-06-23		2020-06-15	2020-07-06		2020-12-12
GA-CN TIPPEE-175656-CS-CDS / Recrutement d'un expert pour élaborer le cadre de suivi des résultats du projet	IHRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2020-06-01	2020-05-29	2020-06-06			2020-06-10			2020-08-09
GA-CN TIPPEE-181523-CS-CDS / Recrutement d'un expert CAPI - chef de mission - pour le projet d'enquête pilote pour le ciblage des Gabonais Économiquement Faibles	IHRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	108,325.00	Signé	2020-07-14	2020-07-13	2020-07-17	2020-08-27		2020-07-24	2020-09-15		2020-11-21

GACN TIPPEE-181524-CS- CDS / Recrutement d'un - expert enquête - pour le projet d'enquête pilote pour le ciblage des Gabonais Economiquement Faibles	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,750.00	Signé	2020-07-14	2020-07-13	2020-07-17	2020-08-28		2020-07-25	2020-09-15	2020-09-23		
GACN TIPPEE-181520-CS- CDS / Recrutement d'un - expert informatique - pour le projet d'enquête pilote pour le ciblage des Gabonais Economiquement Faibles	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		44,250.00	Signé	2020-07-14	2020-07-13	2020-07-20	2020-08-28		2020-07-28	2020-09-15	2020-09-24		
GACN TIPPEE-181523-CS- INDV / recrutement d'un - expert communication - pour le projet d'enquête pilote pour le ciblage des Gabonais Economiquement Faibles	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2020-07-16	2020-07-13	2020-07-18		2020-07-22	2020-07-25		2020-09-23		
GACN TIPPEE-201470-CS- INDV / Recrutement d'un consultant national pour la SNDIS-II spécialiste en Statistiques de l'Environnement et Développement Rural	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-06		2020-12-02		2020-12-07		2020-12-11		2021-04-06	
GACN TIPPEE-201471-CS- INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation en planification stratégique.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-10-29		2020-11-24		2020-11-29		2020-12-06		2021-02-04	
GACN TIPPEE-201472-CS- INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de financement des activités statistiques 2021-2025.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-10-30		2020-11-25		2020-11-30		2020-12-07		2021-03-07	
GACN TIPPEE-163246-CS- INDV / Recrutement d'un comptable pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-11-13		2020-12-14		2020-12-21		2020-12-30		2021-12-25	