



Le Groupe de la Banque Mondiale

Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles pour l'Efficacité Gouvernementale (PRCIEG)

Plan de Passation des Marchés

De Juillet 2016 à Décembre 2017

I. GÉNÉRALITÉS

1. Information sur le Projet:

Pays: Burundi

Emprunteur: Gouvernement de la République du Burundi

Nom du Projet: Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles pour l'Efficacité Gouvernementale (PRCIEG)

Numéro du Don: IDA D049-BI

Numéro d'Identification du Projet: P149176

Agence d'Exécution du Projet: Cellule d'Appui Chargée des Réformes

Unité de Gestion du Projet: Cellule de mise en œuvre du Projet

2. Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés par la Banque:

Plan Original: Août 2016

Révision 1:.....

Révision 2 :.....

Révision 3 :.....

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: **A préciser plus tard**

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés: Juillet 2016 – Décembre 2017



II. FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES ASSIMILES.

1. **Seuil d'examen préalable** : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

	Méthode de Passation des Marchés	Seuils d'Examen Préalable (\$US)	Commentaires
1.	AOI, AOIR et AON (Fournitures, systèmes TIC + Non-consultant services)	500.000	
2.	AOI et AON (Travaux)	5.000.000	
3.	Entente directe	100.000	Pour les contrats inférieurs à 100.000 \$, la justification et le montant du contrat doivent être approuvés par le TTL au moment de la passation du marché

Seuils pour les consultations de fournisseurs (shopping):

- Travaux : 100.000 \$US
- Fournitures et non-consulting services: 50.000 \$US

**2. Marchés et Planning et Méthode de Passation:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Coût estimé (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (a Priori / a Posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions	Commentaires
TRAVAUX								
D1304	<i>Recrutement d'une entreprise chargée d'effectuer la rénovation des bureaux de la Direction Générale de la Géologie et des Mines</i>	340.000	AON	Non	Non	Post	15/12/2016	
D1305	<i>Recrutement d'une entreprise chargée de la surveillance des travaux de rénovation des bureaux de la Direction Générale de la Géologie et des Mines</i>	22.500	CF	Non	Non	Post	15/12/2016	
SYSTEME D'INFORMATION ET COMMUNICATION (IT)								
FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (Non-consulting services)								
A1303	<i>Acquisition d'équipements informatiques pour le soutien</i>	45.000	AON	Non	Non	Post	15/02/2017	La DPF est une nouvelle sans



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Coût estimé (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (a Priori / a Posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions	Commentaires
	<i>technique à la DPF</i>							équipements. Le besoin s'avère urgent.
A3304	<i>Acquisition d'équipements informatiques préalables pour l'Acquisition de l'ITAS (des infrastructures matérielles et logiciels conformément aux spécifications du DAO).</i>	2.000.000	AOI	Non	Non	Prior	15/09/2017	Cette acquisition sera réexaminée avec les progrès de la préparation de l'ITAS vers Juin 2017
A3503	<i>Acquisition d'un service de reprographie pour la Multiplication des documents dans le cadre du système d'audit fondé sur le risque</i>	10.000	CF	Non	Non	Post	20/02/2017	
A3602	<i>Acquisition du matériel informatique pour les bureaux</i>	140.000	AON	Non	Non	Post	25/11/2016	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Coût estimé (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (a Priori / a Posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions	Commentaires
	<i>régionaux de l'OBR</i>							
A4402	<i>Acquisition d'un service de reprographie pour la diffusion du guide de la politique des taxes minières</i>	50.000	AON	Non	Non	Post	25/08/2017	Cette acquisition pourrait être combinée avec l'acquisition A3503
B1102 B1104 B4401	<i>Acquisition de mobilier et de matériel de bureau</i>	190.723	AON	Non	Non	Post	15/11/2016	
B1103 B4302	<i>Acquisition d'équipements informatiques</i>	142.252	AON	Non	Non	Post	15/11/2016	
B3201	<i>Acquisition d'équipements pour la mise en œuvre de la SGFP3 (matériel de formation)</i>	20.000	CF	Non	Non	Post	15/09/2017	Le matériel doit être précisé par la structure bénéficiaire
B4301	<i>Acquisition d'un système d'archivage électronique en faveur</i>	10.000	AON	Non	Non	Post	25/01/2017	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Coût estimé (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (a Priori / a Posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions	Commentaires
	<i>de la cour des comptes</i>							
B4402	<i>Acquisition d'un service de location de véhicules pour la réalisation des contrôles à la CDC</i>	45.000	CF	Non	Non	Post	15/09/2016	
B4608	<i>Acquisition d'un service de production de supports pédagogiques et didactiques</i>	25.000	CF	Non	Non	Post	25/02/2017	
C1102 C1204 C1304 C2105 C2203 C3109 C3110 C3111 C3112 C3204 C3209	<i>Acquisition d'un service de reprographie pour la multiplication de tous les documents dont l'ISTEEBU aura besoin pendant les ateliers et les enquêtes</i>	45.000	CF	Non	Non	Post	15/09/2016	Ici les services de reprographie sont groupés dans l'hypothèse que 5% du budget chaque enquête sera consacré à la multiplication des



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Coût estimé (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (a Priori / a Posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions	Commentaires
C4401 C4503								questionnaires.
C1301 C3305 C4102 C4202 C3118	<i>Acquisition d'équipements informatiques (y compris logiciels et tablettes)</i>	122.000	AON	Non	Non	Post	15/10/2016	
C3102	<i>Acquisition de un (1) minibus</i>	40.000	CF	Non	Non	Prior	15/11/2016	Les fournisseurs locaux de véhicules étant tous connus, il n'est pas opportun de recourir à un AON.
C3103 C3105	<i>Acquisition de carburant pour les enquêtes</i>	83.965	ED	Non	Non	Post	20/10/2016	Nous comptons recourir à



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Coût estimé (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (a Priori / a Posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions	Commentaires
C3106 C3109 C3110 C3111 C3112 C3204 C3209 C3117 C4401								l'entente directe avec Engen Burundi qui permet un suivi des consommations du carburant à l'aide de cartes magnétiques rechargeables à distance
C3210	<i>Location de véhicules pour la collecte de données</i>	45.000	CF	Non	Non	Post	20/10/2016	
C4106	<i>Acquisition d'une connexion internet haut débit</i>	21600	CF	Non	Non	Post	15/09/2016	
C4301	<i>Acquisition d'une mini-imprimerie</i>	120.000	AON	Non	Non	Post	10/12/2016	
C4203	<i>Recrutement d'une maison de maintenance hard et software</i>	15.000	CF	Non	Non	Post	20/09/2016	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Coût estimé (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (a Priori / a Posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions	Commentaires
CC4303	<i>Recrutement d'une maison de maintenance de la mini-imprimerie</i>	12.500	CF	Non	Non	Post	15/12/2016	
C4304	<i>Acquisition des consommables de la Mini-imprimerie</i>	8.400	CF	Non	Non	Post	15/12/2016	
D1103 D2304 D3202 D3203	<i>Acquisition d'équipements informatiques et logiciels</i>	475.000	AON	Non	Non	Post	15/02/2017	
D1104	<i>Recrutement d'une maison de maintenance des équipements informatiques</i>	20.000	CF	Non	Non	Post	15/01/2017	
D1302	<i>Acquisition d'une connexion internet</i>	4.000	CF	Non	Non	Post	15/11/2016	
D2302	<i>Acquisition d'un (01) véhicule</i>	40.000	ED	Non	Non	Prior	25/11/2016	Nous comptons recourir aux règles et procédures des



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Coût estimé (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (a Priori / a Posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions	Commentaires
								NU qui permettent la précision de la marque et du modèle du véhicule à acquérir
D2305	<i>Acquisition d'un service de reprographie pour la multiplication des fiches d'inspection</i>	10.000	CF	Non	Non	Post	15/09/2016	
D3102	<i>Acquisition de quatre (4) spectromètres portatifs</i>	200.000	AON	Non	Non	Post	20/02/2017	
D3104	<i>Acquisition de matériel et d'équipements de terrain (motos, tenues, ...)</i>	120.000	AON	Non	Non	Post	10/03/2017	Le matériel doit être précisé en nature et en quantité par le MEM



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Coût estimé (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (a Priori / a Posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des soumissions	Commentaires
D3105	Acquisition d'un service de maintenance des équipements de terrain	40.000	CF	Non	Non	Post	30/01/2017	

1. Sélection de Consultants

2. **Seuil d'examen préalable** : contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Méthodes compétitives (Firmes)	200.000	
2.	Comparaison d'au moins 3 CVs (consultants individuels)	200.000	Publication de manifestation d'intérêt
3.	Entente directe (Firmes ou Consultants Individuels)	100.000	Pour les contrats inférieurs à



			100.000 \$, la justification et le montant du contrat doivent être approuvés par le TTL au moment de la passation du marché
--	--	--	---

3. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : la liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 200,000 \$US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

4. Contrats de consultants avec Méthode de Sélection et Planning

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
FIRMES						
A4101	<i>Recrutement d'une firme pour l'élaboration d'un audit fiscal de la chaîne de valeur minière (audit fiscal dans le secteur minier)</i>	160.000	SBQC	Post	15/05/2017	La liste restreinte reste assujettie à une revue préalable de la Banque
A3501	<i>Recrutement d'un consultant international pour développer un système d'audit fondé sur le risque et l'élaboration d'un</i>	120.000	SBQC	Post	20/12/2016	La liste restreinte reste assujettie à



1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	<i>manuel des procédures</i>					une revue préalable de la Banque
A1401	<i>Recrutement d'un consultant international pour élaborer la revue institutionnelle et organisationnelle de la DPF</i>	80.000	QC	Post	20/11/2016	
A3401	<i>Recrutement d'un consultant pour la formation de mise à niveau du personnel IT et des utilisateurs à l'OBR</i>	190.000	SBQC	Post	15/06/2017	
A3402	<i>Conception et mise en place de la stratégie de changement et de la communication</i>	200.000	QC	Prior	15/04/2017	
A4201	<i>Recrutement d'un consultant pour les Formations dans les domaines recommandés par l'audit fiscal de la chaîne de valeur minière en faveur du personnel de l'OBR et du MEM</i>	195.000	SBQC	Post	25/10/2017	
A4401	<i>Recrutement d'un consultant pour la conception du guide de la politique des taxes minières</i>	100.000	SBQC	Post	15/05/2017	La liste restreinte reste assujettie à une revue préalable de la Banque
B1201	<i>Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la</i>	450.000	SBQC	Prior	28/12/2016	



1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
B1202	<i>stratégie de de gestion des finances publiques de 3^{ème} génération, et formation sur la stratégie et les IRR</i>					
B1203	<i>Recrutement d'un consultant pour la formation sur les sept (7) modules de gestion des finances publiques</i>	150.000	QC	Post	15/10/2017	
B1204	<i>Recrutement d'un consultant pour la formation sur le cadrage macroéconomique et le Cadre budgétaire à Moyen Termes (CBMT), Cadre des dépenses à Moyen Termes (CDMT) et le Document d'Orientation Budgétaire (DOB)</i>	150.000	QC	Post	15/07/2017	Cette formation pourrait se faire à l'étranger dans des centres de formation spécialisés
C2301	<i>Recrutement d'un consultant international (firme) pour élaborer les modules de formation pour promouvoir l'évolution de la carrière des statisticiens (ENSEA, AFRISTAT ou STATCAN)</i>	90.000	ED	Post	15/10/2016	
C3206	<i>Recrutement d'un consultant pour la mise en place du coût de la construction</i>	22.000	CF	Post	10/10/2016	
C3304	<i>Recrutement d'un consultant pour accompagner la réalisation des enquêtes sur le commerce informel</i>	150.000	QC	Post	25/06/2017	



1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	<i>transfrontalier</i>					
D1201	<i>Recrutement d'un cabinet pour des formations à court terme</i>	85.000	QC	Post	15/09/2016	
CONSULTANTS INDIVIDUELS						
A1101	<i>Recrutement d'un consultant international pour élaborer la stratégie de la politique fiscale à moyen terme</i>	80.000	INDIV	Post	15/10/2016	
A1201	<i>Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration d'un nouveau code des impôts et taxes rassemblant et harmonisant toutes les lois fiscales existantes dans un seul document fiscal</i>	80.000	INDIV	Post	15/05/2017	
A1301	<i>Recrutement d'un consultant pour élaborer la stratégie de communication du DPF</i>	45.000	INDIV	Post	25/08/2016	
A2103	<i>Recrutement d'un consultant international pour l'Élaboration d'un module de prévision fiscale dans MACMOD-BI afin de fournir des prévisions détaillées de recettes fiscales</i>	80.000	INDIV	Post	15/10/2016	
A2104	<i>Recrutement d'un consultant local pour les Sessions de formation sur le module de prévision fiscale dans</i>	42.500	INDIV	Post	15/04/2017	



1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	<i>MACMOD-BI</i>					
A2202	<i>Élaboration d'un Modèle d'Equilibre Général Calculable pour des simulations macro et micro de politique économique</i>	55.000	INDIV	Post	NA (Sélection par entente directe)	Le consultant est déjà recruté. Il sera question de reconduire son contrat pour de nouvelles sessions de formation.
A3101	<i>Recrutement d'un consultant international pour faire le diagnostic de préparation aux TIC</i>	50.000	INDIV	Post	10/11/2016	
A3201	<i>Recrutement d'un consultant international pour élaborer la stratégie de modernisation du Département des recettes intérieures à l'OBR</i>	100.000	INDIV	Post	20/11/2016	
A3203	<i>Recrutement d'un consultant national formateur sur la gestion de projets en faveur de l'équipe projet de l'OBR</i>	10.000	INDIV	Post	15/02/2017	
A3301	<i>Recrutement d'un consultant chargé de la traduction des spécifications techniques pour l'acquisition de l'ITAS.</i>	30.000	INDIV	Post	NA	Le consultant est déjà recruté.



1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
						Nous sommes en attente de la disponibilité du financement pour conclure un contrat avec le consultant.
A3302	<i>Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un DAO pour l'acquisition de l'ITAS.</i>	70.000	INDIV	Post	NA	Le consultant est déjà recruté. Nous sommes en attente de la disponibilité du financement pour conclure un contrat avec le consultant.
A3601	<i>Recrutement d'un consultant pour la formation des équipes des bureaux régionaux de l'OBR</i>	50.000	INDIV	Post	15/12/2016	



1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
A4301	<i>Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des modules et la formation sur la fiscalité minière et sur la comptabilité minière</i>	50.000	INDIV	Post	01/11/2017	
B1205	<i>Recrutement d'un consultant pour la formation sur l'outil BOOST</i>	100.000	INDIV	Post	25/10/2017	
B2301	<i>Recrutement d'un consultant pour la Formation en gestion et management des projets (Career Enabler™- Project Management Super Combo course)</i>	25.000	INDIV	Post	15/10/2016	
B2302	<i>Recrutement d'un consultant pour la Formation pour les développeurs en Java (Career Enabler™ - Java Developer)</i>	92.000	INDIV	Post	25/11/2016	
B2303	<i>Recrutement d'un consultant pour la Formation sur les technologies Cisco ((Career Enabler™-Cisco (Network & Security))</i>	102.000	INDIV	Post	20/02/2017	
B2304	<i>Recrutement d'un consultant pour la Formation sur les A+; N+; Microsoft exchange (Career Enabler™-A+, N+, MCSE: Messaging, Endpoint Protection)</i>	77.275	INDIV	Post	15/04/2017	
B3101	<i>Recrutement d'un consultant international pour mener l'étude diagnostique sur le cadre général institutionnel et</i>	60.000	INDIV	Post	15/10/2017	



1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	<i>technique destiné aux budgets programmes</i>					
B3101	<i>Recrutement d'un consultant national pour mener l'étude diagnostique sur le cadre général institutionnel et technique destiné aux budgets programmes</i>	30.000	INDIV	Post	15/10/2017	
B3203	<i>Recrutement d'un consultant international chargé d'appuyer dans l'élaboration des budgets programmes</i>	190.000	INDIV	Post	10/11/2017	
B3203	<i>Recrutement d'un consultant national chargé d'appuyer dans l'élaboration des budgets programmes</i>	130.000	INDIV	Post	10/11/2017	
B3301	<i>Recrutement d'un consultant pour élaborer la stratégie de communication</i>	40.000	INDIV	Post	15/05/2017	
B4103	<i>Recrutement d'un consultant chargé de revoir le cadre légal de la Cour des Comptes (loi portant création, missions, organisation et fonctionnement de la cours des comptes)</i>	70.000	INDIV	Post	15/10/2016	
B4201	<i>Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans de formation en faveur du personnel d'appui et les magistrats de la Cour des Comptes</i>	6.000	INDIV	Post	16/09/2016	
B4202	<i>Recrutement d'un consultant pour la formation pour les</i>	128.000	INDIV	Post	10/11/2016	



1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	<i>contrôleurs et le personnel d'appui sur les normes ISSAI</i>					
B4501	<i>Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un guide de collaboration entre la Cour des Comptes et le Parlement</i>	5.000	INDIV	Post	15/11/2016	
B4602	<i>Recrutement d'un consultant pour l'appui à la rédaction de la convention de partenariat</i>	3.000	INDIV	Post	10/10/2016	
B4701	<i>Recrutement d'un consultant international pour l'évaluation préalable du niveau des professionnels de la comptabilité, de l'audit, des magistrats et des greffiers de la Cour des Comptes</i>	20.000	INDIV	Post	10/12/2016	
B4702	<i>Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration et la mise en œuvre de plans de formation professionnelle continue obligatoire pour tous les membres de la profession de l'OPC</i>	45.000	INDIV	Post	10/04/2017	
B4801	<i>Recrutement d'un consultant formateur sur le contrôle qualité au profit des membres de l'OPC (personnes physiques et cabinets)</i>	25.000	INDIV	Post	15/11/2016	
B4802	<i>Recrutement d'un consultant formateur sur le contrôle qualité au profit des membres de l'OPC (personnes</i>	34.000	INDIV	Post	10/11/2016	



1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	<i>physiques et cabinets)</i>					
C1101	<i>Recrutement d'un consultant pour la formation des services statistiques sectoriels sur la GAR</i>	8.500	INDIV	Post	25/01/2017	
C2101	<i>Recrutement d'un consultant pour la revue fonctionnelle et organisationnelle pour résoudre les problèmes de RH</i>	21.000	INDIV	Post	25/09/2016	
C2201	<i>Recrutement d'un consultant pour mettre en place un système d'évaluation de la performance</i>	23.000	INDIV	Post	25/08/2016	
C3101	<i>Recrutement d'un expert d'AFRISTAT pour la mise en place d'un système de production des comptes nationaux trimestriels (ICA) pour le commerce et les services</i>	28.660	ED	Post	20/11/2016	L'ED se justifie par le fait que les experts d'AFRISTAT sont les seuls qualifiés pour ce genre de mission
C3104	<i>Recrutement d'un expert d'AFRISTAT pour la mise en place du processus de production des comptes nationaux trimestriels</i>	26.600	ED	Post	25/06/2017	L'ED se justifie par le fait que les experts d'AFRISTAT



1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
						sont les seuls qualifiés pour ce genre de mission
C3113	<i>Recrutement d'un expert d'AFRISTAT pour une mission d'appui à la production des comptes nationaux sous SCN 2008 avec la nouvelle année de base</i>	21.000	ED	Post	15/11/2017	
C3201	<i>Recrutement d'un consultant pour la formation des cadres de l'ISTEEBU sur les IPC</i>	16.300	INDIV	Post	10/09/2016	
C3208	<i>Recrutement d'un consultant pour élaborer les devis permettant de calculer les coefficients de pondération de l'ICC</i>	18.500	INDIV	Post	10/12/2016	Le PTBA parle de bureaux mais le montant qui est alloué est très faible, d'où le recrutement d'un consultant individuel
C3301	<i>Recrutement d'un consultant formateur sur le logiciel EUROTRACE</i>	50.000	INDIV	Post	15/11/2016	



1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
C4101	<i>Recrutement d'un consultant pour la formation sur la programmation orientée web ((PHP/Java, MySQL/PostgreSQL, XML/XSL, CSS/HTML, JQuery/Ajax/ Javascript)</i>	10.000	INDIV	Post	15/12/2016	
C4105	<i>Recrutement d'un consultant pour une assistance technique dans l'anonymisation et l'archivage des bases de données sur NADA</i>	18.000	INDIV	Post	16/03/2017	
C4201	<i>Recrutement d'un consultant pour la formation sur le développement des applications mobiles</i>	7.200	INDIV	Post	25/10/2016	
D1101	<i>Recrutement d'un consultant pour la révision du règlement minier</i>	30.000	INDIV	Post	25/10/2017	
D1301	<i>Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des spécifications techniques de la connexion internet</i>	1.000	INDIV	Post	25/08/2016	
D1303	<i>Recrutement d'un consultant pour élaborer l'étude technique d'avant-projet et l'élaboration d'un devis pour la rénovation des bureaux du MEM</i>	5.000	INDIV	Post	25/09/2016	
D1403	<i>Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration d'un document de stratégies de communication</i>	75.000	INDIV	Post	20/11/2016	



1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a Priori /a Posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	<i>et maintenance du site Web du MEM</i>					
D1405	<i>Recrutement d'un consultant pour la formation des utilisateurs du site Web du MEM</i>	20.000	INDIV	Post	25/02/2017	
D1406	<i>Recrutement d'un consultant pour la maintenance du site Web du MEM</i>	5.000	INDIV	Post	15/02/2017	
D1501	<i>Recrutement d'un consultant international pour revisiter les conventions en cours d'exécution</i>	20.000	INDIV	Post	10/02/2017	
D1502	<i>Recrutement d'un expert juriste fiscaliste pour assister le MEM dans les négociations des conventions d'exploitation minière</i>	20.000	INDIV	Post	10/03/2017	
D2102	<i>Recrutement d'un consultant international pour la mise à jour de la réglementation spécifique pour les ASM</i>	75.000	INDIV	Post	15/02/2017	
D2301	<i>Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des spécifications techniques pour l'acquisition de quatre (4) véhicules</i>	1.000	INDIV	Post	15/09/2016	
D3106	<i>Recrutement d'un consultant pour le recyclage du personnel de terrain pour un bon suivi de la traçabilité des minerais</i>	20.000	INDIV	Post	16/11/2016	

PROCUREMENT PLAN **Burundi : Strengthening Institutional Capacity for Government Effectiveness Project**

General Information
Country: Burundi **Banks Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-21
Revised Plan Date(s): (comma delimitated, leave blank if none) 2018-04-11
Project ID: P149176 **GNP Date:**
Project Name: Strengthening Institutional Capacity for Government Effectiveness Project
Loan / Credit No: IDA / D0490
Executing Agency(ies): PIU/Ministry of Finance, Budget and Privatization

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
D1004 / Recrutement d'une entreprise chargée d'effectuer la rénovation des bureaux de la Direction Générale de la Géologie et des Mines et de l'CEM	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2016-12-15		2016-12-20					2017-01-31		2017-03-02		2017-04-06		2017-10-03

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
540AONF/2/PRCIEG/2017 / Acquisition de mobilier et de matériel de bureau (appui à l'UGP et CC)	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2016-12-19		2016-12-24					2017-02-04		2017-03-06		2017-04-10		2017-10-07
C40102 / Acquisition de logiciels de développement pour la modernisation du site WEB	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUs Institutional Capacity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2016-12-20								2017-02-14		2017-06-13	
D30202 / Acquisition des logiciels de collecte de données + formation des utilisateurs	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2016-12-01		2016-12-06					2017-01-17		2017-02-16		2017-03-23		2017-09-19
D20302 / Acquisition d'un (01) véhicule	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2016-11-30								2017-01-25		2017-07-24	
D30101 / Acquisition de quatre (4) spectromètres portatifs	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2016-12-06								2017-01-31		2017-07-30	
D30102 / Acquisition de matériel et équipements de terrain (micros, tenues, &) + SAV	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2016-12-01		2016-12-06					2017-01-17		2017-02-16		2017-03-23		2017-09-19
540AONF/01/PRCIEG/2017 / Acquisition d'équipements informatiques et services connexes par différentes structures bénéficiaires du PRCIEG	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices Component 3: Improving ISTEEBUs Institutional Capacity Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2017-09-08		2017-09-13					2017-09-24		2017-10-24		2017-11-28		2018-05-27
540AONF/05/2018 / Acquisition d'équipements de classement des dossiers, Kits de l'énergie solaire, Système d'archivage à la CDC, CTCIBR & DI du MFBP, Equipements de trapèze minéraux, Fourniture & installation des logiciels	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices Component 3: Improving ISTEEBUs Institutional Capacity Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2018-07-18		2018-07-23					2018-09-03		2018-10-03		2018-11-07		2019-05-06
A30307 / Acquisition des équipements liés à l'amélioration du classement sectoriel de SIGEP	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2018-06-01		2018-06-06					2018-07-18		2018-08-17		2018-09-21		2019-03-20
C40301 / Acquisition d'une mini-imprimerie	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUs Institutional Capacity	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2018-07-02		2018-07-07					2018-08-18		2018-09-17		2018-10-22		2019-04-20

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
A40402 / Acquisition d'un service de rephotographie pour la diffusion du guide de la politique des taxes minérales	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2017-03-06								2017-05-01		2017-10-28	

B40301 / Acquisition d'un système d'archivage électronique en faveur de la cour des comptes	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2016-12-20				2017-02-14			2017-06-13
B40402 / Acquisition d'un service de location de véhicules pour la réalisation des contrats à la CC	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2016-12-20				2017-02-14			2017-06-13
B40403 / Acquisition d'un service d'antenne de la connectivité internet en faveur de la CC	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2016-12-20				2017-02-14			2017-06-13
D10302 / Acquisition d'une connexion internet en faveur de la DGM et OBM	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2016-11-30				2017-01-25			2017-07-04
A30405 / Logistique liée à la participation sur la formation du personnel de JOBR sur le contrôle fiscal sectoriel	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-02-23				2018-04-20			2018-10-17
A30503 / Acquisition de la logistique liée à la sensibilisation et formation des contribuables sur l'utilisation du nouveau logiciel intégré de gestion des taxes	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-09-14				2018-11-09			2019-05-08
A30703 / Acquisition de la logistique liée aux ateliers thématiques de sensibilisation sur la collecte des recettes communales	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-10-15				2018-12-10			2019-06-08
A40102 / Acquisition de la logistique liée à l'atelier de validation du rapport d'aide fiscale du secteur minier	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-07-23				2018-09-17			2019-03-16
A40302 / Logistique liée à la formation sur les modules de la fiscalité minière et de la comptabilité minière	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-10-15				2018-12-10			2019-06-08
B40103 / Logistique liée aux missions d'échange d'expérience visant l'adhésion de la CDC à l'INTOSAI	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-02-15				2018-04-12			2018-10-09
B40203 / Logistique liée aux missions d'échange d'expérience avec les autres cours de comptes similaires à celle du Burundi et participation à des conférences internationales	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-06-15				2018-08-10			2019-02-06
B40504 / Logistique liée à la réalisation des activités de la CDC	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-05-10				2018-07-05			2019-01-01
C30104 / Logistique liée à la production des comptes nationaux trimestriels	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUS Institutional Capacity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-03-06				2018-05-01			2018-10-28
C30114 / Logistique liée à la production et à la diffusion des comptes nationaux annuels sous SCN 1993	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUS Institutional Capacity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-11-05				2018-12-31			2019-06-29
C30301 / Logistique liée à la formation sur l'application Eurostat en collaboration avec AFRISTAT	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUS Institutional Capacity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-07-20				2018-09-14			2019-03-13
C30302 / Logistique liée aux retraites trimestrielles de validation et de production d'un bulletin sur les statistiques du commerce extérieur	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUS Institutional Capacity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-03-20				2018-05-15			2018-11-11
C40106 / Abonnement pour l'abonnement de la bande passante (détail internet) de ISTEEBU	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUS Institutional Capacity	Post	Direct Selection	Direct		0.00	Pending Implementation									2018-02-05		2018-02-10				2018-03-17			2018-09-13
C40501 / Logistique liée à la production des rapports (annuaire du tourisme, annuaire agricole, environnement, DND, annuaire statistique, CRESS, SSN, etc.)	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUS Institutional Capacity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-08-29				2018-10-24			2019-04-22
D02001 / Logistique liée à la participation dans des ateliers régionaux sur le droit des ASM en coopération avec d'autres partenaires intéressés	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-10-16				2018-12-11			2019-06-09
D02004 / Multiplication des fiches d'inspection	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-05-19				2018-07-14			2019-01-10

D00105 / Logistique liée aux sessions de sensibilisation des opérateurs minier pour adhérer aux normes de travailabilité	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation										2018-08-22								2018-10-17	2019-04-15				
D00301 / Logistique liée à la participation aux conférences et ateliers régionaux et échanges d'expérience	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation											2018-09-10								2018-11-05	2019-05-04			
B102012 / Appui à l'élaboration des termes de référence des activités prévues dans le cadre de mise en œuvre du PTBA 2018.	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control: Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation																				2018-03-24	2018-11-15		
C30120 / Logistique liée à la mise en œuvre du SCN 2008	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUs Institutional Capacity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation																				2018-09-19	2019-05-13		
C30121 / Logistique liée aux voyages d'études et d'échanges d'expérience	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUs Institutional Capacity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation																					2018-11-08	2019-01-03	2019-07-02
C30200 / Logistique liée à l'amélioration de la qualité de l'indice national des prix à la consommation et de l'indice de coût à la construction	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUs Institutional Capacity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation																					2018-10-06	2018-11-30	2019-05-29
C3012 / Logistique liée à l'enquête sur prix de l'immobilier résidentiel et production de l'indice des prix de l'immobilier résidentiel (PIR)	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUs Institutional Capacity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation																					2018-11-25	2019-01-20	2019-07-19
C30304 / Logistique liée à la mise en œuvre de l'enquête du commerce transfrontalière informel	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUs Institutional Capacity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation																					2018-05-08	2018-07-03	2018-12-30
C40421 / Logistique liée à l'enquête sur la satisfaction des utilisateurs des données	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEEBUs Institutional Capacity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation																						2018-06-28	2019-02-19

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice				Short List and Draft Request for Proposals				Request for Proposals as Issued				Opening of Technical Proposals / Minutes				Evaluation of Technical Proposal				Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract				Signed Contract				Contract Completion			
										Planned		Actual		Planned		Actual		Planned		Actual		Planned		Actual		Planned		Actual		Planned		Actual		Planned		Actual		Planned		Actual	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
A10401 / Recrutement d'un consultant international pour moderniser la revue institutionnelle et organisationnelle de la DPF	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-01-09		2017-01-30			2017-03-15														2017-04-14				2017-05-19					2017-11-15				
A30401 / Recrutement d'un consultant pour les formations de mise à niveau du personnel IT et des utilisateurs à IOBR	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2017-02-20	2018-04-11	2017-03-13			2017-04-26														2017-05-24				2017-06-23					2017-07-28	2017-09-01	2018-09-01		
A30402 / Recrutement d'un consultant pour la conception et la mise en place de la stratégie de changement et de la communication	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-01-24		2017-02-14			2017-03-30																									2017-04-29	2017-06-03	2017-11-30
A40101 / Recrutement d'une firme pour effectuer un audit fiscal de la chaîne de valeur minière (audit fiscal dans le secteur minier)	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2017-01-24	2017-02-28	2017-02-14			2017-03-30	2017-06-01													2017-04-27				2017-05-27					2017-07-01	2017-08-05	2018-08-05		
A40201 / Recrutement d'un consultant pour les formations des les domaines recommandés par l'audit fiscal de la chaîne de valeur minière, en faveur du personnel de IOBR et du MEM	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-05-24		2017-06-14			2017-07-28														2017-08-25				2017-09-24					2017-10-29	2017-12-03	2018-12-03		
B10201 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de gestion des finances publiques de la région	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control: Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2016-11-18		2016-12-09			2017-01-22														2017-02-19				2017-03-21					2017-04-25	2017-05-30	2018-05-30		
B10202 / Recrutement d'un Consultant International chargé de la revue fonctionnelle, de l'élaboration d'un plan de gestion des ressources humaines et proposition d'un plan de formation pour le comité du Ministère des Finances, du Budget et de la Privatisation	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control: Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2016-11-30		2016-12-21			2017-02-03														2017-03-03				2017-04-02					2017-05-07	2017-06-11	2018-06-11		
B10203 / Recrutement d'un consultant pour la formation en faveur des structures opérationnelles de la stratégie de gestion des finances publiques	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control: Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-03-20		2017-04-10			2017-05-24														2017-06-21				2017-07-21					2017-08-25	2017-09-29	2018-09-29		
B10205 / Recrutement d'un consultant pour la formation sur les neuf (9) modules de gestion des finances publiques	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control: Project Management	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-07-24		2017-08-14			2017-09-27																		2017-10-27					2017-12-01	2018-05-30			

B20301 / B20302 / B20303 / B20304 / Recrutement d'un consultant pour la Formation sur '1 Career Enablement' - Project Management Super Control course, 2. Java, 3. Technologies Cloud, 4. Av, N+, N+, Microsoft exchange	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2017-04-24	2017-05-15	2017-06-28									2017-07-28	2017-09-01	2018-02-28	
B40101 / Recrutement d'un consultant chargé de revoir le cadre légal de la Cour des Comptes (loi portant création, missions, organisation et fonctionnement de la cour des comptes)	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Under Implementation	2016-12-24	2017-01-14	2017-02-27									2017-03-29	2017-05-03	2017-10-30	
D10201 ET D10202 / Recrutement d'un cabinet international pour des formations locales à court terme	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2016-12-15	2017-01-05	2017-02-18									2017-03-20	2017-04-24	2017-10-21	
D10303 / Recrutement d'un Consultant pour l'aide technique et la surveillance des travaux de rénovation des bureaux du MEM	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-03-08	2017-03-29	2017-05-12									2017-06-11	2017-07-16	2018-01-12	
B20101 / Recrutement d'une firme d'audit du SIGEFI	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2015-04-03	2015-04-24	2015-06-07				2015-07-05	2015-08-04			2015-09-08	2015-10-13	2016-10-12		
A10101-10201-10301 / Recrutement d'un cabinet international ayant pour mission (i) la révision et la codification de tous les textes de lois fiscales (ii) l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication, (iii) l'élaboration de la stratégie de la politique	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	0.00	Under Implementation	2017-09-15	2017-08-31	2017-10-06	2017-10-17	2017-11-19	2017-12-13		2017-12-17	2018-02-02	2018-01-16	2018-02-28	2018-02-20	2018-03-15	2018-03-27	2019-03-27
A30702 / Recrutement d'un consultant pour l'aide de faisabilité sur la collecte des recettes communales par l'OBRR	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2017-10-20	2017-11-10	2017-12-24									2018-01-23	2018-02-27	2018-08-26	
B20301-20302-20303-20304 / Recrutement d'un cabinet pour former les cadres du MFBP impliqués à la maintenance et au développement du SIGEFI	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2017-11-26	2017-12-17										2018-03-01	2018-04-05	2018-10-02	
A30201-A30501-A40301 / Cabinet pour former les cadres OBRR en techniques de vérifications fiscales dans secteurs spécialisés, développer un système de programmation, audits, élaborer des modules de formation sur la fiscalité la comptabilité minies & format	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2018-06-12	2018-07-03	2018-08-16				2018-09-13	2018-10-13			2018-11-17	2018-12-22	2019-12-22		
A30202 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une revue institutionnelle et organisationnelle de l'OBRR	IDA / D0490	Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2018-07-20	2018-08-10	2018-09-23								2018-10-23	2018-11-27	2019-05-26		
B10103 / Recrutement d'un consultant chargé de l'Audit financier du Projet	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Least Cost Selection	Open - International	0.00	Under Implementation	2018-05-15	2018-03-23	2018-06-05	2018-03-26	2018-07-19			2018-08-16	2018-09-15		2018-10-20	2018-11-24	2019-05-23		
B10210-B10211 / Consultant pour (i) l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation sur la GFP, (ii) l'aide de passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité en droits constatés	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2018-10-05	2018-10-26	2018-12-09				2019-01-06	2019-02-05			2019-03-12	2019-04-16	2020-04-15		
B20203-B20204 / AT pour accompagner le MFBP à la révision du projet de Gestion des Finances Publiques GFP (phase administrative et comptable); formation des formateurs sur le module SIGEFI pour les nouveaux ministères et institutions interconnectés	IDA / D0490	Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2018-07-08	2018-07-29	2018-09-11								2018-10-11	2018-11-15	2019-05-14		
C40108-40201 / Consultant pour formation sur le langage de programmation JAVA dans le but de faire des applications pour l'outil (formation sur l'administration des serveurs), la formation sur le développement des applications mobiles	IDA / D0490	Component 3: Improving ISTEUBUS Institutional Capacity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2018-07-07	2018-07-28	2018-09-10								2018-10-10	2018-11-14	2019-05-13		
D10105 / AT pour l'élaboration du document de stratégie de l'OBRR	IDA / D0490	Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2018-07-16	2018-08-06	2018-09-19								2018-10-19	2018-11-23	2019-05-22		

INDIVIDUAL CONSULTANTS