

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic Democratic of Congo – Health System Strengthening Project - P147555**

**Project Implementation agency: Ministry of Public Health**

**Date of the Procurement Plan: February 25, 2018**

**Period covered by this Procurement Plan: January to December 2018**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;
- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their

- qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
  - (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
  - (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
  - (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
  - (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
  - (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
  - (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
  - (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
  - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

**Other Relevant Procurement Information.** “*Not Applicable*”

**PROCUREMENT**  
**PLAN** Congo, Democratic Republic of : Health System Strengthening for Better Maternal and Child Health Results Project (PDS8)

**General Information**

**Country:** Congo, Democratic Republic of **Bid's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-02  
**Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if not):** 2020-09-16  
**Project ID:** P147555 **GFPM Date:**  
**Project Name:** Health System Strengthening for Better Maternal and Child Health Results Project (PDS8)  
**Loan / Credit No.:** IDA / 55720, TF / 18375, TF / A4579, IDA / 59980, IDA / D4390  
**Financing Agency(ies):** KDC-MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEAH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
28-DMC-MSP-124241-CW-202 / Rehabilitation des structures de santé existantes dans les zones de BOKOROGA, MANDRANDELE, KOKOKE, MAFEFU, KOTOU, TANDRENE, et construction d'un Centre de Santé à BOKOROGA (Office de Bas-Congo) (Chapitre Spéc. - ORAC -)	IDA / 5980	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Based Financing.	A posteriori	Procurement de marché de gr 4	Direct					128,110.00	0.00	En attente d'évaluation					2019-09-16	2019-09-21										2019-09-28	2020-04-22	
28-DMC-MSP-124241-CW-202 / Sélection par appels d'offres avec Building and Bidding International (Company - SBEC -) pour la fourniture des matériaux pour la réhabilitation d'une salle d'examen des enfants de la zone BOKOROGA, Province de Nord-Kivu.	IDA / 5980	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Based Financing.	A posteriori	Procurement de marché de gr 4	Direct					21,002.00	21,002.00	Advert					2019-09-19	2019-09-14	2019-09-24	2019-09-14									2019-09-29	2020-04-26
28-DMC-MSP-124241-CW-202 / Sélection par appels d'offres avec Office de Bas-Congo (Chapitre Spéc. - ORAC -) pour la fourniture des matériaux pour la construction de quatre points d'eau à LUNDA et POINT D'UIE	IDA / 5980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Procurement de marché de gr 4	Direct					93,224.24	0.00	En attente d'évaluation					2019-09-19	2019-09-24											2019-09-29	2020-04-26
28-DMC-MSP-124241-CW-202 / Sélection par appels d'offres avec Building and Bidding International (Company - SBEC) pour l'acquisition des matériaux de construction pour la réhabilitation de quatre centres de santé à KIBANGA, YAKU, KIBUKU, MANDRANDELE, LUBU, MUKENGE et KIBUKU.	IDA / 5980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Procurement de marché de gr 4	Direct					302,120.00	0.00	En attente d'évaluation					2019-09-19	2019-09-24											2019-09-29	2020-04-26
28-DMC-MSP-124241-CW-202 / Sélection par appels d'offres avec Building and Bidding International (Company - SBEC) pour la fourniture des matériaux de construction de deux points d'eau à KIBANGA	IDA / 5980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Procurement de marché de gr 4	Direct					48,007.00	0.00	En attente d'évaluation					2019-09-19	2019-09-24											2019-09-29	2020-04-26
28-DMC-MSP-121148-CW-202 / Fourniture des matériaux de construction pour la fourniture des matériaux de construction de deux points d'eau à KIBANGA	IDA / 5720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	En attente d'évaluation							2019-10-28										2020-02-02	2020-04-20

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
MSP-DEP-PDS8-GO-2018-02 / Acquisition de 9 véhicules de type 6x4 pour les missions des ETP de l'équipement, maintenance, Kotouga & Matouga.	IDA / 5720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		450,000.00	475,000.00	Signé							2018-02-02											2018-04-18	2018-06-14	2018-10-22
MSP-DEP-PDS8-GO-2018-02 / Acquisition & Distribution d'un matériel de base juridique sur la protection des enfants.	IDA / 5720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'évaluation							2018-02-06											2018-05-01	2018-09-28	
MSP-DEP-PDS8-GO-2018-02 / Acquisition et fourniture de matériel de base juridique sur la protection des enfants.	IDA / 5720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation							2018-02-07											2018-09-04	2019-09-28	
MSP-DEP-PDS8-GO-2018-02 / Fourniture et installation de matériel de base juridique sur la protection des enfants dans 11 ETP, référence: 95 Zone de Santé et 1 ETP.	IDA / 5720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		920,000.00	0.00	En attente d'évaluation							2018-02-05	2018-04-17	2018-02-10	2018-02-28							2018-04-21	2018-05-21	2018-06-22	2018-10-22

MSP-DEP-PHSG-GO-2014-01 / Acquisition de matériel informatique et biomarqueur en appui aux programmes ERCLA, FDSH, PRONANTY, CA, CRESER, JCF FDSH et cellule de réglementation	IDA / 0739	Composant 1: Utilisation and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Band Financing	A posteriori	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En cours Evaluation	2018-02-01	2018-03-24							2018-04-20	2018-10-25		
MSP-DEP-PHSG-GO-2014-02 / Acquisition de matériel et matériel de bureau en appui de CRESER et FDSH	IDA / 0739	Composant 1: Utilisation and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Band Financing	A posteriori	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente Evaluation	2018-02-01								2018-04-20	2018-10-25		
MSP-DEP-PHSG-GO-2014-03 / Acquisition des affiches, bâches à message, flyers, matériel et autres matériels pour la FDSH, PRONANTY et FDSH	IDA / 0739	Composant 1: Utilisation and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Band Financing	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	18,200.00	Advert	2018-03-08	2018-04-04	2018-03-11	2018-05-12	2018-05-04	2018-06-11	2018-05-01	2018-07-18	2018-05-25	2018-11-12	2018-10-04	
MSP-DEP-PHSG-GO-2014-04 / Acquisition des matériels de mobilisation pour la FDSH	IDA / 0739	Composant 1: Utilisation and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Band Financing	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	181,471.00	Réglé	2018-04-02	2018-04-05	2018-04-07	2018-05-19	2018-05-09	2018-06-18	2018-05-21	2018-07-22	2018-06-01	2018-11-19		
20-08C-MSP-0912-GO-018 / Acquisition de médicaments pour le bureau de la République avec Minima Pharmacy	TF / A4379	Composant 1: Utilisation and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Band Financing	A priori	Procédure de soumission de gr à gr	Direct		4,000,000.00	1,327,208.95	Réglé	2018-04-19	2018-05-15	2018-04-19						2018-05-29	2017-12-11	2018-11-25	
20-08C-MSP-1012-GO-019 / Acquisition de deux (2) véhicules Pick Up pour la MSP dans le cadre de la rigate ERCLA XE	IDA / 0980	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities	A posteriori	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente Evaluation									2018-11-01	2018-05-02		
20-08C-MSP-1012-GO-020 / Acquisition de carburant et lubrifiants dans le cadre de la rigate ERCLA	IDA / 0980	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities	A posteriori	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope	9,000.00	0.00	En attente Evaluation									2018-11-01	2018-05-02		
20-08C-MSP-1012-GO-021 / Acquisition de supports de communication et matériel divers Rigate ERCLA	IDA / 0980	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities	A posteriori	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente Evaluation									2018-11-01	2018-05-02		
20-08C-MSP-1012-GO-022 / Acquisition de matériel informatique et biomarqueur dans le cadre de la rigate ERCLA	IDA / 0980	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities	A posteriori	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente Evaluation									2018-11-01	2018-05-02		
20-08C-MSP-1010-GO-023 / Financement de petits matériels pour la planification et l'intégration de CTE	IDA / 0980	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities	A posteriori	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente Evaluation									2018-11-01	2018-05-02		
20-08C-MSP-1012-GO-024 / Acquisition de quatre véhicules divers d'appui à la rigate avec UNICEF	IDA / 0980	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities	A priori	Procédure de soumission de gr à gr	Direct		4,500,000.00	25,781,204.00	Réglé	2018-09-01	2018-09-04	2018-09-06						2018-10-12	2018-09-15	2018-04-11	
20-08C-MSP-1012-GO-025 / Acquisition de quatre véhicules divers d'appui à la rigate avec UNICEF	IDA / 0980	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities	A priori	Procédure de soumission de gr à gr	Direct		3,972,710.00	3,947,209.00	En cours Evaluation	2018-09-01	2018-09-04	2018-09-06						2018-10-12	2018-09-15	2018-04-11	
20-08C-MSP-1012-GO-026 / Acquisition de médicaments Essentiels Program avec Minima Pharmacy	IDA / 0980	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities	A posteriori	Procédure de soumission de gr à gr	Direct		2,000,000.00	1,661,647.25	Réglé	2018-09-21	2018-10-18	2018-09-26	2018-10-14					2018-10-23	2018-11-11	2018-04-29	
20-08C-MSP-1012-GO-027 / Acquisition des matériels d'appui de 13 établissements médicaux pour appui aux activités réalisées de rigate ERCLA	IDA / 0980	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities	A posteriori	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope	700,000.00	1,338,316.70	Réglé									2018-11-01	2018-03-07	2018-05-29	
20-08C-MSP-1012-GO-028 / Acquisition des systèmes de vidéoconférence pour la gestion des communications pour la FDSH et les autres composantes de MSP	IDA / 0980	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities	A posteriori	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope	60,000.00	38,800.00	Réglé									2018-11-01	2018-10-11	2018-05-29	
20-08C-MSP-0810-GO-029 / Financement et fourniture d'équipements divers pour améliorer les services de distribution d'eau potable dans la ville de Bujumbura pour améliorer la santé	IDA / 0980	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities	A posteriori	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope	500,000.00	492,238.00	Advert	2018-10-12	2018-11-07							2018-12-19	2018-11-19	2018-06-08	2018-10-04
MSP-DEP-PHSG-CS-2014-01 / Acquisition de commandes de planning sanitaire pour les CER	IDA / 0739	Composant 1: Utilisation and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Band Financing	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope	10,000,000.00	0.00	Annulé	2018-02-08	2018-02-02		2018-04-14	2018-05-14				2018-06-18	2018-12-15		
MSP-DEP-PHSG-CS-2014-02 / Acquisition de médicaments pour les CER	IDA / 0739	Composant 1: Utilisation and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Band Financing	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,000,000.00	0.00	Annulé	2018-02-08	2018-10-14	2018-01-01	2018-04-14	2018-05-14				2018-06-18	2018-12-15		

28.08C-MSP-07619-CO-010	IDA / 0580	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Procurement of mobile de ge 4 ge	Direct				200,000.00	182,338.17	Signal								2019-01-04	2019-12-01			2019-01-05	2019-11-06	2019-07-04	
28.08C-MSP-07619-CO-011	IDA / 0580	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope			180,000.00	0.00	En attente Evaluation													2019-01-06	2019-07-05	
28.08C-MSP-10109-CO-012	IDA / 0570	Component 3: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A priori	Appel d'offre	Liaison	Single Stage - One Envelope			4,000,000.00	0.00	Accusé				2019-04-03	2019-05-01	2019-03-12						2019-04-02	2019-05-01	2019-04-07	2019-12-24
28.08C-MSP-10109-CO-013	IDA / 0570	Component 2: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope			4,100,000.00	0.00	En attente Evaluation				2019-03-04	2019-03-11						2019-04-02	2019-05-01	2019-04-06	2019-12-23	
28.08C-MSP-10109-CO-014	IDA / 0570	Component 3: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A posteriori	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope			102,000.00	0.00	En attente Evaluation													2019-05-11	2019-11-07	
28.08C-MSP-10109-CO-015	IDA / 0570	Component 2: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A posteriori	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope			100,000.00	0.00	En attente Evaluation													2019-05-14	2019-11-10	
28.08C-MSP-10110-CO-016	IDA / 0570	Component 3: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A posteriori	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope			120,000.00	0.00	En attente Evaluation													2019-06-02	2019-12-19	
28.08C-MSP-10110-CO-017	IDA / 0570	Component 3: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A posteriori	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope			50,000.00	0.00	En attente Evaluation													2019-05-16	2019-11-09	
28.08C-MSP-10109-CO-018	IDA / 0570	Component 2: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A posteriori	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope			200,000.00	0.00	En attente Evaluation													2019-03-22	2019-11-14	
28.08C-MSP-10109-CO-019	IDA / 0570	Component 3: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A posteriori	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope			62,000.00	0.00	En attente Evaluation													2019-04-20	2019-12-12	
28.08C-MSP-10109-CO-020	IDA / 0570	Component 2: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A posteriori	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope			122,000.00	0.00	En attente Evaluation													2019-05-20	2019-11-25	
28.08C-MSP-10424-CO-021	IDA / 0570	Component 3: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A posteriori	Procurement of mobile de ge 4 ge	Direct				90,000.00	80,000.00	Signal				2019-06-24	2019-03-22	2019-04-20	2019-03-22						2019-06-02	2019-04-10	2019-01-10
28.08C-MSP-10424-CO-022	IDA / 0570	Component 3: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A posteriori	Procurement of mobile de ge 4 ge	Direct				120,000.00	120,000.00	Signal				2019-06-24	2019-03-21	2019-04-20	2019-03-21						2019-06-02	2019-04-10	2019-01-10
28.08C-MSP-10425-CO-023	IDA / 0570	Component 3: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A posteriori	Procurement of mobile de ge 4 ge	Direct				90,000.00	0.00	En attente Evaluation				2019-06-24	2019-05-01	2019-04-20							2019-06-02	2019-01-10	
28.08C-MSP-10424-CO-024	IDA / 0570	Component 3: Inpatient Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A posteriori	Procurement of mobile de ge 4 ge	Direct				80,000.00	0.00	En attente Evaluation				2019-06-24	2019-05-11	2019-04-20							2019-06-02	2019-01-10	



28-08C-MSP-151131-CO SPQ / Fourniture des services des équipements admissionnels requis pour l'opération d'identification des Prestataires de services dans le cadre de la Médaille à Trois Étoiles (M3E)	IDA / 0580	Composant 4: Réseau Surveillance System Integration and Support	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	3,000,000	0.00	En attente d'évaluation												2019-12-04			2020-03-14	2020-03-16		
28-08C-MSP-151147-CO SPQ / Acquisition de matériel et équipements admissionnels pour les 4 Sites de Santé sans Recensement FRP de Manawan	IDA / 0579	Composant 2: Réseau Gouvernance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	200,000.00	265,260.00	Risque												2019-10-28	2020-03-07		2020-03-08	2020-03-19	2020-03-20	
28-08C-MSP-151148-CO SPQ / Fourniture des matérielles de bureau pour le PSDS et le PRSDS	IDA / 0579	Composant 2: Réseau Gouvernance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	35,000.00	0.00	En attente d'évaluation												2019-12-04			2020-03-14	2020-03-16		
28-08C-MSP-151149-CO SPQ / Acquisition de kits de nettoyage multifonctionnels de type jet pour le Projet de Développement de Santé de Sault	IDA / 0579	Composant 2: Réseau Gouvernance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente d'évaluation												2019-12-28			2020-03-02	2020-03-01		
28-08C-MSP-150413-CO SPQ / Fourniture de Produits admissionnels et équipement de Santé de 173 Municipalités ciblées	IDA / 0579	Composant 2: Réseau Gouvernance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	300,000.00	144,338.00	Risque												2020-03-17	2020-03-17		2020-04-11	2020-03-01	2020-03-10	
28-08C-MSP-150461-CO SPQ / Acquisition de Service Électronique de Support Informatique de 41 MUNICIPALITÉS pour TRIP FRP MANICOUSSAN	IDA / 0480	Composant 2: Réseau Gouvernance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Annulé												2020-02-29			2020-04-02	2020-03-22		
28-08C-MSP-150462-CO SPQ / Fourniture de matériel et matériel de construction pour les Fonctionnaires Santé FRSDA des 40 Sites de Santé (SD) sans Recensement basés sur la performance (FRP) de la SPS de Manawan	IDA / 0480	Composant 2: Réseau Gouvernance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'évaluation												2020-03-01			2020-04-04	2020-03-23		
28-08C-MSP-150463-CO SPQ / Fourniture de 10 (1) Kit Équipement de Santé ENKOSOMBA	IDA / 0480	Composant 2: Réseau Gouvernance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	100,000.00	28,340.00	Risque												2020-02-29	2020-07-06		2020-04-02	2020-03-01	2020-03-22	
28-08C-MSP-150464-CO SPQ / Fourniture des services des Casseurs Électroniques (SE) pour l'Activité Santé Santé Security Practices de 30 sites de Santé Municipales, 2018-19 et Municipal Office (MO) (FR) pour le projet de PSDS	IDA / 0480	Composant 2: Réseau Gouvernance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	30,000.00	1,330.00	Risque												2020-03-02	2020-01-11		2020-04-07	2020-03-12	2020-03-24	
28-08C-MSP-150465-CO SPQ / Fourniture des Services Informatique pour les Municipalités de PSDS et de PRSDS	IDA / 0480	Composant 2: Réseau Gouvernance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	40,000.00	78,875.00	En attente d'évaluation												2020-01-01	2020-01-28		2020-04-06	2020-03-23		
28-08C-MSP-150466-CO SPQ / Acquisition des matérielles informatiques pour le PSDS et le PRSDS	IDA / 0579	Composant 2: Réseau Gouvernance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	400,000.00	18,780.00	Adversé												2020-03-02	2020-05-20		2020-04-07	2020-04-26	2020-03-24	2020-07-04
28-08C-MSP-150477-CO SPQ / Acquisition des équipements de bureau pour le matériel général de la Santé	IDA / 0579	Composant 2: Réseau Gouvernance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Annulé												2020-01-02			2020-04-02	2020-03-24		
28-08C-MSP-148147-CO SPQ / Fourniture de matérielles de construction en préparation de Casse pour les Fonctionnaires Santé (FRSDA) des 40 Sites de Santé (SD) sans Recensement basés sur la performance (FRP) de la Santé Préventive de Santé (SPS) de Manawan	IDA / 0480	Composant 2: Réseau Gouvernance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Band Planning	A prioritaire	Demande de prix	Liaison	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	En attente d'évaluation												2020-01-04	2020-02-13		2020-04-09	2020-03-26		



28.08C-MSP-16110-CO-EPQ / FURNITURE DES MOBIERES DE BUREAU POUR LE PAYS DE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET SOCIAL MULTISectoriel DE NUTRITION ET SANTE (PNDS)	IDA / D490	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services through Performance Based Financing.	A posterior	Demande de prix	Limite	Single Stage - One Envelope		20,000,000	22,947.75	Active							2020-02-04	2019-11-07					2020-04-29	2020-01-14	2020-03-26	2020-02-02	
28.08C-MSP-16381-CO-DSE / Contractualisation EPQ avec les CDR GRASSE FRESSE, basés à Rueda, pour la Nutrition et l'Environnement de 2 CDR avec de l'achat de 50 Kg. au titre de prestation de consultation pour les PS de 4 ES sous financement basé sur la performance de la DPS de Matanzas	IDA / D490	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services through Performance Based Financing.	A priori	Prevision de montant de gr à gr	Direct			90,000.00	0.00	En attente Evaluation				2020-03-02	2020-04-01	2020-03-26								2020-02-02	2020-03-29		
28.08C-MSP-16484-CO-EPQ / Fourniture de matériel informatique pour l'Etat d'Evaluation des Plans FDS et PNDS pour le Secrétariat Général à la Santé, pour les Inspections Provinciales de Santé, et pour les Inspections provinciales de PNDS	IDA / D490	Component 3: Strengthen Health System Performance Planning, Health Policy and Surveillance Capacities.	A priori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		225,000,000	0.00	Annulé	2020-06-19	2020-09-04	2020-09-04	2020-09-04	2020-09-04		2020-11-13	2020-10-13	2021-01-17	2020-07-11							
28.08C-MSP-16488-CO-EPQ / Acquisition complémentaire en matière de médicaments pour les cliniques existantes approuvées par le FDS	IDA / D490	Component 4: Disinfection Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,600,000.00	0.00	Annulé	2020-07-26	2020-10-05	2020-10-05	2020-07-26	2020-10-14	2020-07-26	2020-10-14	2020-07-26	2021-03-17	2020-08-11							
28.08C-MSP-16569-CO-EPQ / Acquisition complémentaire en matière de médicaments pour les cliniques existantes approuvées par le FDS	IDA / D490	Component 4: Disinfection Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Demande de prix	Limite	Single Stage - One Envelope		1,600,000.00	0.00	En attente Evaluation						2020-07-26							2020-09-02	2021-03-01			
28.08C-MSP-16688-CO-EPQ / Fourniture de matériel informatique pour le Etat d'Evaluation des Plans FDS et PNDS pour le Secrétariat Général à la Santé, pour les Inspections Provinciales de Santé, et pour les Inspections provinciales de PNDS	IDA / D490	Component 3: Strengthen Health System Performance Planning, Health Policy and Surveillance Capacities.	A posterior	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		225,000,000	0.00	En attente Evaluation	2020-07-31	2020-08-11	2020-10-16	2020-10-14	2020-09-05	2020-08-04		2020-12-05	2021-01-24	2021-03-26	2022-08-22						
28.08C-MSP-16807-CO-DSE / Acquisition de Site 100 Mètres DT 125 Type 100MVA et Site 100 Compensateur de puissance pour LEIP FOP Multi-Usage à Cuba	IDA / D490	Component 4: Disinfection Surveillance System Strengthening and Response	A posterior	Prevision de montant de gr à gr	Direct			70,000.00	0.00	En attente Evaluation													2020-10-20	2021-03-26			

**NON COMPLETING BREVETS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
28.08C-MSP-16143-NC-DSE / Contractualisation avec SEBEVAGE service pour le transport d'Appareils divers	IDA / 5860	Component 3: Strengthen Health System Performance Planning, Health Policy and Surveillance Capacities.	A posterior	Prevision de montant de gr à gr	Direct			20,000.00	49,922.50	Active			2019-09-04	2019-08-07	2019-09-26											2019-10-14	2019-09-12	2019-09-12	2019-09-02
28.08C-MSP-17622-NC-DSE / Contractualisation avec la CSR ASARDES pour la distribution des ME dans le cadre de la Région ERDKA.	IDA / 5860	Component 4: Disinfection Surveillance System Strengthening and Response	A posterior	Prevision de montant de gr à gr	Direct			500,000.00	389,000.00	Signé			2019-11-07	2019-07-11	2019-12-02	2019-11-26										2019-01-06	2019-11-07	2019-07-05	
28.08C-MSP-16144-NC-EPQ / Gestion de transporteur des ambulances de PV des CSR vers les PSKA	IDA / 5879	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services through Performance Based Financing.	A posterior	Demande de prix	Limite	Single Stage - One Envelope		220,000.00	0.00	En attente Evaluation							2019-06-01								2019-07-27	2020-01-23			
28.08C-MSP-15509-NC-DSE / Gestion par contrats finale avec Terre AG, pour le transport de 50 tonnes de Kichich à Bici	IDA / 5860	Component 4: Disinfection Surveillance System Strengthening and Response	A posterior	Prevision de montant de gr à gr	Direct			41,760.00	41,760.00	Active			2019-09-18	2019-09-09	2019-09-24	2019-09-10										2019-10-29	2019-08-14	2020-06-26	2019-08-21
28.08C-MSP-15679-NC-DSE / Services par contrats finale avec LEIP NETWORK, pour la fourniture de petits matériels pour la nutrition, l'environnement des PSAT à la zone occidentale de Region, Elida à Gusa	IDA / 5860	Component 4: Disinfection Surveillance System Strengthening and Response	A posterior	Prevision de montant de gr à gr	Direct			11,520.00	0.00	En attente Evaluation			2019-09-18		2019-09-24											2019-10-29	2020-06-26		

20-080-MSP-15584-INT- ISE / Sélection par appels d'offres avec ENSTO, pour la fourniture d'un kit d'évaluation à la mobilisation générale de rigueur à Goma	IDA / 0980	Composant 4: Diagnostic Surveillance System Strengthening and Response	A postérieur	Prévision de montant de gr 4 gr	Début		7,900.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-09-14	2019-09-14							2019-10-28	2020-04-28
20-080-MSP-15584-INT- ISE / Sélection par appels d'offres avec FEDERCAE, pour maintenance, remplacement et transport de médicaments dans le cadre de la riposte contre le virus Ebola	IDA / 0980	Composant 4: Diagnostic Surveillance System Strengthening and Response	A postérieur	Prévision de montant de gr 4 gr	Début		6,700.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-09-14	2019-09-14							2019-10-28	2020-04-28
20-080-MSP-15584-CS- CS1 / Appoint Cadre avec la compagnie d'évaluation, Congo Kinshasa	IDA / 0430	Composant 3: Strengthen Health System Performance Planning, Health Policy and Surveillance Operations	A postérieur	Prévision de montant de gr 4 gr	Début		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-03-24	2020-04-04							2020-05-19	2020-11-05
20-080-MSP-15584-CS- CS2 / Appoint Cadre avec la compagnie d'évaluation, FLV CAA	IDA / 0430	Composant 3: Strengthen Health System Performance Planning, Health Policy and Surveillance Operations	A postérieur	Prévision de montant de gr 4 gr	Début		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-03-24	2020-04-04							2020-05-19	2020-11-05
20-080-MSP-15584-INT- ISE / Appoint Cadre avec le Centre d'Apprentissage et de Médicalisation Essentielle pour le Haut Potentiel (CAMERU)	IDA / 0430	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Financing	A postérieur	Prévision de montant de gr 4 gr	Début		65,900.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-03-24	2020-04-04							2020-05-19	2020-11-05

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notices		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MSP-DEP-P105-CS-2014-14 / Renforcement d'un cabinet d'étude pour l'aide technique externe des centres de santé, pour les semaines 2014 et 2015	TF / 18175	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Financing	A postérieur	Sélection End-to-end in quality of bid	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2014-02-21	2014-03-14	2014-04-23	2014-04-04					2014-09-01	2014-10-01	2014-11-05			2014-12-28	2014-12-18			
2017P00001179C / AGENCE DE COORDONATION DES PRESTATAIRES	IDA / 0370	Composant 4: Diagnostic Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection End-to-end in quality of bid	Open - International		3,068,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2014-07-20	2014-12-11	2014-07-27	2014-09-28					2014-10-06	2014-11-05	2014-12-10			2017-01-14	2014-01-14			
20-080-MSP-151704-CS- CSP / Sélection d'un cabinet pour assurer la communication institutionnelle de P105	IDA / 0370	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Financing	A postérieur	Sélection End-to-end in qualification of consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-04-20	2019-05-21	2019-07-04	2019-07-04							2019-04-03			2019-09-07	2020-04-05			
20-080-MSP-11232-CS- LCS / Renforcement d'un site pour la gestion des Ressources Humaines dans le cadre de la riposte Ebola	IDA / 0980	Composant 4: Diagnostic Surveillance System Strengthening and Response	A postérieur	Sélection en nombre limité	Open - National		81,000.00	100,676.00	Régularisé	2019-06-10	2019-06-01	2019-06-07	2019-09-14	2019-07-09				2019-09-11	2019-07-28	2019-10-11	2019-07-28	2019-07-28	2019-12-28	2019-09-04	2020-06-17		
20-080-MSP-19123-CS- CQSS / Renforcement de l'Unité d'Apprentissage et de Médicalisation Essentielle pour le Haut Potentiel	IDA / 0430	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Financing	A postérieur	Sélection End-to-end in quality of bid	Open - International		60,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-09-11	2020-09-04	2020-10-02	2020-11-15					2020-12-12	2021-01-12	2021-02-18			2021-03-23	2021-03-23			

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Invitations to Identify/Selected Consultants		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MSP-DEP-P105-CS-2014-13 / Renforcement d'un cabinet pour l'évaluation de l'impact de la riposte de surveillance	TF / 18175	Composant 3: Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Financing	A postérieur	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2014-01-29	2014-04-02	2014-04-23					2014-05-28	2014-11-24		
MSP-DEP-P105-CS-2014-16 / Renforcement d'un site de communication	TF / 18175	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Financing	A postérieur	Individual	Open		60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2014-04-16	2014-04-08	2014-04-27					2014-09-01	2014-01-28		
MSP-DEP-P105-CS-2014-11 / Renforcement d'un cabinet pour le soutien et la supervision des services d'assistance des patients externes	IDA / 0370	Composant 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing	A postérieur	Individual	Limited		31,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2014-04-29	2014-04-14	2014-05-05					2014-06-28	2014-12-06		
MSP-DEP-P105-CS-2014-12 / Renforcement de 11 unités périphériques pour le projet de riposte contre le FA	TF / 18175	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Financing	A postérieur	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2014-05-15	2014-05-20	2014-06-10					2014-07-15	2014-01-11		

MIP-DEP-POSS-CS-2014-20 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Arnappe	TF / 18175	Composant 2: Renforcement des Services de Santé Performance Planning, Health Policy and Surveillance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			2,984,764.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-02-19	2018-03-29				2018-08-02	2018-11-09		
MIP-DEP-POSS-CS-2014-21 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	TF / 18175	Composant 2: Renforcement des Services de Santé Performance Planning, Health Policy and Surveillance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			3,275,630.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-03-19	2018-03-29				2018-08-02	2018-11-29		
MIP-DEP-POSS-CS-2014-42 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Individual	Limited			50,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-05-05	2018-05-29	2018-05-19	2018-09-21		2018-05-05	2018-11-01		
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	TF / 18175	Composant 2: Renforcement des Services de Santé Performance Planning, Health Policy and Surveillance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			172,180.00	745,528.00	Advert	2018-05-11	2018-12-11	2018-05-05			2018-07-29	2017-02-04	2018-01-25	2018-02-23
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	TF / 18175	Composant 2: Renforcement des Services de Santé Performance Planning, Health Policy and Surveillance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			355,272.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-03-20	2018-04-09				2018-06-13	2018-12-10		
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			364,716.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-04-02	2018-04-12				2018-06-16	2018-12-13		
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			243,120.00	3,225,000.00	Advert	2018-04-02	2018-04-12				2018-06-16	2017-12-12	2018-12-13	2018-12-21
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			222,688.00	540,024.00	Risque	2018-04-09	2018-04-19				2018-06-16	2018-07-16	2018-12-20	
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			282,864.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-04-09	2018-04-19				2018-06-16	2018-12-20		
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			222,490.00	541,138.47	Risque	2018-04-16	2018-04-26				2018-06-16	2017-06-01	2018-12-27	
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			275,120.00	1,006,940.00	Advert	2018-04-16	2018-04-26				2018-06-16	2018-01-25	2018-12-27	2018-02-22
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			265,464.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-04-16	2018-04-26				2018-06-16	2018-12-27		
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			230,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-04-23	2018-04-23				2018-07-07	2018-12-03		
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			279,840.00	1,281,908.00	Advert	2018-04-23	2018-04-23				2018-07-07	2018-02-22	2018-01-03	2018-02-21
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			172,180.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-04-23	2018-04-23				2018-07-07	2018-01-03		
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			218,000.00	2,681,716.00	Advert	2018-04-23	2018-04-23				2018-07-07	2018-03-12	2018-01-03	2018-01-28
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			279,200.00	1,016,978.72	Risque	2018-04-23	2018-04-23				2018-07-07	2018-03-07	2018-01-03	
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			164,000.00	713,531.84	Advert	2018-04-23	2018-04-23				2018-07-07	2018-04-04	2018-01-03	2018-06-03
MIP-DEP-POSS-CS-2014-59 / Contribution au projet de loi PS69 et FEIP FDP Montclair	IDA / 07379	Composant 1: Utilisation et Qualité des Services de Santé Performance Planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			164,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-04-23	2018-04-23				2018-07-07	2018-01-03		

MIP-REP-PDSI-CS-2018-27 / Centre de performance avec PDSM	IDA / 0379	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		144,000.00	75,106.00	Risque	2018-04-23	2018-05-03			2018-07-07	2018-03-28	2018-01-08	
MIP-REP-PDSI-CS-2018-28 / Centre de performance avec PERFORMANCE	IDA / 0379	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		144,000.00	4,284,292.00	Advers	2018-04-23	2018-05-03			2018-07-07	2018-04-11	2018-01-09	2018-04-12
MIP-REP-PDSI-CS-2018-29 / Centre de performance avec PDSI	IDA / 0379	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		144,000.00	1,006,699.00	Advers	2018-04-23	2018-05-03			2018-07-07	2018-04-12	2018-01-09	2018-04-12
MIP-REP-PDSI-CS-2018-40 / Centre de performance avec PDSM	IDA / 0379	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		207,200.00	627,900.00	Advers	2018-04-23	2018-05-03			2018-07-07	2018-04-12	2018-01-09	2018-04-12
MIP-REP-PDSI-CS-2018-41 / Centre de performance avec la DSM	IDA / 0379	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		144,000.00	5,220,260.00	Advers	2018-04-23	2018-05-03			2018-07-07	2018-03-28	2018-01-08	2018-04-12
MIP-REP-PDSI-CS-2018-42 / Centre de performance avec la CMGF	IDA / 0379	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		174,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-04-23	2018-05-03			2018-07-07		2018-01-08	
28-08C-MSP-0960-CS-CDS / Sélection par retour direct avec le Comité ISMAC pour le renforcement technique des services de santé au MSP	IDA / 0379	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Based Financing	A priori	Sélection de consultants par retour direct	Début		700,000.00	1,098,730.00	Risque	2018-04-20	2018-05-11	2018-04-12		2018-06-16	2018-04-15	2018-12-13	
MIP-REP-PDSI-CS-2018-46 / Sélection par retour direct avec le subcomité Étude à Tanga pour la vérification de validité des données de fin de service	IDA / 0379	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		125,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-04-20		2018-04-12		2018-06-16		2018-12-13	
MIP-REP-PDSI-CS-2018-47 / Sélection par retour direct avec le groupement SOCIÉTÉ CONSULTING & INNOVATION pour la gestion des plaintes de personnel affectés à la zone	IDA / 0379	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		215,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-04-20	2018-05-08	2018-04-12		2018-06-16		2018-12-13	
28-08C-MSP-0960-CS-CDS / Sélection par retour direct de Dr Pauline MURMAGALINDA en appui à la CT-PBS	IDA / 0379	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		90,000.00	204,280.00	Risque	2018-04-19	2018-05-08	2018-04-20		2018-07-03	2018-04-02	2018-12-20	
28-08C-MSP-0960-CS-CDS / Renforcement par retour direct de coordination de l'accompagnement de l'ASAC	IDA / 0379	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Based Financing	A priori	Sélection de consultants par retour direct	Début		90,000.00	90,000.00	Risque	2018-04-19	2018-11-11	2018-04-20		2018-07-03	2018-04-19	2018-12-20	
28-08C-MSP-1014-CS-CDS / Renforcement de Monsieur Eric ADJOLE en appui à la Coordination de la riposte	IDA / 0960	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Operations	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		45,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-04-14		2018-04-14		2018-11-14		2018-05-17	
28-08C-MSP-1014-CS-CDS / Renforcement de Michel Kizamba en qualité de coordinateur en appui à la Coordination de la riposte	IDA / 0960	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Operations	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		40,000.00	1,705.00	Risque	2018-04-14	2018-05-28	2018-04-14		2018-11-14	2018-04-19	2018-05-17	
28-08C-MSP-1014-CS-CDS / Renforcement de consultants pour la formation en DDE	IDA / 0960	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Operations	A posteriori	Individuel	Terminé		6,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-04-14		2018-04-14	2018-09-20	2018-11-14		2018-05-03	
28-08C-MSP-1014-CS-CDS / Renforcement de consultants pour la formation en santé	IDA / 0960	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Operations	A posteriori	Individuel	Terminé		6,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-04-14		2018-04-14	2018-09-20	2018-11-14		2018-05-03	
28-08C-MSP-1014-CS-CDS / Coordonnateur avec Mlle Assata DOK NAKA en qualité d'Assistant Technique en Gestion Financière et Ressources Humaines au MSP	TF / A479	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfection and Services in rough Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		120,000.00	10,220.00	Risque	2018-04-14	2018-04-28	2018-04-14		2018-11-14	2018-04-12	2018-05-17	
28-08C-MSP-1014-CS-CDS / Renforcement d'un coordinateur chargé de l'aide des primo infectés dans le cadre de la riposte ISMAC dans la province de Tlapan	IDA / 0960	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Début		20,000.00	0.00	Annulé	2018-11-12		2018-11-02		2018-01-26		2018-07-25	

28-08C-MSP-0714G-CS CSB / Communauté avec le subit, POKIS EXPERISE (SICOP) pour l'aide des primes perçues dans le cadre de la riposte EBOLA	IDA / 0980	Composant 4: Diagne Surveillance System Strengthening and Response	A partenariat	Sélection de consultants par évaluation directe	Début		22,500,00	0,00	Advers	2018-11-20	2018-11-21	2018-12-13			2019-02-04	2019-03-05		
28-08C-MSP-0803H-CS CSB / Communauté avec le Cambodj Renforcement Technol Cher pour l'élaboration de manuel de mise en œuvre du Plan Multisectoriel de Nutrition pour l'Éthiopie	IDA / 0370	Composant 2: Impres Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfectant and Services th rough Performance Based Financing	A partenariat	Sélection de consultants par évaluation directe	Début		20,000,00	0,00	En attente Financement	2018-10-10		2018-10-10			2019-03-01	2019-06-02		
28-08C-MSP-0804G-CS SDV / Sélection d'un expert international en appui au Projet Multisectoriel de Nutrition de l'Éthiopie	IDA / 0370	Composant 2: Impres Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfectant and Services th rough Performance Based Financing	A partenariat	Individuel	Ouvert		14,000,00	0,00	En cours Financement	2018-10-10	2018-09-02	2018-03-09	2018-03-18		2019-03-01	2019-09-01		
28-08C-MSP-0804J-CS CSB / Communauté avec le consultant M&P Shogun P&P pour l'élaboration de Plan d'Engagement Renforcement et Social dans le cadre du projet Multisectoriel de Nutrition pour l'Éthiopie	IDA / 0370	Composant 2: Impres Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfectant and Services th rough Performance Based Financing	A partenariat	Sélection de consultants par évaluation directe	Début		90,000,00	0,00	En attente Financement	2018-10-10		2018-10-10			2019-03-01	2019-06-02		
28-08C-MSP-10184H-CS SDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'aide et le suivi de l'achèvement des bâtiments du PMSF et PMSN	IDA / 0370	Composant 2: Impres Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfectant and Services th rough Performance Based Financing	A partenariat	Individuel	Limité		30,000,00	0,00	En attente Financement	2018-01-11		2018-03-09	2018-03-10		2019-05-11	2019-11-11		
28-08C-MSP-10185G-CS SDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'aide à diagnostic institutionnel et organisationnel de la COPSP de MSP	IDA / 0370	Composant 2: Impres Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfectant and Services th rough Performance Based Financing	A partenariat	Individuel	Limité		14,000,00	0,00	En cours Financement	2018-01-29		2018-04-01	2018-04-24		2019-05-09	2019-11-01		
28-08C-MSP-10202H-CS CSB / Communauté avec Village Based pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie générale d'engagement à l'échelle	IDA / 0370	Composant 2: Impres Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfectant and Services th rough Performance Based Financing	A projet	Sélection de consultants par évaluation directe	Début		900,000,00	0,00	En cours Financement	2018-04-11	2018-05-18	2018-04-01	2018-05-11		2019-08-19	2019-12-28		
28-08C-MSP-10745G-CS CSB / Communauté avec CSB pour la mise en œuvre de la ligne plan de Plan Strategique de Reponse (SRSP) EBOLA	IDA / 0980	Composant 4: Diagne Surveillance System Strengthening and Response	A partenariat	Sélection de consultants par évaluation directe	Début		5,000,000,00	4,924,037,00	Risque	2018-01-27	2018-04-02	2018-04-06			2019-08-10	2019-03-28	2019-12-07	
28-08C-MSP-11443G-CS CSB / Communauté en concertation avec le consultant Aus P&P L'Agence NUTRABE en appui à la planification générale de la riposte EBOLA	IDA / 0980	Composant 4: Diagne Surveillance System Strengthening and Response	A partenariat	Sélection de consultants par évaluation directe	Début		25,000,00	16,990,00	Advers	2018-01-11	2018-05-18	2018-02-23	2018-03-30		2019-07-27	2019-08-01	2019-01-23	2019-09-08
28-08C-MSP-11583H-CS CSB / Communauté avec M&P B&P S&P consultant formateur pour la mise en œuvre de la politique de communication stratégique de MSP dans le cadre de la riposte Ebola	IDA / 0980	Composant 4: Diagne Surveillance System Strengthening and Response	A partenariat	Sélection de consultants par évaluation directe	Début		10,000,00	24,000,00	Advers	2018-01-27	2018-05-25	2018-08-04	2018-01-29		2019-08-10	2019-01-30	2019-03-06	2019-08-01
28-08C-MSP-11588H-CS CSB / Communauté avec CSB pour l'appui à la mise en œuvre des mesures de surveillance contre la circulation revenue dans le cadre de la riposte Ebola	IDA / 0980	Composant 4: Diagne Surveillance System Strengthening and Response	A projet	Sélection de consultants par évaluation directe	Début		3,500,000,00	0,00	En cours Financement	2018-01-11		2018-08-10			2019-08-14	2019-08-10		
28-08C-MSP-11719H-CS CSB / Communauté avec l'UNICEF pour la mise en œuvre du projet de appui à la planification stratégique dans les provinces de TDM-LOA et K&N&D&O	TF / A470	Composant 4: Diagne Surveillance System Strengthening and Response	A projet	Sélection de consultants par évaluation directe	Début		12,000,000,00	12,000,000,00	Risque	2018-06-10	2018-06-07	2018-06-20	2018-06-21		2019-08-24	2019-08-20	2019-02-20	
28-08C-MSP-11784G-CS SDV / Recrutement d'un consultant senior pour l'aider l'aide d'aide senior de PMS	IDA / 0370	Composant 2: Impres Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfectant and Services th rough Performance Based Financing	A partenariat	Individuel	Ouvert		48,000,00	0,00	En cours Financement	2018-06-10	2018-06-01	2018-07-28	2018-08-18		2019-09-01	2019-03-21		
28-08C-MSP-11788G-CS SDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer la gestion Financière de PMS	IDA / 0370	Composant 2: Impres Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration, Disinfectant and Services th rough Performance Based Financing	A partenariat	Individuel	Ouvert		12,000,00	0,00	En cours Financement	2018-06-10	2018-06-04	2018-07-29	2018-11-12	2018-08-18	2019-09-01	2019-03-21		

28.08C-MSP-117347-CS CIS / Communication avec l'EPIC pour la promotion et la réalisation de la stratégie et la sécurité résiduelle de la politique à venir. Etude dans les domaines de l'Etat et du Nord-Kivu en RDC.	IDA / 0960	Composant 4: Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par concours direct	Financé		4,000,000.00	1,500,000.00	Égale	2019-06-10	2019-06-10	2019-06-30	2019-06-30	2019-06-30	2019-06-30	2019-06-30	2019-06-30	
28.08C-MSP-117334-CS CIS / Communication avec WFP en appui à la Vieillesse contre le Malade à Vieilles Etude dans les provinces de Nord-Kivu et l'Etat.	IDA / 0960	Composant 4: Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par concours direct	Financé		1,000,000.00	1,148,451.00	Égale	2019-06-10	2019-06-10	2019-06-30	2019-07-10	2019-06-30	2019-06-30	2019-06-30	2019-06-30	
28.08C-MSP-122844-CS CIS / Communication avec CGLUW en appui au PSSS	IDA / 03720	Composant 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Planning	A priori	Sélection de consultants par concours direct	Financé		2,000,000.00	0.00	En moins d'urgence	2019-07-14		2019-07-31		2019-09-30	2019-09-30	2019-09-30	2019-09-30	
28.08C-MSP-128445-GO SIS / Appui de l'UNICEF à la Région contre le MVEV	IDA / 0960	Composant 4: Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par concours direct	Financé		15,000,000.00	0.00	Assuré	2019-09-03		2019-09-13		2019-11-17	2019-11-17	2019-11-17	2019-11-17	
28.08C-MSP-128259-GO SIS / Programme Alimentaire Malade MVEV en appui au Gouvernement pour la mise en œuvre d'un soutien technique et opérationnel dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Ebola	IDA / 0960	Composant 4: Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par concours direct	Financé		3,000,000.00	3,000,000.00	Égale	2019-09-03	2019-01-06	2019-09-13	2019-01-06	2019-11-17	2019-11-17	2019-11-17	2019-11-17	
28.08C-MSP-128253-GO SIS / Appui de l'Organisation Organisation For Migration (OIM) à la Région contre le Malade à Vieilles Etude	IDA / 0960	Composant 4: Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par concours direct	Financé		5,000,000.00	0.00	Assuré	2019-09-03	2019-10-16	2019-09-13	2019-10-17	2019-11-17	2019-11-17	2019-11-17	2019-11-17	
28.08C-MSP-128254-GO SIS / Appui de l'Organisation Malade de la Santé (OMS) à la Région contre le Malade à Vieilles Etude	IDA / 0960	Composant 4: Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par concours direct	Financé		30,000,000.00	0.00	Assuré	2019-09-03	2019-10-16	2019-09-13	2019-10-17	2019-11-17	2019-11-17	2019-11-17	2019-11-17	
28.08C-MSP-130881-CS CIS / Appui technique de FACTS au renforcement des centres de ESC/IPS en contre l'épidémie - PEP	IDA / 03720	Composant 4: Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par concours direct	Financé		1,500,000.00	0.00	Assuré	2019-09-04	2019-10-25	2019-09-14		2019-11-18	2019-11-18	2019-11-18	2019-11-18	
28.08C-MSP-132265-CS CIS / Communication avec M. B. ALMA pour le diagnostic d'identifier les besoins opérationnels pour la mise en œuvre de l'Etat et l'implication des autres dans le cadre de la Région contre le Malade à Vieilles Etude MVEV dans le Nord- Kivu et l'Etat.	IDA / 03720	Composant 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Planning	A posteriori	Sélection de consultants par concours direct	Financé		1,500.00	1,500.00	Adversé	2019-09-07	2019-09-03	2019-09-17	2019-09-04	2019-11-18	2019-09-05	2019-05-19	2019-09-13	
28.08C-MSP-132269-CS SIS / Renforcement d'un système de gestion opérationnelle en appui au Projet de Développement de Système de Santé (PDS)	IDA / 03720	Composant 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Planning	A posteriori	Individuel	Linéaire		60,000.00	60,000.00	Égale	2019-09-07	2019-03-10	2019-09-13	2019-01-02	2019-10-03	2019-07-01	2019-11-07	2019-09-30	2019-05-05
28.08C-MSP-134361-CS CIS / Sélection par concours directe avec le Dr David MUSHELA BAKIBI, Pour l'analyse appui à la coordination de la riposte EBOLA à Goma	IDA / 0960	Composant 4: Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par concours direct	Financé		15,000.00	15,000.00	Adversé	2019-09-16	2019-03-01	2019-09-06	2019-01-04	2019-11-18	2019-01-07	2019-05-29	2019-09-30	
28.08C-MSP-44247-CS CIS / Sélection par concours direct avec SERVALO VETE, Inc. Consultant chargé de l'aide des provinces Etude et autres Etats opérationnels appui au le Projet de Développement de Système de Santé	IDA / 0960	Composant 4: Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par concours direct	Financé		30,000.00	34,240.00	Adversé	2019-09-14	2019-04-08	2019-09-04	2019-01-12	2019-11-18	2019-01-06	2019-05-29	2019-07-13	
28.08C-MSP-134364-CS SIS / Contractualisation avec l'entreprise SIBOLAK MUSHELA VETE, consultant chargé de la riposte dans le cadre de l'opération de soutien de contractualisation d'identification dans le cadre de la riposte EBOLA	IDA / 0960	Composant 1: Utilisation and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Planning	A posteriori	Sélection de consultants par concours direct	Financé		30,000.00	30,000.00	Égale	2019-09-16	2019-01-02	2019-09-09	2019-01-05	2019-12-03	2019-01-06	2019-05-01	2019-09-30	

28.08C-MSP-15574-C5 C56 / Sélection par secteur direct avec L&L LONDA P&S. Choix de départ de l'opération initiale à la réalisation et le suivi de l'opération de la base de données validées dans le cadre de la réponse à la question de la Maladie à Virus Ebola	IDA / 0660	Composant 4. Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	7,528,000	7,528,000	Égale	2019-09-19	2019-07-15	2019-09-09	2019-07-15	2019-12-01	2019-07-19	2019-05-31
28.08C-MSP-15584-C5 C56 / Sélection par secteur direct avec CDM, pour la réponse à Ebola dans les communes de Nord Kivu et Sud dans le cadre de la campagne d'immunisation d'urgence	IDA / 0660	Composant 4. Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	4,904,077.00	0.00	Annulé	2019-09-19	2019-10-01	2019-09-09		2019-12-01		2019-05-31
28.08C-MSP-15587-C5 C56 / Sélection par secteur direct avec CDM, pour l'intervention à la région Ebola de Nord Kivu	IDA / 0660	Composant 4. Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	6,492,947.00	0.00	Annulé	2019-09-19		2019-09-09		2019-12-01		2019-05-31
28.08C-MSP-15585-C5 C56 / Sélection par secteur direct avec l'UNICEF, pour la sélection de la stratégie et de la méthode de mise à la MVE dans le territoire de Nord Kivu de Mabalizi et ses environs dans le cadre des services de soins vitaux en ligne avec le Plan santé	IDA / 0660	Composant 4. Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	20,011,106.91	20,012,543.53	Égale	2019-09-19	2019-10-16	2019-09-09	2019-10-16	2019-12-01	2019-10-02	2019-05-31
28.08C-MSP-14473-C5 C56 / Sélection par secteur direct avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), en vue de l'élaboration de la stratégie et de la mise à la MVE au Nord Kivu et Sud, Préparation CBPA	IDA / 0660	Composant 4. Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	5,499,254.00	5,499,254.00	Égale	2019-10-22	2019-10-22	2019-10-01	2019-10-22	2019-12-01	2019-12-02	2019-07-31
28.08C-MSP-14234-C5 C56 / Sélection par secteur direct avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la consultation à l'immunisation de la MVE au Nord Kivu et Sud et SDC/Up et pour l'Union	IDA / 0660	Composant 4. Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	40,000,000.00	40,000,000.00	Égale	2019-10-23	2019-10-27	2019-10-01	2019-10-28	2019-12-01	2019-11-15	2019-07-31
28.08C-MSP-15464-C5 C56 / Consultation en direct avec l'Agence CERES CONGO pour la mise à jour de l'élaboration des capacités des cadres de ISG/IPS en outre validation PEP	IDA / 0730	Composant 4. Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	800,000.00	767,710.00	Égale	2019-12-14	2019-12-26	2019-12-14	2019-01-21	2019-02-17	2019-12-11	2019-09-25
28.08C-MSP-08623-C5 C56 / Consultation avec le Consultant M&P Strategic Plan pour l'élaboration du Plan d'Opérations de Service Prévision dans le cadre du projet Multisectoriel de Nutrition de DRC/Up	IDA / 0730	Composant 3. Support Governance, Financing and Coaching and Strengthening Health Administration Structures and Services in rough Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	90,000.00	0.00	Annulé	2019-12-24		2019-03-01		2019-03-09		2019-09-25
28.08C-MSP-14487-C5 C56 / Recensement par secteur direct de l'Agence de Coopération Technique Extérieure CERES/EP	IDA / 0730	Composant 4. Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	4,765,345.00	2,047,479.00	Égale	2019-11-05	2019-01-05	2019-11-15	2019-01-20	2019-01-19	2019-01-01	2019-07-17
28.08C-MSP-15134-C5 C56 / Consultation en direct avec OIM, en appui programmatique pour la mise en œuvre facilitée dans le programme de lutte contre l'oppression sexuelle, l'effondrement des services de santé et de planification démographique de Congo (SDC)	IDA / 0430	Composant 4. Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	2,500,000.00	2,500,000.00	Égale	2019-01-20	2019-01-14	2019-01-20	2019-02-04	2019-04-04	2019-04-14	2019-10-31
28.08C-MSP-15468-C5 C56 / Consultation en direct avec CASBAT et Dossiers de M&P/ANAKA B&P/BO	IDA / 0730	Composant 4. Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	0,000.00	0.00	En attente d'activation	2019-02-11		2019-02-01		2019-04-04		2019-10-31
28.08C-MSP-15453-C5 C56 / Consultation en direct avec Dr BONDINGA B&P/ANAKA dans le cadre de la réalisation des prestations complémentaires relatives à la mise en place et au suivi de CasBat/Coop dans le 31 territoire IPS de la DRC	IDA / 0730	Composant 4. Dossiers Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	7,000.00	0.00	En attente d'activation	2019-02-11		2019-02-01		2019-04-04		2019-10-31
28.08C-MSP-15463-C5 C56 / Consultation en direct avec I&P Katanga	IDA / 0430	Composant 3. Strengthening Health System Performance Financing, Health Policy and Surveillance Capabilities	A priori	Sélection de consultants par secteur direct	Direct	2,204,000.00	0.00	En attente d'activation	2019-02-11	2019-04-14	2019-02-01		2019-04-04		2019-10-31

28.08C-MSP-154613-C5 CDS / Communication en santé directe avec l'ETP Mangla	IDA / D490	Composant 3. Renforcement Health System Performance Planning, Health Policy and Surveillance Operation	A priori	Sélection de consultants par retente directe	Début	800,000.00	0.00	En cours exécution	2020-02-11	2020-04-14	2020-05-01			2020-04-28	2020-10-01	
28.08C-MSP-154614-C5 CDS / Prénote d'accord de partenariat avec PDSB et SEU PEP TROKOLA	IDA / D490	Composant 3. Renforcement Health System Performance Planning, Health Policy, and Surveillance Operation	A priori	Sélection de consultants par retente directe	Début	1,170,000.00	0.00	En cours exécution	2020-01-11	2020-04-01	2020-05-01			2020-04-28	2020-10-01	
28.08C-MSP-154615-C5 CDS / Prénote d'accord de partenariat avec PDSB et SEU PEP SED LANGU	IDA / D490	Composant 3. Renforcement Health System Performance Planning, Health Policy, and Surveillance Operation	A priori	Sélection de consultants par retente directe	Début	1,000,000.00	0.00	En cours exécution	2020-01-11	2020-04-14	2020-05-01			2020-04-28	2020-10-01	
28.08C-MSP-154616-C5 CDS / Communication en santé directe avec CABETAG du District de MAMANTOYO	IDA / D490	Composant 4. Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par retente directe	Début	6,000.00	0.00	En attente exécution	2020-02-11		2020-05-01			2020-04-28	2020-10-01	
28.08C-MSP-154617-C5 CDS / Communication en santé directe avec CABETAG District de BOKTOKI-OKELA	IDA / D490	Composant 4. Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par retente directe	Début	6,000.00	0.00	En attente exécution	2020-02-11		2020-05-01			2020-04-28	2020-10-01	
28.08C-MSP-154617-C5 CDS / Communication en santé directe avec la Zone AGCDS, consultant chargé d'établir la capacité et l'efficacité des interventions éducatives de soutien de la Santé en SD Camp	IDA / D570	Composant 4. Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par retente directe	Début	18,750.00	0.00	En cours exécution	2020-01-20	2020-03-28	2020-04-08	2020-04-01		2020-06-11	2020-12-10	
28.08C-MSP-154618-C5 CDS / Sélection par retente directe d'un consultant et son équipe pour réaliser des études techniques à la CDS CAMEROUN	IDA / D490	Composant 4. Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par retente directe	Début	500,000.00	0.00	En attente exécution	2020-04-28		2020-04-30			2020-07-04	2020-10-01	
28.08C-MSP-154619-C5 CDS / Communication en santé directe avec la Plate de Noutou Oton pour l'habitat (CNDCEP) dans le cadre de l'appel à l'attention Égypte en Réponse à l'épidémie d'Ebola 2014-2015 en République Démocratique du Congo (RDC)	IDA / D490	Composant 4. Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par retente directe	Début	6,000,000.00	9,970,170.00	Égale	2020-04-29	2020-04-14	2020-05-09	2020-04-16		2020-07-13	2020-07-01	2021-01-08
28.08C-MSP-154620-C5 CDS / Communication en santé directe avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en vue de la contribution à la conscience de la Maladie à Virus Ebola au Nord- Est et Sud en République Démocratique du Congo et dans l'aire	IDA / D490	Composant 4. Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par retente directe	Début	6,000,000.00	0.00	En cours exécution	2020-04-29	2020-04-14	2020-05-10			2020-07-14	2020-01-10	
28.08C-MSP-154621-C5 CDS / Communication en santé directe avec Ministère Santé RDC/MSA, Consultant chargé de la mission d'évaluer et/ou d'appuyer les équipes de Projets de Développement de Santé	IDA / D490	Composant 1. Utilization and Quality of Health Services in Health Facilities through Performance Based Planning	A posteriori	Sélection de consultants par retente directe	Début	24,000.00	0.00	En cours exécution	2020-04-29	2020-04-21	2020-05-08	2020-04-02		2020-07-11	2021-01-08	
28.08C-MSP-154622-C5 CDS / Communication en santé directe avec BEMAC pour la facilitation de la mise en œuvre de services sanitaires des Agents et Facilitateurs y compris des unités sanitaires de MSP de la zone à la frontière avec le sud de RDC dans les provinces	IDA / D490	Composant 2. Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Planning	A priori	Sélection de consultants par retente directe	Début	121,000.00	0.00	En cours exécution	2020-04-23	2020-04-02	2020-05-03	2020-05-19		2020-07-07	2021-01-03	
28.08C-MSP-154624-C5 DSD / Renforcement de la libéralisation des services sanitaires au Projet de Développement de Services de Santé	IDA / D490	Composant 2. Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Planning	A priori	Individual	Opus	268,000.00	0.00	Annulé	2020-04-14		2020-04-02	2020-04-21		2020-07-18	2021-01-24	
28.08C-MSP-154625-C5 DSD / Renforcement des services de santé en appui au Projet de Développement de Services de Santé	IDA / D570	Composant 2. Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration, Directorate and Services through Performance Based Planning	A priori	Individual	Opus	240,000.00	0.00	Annulé	2020-04-20	2020-04-06	2020-04-18	2020-04-08		2020-07-18	2020-08-10	
28.08C-MSP-171008-C5 CDS / Communication en santé directe avec Dr Jean Pierre LUKONGOLA MUTEMBE, chef d'équipe du PDSB pour la région canton insulaire de la Moloundou à l'île de MOULOUA	IDA / D490	Composant 4. Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par retente directe	Début	48,000.00	0.00	En cours exécution	2020-05-13		2020-05-01			2020-07-07	2021-01-01	



28.08C-MSP-171616-C5 CID / Communication en retour direct avec le Dr David METCALA MDCM, coordonnateur chargé de suivi & Evaluation dans le cadre de la riposte de la NVE.	IDA / O490	Composant 4. Diagon Surveillance System Strengthening and Response	A partiel	Sélection de consultants par retour direct	Non		27,000.00	0.00	En attente Financement	2020-05-11		2020-05-23			2020-07-27	2021-01-29			
28.08C-MSP-171617-C5 CID / Communication par retour direct avec Christine BERTON, Coordonnateur chargé de la gestion des ressources humaines dans le cadre de la Riposte contre la Maladie à Virus Ebola (MVE) dans le Nord-Est et l'Ouest Phase 2	IDA / O490	Composant 4. Diagon Surveillance System Strengthening and Response	A partiel	Sélection de consultants par retour direct	Non		280,000.00	105,720.00	Admis	2020-05-14	2020-05-12	2020-05-24	2020-05-12		2020-07-28	2020-08-14	2021-01-24	2020-06-14	
28.08C-MSP-171666-C5 CID / Communication par retour direct avec la Bonne HELEN NGOMBE, pour l'assistance technique à la gestion des données - suivi et évaluation de la performance de projet.	IDA / O490	Composant 3. Strengthen Health System Performance Planning, Health Policy and Surveillance Capacity.	A partiel	Sélection de consultants par retour direct	Non		1,024,255.00	0.00	En cours Financement	2021-06-14	2020-06-14	2021-06-04			2021-06-28	2022-02-24			
28.08C-MSP-191210-C5 CID / Communication en retour direct avec OIM Assistance technique à la surveillance contre moustique du PSEBFC de la NVE à travers une coopération opérationnelle des Divisions Épidémiologie de Santé de Nord-Est, Sud-Est, et Sud	IDA / O490	Composant 4. Diagon Surveillance System Strengthening and Response	A partiel	Sélection de consultants par retour direct	Non		4,143,477.00	4,143,477.00	Révisé	2020-06-28	2020-07-18	2020-07-06	2020-06-17		2020-09-09	2020-08-05	2021-03-08		
28.08C-MSP-196823-C5 CID / Communication par retour direct avec Monsieur Jean Jacques MADREDE, coordinateur de l'implémentation en appui au Projet de Développement de Système de Santé (PDS)	IDA / O490	Composant 4. Diagon Surveillance System Strengthening and Response	A partiel	Sélection de consultants par retour direct	Non		65,000.00	0.000.00	Révisé	2020-06-04	2020-06-04	2020-06-18	2020-06-10		2020-10-20	2020-08-11	2021-04-18		
28.08C-MSP-196824-C5 CID / Communication par retour direct avec Mme. Elyse. Elyse chargée l'assistance technique à la gestion des données, suivi et évaluation de la performance de projet.	IDA / O490	Composant 3. Strengthen Health System Performance Planning, Health Policy and Surveillance Capacity.	A partiel	Sélection de consultants par retour direct	Non		825,140.00	0.00	Admis	2020-06-04	2020-06-04	2020-06-14			2020-10-18	2021-03-18			
28.08C-MSP-196825-C5 CID / Communication par retour direct avec Mme. Elyse. Elyse chargée l'assistance technique à la gestion des données, suivi et évaluation de la performance de projet.	IDA / O490	Composant 3. Strengthen Health System Performance Planning, Health Policy and Surveillance Capacity.	A partiel	Sélection de consultants par retour direct	Non		825,140.00	0.00	En cours Financement	2020-06-17	2020-06-27	2020-06-27	2020-07-05		2020-10-31	2021-04-29			
28.08C-MSP-196826-C5 DDV / Renforcement de des autres parties prises au PDS	IDA / O490	Composant 2. Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administrative Structures and Services to reach Performance Band Planning.	A partiel	Individual	Ouvert		300,000.00	0.00	En cours Financement	2020-09-07		2020-10-20	2020-11-04		2020-12-01	2021-08-19			
28.08C-MSP-191267-C5 DDV / Renforcement de des CI existantes individuellement chargés de mettre à jour les comptes rendus mensuels du PDS dans le logiciel base/yn	IDA / O490	Composant 2. Improve Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administrative Structures and Services to reach Performance Band Planning.	A partiel	Individual	Ouvert		10,000.00	0.00	En cours Financement	2020-09-14	2020-09-04	2020-11-02	2020-11-23		2020-12-25	2021-09-28			
28.08C-MSP-191268-C5 DDV / Renforcement d'un système de suivi individuel chargé de suivi et évaluation au Projet de Développement de Système de Santé	IDA / O490	Composant 4. Diagon Surveillance System Strengthening and Response	A partiel	Individual	Ouvert		288,000.00	0.00	En attente Financement	2020-09-11		2020-10-20	2020-11-28		2020-12-15	2021-08-23			