

I. Dispositions Générales

1. Informations sur le pays:

Pays : Niger

Emprunteur : Gouvernement de la République du Niger

Dénomination du Projet : Projet d'Appui à l'Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC)

Références du Crédit : 5830 NE

Agence d'Exécution du Projet : UNC/PASEC

2. Date d'approbation du plan par la Banque : 18/04/2016 et le 26/02/2017 (STEP)

3. Période couverte par le présent plan de passation des marchés : Durée du projet

II Travaux, Fournitures, et Services autres que les services de consultants.

2.1 Seuils d'examen préalable :

Réf.	Méthode de passation de marchés	Seuils de revue préalable	Commentaires
1	AOI (Fournitures); c'est à dire Appel d'Offres International (AOI) pour les marchés de Fournitures	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 500.000 US\$	L'AOI pour les marchés de fournitures seront utilisés pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 500.000 US\$
2	AON (Fournitures); c'est à dire Appel d'Offres National (AON) pour les marchés de Fournitures	Aucun sauf contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés	L'AON pour les marchés de fournitures peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 500.000 US\$
3	AOI (Travaux)	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 5.000.000 US\$	L'AOI pour les marchés de travaux sera utilisé pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 5.000.000 US\$
4	AON (Travaux)	Les deux premiers contrats par AON et tout autre contrat identifié par la Banque mondiale dans le Plan de Passation de Marchés	L'AON pour les marchés de travaux peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 5.000.000 US\$
5	AOI (Services autres que les services de consultants)	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 500.000 US\$	L'AOI pour les marchés de fournitures seront utilisés pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 500.000 US\$
6	AON (Services autres que les services de consultants)	Aucun sauf contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés	L'AON pour les marchés de Services autres que les services de Consultants peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 500.000 US\$
7	Consultation de Fournisseurs (Fournitures), Consultation d'Entrepreneurs (Travaux) et Consultation de Fournisseurs pour les Services autres que les	Aucun sauf contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés	Consultation de fournisseurs (fournitures) consultation d'entrepreneurs (travaux) et consultation de fournisseurs pour les services autres que les services de consultants pour des montants estimatifs inférieurs à

	services de consultants		50.000 US \$.
8	Entente directe travaux	Tous les contrats de montant estimatif égal ou supérieur à l'équivalent de 100.000 US\$ et tout contrat identifié par la Banque Mondiale dans le Plan de Passation des Marchés	
9	Participation Communautaire à la Passation des Marchés	Aucun	

1. Appel d'offres international avec Pré-qualification -Non applicable
2. Procédures proposées par les composantes portant sur les projets de développement communautaire – comme suivant le paragraphe 3.19 des Directives pour la passation des marchés – voir Directives simplifiées de passation de marchés et de décaissements pour les investissements à participation communautaire de base de mars 1998 et la Note d'orientation pour la conception et la gestion des responsabilités de passation des marchés dans des projets de développement communautaire du 15 mars 2012
3. Référence au manuel de procédures du projet approuvé :
4. Tout autre arrangement sur la passation des marchés – Non applicable

2.2 Calendrier de passation des marchés

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Réf.	Description du marché	Montant estimatif en (USD)	Méthode de passation de marchés	Présélection (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen par la Banque (A Priori / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Acquisition du matériel roulant	580 000	AOI	NON	NON	OUI	15/05/2017	22/06/2017	
2	Acquisition de mobilier et équipement de bureau	84 000	AON	NON	NON	NON	30/04/2017	15/06/2017	
3	Acquisition d'équipements informatiques	154 000	AON	NON	NON	NON	30/04/2017	15/06/2017	
4	Acquisition appareil photo numérique et vidéo projecteurs	9 818	CF	NON	NON	NON	15/04/2017	22/04/2017	
5	Réalisation d'un réseau de câblage	2 909	CF	NON	NON	NON	15/05/2017	22/05/2017	
6	Acquisition d'équipements internet	17 455	CF	NON	NON	NON	15/05/2017	22/05/2017	
7	Acquisition de téléphones de bureau	9 090	CF	NON	NON	NON	15/04/2017	22/04/2017	
8	Acquisition téléviseurs et réfrigérateurs	3 818	CF	NON	NON	NON	15/04/2017	22/04/2017	
9	Acquisition d'un système d'information géographique (SIG)	14 545	CF	NON	NON	NON	15/05/2017	22/05/2017	
10	Acquisition d'un logiciel pour le suivi-évaluation	14 545	CF	NON	NON	NON	15/03/2017	22/03/2017	
11	Acquisition de bibliothèques vitrées	1 291	CF	NON	NON	NON	15/03/2017	22/03/2017	

12	Acquisition de GPS	2 818	CF	NON	NON	NON	15/05/2017	22/05/2017	
13	Confection étagères de bureaux	13 636	CF	NON	NON	NON	15/05/2017	22/05/2017	
14	Acquisition de splits de bureaux	11 818	CF	NON	NON	NON	15/03/2017	22/03/2017	

II. Sélection des Consultants

3.1 Examen préalable :

N°	Méthode de sélection	Seuil de revue préalable	Commentaires
1.	Méthode de sélection compétitive (firmes de consultants)	Tout Contrat portant sur des services offerts par un bureau de consultants dont le coût estimatif est égal ou supérieur à la contre-valeur de 200 000 USD.	
2.	Sélection par entente directe (firmes de consultants)	Tous les contrats indépendamment du montant estimatif.	
3.	Méthode de sélection compétitive (Consultant Individuel)	Tout contrat portant sur des services de consultants individuels dont le coût estimatif est égal ou supérieur à la contre-valeur de 200 000 US \$	
4.	Sélection par entente directe (Consultant Individuel)	Tous les contrats indépendamment de leur montant estimatif.	
5.	Contrats pour des missions spécifiques tels que les contrats pour l'élaboration/la mise à jour du manuel de mise en œuvre et le manuel de procédures, contrats pour des missions de suivi-évaluation ; contrats pour des missions d'assistance financière ; contrats d'audit financier ; contrats d'audit de la passation des marchés, contrats d'audit technique ; contrats pour les questions environnementales et sociales ; contrats pour des missions juridiques	Tous les contrats en question, indépendamment du montant estimatif	Il ne s'agit pas de méthodes de sélection proprement-dites ; cependant, la sensibilité de ces contrats requiert que ces derniers soient soumis à la revue a priori.

1. Aux fins du paragraphe 2.7 des directives pour l'emploi de consultants concernant les services d'un montant estimatif inférieur à la contre-valeur de 200 000 dollars US pour le contrôle des travaux et inférieur à la contre-valeur de 100 000 dollars US pour les autres missions, la liste restreinte des consultants peut ne comporter que des consultants du pays de l'emprunteur.
2. Autres arrangements sur la sélection de consultants – NON APPLICABLE

3.2 Contrats de consultants planning et méthode

1	2	3	4	5	6	7	8
Réf.	Description du contrat	Montant estimatif (USD)	Méthode de sélection	Examen par la Banque (A Priori / A Posteriori)	Date prévue pour la remise des propositions	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Tillabéry	1 000 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
2	Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Dosso	1 000 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
3	Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Tahoua	1 000 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
4	Assistance technique aux communes (appui à la préparation des plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Maradi	1 000 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
5	Assistance technique aux communes (appui à la préparation des	1 000 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	

	plans AIC, sous projets et assistance technique aux Communes) Zinder						
6	Assistance technique FAO (méthodologie champ école paysan, suivi bilan Carbone, logiciel Rural Finance pour la préparation des sous projets)	2 420 000	ED	A Priori	07/07/2017	15/08/2017	
7	Convention avec RECA (mise en place de système d'information sur les bonnes pratiques agricoles, diffusion informations et alertes par mobiles, diffusion d'information via radio communautaires, création de contenus en langues nationales	3 520 000	ED	A Priori	07/07/2017	07/09/2017	
8	Convention avec INRAN : appui à la production de semences base et pré-bases, mises en place et suivi des paquets techniques dans les champs écoles paysans	1 100 000	ED	A Priori	07/07/2017	07/09/2017	
9	Convention avec ICRISAT : identification des options d'AIC, mise en place de paquets techniques d'AIC, appui méthodologique et suivi d'impact	2 000 000	ED	A Priori	07/07/2017	07/09/2017	
10	Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant :	800 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	

	Dosso						
11	Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant : Tahoua	800 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
12	Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant : Maradi						
13	Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant : Zinder	800 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
14	Recrutement de l'opérateur technique du Fonds Matching Grant : Tillabéry	800 000	SFQC	A Priori	29/08/2017	29/10/2017	
15	Audit des comptes	60 196	SMC	A Priori	26/06/2017	07/08/2017	
16	Recrutement consultant en appui au démarrage du PASEC	14 545	CI	A Postérieur	29/02/2017	22/03/2017	
17	Recrutement consultant en irrigation et infrastructures rurales (appui démarrage du PASEC)	14 545	CI	A Postérieur	29/02/2017	22/03/2017	
18	Recrutement consultant en élevage (appui démarrage du PASEC)	14 545	CI	A Postérieur	29/02/2017	22/03/2017	
19	Convention avec l'INS pour la base line et enquête de suivi des effets et impacts	454 545	ED	A Priori	07/11/2017	30/12/2017	
20	Recrutement d'un environnementaliste dans le cadre de l'élaboration des plans AIC du PASEC	14 545	CI	A Postérieur	29/02/2017	22/03/2017	
21	Recrutement d'un comptable	5 091	CI	A Postérieur	15/02/2017	28/02/2017	

	temporaire pour le PASEC						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

PROCUREMENT PLAN
Niger : Climate Smart Agriculture Support Project

General Information	
Country:	Niger
Project ID:	P15620
Project Name:	Climate Smart Agriculture Support Project
Loan / Credit No.:	IDA / 5800
Reporting Agency:	PROJET D'APPUI A L'AGRICULTURE MOINS SENSIBLE AUX RISQUES CLIMATIQUES
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-02-28
Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if not):	2020-08-24
OPW Date:	

Activity Reference No. Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEAS/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Tender Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendations for Award		Signed Contract	Contract Complete						
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
NE-PABIC-5845-CW-BIQ / Travaux d'aménagement banane	IDA / 5800	Project Coordination and Management	A post-act	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				11,737.00	0.00	En attente d'évaluation																		2017-06-04		2017-07-30	2017-09-10	
NE-PABIC-5876-CW-BIS Rhabilitation de la digue de la zone de Boua	IDA / 5800	Improvements for Resilient to Climate Smart Agriculture	A post-act	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				108,473.00	0.00	En attente d'évaluation				2018-03-12							2018-03-27							2018-03-29	2018-05-25	2018-06-10		
NE-PABIC-5852-CW-BIY / CONSTRUCTION DEUX BARRAGES DE PROTECTION DE SEMENCES DE PISIER BASEE AU CEREA DE MARIAGE	IDA / 5800	Expenditure protection and regional service delivery for sustainable CSA	A post-act	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				30,200.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-03-09						2018-03-29	2018-03-29	2018-03-29			
NE-PABIC-5848-CW-BIY AMENAGEMENT BARRAGE TIRESE DE LA BARRAGE DE KEDIRA CE SUCCUCOUCOUCANE	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				281,830.00	0.00	En attente d'évaluation						2018-05-03					2018-05-08						2018-05-19	2018-06-21	2018-06-21	2018-06-19		
NE-PABIC-5848-CW-BIY SONDRE DES PROTECTEURS CE DE KODYA	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				181,200.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-04-17						2018-04-22	2018-04-23	2018-04-27	2018-04-05		
NE-PABIC-5847-CW-BIY SEUIL EN CIMENT POUR TRAITEMENT DE BARRAGE CE DE KODYA	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				145,450.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-05-18						2018-05-21	2018-05-22	2018-05-05	2018-04-20		
NE-PABIC-5846-CW-BIY REHABILITATION DE DEUX SEUILS HYDRAULIQUES CE DE GALMA	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				21,737.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-04-08	2018-04-04	2018-03-10	2018-03-01		
NE-PABIC-5838-CW-BIY SEUIL FILANT POUR LA PROTECTION DE LA BARRAGE DE SANDI YAMBA.	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				41,830.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-03-21	2018-03-20	2018-03-15	2018-02-16		
NE-PABIC-5837-CW-BIY AMENAGEMENT DE LA BARRAGE DE SOGAYE CE DE BAGAHO.	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				21,227.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-03-29	2018-04-24	2018-03-13	2018-02-11		
NE-PABIC-5836-CW-BIY AMENAGEMENT DE 3 BARRAGES CE DE UVETEVECE BANDE.	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				45,464.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-03-28	2018-03-21	2018-03-18	2018-02-18		
NE-PABIC-5834-CW-BIY AMENAGEMENT DES BARRAGES COLLECTEURS DE GUSSAN DAVOUSA CE DE SILELLA.	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				273,737.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-04-16	2018-04-11	2018-03-27	2018-03-01	2018-01-27	
NE-PABIC-5831-CW-BIY AMENAGEMENT DES NOUVEAUX SIENS MARIAGES TACHAMAL.	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				108,180.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-04-08	2018-04-04	2018-03-26	2018-02-20	2018-01-18	
NE-PABIC-5830-CW-BIY AMENAGEMENT DES PERIMETRES IRRIGUES A BANDE CE DE BANOUCHE OUSMA.	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				128,890.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-04-12	2018-04-07	2018-03-28	2018-03-08	2018-02-20	
NE-PABIC-5828-CW-BIY AMENAGEMENT PERIMETRICOMPLEMENTAIRE CE DE SEU YAMBA.	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				138,384.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-04-19	2018-04-14	2018-03-28	2018-03-08	2018-02-08	
NE-PABIC-5825-CW-BIY AMENAGEMENT DES PERIMETRES IRRIGUES CE DE BAGAHO.	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				127,273.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-04-16	2018-04-11	2018-03-28	2018-03-08	2018-02-05	
NE-PABIC-5823-CW-BIY AMENAGEMENTS SIENS MARIAGES ALGOUCE DOUNKAMOUNG BANOUCHE WAKINA.	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				406,384.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-07-10	2018-07-01	2018-06-20	2018-03-20	2018-02-17	
NE-PABIC-5822-CW-BIY AMENAGEMENT DE 3 SIENS MARIAGES COLLECTEURS DE 2 HA-CE DE GARI.	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				227,273.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-04-17	2018-04-12	2018-04-03	2018-03-05	2018-02-05	
NE-PABIC-5820-CW-BIY REALISER DE NOUVEAUX PERIMETRES IRRIGUES CE DE BANDE DE BANDE.	IDA / 5800	Contingency Emergency Response	A post-act	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				128,890.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-07-14	2018-07-01	2018-06-21	2018-03-01	2018-01-05	2018-01-05

NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE ALIMENTOS METAL PARA LA REGION DE BORDO CONTRIBUYO COVID-19 LOP 4 PRESTADORE: SUGMA	IDA / 2020	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	74,127.27	0.00	Ex atinno	2020-06-26	2020-07-01	2020-08-05	2020-03-01
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE DE BIENECOS PARA BANDAVENTA / BAKROD LOP 4 PRESTADORE: MAMAMAN LAOGALI BOKMA	IDA / 2020	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	629,220.00	0.00	Ex atinno	2020-06-10	2020-06-15	2020-07-20	2020-03-16
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE DE BIOTECNIA DE MANIC PARA LA REGION DE ZINDA CONTRIBUYO COVID-19 LOP 2 PRESTADORE: MAYAJE	IDA / 2020	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	613,630.00	0.00	Ex atinno	2020-06-18	2020-06-24	2020-07-29	2020-03-25
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE DE BIOTECNIA DE MANIC PARA LA REGION DE BAKROD CONTRIBUYO COVID-19 LOP 2 PRESTADORE: BOMADE	IDA / 2020	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	661,810.00	0.00	Ex atinno	2020-06-11	2020-06-06	2020-07-11	2020-03-07
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE D'ALIMENTOS METAL PARA LA REGION DE BOKROD CONTRIBUYO COVID-19 LOP 4 PRESTADORE: MIBI	IDA / 2020	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	665,624.00	0.00	Ex atinno	2020-06-10	2020-06-20	2020-07-25	2020-03-21
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE D'ALIMENTOS METAL PARA LA REGION DE BOKROD CONTRIBUYO COVID-19 LOP 4 PRESTADORE: SARAH GAMB	IDA / 2020	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	701,927.27	0.00	Ex atinno	2020-06-18	2020-06-21	2020-07-26	2020-03-22
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE D'ALIMENTOS METAL PARA TABOLA CONTRIBUYO COVID-19 LOP 4 PRESTADORE:	IDA / 2020	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	371,840.19	0.00	Ex atinno	2020-06-19	2020-06-24	2020-07-29	2020-03-25
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE ALIMENTOS METAL PARA TABOLA CONTRIBUYO COVID-19 LOP 4 PRESTADORE: SACT	IDA / 2020	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	424,724.25	0.00	Ex atinno	2020-06-04	2020-06-09	2020-07-14	2020-03-19
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE DE BIENECOS PLUMALES PARA KANTICE CONTRIBUYO COVID-19 LOP 4 PRESTADORE: FUKA	IDA / 2020	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	599,600.00	0.00	Ex atinno	2020-06-10	2020-06-15	2020-07-20	2020-03-16
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE DE BIOTECNIA DE MANIC PARA LA REGION DE BOKROD CONTRIBUYO COVID-19 LOP 2 PRESTADORE: KAMANI	IDA / 2020	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	645,420.00	0.00	Ex atinno	2020-06-11	2020-06-06	2020-07-11	2020-03-07
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE DE BIENECOS PARA MELAGALLELA LOP 4 PRESTADORE: MIBI NA GAMB	IDA / 2020	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	671,270.73	0.00	Ex atinno	2020-06-10	2020-06-15	2020-07-20	2020-03-16
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE DE BIENECOS PARA GOMBO CONTRIBUYO COVID-19 LOP 4 PRESTADORE: PIA	IDA / 2020	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	565,970.73	0.00	Ex atinno	2020-06-08	2020-06-14	2020-07-19	2020-03-15
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE DE BIENECOS PARA BULLOKATIBOROBALL FUKA LOP 4 PRESTADORE: PIA	IDA / 2020	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	706,636.26	0.00	Ex atinno	2020-06-04	2020-06-09	2020-07-14	2020-03-19
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE DE BIOTECNIA DE MANIC PARA TABOLA LOP 2 CONTRIBUYO COVID-19 PRESTADORE: SANUSHI ZID	IDA / 2020	Innovative practices and improved service delivery for mainstreaming CSA	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	609,810.00	0.00	Ex atinno	2020-06-10	2020-06-06	2020-07-13	2020-03-09
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE D'ALIMENTOS METAL PARA ZINDA CONTRIBUYO COVID-19 LOP 4 PRESTADORE: PIA BAKOFAT ABOKO	IDA / 2020	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	381,240.45	0.00	Ex atinno	2020-06-17	2020-06-22	2020-07-27	2020-03-23
NE PABIC 1268-00-002 / FOCENTRE DE BIENECOS PARA LA REGION DE BAKROD CONTRIBUYO COVID-19 LOP 2 ENTREPORTE: AMBOKTA	IDA / 2020	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passiva de menor de gr 4 gr	0.00	946,600.00	0.00	Ex atinno	2020-06-10	2020-06-15	2020-07-20	2020-03-16

NR-PAREC-17044-GO-002	FOURNITURE DE SEMENCES POUR SONSAGA-CONSTRUCTION COVID 19 LOT 16 PRESTATAIRE: OTYAPORU MKT	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				716,929.00	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-11		2020-08-16				2020-07-01		2020-01-17
NR-PAREC-17045-GO-002	FOURNITURE DE SEMENCES POUR MEBENGA LOT 11 PRESTATAIRE: ENTREPRISE MKT	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				663,183.00	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-08		2020-07-01				2020-08-05		2020-03-01
NR-PAREC-17046-GO-002	FOURNITURE DE FONGICIDES POUR TUTOUE LES REGIONS- CONSTRUCTION COVID19 PRESTATAIRE: AGRIMEX	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				453,452.00	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-17		2020-08-23				2020-07-27		2020-01-09
NR-PAREC-17048-GO-002	FOURNITURE DE SEMENCES POUR SONO- CONSTRUCTION COVID 19 LOT 1 PRESTATAIRE: RAO	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				664,919.18	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-11		2020-08-16				2020-07-01		2020-01-17
NR-PAREC-17041-GO-002	FOURNITURE DE CENTRAVET POUR FOURNITURE DE BEAUC A REGION TUTOUE LES REGIONS	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				663,509.00	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-23		2020-08-28				2020-08-05		2020-01-09
NR-PAREC-17049-GO-002	FOURNITURE D'ALIMENTS BETAIL POUR LA REGION DE TELLARRES LOT1 PRESTATAIRE: TISSOTVET ARIEGE	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				582,673.73	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-17		2020-08-23				2020-07-27		2020-01-09
NR-PAREC-17047-GO-002	FOURNITURE D'ALIMENTS BETAIL POUR LA REGION DE TELLARRES CONSTRUCTION COVID 19 LOT 1 PRESTATAIRE: SINA FARM	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				587,589.18	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-16		2020-08-29				2020-08-05		2020-01-09
NR-PAREC-17010-GO-002	FOURNITURE DE SEMENCES POUR LA REGION DE SONO- CONSTRUCTION COVID 19 LOT1 PRESTATAIRE: ALEPARY SA SIDA	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				646,183.00	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-28		2020-07-01				2020-08-05		2020-03-01
NR-PAREC-17040-GO-002	FOURNITURE D'ALIMENTS BETAIL POUR LA REGION DE TELLARRES-CONSTRUCTION COVID 19 LOT 1- PRESTATAIRE: AGRILANA	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				743,727.27	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-17		2020-08-22				2020-07-27		2020-01-09
NR-PAREC-170 410-GO-002	FOURNITURE D'ALIMENTS BETAIL POUR MARSH - CONSTRUCTION COVID 19 LOT 01 ARSINAL	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				381,887.27	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-16		2020-08-21				2020-07-26		2020-01-09
NR-PAREC-170 399-GO-002	FOURNITURE DE SOUS-PRODUITS DE MARCHE POUR LA REGION DE SONAGA - CONSTRUCTION COVID 19 LOT 1 PRESTATAIRE: SAKADRE DO.	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				466,816.18	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-16		2020-08-23				2020-07-26		2020-01-09
NR-PAREC-17048-GO-002	FOURNITURE D'ALIMENTS BETAIL POUR LA REGION DE SONO-CONSTRUCTION COVID-19 LOT 1 PRESTATAIRE: ENTREPRISE UTY LINE	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				773,036.26	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-17		2020-08-22				2020-07-27		2020-01-09
NR-PAREC-17067-GO-002	FOURNITURE D'ALIMENTS BETAIL POUR LA REGION DE SONO-CONSTRUCTION COVID-19 LOT 1 PRESTATAIRE: PES ISSOUPUE ARIEGE	IDA / 5000	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Passation de marché de gré à gré				393,373.73	0.00	En attente d'évaluation							2020-08-17		2020-08-22				2020-07-27		2020-01-09

NON CONSULTING SERVICES																																						
Activity Reference No.	Description	Lines / Credits No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (YN)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Specifications		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion										
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
NR-PAREC-0118-NC-019	SUPPORTS TECHNIQUES OF A TRAVEL LES BAINS COMMUNAUTAIRES	IDA / 5000	Project Coordination and Management	A	patent	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,273.00	0.00	En attente d'évaluation																							2019-05-10		2019-01-01		
NR-PAREC-0803-NC-019	RECRUTEMENT COMPAGNIE TELEPHONIQUE DGA	IDA / 5000	Project Coordination and Management	A	patent	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	36,363.00	0.00	En attente d'évaluation																									2019-05-10		2019-01-01

NR-PABIC-0111-SC-RFQ ACQUISITION DE SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)	IDA / 5000	Initiatives for Scaling up Climate Smart Agriculture	A purchase	Demande de prix	Invité	Single Stage - Open Bidding		14,000.00	0.00	En attente Évaluation									2018-07-05	2018-01-01
NR-PABIC-0908-SC-RFQ RECrutement de CONSULTEUR POUR LA RÉALISATION D'UN FILM DOCUMENTAIRE DE PABIC	IDA / 5000	Project Coordination and Management	A purchase	Demande de prix	Invité	Single Stage - Open Bidding		8,000.00	0.00	En attente Évaluation									2018-07-05	2018-01-01
NR-PABIC-0790-SC-RFQ CONCEPTS ET DEVELOPPEMENT DE WEB STRAEGIES	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A purchase	Demande de prix	Invité	Single Stage - Open Bidding		7,000.00	0.00	En attente Évaluation									2018-01-03	2018-10-06
NR-PABIC-0907-SC-RFQ PRAXIS ET MULTIPLICATION DE FORUM TECHNIQUE EN LANGES DE LA RECHERCHE ET INNOVATIONS PAYSANES	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A purchase	Demande de prix	Invité	Single Stage - Open Bidding		9,000.00	0.00	En attente Évaluation									2018-06-17	2018-12-14
NR-PABIC-0109-SC-RFQ DEVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE COMMUNICATION POUR STRATEGES	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A purchase	Demande de prix	Invité	Single Stage - Open Bidding		3,000.00	0.00	En attente Évaluation									2018-06-14	2018-12-13

CONSULTING Firms

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Expenses of Interest Parties		Short List and Bids / Request for Proposals		Request for Proposals or Interest		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Proposals		Contract Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NR-PABIC-1111-CH-L3S / Recrutement de l'expertise externe des projets de PABIC	IDA / 5000	Project Coordination and Management	A price	Sélection des soudeurs	Open International		60,180.00	0.00	En cours Évaluation	2017-01-01	2017-01-01	2017-03-01	2017-03-01	2017-04-01	2017-11-21			2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2017-06-15		
NR-PABIC-1106-CH-Q188 / Assistance technique aux personnes âgées à la préparation des plans ANS aux projets et assistance technique aux comités de Tabouca	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1101-CH-Q188 / Assistance technique aux personnes âgées à la préparation des plans ANS aux projets et assistance technique aux comités de Bambo	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Ouera	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		800,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Thibary	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		800,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Ouera	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		800,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Ouera	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		800,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Thibary	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		800,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Thibary	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Thibary	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Ouera	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Ouera	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Ouera	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Ouera	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Thibary	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Ouera	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Ouera	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Ouera	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Ouera	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		
NR-PABIC-1100-CH-Q188 / Recrutement de l'expertise technique de l'Agence de Marketing Global - Ouera	IDA / 5000	Initiative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A price	Sélection ouverte sur la qualité et le coût	Open International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01	2017-05-01							2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01			2017-06-14	2018-03-01		

NE FAREC 0206-CE-Q265 / Assistant Technicien aux Chaussures Oupet à la préparation du plan AEC pour projets et assistance aux enseignants Région de Dumoulin	IDA / S000	Innovative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A priori	Sélection finale sur la qualité de la note	Open - International	1,000,000.00	0.00	En cours évaluation	2017-07-04	2017-08-18	2017-08-18	2017-08-18			2017-11-13	2017-12-08	2017-12-18	2018-01-18	2018-02-12	2018-12-11
NE FAREC 0206-CE-Q264 / Assistant Technicien aux Chaussures Oupet à la préparation du plan AEC pour projets et assistance aux enseignants Région de Blanc	IDA / S000	Innovative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A priori	Sélection finale sur la qualité de la note	Open - International	1,000,000.00	0.00	En cours évaluation	2017-07-04	2017-08-18	2017-08-18	2017-08-18			2017-11-13	2017-11-18	2018-01-18	2018-02-12	2018-12-11	
NE FAREC 0207-CE-Q263 / Assistant Technicien aux Chaussures Oupet à la préparation du plan AEC pour projets et assistance aux enseignants Région de Tabaco	IDA / S000	Innovative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A priori	Sélection finale sur la qualité de la note	Open - International	1,000,000.00	0.00	En cours évaluation	2017-07-04	2017-08-18	2017-08-18	2017-08-18			2017-11-13	2017-11-18	2018-01-18	2018-02-12	2018-12-11	
NE FAREC 0210-CE-Q266 / Assistant Technicien aux Chaussures Oupet à la préparation du plan AEC pour projets et assistance aux enseignants Région de Judea	IDA / S000	Innovative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A priori	Sélection finale sur la qualité de la note	Open - International	1,000,000.00	0.00	En cours évaluation	2017-07-04	2017-08-18	2017-08-18	2017-08-18			2017-11-13	2017-11-18	2018-01-18	2018-02-12	2018-12-11	
NE FAREC 0218-CE-Q268 Renforcement de l'aiding up l'opérateur Technicien	IDA / S000	Interventions for Scaling up Climate Smart Agriculture	A priori	Sélection finale sur la qualité de la note	Open - International	1,451,145.00	0.00	En cours évaluation	2017-07-04	2017-08-18	2017-10-18	2017-08-18			2017-09-03	2017-09-18	2017-11-18	2018-01-18	2018-12-11	
NE FAREC 0218-CE-Q268 Renforcement de l'opérateur Financeur	IDA / S000	Interventions for Scaling up Climate Smart Agriculture	A priori	Sélection finale sur la qualité de la note	Open - International	1,101,233.00	0.00	En cours évaluation	2017-07-04	2017-08-18	2018-01-18	2017-08-18			2017-11-13	2017-11-18	2018-01-18	2018-02-12	2018-12-11	
NE FAREC 0207-CE-Q267 Renforcement d'un consultant pour l'établissement de la matrice de référence de FARE	IDA / S000	Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - International	90,000.00	0.00	En cours évaluation	2017-12-11	2018-01-01	2017-12-11	2018-01-01					2018-03-12	2018-04-18	2018-10-11	
NE FAREC 0208-CE-Q267 Renforcement d'un consultant en charge de mener le premier implémentation de FARE	IDA / S000	Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	30,000.00	0.00	En cours évaluation	2017-12-11	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01					2018-03-12	2018-04-18	2018-07-11	
NE FAREC 0208-CE-Q267 TRANSCRIPTION DE DIFFERENTS DES SUPPORTS DE COMMUNICATION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL	IDA / S000	Innovative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	18,181.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-01	2018-01-11	2018-01-11					2018-03-12	2018-07-11	2018-01-11	
NE FAREC 0208-CE-Q267 RECROQUIS DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL	IDA / S000	Innovative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	145,454.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-01	2018-01-11	2018-01-11					2018-03-12	2018-07-11	2018-01-11	
NE FAREC 0208-CE-Q267 RECROQUIS DE CONSULTANTS POUR LETURE ET PLAN DE REINSTALLATION	IDA / S000	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	100,000.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-01	2018-01-11	2018-01-11					2018-03-12	2018-07-11	2018-01-11	
NE FAREC 0208-CE-Q267 RECROQUIS DE CONSULTANTS POUR DES ETUDES ET CONSULTATIONS POUR LES DIAGNOSTICS DES TERRAINS EN AU DANS LES 3 REGIONS	IDA / S000	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	1,000.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-01	2018-01-11	2018-01-11					2018-03-12	2018-07-11	2018-01-11	
NE FAREC 0208-CE-Q267 RECROQUIS DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES DE IMPACT DES IMPACTS ET PROFILS	IDA / S000	Innovative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	75,727.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-01	2018-01-11	2018-01-11					2018-03-12	2018-07-11	2018-01-11	
NE FAREC 0207-CE-Q266 Renforcement d'un consultant pour l'implémentation de FARE	IDA / S000	Innovative practices and improved service delivery for sustainability CSA	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	24,242.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11					2018-03-12	2018-08-11	2018-10-11	
NE FAREC 0207-CE-Q266 Renforcement de l'opérateur Technicien	IDA / S000	Contingency Emergency Response	A priori	Sélection finale sur la qualité de la note	Open - International	1,451,145.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11			2018-01-04	2018-01-11	2018-01-11	2018-11-14	2018-11-14	
NE FAREC 0207-CE-Q266 Renforcement de l'opérateur Financeur	IDA / S000	Contingency Emergency Response	A priori	Sélection finale sur la qualité de la note	Open - National	1,101,233.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11			2018-01-04	2018-01-11	2018-01-11	2018-11-14	2018-11-14	
NE FAREC 0218-CE-Q268 / Assistant Technicien aux Chaussures Oupet à la préparation du plan AEC pour projets et assistance aux enseignants Région de Dumoulin	IDA / S000	Interventions for Scaling up Climate Smart Agriculture	A priori	Sélection finale sur la qualité de la note	Open - International	1,000,000.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11			2018-01-04	2018-01-11	2018-01-11	2018-11-14	2018-11-14	
NE FAREC 0218-CE-Q268 / Assistant Technicien aux Chaussures Oupet à la préparation du plan AEC pour projets et assistance aux enseignants Région de Blanc	IDA / S000	Interventions for Scaling up Climate Smart Agriculture	A priori	Sélection finale sur la qualité de la note	Open - International	1,000,000.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11			2018-01-04	2018-01-11	2018-01-11	2018-11-14	2018-11-14	
NE FAREC 0218-CE-Q268 / Assistant Technicien aux Chaussures Oupet à la préparation du plan AEC pour projets et assistance aux enseignants Région de Tabaco	IDA / S000	Interventions for Scaling up Climate Smart Agriculture	A priori	Sélection finale sur la qualité de la note	Open - International	1,000,000.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11			2018-01-04	2018-01-11	2018-01-11	2018-11-14	2018-11-14	
NE FAREC 0218-CE-Q268 / Assistant Technicien aux Chaussures Oupet à la préparation du plan AEC pour projets et assistance aux enseignants Région de Judea	IDA / S000	Interventions for Scaling up Climate Smart Agriculture	A priori	Sélection finale sur la qualité de la note	Open - International	1,000,000.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11			2018-01-04	2018-01-11	2018-01-11	2018-11-14	2018-11-14	
NE FAREC 0207-CE-Q267 Renforcement d'un consultant pour la matrice de référence de FAARE	IDA / S000	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National	29,000.00	0.00	En cours évaluation	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11	2018-01-11					2018-03-12	2018-08-11	2018-01-11	

NE-PARIS-0306-C5-C56 / RECrutement de CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION DES COMPLÈTS DU PARC DANS LE MOULIN NEP POUR LES ENVISONS MÉTÉOROLOGIQUES	IDA / 5000	Executive position and improved service delivery for monitoring CSA	A position	Selection based on the qualifications of candidates	Open - National	15,200.00	0.00	En attente Évaluation	2019-04-01	2019-04-30	2019-04-11							2019-07-11	2019-08-17	2020-03-11	
NE-PARIS-0306-C5-C56 / RECrutement de CABINET POUR LA RÉALISATION D'ÉTUDES ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL REGION DE MARANI	IDA / 5000	Contingency Emergency Response	A position	Selection based on the qualifications of candidates	Open - National	10,200.00	0.00	En attente Évaluation	2019-04-01	2019-04-14	2019-04-04	2019-04-11							2019-07-11	2019-08-17	2020-03-11
NE-PARIS-0306-C5-C56 / RECrutement de CABINET POUR LE RÉALISATION DES ÉTUDES ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL POUR LA REGION DE JINER	IDA / 5000	Contingency Emergency Response	A position	Selection based on the qualifications of candidates	Open - National	10,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-04-01	2019-04-14	2019-04-04	2019-04-11							2019-07-11	2019-08-17	2020-03-11
NE-PARIS-0306-C5-C56 / RECrutement de CABINET POUR LA RÉALISATION D'ÉTUDES ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL REGION DE TANGIKA	IDA / 5000	Contingency Emergency Response	A position	Selection based on the qualifications of candidates	Open - National	10,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-04-01	2019-04-17	2019-04-04	2019-04-11							2019-07-11	2019-08-17	2020-03-11
NE-PARIS-1808A-C5- BONN / Elaboration d'un manuel de procédures des sites naturels.	IDA / 5000	Interimists for Scaling up Climate Smart Agriculture	A position	Selection based on the qualifications of candidates	Open	9,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-01-11	2019-04-01	2019-01-17								2019-04-18	2019-07-01	2021-01-17
NE-PARIS-1708-C5-C56 / RECrutement de CONSULTANT POUR L'ANALYSE DES RISQUES EN APPLIC DES INSTITUTIONS.	IDA / 5000	Project Coordination and Management	A position	Selection based on the qualifications of candidates	Open - National	28,264.00	0.00	En attente Évaluation	2019-05-21	2019-05-01	2019-06-11	2019-07-06							2019-08-15	2019-09-19	2021-03-24
NE-PARIS-1610-C5-C56 / recrutement d'un consultant pour l'élaboration et l'entretien de la stratégie nationale de R&E-Inten- SICA.	IDA / 5000	Interimists for Scaling up Climate Smart Agriculture	A position	Selection based on the qualifications of candidates	Open - National	19,000.00	0.00	En attente Évaluation	2019-06-21	2019-07-14	2019-06-28								2019-08-28	2019-11-01	2021-05-01
NE-PARIS-1608A-C5-C56 Recrutement d'un consultant national externe pour le projet 2019- 2021 dans le cadre de PARIS.	IDA / 5000	Project Coordination and Management	A position	Selection based on the quality of the bids	Open - National	61,219.00	0.00	En attente Évaluation	2019-07-01	2019-07-14	2019-08-14	2019-09-04	2019-10-04	2019-11-07	2019-12-14	2021-01-14	2021-01-14	2021-01-14	2021-01-14	2021-01-14	2021-01-14

PROVINCIAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Lines / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Candidates		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NE-PARIS-1704-C5-C56 / Consultant avec BECA pour la mise en place de compos d'activités sur les basses terres agricoles	IDA / 5000	Executive position and improved service delivery for mainstreaming CSA	A position	Selection of candidates per reverse direct	Direct		3,028,000.00	0.00	En attente Évaluation	2017-04-01	2017-04-31			2017-06-27						2018-01-01
NE-PARIS-1704-C5-C56 / Assistance Technique PAR méthodologie d'analyse des projets, suivi des activités régionales et nationales pour la promotion des sites propres	IDA / 5000	Executive position and improved service delivery for mainstreaming CSA	A position	Selection of candidates per reverse direct	Direct		2,029,000.00	0.00	En attente Évaluation	2017-04-01	2017-04-31			2017-06-27						2017-07-11
NE-PARIS-1704-C5-C56 / Consultant avec INSEAN rapport à la production de manuels basés sur les sites et suivi des projets nationaux dans les différents sites propres	IDA / 5000	Executive position and improved service delivery for mainstreaming CSA	A position	Selection of candidates per reverse direct	Direct		1,100,000.00	0.00	En attente Évaluation	2017-04-01	2017-04-31			2017-07-01						2017-08-11
NE-PARIS-1704-C5-C56 / Consultant avec INSEAN pour l'élaboration des guides ADI, suivi en place de projets techniques ADI appui méthodologique et suivi étendu	IDA / 5000	Executive position and improved service delivery for mainstreaming CSA	A position	Selection of candidates per reverse direct	Direct		2,000,000.00	0.00	En attente Évaluation	2017-04-01	2017-04-31			2017-06-27						2017-08-28
NE-PARIS-1711-C5-INDN / Recrutement d'un consultant en matière de diagnostic de PARIS	IDA / 5000	Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited		14,245.00	0.00	En attente Évaluation	2017-01-01	2017-03-14	2017-04-06	2017-04-28	2017-04-28						2017-04-28
NE-PARIS-1714-C5-INDN / Recrutement d'un consultant expérimenté et indépendant national de PARIS	IDA / 5000	Project Coordination and Management	A position	Individual	Limited		14,245.00	0.00	En attente Évaluation	2017-01-01	2017-03-14	2017-03-28	2017-04-06	2017-04-19	2017-04-28					2017-04-27
NE-PARIS-1808-C5-INDN / Étude de gestion des zones et pratiques dans les 5 sites régionaux	IDA / 5000	Interimists for Scaling up Climate Smart Agriculture	A position	Individual	Limited		45,454.00	0.00	En attente Évaluation	2017-06-01	2017-08-31	2017-08-01	2017-08-11	2017-08-11						2017-08-14
NE-PARIS-1808-C5-INDN / Étude de gestion de l'habitat des zones et pratiques dans les 5 sites régionaux	IDA / 5000	Contingency Emergency Response	A position	Individual	Limited		45,454.00	0.00	En attente Évaluation	2017-06-01	2017-07-14	2017-08-04	2017-08-01	2017-08-01						2017-08-01
NE-PARIS-1711-C5-INDN Recrutement de l'Expert de Vendredi	IDA / 5000	Interimists for Scaling up Climate Smart Agriculture	A position	Individual	Limited		12,727.00	0.00	En attente Évaluation	2017-06-01	2017-08-31	2017-07-11	2017-08-11	2017-08-11						2017-08-14

NE-PABIC-1786-CS-INDY Remontage de machines pour l'élaboration de la viande de référence artisanale et sociale (PASC)	IDA / SAGRO	Project Coordination and Management	A partner	Individual	Lead		22,727.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2017-01-17	2017-07-31	2017-07-31	2017-09-28	2017-10-27
NE-PABIC-1804-CS-INDY Remontage des machines à l'échelle dans le cadre du PABIC	IDA / SAGRO	Project Coordination and Management	A partner	Individual	Lead		19,182.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2017-08-14	2017-08-31	2017-08-31	2017-09-19	2017-10-14
NE-PABIC-1806-CS-INDY Remontage des machines à l'échelle dans le cadre du PABIC	IDA / SAGRO	Project Coordination and Management	A partner	Individual	Lead		38,284.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2017-08-14	2017-08-31	2017-08-31	2017-09-19	2018-01-17
NE-PABIC-1809-CS-INDY Remontage des machines pour l'étude de faisabilité et l'implémentation de la base de données en ligne	IDA / SAGRO	Project Coordination and Management	A partner	Individual	Lead		4,545.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-01-01	2018-03-31	2018-03-31	2018-05-05	2018-10-30
NE-PABIC-1807-CS-INDY Remontage des machines pour l'étude de faisabilité des machines à l'échelle pour le PABIC	IDA / SAGRO	Project Coordination and Management	A partner	Individual	Lead		28,260.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2017-10-15	2017-12-31	2018-01-31	2018-01-17	2018-05-14
NE-PABIC-1808-CS-INDY Remontage des machines pour le travail et la gestion de site web du PABIC	IDA / SAGRO	Project Coordination and Management	A partner	Individual	Lead		4,545.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-01-01	2018-03-31	2018-03-31	2018-05-04	2018-09-28
NE-PABIC-1804-CS-INDY RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION D'UN MANUEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES OUVRIERS D'INDUSTRIES/ÉCOLES	IDA / SAGRO	Investment for Scaling up Climate Smart Agriculture	A partner	Individual	Lead		28,264.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-01-18	2018-03-31	2018-03-31	2018-05-19	2018-11-15
NE-PABIC-1805-CS-INDY RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'APPUI MÉTHODOLOGIQUE PI	IDA / SAGRO	Investment for Scaling up Climate Smart Agriculture	A partner	Individual	Lead		18,182.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-01-18	2018-03-31	2018-03-31	2018-05-19	2018-11-15
NE-PABIC-1804-CS-INDY RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LE MONITORING DE L'IMPACT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE POUR SICA	IDA / SAGRO	Investment for Scaling up Climate Smart Agriculture	A partner	Individual	Lead		10,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-01-18	2018-03-31	2018-03-31	2018-05-19	2018-11-15
NE-PABIC-1806-CS-INDY RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LA RÉALISATION DE BASE DE DONNÉES DE LIGNES	IDA / SAGRO	Investment for Scaling up Climate Smart Agriculture	A partner	Individual	Lead		27,200.00	35,811.38	Ex-ante Evaluation	2018-01-18	2018-03-31	2018-03-31	2018-05-19	2018-11-15
NE-PABIC-1805-CS-INDY RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION DU PLAN DE COMMUNICATION DU PABIC	IDA / SAGRO	Investment for Scaling up Climate Smart Agriculture	A partner	Individual	Lead		4,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-01-18	2018-03-31	2018-03-31	2018-05-19	2018-11-15
NE-PABIC-1804-CS-INDY RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LA SÉLECTION ET LA GESTION D'UN SITE WEB	IDA / SAGRO	Project Coordination and Management	A partner	Individual	Lead		9,000.00	8,600.91	Sign	2018-01-18	2018-01-18	2018-03-31	2018-03-31	2018-03-31
NE-PABIC-1804-CS-INDY RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR RÉACTUALISER LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DE SIA	IDA / SAGRO	Contingent Emergency Response	A partner	Individual	Lead		1,250.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-01-18	2018-03-31	2018-03-31	2018-05-19	2018-11-15
NE-PABIC-1804-CS-INDY RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR L'AMÉLIORATION TECHNIQUE DE LA BASE DE DONNÉES	IDA / SAGRO	Investment for Scaling up Climate Smart Agriculture	A partner	Individual	Lead		2,100.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-01-18	2018-03-31	2018-03-31	2018-05-19	2018-11-15
NE-PABIC-1805-CS-INDY RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT TECHNIQUE POUR LE SICA	IDA / SAGRO	Investment for Scaling up Climate Smart Agriculture	A partner	Individual	Lead		26,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-01-18	2017-12-31	2018-03-31	2017-04-30	2018-05-19
NE-PABIC-1804-CS-INDY CONSEILS ET RÉALISATION D'UN SITE WEB SIDA/SICA	IDA / SAGRO	Investment for Scaling up Climate Smart Agriculture	A partner	Individual	Lead		9,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-05-01	2018-05-31	2018-04-30	2018-07-06	2018-01-04
NE-PABIC-1811-CS-INDY RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN MATIÈRE DE FACILITATION POUR LA PRÉPARATION D'UNE STRATÉGIE D'APPUI AUX SYSTÈMES COMMUNAUTAIRES DE PRODUCTION DES PRODUITS AMÉLIORÉS DE QUALITÉ	IDA / SAGRO	Investment for Scaling up Climate Smart Agriculture	A partner	Individual	Open		1,155.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-08-01	2018-08-31	2018-10-31	2018-11-02	2018-01-01
NE-PABIC-1806-CS-CBG préparation d'un ouvrage de référence pour l'implémentation des machines	IDA / SAGRO	Investment for Scaling up Climate Smart Agriculture	A partner	Selection of consultants per minute device	Direct		5,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-05-01	2018-08-31	2018-08-31	2018-08-31	2018-01-01

NE-PABIC-0704-CG-INDY Bourneement de machines pour l'élaboration d'un contrat de gestion des sites industriels	IDA / 5400	Location machine and support service delivery for maintenance CSA	A patentes	Individual	Linked		10,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-03-28	2019-04-01	2019-04-01	2019-05-28	2019-11-24
NE-PABIC-0705-CG-INDY RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS D'INSTALLATION DE TRAVAILLES	IDA / 5400	Contingency Emergency Response	A patentes	Individual	Linked		10,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-04-04	2019-04-11	2019-04-11	2019-10-04	2019-04-01
NE-PABIC-0706-CG-INDY RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS DE REINSTALLATION POUR LA REGION DE DOBBO	IDA / 5400	Contingency Emergency Response	A patentes	Individual	Linked		10,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-04-01	2019-04-14	2019-04-11	2019-10-01	2019-04-01
NE-PABIC-0707-CG-INDY RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS DE REINSTALLATION POUR LA REGION DE MADAGI	IDA / 5400	Contingency Emergency Response	A patentes	Individual	Linked		10,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-04-01	2019-04-14	2019-04-11	2019-10-01	2019-04-01
NE-PABIC-0708-CG-INDY RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS DE REINSTALLATION POUR LA REGION DE ZENKIR	IDA / 5400	Contingency Emergency Response	A patentes	Individual	Linked		10,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-04-01	2019-04-14	2019-04-11	2019-10-01	2019-04-01
NE-PABIC-0709-CG-INDY RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES PLANS DE REINSTALLATION POUR LA REGION DE ZENKIR	IDA / 5400	Contingency Emergency Response	A patentes	Individual	Linked		10,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-04-01	2019-04-14	2019-04-11	2019-10-01	2019-04-01
NE-PABIC-0710-CG-INDY RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE REINDOUCONNEMENT DE SERVEUR POUR LE SICA	IDA / 5400	Location machine and support service delivery for maintenance CSA	A patentes	Individual	Linked		9,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-04-04	2019-04-14	2019-04-01	2019-06-09	2019-10-04
NE-PABIC-0800-CG-INDY RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE MANUELS DE GESTION COMMERCE/ACTES ADMINISTRATIFS/ACTES ECONOMIQUES	IDA / 5400	Location machine and support service delivery for maintenance CSA	A patentes	Individual	Linked		11,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-04-04	2019-04-08	2019-04-01	2019-11-04	2019-04-01
NE-PABIC-0811-CG-INDY RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR APPUYER LE DEVELOPPEMENT DES SITES ET EVALUATION DU PABIC	IDA / 5400	Project Coordination and Management	A patentes	Individual	Linked		14,100.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-03-11	2019-03-18	2019-04-01	2019-05-11	2019-11-08
NE-PABIC-11100-CG-CG Conseil d'appui de gestion Regional JOINTMENT à la mise en œuvre du PABIC	IDA / 5400	Termination fee ending up Climate Smart Agriculture	A priori	Mission de consultation par vidéo directe	Direct		1,100,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-01-14	2019-09-07	2019-08-28	2019-08-28	2019-08-27
NE-PABIC-13101-CG-INDY RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉVALUATION DU TAUX D'ADAPTION DES TECHNOLOGIES/SCENARIOS DES APPREHES DANS LES CHAMPS RURAUX AGRICOLTES/ICAFI	IDA / 5400	Location machine and support service delivery for maintenance CSA	A patentes	Individual	Linked		18,151.61	0.00	Ex-ante Evaluation				2019-12-10	2019-04-01
NE-PABIC-14009-CG-INDY Bourneement d'un consultant pour l'étude d'appui aux entreprises de sites de gestion durable des terres (GDT)	IDA / 5400	Termination fee ending up Climate Smart Agriculture	A patentes	Individual	Linked		1,520.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-01-21	2019-01-27	2019-01-27	2019-03-20	2019-04-14
NE-PABIC-14010-CG-INDY Bourneement d'un consultant technique pour l'élaboration d'un contrat de gestion durable des terres (GDT)	IDA / 5400	Location machine and support service delivery for maintenance CSA	A patentes	Individual	Open		18,180.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-06-11	2019-07-11	2019-06-01	2019-06-25	2019-04-01
NE-PABIC-14020-CG-INDY Bourneement d'un consultant pour le développement de services agricoles/actes administratifs (SICA)	IDA / 5400	Location machine and support service delivery for maintenance CSA	A patentes	Individual	Open		9,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-04-11	2019-04-11	2019-04-01	2019-07-27	2019-04-01
NE-PABIC-14030-CG-INDY RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA GESTION DE SITE NEU DU PABIC	IDA / 5400	Project Coordination and Management	A patentes	Individual	Linked		9,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-04-21	2019-04-28	2019-04-18	2019-06-21	2019-10-28
NE-PABIC-15077-CG-CG Bourneement d'un consultant pour appayer la consultation externe de sites.	IDA / 5400	Project Coordination and Management	A patentes	Individual			26,270.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2019-03-21	2019-03-29	2019-04-08	2019-07-14	2019-04-01

NE-PABIC-18088-CB-INDY / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR COUVRIR LA BESOIN DE DOSSIER ET SENSIBILISER	IDA / S400	Project Coordination and Management	A	patent	Individual	Closed	26,182.00	0.00	Ex-ante	2020-06-01	2020-05-31	2020-05-28	2020-06-30	2021-12-27
NE-PABIC-18088-CB-INDY / Revisions des documents de marketing pour renforcer l'appel de l'opérateur technique marketing green.	IDA / S400	Innovation promotion and improved service delivery for sustainable CGI.	A	patent	Individual	Open	18,182.00	0.00	Ex-ante	2020-06-01	2020-05-31	2020-06-12	2020-07-17	2021-01-13
NE-PABIC-18043-CB-INDY / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT ASSISTANCE TECHNIQUE SENSIBILISER EN MODERNITES ET SERVICES ENTREPRISE AGRICOLE	IDA / S400	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Individual	Closed	45,455.00	0.00	Ex-ante	2020-07-14	2020-07-31	2020-08-11	2020-09-15	2021-03-14
NE-PABIC-18043-CB-INDY / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MAINTIENANCE DE LA BASE DE DONNEES DE SUIVI D'ÉVALUATION DU PABIC.	IDA / S400	Project Coordination and Management	A	patent	Individual	Closed	4,245.00	0.00	Ex-ante	2020-06-11	2020-06-11	2020-07-06	2020-08-10	2021-02-04
NE-PABIC-18087-CB-INDY / Revisions des documents de base UCN	IDA / S400	Project Coordination and Management	A	patent	Individual	Open	75,730.00	0.00	Ex-ante	2020-06-01	2020-05-27	2020-06-17	2020-07-22	2021-01-14
NE-PABIC-17418-CB-INDY / Revisions des documents de base UCN	IDA / S400	Project Coordination and Management	A	patent	Individual	Open	26,270.00	0.00	Ex-ante	2020-05-27	2020-07-31	2020-08-05	2020-09-09	2021-03-04
NE-PABIC-17418-CB-INDY / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT TECHNOLOGIE	IDA / S400	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Individual	Closed	18,182.00	0.00	Ex-ante	2020-06-14	2020-06-14	2020-07-14	2020-08-19	2021-03-14
NE-PABIC-18088-CB-CCP revirement des documents de travail en relation avec le projet pour l'appel de soumission du PABIC.	IDA / S400	Project Coordination and Management	A	patent	Individual	Open	47,273.00	0.00	Ex-ante	2020-01-31	2020-01-19	2020-02-09	2020-07-14	2021-01-01
NE-PABIC-18043-CB-INDY / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LEVIER ET LA SECURITE DES INVESTISSEMENTS	IDA / S400	Investments for Scaling up Climate Smart Agriculture	A	patent	Individual	Closed	18,182.00	0.00	Ex-ante	2020-06-01	2020-06-11	2020-07-04	2020-08-08	2021-03-04