

BURKINA FASO
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU
DEVELOPPEMENT
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GESTION FONCIERE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE-PPA
DATE FEVRIER 2020

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

- Emprunteur** : BURKINA FASO
- Ministère responsable** : Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
- Nom du Projet** : Projet de Renforcement de la Gestion Foncière (PRGF)
- Identification** :
- Crédit IDA N°** :
- Agence d'exécution du projet** : Ministère de l'Economie, des Finances et du développement (MINEFID)

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :

3. Date de publication de l'avis Général de Passation des Marchés :

4. Période couverte par le PPM : 08 mois

II. TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d'Investissement (FPI)-Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Catégorie de marchés		Seuils de revue a priori	Observations
		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	Examen préalable du 1 ^{er} contrat par l'IDA et tout autre contrat identifié dans le PPM
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Pour les contrats par entente directe, la justification devra être préalablement approuvée par la Banque. Cette approbation pourrait se faire lors de l'approbation du PPM.
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 2	

- 2. Requalification** : En cas de nécessité, les soumissionnaires seront prés qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 du Règlement.
- 3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥5.000.000	<5.000.000	<200.000	≥2.000.000	<2.000.000	<100.000

- 4. Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur

de : USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

FOURNITURES DE BIENS, TRAVAUX & SERVICES NON INTELLECTUELS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale	Revue Banque (Prior/Post)	Date prévue ouverture offres	Observations/ Date fin des prestations
1	Acquisition de fournitures de bureau pour l'équipe PACT	3 636	DC	NON	NA	A Posteriori	Mars-2020	Avril-2020
2	Acquisition de matériel de bureau (vidéo projecteurs, ordinateurs portables, papiers et consommables)	29 091	DC	NON	NA	A Posteriori	Mars-2020	Mai-2020
3	Acquisition de logiciels de gestion financière du projet et formation de l'Unité de Coordination	63 636	DC	NON	NA	A Posteriori	Juillet - 20-20	Septembre-2020
	TOTAL EN USD	96 363						

III. SELECTION DES CONSULTANTS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Catégorie de marchés	Seuils de revue a priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars	

	américains	
Service de consultant/Firmes	>= 1	Le contrat d'audit financier et comptable sera néanmoins à la revue préalable de la Banque
Tous les contrats à passer par entente directe avec les firmes de consultants	>= 1	Pour tout contrat par entente directe, la justification devra être préalablement approuvée par la Banque. Cette approbation pourrait se faire lors de l'approbation du PPM.
Sélection de Consultants individuels par entente directe	>= 0,3	
Sélection de Consultants individuels par comparaison de CVs	>= 0.3	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales** : La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)– Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus par le Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)– Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

4. **Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre**

1	2	3	4	5	6	8
Réf	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode de sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations

1	Etude sur les conditions d'une intégration des systèmes d'information sectoriels (cadastres minier, forestier, SIF-PACOF, ...) dans le cadastre national	90 909	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
2	Stratégie de communication du projet	72 727	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
3	Etude sur la situation de référence (indicateurs de base)	81 818	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
4	Evaluation institutionnelle	72 727	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
5	Audit financier et comptable du PPA	18 182	SMC	A posteriori	mars-20	août-20
6	Etude sur l'occupation des terres à usage autre que d'habitation en zones non aménagées (hauts bassins, centre-ouest, centre et boucle du Mouhoun)	63 636	SQC	A posteriori	avr-20	sept-20
7	Évaluation de la capacité technologique et de systèmes d'information de l'administration foncière (besoins, spécifications techniques, supports matériel, ordinateurs portables, formation et numérisation)	200 000	SQC	A priori	avr-20	nov-20
8	Audit complet de la tenue des registres et livres fonciers des services de l'Etat et des collectivités territoriales	63 636	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
9	Évaluation du système d'archivage et de conservation des archives existantes dans les services fonciers et autres structures au Burkina Faso	63 636	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
10	Réalisation d'une évaluation du système de gestion des droits et taxes sur le foncier	54 545	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
11	Réalisation d'une étude diagnostique de l'immatriculation des terres de l'Etat et de ses démembrements	45 455	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20

12	Évaluation du personnel existant (nombres, titres, qualifications) dans la chaîne foncière	27 273	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
13	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des aménagements hydro-agricoles et hydrauliques,	54 545	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
14	Évaluation de l'existence et de la mise en œuvre des outils de planification spatiale	27 273	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
15	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des forêts et espaces de conservation	45 455	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
16	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des espaces et aménagements pastoraux	54 545	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
17	Élaboration du manuel de procédures administratives et financières du projet	54 545	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
18	Élaboration du manuel de procédures d'exécution du projet	29 091	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
19	Evaluation des besoins en équipements et locaux ainsi que les coûts y afférents pour le déploiement du SIF	45 455	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
20	Etudes techniques et suivi-contrôle de rénovation d'un bâtiment au profit du cadastre (bâtiment, système électrique, connectivité, équipements, etc)	72 727	SQC	A posteriori	mai-20	sept-20
21	Evaluation des fonctionnalités et mises à jour des systèmes intégrés des Guichets Uniques du foncier	81 818	SQC	A posteriori	avr-20	septembre-20
22	Évaluations environnementale et sociale comprenant l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale et social (CGES)	109 091	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
23	Etudes de préparation du Plan d'Engagement et de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	54 545	SCI	A posteriori	avr-20	août-20

24	Évaluations environnementale et sociale comprenant un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	109 091	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
25	Préparation du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES)	90 909	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
26	Préparation du Plan de Gestion de la Main d'œuvre	45 455	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
27	Elaboration d'une stratégie de passation des marchés du projet pour promouvoir le développement (PPSD)	54 545	SCI	A posteriori	Avr-20	Août-20
TOTAL EN USD		1 890 908				

Lexique des Sigles et Abréviations

AON : Appel d'offres national
 DC : Demande Cotation
 SCI : Sélection de Consultants individuels
 SBQC : Sélection basée sur la qualité technique et le coût
 SMC : Sélection au Moindre Coût
 SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
NB: 1 \$ US = 550 F CFA

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina Faso Strengthening of the Land Management

General Information

Country: Burkina Faso Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-04-06
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-24
 Project ID: P169267 GPN Date:
 Project Name: Burkina Faso Strengthening of the Land Management
 Loan / Credit No: / , IDA / V3270
 Executing Agency(ies) BURKINA FASO LAND ADMINISTRATION PROJECT

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BF-PRCF-166189-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour l'équipe PACT	/	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		3,636.00	3,525.62	Completed								2020-05-14	2020-06-10									2020-07-09	2020-05-26	2020-08-08	2020-05-26
BF-PRCF-166222-GO-RFQ / Acquisition de logiciels de gestion financière du PRCF et Formation de l'Unité de Coordination du PRCF MINEFID à son utilisation	/	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		63,636.00	43,011.13	Completed								2020-05-05	2020-05-11									2020-06-30	2020-06-10	2020-08-29	2020-08-19
BF-PRCF-166194-GO-RFQ / Acquisition de matériel de bureau (vidéo projecteurs, ordinateurs portables, papiers et consommables) pour le MINEFID	/	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		29,091.00	23,247.81	Completed								2020-05-14	2020-05-12									2020-07-02	2020-07-03	2020-08-31	2020-12-04
BF-PRCF-168993-GO-RFQ / Installation d'un dispositif de vidéo conférence.	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		9,090.00	7,267.43	Completed								2020-05-20	2020-05-20									2020-07-15	2020-07-02	2020-08-14	2020-11-03

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PRCF-166758-CS-CQS / Évaluation du personnel existant (institutes, titres, qualifications) dans la chaîne foncière	/	Modernization of Cadastre and Land Registry Services	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		27,273.00	26,845.81	Signed	2020-05-30	2020-05-06			2020-06-13	2020-05-29							2020-07-13	2020-08-27	2020-08-17	2020-08-07	2020-10-16			
BF-PRCF-166744-CS-CQS / Évaluation de l'existence et de la mise en œuvre des outils de planification spatiale	/	Modernization of Cadastre and Land Registry Services	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		27,273.00	27,093.30	Under Implementation	2020-05-30	2020-04-30			2020-06-13	2020-07-24							2020-07-13	2020-07-23	2020-08-17		2020-10-16			
BF-PRCF-166713-CS-CQS / Évaluation des besoins en équipements et locaux ainsi que les coûts y afférents pour le déploiement du SIF	/	Modernization of Cadastre and Land Registry Services	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		45,455.00	40,325.79	Signed	2020-06-01	2020-05-06			2020-06-15	2020-06-08							2020-07-15	2020-06-12	2020-08-19	2020-07-13	2020-10-18			
BF-PRCF-166717-CS-CQS / Etude sur les conditions d'une intégration des systèmes d'information sectoriels (cadastres minier, forestier, SIF-PACOF, ...) dans le cadastre national	/	Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		90,909.00	88,430.91	Signed	2020-05-15	2020-04-30	2020-06-05		2020-07-19	2020-07-22							2020-08-18	2020-07-23	2020-09-22	2020-08-14	2020-12-06			
BF-PRCF-166746-CS-CQS / Stratégie de communication du projet	/	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		72,727.00	60,338.81	Signed	2020-06-30	2020-04-21	2020-07-21		2020-09-03	2020-06-30							2020-10-03	2020-07-06	2020-11-07	2020-07-16	2021-01-06			
BF-PRCF-166689-CS-CQS / Evaluation institutionnelle	/	Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		72,727.00	71,450.53	Signed	2020-04-30	2020-05-06	2020-05-21		2020-07-04	2020-07-23							2020-08-03	2020-08-25	2020-09-07	2020-08-04	2020-11-06			
BF-PRCF-166754-CS-LCS / Audit financier et comptable du PPA	/	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Least Cost Selection	Open		18,182.00	6,380.50	Under Implementation	2020-05-20	2020-05-06	2020-06-10		2020-07-24	2020-07-16			2020-08-21	2020-08-24	2020-09-20	2020-08-31	2020-10-25			2020-11-29		2020-12-29		

BF-PRGF-166731-CS-CQS / Etude sur l'occupation des terres à usage autre que d'habitation en zones non aménagées (bassins, centre-ouest, centre et boucle du Mouhoun)	/		Improving Land Tenure Security and Strengthening of the Fiscal Autonomy of Local Governments	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	63,636.00	61,414.12	Signed	2020-06-15	2020-04-30	2020-07-06	2020-08-19	2020-07-20							2020-09-18	2020-07-21	2020-10-25	2020-08-13	2020-12-22			
BF-PRGF-166711-CS-QCBS / Audit complet de la tenue des registres et livres fonciers des services de l'Etat et des collectivités territoriales	/		Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National	63,636.00	58,878.84	Under Implementation	2020-05-10	2020-05-06	2020-06-13	2020-07-27	2020-06-19							2020-08-24	2020-08-10	2020-09-23	2020-08-12	2020-10-28	2020-09-16	2020-12-02	2021-03-02
BF-PRGF-166708-CS-CQS / Réalisation d'une évaluation du système de gestion des droits et taxes sur le foncier	/		Modernization of Cadastre and Land Registry Services	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	54,545.00	53,240.72	Signed	2020-05-10	2020-05-04		2020-06-13	2020-07-13									2020-07-13	2020-08-24	2020-08-17	2020-09-07	2020-10-16	
BF-PRGF-166718-CS-CQS / Réalisation d'une étude diagnostique de l'immatriculation des terres de l'Etat et de ses démembrements	/		Improving Land Tenure Security and Strengthening of the Fiscal Autonomy of Local Governments	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	45,455.00	41,202.06	Signed	2020-05-10	2020-04-30		2020-06-13	2020-06-08									2020-07-13	2020-06-29	2020-08-17	2020-07-13	2020-10-16	
BF-PRGF-166719-CS-CQS / Évaluation des besoins de sécurité foncière des aménagements hydron- agricoles et hydrauliques	/		Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	54,545.00	53,241.74	Signed	2020-06-10	2020-04-30		2020-07-14	2020-07-22									2020-08-13	2020-07-20	2020-09-17	2020-08-13	2020-11-16	
BF-PRGF-166693-CS-CQS / Évaluation des besoins de sécurité foncière des forêts et espaces de conservation	/		Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	45,455.00	44,941.35	Signed	2020-05-15	2020-04-30		2020-05-29	2020-07-15									2020-06-28	2020-07-20	2020-08-02	2020-08-13	2020-10-01	
BF-PRGF-166702-CS-CQS / Évaluation des besoins de sécurité foncière des espaces et aménagements pastoraux	/		Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	54,545.00	53,875.12	Signed	2020-05-05	2020-04-30		2020-05-19	2020-07-24									2020-06-18	2020-07-24	2020-07-23	2020-08-14	2020-09-21	
BF-PRGF-166688-CS-CQS / Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables du PRGF	/		Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	54,545.00	46,616.18	Signed	2020-04-30	2020-04-17		2020-05-14	2020-04-29									2020-06-13	2020-06-16	2020-07-18	2020-06-25	2020-09-16	
BF-PRGF-166735-CS-CQS / Évaluation des fonctionnalités et mises à jour des systèmes intégrés des Guichets Uniques du foncier	/		Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	81,818.00	67,733.25	Under Implementation	2020-06-15	2020-04-30	2020-07-06	2020-08-19	2020-08-21									2020-09-18	2020-10-15	2020-10-23		2020-12-22	
BF-PRGF-168994-CS-CQS / Etude sur la cohérence et la mise en œuvre des textes domaniaux, fonciers et d'aménagement du territoire et information géographique (urbain et rural)	IDA / V3270		Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	145,454.00	140,768.45	Signed	2020-05-30	2020-05-06	2020-06-20	2020-08-03	2020-06-23									2020-09-02	2020-08-24	2020-10-07	2020-09-08	2020-12-06	
BF-PRGF-166759-CS-CQS / Évaluation du système d'archivage et de conservation des archives existantes dans les services fonciers et autres structures au Burkina Faso	IDA / V3270		Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	63,636.00	48,126.40	Signed	2020-05-30	2020-04-30		2020-06-13	2020-05-20									2020-07-13	2020-06-26	2020-08-17	2020-07-06	2020-11-15	
BF-PRGF-167835-CS-CQS / Évaluation de la capacité technologique et de systèmes d'information de l'administration foncière (bases, spécifications techniques, supports matériel, ordinateurs portables, formation et numérisation)	IDA / V3270		Modernization of Cadastre and Land Registry Services	Post	Consultant Qualification Selection	Open	200,000.00	158,316.40	Signed	2020-05-15	2020-05-06	2020-06-05	2020-07-19	2020-06-24									2020-08-18	2020-07-23	2020-09-22	2020-08-13	2020-12-06	
BF-PRGF-166751-CS-CQS / Évaluation de la réorganisation agraire et foncière	IDA / V3270		Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Consultant Qualification Selection	Open	54,545.00	52,081.81	Signed	2020-05-20	2020-04-30	2020-06-10	2020-07-24	2020-07-20									2020-08-23	2020-07-20	2020-09-27	2020-08-13	2020-12-26	
BF-PRGF-166738-CS-CQS / Etudes techniques et suivi- contrôle de rénovation d'un bâtiment au profit du cadastre (bâtiment, système électrique, connectivité, équipements, etc)	/		Modernization of Cadastre and Land Registry Services	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	72,727.00	0.00	Canceled	2020-05-30	2020-04-21		2020-06-13										2020-07-13		2020-08-17		2021-02-13	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-PRGF-166695-CS-INDV / Etude pour l'établissement de la situation de référence et du dispositif de suivi-évaluation du projet (indicateurs de base)	/	Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Individual Consultant Selection	Limited		81,818.00	69,938.01	Signed	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-04-28	2020-05-26	2020-06-19	2020-06-30	2020-06-25	2020-08-29		
BF-PRGF-166753-CS-INDV / Élaboration du manuel de procédures d'exécution du projet	/	Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Individual Consultant Selection	Limited		29,091.00	26,181.60	Signed	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-04-29	2020-05-26	2020-06-08	2020-06-30	2020-07-03	2020-08-14		

BF-PRCF-166750-CS-INDV / Préparation du Plan de Gestion de la Main d'œuvre	/	Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	45,455.00	0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-05-26	2020-06-30	2020-08-29				
BF-PRCF-166752-CS-INDV / Évaluation du cadre de gestion environnementale	/	Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	54,545.00	48,757.52	Completed	2020-04-30	2020-04-04	2020-05-05	2020-04-28	2020-05-26	2020-06-15	2020-06-30	2020-06-19	2020-08-29	2020-11-24
BF-PRCF-166730-CS-INDV / Préparation du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES)	/	Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	90,909.00	0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-05-26	2020-06-30	2020-08-29				
BF-PRCF-166701-CS-INDV / Formation et Assistance à l'élaboration d'une stratégie de passage des marchés du projet pour promouvoir le développement (PPSD)	/	Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	54,545.00	39,118.34	Signed	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-04-28	2020-05-26	2020-06-10	2020-06-30	2020-06-25	2020-08-14	
BF-PRCF-167822-CS-INDV / Évaluation du cadre de politique de réinstallation	/	Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	54,545.00	0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-05-26	2020-06-30	2020-08-29				
BF-PRCF-166756-CS-INDV / Évaluations environnementale et sociale comprenant l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale et social (ICES)	/	Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	109,091.00	0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-08	2020-05-05	2020-05-26	2020-06-30	2020-08-29				
BF-PRCF-168991-CS-INDV / Traduction du document de projet en français	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	23,636.00	23,247.81	Completed	2020-05-10	2020-06-26	2020-05-15	2020-05-12	2020-06-05	2020-06-04	2020-07-10	2020-07-03	2020-08-24	2020-07-08
BF-PRCF-170880-CS-INDV / ELABORATION D'UN PLAN D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PEES), D'UN PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPP) ET LES PROCÉDURES DE GESTION DE LA MAIN D'ŒUVRE (PCMO)	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	90,909.00	81,936.91	Completed	2020-05-20	2020-04-30	2020-05-25	2020-04-28	2020-06-15	2020-06-15	2020-07-20	2020-06-19	2020-09-18	2020-11-24
BF-PRCF-177354-CS-CDS / Assistance au comité technique pour la description de la méthodologie d'enregistrement systématique des droits fonciers et la finalisation des documents du projet	IDA / V3270	Modernization of Cadastre and Land Registry Services	Post	Direct Selection	Direct	3,840.00	3,643.43	Signed	2020-06-20	2020-06-03	2020-07-09	2020-06-03	2020-09-12	2020-07-02	2020-12-11			
BF-PRCF-183328-CS-INDV / Traduction du document du projet en français	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	23,636.00	11,693.83	Completed	2020-07-15	2020-07-21	2020-07-20	2020-07-10	2020-08-03	2020-07-24	2020-08-31	2020-08-10	2020-11-29	2020-12-01
BF-PRCF-192580-CS-INDV / ÉLABORATION DU CADRE DE POLITIQUE DE RÉINSTALLATION (CPR)	IDA / V3270	Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	45,455.00	44,616.00	Signed	2020-09-20	2020-09-09	2020-10-05	2020-10-02	2020-10-26	2020-10-27	2020-11-30	2020-12-01	2021-01-14	
BF-PRCF-166716-CS-INDV / Etudes de préparation du Plan d'Engagement et de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	/	Strengthening the Legal and Institutional Framework and Building Capacity for Land Administration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	54,545.00	0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-05-26	2020-06-30	2020-08-29				
BF-PRCF-211550-CS-CDS / Intégration du volet mines dans l'élaboration d'un plan d'engagement environnemental et social (PEES), d'un plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) et les procédures de gestion de la main d'œuvre (PCMO) du PRCFM	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Direct Selection	Direct	72,727.00	0.00	Pending Implementation	2020-12-28		2021-01-09			2021-02-05	2021-02-20			