

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [*country*] [*Project name*] [*P-number*]

Project Implementation agency: [*insert legal name*]

Date of the Procurement Plan: [*insert date*]

Period covered by this Procurement Plan: [*insert from - to period*]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [*insert appropriate references to the national procurement legislation*], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Brazil : Brazil Investment Plan Coordination Project

**General Information**  
 Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-04-18  
 Project ID: P152285 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-21  
 Project Name: Brazil Investment Plan Coordination Project GPN Date:  
 Loan / Credit No: / , TF / A6065  
 Executing Agency(ies) Pro Nature Foundation

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                  |                           |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual |                     |

| Activity Reference No. / Description                           | Loan / Credit No. | Component                           | Review Type | Method                  | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |            |            |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|------------|
|  |                   |                                     |             |                         |                 |                             |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual     |            |
| BR-FUNATURA-146046-CO-RFP / Aquisição Materiais de Informática | TF / A6065        | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 6,406.00                | 782.97               | Assinado       |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2019-12-09 |                             |        |   |        |  |        |                 |        | 2020-02-03          | 2019-12-16 | 2020-08-01 |

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component                           | Review Type | Method                  | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status         | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |            | Contract Completion |            |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
|  |                   |                                     |             |                         |                 |                             |                        |                         |                      |                        | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |
| BR-FUNATURA-59538-NC-RFQ / Passagens aereas e terrestres e diarias, participacao dos stakeholders nos seminarios de validacao do Relatorio FIP M&R e viagens da equipe do Projeto FIP Coordenacao para o monitoramento do Plano de Investimentos do Brasil para o FIP. | /                 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 75,000.00               | 54,683.66            | Assinado               |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2018-05-06 |                             |        |   |        |  |        |                 | 2018-07-01 | 2018-06-01          | 2018-12-28 |
| BR-FUNATURA-59506-NC-RFQ / Participacao em cursos na area de gestao de projetos.   | /                 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 15,625.00               | 0.00                 | Cancelado              |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2018-02-09 |                             |        |   |        |  |        |                 | 2018-04-06 |                     | 2018-10-03 |
| BR-FUNATURA-59532-NC-RFQ / Contratacao de empresa estrutura e alimentacao para realizacao do evento anual (dois dias) com stakeholders para validacao do relatorio FIP M&R.  | TF / A6065        | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 10,526.00               | 0.00                 | Implementação Pendente |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2019-07-06 |                             |        |   |        |  |        |                 | 2019-08-31 |                     | 2020-02-27 |
| BR-FUNATURA-59531-NC-RFQ / Contratacao de empresa (estrutura e alimentacao) para realizacao do evento anual (dois dias) com stakeholders para validacao do relatorio FIP M&R.  | TF / A6065        | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 10,526.00               | 2,034.19             | Assinado               |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2020-07-07 |                             |        |   |        |  |        | 2020-09-01      | 2018-06-20 | 2021-02-28          |            |
| BR-FUNATURA-59490-NC-RFQ / Contratacao de servicos graficos para confeccao de material de apoio para a realizacao de seminarios de consolidacao e validacao do Relatorio FIP M&R (pastas, blocos, canetas, crachas).   | /                 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 2,500.00                | 0.00                 | Cancelado              |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2018-05-06 |                             |        |   |        |  |        | 2018-07-01      |            | 2018-12-28          |            |
| BR-FUNATURA-59205-NC-RFQ / Contratacao de empresa (estrutura e alimentacao) para realizacao do evento anual (dois dias) com stakeholders para validacao do relatorio FIP M&R.  | TF / A6065        | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 10,526.00               | 0.00                 | Implementação Pendente |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2021-07-08 |                             |        |   |        |  |        | 2021-09-02      |            | 2022-03-01          |            |
| BR-FUNATURA-59529-NC-RFQ / Contratacao de empresa de tecnologia da informacao para implantacao de Sistema de Informacoes Gerenciais para o Plano de Investimentos do Brasil  | /                 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 25,625.00               | 0.00                 | Cancelado              |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2018-05-20 |                             |        |   |        |  |        | 2018-07-15      |            | 2019-01-11          |            |
| BR-FUNATURA-59469-NC-RFQ / Contratacao de empresa para implementacao do Plano de Comunicacao do PIB (manutencao de portal eletronico, realizacao de entrevistas e reportagens sobre a implementacao do PIB/FIP, noticias, etc.)  | /                 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 93,750.00               | 0.00                 | Cancelado              |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2018-05-06 |                             |        |   |        |  |        | 2018-07-01      |            | 2018-12-28          |            |
| BR-FUNATURA-59543-NC-RFQ / Contratacao de empresa para a realizacao de video sobre os resultados do PIB/FIP  | TF / A6065        | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 52,632.00               | 8,769.01             | Assinado               |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2022-06-06 |                             |        |   |        |  |        | 2022-08-01      | 2018-11-05 | 2023-01-28          |            |

|   |            |                                     |           |                         |                 |                             |  |           |           |                        |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |            |            |
|---|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|------------|------------|------------|
| BR-FUNATURA-59535-NC-RFQ / Contratação de empresa (estrutura e alimentação) para realização do evento anual (dois dias) com stakeholders para validação do relatório FIP M&R. | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 10,526.00 | 0.00      | Cancelado              |  |  |  |  |  |  | 2022-07-09 |  |  | 2022-09-03 | 2023-03-02 |            |
| BR-FUNATURA-59206-NC-RFQ / Contratação de serviços gráficos para publicação e divulgação dos resultados dos projetos do Plano de Investimento do Brasil.                      | /          | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 9,375.00  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  |  |  |  | 2021-05-06 |  |  | 2021-07-01 | 2021-12-28 |            |
| BR-FUNATURA-77492-NC-RFQ / Contratação de empresa para realização do evento anual (01 dia) de Sinergia entre os projetos do PIB/FIP.  | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 6,579.00  | 794.52    | Assinado               |  |  |  |  |  |  | 2018-09-22 |  |  | 2018-11-17 | 2018-11-29 | 2019-05-16 |
| BR-FUNATURA-77494-NC-RFQ / Contratação de empresa para realização do evento anual (01 dia) de Sinergia entre os projetos do PIB/FIP.  | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 6,579.00  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  |  |  |  | 2019-07-06 |  |  | 2019-08-31 |            | 2020-02-27 |
| BR-FUNATURA-77496-NC-RFQ / Contratação de empresa para realização do evento anual (01 dia) de Sinergia entre os projetos do PIB/FIP.  | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 6,579.00  | 0.00      | Implementação Pendente |  |  |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  | 2020-08-31 |            | 2021-02-27 |
| BR-FUNATURA-77499-NC-RFQ / Contratação de empresa para realização do evento anual (01 dia) de Sinergia entre os projetos do PIB/FIP.  | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 6,579.00  | 0.00      | Implementação Pendente |  |  |  |  |  |  | 2022-07-06 |  |  | 2022-08-31 |            | 2023-02-27 |
| BR-FUNATURA-77300-NC-RFQ / Contratação de empresa para realização do evento anual (01 dia) de Sinergia entre os projetos do PIB/FIP.  | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 6,579.00  | 0.00      | Implementação Pendente |  |  |  |  |  |  | 2022-07-06 |  |  | 2022-08-31 |            | 2023-02-27 |
| BR-FUNATURA-59489-NC-RFQ / Contratação de serviços de auditoria independente para revisão das demonstrações financeiras do Projeto.   | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 15,000.00 | 12,173.42 | Assinado               |  |  |  |  |  |  | 2018-08-06 |  |  | 2018-10-01 | 2019-12-20 | 2019-03-30 |
| BR-FUNATURA-184768-NC-RFQ / serviço de design gráfico referente à publicação "RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTO DO BRASIL PARA O FIP"                       | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 1,600.00  | 0.00      | Cancelado              |  |  |  |  |  |  | 2020-07-22 |  |  | 2020-09-16 |            | 2021-03-15 |
| BR-FUNATURA-50540-NC-RFQ / Contratação de empresa para a realização de vídeo sobre o PIB/FIP.   | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Solicitação de Cotações | Open - National | Single Stage - One Envelope |  | 8,000.00  | 0.00      | Implementação Pendente |  |  |  |  |  |  | 2021-01-10 |  |  | 2021-03-07 |            | 2021-09-03 |

| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component                           | Review Type | Method  | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status         | Terms of Reference |        | Expression of Interest Notice |        | Short List and Draft Request for Proposals |        | Request for Proposals as Issued |        | Opening of Technical Proposals / Minutes |        | Evaluation of Technical Proposal |            | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract |            | Signed Contract |            | Contract Completion |        |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
|   |                   |                                     |             |   |                 |               |                         |                      |                        | Planned            | Actual | Planned                       | Actual | Planned                                    | Actual | Planned                         | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                          | Actual     | Planned  | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual |
| BR-FUNATURA-210741-CS-COS / Contratação de pessoa jurídica para realizar avaliação do Plano de Investimentos do Brasil para o Programa de Investimentos Florestais, que deve abordar a avaliação de impactos do Programa e de desempenho e resultados dele e dos oito projetos que o compõe | TF / A6065        | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores | Open - National |               | 88,290.00               | 0.00                 | Implementação pendente | 2020-12-21         |        | 2021-01-11                    |        | 2021-02-24                                 |        |                                 |        |  |        |                                  | 2021-03-26 |  | 2021-04-30 |                 | 2021-10-27 |                     |        |

| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component                           | Review Type | Method     | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status           | Terms of Reference |            | Invitation to Identified/Selected Consultant |        | Draft Negotiated Contract |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------|--|--------|---------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
|   |                   |                                     |             |            |                 |               |                         |                      |                          | Planned            | Actual     | Planned                                      | Actual | Planned                   | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual |
| BR-FUNATURA-50866-CS-INDV / Contratação de consultoria para, sob a coordenação do MMA, promover o planejamento, a gestão, as aquisições e contratações, o monitoramento e a prestação de contas do Projeto FIP Coordenação (58 meses) | TF / A6065        | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Individual | Open            |               | 303,125.00              | 0.00                 | Em fase de implementação | 2018-04-18         |            | 2018-06-06                                   |        | 2018-06-27                |        | 2018-08-01      |        | 2019-01-28          |        |
| BR-FUNATURA-59515-CS-INDV / Contratação de consultoria para assessoramento na implementação e monitoramento do Projeto FIP Coordenação (58 meses)   | /                 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Individual | Open            |               | 196,875.00              | 0.00                 | Cancelado                | 2018-05-01         |            | 2018-06-19                                   |        | 2018-07-10                |        | 2018-08-14      |        | 2019-02-10          |        |
| BR-FUNATURA-59209-CS-INDV / Contratação de consultoria para moderação de evento anual (1 mês)   | TF / A6065        | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior   | Individual | Open            |               | 2,632.00                | 0.00                 | Em fase de implementação | 2019-02-01         | 2020-03-11 | 2019-03-22                                   |        | 2019-04-12                |        | 2019-05-17      |        | 2019-11-13          |        |

|  |            |                                     |           |                               |        |            |          |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|------------|----------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BR-FUNATURA-59492-CS-INDV / Contratação de consultoria para moderação de evento anual (1 mês)  | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Individual                    | Open   | 2,632.00   | 3,320.02 | Concluído                | 2020-02-01 | 2018-10-25 | 2020-03-21 | 2018-11-09 | 2020-04-11 | 2018-11-13 | 2020-05-16 | 2018-11-12 | 2020-11-12 | 2018-12-11 |
| BR-FUNATURA-59495-CS-INDV / Contratação de consultoria para moderação de evento anual (1 mês)  | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Individual                    | Open   | 2,632.00   | 0.00     | Implementação Pendente   | 2021-02-01 |            | 2021-03-22 |            | 2021-04-12 |            | 2021-05-17 |            | 2021-11-13 |            |
| BR-FUNATURA-59513-CS-INDV / Contratação de consultoria para apoiar a consolidação do Relatório FIP M&R (1 consultor x 2 meses - 2018)  | /          | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Individual                    | Open   | 9,375.00   | 0.00     | Cancelado                | 2018-05-01 |            | 2018-06-19 |            | 2018-07-10 |            | 2018-08-14 |            | 2019-02-10 |            |
| BR-FUNATURA-59501-CS-INDV / Contratação de consultoria para moderação de evento anual (1 mês)  | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Individual                    | Open   | 2,632.00   | 0.00     | Implementação Pendente   | 2022-02-01 |            | 2022-03-22 |            | 2022-04-12 |            | 2022-05-17 |            | 2022-11-13 |            |
| BR-FUNATURA-59520-CS-INDV / Contratação de consultoria para a elaboração e implantação do Plano de Comunicação e Informação do PIB e projetos correlatos (6 meses)   | /          | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Individual                    | Open   | 28,125.00  | 0.00     | Cancelado                | 2018-05-01 |            | 2018-06-19 |            | 2018-07-10 |            | 2018-08-14 |            | 2019-02-10 |            |
| BR-FUNATURA-59467-CS-INDV / Contratação de consultoria para o mapeamento de processos, definição de procedimentos, estabelecimento de fluxos, desenho de indicadores e frameworks destinados a coordenação e ao monitoramento dos projetos (6 meses) | /          | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Individual                    | Open   | 28,125.00  | 0.00     | Cancelado                | 2018-05-01 |            | 2018-06-19 |            | 2018-07-10 |            | 2018-08-14 |            | 2019-02-10 |            |
| BR-FUNATURA-125940-CS-INDV / Contratação de consultor para, sob a coordenação do MMA, promover o planejamento, a gestão, as aquisições e contratações, o monitoramento e a prestação de contas do Projeto FIP Coordenação                            | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Individual                    | Open   | 264,525.00 | 0.00     | Em fase de implementação | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-07-31 |            | 2019-08-21 |            | 2019-09-25 |            | 2020-01-23 |            |
| BR-FUNATURA-148441-CS-INDV COMUNICAÇÃO / assessorar atividades de comunicação do Projeto FIP Coordenação   | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Individual                    | Open   | 62,078.85  | 1,385.01 | Assinado                 | 2019-12-10 | 2019-12-04 | 2020-01-28 | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-06 | 2020-03-24 | 2020-02-10 | 2020-09-20 |            |
| BR-FUNATURA-171527-CS-INDV / assessorar atividades de atualização, manutenção e programação de conteúdo de websites  | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Individual                    | Open   | 1,024.21   | 2,049.10 | Assinado                 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-06-21 | 2020-07-23 | 2020-07-12 | 2020-07-30 | 2020-08-16 | 2020-07-31 | 2021-02-12 |            |
| BR-FUNATURA-180558-NC-RFQ / traduzir o documento técnico Relatório de Monitoramento referente a implementação das atividades relacionadas ao Plano de Investimentos do Brasil para o Programa de Investimentos Florestais PIB/FIP 2019               | TF / A6065 | Brazil Investment Plan Coordination | Posterior | Seleção Direta de Consultores | Direct | 2,506.00   | 2,972.39 | Concluído                | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-18 | 2020-07-10 |            |            | 2020-09-21 | 2020-07-17 | 2021-03-20 | 2020-08-03 |