

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Côte d'Ivoire – Strategic Purchasing and Alignment of Resources and Knowledge in Health Project (SPARK –Health) – P167959

Project Implementation agency: Unité de coordination des projets Santé – Banque mondiale

Date of the Procurement Plan: 23rd August 2019

Period covered by this Procurement Plan: 23rd September 2019 – 3st December 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used. *Not Applicable*

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “*Not Applicable*”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Not Applicable*

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *Not applicable*

Other Relevant Procurement Information.

Not applicable

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Strategic Purchasing and Alignment of Resources & Knowledge in Health Project (SPARK-Health)

General Information

Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-10-23
 Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if no 2020-06-26
 Project ID: P167959 GFN Date:
 Project Name: Strategic Purchasing and Alignment of Resources & Knowledge in Health Project (SPARK-Health)
 Loan / Credit No: IDA / 63870, TF / A9892
 Executing Agency(ies): Project Implementation Unit for Health Systems Strengthening and Ebola Preparedness

Activity Reference No. Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SE/ASH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
CLCEP-FISSE-150936-CW-BFQ / Travaux de réhabilitation des locaux de la DIS	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'estimation																									
CLCEP-FISSE-150940-CW-BFQ / Travaux de réhabilitation des locaux de la CTN-PHF	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'estimation																									
CLCEP-FISSE-150945-CW-BFQ / Travaux de réhabilitation de centre d'hébergement de l'INSP	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'estimation			2019-10-28								2019-12-19			2020-01-16											
CLCEP-FISSE-150946-CW-BFQ / Travaux d'acquisition et d'installation de 0 bureaux portables et complet travaux de câblage pour l'INFA	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'estimation																									
CLCEP-FISSE-150950-CW-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSR de Yoro 2	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'estimation																									
CLCEP-FISSE-150955-CW-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSR de Kérou (Electricité/Aliment)	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'estimation																									
CLCEP-FISSE-150959-CW-BFQ / Travaux de réhabilitation de l'IG de Bougreville (Système d'assainissement)	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'estimation			2019-11-08										2019-12-05			2020-01-24									
CLCEP-FISSE-150960-CW-BFQ / Travaux de réhabilitation de l'IG de Yavoué (Electricité Générale)	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'estimation																									
CLCEP-FISSE-150962-CW-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSR de Soumaya	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				981,119.09	Révisé																									
CLCEP-FISSE-157786-CW-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSR d'Anglo Kolikro (Materiel d'Assises)	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'estimation																									
CLCEP-SPARK-140347-CW-BFQ / Travaux d'amélioration de la santé de la maternité du CSR de N'Zassy	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'estimation																									
CLCEP-SPARK-140353-CW-BFQ / Travaux de réhabilitation de l'IG de Gaby (Mobilier, peinture, laboratoire)	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'estimation																									
CLCEP-SPARK-140355-CW-BFQ / Travaux de réhabilitation de dispensaire de l'IG de Diakro (Elev. opérateurs)	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'estimation																									
CLCEP-SPARK-140359-CW-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSR d'Abidjan	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				583,743.42	Révisé																									

CLCEP-SPARK-14727-CW- RFQ / Travaux d'achèvement du CSR de Koghera	IDA / 63670	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					0.00	En attente d'évaluation										2020-02-05					2020-04-01	2020-09-28	
CLCEP-SPARK-166794-CW- RFQ / Travaux de réhabilitation du bâtiment MV de l'IC de Dushanbe	IDA / 63670	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					0.00	En cours d'évaluation											2020-02-17	2020-05-28				2020-05-12	2020-11-09
CLCEP-SPARK-166795-CW- RFQ / Travaux de réhabilitation du CSR d'Alauqous	IDA / 63670	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					0.00	En cours d'évaluation											2020-04-14	2020-05-26				2020-06-09	2020-12-06
CLCEP-SPARK-161286-CW- RFQ / Travaux de réhabilitation des laboratoires de l'unité de transfusion sanguine de Bouah et de Man	IDA / 63670	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					0.00	En attente d'évaluation											2020-05-05					2020-06-30	2020-12-07
CLCEP-SPARK-164105-CW- RFQ / Travaux de réhabilitation du service de rémunération du SMT et de la salle de mise en quarantaine de l'aéroport dans le cadre de la riposte au coronavirus	IDA / 63670	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					0.00	En attente d'évaluation											2020-04-06					2020-05-31	2020-08-29
CLCEP-SPARK-166796-CW- RFQ / Travaux de réhabilitation du CSR de Kowodi	IDA / 63670	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					0.00	En attente d'évaluation											2020-05-22					2020-05-17	2020-11-13

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre- qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
CLCEP-PRISSE-135998-GO- DR / Financement de carburant pour l'UCPS-BM	IDA / 63670	Project Management	A posteriori	Prestation de service de gaz à prix	Direct			0.00	En attente d'évaluation																				2019-10-24	2019-10-29	2019-10-21	2019-12-02			
CLCEP-PRISSE-135916-GO- RFQ / Acquisition de matériel de bureau pour l'UCPS-BM et la CTR-900	IDA / 63670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																				2019-10-21	2019-02-16					
CLCEP-PRISSE-135911-GO- RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour l'UCPS-BM	IDA / 63670	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		63,702.03	Signé																				2019-10-23	2019-11-29	2019-12-16	2019-12-27	2020-06-15		
CLCEP-PRISSE-135916-GO- RFQ / Acquisition de matériel informatique pour l'UCPS-BM et les Agences d'Extension (la CSAM)	IDA / 63670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		79,801.28	Achévé																				2019-10-29	2019-09-27	2019-12-21	2019-11-08	2020-06-29	2019-12-10	
CLCEP-PRISSE-135919-GO- RFQ / Acquisition de matérielles informatiques pour l'UCPS-BM et les Agences d'Extension	IDA / 63670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																					2019-11-10		2020-01-05	2020-07-03		
CLCEP-PRISSE-135922-GO- RFQ / Acquisition de matériel de simulation pour les TP de HNFAS	IDA / 63670	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																				2019-11-19	2019-11-29	2020-01-10	2020-02-09	2020-03-15	2020-09-11	
CLCEP-PRISSE-135922-GO- RFQ / Acquisition et installation de 140 unités de traitement médical pour l'identification et le traitement des personnes dans le cadre de la CSU	IDA / 63670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,858.20	Achévé																					2019-10-19	2019-09-20	2019-12-14	2019-11-21	2020-06-11	2019-10-09
CLCEP-PRISSE-135925-GO- RFQ / Acquisition de véhicules pour l'UCPS-BM	IDA / 63670	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																					2019-11-05		2019-10-11	2020-06-28		
CLCEP-PRISSE-135913-GO- DR / Acquisition de cartes de mise de disponibilité avec DNS pour l'entretien des indigents	IDA / 63670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Prestation de service de gaz à prix	Direct			0.00	En attente d'évaluation																					2019-10-21	2019-10-28	2019-10-02	2020-05-30		

CLCEP-PBSSE-15834-G0-BFQ / Acquisition de 5 ordinateurs pour les équipements de HG dans le cadre de DPI de la DHS	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0,00	En attente d'évaluation												2020-01-27	2020-07-25							
CLCEP-PBSSE-158732-G0-BFQ / Acquisition et installation d'équipements de vidéo-conférence pour l'UCPS-BM	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0,00	En cours d'évaluation													2020-03-11	2020-08-08						
CLCEP-PBSSE-158800-G0-BFQ / Acquisition de matériel informatique pour l'UCPS-BM	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0,00	En attente d'évaluation													2020-02-18	2020-08-16						
CLCEP-SPARK-CNAM-16411-G0-DIR / Forciture de carburant pour la mise en service des activités de la CNAM	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Prestation de marché de gré à gré	Direct		0,00	En attente d'évaluation						2019-12-31							2020-02-09	2021-02-08						
CLCEP-SPARK-16472-G0-BFQ / Acquisition de matériel technique pour l'UCPS-BM	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0,00	En attente d'évaluation														2020-04-15	2020-10-12					
CLCEP-SPARK-15927-G0-BFQ / Acquisition de 20 unités pour la mise en service des ACV dans le cadre de la mise en service du PPP	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0,00	En cours d'évaluation														2020-03-11	2020-11-07					
CLCEP-SPARK-15929-G0-BFQ / Acquisition de 10 véhicules pour la mise en service des activités des structures participant au projet et les AE (CTN, PMP, ACV et RG)	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	En attente d'évaluation														2020-05-11	2020-11-07					
CLCEP-SPARK-15808-G0-DIR / Forciture de matériel pour l'UCPS-BM (Étendue directe avec TOTAL CI)	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Prestation de marché de gré à gré	Direct		94.194,25	Signt						2020-05-10	2020-02-20	2020-01-15	2020-06-20					2020-04-19	2020-03-23	2020-10-16				
CLCEP-SPARK-168815-G0-BFQ / Acquisition d'équipement technique pour l'équipe infrastructure de l'UCPS-BM	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0,00	En attente d'évaluation														2020-03-20	2020-05-25	2020-11-21				
CLCEP-SPARK-161274-G0-BFQ / Acquisition de 10 véhicules des tout-terrain motorisés pour la mise en service du sous-projet "see your lady"	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	En attente d'évaluation														2020-05-05	2020-05-10	2020-06-21	2020-07-21	2020-09-25	2021-02-21	
CLCEP-SPARK-161276-G0-BFQ / Acquisition de 10 bimécanismes et 10 échographies portables pour la mise en service du sous-projet "see your lady"	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0,00	En attente d'évaluation															2020-05-10	2020-07-05	2021-01-01			
CLCEP-SPARK-161277-G0-BFQ / Acquisition de 20 plaques solaires pour la mise en service du sous-projet "see your lady"	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0,00	En attente d'évaluation															2020-05-17	2020-07-12	2021-01-08			
CLCEP-SPARK-161284-G0-BFQ / Acquisition de matériel informatique (desktop, tablettes, imprimantes, serveurs) pour la mise en service du sous-projet de gestion des médicaments	TF / A3602	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0,00	En attente d'évaluation															2020-05-24	2020-07-19	2021-01-15			
CLCEP-SPARK-161117-G0-BFQ / Acquisition d'équipements de dialyse et de surveillance pour le SMT dans le cadre de la riposte au coronavirus	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0,00	En cours d'évaluation																2020-07-07	2020-10-25			
CLCEP-SPARK-161121-G0-BFQ / Acquisition de respirateurs automatiques pour ventilation pour le SMT dans le cadre de la riposte au coronavirus	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	208.389,23	Signt																2020-04-16	2020-05-19	2020-06-11	2020-10-21	2020-09-11

CI-CEP-SPARK-164124-GO-BPQ / Acquisition de matériel et équipement de réintroduction pour le SMT dans le cadre de la répétée en construction	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - Open Enveloppe	78,770.00	Signe																2020-04-18	2020-05-19				2020-06-15	2020-03-31	2020-12-30		
CI-CEP-SPARK-164005-GO-BPQ / Mise en place de l'Internet au sein de l'UCPIS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - Open Enveloppe	0.00	Annulé																2020-02-04							2020-03-11	2020-09-27	
CI-CEP-SPARK-164097-GO-BPQ / Acquisition de supports promotionnels de communication et de kit de plaidoyer de l'achat stratégique	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - Open Enveloppe	0.00	Annulé																2020-01-20							2020-03-16	2020-09-12	
CI-CEP-PBSS-132026-GO-BPQ / Acquisition de matériel (lit, table de travail, chaise) et appareils électroménagers (TV, réfrigérateur) pour le centre d'hébergement de L'INSP	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posterior	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Open Enveloppe	0.00	Annulé					2019-11-29	2019-12-09		2020-01-30	2020-02-19										2020-03-15			2020-09-21			
CI-CEP-SPARK-CERIC-172438-GO-BPQ / Acquisition de matériel et équipement pour assurer la détention des cas dans les cités informelles	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - Open Enveloppe	0.00	Annulé																							2020-07-30	2021-01-30	
CI-CEP-SPARK-CERIC-172432-GO-DIB / Examen directe avec CACOMIAF pour l'acquisition de 200 lits dans le cadre de la surveillance épidémiologique dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posterior	Phase III de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'évaluation					2020-05-12	2020-06-17																	2020-07-22	2021-01-18	
CI-CEP-SPARK-CERIC-172433-GO-DIB / Examen directe avec TOTAL-CE pour la fourniture de carburant pour les véhicules, les ambulances et les groupes électrogènes dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posterior	Phase III de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'évaluation					2020-06-15	2020-06-20																		2020-07-25	2021-01-21
CI-CEP-SPARK-CERIC-172434-GO-BPQ / Acquisition d'équipements portables pour la mise en place d'un Système Informatique de Gestion dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - Open Enveloppe	0.00	En attente d'évaluation																								2020-08-09	2021-02-05
CI-CEP-SPARK-CERIC-172441-GO-BPQ / Acquisition et installation de matériel de diagnostic médical dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - Open Enveloppe	0.00	En attente d'évaluation																								2020-06-14	2021-02-05
CI-CEP-SPARK-CERIC-172442-GO-BPQ / Acquisition de groupes électrogènes dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - Open Enveloppe	0.00	En attente d'évaluation																								2020-06-14	2021-02-05
CI-CEP-SPARK-CERIC-172435-GO-BPQ / Acquisition de 10 ambulances de type pick-up dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - Open Enveloppe	0.00	En attente d'évaluation																								2020-05-26	2021-01-17
CI-CEP-SPARK-CERIC-172437-GO-BPQ / Acquisition de matériel de laboratoire pour les cités informelles, petites et médiums caractéristiques dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - Open Enveloppe	0.00	En attente d'évaluation																								2020-06-03	2021-01-25

CI-CEP-SPARK-CERIC-173463-GO-RPQ / Acquisition d'équipement pour les sites universitaires, les prisons et les milieux carcéraux dans le cadre de la mise en œuvre des activités de lutte contre la COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope													2020-06-14									2020-06-02	2021-03-05
CI-CEP-SPARK-CERIC-173464-GO-RPQ / Acquisition de fournitures pour des sites universitaires dans le cadre de la mise en œuvre des activités de riposte au COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope													2020-05-30									2020-07-05	2021-03-01
CI-CEP-SPARK-CNAM-173398-GO-RPQ / Acquisition de 50 semaines pour l'identification et l'entraînement des populations dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la CNAM	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope													2020-06-20	2020-06-11							2020-08-15	2021-02-11	
CI-CEP-SPARK-173381-GO-RPQ / Acquisition de matériel informatique pour la salle multimédia du centre e-santé de l'INSP	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope													2020-06-29	2020-07-04					2020-06-15	2020-08-14	2020-10-19	2021-04-17	
CI-CEP-SPARK-173383-GO-RPQ / Acquisition de kits informatiques pour la gestion des données des services d'accompagnement médical de chaque CHU	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope													2020-06-30								2020-08-25	2021-02-21	
CI-CEP-SPARK-173384-GO-RPQ / Acquisition de smartphones pour le sous-projet ses your baby	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope													2020-06-27								2020-08-22	2021-02-18	
CI-CEP-SPARK-CERIC-180707-GO-DIR / Extension Directe avec ALLIANCE MEDICAL pour la fourniture de consommables médicaux à la NPSF dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Procédure de marché de gré à gré	Direct														2020-07-01	2020-07-06							2020-08-11	2021-03-06	
CI-CEP-SPARK-CERIC-180708-GO-DIR / Extension Directe avec BIA BIETHIL CARE pour la fourniture de produits lavatoires à la NPSF dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Procédure de marché de gré à gré	Direct														2020-07-03	2020-07-08							2020-08-12	2021-02-08	
CI-CEP-SPARK-CERIC-180710-GO-DIR / Extension Directe avec l'IOBRE MEDICAL PACKAGING pour la fourniture de produits lavatoires à la NPSF dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Procédure de marché de gré à gré	Direct														2020-07-06	2020-07-11							2020-08-15	2021-02-11	
CI-CEP-SPARK-CERIC-180713-GO-DIR / Extension Directe avec KOBA pour la fourniture de produits lavatoires à la NPSF dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Procédure de marché de gré à gré	Direct														2020-07-06	2020-07-11							2020-08-15	2021-02-11	
CI-CEP-SPARK-CERIC-180716-GO-DIR / Extension Directe avec PROPEL SANTE pour la fourniture de produits de désinfection à la NPSF dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Procédure de marché de gré à gré	Direct														2020-07-06	2020-07-13							2020-08-17	2021-02-13	
CI-CEP-SPARK-CERIC-180719-GO-DIR / Extension Directe avec SACBI pour la fourniture de produits de désinfection à la NPSF dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Procédure de marché de gré à gré	Direct														2020-07-10	2020-07-15							2020-08-19	2021-02-15	

CLCEP-SPARK-CERIC-189734-GO-DIR / Bourse d'achat avec SOWKEDD BIOMEDICAL pour la fourniture de produits sanitaires à la NSRF dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Prestation de marché de gré à gré	Direct				0,00	En attente d'évaluation									2020-07-14	2020-07-19				2020-08-21	2021-02-29
CLCEP-SPARK-CERIC-189734-GO-DIR / Bourse d'achat avec SOWKEDD INTERNATIONAL TRADE CO LIMITED pour la fourniture de produits sanitaires à la NSRF dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Prestation de marché de gré à gré	Direct				0,00	En attente d'évaluation									2020-07-15	2020-07-20				2020-08-24	2021-02-29
CLCEP-SPARK-CERIC-181187-GO-DIR / Bourse d'achat avec GLOBAL VIEW pour la fourniture de produits sanitaires à la NSRF dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A priori	Prestation de marché de gré à gré	Direct				0,00	En attente d'évaluation									2020-07-24	2020-07-29				2020-09-02	2021-03-01
CLCEP-SPARK-CERIC-181708-GO-RPQ / Acquisition de mobilier et équipement pour l'installation des cas isolés pour la COVID-19 en sites universitaires	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0,00	En attente d'évaluation										2020-07-28				2020-08-21	2021-02-21
CLCEP-SPARK-CERIC-181708-GO-RPQ / Acquisition de mobilier de bureau pour le CTN-PHF	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0,00	En attente d'évaluation										2020-07-28				2020-08-21	2021-02-21
CLCEP-SPARK-CERIC-181716-GO-RPQ / Acquisition de matériel informatique pour le CTN-PHF	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0,00	En attente d'évaluation										2020-06-18				2020-10-13	2021-04-11

NON CONSULTING SERVICES																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Document		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CLCEP-FISSE-136121-NC-RPQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des locaux de l'UCPS-BM	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,066,67	Signé								2019-11-17	2019-12-04									2020-01-12	2020-01-14	2021-01-29	
CLCEP-FISSE-136120-NC-RPQ / Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des locaux de l'UCPS-BM	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	En attente d'évaluation								2019-11-23											2020-01-16	2021-01-16	
CLCEP-FISSE-136127-NC-RPQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des installations électriques, des salles et des groupes électrogènes de l'UCPS-BM	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	En attente d'évaluation								2019-10-29											2019-12-24	2020-12-22	
CLCEP-FISSE-136130-NC-RPQ / Recrutement d'un prestataire pour la location de véhicules pour les missions d'identification et d'établissement de la CNAM	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	En attente d'évaluation					2019-11-25	2019-11-30					2020-01-11	2020-02-10							2020-03-16	2021-03-15	
CLCEP-FISSE-136145-NC-RPQ / Recrutement d'un prestataire pour l'impression et la reprogrammation des documents de projet	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,142,78	Signé								2019-11-03	2020-01-20										2019-12-29	2020-03-16	2020-12-27
CLCEP-FISSE-136174-NC-RPQ / Recrutement d'un prestataire l'entretien matériel de l'UCPS-BM	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	En cours d'évaluation								2019-10-14	2019-09-11										2019-12-09	2020-12-07	
CLCEP-FISSE-136176-NC-RPQ / Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des équipements de géolocalisation des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,166,24	Signé								2019-11-03	2020-04-16										2019-12-29	2020-05-28	2020-12-27

CLCEP-SPARK-148384-NC-DIR / Convention de partenariat avec l'Union des cadres de proximité pour la fourniture de services et la diffusion de supports audiovisuels	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct																	2020-02-06	2020-07-04			
CLCEP-FBSS-136148-NC-BFQ / Recrutement d'un prestataire pour le maintien des équipements de sécurisation des locaux de l'UCPS-IM	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																	2020-03-02	2021-01-30		
CLCEP-SPARK-164404-NC-BFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'aménagement des sites pilotes de mise en œuvre de DPI	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																		2020-06-16	2020-12-13	
CLCEP-FBSS-136134-NC-BFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'aménagement individualisé accident du personnel de l'UCPS-IM	IDA / 43870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																		2020-12-11	2020-12-09	
CLCEP-SPARK-174472-NC-BFQ / Recrutement d'un prestataire pour la location de véhicules dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la CNAM	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																		2020-06-16	2021-06-11	
CLCEP-SPARK-173407-NC-BFQ / Recrutement d'un prestataire pour la fourniture d'équipements internet (ordinateurs, internet + sans fil) pour les établissements de santé et les 4 directions départementales	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																		2020-06-21	2021-02-14	
CLCEP-SPARK-CERIC-173935-NC-DIR / Convention de financement avec le Croix Rouge de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre d'un projet d'activités en lien avec le COVID19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct																			2020-05-29	2020-06-03	
CLCEP-SPARK-CERIC-173918-NC-DIR / Convention de financement avec Alliance Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre d'un projet d'activités en lien avec le COVID19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct																				2020-05-29	2020-06-03
CLCEP-SPARK-CERIC-174086-NC-DIR / Convention avec FENORCI pour la mise en œuvre d'activités de résilience sociale dans le cadre de la mise en œuvre des activités de réponse contre le COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct																				2020-07-21	2020-07-26
CLCEP-SPARK-CERIC-174016-NC-DIR / Convention avec ANADIR pour la mise en œuvre d'un campagne de concertation via le dispositif «ANADIR» dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct																				2020-07-31	2020-08-05
CLCEP-SPARK-CERIC-180231-NC-DIR / Exécution Directe avec SHAS SA (HOTEL IBS MARCOBY) pour l'équipement et la restauration des personnes confinées à l'Hôtel IBS MARCOBY	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct																				2020-06-30	2020-07-05
CLCEP-SPARK-CERIC-180428-NC-DIR / Exécution Directe avec 4 MARIONS G (VTIB) pour l'équipement et la restauration des personnes confinées à VTIB	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct																				2020-07-16	2020-07-21

CLCEP-SPARE-CERC-18081-NC-DIR / Exécuto Directe avec SOCIETE DES PALAIS DE COCODY (SPDC) pour l'entretien, le nettoyage de LINDS et la distribution d'eau et de biscuits gratuits aux personnes confinées à LINDS	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A purchaser	Procurement de matériel de gr à gr	Direct			0.00	En attente d'évaluation										2020-07-21	2020-07-28					2020-08-30	2021-02-28
CLCEP-SPARE-CERC-18081-NC-DIR / Exécuto Directe avec le restaurant BANIAN pour la restauration des personnes confinées à LINDS	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A purchaser	Procurement de matériel de gr à gr	Direct			0.00	En attente d'évaluation										2020-07-15	2020-07-20					2020-08-14	2021-02-28
CLCEP-SPARE-CERC-17376-NC-DIR / Convention de financement avec UNICEF pour le mise en œuvre d'un paquet d'activités en lien avec le COVID19	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A purchaser	Procurement de matériel de gr à gr	Direct			0.00	En cours d'examen										2020-07-10	2020-07-15					2020-09-15	2021-02-15
CLCEP-SPARE-181001-NC-BPQ / Acquisition et installation d'équipements de vidéo surveillance pour les locaux de la CFR-PDF	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A purchaser	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																2020-09-04	2021-02-28
CLCEP-SPARE-CERC-18175-NC-BPQ / Recrutement d'un prestataire pour la restauration des malades hospitalisés de la COVID19 dans les centres de prise en charge SMIT	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A purchaser	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																2020-08-05	2021-02-29
CLCEP-SPARE-CERC-18175-NC-BPQ / Recrutement d'un prestataire pour la restauration des malades hospitalisés de la COVID19 au CHU de Vignagou	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A purchaser	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																2020-08-05	2021-02-29
CLCEP-SPARE-CERC-18175-NC-BPQ / Recrutement d'un prestataire pour la restauration des malades hospitalisés de la COVID19 à l'HD d'Anyama	IDA / 43870	Contingency Emergency Response	A purchaser	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'évaluation																2020-08-05	2021-02-29

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CLCEP-FIRSE-136449-C5-QCR / Recrutement d'un consultant pour la conception d'un système d'archivage électronique pour l'UCPS-EM	IDA / 43870	Project Management	A purchaser	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2019-11-29		2019-12-20		2020-02-02					2020-05-01		2020-01-31		2020-05-05		2020-06-08		2021-06-09
CLCEP-FIRSE-136534-C5-QCR / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de la cartographie des établissements privés	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A purchaser	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2019-10-21	2019-12-19	2019-11-11	2020-02-04	2020-12-05					2020-01-22		2020-02-21		2020-03-27		2020-05-01		2021-05-01
CLCEP-FIRSE-136539-C5-QCR / Recrutement d'un consultant cabinet pour l'évaluation de la classification et des cahiers de charge des établissements scolaires selon la pyramide scolaire	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A purchaser	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2019-11-25	2019-12-18	2019-12-18	2020-02-04	2020-01-29					2020-01-26		2020-01-27		2020-05-01		2020-06-05		2021-06-05
CLCEP-FIRSE-136546-C5-QCR / Recrutement d'un consultant cabinet pour la conception de l'appareil de gestion de registre d'assistance médicale (RAM) de la CNAM	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A purchaser	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		0.00	En attente d'évaluation	2019-11-05		2019-11-09		2020-01-09					2020-02-06		2020-03-07		2020-04-06		2020-05-11		2021-05-11

CLCEP-PRISE-136727-C5-QRS / Recrutement d'un consultant cabinet pour l'élaboration de modèles de performance de l'administration centrale, du secteur privé et du secteur tertiaire	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-12-16	2020-05-25	2020-01-02	2020-03-19			2020-03-15	2020-04-17	2020-05-22	2020-06-26	2021-06-25	
CLCEP-SPARK-146223-C5-QRS / Recrutement d'une Agence de Contractualisation et de Vérification pour la mise en œuvre du PFP dans les zones non couvertes	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A postérieur	Sélection finale sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-12-20	2020-12-18	2020-01-18	2020-04-22	2020-02-03	2020-04-07	2020-03-12	2020-04-21	2020-05-21	2020-06-25	2021-06-25	
CLCEP-SPARK-146224-C5-CRS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation de la phase pilote du programme PFP en CI	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-28	2020-02-17	2020-05-13	2020-04-01		2020-04-29	2020-05-29	2020-07-03	2020-08-07	2021-02-03	
CLCEP-SPARK-146224-C5-QRS / Recrutement d'un consultant pour la conception d'un programme visant l'amélioration de la culture de la performance et de la qualité au sein du système de santé	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A postérieur	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-01-31	2020-03-20	2020-02-21	2020-05-05	2020-04-05		2020-05-01	2020-06-02	2020-07-07	2020-08-11	2021-06-11	
CLCEP-SPARK-150043-C5-QRS / Recrutement d'une Agence de Contractualisation et de Vérification des données du PFP dans les régions sanitaires d'Abidjan et du Sud-Cote d'Ivoire (lot 1)	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection finale sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02	2020-04-15			2020-05-13	2020-05-12	2020-07-12	2020-08-16	2021-06-16	
CLCEP-SPARK-150043-C5-QRS / Recrutement d'une Agence de Contractualisation et de Vérification des données du PFP dans les régions sanitaires de Bouaké-Gagnoa, Boffa, Koko, Koro, Poro, Tchaoudo, Bagoa (lot 2)	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection finale sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02	2020-04-15			2020-05-13	2020-05-12	2020-07-12	2020-08-16	2021-06-16	
CLCEP-SPARK-150043-C5-QRS / Recrutement d'une Agence de Contractualisation et de Vérification des données du PFP dans les régions sanitaires de Bouaké-Gagnoa, Boffa, Koko, Koro, Poro, Tchaoudo, Bagoa (lot 2)	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection finale sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02	2020-04-15			2020-05-13	2020-05-12	2020-07-12	2020-08-16	2021-06-16	
CLCEP-SPARK-150043-C5-QRS / Recrutement d'une Agence de Contractualisation et de Vérification des données du PFP dans les régions sanitaires de Bouaké-Gagnoa, Boffa, Koko, Koro, Poro, Tchaoudo, Bagoa (lot 3)	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection finale sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02	2020-04-15			2020-05-13	2020-05-12	2020-07-12	2020-08-16	2021-06-16	
CLCEP-SPARK-150051-C5-QRS / Recrutement d'une Agence de Contractualisation et de Vérification des données du PFP dans les régions sanitaires de Hanché, Iffou, Mankon, N'Zi Iffou, Chiké (lot 4)	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection finale sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02	2020-04-15			2020-05-13	2020-06-12	2020-07-12	2020-08-16	2021-08-16	
CLCEP-SPARK-150050-C5-QRS / Recrutement d'une Agence de Contractualisation et de Vérification des données du PFP dans les régions sanitaires de Chiké, N'zou, N'zou-Pérou, N'zou-Sassandra (lot 5)	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection finale sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-22	2020-03-02	2020-04-15			2020-05-13	2020-06-12	2020-07-12	2020-08-16	2021-08-16	
CLCEP-SPARK-150059-C5-QRS / Travaux de réhabilitation du CSU de Kopolougou (Sissamanké)	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A postérieur	Sélection finale sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-02-20		2020-03-12	2020-04-25			2020-05-21	2020-06-22	2020-07-22	2020-08-26	2021-08-25	
CLCEP-PRISE-151456-C5-QRS / Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre de l'analyse de l'impact de l'investissement PFP et d'évaluation des retombées PFP dans le cadre de la mise en œuvre du PRISE.	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection finale sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-04-29	2020-03-17	2019-05-20	2019-07-08			2019-07-31	2019-08-30	2019-09-29	2020-04-01	2019-11-03	2021-04-28
CLCEP-PRISE-151455-C5-QRS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'évaluation d'impact de la composante PFP du PRISE.	IDA / 43870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection finale sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2020-03-19	2019-05-21	2019-07-04			2019-08-01	2019-08-31	2019-09-30	2019-11-04	2020-05-02	

CLCEP-SPARK-14030-C5-QCRS / Recrutement d'un spécialiste cabinet pour le renforcement des capacités de la CTR-PEF et des directions centrales dans la PEF/Action stratégique	IDA / 63670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			0.00	Annulé	2020-02-11	2020-05-03	2020-04-26		2020-05-14	2020-06-13	2020-07-16	2020-08-22	2020-09-09		
CLCEP-SPARK-14022-C5-QCRS / Recrutement d'un cabinet pour la formation et l'accompagnement des structures de santé dans la gestion des ressources PEF	IDA / 63670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	Annulé	2020-01-06	2020-01-27	2020-03-31		2020-04-06	2020-05-06	2020-06-12	2020-07-17	2020-11-14		
CLCEP-SPARK-16701-C5-QCRS / Recrutement d'une agence de communication pour la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet SPARK	IDA / 63670	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2020-05-22	2020-06-12	2020-07-26		2020-08-21	2020-09-22	2020-10-27	2020-12-04	2021-12-01		
CLCEP-FRSE-11070-C5-QCRS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'aide externe du FRSE (exercices 2019 à 2020 et du SPARK (exercices 2020 à 2021))	IDA / 63670	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2019-05-17	2019-08-05	2019-06-07	2020-05-05	2019-07-01		2019-08-16	2019-09-17	2019-10-22	2020-04-20	2021-04-20
CLCEP-SPARK-14027-C5-QCRS / Recrutement d'un cabinet pour la formation des acteurs de santé dans la mise en œuvre de PEF dans l'exécution aux districts non couverts	IDA / 63670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	Annulé	2020-01-20	2020-02-10	2020-03-25		2020-04-22	2020-05-22	2020-06-26	2020-07-31	2021-01-27		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CLCEP-FRSE-13643-C5-CM / Recrutement du conseil de Coordonner technique Senior du MSHP	IDA / 63670	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-10-21	2019-12-16	2019-10-21				2020-01-04		2021-01-02	
CLCEP-FRSE-13642-C5-INDV / Recrutement de deux chauffeurs pour l'UNPS BM	IDA / 63670	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-11-18	2019-12-24	2019-11-23		2019-12-14		2020-01-16		2020-02-23	
CLCEP-FRSE-136434-C5-INDV / Recrutement d'un assistant technique en infrastructure	IDA / 63670	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-10-17	2020-01-24	2019-10-22		2019-11-12		2019-12-17		2020-12-15	
CLCEP-FRSE-136436-C5-INDV / Recrutement d'un assistant en gestion des marchés	IDA / 63670	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-10-21	2019-10-24	2019-10-26		2019-11-26		2019-12-21		2020-12-19	
CLCEP-FRSE-136430-C5-INDV / Recrutement d'un assistant suivi-évaluation	IDA / 63670	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-10-22	2019-11-29	2019-10-27		2019-11-17		2019-12-22		2020-12-20	
CLCEP-FRSE-136441-C5-INDV / Recrutement de deux assistants administratifs et financiers pour l'accompagnement des AR	IDA / 63670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-11-08	2020-02-11	2019-11-11		2019-12-02		2020-01-06		2021-01-04	
CLCEP-FRSE-136443-C5-INDV / Recrutement d'un assistant projet pour le CNAM	IDA / 63670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-11-20	2020-03-03	2019-11-23		2019-12-16		2020-01-20		2021-01-16	
CLCEP-FRSE-136721-C5-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des besoins pour la libération des agents de santé	IDA / 63670	Health Systems Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-12-10		2019-12-14		2020-01-05		2020-02-09		2020-06-07	
CLCEP-FRSE-136726-C5-CM / Système direct avec BLUESQUARE pour la mise à jour et la maintenance du portail PEF	IDA / 63670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-11-29		2019-12-09				2020-02-12		2021-02-11	

CLCEP-FISSE-138182-C5-INDV / Recrutement d'un consultant juridique Général Civil pour appui à la DDEM	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A postérieur	Individual	Limited			0,00	En cours d'exécution	2019-12-12	2019-11-29	2019-12-17		2020-01-07	2020-02-11	2021-02-09	
CLCEP-FISSE-138189-C5-INDV / Recrutement de deux consultants assistants techniques infrastructure en appui à la DDEM	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A postérieur	Individual	Limited			0,00	En cours d'exécution	2019-12-19	2019-11-29	2019-12-24		2020-01-14	2020-02-18	2021-02-17	
CLCEP-SPARK-146219-C5-CDR / Reconstitution et extension du contrat de FAVO pour la mise en œuvre du PSP dans le secteur de la santé en CI dans les districts administratifs de Dabwala, Nchikwa, Pinda et M'bindiro (lot 4)	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A postérieur	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0,00	En attente d'exécution	2019-12-02		2019-12-12		2020-02-15		2021-02-14	
CLCEP-SPARK-146403-C5-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception, l'élaboration, le raffinement du site internet de l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individual	Limited			0,00	En cours d'exécution	2020-01-23	2020-02-19	2020-01-28		2020-02-18	2020-03-24	2021-03-24	
CLCEP-SPARK-146407-C5-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'une carte SIG interactive du projet	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individual	Limited			0,00	En attente d'exécution	2020-02-18		2020-02-23		2020-03-15	2020-04-19	2020-10-16	
CLCEP-SPARK-146402-C5-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'enquête institutionnelle et organisationnelle de la CTS-PPF	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A postérieur	Individual	Limited			0,00	En cours d'exécution	2020-02-18	2020-01-16	2020-02-23		2020-03-15	2020-04-19	2020-10-16	
CLCEP-SPARK-150000-C5-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du rapport d'évaluation du PMSSE	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A postérieur	Individual	Limited			0,00	En attente d'exécution	2020-01-23		2020-01-28		2020-02-18	2020-03-24	2020-09-20	
CLCEP-SPARK-150023-C5-INDV / Recrutement d'un(e) assistant(e) juridique pour l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individual	Limited			0,00	En cours d'exécution	2020-02-17		2020-02-22		2020-03-14	2020-04-18	2021-04-18	
CLCEP-SPARK-150201-C5-INDV / Recrutement d'un assistant comptable en appui à l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individual	Limited			0,00	En attente d'exécution	2020-05-20		2020-05-25		2020-06-15	2020-07-20	2021-07-20	
CLCEP-SPARK-150706-C5-INDV / Recrutement de 10 consultants assistants techniques pour l'installation et le suivi des sites à réhabiliter dans le cadre du SPARK	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A postérieur	Individual	Limited			0,00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-03-03	2020-03-15		2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10	
CLCEP-SPARK-150801-C5-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'un système archivé électronique pour l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A postérieur	Individual	Limited			0,00	En cours d'exécution	2020-03-26	2020-03-26	2020-03-02		2020-03-23	2020-04-27	2021-04-27	
CLCEP-SPARK-150129-C5-CDR / Convention d'assistance technique avec UNICEF pour la mise en œuvre des activités de nutrition de SPARK	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			11,262,500,00	Signé	2020-02-20	2020-02-05	2020-03-01	2020-02-20		2020-05-05	2020-05-12	2020-06-10
CLCEP-SPARK-150131-C5-CDR / Convention d'assistance technique avec UNFPA pour la mise en œuvre des activités SRPF dans le cadre du SPARK	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			4,475,204,75	Signé	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-20	2020-02-20		2020-04-05	2020-05-22	2020-05-31
CLCEP-SPARK-160606-C5-CDR / Reconstitution du contrat de prestation GOCACIA pour la vérification des données du PSP dans les districts sanitaires de Aoyama, Cooby Magerville et Grand-Isaac (lot 1)	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A postérieur	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0,00	En cours d'exécution	2020-02-27	2020-03-02	2020-03-08			2020-05-12		2020-11-06

CLCEP-SPARK-16663-C5- CDB / Reconstitution du système de AG Consulting pour la vérification des données du PEP dans les districts sanitaires de Douala et Nkongsamba (sit 2)	IDA / 43670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A post-tertiary	Sélection de consultants par entente directe	Direct				0.00	En cours d'exécution	2020-02-27	2020-03-02	2020-05-08				2020-05-12	2020-11-08
CLCEP-SPARK-16677-C5- CDB / Reconstitution du contrat de concertation SACOMACA pour la vérification des données du PEP dans les districts sanitaires de Yaoundé, Tchikaya, Boussa et Nkongsamba (sit 3)	IDA / 43670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A post-tertiary	Sélection de consultants par entente directe	Direct				0.00	En cours d'exécution	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15				2020-05-19	2020-11-15
CLCEP-SPARK-16679-C5- CDB / Reconstitution du contrat de concertation SACOMACA pour la vérification des données du PEP dans les districts sanitaires de Dohouala, Nkongsamba, Pindza et Mbankoro (sit 4)	IDA / 43670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A post-tertiary	Sélection de consultants par entente directe	Direct				0.00	En cours d'exécution	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15				2020-05-19	2020-11-15
CLCEP-SPARK-16678-C5- CDB / reconstitution du contrat de AG Consulting pour la vérification des données du PEP dans les districts sanitaires de San Paulin, Nkongsamba, Yaoundé, Issa (sit 5)	IDA / 43670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A post-tertiary	Sélection de consultants par entente directe	Direct				0.00	En cours d'exécution	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15				2020-05-19	2020-11-15
CLCEP-SPARK-16633-C5- INDV / Recrutement d'un consultant individuel en appui aux interventions sectorielles de la santé	IDA / 43670	Health System Strengthening to Improve Performance	A post-tertiary	Individual	Open				0.00	En attente d'exécution	2020-03-25		2020-05-11	2020-06-01			2020-07-08	2021-07-08
CLCEP-SPARK-16127-C5- INDV / recrutement d'un 2nd assistant projet en appui à la CNAM	IDA / 43670	Health System Strengthening to Improve Performance	A post-tertiary	Individual	Limited				0.00	En cours d'exécution	2020-05-21	2020-06-09	2020-05-28	2020-06-28			2020-07-01	2021-01-17
CLCEP-PRISE-136739-C5- INDV / Recrutement de 5 consultants individuels pour l'actualisation des données état des lieux de 50 ESPC	IDA / 43670	Health System Strengthening to Improve Performance	A post-tertiary	Individual	Limited				0.00	Annulé	2019-12-13		2019-12-14	2020-01-06			2020-02-12	2020-06-10
CLCEP-PRISE-136734-C5- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réviser la stratégie d'adhésion des budgets de MHP	IDA / 43670	Scale-Up of Strategic Purchasing	A post-tertiary	Individual	Limited				0.00	Annulé	2019-11-28		2019-12-01	2019-12-02			2020-01-28	2020-07-24
CLCEP-PRISE-136712-C5- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réviser les plans types et élaborer un programme fonctionnel des infrastructures sanitaires de terceur	IDA / 43670	Health System Strengthening to Improve Performance	A post-tertiary	Individual	Open				0.00	Annulé	2019-11-21		2020-01-09	2020-01-30			2020-03-05	2020-09-01
CLCEP-SPARK-161203-C5- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception et le déploiement d'une application de mise en réseau des pôles d'urgence dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet ASSUR	IDA / 43670	Health System Strengthening to Improve Performance	A post-tertiary	Individual	Limited				0.00	Annulé	2020-05-27		2020-06-01	2020-06-02			2020-07-27	2021-01-23
CLCEP-SPARK-156744-C5- INDV / recrutement d'un(e) assistant(e) de coordination pour YUCFB-BSI	IDA / 43670	Project Management	A post-tertiary	Individual	Limited				0.00	Annulé	2020-02-28		2020-02-04	2020-02-25			2020-04-29	2021-04-29
CLCEP-SPARK-161293-C5- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités opérationnelles de la DESP	TP / AMN2	Health System Strengthening to Improve Performance	A post-tertiary	Individual	Limited				0.00	Annulé	2020-04-13		2020-04-14	2020-05-08			2020-06-11	2020-12-10
CLCEP-PRISE-136730-C5- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de la cartographie des interventions SHPP	IDA / 43670	Health System Strengthening to Improve Performance	A post-tertiary	Individual	Limited				0.00	Annulé	2019-12-21		2019-12-28	2020-01-28			2020-02-02	2020-08-20

CLCEP-SPARK-167499-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en énergétiques environnementales et piles semi-conductrices	IDA / 43870	Project Management	A postérieur	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2020-04-06	2020-04-05	2020-04-11		2020-05-02		2020-06-04	2021-06-06
CLCEP-SPARK-167500-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en énergétiques solaires	IDA / 43870	Project Management	A postérieur	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2020-04-20	2020-04-09	2020-04-23		2020-05-16		2020-06-20	2021-06-20
CLCEP-SPARK-168783-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en énergétiques environnementales et solaires pour l'UCPS-DM	IDA / 43870	Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	Annulé	2020-03-20	2020-03-11	2020-05-04		2020-05-29		2020-07-01	2021-07-01
CLCEP-SPARK-172349-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller technique senior pour le CTN-PHF	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A postérieur	Individual	Open		0.00	Annulé	2020-06-18		2020-06-02		2020-06-27		2020-10-01	2021-03-31
CLCEP-SPARK-172354-CS-INDV / Recrutement d'un économiste de la santé pour le CTN-PHF	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A postérieur	Individual	Open		0.00	Annulé	2020-06-22		2020-06-10		2020-06-31		2020-10-05	2021-04-01
CLCEP-SPARK-172379-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur pédagogique multilingue pour le renforcement de la planification de centre s.santé de l'INSE	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-07-06		2020-06-24		2020-08-14		2020-10-19	2021-04-17
CLCEP-SPARK-172403-CS-CEN / Convention d'assistance technique avec RUSMIL pour le développement d'un système national de gestion des stocks de médicaments de la santé (thèmes: assistance technique)	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A postérieur	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2020-06-15		2020-06-25				2020-08-20	2021-03-25
CLCEP-SPARK-181085-CS-INDV / Recrutement de 5 professionnels pour la réalisation de l'état des lieux et d'identification des sites des forages d'eau	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-06-05		2020-06-21		2020-10-14		2020-11-18	2021-05-17
CLCEP-SPARK-172411-CS-CEN / Convention avec EPIC pour la mise en œuvre du sous-projet Engagement citoyen	IDA / 43870	Health System Strengthening to Improve Performance	A postérieur	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2020-06-22		2020-07-02				2020-09-05	2021-03-04