

MEXICO
PLAN DE CONTRATACION DE SERVICIOS AMBIENTALES FORESTALES
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIA DEL BANCO

Table with columns: No., DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO), METODO DE SELECCION, ESTADIA, FINANZAS, ETAPAS DE EVALUACION, DATOS DEL CONTRATO, and COMENTARIOS. Includes rows for 'SERVICIOS DE CONSULTORIA' and 'MONITORIA DE CUMPLIMIENTO'.

Table titled 'CONSULTORES INDIVIDUALES' listing individual consultants with columns for name, ID, dates, and amounts. Includes a 'TOTAL' row at the bottom.

NOTA: Los montos INCLUYEN el 15% de impuesto al Valor Agregado (IVA)

Tip de cambio 11.50

Table titled 'METODOLOGIA DE SELECCION' detailing selection criteria and methods for different contract types like OCS, LCS, and individual consultants.

Fecha de emisi3n: 0/8/2006
Fecha de 1a actualizaci3n: 4/12/2007
Fecha de 2a actualizaci3n: 9/20/2008
Fecha de 3a actualizaci3n: 2/20/2009
Fecha de 4a actualizaci3n: 5/13/2010

Fecha de no objecci3n: 8/30/2006
Fecha de no objecci3n: 6/29/2007
Fecha de no objecci3n: 7/27/2007
Fecha de no objecci3n: 3/20/2008

UNIDAD RESPONSABLE DE REALIZACION DE PLAN DE CONTRATACIONES
(GERENCIAL DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL BANCO DE LA COOP. GUB. DE PRODUCCION Y PRODUCTORES DE LA COMISION NACIONAL FORESTAL)

Clave de colores
Proceso en cambio desde la 3ultima vers3n No Objeto
Proceso cancelado
Proceso anulado
Se propone su contrataci3n
Se modifica la informaci3n - ver siguiente pagina

MEXICO
Crédito 7375-ME PROYECTO SERVICIOS AMBIENTALES FORESTALES
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES, 01/08 - 06/09)
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No.	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS/CONTRATO	METODO DE SELECCION	NO. CONCURSO	Costo US\$ Equiv.	INFORMACION DE AVANCE - FECHAS:										Nombre del Consultor	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.
					PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		APERTURA PROPUESTA		APERTURA PROPUESTA		APERTURA PROPUESTA		PRIMA DE CONTRATO				
					PREPARACION	No Objeción BREV. T O/E's	TECNICA	REGISTRO AGENTE FINANCIERO	FINANCIERA	REGISTRO AGENTE FINANCIERO	PRIMA DE CONTRATO	ESTIMADO	ACTUAL	ESTIMADO			
1	Diseño de documentos legales estándar para la implementación de mecanismos PSA hidrológicos	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
2	Diseño de campaña de comunicación y difusión para promover y apoyar iniciativas de PSA hidrológicos	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
3	Asistencia técnica para el establecimiento de mecanismos de financiamiento de PSA hidrológicos en Cerro Grande-Colima	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
4	Asistencia técnica para el establecimiento de mecanismos de financiamiento de PSA hidrológicos en Zapalám-Saltillo y Jimulco-Torón	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
5	Asistencia técnica para el establecimiento de mecanismos de financiamiento de PSA hidrológicos en Copalita-Huasteco	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
6	Asistencia técnica para el establecimiento de mecanismos de financiamiento de PSA hidrológicos en Amaratío-Valle de Bravo	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
7	Asistencia técnica para el establecimiento de mecanismos de financiamiento de PSA hidrológicos en Cotepepe-Xalapa	SBCC		pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto		
8	Asistencia técnica para el establecimiento de mecanismos de financiamiento de PSA hidrológicos en San Felipe-Oaxaca	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
9	Asistencia técnica para el establecimiento de mecanismos de financiamiento de PSA hidrológicos en San Kirán-Cancún	SBCC		pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto		
10	Asistencia técnica para el establecimiento de mecanismos de financiamiento de PSA hidrológicos en Cumbres-Monterrey	SBCC		pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto	pospuesto		
11	Formulación y diseño de manuales para la negociación de mecanismos PSA hidrológicos	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
12	Diseño del sistema de monitoreo de impacto para servicios ambientales hidrológicos	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
13	Formulación de manuales para la implementación de esquemas PSA hidrológicos en APROMSA Cerro Grande-Colima	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
14	Formulación de manuales para la implementación de esquemas PSA hidrológicos en APROMSA Zapalám-Saltillo y Jimulco-Torón	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
15	Formulación de manuales para la implementación de esquemas PSA hidrológicos en APROMSA Copalita-Huasteco	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
16	Formulación de manuales para la implementación de esquemas PSA hidrológicos en APROMSA Amaratío-Valle de Bravo	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
17	Formulación de manuales para la implementación de esquemas PSA hidrológicos en APROMSA Cotepepe-Xalapa	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
18	Taller de capacitación en tratamientos de MDL para la formulación y presentación de proyectos de captura de carbono	cancelado		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
19	Taller de capacitación en tratamientos de MDL para la formulación y presentación de proyectos de captura de carbono	cancelado		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
20	Estudio del potencial de venta de proyectos forestales para captura de carbono en México	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
21	Estudio de compilación y evaluación de información disponible en tasas de captura de carbono por ecosistema y uso del suelo	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
22	Desarrollo de metodologías de monitoreo en proyectos de captura de carbono	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
23	Estudio para el desarrollo o adecuación de metodologías de línea base y estimación de tasas de incorporación en proyectos forestales de captura de carbono	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
24	Mejoramiento de las Reglas de Operación de los programas nacionales de PSA	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
25	Predicamen de factibilidad y apego a convocatoria 2007 de las solicitudes PSA conforme a reglas de operación y en apego a los LINEAMIENTOS de la FINECLA	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
26	Metodología para el monitoreo de cumplimiento de los programas PSA	SBCC		50,000.00	1-Jul-08	1-Jul-08	7-Aug-08	17-Aug-08	25-Aug-08	29-Aug-08	3-Sep-08	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
27	Formulación y diseño de manuales para realizar el monitoreo de cumplimiento de programas PSA	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
28	Mejoramiento de estrategias de promoción	cancelado		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
29	Diseño de campaña de difusión de programas PSA	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
30	Diseño de reglas, procedimientos e instrumentos legales para la operación de esquemas locales de PSA con financiamiento concurrente (matching grants)	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
31	Diagnóstico de capacidades organizacionales de los proveedores de servicios ambientales en Cerro Grande-Colima	cancelado		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
32	Diagnóstico de capacidades organizacionales de los proveedores de servicios ambientales en Cotepepe-Xalapa	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
33	Diagnóstico de capacidades organizacionales de los proveedores de servicios ambientales en Amaratío-Valle de Bravo	cancelado		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
34	Diagnóstico de capacidades organizacionales de los proveedores de servicios ambientales en San Felipe-Oaxaca	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
35	Diagnóstico de capacidades organizacionales de los proveedores de servicios ambientales en Copalita-Huasteco	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
36	Diagnóstico de capacidades organizacionales de los proveedores de servicios ambientales en Zapalám-Saltillo y Jimulco-Torón	cancelado		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
37	Diagnóstico de capacidades organizacionales de los proveedores de servicios ambientales en Cumbres-Monterrey	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
38	Diagnóstico de capacidades organizacionales de los proveedores de servicios ambientales en San Kirán-Cancún	cancelado		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
39	Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Participación en Cerro Grande-Colima	cancelado		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
40	Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Participación en Cotepepe-Xalapa	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
41	Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Participación en Amaratío-Valle de Bravo	cancelado		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
42	Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Participación en San Felipe-Oaxaca	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
43	Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Participación en Copalita-Huasteco	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
44	Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Participación en Zapalám-Saltillo y Jimulco-Torón	cancelado		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
45	Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Participación en Cumbres-Monterrey	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
46	Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Participación en San Kirán-Cancún	cancelado		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
47	Formulación de Planes Comunitarios de Ordenamiento Territorial	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
48	Formulación y Diseño de Manual para la Organización Comunitaria	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
49	Formulación y diseño de manual de mejores prácticas para la provisión de servicios ambientales	cancelado		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
50	Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial del Proyecto	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
51	Estudio de compilación y evaluación de información disponible en tasas de captura de carbono por ecosistema y uso del suelo para su adecuación a las metodologías aprobadas de línea base y monitoreo para proyectos forestales MDL	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
52	Preparación de Proyectos Forestales de Carbono (MDL)	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
53	Desarrollo de metodologías de monitoreo en proyectos de captura de carbono	SBCC		cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado		
54	Asistencia técnica para el establecimiento de mecanismos de financiamiento de PSA hidrológicos en El Cielo Tamaulipas	SBCC		70,000.00	Mar-09		8-Mar-09		7-Apr-09	17-Apr-09	22-Apr-09	29-Apr-09	4-May-09				

MEXICO
 Crédito 7375-ME PROYECTO SERVICIOS AMBIENTALES FORESTALES
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES: 01/08 - 06/09)
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

Servicios de Consultoría				INFORMACIÓN DE AVANCE - FECHAS:												Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.			
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	METODO DE SELECCIÓN	NO. CONCURSO	PEDIDO DE PROPUESTA (PP)			PP ENVIADO A LISTA CORTA		APERTURA PROPUESTA		APERTURA PROPUESTA		FIRMA DE CONTRATO							
				PREPARACIÓN	ESTIMADO	ACTUAL	No Objeción BREV a TORs	ESTIMADO	ACTUAL	TÉCNICA	REGISTRO AGENTE FINANCIERO	FINANCIERA	REGISTRO AGENTE FINANCIERO	ESTIMADO	ACTUAL	Nombre del Consultor				
			Costo US\$ Equiv.	ESTIMADO	ACTUAL			ESTIMADO	ACTUAL	ESTIMADO	ACTUAL	ESTIMADO	ACTUAL	ESTIMADO	ACTUAL					
55	Formulación de manuales para la implementación de esquemas PSA hidrológicos	SBCC	40,000.00					May-09												
56	Estudio del potencial de venta de proyectos forestales de carbono en México	SBCC	50,000.00					8-Jan-09		7-Feb-09	17-Feb-09	22-Feb-09	1-Mar-09	6-Mar-09						
Subtotal firmas				USD 210,000.00															\$	USD 0.00
CONSULTORES INDIVIDUALES																				
Preparación de TORs																				
NO APLICA																				
1	Especialista en Estrategias Sociales y Organización Ambiental Forestal	IC-3CVs	30,000.00					20-Jun-08						1-Jun-08	1-Jun-07	Elsa Margarita Peña Haaz	117,070.00	10,180.00		
2	Especialista en Monitoreo del Cumplimiento	IC-3CVs	cancelado	cancelado				cancelado						cancelado						
3	Especialista en Comités y Pagos	IC-3CVs	cancelado	cancelado										cancelado						
4	Especialista en Mercados de Agua	IC-3CVs	36,000.00					20-Jun-06	2-Nov-06					1-Aug-06	1-Jun-07	Paola Bauche Petersen	117,070.00	10,180.00		
5	Especialista en Valoración de Servicios Ambientales	IC-3CVs	36,000.00					20-Jun-06	29-Nov-06					1-Aug-06	16-Oct-06	Joaquín David Saldaña Herrera	40,723.96	3,541.21		
6	Especialista en Monitoreo de Impacto y Evaluación	IC-3CVs	36,000.00					20-Jun-06	8-Mar-07					1-Aug-06	2-Oct-06	Ricardo Rivera Vázquez	61,085.84	5,311.82		
7	Especialista en Adquisiciones y Contrataciones	IC-3CVs	36,000.00					27-Apr-06	16-May-06					1-Jul-06	1-Feb-08	Daniel Cortés Galindo	255,199.99	23,629.83		
8	Especialista para la evaluación financiera de proyectos de captura de carbono apoyados por COMAFOR	IC-3CVs	14,170.43					1-Jul-06						cancelado						
9	Especialista para negociación de proyectos de captura de carbono	IC-3CVs	cancelado	cancelado										cancelado						
10	Especialista para negociación de proyectos de captura de carbono	IC-3CVs	cancelado	cancelado										cancelado						
11	Asistencia legal para la preparación de proyectos de captura de carbono	IC-3CVs	cancelado	cancelado										cancelado						
12	Especialista para el diseño del sitio electrónico del Proyecto de Servicios Ambientales Forestales	IC-3CVs	cancelado	cancelado										pospuesto						
13	Asistente operativo	IC-3CVs	17,370.00					20-Jun-06						1-Jan-07	10-Mar-08	Yolanda de la Cruz Chávez	132,350.99	11,508.78		
14	Asistencia técnica para la preparación del Plan de Implementación	IC-3CVs	cancelado	cancelado										pospuesto						
15	Coordinador en el Área Promisora de Servicios Ambientales Zapalnamé-Salitillo, Coahuila	IC-3CVs	cancelado	cancelado										pospuesto						
16	Coordinador en el Área Promisora de Servicios Ambientales Cerro Grande-Colima, Jalisco	IC-3CVs	cancelado	cancelado										pospuesto						
17	Coordinador en el Área Promisora de Servicios Ambientales Pico de Orizaba-Coatepec, Veracruz	IC-3CVs	cancelado	cancelado										pospuesto						
18	Coordinador en el Área Promisora Sierra de San Felipe-Oaxaca, Oaxaca	IC-3CVs	cancelado	cancelado										pospuesto						
19	Coordinador en el Área Promisora Copalita-Huautuco, Oaxaca	IC-3CVs	cancelado	cancelado										pospuesto						
20	Coordinador en el Área Promisora Sian-Ka'an-Cancún, Quintana Roo	IC-3CVs	cancelado	cancelado										pospuesto						
21	Coordinador en el Área Promisora Amanalco-Valle de Bravo, México	IC-3CVs	cancelado	cancelado										pospuesto						
22	Promotor en APROMSA Cerro Grande-Colima	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
23	Promotor en APROMSA Cerro Grande-Colima	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
24	Promotor en APROMSA en Coatepec-Xalapa	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
25	Promotor en APROMSA en Coatepec-Xalapa	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
26	Promotor en APROMSA Zapalnamé-Salitillo	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
27	Promotor en APROMSA Zapalnamé-Salitillo	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
28	Promotor en APROMSA Cumbres-Monterrey	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
29	Promotor en APROMSA Cumbres-Monterrey	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
30	Promotor en APROMSA San Felipe-Oaxaca	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
31	Promotor en APROMSA San Felipe-Oaxaca	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
32	Promotor en APROMSA Copalita-Huautuco	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
33	Promotor en APROMSA Copalita-Huautuco	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
34	Promotor en APROMSA Sian Ka'an-Cancún	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
35	Promotor en APROMSA Sian Ka'an-Cancún	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
36	Promotor en APROMSA Amanalco-Valle de Bravo	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
37	Promotor en APROMSA Amanalco-Valle de Bravo	IC-3CVs	pospuesto	pospuesto										pospuesto						
38	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional I Península de Baja California	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07	31-Oct-07	Fabiola López Cedano	43,575.00	3,789.13		
39	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional II Noroeste	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07	31-Oct-07	David Peña Hernández	43,575.00	3,789.13		
40	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional III Pacífico Norte	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07	31-Oct-07	Raúl Espinoza Bretado	43,575.00	3,789.13		
41	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional IV Balsas	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07	14-Mar-08	Marciano Valterra Azúa	229,910.00	19,992.17		
42	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional V Pacífico Sur	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07	31-Oct-07	Gonzalo López Gijón	43,575.00	3,789.13		
43	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional VI Rio Bravo	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07	31-Oct-07	Francisco Roberto Velasco Rodas	43,575.00	3,789.13		
44	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional VII Cuencas Centrales	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07	10-Mar-08	Juan Luis Ruiz Gonzalez	233,230.00	20,280.87		
45	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional VIII Lerma-Santiago	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07	31-Oct-07	Norma Patricia Ramos Girón	43,575.00	3,789.13		
46	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional IX Golfo Norte	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07	10-Mar-08	Ernesto Domínguez Valdez	233,230.00	20,280.87		
47	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional X Golfo Sur	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07	31-Oct-07	Angélica Cristóbal Acevedo	43,575.00	3,789.13		
48	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional XI Frontera Sur	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07						
49	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional XII Península de Yucatán	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07	31-Oct-07	Rafael Antonio Sabido Zetina	43,575.00	3,789.13		
50	Enlace del Programa de Servicios Ambientales en la Gerencia Regional XIII Valle de México	IC-3CVs	24,000.00					1-Aug-06	26-Sep-07					1-Jan-07	31-Oct-07	Esther Sandoval Palacios	43,575.00	3,789.13		
51	Sub-unidad de fortalecimiento a proveedores	IC-3CVs	9,600.00					20-Jun-06	10-Jan-07					2-Oct-06	2-Oct-06	Alfonso de la Rosa Vázquez	102,818.28	8,923.33		
52	Sub-unidad de fortalecimiento a proveedores	IC-3CVs	CANCELADO																	
53	Especialista en Instrumentos Técnicos de apoyo (Sur)	IC-3CVs	24,000.00					20-Jun-06	27-Mar-07					1-Jan-07	1-Jun-07	Iris Lillian Ruiz Montes	117,070.00	10,180.00		
54	Especialista en mercados de carbono	IC-3CVs	16,000.00					20-Jun-06	23-Jan-07					1-May-07	1-Jun-07	Gretelina Juliana Ramirez Ramirez	117,070.00	10,180.00		
55	Estudio de Valoración y demanda de agua en Área Promisora de Servicios Ambientales Zapalnamé - Salitillo, Coahuila	IC-3CVs	25,000.00					1-May-07	25-May-07					1-Jun-07	16-Jul-07	Hector Manuel Arias Rojo	265,000.00	23,043.48		
56	Estudio de Valoración y demanda de agua en Área Promisora de Servicios Ambientales Cerro Grande - Colima, Jalisco	IC-3CVs	25,000.00					1-May-07	25-May-07					1-Jun-07	16-Jul-07	Arturo Pizano Portillo	265,000.00	23,043.48		

MEXICO
Crédito 7375-ME PROYECTO SERVICIOS AMBIENTALES FORESTALES
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES, 01/08 - 06/09)
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

Servicios de Consultoría				INFORMACIÓN DE AVANCE - FECHAS:														
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	MÉTODO DE SELECCIÓN	NO. CONCURSO	PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		No Objeción BRIEF TO BE ESTIMADO	PP ENVIADO A LISTA CORTA		APERTURA PROPUESTA TÉCNICA		APERTURA PROPUESTA FINANCIERA		FIRMA DE CONTRATO		Nombre del Consultor	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	
				ESTIMADO	ACTUAL		ESTIMADO	ACTUAL	ESTIMADO	ACTUAL	ESTIMADO	ACTUAL	ESTIMADO	ACTUAL				
57	Estudio de Valoración y demanda de agua en Área Promisora de Servicios Ambientales - Pico de Orizaba - Coatepec, Veracruz	IC-3CVs		25,000.00	1-May-07								1-Jun-07	16-Jul-07	Arturo Puente González	265,000.00	23,043.48	
58	Estudio de Valoración y demanda de agua en Área Promisora de Servicios Ambientales - San Felipe Oaxaca - Oaxaca	IC-3CVs		25,000.00	1-May-07	25-May-07							1-Jun-07	1-Aug-07	Juan Carlos Campos Berhumea	265,000.00	23,043.48	
59	Estudio de Valoración y demanda de agua en Área Promisora de Servicios Ambientales - Copalita - Huasteco, Oaxaca	IC-3CVs		25,000.00	1-May-07	25-May-07							1-Jun-07	16-Jul-07	Marco Antonio Giez Ortiz	265,000.00	23,043.48	
60	Estudio de Valoración y demanda de agua en Área Promisora de Servicios Ambientales - Sian - Ka-an Cancún, Quintana Roo	IC-3CVs		25,000.00	1-May-07	25-May-07							1-Jun-07	16-Jul-07	Hugo Alfredo Contreras Benitez	265,000.00	23,043.48	
61	Estudio de Valoración y demanda de agua en Área Promisora de Servicios Ambientales - Amanalco - Valle de Bravo, México	IC-3CVs		25,000.00	1-May-07	25-May-07							1-Jun-07	16-Jul-07	Eduardo Vargas Perez	265,000.00	23,043.48	
62	Estudio de Valoración y demanda de agua en Área Promisora de Servicios Ambientales - Cuandres, Monterrey	IC-3CVs		25,000.00	1-May-07	25-May-07							1-Jun-07	16-Jul-07	Americo Saldivar Valdez	265,000.00	23,043.48	
63	Formulación y diseño de manual de mejores prácticas para la provisión de servicios ambientales	IC-3CVs		15,000.00	1-May-07								1-Jun-07					
64	Instructor especialista para taller de capacitación en lineamientos del MDL para la formulación y presentación de proyectos de captura de carbono (LIND)	IC-3CVs		5,000.00	9-Aug-08								1-Nov-08					
65	Instructor especialista para taller de capacitación en lineamientos del MDL para la formulación y presentación de proyectos de captura de carbono (DOS)	IC-3CVs		5,000.00	9-Aug-08								1-Nov-08					
66	Instructor especialista para taller de capacitación en lineamientos del MDL para la formulación y presentación de proyectos de captura de carbono (TRES)	IC-3CVs		5,000.00	9-Aug-08								1-Nov-08					
68	Mejoramiento de estrategias de promoción	IC-3CVs		20,000.00	1-May-07													
69	Especialista en Monitoreo de Impacto y Evaluación	IC-3CVs		14,167.00	20-Jun-06	8-Mar-07							1-May-07	1-Jun-07	Isabel María Hernández Toro	117,070.00	10,180.00	
70	Especialista para la atención a proveedores	IC-3CVs		10,000.00	19-Jun-07	19-Sep-07							1-Aug-07	31-Oct-07	Francisco Valadez Fernandez	35,630.00	3,098.26	
71	Diseño de Estrategia de Comunicaciones del Proyecto	IC-3CVs		14,130.43	1-Jun-08								1-Jul-08					
72	Formulación del PDD (Project Design Document - Diseño del documento del Proyecto) para el proyecto de captura de Carbono en los Tuxtlas.	IC-3CVs		20,000.00	1-Jun-08								2-Feb-09					
73	Enlace para el proyecto de Captura y Conservación de Carbono en el Área Natural Protegida los Tuxtlas Veracruz	IC-3CVs		24,000.00	1-Jan-09								2-Feb-09					
74	Especialista financiero para proyectos de carbono	IC-3CVs		14,130.43	1-Jan-09								2-Feb-09					
75	Especialista en desarrollo e identificación en proyectos de carbono	IC-3CVs		14,130.43	1-Jan-09								2-Feb-09					
76	Especialista en ejecución de proyectos de carbono	IC-3CVs		14,130.43	1-Jan-09								2-Feb-09					
77	Especialista en estrategias sectoriales y vinculación institucional para Cambio Climático	IC-3CVs		14,130.43	1-Jan-09								2-Feb-09					
78	Sub-unidad de carbono	IC-3CVs		23,852.17	1-Jan-09								2-Feb-09					
79	Especialista Instrumentos técnicos de apoyo (Zona Centro)	IC-3CVs		11,065.22	15-Jun-08								21-Jul-08					
80	Especialista en Monitoreo de Cumplimiento	IC-3CVs		12,171.74	15-Jun-08								1-Jul-08					
Subtotal Consultores Individuales:				USD 965,771.78												\$	4,385,874.16	USD 382,818.69
TOTAL:				USD 1,195,771.78												\$	4,385,874.16	USD 382,818.69

NOTA: Los montos INCLUYEN el 15% de Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Tipo de cambio base: 11.50

METODOLOGIA DE SELECCIÓN

FIRMAS		Menos de Techo US\$ Equiv.		Examen breve	
OCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	100,000 Agente	Financiero	SO REQUIERE APROBACION SFP
CQ	Cualificación de Consultores	SCC	Financiero/SFP	Registro agente	Financiero
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Financiero	Agente	SO REQUIERE APROBACION SFP
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Techo US\$ Equiv.	Financiero/SFP	
CONSULTORES INDIVIDUALES		Menor a no me- tar Agente		Financiero	
IC-3CVs	Consultor Individual - Minimo terna de candidatos	CI-3CVs	USD 50,000.00	Financiero	
SSF	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	N.A.	Banco Mundial	

Fecha de emisión:	6/22/2006	Fecha de no objeción:	9/8/2006
Fecha de 1a actualización:	4/18/2007	Fecha de no objeción:	6/29/2007
Fecha de 2a actualización:	7/9/2007	Fecha de no objeción:	7/27/2007
Fecha de 3a actualización:	2/5/2008	Fecha de no objeción:	3/25/2008
Fecha de 4a actualización:	5/19/2008	Fecha de no objeción:	

