

Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: November 2015*]; *Revision 1 of Updated Procurement Plan, August 2016*]
2. **Date of General Procurement Notice:** *January, 2016*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from December 2017 to December 2019*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Substantial risk
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10.000.000USD
Goods, information technology and non-consulting services	2.000.000USD

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines)** *Not applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project P147674 issued by PRAPS-BF*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference	Review by Bank (Prior / Post)	Comments

January 10, 2018

				(yes/no)		
	Summary of the NCB (Works)	7.6	7	No	Post	
	Summary of the NCB (Goods)	1.6	6	No	Post	
	Summary of the RfQ (Works)	0.2	2	No	Post	
	Summary of the RfQ (Goods)	0.5	9	No	Post	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Substantial risk
Consultants: firms	1.000.000USD
Consultants: individuals	300.000USD

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS, FBBS, LCBS	0.8	8	post	

	Summary of number of contracts that will be let under other methods	3	39	Post	CQS, Individual consultant
--	---	---	----	------	----------------------------

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project

General Information

Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-12
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-21
 Project ID: P147674 GPN Date:
 Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project
 Loan / Credit No: IDA / D0650, IDA / 56490, IDA / D0640, IDA / D0660
 Executing Agency(ies) Regional Sahel Pastoralism Support Project - Chad

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
TD-PRAPS-TD-9641-CW-RFB / Aménagement de 150 kilomètres de tronçons balisés	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				300,000.00	0.00	En cours d'exécution						2017-07-20	2019-04-01	2017-07-25	2019-05-06			2017-09-05		2017-10-05		2017-11-09		2018-05-08	
TD-PRAPS-TD-9573-CW-RFB / Construction de 100 parcs de vaccination	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,580,152.00	3,325,463.5	Achévé						2018-03-26	2018-12-03	2018-03-31	2018-12-03			2018-05-12	2018-12-03		2018-07-16	2020-04-20	2019-01-12		
TD-PRAPS-TD-9585-CW-RFB / Construction de 12 marchés à bétail	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,636,363.00	6,309,534.3	Signé						2018-03-15	2018-10-31	2018-03-20	2018-10-31			2018-05-01	2018-05-17	2018-05-31	2018-07-24	2018-07-05	2019-02-21	2019-01-01	
TD-PRAPS-TD-57329-CW-RFB / Construction de 24 postes vétérinaires	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,963,636.00	1,624,918.8	Signé						2018-04-30	2019-01-09	2018-05-05	2019-01-09			2018-06-16	2019-01-09	2018-07-16	2019-01-09	2018-08-20	2021-09-28	2019-02-16	
TD-PRAPS-TD-57004-CW-RFP / Construction de 5 postes de sortie transfrontalières	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,000.00	1,228,186.7	Signé						2018-05-31	2018-12-04	2018-06-05	2018-12-04			2018-07-17	2018-12-04	2018-08-16	2018-12-04	2018-09-20	2019-01-23	2019-03-19	
TD-PRAPS-TD-9638-CW-RFB / Aménagement de 40 marcs	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,184,100.00	1,739,028.8	Signé						2017-07-20	2018-10-26	2017-07-25	2018-10-26			2017-09-05	2018-04-27	2017-10-05	2018-06-27	2017-11-09	2020-04-20	2018-05-08	
TD-PRAPS-TD-9637-CW-RFB / Construction de 4 marchés à bétail et de 2 postes de sortie frontalières	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,425,100.00	0.00	Annulé						2017-07-17		2017-07-22				2017-09-02		2017-10-02		2017-11-06		2018-05-05	
TD-PRAPS-TD-7936-CW-RFB / Construction du siège du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) Tchad	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				767,272.00	0.00	Annulé						2018-05-30	2018-09-03	2018-06-04				2018-07-16		2018-08-15		2018-09-19		2019-03-18	
TD-PRAPS-TD-7942-CW-RFB / Réhabilitation de la Direction Générale des Services Vétérinaires	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				132,727.00	0.00	Annulé						2018-05-24	2017-09-25	2018-05-29				2018-07-10		2018-08-09		2018-09-13		2019-03-12	
TD-PRAPS-TD-88686-CW-RFB / Construction des 50 puits pastoraux	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,500,000.00	2,027,884.3	Signé						2018-11-29	2019-01-15	2018-12-04	2019-01-15			2019-01-15	2019-01-15	2019-02-14	2019-01-15	2019-03-21	2020-04-22	2019-09-17	
TD-PRAPS-TD-9582-CW-RFB / Construction de 50 des puits pastoraux	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				1,050,000.00	0.00	Annulé						2018-02-28	2018-10-30	2018-03-05				2018-04-16		2018-05-16		2018-06-20		2018-12-17	
TD-PRAPS-TD-9648-CW-RFB / Construction réhabilitation et équipement de 12 forages	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,600,100.00	0.00	Annulé						2017-05-15		2017-05-20				2017-07-01		2017-07-31		2017-09-04		2018-03-03	
TD-PRAPS-TD-9645-CW-RFB / Construction et réhabilitation des postes de vaccination	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,003,600.00	0.00	Annulé						2017-05-31		2017-06-05				2017-07-17		2017-08-16		2017-09-20		2018-03-19	
TD-PRAPS-TD-7949-CW-RFB / Réhabilitation de 15 puits pastoraux dans le Nord Kanem et le Sud de Borkou	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				181,818.00	0.00	Annulé						2017-03-15	2019-01-17	2017-03-20				2017-05-01		2017-05-31		2017-07-05		2018-01-01	
TD-PRAPS-TD-57335-CW-RFB / Construction de 10 pharmacies vétérinaires	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				90,909.00	0.00	Annulé						2018-06-20	2019-01-17	2018-06-25	2019-01-23			2018-08-06	2021-09-28	2018-09-05		2018-10-10		2019-04-08	
TD-PRAPS-TD-9579-CW-RFQ / Réhabilitation des tronçons de 200 km balisés	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				236,363.00	0.00	En cours d'exécution								2019-08-04	2019-08-07						2019-09-29		2020-03-27		
TD-PRAPS-TD-142533-CW-RFQ / construction des balises définitives de 200 km d'axe de transhumance	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				154,545.00	0.00	En cours d'exécution								2019-10-29							2019-12-24		2020-06-21		
TD-PRAPS-TD-142537-CW-RFQ / Réalisation de 400 km de bande pare feu dans les zones du nord Batha, Ennedi-ouest, Wadi Fira et Bahr El Gazal	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				218,181.00	0.00	En attente d'exécution								2019-10-29							2019-12-24		2020-06-21		
TD-PRAPS-TD-9644-CW-RFQ / Forage des postes de sortie	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,200.00	0.00	Annulé								2017-10-07							2017-12-02		2018-05-31		

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TD-PRAPS-TD-57352-GO-RFB / Acquisition des Smartphone	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		58,181.00	36,211.35	Achévé								2018-07-25	2019-04-03							2018-09-19	2020-02-17	2019-03-18	2021-06-10		
TD-PRAPS-TD-50137-GO-RFB / Acquisition de 26 véhicules et 176 motos	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,454,545.00	1,309,808.66	Achévé								2018-05-24	2018-08-17	2018-05-29	2018-09-25			2018-07-10	2018-09-25	2018-08-09	2018-09-27	2018-09-13	2018-09-21	2019-03-12	2021-06-16
TD-PRAPS-TD-9999-GO-RFB / Acquisition de 17 véhicules Tout Terrain et de 176 motocyclettes	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,644,600.00	0.00	Annulé								2016-07-04	2016-07-09					2016-08-20	2016-09-19	2016-10-24	2017-04-22				
TD-PRAPS-TD-57338-GO-RFB / Acquisition de chambre négative et matériels de chaîne de froid	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		127,000.00	0.00	Annulé								2018-05-10	2018-09-27	2018-05-15				2018-06-26	2018-07-26	2018-08-30	2019-02-26				
TD-PRAPS-TD-50345-GO-RFQ / Acquisition des matériels et chaîne de froid et une chambre négative	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		127,000.00	0.00	Annulé								2018-04-15								2018-06-10	2018-12-07				
TD-PRAPS-TD-57341-GO-RFB / Equipement de laboratoire pour FRBD	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		218,179.00	0.00	Annulé								2018-06-05	2018-06-10					2018-07-22	2018-08-21	2018-09-25	2019-03-24				
TD-PRAPS-TD-57354-GO-RFQ / Acquisition des matériels de vidéoconférence	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		138,273.00	0.00	Annulé								2018-08-01								2018-09-26	2019-03-25				
TD-PRAPS-TD-50430-GO-RFQ / Acquisition des groupes électrogènes pour les antennes régionales du PRAPS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,454.00	0.00	Annulé								2018-03-25								2018-05-20	2018-11-16				
TD-PRAPS-TD-50439-GO-RFQ / Acquisition des équipements SIM Betail (1 véhicule et 20 motos)	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		305,454.00	0.00	Annulé								2018-04-15								2018-06-10	2018-12-07				
TD-PRAPS-TD-50451-GO-RFQ / Acquisition des matériels de travail de la Division d'ingénierie de Formation de	IDA / D0640	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,272.00	0.00	Annulé								2018-04-04								2018-05-30	2018-11-26				
TD-PRAPS-TD-50445-GO-RFB / Acquisition des équipements LAMP en matériels de travail et fournisseurs de bureau	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		305,454.00	0.00	Annulé								2018-03-20	2018-03-25					2018-05-06	2018-06-05	2018-07-10	2019-01-06				
TD-PRAPS-TD-9990-GO-RFB / Acquisition de 3 000 000 de doses de vaccins PPCB	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Annulé								2016-07-21	2016-07-26					2016-09-06	2016-10-06	2016-11-10	2017-05-09				
TD-PRAPS-TD-8497-GO-RFB / Acquisition de 4 000 000 de doses de vaccin PPR	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		472,727.00	0.00	Annulé								2017-07-01	2017-07-06					2017-08-17	2017-09-16	2017-10-21	2018-04-19				
TD-PRAPS-TD-8494-GO-RFB / Acquisition d'un groupe électrogène pour l'UCP	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		45,155.00	0.00	Annulé								2017-07-01	2017-07-06					2017-08-17	2017-09-16	2017-10-21	2018-04-19				
TD-PRAPS-TD-9182-GO-RFQ / Equipement de la salle des réunions du Ministère de l'Elevage et des Productions Animales	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,360.00	0.00	Annulé								2017-04-19								2017-06-14	2017-12-11				
TD-PRAPS-TD-9998-GO-RFB / Acquisitions des matériels informatiques	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		362,100.00	0.00	Annulé								2016-07-21	2016-07-26					2016-09-06	2016-10-06	2016-11-10	2017-05-09				
TD-PRAPS-TD-50153-GO-RFQ / Acquisition de trousses vétérinaires + kit de prélèvement et de vaccination + produits vétérinaires	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	Annulé								2019-03-05								2019-04-30	2019-10-27				
TD-PRAPS-TD-8492-GO-RFB / Acquisition de 5 camions 4x4 pour AGRP	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		245,455.00	0.00	Annulé								2018-05-25	2018-05-30					2018-07-11	2018-08-10	2018-09-14	2019-03-13				
TD-PRAPS-TD-123024-GO-RFQ / Acquisition de mobilier et matériels informatiques	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,727.00	0.00	Annulé								2019-08-11								2019-10-06	2020-04-03				
TD-PRAPS-TD-64030-GO-RFQ / acquisition de trousses vétérinaires + kit de prélèvement pour la vaccination	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,818.00	0.00	En attente d'exécution								2019-09-01								2019-10-27	2020-04-24				
TD-PRAPS-TD-57344-GO-RFQ / Acquisition de panneaux solaires pour les antennes régionales	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	Annulé								2018-06-20								2018-08-15	2019-02-11				
TD-PRAPS-TD-49619-GO-DIR / Acquisition de 15 millions de doses de vaccin contre la PPR	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,472,727.00	0.00	Annulé								2018-06-10	2018-06-15							2018-07-20	2019-01-16				

TD-PRAPS-TD-57348-GO-RFQ / Acquisition des GPS	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,364.00	0.00	Annulé						2019-10-15							2019-12-10	2020-06-07
TD-PRAPS-TD-50122-GO-DIR / Acquisition de six millions de doses de vaccin contre la FPCB	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			654,545.00	0.00	Annulé				2018-06-01		2018-06-06							2018-07-11	2019-01-07
TD-PRAPS-TD-256831-GO-RFQ / Equipement des postes de sortie	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,727.00	0.00	En attente d'exécution						2021-10-25							2021-12-20	2022-06-18
TD-PRAPS-TD-258858-GO-RFQ / Equipement en mobilier de 12 marché à betail	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-10-20							2021-12-15	2022-06-13

NON CONSULTING SERVICES																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
TD-PRAPS-TD-246067-CS-CQS / Contrat d'assurance maladie pour le personnel de FLUCP PRAPS	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			57,279.00	0.00	En attente d'exécution						2021-10-13		2021-10-18										2021-11-22	2022-05-21

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-PRAPS-TD-50597-CS-QCBS / Recrutement des bureaux d'ingénieurs pour la supervision et contrôle des infrastructures pastorales dans 12 régions dans la zone sahéliennes du Tchad	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-07-25	2018-08-15			2018-09-28					2018-10-26	2018-11-25			2018-12-30			2019-02-03	2020-02-03
TD-PRAPS-TD-63908-CS-CQS / Recrutement d'un Assistant au SPN	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		32,727.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-20			2018-08-03									2018-09-02			2018-10-07	2019-04-05
TD-PRAPS-TD-58644-CS-QBS / Consultant pour la supervision des travaux de réhabilitation des unités vétérinaires	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-08-06			2018-09-19									2018-10-19			2018-11-23	2019-05-22
TD-PRAPS-TD-58319-CS-CQS / Etude de viabilité économique des pharmacies et services privés de proximité	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		37,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25	2018-06-15			2018-07-29									2018-08-28			2018-10-02	2019-03-31
TD-PRAPS-TD-9404-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour les travaux de réhabilitation des locaux de FLUCP	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-23	2020-03-03	2019-09-13		2019-10-27					2019-11-24	2019-12-24			2020-01-23			2020-02-27	2021-02-26
TD-PRAPS-TD-126576-CS-QCBS / Audit technique et de passation des marchés du PRAPS TD	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		39,363.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-22	2019-10-18	2019-09-12	2020-01-16	2019-10-26	2020-01-16				2019-11-23	2020-01-16	2019-12-23	2020-01-31	2020-01-27	2020-02-18	2020-03-02	2020-03-02	2021-03-02
TD-PRAPS-TD-126577-CS-QCBS / Audit financier approfondi du PRAPS - TD	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		52,363.00	25,588.53	Achévé	2019-08-22	2019-10-18	2019-09-12	2020-02-18	2019-10-26	2020-02-19				2019-11-23	2020-02-19	2019-12-23	2020-02-21	2020-01-27	2020-02-26	2020-03-02	2019-09-12	2021-10-06
CS / Audit des comptes du PRAPS 2015	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		46,000.00	0.00	Annulé	2017-03-31	2017-04-21			2017-06-04					2017-07-02	2017-08-01			2017-09-05			2017-10-10	2018-10-10
TD-PRAPS-TD-81584-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit des comptes du PRAPS, exercices 2018 et 2019	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		32,727.00	0.00	Annulé	2018-10-25	2019-02-25	2018-11-15	2019-04-11	2018-12-29					2019-01-26	2019-02-25			2019-04-01			2019-05-06	2019-11-02
TD-PRAPS-TD-239514-CS-LCS / Audit de PRAPS 2021	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		25,272.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-16	2021-09-13	2021-09-06		2021-10-20					2021-11-17	2021-12-17			2022-01-21			2022-02-25	2022-08-24
TD-PRAPS-TD-256865-CS-CQS / Opération de communication sur les réalisations finales de PRAPS	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		43,244.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-18	2021-11-08			2021-12-22									2022-01-21			2022-02-25	2022-08-24
TD-PRAPS-TD-256873-CS-CQS / Le consultant doit élaborer le manuel de procédure administrative financière et comptable pour PRAPS 2	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		41,250.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-15	2021-11-05			2021-12-19									2022-01-18			2022-02-22	2022-08-21

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

TD-PRAPS-TD-50767-CS-INDV / Expert ingénieur Génie Civil appui à la passation des marchés	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	21,818.00	27,494.98	Achévé	2018-04-05	2019-01-22	2018-04-10	2019-08-08	2018-05-01	2021-09-03	2018-06-05	2021-09-07	2018-12-02	2021-10-06
TD-PRAPS-TD-70330-CS-INDV / consultant pour l'appui à l'U C P en système d'information géographique	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2018-07-30	2019-01-15	2018-08-04		2018-08-25		2018-09-29		2019-03-28	
TD-PRAPS-TD-61902-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appui au SPM en archivage électronique	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	11,000.00	0.00	Annulé	2018-05-24	2018-10-11	2018-05-29		2018-06-19		2018-07-24		2019-01-20	
TD-PRAPS-TD-58663-CS-INDV / Etude pour l'évaluation et l'actualisation de référence du PRAPS-THCAD	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	27,272.00	0.00	Annulé	2018-06-12		2018-06-17		2018-07-08		2018-08-12		2019-02-08	
TD-PRAPS-TD-9402-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'encadrement harmonisé	IDA / D0650	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited	21,812.00	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-05		2017-07-26		2017-08-30		2018-02-26	
TD-PRAPS-TD-9189-CS-INDV / Elaboration d'un plan de formation des agents des services vétérinaires	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	70,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15		2018-03-20		2018-04-10		2018-05-15		2018-11-11	
TD-PRAPS-TD-10000-CS-INDV / Audit des comptes du PRAPS 2015, 2016 et 2017	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	46,000.00	0.00	Annulé	2016-09-26		2016-10-01		2016-10-22		2016-11-26		2017-05-25	
TD-PRAPS-TD-50607-CS-INDV / Consultant pour la formation sur l'approche LECS	IDA / D0650	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited	81,818.00	0.00	Annulé	2018-04-15	2019-01-15	2018-04-20		2018-05-11		2018-06-15		2018-12-12	
TD-PRAPS-TD-50587-CS-INDV / Consultant pour la formation des enquêteurs SPSA, PF, SISAP et les antennes	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	40,909.00	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-15		2018-06-05		2018-07-10		2019-01-06	
TD-PRAPS-TD-50593-CS-INDV / Consultation pour la formation de l'équipe SPSA et les 5 antennes	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	21,545.00	0.00	Annulé	2018-05-15		2018-05-20		2018-06-10		2018-07-15		2019-01-11	
TD-PRAPS-TD-50606-CS-INDV / Inventaire de l'espace pastorale	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Direct	21,000.00	0.00	Annulé	2018-06-05		2018-06-15		2018-07-06		2018-08-10		2019-02-06	
TD-PRAPS-TD-50603-CS-INDV / Etude de réhabilitation des périmètres pastoraux	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	36,641.00	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-15		2018-06-05		2018-07-10		2019-01-06	
TD-PRAPS-TD-50764-CS-INDV / Consultant national de court terme pour le SIG	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	21,818.00	0.00	Annulé	2018-06-05		2018-06-10		2018-07-01		2018-08-05		2019-02-01	
TD-PRAPS-TD-50759-CS-INDV / Consultant pour l'évaluation de la réponse à la dernière crise pastorale 2017-2018	IDA / D0650	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited	43,636.00	0.00	Annulé	2018-09-14		2018-09-19		2018-10-10		2018-11-14		2019-05-13	
TD-PRAPS-TD-50841-CS-INDV / Consultant sauvegarde sociale	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	37,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15		2018-03-20		2018-04-10		2018-05-15		2018-11-11	
TD-PRAPS-TD-9193-CS-INDV / Etude technique sur les ouvrages dans les sables boulang	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	4,200.00	0.00	Annulé	2018-06-15		2018-06-20		2018-07-11		2018-08-15		2019-02-11	
TD-PRAPS-TD-9987-CS-INDV / Formulation et recommandation pour une bonne gestion de chaîne de froid au niveau des délégations régionales	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	3,600.00	0.00	Annulé	2016-12-15		2016-12-15		2016-12-15		2017-01-05		2017-07-04	
TD-PRAPS-TD-9188-CS-INDV / Formulation pour une bonne gestion de chaîne de froid au niveau des délégations régionales	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	36,000.00	0.00	Annulé	2017-03-06		2017-03-11		2017-04-01		2017-05-06		2017-11-02	
TD-PRAPS-TD-9196-CS-INDV / Réalisation du diagnostic SIM B	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited	18,181.00	0.00	Annulé	2017-03-07		2017-03-12		2017-04-02		2017-05-07		2017-11-03	
TD-PRAPS-TD-9187-CS-INDV / Etude relative à la création d'un fonds de roulement vaccinal	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	1,200.00	0.00	Annulé	2017-03-10		2017-03-15		2017-04-05		2017-05-10		2017-11-06	
TD-PRAPS-TD-9458-CS-INDV / Etude de la gouvernance des organisations pastorales	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	29,090.00	0.00	Annulé	2017-05-10		2017-05-15		2017-06-05		2017-07-10		2018-01-06	
TD-PRAPS-TD-9992-CS-INDV / Etude pour la mise en place d'un fonds de roulement pour vaccins	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	Annulé	2016-12-23		2016-12-28		2017-01-18		2017-02-22		2017-08-21	

TD-PRAPS-TD-9184-CS-INDV / Etude technique et état des lieux sur les infrastructures à réhabiliter à la DDCV	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		32,400.00	0.00	Annulé	2017-03-15	2017-03-20	2017-04-10	2017-05-15	2017-11-11			
TD-PRAPS-TD-9996-CS-INDV / Etude de strategie genre	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		36,363.00	0.00	Annulé	2016-12-19	2016-12-24	2017-01-14	2017-02-18	2017-08-17			
TD-PRAPS-TD-64049-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui de la composante 4	IDA / D0650	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited		22,909.00	0.00	Annulé	2018-05-31	2018-06-05	2018-06-26	2018-07-31	2019-01-27			
TD-PRAPS-TD-10002-CS-INDV / Etude de strategie de communication	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		36,363.00	0.00	Annulé	2018-05-31	2018-06-05	2018-06-26	2018-07-31	2019-01-27			
TD-PRAPS-TD-9374-CS-INDV / Audit des capacités des opérateurs pastoraux nationaux	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		21,818.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-31	2020-03-03	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30	2020-03-28		
TD-PRAPS-TD-50575-CS-INDV / Consultant pour la formation sur l'approche PPCB	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		81,818.00	0.00	Annulé	2019-07-25	2019-07-30	2019-08-20	2019-09-24	2020-03-22			
TD-PRAPS-TD-64039-CS-INDV / miseajourdesdonneesSIMBETA IL	IDA / D0650	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited		15,454.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-08	2020-01-16	2019-08-13	2020-02-17	2019-09-03	2020-02-17	2019-10-08	2020-04-05
TD-PRAPS-TD-64000-CS-INDV / Recrutement d'un assistant pour le SPM du PRAPS TCHAD	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Open		32,727.00	0.00	Annulé	2019-08-19	2019-10-07	2019-10-28	2019-12-02	2020-05-30			
TD-PRAPS-TD-58657-CS-INDV / Assistance internationale mise en œuvre à la Composante 5	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		90,900.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-16	2019-08-21	2019-09-11	2019-10-16	2020-04-13			
TD-PRAPS-TD-64056-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour le renforcement harmonisé du SIMBETA IL	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited		21,818.00	0.00	Annulé	2019-08-06	2019-08-11	2019-09-01	2019-10-06	2020-04-03			
C6 / mise en place site web	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		1,445.00	0.00	Annulé	2019-08-19	2019-08-24	2019-09-14	2019-10-19	2020-04-16			
TD-PRAPS-TD-9191-CS-INDV / Préparation de la finalisation de l'inventaire national de l'espace pastoral (superficie > 6000 mm d'axe de transhumance)	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-30	2019-01-26			
TD-PRAPS-TD-50867-CS-INDV / Etude pour l'évaluation et l'actualisation de la situation de référence du PRAPS	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		27,272.00	0.00	Annulé	2018-03-15	2018-03-20	2018-04-10	2018-05-15	2018-11-11			
TD-PRAPS-TD-9247-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude sur l'inventaire	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		43,636.00	0.00	Annulé	2017-04-20	2017-04-25	2017-05-16	2017-06-20	2017-12-17			
TD-PRAPS-TD-9456-CS-INDV / Etude d'impact environnemental	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		36,363.00	0.00	Annulé	2017-04-17	2017-04-22	2017-05-13	2017-06-17	2017-12-14			
TD-PRAPS-TD-9243-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des aménagements d'hydraulique pastorale	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		54,550.00	0.00	Annulé	2017-04-30	2017-05-05	2017-05-26	2017-06-30	2017-12-27			
TD-PRAPS-TD-9379-CS-INDV / Etude d'impact de la sécurité dans le corridor de la zone pastorale	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		36,363.00	0.00	Annulé	2017-04-20	2017-04-25	2017-05-16	2017-06-20	2017-12-17			
TD-PRAPS-TD-9241-CS-INDV / recrutement d'un consultant international pour appui en formation et organisation du dispositif ACRP	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		18,181.00	0.00	Annulé	2018-05-25	2018-05-30	2018-06-20	2018-07-25	2019-01-21			
TD-PRAPS-TD-9405-CS-INDV / Assistance technique pour appui à la mise en œuvre du projet (planification et méthodologie)	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		99,000.00	0.00	Annulé	2018-05-15	2018-05-20	2018-06-10	2018-07-15	2019-01-11			
TD-PRAPS-TD-50757-CS-INDV / Consultant pour la formation des formateurs LECS	IDA / D0640	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited		54,545.00	0.00	Annulé	2018-04-20	2018-04-25	2018-05-16	2018-06-20	2018-12-17			
TD-PRAPS-TD-10003-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour archiver électronique des documents du PRAPS	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		34,545.00	0.00	Annulé	2018-05-31	2018-06-05	2018-06-26	2018-07-31	2019-01-27			

TD-PRAPS-TD-9253-CS-INDV / Etude de faisabilité économique et environnemental sur les stations pastorales	IDA / D0650	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		21.818.00	0.00	Annulé	2019-07-22		2019-07-27		2019-08-17		2019-09-21		2020-03-19
TD-PRAPS-TD-9398-CS-INDV / Etude de faisabilité technique de construction de 12 marchés à bétail et de 5 portes de sorties frontalières	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited		43.636.00	0.00	Annulé	2017-04-25		2017-04-30		2017-05-21		2017-06-25		2017-12-22
TD-PRAPS-TD-50854-CS-INDV / Etude de référence sur le genre PRAPS-TD	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		27.272.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-10		2019-09-15		2019-10-06		2019-11-10		2020-05-08
TD-PRAPS-TD-50582-CS-INDV / Supervision des travaux de réhabilitation des unités vétérinaires	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		35.000.00	0.00	Annulé	2018-05-31		2018-06-05		2018-06-26		2018-07-31		2019-01-27
TD-PRAPS-TD-9452-CS-INDV / Audit des comptes du PRAPS 2015 2016 ET 2017. Nous programmons la régularisation.	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Open		46.000.00	0.00	Annulé	2017-03-08	2019-10-17	2017-04-26		2017-05-17		2017-06-21		2017-12-18
TD-PRAPS-TD-58651-CS-INDV / Expert ingénieur en Génie Civil assistant à la passation des marchés	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Open		21.818.00	0.00	Annulé	2018-05-31	2019-08-01	2018-07-19		2018-08-09		2018-09-13		2019-03-12
TD-PRAPS-TD-239071-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la DGVS pour l'élaboration du plan de formation spécifique au	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		10.909.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-01	2021-08-03	2021-07-06		2021-07-27		2021-08-31		2022-02-27
TD-PRAPS-TD-239074-CS-INDV / Capitalisation des acquis de la Composante2 en infrastructure	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		10.909.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-06-29	2021-08-04	2021-08-03	2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28
TD-PRAPS-TD-239212-CS-INDV / Le consultant élaborera un manuel qui servira à financer les sous-projet de chaîne de valeur	IDA / D0650	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited		10.909.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-06-29	2021-07-20		2021-08-10		2021-09-14		2022-03-13
TD-PRAPS-TD-239350-CS-INDV / Appui à la structuration des organisations pastorales	IDA / D0650	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited		14.504.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-15		2021-07-20		2021-08-10		2021-09-14		2022-03-13
TD-PRAPS-TD-239353-CS-INDV / Capitalisation des activités réalisées	IDA / D0650	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited		10.909.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-06-29	2021-08-07	2021-08-03	2021-08-28		2021-10-02		2022-03-31
TD-PRAPS-TD-239495-CS-INDV / Umanuel de financement des activités génératrices de revenus à caractère social (PRAPS2	IDA / D0650	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited		12.227.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-01		2021-07-06		2021-07-27		2021-08-31		2022-02-27
TD-PRAPS-TD-239506-CS-INDV / L'évaluation finale du PRAPS-1	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		27.227.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14
TD-PRAPS-TD-239510-CS-INDV / Evaluation manuel de procédure phase 2 du PRAPS	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		13.636.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-16	2021-06-29	2021-08-21	2021-08-14	2021-09-11	2021-09-14	2021-10-16		2022-04-14
TD-PRAPS-TD-239512-CS-INDV / Rapport d'achèvement de PRAPS 1	IDA / D0650	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		27.227.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-01	2021-06-03	2021-09-06		2021-09-27		2021-11-01		2022-04-30
TD-PRAPS-TD-257615-CS-CQS / Recruter un consultant pour la réactualisation du Plan national stratégique (PNS) de lutte contre la Peste des petits Ruminants (PPR).	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		9,090.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-15		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-06-13
TD-PRAPS-TD-257618-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan national stratégique de lutte contre la peste bovine (PPCB)	IDA / D0650	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		9,090.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-15		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-06-13