

**PROCUREMENT CAPACITY ASSESSMENT FOR IMPLEMENTING A PPA for the
COMOROS HEALTH AND NUTRITION SYSTEM SUPPORT FOR UNIVERSAL
HEALTH COVERAGEPROJECT (P166013)**

1. The PPA is 1.0M USD. The “Unité de Gestion de Projet Santé Comores” as implementing agency is concerned by this assessment.
2. The Assessment would assist the TTL to determine prior actions to ensure that procurement capacity is addressed adequately.
3. The Advances would be Recipient-executed through the Unité de Gestion de Projet Santé Comores acting as agency.
4. The Recipient is a Government’s Department with fiduciary function. It is a Ministry of Health department

The Checklist for Procurement Assessment

THEME		Item to be assessed	Assessment	Action required by Recipient	Estimated time/date for completion of action	Recipient Official responsible for action
(A). EXISTENCE OF PROCUREMENT PERSONNEL	1	Does the Recipient has a person or a unit with persons qualified to process procurement?	No	Nomination or recruitment of a procurement officer	Waiting for decision Before PPA performance	MOH
(B) ADEQUACY OF NATIONAL PROCUREMENT PROCEDURES OF THE RECIPIENT ¹	1	Is there a manual of procurement procedures	No	The new project would be governed by the New procurement framework. The Project Implementing Manual should be drafted to reflect the requirements of NPF and starting with the PPA implementation	PPA performance	MOH
	2	Do Procedures allow foreign bidders to participate in competition	YES, in general for Comoros Procurement law	No action required		
	3	Are there some key gaps between the Bank regulations and	YES	The Government procurement law is not entirely in line with regulations and the gap would be	After finalization of the PIM	MOH

¹ Assessment of national procurement procedures is required only when NCB procurement is to be carried out under the project.

THEME		Item to be assessed	Assessment	Action required by Recipient	Estimated time/date for completion of action	Recipient Official responsible for action
		the Government legislation		addressed in the PIM. However the Project would be governed by Bank's regulations		
(C) INTERNAL CONTROLS	1	Is there a defined procedure for making decisions in award of contracts, other approvals and enforcement	No	To be addressed within the PIM	During PPA performance	MOH
	2	Timeliness of payments to suppliers, contractors and consultants (not acceptable if more than 45 days).	No record	To be addressed within the PIM	During PPA performance	MOH
	3	Are procurement records kept in an adequate manner	YES	To be addressed within the PIM	During PPA performance	MOH

Overall Assessment Summary and actions required. The overall rating of the procurement risk is **HIGH**

This assessment was conducted by Sylvain Rambeloson, Senior Governance Procurement Specialist on July 12th 2018

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

A-TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES DE NON CONSULTANTS

1. **Seuil de Revue préalable** : Les seuils requis pour les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le circulaire du 30 mai 2017

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
Fournitures			
1.	AOI / AOIR	> 1,500,000\$	M > 500.000
2.	AON	Néant	M < 500.000
3.	Cotation	Néant	M < 100,000
4.	UNOPS	> 1,500,000	
Travaux			
4.	AOI	> 5,000,000	M > 3,000,000
5.	AON	Néant	M < 3,000,000
6.	Demande de devis	Néant	M < 200,000
7.	Entente directe	Même que AOI	

2. Pré-qualification Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. **N/A**
3. Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives) : **N/A**
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet/ Manuel de Passation de marchés : **Manuel à élaborer pour le besoin du Projet**
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Néant
6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Pré-qualification	Préférence nationale	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
				Oui / Non	Oui / Non			
01	Acquisition de matériels informatiques (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, photocopieuses, vidéoprojecteurs, tablettes, flash-disk,...)	82.000	Entente directe UNOPS/CF	Non	Non	A posteriori		

	et matériels de bureau							
02	Réhabilitation du local UGP	60.000	CF	Non	Non	A postérieur		
03	Acquisition de logiciel comptable	22.000	CF	Non	Non	A postérieur		
04	Acquisition de mobilier	25.000	CF	Non	Non	A postérieur		
05	Acquisition de trois véhicules	110.000	AON	Non	Non	A postérieur		
TOTAL Fournitures et Travaux		299,000						

B-SELECTION DE CONSULTANTS

- Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Toute méthode de sélection confondue pour la sélection et le recrutement de cabinets de consultant	> 500,000	
2.	Toute méthode de sélection confondue pour la sélection et le recrutement de consultants individuels	> 200,000	
3.			
4.			
5.			

- Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$ **100 000** par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
- Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : [y compris passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable] : **N/A**
- Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
C001	Préparation du CGES	14,000	SFQC	Post	Mars 2019	T0+1mois
C002	Préparation du MEP, MOP et SPMPD	30,000	SFQC	Post	Août 2019	T0+5 mois

C003	Recrutement du Coordonnateur.	24,000	SCI	Post	Mars 2019	T0+1 mois
C004	Recrutement du Responsable en passation de marchés	14,000	SCI	Post	Mars 2019	T0+1 mois
C005	Recrutement du Responsable en gestion financière	14.000	SCI	Post	Mars 2019	T0+1 mois
C006	Recrutement du Responsable en Suivi et évaluation	14.000	SCI	Post	Mars 2019	T0+1 mois
C007	Élaboration de la stratégie de la formation (Clinique, management, Gestion de projet)	60 000	SCI	Post	Avril 2019	
C008	Analyse de la situation dans les trois îles (Équipement, infrastructures, besoins en formation du personnel, etc..)	40 000	SCI	Post	Avril 2019	
C009	Élaboration de manuel Norme et Standards	90.000				
C010	Audit externe	15.000	SMC		Avril 2019	
C011	Conceptions architecturales et techniques et devis quantitatifs pour la rénovation des installations	84 000	SFQC	Post	Avril 2019	
C012	Développement de la stratégie et du plan de communication	40 000	SCI	Post	Juin 2019	
C013	Enquête de référence et stratégie de Suivi et Évaluation	120 000	SCI	Post	Mars 2019	
C014	Recrutement du Responsable Sauvegarde Environnementale et Sociale et autres Staff	5.500	SCI			
C015	Recrutement Assistant de Direction	3,000	SCI			
C016	Recrutement Personnel d'appui (3 chauffeurs, 01 technicien de surface, 01 gardien,...)	7,500	SCI			
C017	Recrutement Assistant fiduciaire/comptable	3000	SCI			
TOTAL CONSULTANCE		578.000				

C- FORMATION et Atelier

	DÉSIGNATION	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
F0 1	Formation Fiduciaire du personnel UEP	20,000		Post	NA	
F0 2	Préparation du PPSD	3.000		Post		
F0 3	Ateliers d'appropriation et d'opérationnalisation	10 000		Post		

		TOTAL	33,000				
--	--	-------	--------	--	--	--	--

D-COUTS D'OPERATION

	DÉSIGNATION	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	Frais de fonctionnement y compris loyer et location véhicule	90.000	Shopping	A posteriori	NA	
	TOTAL	90.000				

E-RECAPITULATION

A	Fourniture	299.000				
B	Consultants	578.000				
C	Formation et Atelier	33.000				
D	Coûts d'opération	90.000				
		1.000.000				

Acronymes :

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC : Demande de Cotation

SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

SED : Sélection par entente directe

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout

SMC : Sélection au « moindre coût »

SQC : Sélection fondée sur les qualifications des consultants

PROCUREMENT PLAN Comoros : Comprehensive Approach to Health System Strengthening

General Information
 Country: Comoros Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-08-22
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-23
 Project ID: P166013 GPN Date: 2020-07-31
 Project Name: Comprehensive Approach to Health System Strengthening
 Loan / Credit No: IDA / V2780, IDA / 64670, IDA / D5050
 Executing Agency(ies) Health and Nutrition Project Implementation Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
KM-UCP SN-125482-CW-RFQ / Réhabilitation du local du projet	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				60,000.00	47,274.27	Signé								2019-08-28	2019-10-12									2019-10-23	2020-01-13	2019-12-22

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
KM-UCP SN-125481-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour le projet- ordinateurs portables et fixes, imprimantes et photocopieurs, vidéo projecteurs, écran plasma, tablettes, flash-disk,.....	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		82,000.00	20,552.41	Résilié																								
KM-UCP SN-125651-GO-RFQ / Acquisition du logiciel de gestion du projet notamment comptable	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	49,032.41	Signé																								
KM-UCP SN-126008-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers des bureau	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	16,847.21	Signé																								
KM-UCP SN-126265-GO-UN / Acquisition des véhicules pour le projet	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct			103,000.00	86,606.35	Signé				2019-08-22	2019-09-02																			
KM-UCP SN-168360-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques et consommable pour soutenir les activités de lutte contre la propagation de COVID-19 aux Comores dans le cadre du projet COMPASS	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,419.00	20,552.41	Signé																								
KM-UCP SN-168363-GO-RFQ / Achat des consommables bureautiques	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,110.00	0.00	Annulé																								
KM-UCP SN-168376-GO-RFQ / Acquisition matériels et équipements pour les sites de quarantaine et les points d'entrée pour lutter contre la propagation du COVID-19, dans le cadre du projet COMPASS	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,721.00	26,572.32	En cours d'exécution																								
KM-UCP SN-168384-GO-DIR / Acquisition de fourniture de communication pour assurer la sensibilisation et la communication de la population pour la lutte contre la propagation du COVID-19, dans le cadre du COMPASS	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			45,000.00	19,385.68	Signé					2020-04-13	2020-04-14																		
KM-UCP SN-168385-GO-RFQ / Acquisition matériels et équipements d'hygiène pour lutter contre la propagation de COVID19	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,514.00	0.00	En attente d'exécution																								
KM-UCP SN-172119-GO-DIR / Acquisition de matériels médicaux dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID19 en Union des Comores.	IDA / 64670	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,448,769.32	1,448,769.32	Signé						2020-05-05	2020-05-08																	
KM-UCP SN-172152-GO-DIR / Achats de 20 Respirateurs à compression intégrée, dans le cadre de la Compagnie d'intervention d'urgence CEREC du projet COMPASS pour la lutte contre le COVID 19 aux Comores	IDA / 64670	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			288,246.00	0.00	Annulé							2020-06-05																	

CO06-COMPASS / Recrutement responsable suivi évaluation	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	10,533.60	Signé	2018-09-07	2018-08-29	2018-10-17	2018-10-16	2018-11-07	2019-07-26	2019-07-01	2019-07-26	2019-12-31
KM-UGP SN-141269-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour élaborer le manuel d'exécution	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	Annulé	2019-10-18	2019-10-29	2019-10-20		2019-10-30		2019-11-23		2019-12-23
KM-UGP SN-141276-CS-INDV / Élaboration manuel de procédure	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	Annulé	2019-10-18		2019-10-23		2019-11-02		2019-11-26		2019-12-26
KM-UGP SN-156469-CS-INDV / recrutement d'un chargé de communication dans le cadre du projet COMPASS	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Open	4,080.00	9,565.04	Signé	2020-02-13	2020-02-19	2020-04-02	2020-04-22	2020-04-23	2020-05-28	2020-05-28	2020-06-01	2020-11-24
KM-UGP SN-159416-CS-INDV / Recrutement des 3 chauffeurs pour les services de l'UGP de COMPASS	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Limited	7,896.00	6,016.40	En cours d'exécution	2020-02-27	2020-02-24	2020-03-01	2020-03-13	2020-03-11	2020-05-28	2020-04-01		2020-06-30
KM-UGP SN-159421-CS-INDV / Recrutement d'un gardien pour assurer la sécurité du local du Projet COMPASS	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Limited	2,875.00	3,259.00	Signé	2020-02-28	2020-04-07	2020-03-03	2020-04-20	2020-03-13	2020-06-12	2020-04-06	2020-06-19	2020-07-05
KM-UGP SN-159428-CS-INDV / Recrutement d'un technicien de surface pour assurer l'entretien et l'hygiène du local de COMPASS	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Limited	1,980.00	2,742.90	Signé	2020-02-26	2020-04-07	2020-03-01	2020-04-20	2020-03-11	2020-06-12	2020-04-01	2020-06-19	2020-06-30
KM-UGP SN-120280-CS-INDV / Développement de la stratégie et du plan de communication	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2019-08-26	2019-09-02	2019-10-05		2019-10-17		2019-11-14		2019-12-29
KM-UGP SN-173705-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration et mise à jour du Financement basé sur la Performance (PBF) dans le cadre du projet d'Approche Globale de Renforcement du Système de Santé COMPASS	IDA / 64670	Strengthening institutions and governance which are critical to (i) quality PHC and (ii) response to disease outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-26	2020-06-11	2020-07-14	2020-11-25	2020-08-04		2020-09-08		2020-11-07
KM-UGP SN-175327-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en planification opérationnelle pour appuyer la Direction de Lutte contre le Malade (DLM) dans la mise en œuvre des activités de CERIP	IDA / 64670	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open	10,787.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-08	2020-06-10	2020-07-18		2020-08-03		2020-08-24		2022-02-15
KM-UGP SN-177269-CS-INDV / Recrutement d'un chef comptable dans le cadre du projet COMPASS	IDA / 64670	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Open	8,160.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-09	2020-06-07	2020-07-21	2020-08-14	2020-07-26	2020-10-05	2020-08-05		2021-02-01
KM-UGP SN-177270-CS-INDV / Recrutement d'un assistant de passation des marchés pour appuyer l'unité de Gestion du Projet COMPASS	IDA / 64670	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Open	5,760.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-09	2020-06-07	2020-07-12	2020-09-03	2020-07-26	2020-10-23	2020-08-05		2021-02-01
KM-UGP SN-177290-CS-INDV / Recrutement d'une secrétaire pour assister la Direction de la Lutte contre le Malade (DLM) dans le cadre de la Composante d'intervention d'urgence (CERC) du projet COMPASS pour la lutte contre le COVID-19 aux Comores	IDA / 64670	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open	5,663.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-08	2020-06-11	2020-07-18		2020-08-01		2020-08-22		2021-08-22
KM-UGP SN-168387-NC-DIR / Contrat avec le croissant rouge pour le renforcement des capacités des prestataires de soins des 3 îles par une formation avec sur Thabilage, la prise en charge mortuaire et la désinfection	IDA / V2780	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	14,880.36	Signé	2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	2020-04-17			2020-04-14	2020-04-17	2020-04-19
KM-UGP SN-177871-CS-INDV / Acquisition d'un responsable insulaire pour assurer les activités du projet dans l'île de Ngazidja	IDA / 64670	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Open	10,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-09	2020-06-10	2020-07-21		2020-07-26		2020-08-05		2021-02-01
KM-UGP SN-177877-CS-INDV / Recrutement d'un responsable insulaire pour assurer les activités de COMPASS dans l'île de Ndzuwani	IDA / 64670	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Open	10,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-09	2020-06-10	2020-07-21		2020-07-26		2020-08-05		2021-02-01
KM-UGP SN-177879-CS-INDV / Recrutement d'un responsable insulaire pour assurer les activités de COMPASS dans l'île de Mwali	IDA / 64670	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation,	A posteriori	Individuel	Open	10,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-09	2020-06-10	2020-07-21		2020-07-26		2020-08-05		2021-02-01

KM-UCP SN-177926-CS-INDV / Recrutement d'un charge administratif et financier insulaire pour assurer les activités administratives et financière de l'île de Ndzouani	IDA / 64670	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	6,900.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-09	2020-06-10	2020-07-07	2020-07-12	2020-08-05	2021-02-01
KM-UCP SN-177931-CS-INDV / Recrutement d'un charge administratif et financier insulaire pour assurer la responsabilité administrative et financière de l'île de Ngazidja	IDA / 64670	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	6,900.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-09	2020-06-10	2020-07-21	2020-07-27	2020-08-08	2021-02-04
KM-UCP SN-177935-CS-INDV / recrutement d'un charge administratif et financier insulaire pour assurer les responsabilités administratives et financières de Mwali	IDA / 64670	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	6,900.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-09	2020-06-10	2020-07-21	2020-07-27	2020-08-10	2021-02-06
KM-UCP SN-196779-CS-INDV / Étude sur les besoins énergétiques et Diagnostic des groupes électrogènes pour les établissements de soins de santé de l'Union des Comores	IDA / 64670	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-12	2020-11-02	2020-10-17	2020-11-16	2020-11-25	2021-01-09
KM-UCP SN-200658-CS-CDS / Formation de PPSD à l'Unité de Gestion de Projet et une mise à jour dudit PPSD	IDA / D5050	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-22	2020-10-26	2020-10-29		2020-11-02	2020-11-05
KM-UCP SN-200672-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de curricula de formation des techniciens de laboratoires d'analyses médicales	IDA / D5050	Strengthening institutions and governance which are critical to (i) quality PHC and (ii) response to disease outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-27	2020-11-03	2020-11-30	2020-12-14	2020-12-23	2021-02-01
KM-UCP SN-200932-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour l'évaluation des curriculums des formations en soins infirmiers et soins des obstétricaux des étudiants de l'EMSP.	IDA / D5050	Improve PHC infrastructure, workforce and service delivery platforms	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-27	2020-11-03	2020-11-30	2020-12-07	2020-12-28	2021-02-06
KM-UCP SN-201023-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de toute réglementation devant régir le fonctionnement du Système d'Information Sanitaire (SIS)	IDA / D5050	Strengthening institutions and governance which are critical to (i) quality PHC and (ii) response to disease outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2020-10-29	2020-12-02	2020-12-02	2020-12-23	2021-01-06	2021-02-05
KM-UCP SN-209275-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de toute réglementation devant régir le fonctionnement du Système d'Information Sanitaire (SIS)	IDA / D5050	Strengthening institutions and governance which are critical to (i) quality PHC and (ii) response to disease outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-12		2020-12-17	2020-12-24	2021-01-07	2021-02-21
KM-UCP SN-210979-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur pour l'unité insulaire de Ngazidja dans le cadre du COMPASS	IDA / D5050	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Limited	3,948.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-22		2020-12-27	2021-01-10	2021-01-31	2021-07-30
KM-UCP SN-210980-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur de l'unité insulaire de Ndzouani dans le cadre du COMPASS	IDA / D5050	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Limited	3,948.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-22		2020-12-27	2021-01-10	2021-01-31	2021-07-30
KM-UCP SN-210981-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur pour l'unité insulaire du projet COMPASS à Mwali	IDA / D5050	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Limited	3,948.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-22		2020-12-27	2021-01-10	2021-01-31	2021-07-30
KM-UCP SN-210982-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur dans le cadre du COMPASS pour le véhicule affecté à la DCS dans le cadre des activités du COMPASS	IDA / D5050	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Limited	3,948.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-22		2020-12-27	2021-01-10	2021-01-31	2021-07-30
KM-UCP SN-210983-CS-INDV / Recrutement d'un chef comptable dans le cadre du projet COMPASS en remplacement du chef comptable démissionnaire de ses fonctions	IDA / D5050	Citizen Engagement and Empowerment, Project Management, Monitoring and Evaluation.	A posteriori	Individuel	Open	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-22		2021-01-21	2021-02-04	2021-03-04	2021-08-31
KM-UCP SN-210985-CS-INDV / Recrutement d'une technicienne de surface dans le cadre du CERC	IDA / 64670	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Limited	2,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-28		2021-01-02	2021-01-09	2021-01-30	2021-04-30