

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Pôles et corridor intégrés de croissance de Madagascar SdP-2

Numéro du Crédit : P164536

Agence d'exécution du Projet : Coordination Nationale du Projet PIC 2
2

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque : - ;

Révision : - ;

3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : - ;

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : **Août 2018 - Janvier 2019**

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI - Ouvert ou Restreint (Biens)	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	AON (Biens)	2 000 000	
3.	AOI (Travaux)	10 000 000	
4.	AON (Travaux)	10 000 000	
5.	AOI (Services)	2 000 000	
6.	UN -UNOPS (Biens)	2 000 000	
7.	ED (Biens/Travaux)	2 000 000	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4		5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche /Méthode de sélection		Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
Goods									
26-A-F-3-PPA PIC2	Organisation ateliers et divers dans le cadre des activités techniques. Élaboration d'un accord-cadre.	27 500	Limité	RFQ	Non	Non	Post	2018/10/15	
Non-consulting Services									
21-C-21-PPA PIC2	Acquisition de données statistiques sur le trafic aérien touristique	100 000	Limité	Direct Selection	Non	Non	Post		rétroactif Contrat signé sous PIC 2 1
	Total	127 500							

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
02 B-C-23-PPA PIC2	Maitrise d'œuvre de la réhabilitation de pistes de Sambirano	150 000,00	Open - International	Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Post	2018/12/21	
01-C-21-PPA PIC2	Etudes de faisabilité pour le développement et la mise à niveaux des aéroports de Diégo et Tuléar	450 000,00	Open - International	Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Post	2019/01/08	
02 A-C-23-PPA PIC2	Etudes APD pour les routes V1 et V2 (Nosy Be), la route du cratère + la route de Ramena (Diego)	200 000,00	Open - International	Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Post	2018/11/23	
08 C-C-23-PPA PIC2	Appui à l'identification des activités de renforcement et l'élaboration des plans d'investissement au niveau des communes d'intervention dont plus particulièrement la CU Ste Marie	100 000,00	Open - National	Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Post	2019/01/01	
04-C-23-PPA PIC2	Etudes APD de remise à niveau du système d'approvisionnement en Eau Potable de la ville de Tuléar	100 000,00	Open - International	Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Post	2018/12/18	
09-C-23-PPA PIC2	Etude APD pour la réhabilitation de voiries urbaines à Tuléar et Ambanja	200 000,00	Open - International	Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Post	2018/12/21	
19-C-23-PPA PIC2	Etude pour la réhabilitation de l'accès maritime touristique dans les Pôles	50 000,00	Open - International	Consultant Qualification	Post	2018/12/05	
01-C-1-PPA PIC2	Enquête sur la perception du climat des investissements et sur le développement des PME	175 000,00	Open - National	Consultant Qualification	Post	2019/03/17	
12-C-21-PPA PIC2	Elaboration de la stratégie et des plans de formations touristiques sous PIC2-2	200 000,00	Open - International	Consultant Qualification	Post	2018/11/16	

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
15-C-21-PPA PIC2	Assistance technique pour l'amélioration de la performance commerciale et le développement des produits dérivés dans les parcs MNP	80 000,00	Open - International	Consultant Qualification	Post	2018/11/09	
20-C-3-PPA PIC2	Etudes d'impacts sociaux et environnementaux et préparation des documents de sauvegardes pour le PIC2-2	290 000,00	Limited	Consultant Qualification	Post		rétroactif Contrat signé sous PIC 2 1
16-C-22-PPA PIC2	Analyse des cadres juridiques et réglementaires des filières à appuyer sous PIC2-2	50 000,00	Direct	Consultant Direct Selection (CDS)	Post	2019/01/25	
02-C-1-PPA PIC2	Expertise internationale pour l'identification des futurs appuis stratégiques à la promotion des investissements pour l'EDBM et les autres entités concernées	120 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/11/15	
06-A-C-22-PPA PIC2	Etudes approfondies de filières clefs à appuyer sous PIC2-2 incluant une étude socio-économique des systèmes de production, d'exploitation et de financement - Moringa et connexes à Fort Dauphin	75 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/10/14	
23-C-22-PPA PIC2	Etude semence coton	65 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/08/22	

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
14-C-21-PPA PIC2	Etude des services manquants dans l'écosystème et la chaîne de valeur du secteur tourisme en vue de définir les potentiels projets à financer sous MBIF	25 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/10/15	
04-C-1-PPA PIC2	Conception et définition des modalités de mise en œuvre de "Matching Grants" sous PIC2-2 et rédaction des manuels d'exécution	25 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/11/13	
24-C-22-PPA PIC2	Etude de faisabilité pour la mise en place d'une unité de conditionnement horticole ANOSY	75 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/11/09	
03-C-1-PPA PIC2	Identification des opportunités d'investissements publics ou publics privés nécessitant des conseils en transaction	100 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/11/15	
27-C-22-PPA PIC2	Etude semences grains secs	50 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/11/01	
06-B-C-22-PPA PIC2	Etudes approfondies de filières clefs à appuyer sous PIC2-2 incluant une étude socio-économique des systèmes de production, d'exploitation et de financement - huiles essentielles DIANA	75 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/10/14	
08 B-C-23-PPA PIC2	Audit des logiciels déployés au niveau des communes (IFPBWIN et état-civil)	25 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/09/16	
22-C-21-PPA PIC2	AT promotion produits croisières nouveaux marchés émetteurs aérien	50 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/08/22	

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
25-A-C-3-PPA PIC2	assistance technique individuelle à la préparation du PIC2-2	15 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/10/29	
08 A-C-23-PPA PIC2	Elaboration le plan d'actions sur le renforcement des appuis à l'amélioration des revenus des 3 régions Diana, Anosy et Atsimo Andrefana	25 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/09/18	
Total		2 770 000,00					

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Madagascar Integrated Growth Poles and Corridor SOP-2

General Information

Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-08-31
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-23)
 Project ID: P164536 GPN Date:
 Project Name: Madagascar Integrated Growth Poles and Corridor SOP-2
 Loan / Credit No: / , IDA / V2080, IDA / 63150
 Executing Agency(ies) Integrated Growth Poles and Corridor Project 2

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01-T-PC 2 2 / Travaux de réhabilitation des voies urbaines de Nosy Be (V1, V2, Cabriol et de la route de Ramena)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				11,494,533.51	Signé					2019-08-30	2019-11-04	2019-09-04	2019-11-08			2019-10-16	2019-12-20	2019-11-15	2020-01-03	2019-12-20	2020-02-05	2020-12-14	
4-T / Travaux de renforcement AEP Soalany	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				20,526.28	Signé							2020-07-05	2020-06-30							2020-08-30	2020-08-24	2021-02-26	
009-T / Travaux de réhabilitation pistes rurales Sambirano Ambanja	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2020-12-30	2020-11-04	2021-01-04	2020-11-04			2021-02-15	2020-12-18	2021-03-17		2021-04-21		2022-04-16	
006-T / Travaux de rénovation des bâtiments communaux et STD pour les pôles AA, Anosy, Diana, Ste Marie	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2020-11-30	2020-11-15	2020-12-05	2020-11-18			2021-01-16		2021-02-15		2021-03-22		2021-09-18	
008-T / Travaux de réhabilitation voies urbaines Ambanja	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2020-10-30	2020-10-22	2020-11-04	2020-10-22			2020-12-16	2020-12-04	2021-01-15		2021-02-19		2022-02-14	
02-T-PC 2 2 / Travaux de réhabilitation de sites touristiques Sainte Marie	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé							2020-09-05								2020-10-31		2021-01-29	
010-T / Travaux d'aménagement de circuits touristiques à Sainte Marie (en 3 lots)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				603,359.69	Signé					2020-10-30	2020-10-12	2020-11-04	2020-10-12			2020-12-16	2020-11-25	2021-01-15	2020-12-04	2021-02-19	2020-12-10	2021-08-18	
011-T / Travaux de renforcement et de réhabilitation du système d'alimentation en eau potable de la ville de Toilana, Région Atsimo Andrefana - Madagascar - Phase 2	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2020-10-09	2020-10-28	2020-10-14	2020-10-28			2020-11-25	2020-12-11	2020-12-16	2020-12-18	2021-01-10		2022-01-10	
03-T-PC 2 2 / Travaux de réhabilitation et de rénovation des bureaux des Districts cibles lot 1 : Anosy - lot 2 : Ambanja - lot 3 : Ste Marie	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-11-20		2020-11-25				2021-01-06		2021-02-05		2021-03-12		2021-09-08	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02-F-PC 2 2 / Acquisition des lianes vanille	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Passation de marché de gré à gré				31,250.17	Signé					2019-08-29	2019-08-23	2019-08-30	2019-08-26					2019-09-03	2019-10-14	2019-09-03			
04-F-PC 2 2 / Acquisition des kits électriques et panneaux solaires pour les communes cibles	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		62,640.92	Signé							2019-09-15	2019-08-01					2019-11-10	2019-09-09	2020-01-09			
06-F-PC 2 2 / Analyse de résidus de pesticides culture coton Toilana	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			7,560.00	Achévé					2019-10-08	2019-11-13	2019-10-09	2019-11-13					2019-10-26	2019-11-13	2020-04-23	2020-05-12		
07-F-PC 2 2 / Production de plants cacao Ambanja (entente directe avec CNC)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'exécution					2019-11-30	2020-09-15	2019-12-05						2020-01-09		2022-12-24			
7-F / Achat d'équipements pour l'appui à la gouvernance de la filière vanille à AMBANJA (goûçon, carnets)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			14,467.68	Achévé					2020-03-02	2020-02-21	2020-03-07	2020-02-21					2020-03-17	2020-02-25	2020-06-15	2020-03-31		
08-F / Achat de produit anti-varroa (miel) pour Fort Dauphin	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,669.08	Achévé							2020-05-27	2020-05-06					2020-06-14	2020-05-20	2020-08-13	2020-06-19		
012-F / Acquisition de matériels et équipements informatiques pour le projet	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,229.59	Signé							2020-07-05	2020-08-13					2020-08-30	2020-08-21	2020-10-29			
6-F / Fourniture et installation des toilettes hygiéniques dans le cadre de la lutte contre la défécation à l'air libre dans la commune urbaine de Sainte Marie	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2020-11-30		2020-12-05						2021-01-09		2023-01-09			

14 A-C-21-PPA PIC2 / Etude des gaps dans la chaîne de valeur du tourisme et appuis à l'identification d'investissements privés potentiels et projets à appuyer sous MBIF	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	46,977.26	Achévé	2019-01-15	2019-02-25	2019-01-25	2019-02-25	2019-02-15	2019-02-26	2019-03-22	2019-03-04	2019-09-18	2020-07-29
44-C-21-PPA / RESPONSABLE D'ANTENNE DU PROJET POLES INTEGRÉS DE CROISSANCE (PIC2) A NGOY BE - REGION DIANA	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	45,867.09	Signé	2019-02-26	2019-02-21	2019-04-01	2019-07-08	2019-04-08	2019-07-10	2019-04-20	2019-07-15	2023-12-15	
45-C-21-PPA / RESPONSABLE D'ANTENNE DU PROJET POLES INTEGRÉS DE CROISSANCE (PIC2) A L'ILE SAINT-MARIE	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	62,981.41	Signé	2019-02-26	2019-02-21	2019-04-01	2019-09-27	2019-04-08	2019-09-30	2019-04-20	2019-10-01	2023-12-15	
47-C-3-PIC2 2 / RESPONSABLE DE PASSATION DE MARCHES Composantes 1 et 3 PIC 2 2	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	23,960.83	Signé	2019-06-12	2019-06-12	2019-06-18	2019-06-19	2019-06-19	2019-06-19	2019-06-21	2022-06-20		
48-C-PIC 2 2 / Conseils juridiques et judiciaires afin de faciliter la recherche et la sélection de partenaires privés pour développer 4 hôtels d'Etat	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	16,107.60	Achévé	2019-08-06	2019-07-30	2019-08-11	2019-08-01	2019-09-01	2019-08-20	2019-10-06	2019-08-21	2020-04-03	2020-07-30
49-C-PIC 2 2 / Harmonisation du cadre juridique de l'investissement à Madagascar	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	14,508.96	Signé	2019-07-29	2019-07-23	2019-08-08	2019-07-24	2019-08-29	2019-07-29	2019-10-03	2019-07-31	2020-03-31	
36-C-22-PPA PIC2 / Etude de la demande internationale pour les produits de diversification d'Atsimo Andrefana (sofwa, grains secs)	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	56,786.35	Signé	2019-12-16	2019-12-27	2020-02-03	2020-04-30	2020-02-24	2020-04-30	2020-03-30	2020-05-08	2020-09-26	
41-C-1-PPA PIC2 / Responsable Administratif et Financier du programme MBIF	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	54,832.94	Signé	2019-10-01	2019-11-08	2019-11-19	2020-03-03	2019-12-10	2020-03-04	2020-01-14	2020-03-06	2024-12-18	
37-C-22-PPA PIC2 / Analyse approfondie de la demande internationale, actuelle et future, de baies roses	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	47,707.95	Signé	2019-11-30	2019-10-28	2020-01-18	2019-12-16	2020-02-08	2019-12-17	2020-03-14	2019-12-19	2020-09-10	
51-C-PIC 2 2 / élaboration de stratégie et documents d'opérationnalisation du FNF	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe		34,674.40	Achévé	2019-08-14	2019-08-19	2019-08-16	2019-08-21			2019-08-23	2019-09-06	2020-02-19	2020-06-02
52-C-PIC 2 2 / Assistance technique internationale en appui à la promotion des investissements hôteliers à Madagascar	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Direct	98,430.82	Signé	2019-08-12	2019-07-22	2019-08-16	2019-07-22	2019-08-18	2019-07-26	2019-08-20	2019-07-31	2020-08-14	
57-C-PIC 2 2 / Assistance Technique à en appui à la mise à jour du plan marketing et de promotion de la destination pour 2020	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	24,611.75	Achévé	2019-09-20	2019-08-02	2019-09-25	2019-08-02	2019-10-05	2019-08-26	2019-10-09	2019-08-27	2020-10-03	2020-01-20
61-C-PIC 2 2 / Assistance technique à la révision du cadre réglementaire du tourisme (Expert National)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	36,372.62	Signé	2019-09-30	2019-12-17	2019-11-18	2020-03-12	2019-12-09	2020-03-30	2020-01-13	2020-03-30	2020-07-11	
71-C-PIC 2 2 / Coordinateur National	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	190,345.25	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
72-C-PIC 2 2 / Responsable des Opérations	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	7,061.73	Achévé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	2020-02-29
74-C-PIC 2 2 / Responsable Passation de Marchés	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	72,677.28	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
75-C-PIC 2 2 / Assistant Senior en Passation de Marchés	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	51,111.18	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
76-C-PIC 2 2 / Responsable Administratif et Financier	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	77,344.00	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
78-C-PIC 2 2 / Comptable Senior	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	51,350.76	Signé	2019-09-18	2019-09-23	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
79-C-PIC 2 2 / Charge de communication	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	7,862.66	Achévé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	2020-05-31
80-C-PIC 2 2 / Coordinateur Régional DIANA	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	67,458.51	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
81-C-PIC 2 2 / Coordinateur Régional ATSMO ANDREFANA	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	32,813.54	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
82-C-PIC 2 2 / Coordinateur Régional ANOSY	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	72,916.09	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
83-C-PIC 2 2 / Responsable des appuis au secteur Agribusiness	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	68,585.24	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	

84-C-PC 2 2 / Assistant technique en socio-organisation - appui à l'Agribusines	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		51,301.28	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
104-C-PC 2 2 / Responsable Sauvegardes Environnemental et Social	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct		82,492.42	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
107-C-PC 2 2 / Responsable du volet gouvernance	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		69,981.81	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
108-C-PC 2 2 / Assistant technique Spécialiste gouvernance/foncier	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		47,642.24	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
124-C-PC 2 2 / Responsable Infrastructure	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		77,425.35	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
130-C-PC 2 2 / Responsable Tourisme	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Direct		72,180.87	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
67-C-PC 2 2 / Assistance technique pour l'organisation du Forum International des Investissements dans le Tourisme et les Transports «WAVE Madagascar» - Maître de cérémonie	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited		4,292.48	Achévé	2019-09-10	2019-08-15	2019-09-12	2019-08-15	2019-09-14	2019-09-02	2019-09-18	2019-09-03	2019-10-03	2019-09-20
69-C-PC 2 2 / Assistance technique pour l'organisation du Forum International des Investissements dans le Tourisme et les Transports «WAVE Madagascar» - Spécialiste en Public Speaking	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited		8,209.37	Achévé	2019-09-10	2019-08-15	2019-09-12	2019-08-15	2019-09-14	2019-09-02	2019-09-18	2019-09-02	2019-10-03	2019-10-23
70-C-PC 2 2 / Coordination et monitoring des projets prioritaires du Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie (MTTM)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited		30,583.92	Signé	2019-09-10	2019-08-21	2019-09-12	2019-08-21	2019-09-14	2019-09-26	2019-09-18	2019-09-27	2019-10-03	
77-C-PC 2 2 / Responsable Comptabilité	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct		69,663.67	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
68-C-PC 2 2 / Assistance technique pour l'organisation du Forum International des Investissements dans le Tourisme et les Transports «WAVE Madagascar» - 2ème Maître de cérémonie	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited		4,573.00	Achévé	2019-09-10	2019-08-26	2019-09-12	2019-08-15	2019-09-14	2019-09-02	2019-09-18	2019-09-03	2019-10-03	2019-09-20
94-C-PC 2 2 / Spécialiste des appuis au secteur Agribusines dans le Corridor Diana - AMBANJA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		6,486.79	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2023-12-14	2020-03-11
85-C-PC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 1	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		6,400.08	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-11-10	2019-09-27	2019-11-11	2019-09-30	2024-01-03	
86-C-PC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 2	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		6,400.08	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
87-C-PC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 3	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		6,400.08	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
88-C-PC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 4	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		6,400.08	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-11-15	2019-09-30	2024-01-07	
89-C-PC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 5	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		6,400.08	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
90-C-PC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 6	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		6,400.08	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
92-C-PC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 7	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		6,488.16	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
93-C-PC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 8	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		27,358.41	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
95-C-PC 2 2 / Spécialiste des appuis au secteur Agribusines - Agricoles dans le Corridor ATSIMO ANDREFANA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusines	A posteriori	Individuel	Direct		10,476.91	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	

96-C-PIC 2 2 / Spécialiste des appuis au secteur Agribusiness - Aquacoles dans le Corridor ATSMO ANDREFANA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	49,338.04	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
97-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 1	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	5,215.87	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2020-10-20	
98-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 2	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	3,911.90	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2020-10-20	
99-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 3	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	16,495.20	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
100-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 4	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	16,495.20	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
101-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 5	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	16,495.20	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
102-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 6	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open	28,992.41	Signé	2019-11-30	2020-01-20	2020-01-18	2020-03-25	2020-02-08	2020-03-25	2020-03-14	2020-03-10	2023-12-18	
103-C-PIC 2 2 / Spécialiste des appuis au secteur Agribusiness dans le Corridor FORT DAUPHIN	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open	42,989.86	Signé	2019-11-30	2020-01-20	2020-01-18	2020-02-26	2020-02-08	2020-02-26	2020-03-14	2020-02-28	2023-12-18	
105-C-PIC 2 2 / Spécialiste en Sauvegardes région ATSMO ANDREFANA	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	38,488.79	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
106-C-PIC 2 2 / Spécialiste en Sauvegardes DIANA	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	48,576.61	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-11-09	2019-09-30	2024-01-01	
109-C-PIC 2 2 / Spécialiste Gouvernance Locale Région ATSMO ANDREFANA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	49,585.42	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
110-C-PIC 2 2 / Spécialiste Gouvernance Locale Région ANOSY	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	45,226.53	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
111-C-PIC 2 2 / Spécialiste en gouvernance locale - communes urbaines DIEGO	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open	43,536.52	Signé	2019-11-30	2020-04-14	2020-01-18	2020-05-15	2020-02-08	2020-05-25	2020-03-14	2020-05-26	2023-12-18	
113-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui à la municipalité de NODY BE	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	2,742.27	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-11-15	2019-09-30	2020-02-13	2019-12-31
114-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe RNS Sud	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	28,095.27	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
115-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe RNS Nord	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	28,095.27	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
116-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe littoral sud ANAKAO	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	28,631.43	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2023-12-14	
117-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe RIP118	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	25,078.13	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
118-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe FORT DAUPHIN	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open	19,844.30	Signé	2019-11-30	2020-01-20	2020-01-18	2020-03-10	2020-02-08	2020-03-10	2020-03-14	2020-03-10	2023-12-18	
120-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe AMBANJA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	25,283.12	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
121-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe DIEGO	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	26,649.78	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
122-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe BAS SAMBRANO AMBANJA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	31,995.01	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
123-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe HAUT SAMBRANO AMBANJA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	28,221.43	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	

125-C-PIC 2 2 / Spécialiste en infrastructures – région DIANA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	51.308.77	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
126-C-PIC 2 2 / Spécialiste en infrastructures – région ATSIMO ANDREFANA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	49.608.89	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
127-C-PIC 2 2 / Spécialiste en infrastructures touristiques – Nosy Be et Ambanja	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited	52.199.05	Signé	2019-10-31	2019-09-23	2019-11-05	2019-09-23	2019-11-26	2019-09-27	2019-12-31	2019-09-30	2023-12-18	
129-C-PIC 2 2 / Assistance technique en appui au tourisme et secteur privé – Région ANOSY	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Direct	45.361.79	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
131-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au tourisme et secteur privé – Région DIANA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Direct	45.646.89	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
133-C-PIC 2 2 / Assistant Technique en Appui au Tourisme 1	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	40.732.86	Signé	2019-11-30	2019-09-30	2020-01-18	2019-11-15	2020-02-08	2019-11-25	2020-03-14	2019-11-29	2023-12-18	
134-C-PIC 2 2 / Assistant Technique en Appui au Tourisme 2	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	87.101.14	Signé	2019-11-30	2019-10-02	2020-01-18	2019-11-15	2020-02-08	2019-11-25	2020-03-14	2019-11-29	2023-12-18	
135-C-PIC 2 2 / Assistant Technique en Appui au Tourisme 3	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	41.589.25	Signé	2019-11-30	2019-10-02	2020-01-18	2019-11-15	2020-02-08	2020-01-13	2020-03-14	2020-01-20	2023-12-18	
136-C-PIC 2 2 / Assistance technique pour la gestion d'une pépinière moderne de cacao – station Fofifa à Ambanja	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	2.281.94	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2020-10-16	
137-C-PIC 2 2 / Responsable Administratif et Financier du Conseil National du Cacao Ambanja	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	6.051.72	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2020-10-16	
138-C-PIC 2 2 / Assistante Technique pour la gestion financière, administrative et comptable d'un programme de production et de vente de plants de cacao	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	3.911.90	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2020-10-20	
139-C-PIC 2 2 / Assistance Technique formateur coach pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des entreprises dans le centre d'affaires de la région Diana 1	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	843.95	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2020-01-24	2019-12-31
140-C-PIC 2 2 / Assistance Technique formateur coach pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des entreprises dans le centre d'affaires de la région Diana 2	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	771.92	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2020-01-20	2019-12-31
141-C-PIC 2 2 / Assistance Technique formateur coach pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des entreprises dans le centre d'affaires de Tuléar 1	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	940.47	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2020-01-20	2019-12-31
142-C-PIC 2 2 / Assistance Technique formateur coach pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des entreprises dans le centre d'affaires de Tuléar 2	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	858.69	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2020-01-20	2019-12-31
143-C-PIC 2 2 / Assistance Technique en charge de la promotion de l'entrepreneuriat et l'accompagnement des entreprises dans la Région Atsimo Andrefana	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	2.576.07	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2020-01-20	2019-12-31
144-C-PIC 2 2 / Assistant Technique à la Région ANOSY pour la coordination des projets et des interventions des PTF	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	36.348.48	Signé	2019-11-30	2020-01-22	2020-01-18	2020-03-05	2020-02-08	2020-03-06	2020-03-14	2020-03-06	2023-12-18	
119-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe RN12A	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	20.867.40	Signé	2019-11-30	2020-01-15	2020-01-18	2020-03-10	2020-02-08	2020-03-10	2020-03-14	2020-03-10	2023-12-18	
147-C-PIC 2 2 / Auditeur Interne	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	6.070.06	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2020-04-23	2020-03-31
148-C-PIC2 2 / Responsable Administratif et Financier du CAC - Comité Interministériel du Coton de la Région Atsimo Andrefana	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	5.216.64	Signé	2019-11-29	2019-10-23	2019-12-06	2019-10-28	2019-12-07	2019-10-30	2019-12-29	2019-10-30	2020-12-23	

150-C-PIC2 2 / 03 Techniciens agricoles à Nosy Be	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open		37,839.36	Signé	2019-11-29	2020-01-16	2020-01-17	2020-03-27	2020-02-07	2020-03-27	2020-03-13	2020-04-01	2023-12-18	
152-C-PIC2 2 / Juriste pour l'amélioration des textes juridiques (agribusiness)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct		23,366.88	Signé	2019-11-30	2020-01-16	2019-12-07	2020-01-21	2019-12-08	2020-01-22	2019-12-10	2020-01-27	2021-11-29	
154-C-PIC2 2 / Etude pour la mise en place de certification/label pour les filières (cacao, vanille, baie rose, ...)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-12-25	2020-09-15	2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-11-04	
155-C-PIC2 2 / Analyse approfondie de la demande internationale, actuelle et future sur les Huiles essentielles et épices	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open		45,942.57	Signé	2020-01-22	2020-01-20	2020-03-11	2020-03-27	2020-04-01	2020-04-21	2020-05-06	2020-04-24	2020-11-02	
157-C-PIC2 2 / Formation sur les techniques de Greffage à Ambanja	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited		13,941.77	Achévé	2019-11-28	2019-11-07	2019-12-03	2019-11-08	2019-12-24	2019-11-19	2020-01-28	2019-11-20	2020-03-28	2019-12-20
158-C-PIC2 2 / Assistant Technique - Coordination et monitoring des projets prioritaires pour le MICA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited		23,579.10	Signé	2019-12-30	2020-02-14	2020-01-04	2020-03-02	2020-01-25	2020-05-29	2020-02-29	2020-06-03	2021-02-23	
159-C-PIC2 2 / Responsable du Volet Accompagnement du programme MBIF	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited		55,909.73	Signé	2019-11-12	2019-10-11	2019-11-17	2019-10-14	2019-12-08	2019-10-22	2020-01-12	2019-10-22	2023-12-15	
160-C-PIC2 2 / Responsable Suivi Evaluation du programme MBIF	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open		56,167.06	Signé	2019-11-20	2019-11-08	2020-01-08	2020-01-07	2020-01-29	2020-01-08	2020-03-04	2020-01-13	2023-12-18	
161-C-PIC2 2 / Chargé de programme MBIF - Diego	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open		37,882.30	Signé	2019-11-20	2019-11-08	2020-01-08	2020-01-06	2020-01-29	2020-01-07	2020-03-04	2020-01-13	2023-12-18	
162-C-PIC2 2 / Chargé de programme MBIF - Ambanja	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open		85,178.30	Signé	2019-11-29	2019-11-08	2020-01-17	2020-01-03	2020-02-07	2020-01-07	2020-03-13	2020-01-13	2023-12-27	
163-C-PIC2 2 / Chargé de programme MBIF Tuléar	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct		46,585.89	Signé	2019-11-12	2019-09-27	2019-11-14	2019-09-27	2019-11-15	2019-09-27	2019-11-16	2019-09-30	2023-12-04	
165-C-PIC2 2 / Chargé de programme MBIF Fort Dauphin	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open		37,701.66	Signé	2019-11-29	2019-11-08	2020-01-17	2020-01-03	2020-02-07	2020-01-13	2020-03-13	2020-01-20	2023-12-27	
167-C-PIC2 2 / Responsable de la gestion du site de Nosy Ve	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open		3,544.71	Signé	2019-12-28	2019-11-04	2020-02-15	2019-11-26	2020-03-07	2019-11-29	2020-04-11	2019-11-29	2021-04-06	
151-C-PIC2 2 / Assistance Technique pour le suivi et l'analyse technico-économique du pilote en irrigation par forage.	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open		76,531.40	Signé	2019-11-30	2019-12-17	2020-01-18	2020-01-28	2020-01-23	2020-02-11	2020-02-18	2020-02-17	2021-02-17	
149-C-PIC2 2 / Assistant technique chargé de missions de suivi et contrôle du comité interprofessionnel du coton de la Région Atsimo Andrefana	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct		5,985.79	Signé	2019-12-06	2019-10-23	2019-12-13	2019-10-30	2019-12-14	2019-10-30	2019-12-16	2019-10-30	2020-12-10	
63-C-PIC 2 2 / Etudes architecturales des sites touristiques à réhabiliter dans le Nord	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited		29,625.20	Signé	2020-03-12	2020-01-07	2020-03-17	2020-01-09	2020-03-27	2020-01-22	2020-03-31	2020-01-27	2021-03-26	
60-C-PIC 2 2 / Assistance technique à la révision du cadre réglementaire du tourisme (Expert international)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open		76,965.41	Signé	2020-03-20	2019-12-18	2020-05-08	2020-03-09	2020-05-29	2020-03-30	2020-07-03	2020-03-30	2020-12-30	
128-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au tourisme et secteur privé - Région ATSIMO ANDREFANA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24		2019-11-14		2019-11-15		2020-11-09	
168-C / Responsable de centre d'affaires régional DIEGO	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open		43,874.36	Signé	2020-02-22	2019-12-19	2020-04-11	2020-02-17	2020-05-02	2020-02-24	2020-06-06	2020-02-28	2023-12-18	
169-C / Responsable de centre d'affaires régional TOLIARA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open		45,235.61	Signé	2020-02-23	2019-12-09	2020-04-12	2020-01-13	2020-05-03	2020-01-13	2020-06-07	2020-01-20	2023-12-18	
170-C / Coordinateur du programme de facilitation des investissements privés et de l'entrepreneuriat à Madagascar (ITEM)	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited		69,208.20	Signé	2020-02-15	2020-01-14	2020-02-20	2020-01-15	2020-03-12	2020-01-13	2020-04-16	2020-01-15	2023-12-18	
173-C / Assistance Technique en appui institutionnel à l'agence portuaire maritime et fluviale de MADAGASCAR (APMF)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited		12,388.72	Signé	2020-02-15	2019-12-07	2020-02-17	2019-12-20	2020-02-19	2020-01-22	2020-02-23	2020-01-30	2020-09-20	
177-C / Définition et mise en œuvre d'une stratégie de développement et de commercialisation de produits dérivés dans les parcs MNP (Expert international)	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open		12,776.20	Signé	2020-02-15	2020-02-10	2020-04-04	2020-07-09	2020-04-25	2020-08-13	2020-05-30	2020-08-14	2020-12-26	

178-C / Conception, création et production de signes de produits dérivés- MNP (Expert international)	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	62,353.01	Signé	2020-02-15	2020-02-10	2020-04-04	2020-07-09	2020-04-25	2020-07-17	2020-05-30	2020-07-23	2020-12-26
180-C / Spécialiste en mise en place, réalisation et analyse d'enquêtes et de bases de données touristiques	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Direct	22,151.56	Signé	2020-02-20	2020-02-25	2020-03-01	2020-02-25	2020-03-22	2020-02-25	2020-04-26	2020-02-28	2021-01-21
181-C / Spécialiste en infrastructures chargé des études et contrôle des travaux gouvernance Région ANOSY	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	16,113.55	Signé	2020-04-24	2020-04-28	2020-06-12	2020-06-24	2020-07-03	2020-07-01	2020-08-07	2020-07-03	2021-08-07
182-C / Spécialiste en gouvernance locale communes urbaines AMBANJA et NOSY BE	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	42,828.39	Signé	2020-02-14	2020-04-27	2020-02-16	2020-04-30	2020-02-17	2020-04-30	2020-02-18	2020-05-04	2023-12-18
55-C-PIC 2 2 / Revue institutionnelle et redéfinition de la mission ONTM	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-03-26	2020-01-15	2020-03-31			2020-04-10		2020-04-14	2021-04-09
183-C / Prestation relative à la prévention et lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) sur les chantiers du projet à Nosy Be	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	5,095.52	Signé	2020-02-18	2020-02-20	2020-02-28	2020-03-04	2020-03-20	2020-03-04	2020-04-24	2020-03-06	2021-07-18
175-C / Assistant technique en relations publiques et levée de fonds pour la CTM	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	10,712.58	Signé	2020-02-29	2020-02-24	2020-04-18	2020-03-20	2020-05-09	2020-03-20	2020-06-13	2020-03-24	2022-06-13
174-C / Assistant technique en charge de la direction exécutive de la confédération du tourisme de Madagascar (CTM)	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Direct	25,854.72	Signé	2020-02-15	2019-11-11	2020-02-25	2019-11-29	2020-03-17	2019-11-29	2020-04-21	2019-12-01	2022-04-21
176-C / Appui Institutionnel à l'ONTM	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	39,269.88	Signé	2020-02-15	2020-02-24	2020-04-04	2020-05-28	2020-04-25	2020-07-23	2020-05-30	2020-07-24	2022-05-20
184-C / Prestation relative à la prévention et lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) sur les chantiers du projet à Diego	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	4,181.63	Signé	2020-02-18	2020-02-20	2020-02-28	2020-03-18	2020-03-20	2020-03-18	2020-04-24	2020-03-20	2021-07-18
171-C / Maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable (AEP) de la ville de Toliara - phase II	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	180,295.62	Signé	2020-02-15	2020-01-30	2020-02-25	2020-02-01			2020-04-30	2020-03-11	2021-08-28
186-C / Comptable du Projet PIC 2 2	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	38,657.23	Signé	2020-03-16	2020-03-02	2020-05-04	2020-04-27	2020-05-09	2020-04-30	2020-05-15	2020-04-30	2023-12-18
185-C / Auditeur interne du Projet PIC 2 2	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	61,107.30	Signé	2020-03-25	2020-03-05	2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	2020-05-13	2020-05-16	2020-05-18	2023-12-18
187-C / Responsable d'antenne du projet PIC2 2 à AMBANJA - région DIANA	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Direct	56,506.25	Signé	2020-03-26	2020-03-12	2020-04-05	2020-03-12	2020-04-07	2020-03-12	2020-04-09	2020-03-12	2023-12-18
33-C-11-PPA PIC2 / Etat des lieux de la gestion des déchets solides dans 5 communes urbaines (Diego, Ambanja, Nosy Be, Tuléar, Fort Dauphin)	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-02-12		2020-04-01		2020-04-22		2020-05-27		2020-11-23
31-C-21-PPA PIC2 / Assistance technique en analyses statistiques	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-11-30		2020-01-18		2020-02-08		2020-03-14		2020-09-10
08-B-C-23-PPA PIC2 / Audit des logiciels déployés au niveau des communes (DFPBN et état-civil) et étude d'un pilote de digitalisation	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-09-02		2020-10-21		2020-11-11		2020-12-16		2021-06-14
112-C-PIC 2 / Spécialiste en gouvernance locale communes urbaines AMBANJA et NOSY BE	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-11-29	2020-02-20	2020-01-17		2020-02-07		2020-03-13		2023-12-17
27-C-22-PPA PIC2 / Etude semences grains secs	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-03-30		2020-05-18		2020-06-08		2020-07-13		2021-01-09
22-C-21-PPA PIC2 / AT promotion produits croisières nouveaux marchés émetteurs aérien	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-05-29		2020-07-17		2020-08-07		2020-09-11		2021-04-19
53-C-PIC 2 2 / Assistance technique international en appui à l'élaboration du plan stratégique du tourisme 2020-2025	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-01-24		2020-01-29		2020-02-08		2020-02-12		2020-03-19
54-C-PIC 2 2 / Assistance technique en appui à la promotion des investissements hôteliers à Madagascar (Consultant national)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-02-14		2020-02-19		2020-02-29		2020-03-04		2021-02-27

56-C-PIC 2 2 / Contribution à la mise en œuvre du plan stratégique de la CTM	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-09-27		2019-10-02	2019-10-12	2019-10-16	2020-10-10			
59-C-PIC 2 2 / Assistance Technique en appui à l'ADEMA et MTM	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-09-18		2019-09-23	2019-10-03	2019-10-07	2020-10-01			
188-C / Expert en business plan - secteur tourisme	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	32,401.13	Signé	2020-05-15	2020-05-13	2020-07-03	2020-05-27	2020-07-24	2020-06-03	2020-08-28	2020-06-04	2022-02-19
189-C / Expert en business plan - secteur Agribusiness	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	56,836.69	Signé	2020-05-15	2020-05-13	2020-07-03	2020-07-08	2020-07-24	2020-06-25	2020-08-28	2020-07-15	2022-02-19
190-C / Assistance technique appui institutionnel au ministère des transports, du tourisme et de la météorologie direction générale du tourisme	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	1,868.23	Signé	2020-05-28	2020-05-13	2020-05-30	2020-05-14	2020-06-01	2020-06-30	2020-06-05	2020-07-01	2021-06-05
191-C / Responsable d'opérations	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	63,448.86	Signé	2020-05-28	2020-05-13	2020-06-03	2020-05-15	2020-06-04	2020-05-15	2020-06-10	2020-05-15	2023-12-22
192-C / Responsable TIC et Digitalisation	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	47,004.07	Signé	2020-05-28	2020-05-14	2020-05-30	2020-05-29	2020-05-31	2020-05-29	2020-06-01	2020-06-01	2023-12-13
193-C / Assistance technique au Conseil National de la Vanille	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-06-18	2020-05-29	2020-08-06		2020-08-27		2020-10-01		2021-09-26
194-C / 1er Formateur en initiative personnelle	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited	20,519.65	Signé	2020-06-17	2020-08-18	2020-06-22	2020-08-19	2020-07-13	2020-09-14	2020-08-17	2020-09-17	2022-08-17
195-C / 2ème Formateur en initiative personnelle	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited	13,598.09	Signé	2020-06-17	2020-08-18	2020-06-22	2020-08-19	2020-07-13	2020-09-16	2020-08-17	2020-09-17	2022-08-17
204-C / chargé FIEM à Nossi Be	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	32,624.30	Signé	2020-08-30	2020-09-04	2020-10-18	2020-12-07	2020-11-08	2020-12-08	2020-12-13	2020-12-11	2023-12-18
205-C / Chargé FIEM à Ambanja	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	34,835.33	Signé	2020-08-30	2020-09-04	2020-10-18	2020-12-07	2020-11-08	2020-12-11	2020-12-13	2020-12-11	2023-12-18
206-C / Assistance pour la mise en place et l'accompagnement à l'opérationnalisation de la structure de gestion des sites touristiques à Ste Marie	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Direct	5,103.59	Signé	2020-07-15	2020-07-24	2020-07-25	2020-07-24	2020-08-15	2020-07-27	2020-09-19	2020-07-31	2021-09-14
207-C / Conception de supports de promotion pour la destination Ste Marie et de communication web pour les sites touristiques Sainte Marie	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Direct	3,401.35	Signé	2020-07-15	2020-07-24	2020-07-25	2020-07-24	2020-08-15	2020-07-27	2020-09-19	2020-07-31	2021-09-14
199-C / Assistance technique au MAEP en digitalisation dans le secteur agricole	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2020-10-27	2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2022-01-08
201-C / Assistant technique développement local pour Anakao	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	21,734.76	Signé	2020-08-01	2020-08-06	2020-09-19	2020-10-26	2020-10-10	2020-10-28	2020-11-14	2020-10-30	2023-12-18
179-C / Assistant Technique en appui au développement Secteur Privé pour Sainte Marie	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-02-15		2020-02-20		2020-03-12		2020-04-16		2023-04-16
43-C-21-PPA PIC2 / Facilitation et animation des dialogues public-public et public-privé dans le secteur tourisme	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-05-18		2020-07-06		2020-07-27		2020-08-31		2021-02-27
50-C-PIC 2 2 / Coaching auprès de MTM pour appuyer le développement de routes aériennes	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	Annulé	2020-09-04		2020-09-14		2020-10-05		2020-11-09		2020-12-09
156-C-PIC2 / Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie plan de redensification du verger de Nossi Be pour les plantes aromatiques et bois de chauffe	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-09-25		2020-11-13		2020-12-04		2021-01-08		2021-04-08
24-C-22-PPA PIC2 / Etude de faisabilité pour la mise en place d'une unité de conditionnement horticole ANOSY	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-06-25		2020-08-13		2020-09-03		2020-10-08		2021-05-16
39-C-22-PPA PIC2 / Etude de faisabilité de la digitalisation des transactions monétaires comme moyen de sécuriser les revenus des petits producteurs	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-12-18	2020-06-18	2020-02-05		2020-02-26		2020-04-01		2020-09-28
145-C-PIC 2 2 / Assistant Technique à la Région DIANA pour la coordination des projets et des interventions des PIT	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-11-30	2020-06-18	2020-01-18		2020-02-08		2020-03-14		2023-12-18

19 A-C-23-PPA PIC 2 / Etude pour l'amélioration de l'accès maritime touristique à Sainte Marie	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-01-31	2021-03-21	2021-04-11		2021-05-16		2021-11-12			
203-C / Analyse économique et financière pour demande de financement additionnel	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct	7,370.03	Achévé	2020-06-30	2020-06-23	2020-07-10	2020-07-02	2020-07-31	2020-07-02	2020-09-04	2020-07-02	2020-12-03	2020-08-13
211-C / Assistant Technique en Appui volet infrastructure Ste Marie	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-08-31	2020-09-17	2020-09-29		2020-10-01		2020-10-05		2023-10-05	
213-C / Assistant Technique en Appui au Tourisme central	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	38,032.49	Signé	2020-08-31	2020-09-08	2020-10-19	2020-10-30	2020-10-24	2020-11-02	2020-11-03	2020-11-02	2023-12-18	
214-C / Assistant technique pour le diagnostic de gestion des bases de données aux frontières	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-04		2021-01-14		2021-01-21			2021-07-20	
215-C / 1er Formateur pour le CARO Diego	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited	5,577.83	Signé	2020-09-30	2020-08-21	2020-10-05	2020-09-15	2020-10-26	2020-09-18	2020-11-30	2020-09-23	2022-11-20	
216-C / 2ème Formateur pour le CARO Diego Nosy Be/Ambarja	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited	5,577.83	Signé	2020-09-30	2020-08-21	2020-10-05	2020-09-15	2020-10-26	2020-09-18	2020-11-30	2020-09-21	2022-11-20	
217-C / 1er Formateur pour le CARO Tuléar	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited	8,923.92	Signé	2020-09-30	2020-08-21	2020-10-05	2020-09-15	2020-10-26	2020-09-18	2020-11-30	2020-09-23	2022-11-20	
218-C / 2ème Formateur pour le CARO Tuléar	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited	8,923.92	Signé	2020-09-30	2020-08-21	2020-10-05	2020-09-15	2020-10-26	2020-09-18	2020-11-30	2020-09-23	2022-11-20	
219-C / Formateur pour le CARA Fort Dauphin	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited	5,020.05	Signé	2020-09-30	2020-08-21	2020-10-05	2020-09-15	2020-10-26	2020-09-18	2020-11-30	2020-09-18	2022-11-20	
220-C / Formateur pour Sainte Marie (MBIF)	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited	8,923.92	Signé	2020-09-30	2020-08-21	2020-10-05	2020-09-15	2020-10-26	2020-09-18	2020-11-30	2020-09-18	2022-11-20	
65-C-PC 2 2 / Assistant technique en Appui au déploiement du système d'informations touristiques	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-04-30		2020-05-05		2020-05-15		2020-05-19		2021-05-14	
224-C / Assistance technique à la Direction Générale du Tourisme	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	16,753.26	Signé	2020-09-18	2020-09-08	2020-09-23	2020-09-01	2020-10-14	2020-09-02	2020-11-18	2020-09-03	2022-11-18	
02-C-1-PPA PIC2 / Assistance technique stratégique à EDM en appui à la promotion des investissements	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-10-22		2020-12-10		2020-12-31		2021-02-04		2021-08-03	
223-C / Assistance technique à la promotion et au développement de la Destination Touristique Madagascar	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	64,770.56	Signé	2020-09-30	2020-09-14	2020-10-05	2020-09-14	2020-10-26	2020-09-30	2020-11-30	2020-10-01	2022-11-30	
222-C / Assistant technique local (Nosy be) en appui à la coordination de la réouverture des frontières et de la reprise des activités touristiques à Nosy Be.	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-09-29	2020-09-16	2020-10-04	2020-09-21	2020-10-25		2020-11-29		2021-11-29	
221-C / Assistant technique central en appui à la coordination de la réouverture des frontières et de la reprise des activités touristiques à Nosy Be.	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2020-09-16	2020-10-05	2020-09-21	2020-10-26		2020-11-30		2021-11-30	
225-C / Revue du cadre relatif à la dématérialisation de la procédure de création d'entreprise	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-10-15	2020-10-12	2020-10-20	2020-11-09	2020-10-25		2020-11-02		2021-04-01	
226-C / Assistance technique = Coordination et monitoring des projets prioritaires du Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie (MTTM)	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	29,777.79	Signé	2020-10-08	2020-10-15	2020-10-18	2020-11-11	2020-10-25	2020-11-11	2020-11-04	2020-11-12	2021-11-04	
228 - C / Assistance technique pour la gestion d'une pépinière moderne de cacao - station FOFIFA à Ambarja	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	-5,197.96	Signé	2020-10-05	2020-10-15	2020-10-15	2020-10-27	2020-10-22	2020-10-29	2020-11-01	2020-10-29	2021-11-01	
229 - C / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBRANO 1	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	21,217.42	Signé	2020-10-07	2020-10-15	2020-10-17	2020-10-26	2020-10-24	2020-10-29	2020-11-03	2020-10-29	2023-11-03	
230 - C / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBRANO 2	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	21,217.42	Signé	2020-10-07	2020-10-15	2020-10-17	2020-10-26	2020-10-24	2020-10-29	2020-11-03	2020-10-29	2023-11-03	
231 - C / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBRANO 3	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct	21,217.42	Signé	2020-10-07	2020-10-15	2020-10-17	2020-10-26	2020-10-24	2020-10-29	2020-11-03	2020-10-29	2023-11-03	

232-C / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 4	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct		21,217.42	Signé	2020-10-07	2020-10-15	2020-10-17	2020-10-26	2020-10-24	2020-10-29	2020-11-03	2020-10-29	2023-11-03
233-C / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 5	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct		21,325.67	Signé	2020-10-07	2020-10-15	2020-10-17	2020-10-26	2020-10-24	2020-10-30	2020-11-03	2020-10-30	2023-11-03
234-C / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 6	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct		21,325.67	Signé	2020-10-07	2020-10-15	2020-10-17	2020-10-26	2020-10-24	2020-10-30	2020-11-03	2020-10-30	2023-11-03
235-C / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 7	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct		21,217.42	Signé	2020-10-07	2020-10-15	2020-10-17	2020-10-26	2020-10-24	2020-10-30	2020-11-03	2020-10-30	2023-11-03
236-C / Spécialiste des appuis au secteur Agribusiness – Agricoles dans le Corridor ATSIMO ANDREFANA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct		34,369.97	Signé	2020-10-07	2020-10-15	2020-10-17	2020-10-27	2020-10-24	2020-10-29	2020-11-03	2020-10-29	2023-11-03
237-C / Conseiller agricole 1 pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct		17,060.41	Signé	2020-10-07	2020-10-15	2020-10-17	2020-10-29	2020-10-24	2020-10-30	2020-11-03	2020-10-30	2023-11-03
238-C / Conseiller agricole 2 pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct		12,828.04	Signé	2020-10-07	2020-10-20	2020-10-17	2020-10-29	2020-10-24	2020-10-29	2020-11-03	2020-10-30	2023-11-03
242-C / Comptable senior pour la Coordination Nationale du Projet	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		33,420.97	Signé	2020-10-09	2020-10-12	2020-11-14	2020-11-23	2020-11-19	2020-11-23	2020-11-29	2020-11-24	2023-09-30
243-C / Assistant Senior en passation de marché pour la Coordination Nationale du Projet	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2020-10-07	2020-10-12	2020-10-12	2020-12-08	2020-10-22		2020-11-01		2023-10-02
244-C / Assistant Junior en passation de marché pour la Coordination Nationale du Projet	IDA / 63150	Immediate Response Mechanism	A posteriori	Individuel	Limited		16,297.12	En cours d'exécution	2020-10-07	2020-10-12	2020-10-12	2020-12-10	2020-10-22	2020-12-15	2020-11-01		2023-10-02
62-C-PIC 2.2 / Renforcement de capacités des guides dans les zones cibles du projet (DIANA, ATSIMO ANDREFANA)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-09-30		2020-11-18		2020-12-09		2021-01-13		2021-07-12
64-C-PIC 2.2 / Etude architecturale et appuis techniques à la réalisation de travaux d'aménagement de sites ou circuits touristiques phares dans la Région Anosy	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited		29,483.95	Signé	2020-11-30	2020-11-05	2020-12-05	2020-11-06	2020-12-15	2020-11-20	2020-12-19	2020-12-01	2021-12-14
58-C-PIC 2.2 / Amélioration du cadre réglementaire de l'aviation générale commerciale	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-02-08		2021-02-13		2021-03-06		2021-03-31		2021-09-27
273-C / MRI - Assistant(e) de projet	IDA / 63150	Immediate Response Mechanism	A posteriori	Individuel	Limited		7,404.04	Signé	2020-10-19	2020-10-01	2020-10-24	2020-10-02	2020-11-03	2020-11-26	2020-11-13	2020-11-30	2021-11-08
274-C / MRI - Responsable financier	IDA / 63150	Immediate Response Mechanism	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2020-10-19	2020-11-03	2020-11-13		2020-11-20		2020-11-28		2021-11-23
275-C / MRI - Assistant Technique à la coordination du projet MRI-CERC	IDA / 63150	Immediate Response Mechanism	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2020-10-20	2020-11-09	2020-10-25	2020-12-07	2020-11-04		2020-11-14		2021-11-09
246-C / MRI - Maîtrise d'ouvrage Délégué chargée de la mise en œuvre des formations à Analamanga, Atsimo Andrefana, Sainte Marie, Anosy et Antanananavony be - repartis en 05 lots	IDA / 63150	Immediate Response Mechanism	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2020-12-01	2020-11-30	2020-12-08	2020-12-08			2021-01-02		2021-12-28
227-C / Responsable Administratif et Financier pour le programme de production et de vente de plants auprès du FORIFA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Direct		3,959.88	Signé	2020-10-05	2020-11-13	2020-10-15	2020-12-02	2020-10-22	2020-12-02	2020-11-01	2020-12-02	2021-11-01
266-C / MRI - Assistant technique en infrastructures en appui à la mise en œuvre des petits travaux d'urgence - Fort Dauphin	IDA / 63150	Immediate Response Mechanism	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'examen	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-05		2020-12-15		2020-12-25		2021-12-20
264-C / MRI - Assistant technique en infrastructures en appui à la mise en œuvre des petits travaux d'urgence - Tuléar	IDA / 63150	Immediate Response Mechanism	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'examen	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-05		2020-12-15		2020-12-25		2021-12-20
240-C / Conseiller juridique spécialiste en secteur public en appui au Projet PIC	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited		12,934.12	Signé	2020-11-30	2020-11-13	2020-12-05	2020-11-11	2020-12-15	2020-11-27	2020-12-25	2020-11-27	2023-11-25

265-C / MRI - Assistant technique en infrastructures en appui à la mise en œuvre des petits travaux d'urgence - Diège	IDA / 63150	Immediate Response Mechanism	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'examen	2020-11-27	2020-12-03	2020-12-02		2020-12-12		2020-12-22		2021-12-17	
241-C / Conseiller juridique spécialiste en secteur privé en appui au projet PIC	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Limited	22.938.30	Signé	2020-11-30	2020-11-13	2020-12-05	2020-11-11	2020-12-15	2020-11-21	2020-12-25	2020-11-23	2023-10-31	
263-C / MRI - Assistant technique en infrastructures en appui à la mise en œuvre des petits travaux d'urgence - Ambarja	IDA / 63150	Immediate Response Mechanism	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'examen	2020-11-27	2020-12-03	2020-12-02		2020-12-12		2020-12-22		2021-12-17	
198-C / Assistance technique pour l'amélioration variétale de la vanille à DIANA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-12-04		2021-01-07		2021-01-14		2021-02-09		2021-10-07	
196-C / Assistance technique pour l'amélioration des bonnes pratiques de la transformation de vanille pour Diana	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-11-25		2021-01-13		2021-02-03		2021-03-10		2022-03-05	
197-C / Assistance technique au MAP pour la mise en place de zones d'agriculture biologique dans les pôles d'intervention	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-11-29		2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2021-11-09	
200-C / Diagnostic pour évaluation stratégique environnementale et sociale (ESA) de Noy Be	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-12-16		2021-02-03		2021-02-24		2021-03-31		2021-06-29	
279-C / Responsable du Site Noy Ve	IDA / 63150	Immediate Response Mechanism	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-12-15		2020-12-25				2021-01-11		2022-01-11	
210-C / Audit technique, organisationnel et environnemental du site de décharge de Noy Be	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28		2021-02-28		2021-03-05		2021-03-15		2021-05-14	
280-C / Assistant technique en sauvegarde environnementale et sociale en appui au Projet PIC2.2	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-12-17		2020-12-22		2021-01-01		2021-01-11		2022-01-11	
281-C / Consultant en sauvegarde environnementale en appui à la préparation du projet PIC3 pour l'élaboration du « CGES »	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-12-18		2020-12-23		2021-01-02		2021-01-12		2021-05-12	
282-C / Consultant en sauvegarde sociale en appui à la préparation du projet PIC3 pour l'élaboration du « RPF »	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-12-21		2020-12-26		2021-01-05		2021-01-15		2021-01-27	
283-C / Consultant en sauvegarde environnementale et sociale en appui à la préparation du projet PIC3 pour l'élaboration du « Pest Management Plan »	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-12-22		2020-12-27		2021-01-06		2021-01-16		2021-01-28	