

## Procurement Plan

### I. General

1. Bank's approval Date of the procurement Plan *Original: 05 March 2014, Revision 14 November 2016*
2. Date of General Procurement Notice: March 30, 2014
3. Period covered by this procurement plan: *March 2014 – December 2021*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 1.500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>US\$ &lt;1.500,000</i>	<i>None (Approved in Plan)</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>US\$ &lt;5 million</i>	<i>None (Approved in Plan)</i>
5	(Non-Consultant Services)	<i>US\$ &lt;1.500,000</i>	<i>Non (Approved in Plan)</i>
6	(Non-Consultant Services)	<i>US\$ above1.500,000</i>	<i>All</i>

2. Prequalification. *Not applicable*
3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: Not Applicable
4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: *Project Implementation Manual issued by the PIU of the PCDS*
5. Any Other Special Procurement Arrangements: None
6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including *those that are subject to retroactive financing and advanced procurement*)

1	2	3	4	5	6	7
Ref.	Description	Estimate	Packages	Dome	Review	Comment

No.		Estimated Cost US\$ million		Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

### III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
5.	Consultants (firm)	US\$ 500,000	All
	Consultants (firm)	<US\$ 500,00	None (Approved in Plan)
	Individual consultants	Above US\$ 200,000	All
	Individual consultants	<US\$ 200,000	None (Approved in Plan)
	Direct Selection (firm)	US\$ 500,000	All
	Direct Selection individual	US\$ 200,000	All

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. *Any Other Special Selection Arrangements: Not applicable*
4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of	Estimated	Packages	Review by Bank	Comments

	Assignment	Cost US\$ million		(Prior / Post)	
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS				
	Summary of number of contracts that will be let under other methods				

**PROCUREMENT PLAN** Niger : NE-Public Sector Capacity and Performance for Service Delivery

**General Information**  
**Country:** Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-20  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2020-06-25  
**Project ID:** P145261 **GFN Date:**  
**Project Name:** NE-Public Sector Capacity and Performance for Service Delivery  
**Loan / Credit No:** IDA / H9310  
**Executing Agency(ies):** Projet de Capacité et de Performance du secteur public pour la Prestation de services (PCDS)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
PCDS-61 / Rehabilitation de certains bureaux du MFP/RA et de certains salles de formation à IENAM	IDA / H9310	Supporting Programs for Service Delivery Results	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	197,841.76	Signé					2017-09-25	2017-05-30	2017-09-30					2017-11-11	2017-07-10	2017-12-11	2017-07-27	2018-01-15	2017-10-03	2018-07-14	
PCDS 52 / Rehabilitation de l'ENAM phase 2	IDA / H9310	Supporting Programs for Service Delivery Results	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				200,000.00	197,196.47	Signé					2018-05-15	2017-05-29	2018-05-30					2018-07-01	2017-07-10	2018-07-31	2017-08-14	2018-09-04	2017-09-26	2019-03-03	
PCDS 59 / rehabilitation de certaines salles de formation de l'ENAM Phase 2	IDA / H9310	Supporting Programs for Service Delivery Results	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				160,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-01-30									2018-03-17		2018-09-13	
PCDS-65 / Travaux de réhabilitation des bâtiments CAPEEG et FSEEG	IDA / H9310	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-09-22									2018-11-17		2019-05-16	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PCDS-52 / Dotation des centres d'assistance aux usagers (Niamey, Maradi, etc.	IDA / H9310	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé					2018-06-25		2018-06-30					2018-08-11		2018-09-10			2018-10-15		2019-04-13	
PCDS-54 / Acquisition d'équipements et logiciels EFT (SICA-UEMOA)	IDA / H9310	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		300,000.00	278,901.43	Achevé				2017-10-15	2017-05-25	2017-10-30					2017-12-01	2017-07-12	2017-12-31	2017-08-16	2018-02-04	2017-10-19	2018-08-03	2018-02-07		
PCDS-56 / Dotation équipements des DEP	IDA / H9310	Supporting Programs for Service Delivery Results	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution				2018-07-15		2018-07-20					2018-08-31		2018-09-30			2018-11-04		2019-05-03		
PCDS-59 / Matériel visibilité & communication de l'UCP	IDA / H9310	Change Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		72,183.00	15,697.53	En cours d'exécution						2017-12-30	2018-02-22									2018-02-24		2018-08-23		
PCDS-49 / Mise à niveau du réseau Local (LAN/WIE) du MFP/RA	IDA / H9310	Supporting Programs for Service Delivery Results	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	En attente d'exécution						2017-12-25		2017-12-30				2018-02-10		2018-03-12		2018-04-16		2018-10-13		







PCDS-39 / partenaire stratégique chargé de former et de re/taillier la formation des agents de l'Etat en partenariat avec l'ENAM et la FSEJ	IDA / H910	Change Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,250,000.00	5,593,727.85	Signé	2017-10-10	2017-10-31	2017-12-14			2018-01-11	2018-02-10	2017-12-20	2018-03-17	2018-03-07	2018-04-21	2018-05-28	2019-04-21				
PCDS-43 / Développement et intégration du progiciel de GRH et solde	IDA / H910	Supporting Programs for Service Delivery Results	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-05	2017-11-26	2018-01-09			2018-02-06	2018-03-08		2018-04-12		2018-05-17		2019-05-17				
PCDS-47 / Développement et mise en œuvre des outils et dispositifs d'appui à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale de la Fonction Publique Nigérienne	IDA / H910	Supporting Programs for Service Delivery Results	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-15	2017-11-05	2017-12-19			2018-01-16	2018-02-15		2018-03-22		2018-04-26		2019-04-26				
PCDS-12 / Recrutement d'un consultant pour la formation en informatique des cadres de la DEP	IDA / H910	Supporting Programs for Service Delivery Results	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		80,000.00	61,973.67	Signé	2017-11-27	2017-12-20	2017-12-18			2018-01-31	2018-03-09		2018-02-28	2018-04-10	2018-03-30	2018-05-22	2018-05-04	2018-06-12	2018-06-08	2018-07-27	2019-06-08
PCDS-16 / Assistance technique/AMOA pour l'audit/diagnostic de l'interconnexion	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-30	2017-12-21				2018-02-03			2018-04-02		2018-05-07		2018-06-11		2019-06-11		
PCDS-25 / Etudes sur les dépenses fiscales	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	489,288.25	Signé	2017-10-31	2017-10-16	2017-11-21			2018-01-04	2018-03-13		2018-02-01	2018-04-16	2018-03-03	2018-06-04	2018-04-07	2018-07-03	2018-05-12	2018-11-22	2019-05-12
PCDS-28 / Recrutement consultant pour le déploiement et la formation des agents de l'Etat au SIGMAP version2	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-15	2018-10-06	2018-11-19						2018-12-19			2019-01-23		2019-07-22			
PCDS-30 / Evase des dispositions marché public selon méthodologie OCDE/DAC et relecture du cadre légal/réglementaire de la passation de marché, appui à la mise en œuvre des réformes sur la passation des marchés	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-10	2018-05-01	2018-06-14			2018-07-12	2018-06-11		2018-09-15		2018-10-20		2019-10-20				
PCDS-41 / Assistance techniques au recensement et installation du logiciel	IDA / H910	Supporting Programs for Service Delivery Results	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		4,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-10	2018-03-31	2018-05-14			2018-06-11	2018-07-11		2018-08-15		2018-09-19		2019-09-19				
PCDS-46 / Développement et mise en œuvre des outils et dispositifs de pilotage de la gestion des ressources humaines de la fonction publique	IDA / H910	Supporting Programs for Service Delivery Results	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-10	2018-02-05	2017-10-31	2017-12-14	2018-02-15	2018-01-11	2018-02-10	2018-04-02	2018-03-17	2018-05-31	2018-04-21		2019-04-21				
PCDS-10 / Elaboration de la stratégies et mise en œuvre du SNISE élaboration de la méthodologie de devaluation et base de données des projets d'investissement	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-16	2017-12-08	2017-11-06	2017-12-20	2018-03-09	2018-01-17	2018-05-24	2018-02-16	2018-10-10	2018-03-23	2018-12-14	2018-04-27		2019-04-27			



PCDS 57 / Audit de performance et risques budgétaires/fiscales des entreprises publiques	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-10	2017-12-08	2018-01-31	2018-03-16	2018-01-13	2018-04-13	2018-04-02	2018-05-13	2018-04-02	2018-06-17	2018-04-12	2018-07-22	2019-01-18		
PCDS60 / Recrutement d'un consultant pour la collecte de données sur les communes du Nger	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-06	2018-01-08	2018-02-27	2018-04-12				2018-05-12	2018-03-27	2018-06-16		2018-12-13			
NE-PCDS-82012-CS-CQS / Audit externe du Projet	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	14,998.43	Signé	2018-10-29	2018-11-08	2018-11-19	2019-01-02	2019-03-01				2019-02-01	2019-05-22	2019-03-08	2019-04-10	2019-09-04		
NE-PCDS-84046-CS-CQS / Audit - Diagnostique de la performance financière et du risque budgétaire des Entreprises et Établissements Publics - Phase 2	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-15		2018-12-06	2019-01-19					2019-02-18		2019-03-25		2019-09-21		
NE-PCDS-141581-CS-CQS / Audit externe du PCDS pour les exercices 2019 et 2020	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-25	2019-11-24	2019-12-16	2020-01-29	2020-02-17			2020-02-26	2020-03-25	2020-03-27	2020-05-08	2020-05-01	2020-06-12	2020-06-05	2021-06-05

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PCDS-02 / recrutement d'un expert décisionnel pour la DGD	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-25		2017-11-13		2017-12-04		2018-01-08		2018-07-07	
PCDS-03 / recrutement de deux experts décisionnels pour le Ministère des Finances	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-25		2017-11-13		2017-12-04		2018-01-08		2018-07-07	
PCDS-04 / recrutement d'un expert décisionnel pour la DHI	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-25		2017-11-13		2017-12-04		2018-01-08		2018-07-07	
PCDS-05 / Elaboration DAO, le recrutement et l'exécution de la mission relative au Développement d'une base de données d'identification des ressources humaines de l'État et de conduire une opération de recensement biométrique	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-25		2017-09-30		2017-10-21		2017-11-25		2018-05-24	
PCDS-09 / AT en communication externe sur les réformes	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Individual	Open		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-15		2017-12-03		2017-12-24		2018-01-28		2018-07-27	
PCDS-33 / Etude cadrage macro-économique	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Individual	Open		150,000.00	0.00	Annulé	2018-02-15		2018-04-05		2018-04-26		2018-05-31		2018-11-27	
PCDS-06 / recrutement Coaching international en RRI	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individual	Open		200,000.00	136,480.30	Signé	2017-10-11	2015-11-02	2017-11-29	2018-03-06	2017-12-20	2018-05-02	2018-01-24	2018-05-02	2018-07-23	

PCDS 47 / recrutement d'un assistant technique à la réforme de la DGTCF	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Individuel	Open		272,000.00	519,477.49	Signé	2018-02-06	2017-08-15	2018-03-27	2017-12-28	2018-04-17	2018-04-09	2018-05-22	2018-03-08	2018-11-18
PCDS 54 / recrutement d'un chargé de programme en information et INTIC	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-15		2018-04-05		2018-04-26		2018-05-31		2018-11-27
PCDS 56 / recrutement du chargé de programme en communication	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-12		2018-04-30		2018-05-21		2018-06-25		2018-12-22
PCDS 41 / expert pour la collecte des données en Finances Publiques - Dossu	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15		2018-03-05		2018-03-26		2018-04-30		2018-10-27
PCDS 42 / expert our la collecte des données en Finances Publiques - Maridi	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15		2018-03-05		2018-03-26		2018-04-30		2018-10-27
PCDS 38 / Expert senior pour la collecte des données en finances publiques	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15		2018-03-05		2018-03-26		2018-04-30		2018-10-27
PCDS 44 / expert pour la collecte des données en Finances Publiques - Tillabéry	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15		2018-03-05		2018-03-26		2018-04-30		2018-10-27
PCDS 46 / expert en collecte des données en Finances Publiques - Zinder	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15		2018-03-05		2018-03-26		2018-04-30		2018-10-27
PCDS 48 / formation des DMP en certification de possession des marchés publics (ARMP)	IDA / H910	Supporting Programs for Service Delivery Results	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-12-12	2017-12-08	2017-12-22				2018-02-25		2018-08-24
PCDS 43 / expert pour la collecte des données en Finances Publiques - Tahoua	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15		2018-03-05		2018-03-26		2018-04-30		2018-10-27
PCDS 45 / expert pour la collecte des données en Finances Publiques - Agadez	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15		2018-03-05		2018-03-26		2018-04-30		2018-10-27
PCDS-45 / Assistance la maîtrise d'ouvrage des réformes RH et solde	IDA / H910	Supporting Programs for Service Delivery Results	A priori	Individuel	Open		350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-25		2017-11-13		2017-12-04		2018-01-08		2018-07-07
PCDS 40 / expert pour la collecte des données en Finances Publiques Diffa	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15		2018-03-05		2018-03-26		2018-04-30		2018-10-27
PCDS 55 / consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation ENAM et MFP	IDA / H910	Supporting Programs for Service Delivery Results	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-31		2017-11-10				2018-01-14		2018-07-13
PCDS62 / Consultant chargé de l'évaluation à mi-parcours du PCDS	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-28		2018-07-16		2018-08-06		2018-09-10		2019-03-09

NE-PCDS-85848-CS-INDV / recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15		2018-11-20		2018-12-11		2019-01-15		2019-07-14
NE-PCDS-86163-CS-INDV / recrutement d'un Spécialiste en Gestion Financière du PCDS	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15		2019-01-03		2019-01-24		2019-02-28		2019-08-27
NE-PCDS-108881-CS-INDV / recrutement d'un assistant en informatique pour la passation des marchés	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-22		2019-06-10		2019-07-01		2019-08-05		2020-02-01
NE-PCDS-108879-CS-INDV / recrutement d'un Assistant pour l'expert en charge de AMO-GRH	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-22		2019-06-10		2019-07-01		2019-08-05		2020-02-01
NE-PCDS-108878-CS-INDV / recrutement d'un Comptable Principal pour le PCDS	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-04-29	2019-04-25	2019-06-17		2019-07-08		2019-08-12		2020-02-08
NE-PCDS-110678-CS-CDS / Coach international en Passation des Marchés	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-30		2019-05-10				2019-07-14		2020-01-10
NE-PCDS-117196-CS-INDV / recrutement d'un Consultant pour le développement d'une base de données des communes du Niger	IDA / H910	Change Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17		2019-06-22		2019-07-13		2019-08-17		2020-02-13
NE-PCDS-135558-CS-INDV / Consultant pour la mise en œuvre du plan de communication du PCDS	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-19		2019-08-24		2019-09-14		2019-10-19		2020-04-16
NE-PCDS-144555-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration des Termes de références de l'audit d'un échantillon d'entreprises et établissements publics et d'une assistance technique à l'administration du Trésor.	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30		2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-12-27
NE-PCDS-143960-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration des modules de formation en comptabilité des matières	IDA / H910	Technical Assistance for Capacity Development	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30		2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-12-27