

TOGO
PROJET « REDD+ Readiness preparation - Togo » P-149942

AVANCE DE PREPARATION DE PROJET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

VERSION N°1-NOVEMBRE 2017

I. GENERAL

1. *Informations sur le Projet*

Emprunteur	:	République Togolaise
Ministère Responsable	:	Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières
Nom du Projet	:	REDD+ Readiness preparation - Togo
Identification	:	P149942
PRET BIRD N°	:	Don FCPF TF 018779
Agence chargée de la mise en œuvre du projet	:	Unité de Coordination Nationale

2. *Date d'approbation par la Banque du plan de passation de marchés :*
 1 er février 2017

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : 03 septembre 2015

4. Période couverte par la Plan de Passation des Marchés : janvier à décembre 2017

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM

	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	
--	--	--------	--

2. Pré qualification : Aucune n'a été pour l'instant identifiée. Toutefois, en cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des **paragraphes 2.9 et 2.10 des directives**.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥5.000.000	<5.000.000	< 200.000	≥ 500.000	< 500.000	< 100.000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre :

Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. N°	Ref. Composante	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Comment ai res/Fin de prestations
1.								
		Coût total en US\$						

Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. N°	Ref. Composante	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Comment ai res/Fin de prestations
2.	1	Multiplication des supports de communication	40 000	AON	NON	A posteriori	Janvier 2018	Octobre 2018
		Coût total en US\$						

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des

Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

- Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.
- Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise en œuvre :**

1. Ref. N°	2. Ref. Comp osante	3. Description des missions	4. Coût estimatif (US\$)	5. Méthode de sélection	6. Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	7. Date prévue de soumission des propositions	8. Comment ai res/Fin de prestations
1.	2	Etude sur la gouvernance de carbone et analyse des possibilités de partage des bénéfices	34 000	ED	A postérieur	Novembre 2017	Septembre 2018
		Coût total en US\$					

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CF : Consultation des Fournisseurs
CI : Consultant Individuel
ED : Entente directe
N/A : Non Applicable
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : Revue à priori
PPM : Plan de Passation des Marchés

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics

PROCUREMENT PLAN **Togo : REDD+ Readiness preparation - Togo**

General Information
 Country: Togo **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-20
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-23
Project ID: P149942 **GPN Date:** 2017-10-23
Project Name: REDD+ Readiness preparation - Togo
Loan / Credit No: TF / 18779, TF / A8880
Executing Agency(ies) Forest Department Office of the Ministry in charge of Environment and Forest Resources

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
001 / Multiplication des supports de communication	TF / 18779		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	27,527.95	Achevé						2017-11-30	2017-11-22	2017-12-07	2018-01-09			2018-01-18	2018-01-31	2018-02-17	2018-02-22	2018-03-24	2018-08-09	2018-09-20	2019-03-22
004 / Acquisition et installation d'un groupe électrogène pour la coordination du projet	TF / 18779		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	34,395.89	Achevé								2018-05-05	2018-05-04							2018-06-30	2018-10-05	2018-07-30	2019-10-25
003 / Fournitures de bureau et matériel d'entretien de bureau	TF / 18779		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	3,379.13	Achevé								2018-04-28	2018-05-15							2018-06-23	2018-10-03	2018-07-09	2019-03-14
005 / Fournitures et consommables informatiques	TF / 18779		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	9,804.51	Achevé								2018-06-27	2018-07-06							2018-08-22	2018-10-26	2018-09-07	2018-12-24
TG-ODEF-MEFR-137146-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un serveur et les accessoires (imprimante et onduleur) pour le Projet REDD+	TF / 18779		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	24,721.31	Achevé								2019-09-22	2019-09-23							2019-10-11	2019-10-11	2019-10-25	2019-11-05
TG-ODEF-MEFR-156956-GO-RFQ / Fourniture de bureau et consommables informatiques	TF / A8880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	19,228.03	Signé								2020-02-20	2020-09-11							2020-04-16	2020-12-30	2020-05-04	
TG-ODEF-MEFR-156959-GO-RFQ / Acquisition d'un conteneur de 40 pieds pour aménager les bureaux du personnel recruté	TF / A8880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	6,305.99	En cours d'exécution								2020-02-22	2020-04-28							2020-04-18		2020-04-24	
TG-ODEF-MEFR-156962-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour le personnel recruté	TF / A8880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	3,412.60	Signé								2020-03-04	2020-09-11							2020-04-29	2021-03-29	2020-05-15	
TG-ODEF-MEFR-157207-GO-RFQ / Acquisition de 4 climatiseurs	TF / A8880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	1,856.78	Signé								2020-03-25	2020-09-11							2020-05-20	2020-12-15	2020-06-22	
TG-ODEF-MEFR-156921-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour l'UCN et l'UCEDC	TF / A8880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		72,000.00	79,653.36	Signé								2020-04-06	2020-04-29							2020-06-08	2020-09-04	2020-08-08	
TG-ODEF-MEFR-169954-GO-RFQ / Achat de matériel pour le second inventaire forestier	TF / A8880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	54,672.98	Signé								2020-06-16	2020-06-29							2020-08-04	2020-09-24	2020-08-20	
TG-ODEF-MEFR-170164-GO-RFQ / Acquisition du matériel GPS	TF / A8880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	14,838.32	Signé								2020-06-10	2020-06-25							2020-08-03	2020-09-28	2020-08-22	
TG-ODEF-MEFR-185135-GO-UN / Acquisition des motos pour le second inventaire forestier	TF / A8880		A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct			100,000.00	0.00	Annulé								2020-08-03	2020-08-08							2020-09-12		2020-10-12	
TG-ODEF-MEFR-169920-GO-UN / Acquisition des camions et des motos.	TF / A8880		A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct			275,000.00	0.00	Annulé								2020-06-02	2020-06-07							2020-07-08		2020-10-03	
TG-ODEF-MEFR-183144-GO-RFQ / Acquisition des camions pour le ramassage des produits forestiers	TF / A8880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	198,139.50	Signé								2020-08-09	2020-08-18							2020-10-04	2021-06-10	2021-01-03	
TG-ODEF-MEFR-185152-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique pour l'opérationnalisation du système informatique de traçabilité des produits forestiers du Togo	TF / A8880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		79,000.00	114,616.75	Signé								2020-09-20	2020-10-29							2020-11-15	2021-03-29	2021-01-13	
TG-ODEF-MEFR-186865-GO-RFQ / Fourniture de téléphones androides	TF / A8880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	5,516.54	Signé								2020-09-06	2020-10-29							2020-11-01	2021-03-29	2020-12-03	

TG-ODEF-MEFR-120635-CS-INDV / Recrutement d'un trésorier payeur	TF / 18779		A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	8,693.24	Signé	2019-07-15	2019-07-15	2019-09-02	2019-10-17	2019-09-23	2019-10-21	2019-10-28	2019-11-26	2020-04-25
TG-ODEF-MEFR-120636-CS-INDV / Recrutement d'un courrier	TF / 18779		A posteriori	Individuel	Open		4,000.00	2,852.39	Signé	2019-07-15	2019-07-15	2019-09-02	2019-10-17	2019-09-23	2019-10-21	2019-10-28	2019-11-26	2020-04-25
TG-ODEF-MEFR-120964-CS-INDV / Recrutement d'un agent d'entretien	TF / 18779		A posteriori	Individuel	Open		3,000.00	2,138.65	Signé	2019-07-15	2019-07-15	2019-09-02	2019-10-17	2019-09-23	2019-10-21	2019-10-28	2019-11-26	2020-04-25
TG-ODEF-MEFR-125442-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés junior	TF / 18779		A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	41,894.16	Signé	2019-07-29	2019-08-01	2019-09-16	2019-10-17	2019-10-07	2019-10-22	2019-11-11	2019-11-26	2020-05-09
TG-ODEF-MEFR-145152-CS-CDS / Assistance technique internationale pour la Coordination Nationale REDD+ du Togo.	TF / A8880		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	103,160.00	Signé	2019-12-18	2020-01-30	2019-12-28	2020-02-03			2020-03-02	2020-03-09	2020-06-30
TG-ODEF-MEFR-150431-CS-CDS / Mise à niveau du système de suivi du site Web de REDD+	TF / A8880		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,600.00	1,377.52	Signé	2020-01-03	2020-02-04	2020-01-08	2020-01-02			2020-01-20	2020-04-14	2020-01-24
TG-ODEF-MEFR-158749-CS-INDV / Renouvellement du contrat du consultant, spécialiste en sauvegarde environnementale, chargé d'accompagner la cellule EESS dans l'intégration des aspects environnementaux dans le processus REDD+	TF / A8880		A posteriori	Individuel	Direct		12,000.00	17,105.00	Signé	2020-02-24	2020-04-10	2020-03-05	2020-04-29	2020-03-26	2020-06-11	2020-04-30	2020-07-30	2020-10-31
TG-ODEF-MEFR-179989-CS-CDS / Recrutement du chargé d'appui aux programmes	TF / A8880		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,251.00	40,837.18	Signé	2020-06-29	2020-08-10	2020-07-09	2020-07-20			2020-09-12	2020-07-01	2021-12-31
TG-ODEF-MEFR-179990-CS-CDS / Recrutement de de l'assistante au responsable système MIV (monitoring, reporting and verification) et suivi évaluation	TF / A8880		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		23,770.00	21,451.19	Signé	2020-06-29	2020-08-14	2020-07-09	2020-06-20			2020-09-12	2020-07-01	2021-12-31
TG-ODEF-MEFR-179992-CS-CDS / Recrutement d'un secrétaire caissier	TF / A8880		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,572.00	12,248.35	Signé	2020-06-29	2020-08-03	2020-07-09	2020-06-19			2020-09-12	2020-07-01	2021-12-31
TG-ODEF-MEFR-170178-CS-CDS / Renouvellement des services d'hébergement et e mailing du domaine de résido	TF / A8880		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	4,504.75	Signé	2020-06-29	2020-08-14	2020-07-09	2020-08-21			2020-09-12	2020-12-01	2022-01-27
TG-ODEF-MEFR-184964-CS-INDV / Appui à la mise en place du système informatique de traçabilité du bois au Togo	TF / A8880		A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	52,206.08	Signé	2020-08-03	2020-08-03	2020-09-21	2020-10-16	2020-10-12	2020-10-27	2020-11-16	2021-03-29	2021-11-15
TG-ODEF-MEFR-184963-CS-INDV / Recrutement de sept (07) botanistes systématiciens	TF / A8880		A posteriori	Individuel	Open		144,000.00	111,529.04	Signé	2020-08-03	2020-08-10	2020-09-21	2021-01-12	2020-10-12	2021-01-06	2020-11-16	2021-03-09	2021-03-15
TG-ODEF-MEFR-184957-CS-INDV / Recrutement d'un expert local principal en botanique	TF / A8880		A posteriori	Individuel	Open		21,000.00	24,814.25	Signé	2020-08-12	2020-08-10	2020-09-30	2020-10-16	2020-10-21	2020-10-13	2020-11-25	2020-12-01	2021-03-23
TG-ODEF-MEFR-193686-CS-CDS / Recrutement du responsable Administratif et Financier du Projet REDD+	TF / A8880		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,000.00	38,314.80	Signé	2020-09-24	2020-10-24	2020-10-04	2020-10-27			2020-12-08	2020-11-20	2021-12-31
TG-ODEF-MEFR-211108-CS-INDV / Recrutement d'un consultant principal pour l'élaboration des documents d'agrément de la FIBROFORET	TF / A8880		A posteriori	Individuel	Limited		8,600.00	7,505.12	En cours d'exécution	2021-01-05	2021-03-25	2021-01-10	2021-03-17	2021-01-31	2021-05-31	2021-03-07		2021-04-16
TG-ODEF-MEFR-211113-CS-INDV / Expert en procédures administratives, comptables, financières et de contrôle interne	TF / A8880		A posteriori	Individuel	Limited		4,600.00	4,491.36	En cours d'exécution	2021-01-05	2021-03-25	2021-01-10	2021-03-17	2021-01-31	2021-05-31	2021-03-07		2021-04-06
TG-ODEF-MEFR-211117-CS-INDV / Expert en informatique, système d'information et technologies du numérique du mobile et de l'intelligence artificielle	TF / A8880		A posteriori	Individuel	Limited		4,600.00	3,794.01	En cours d'exécution	2021-01-05	2021-03-25	2021-01-10	2021-03-17	2021-01-31	2021-05-31	2021-03-07		2021-04-06
TG-ODEF-MEFR-211120-CS-INDV / Expert en Sylviculture et gestion durable des forêts Expert en Sylviculture et gestion durable des forêts	TF / A8880		A posteriori	Individuel	Limited		4,600.00	4,279.63	En cours d'exécution	2021-01-05	2021-03-25	2021-01-10	2021-03-17	2021-01-31	2021-05-31	2021-03-07		2021-04-07
TG-ODEF-MEFR-217601-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'élaboration du guide sur le consentement libre informé et préalable (CLIP)	TF / A8880		A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annulé	2021-02-15		2021-03-12		2021-04-02		2021-05-05		2021-07-05

TG-ODEF-MEFR-217712-C5-INDV / Recrutement d'un (e) assistant de projet	TF / A8880		A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	0.00	Annulé	2021-02-08	2021-03-22	2021-02-13		2021-03-06		2021-04-10		2021-12-31
TG-ODEF-MEFR-237543-C5-INDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN GESTION COOPERATIVE DE CREDIT	TF / A8880		A posteriori	Individuel	Limited		4,600.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-04	2021-07-16	2021-06-09		2021-06-30		2021-07-19		2021-10-18
TG-ODEF-MEFR-249717-C5-CDS / Recrutement d'un consultant en vue d'appuyer le Togo à mettre en place le système de suivi des terres par satellite (SSTS)	TF / A8880		A posteriori	Individuel	Direct		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-23		2021-08-24		2021-09-14		2021-09-30		2021-12-31