

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information : Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE), PHASE III Niger, Crédit IDA 6230 NIR et Don 3150 (P161163)

Project Implémentation agency : Ministère de la Santé Publique

Date of the Procurement Plan: 14/11/2018

Period covered by this Procurement Plan: 2018-2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***décret 2016-641/PRN/PM du 1^{er} décembre 2016 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Services Publics***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables; 15%

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables. 7,5%

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE) Phase III

General Information
Country: Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-06-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-04-30
Project ID: P161163 **GFN Date:** 2018-09-26
Project Name: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE) Phase III
Loan / Credit No: IDA / 62340
Executing Agency(ies): REGIONAL DISEASES SURVEILLANCE SYSTEMS ENHANCEMENT (REDISSE 3) - BENIN

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-REDISSE 3-110893-CW- DIR / Travaux de réhabilitation du siège du SECNLS-TP qui devra abriter le projet	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-09-30		2019-10-21									2020-02-27		2021-01-22	
BJ-REDISSE 3-189556-CW- DIR / Travaux de raccordement du laboratoire mobile du CNLS-TP à la source normale du réseau électrique SBEE pour le dépistage du COVID-19	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			5,834.00	0.00	En attente d'exécution					2020-04-29		2020-05-04									2020-05-22		2020-06-30	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-REDISSE 3-110787-GO- RFB / Acquisition de matériels informatiques et bureautique (ordinateur portable, tablettes, onduleurs, imprimantes, photocopieurs, Vidéoprojecteurs et accessoires, etc) au profit des acteurs impliqués dans la mise en oeuvre du projet	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		484,036.00	378,411.40	Signé					2019-06-18	2019-10-25	2019-06-23	2019-10-29			2019-07-29	2019-11-27	2019-08-15	2019-12-13	2019-10-07	2020-01-30	2019-12-17		
BJ-REDISSE 3-110791-GO- RFB / Acquisition de 100 équipements de lavage de mains, 2000 matériels de protection, 200 thermos flash et des consommables pour les points d'entrée désignés	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		292,308.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-02		2019-07-15					2019-08-22		2019-09-21		2019-11-26		2020-02-27	

BJ-REDISSE 3-110797-GO- RFQ / Impression et édition des documents (400 documents rapport quartagraphe et bulletin trimestriel, 600 exemplaires des Pos, 100 exemplaires de cartes thématiques, affiches de communication, dépliants, cartographie de flux migratoire etc)	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution														2019-08-10															2019-10-05	2019-10-30
BJ-REDISSE 3-110799-GO- RFB / Acquisition des matériels de laboratoire et biosécurité et matériels médicaux (masque, gans, draps, liti, bottes, pulvérisateurs, etc)	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,253,724.00	0.00	En attente d'exécution					2019-10-10		2019-10-22											2019-12-10			2020-01-09						2020-03-18	2020-06-30		
BJ-REDISSE 3-110805-GO- RFB / Acquisition de réactifs de laboratoire	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	350,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-10-06	2019-12-30	2019-10-15	2019-12-30											2019-11-19		2019-12-04					2020-01-20	2020-03-31			
BJ-REDISSE 3-110812-GO- RFB / Acquisition de consommable de laboratoire (gants en nitrile, triple emballage)	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	203,600.00	0.00	En cours d'exécution					2019-10-10	2019-12-30	2019-10-21	2019-12-30													2019-11-25		2019-12-15				2020-02-26	2020-05-29		
BJ-REDISSE 3-110816-GO- RFB / Acquisition d'un incinérateur électrique (pour le laboratoire de la santé animale) et quatre incinérateurs de type local (pour les autres départements)	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	128,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-11-25		2019-12-04													2020-01-09		2020-01-30				2020-03-31	2020-06-30			
BJ-REDISSE 3-110827-GO- RFQ / Acquisition de fourniture de bureaux et consommables informatiques pour le fonctionnement de l'UGP	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	15,575.17	Signé							2019-06-04	2019-05-29																			2019-08-13	2019-08-09	2019-09-13	
BJ-REDISSE 3-110829-GO- RFQ / Assurance maladie du personnel de l'UGP	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	12,011.24	Signé							2019-06-14	2019-05-29																			2019-08-16	2019-08-12	2019-08-20	
BJ-REDISSE 3-110830-GO- RFQ / Acquisition et installation d'un logiciel de gestion comptable et financière pour l'UGP	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	18,582.88	Signé							2019-06-12	2019-05-29																				2019-08-26	2019-08-02	2019-10-28
BJ-REDISSE 3-110837-GO- RFQ / Assurance des véhicules	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-11-22																					2020-01-31	2020-02-17	
BJ-REDISSE 3-110840-GO- RFQ / Service de gardienage des bureaux de l'UGP	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-06-30																					2019-08-25	2019-09-05	
BJ-REDISSE 3-110844-GO- RFQ / Contrat d'entretien des bureaux de l'UGP	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-06-25																					2019-08-28	2020-08-28	

BJ-REDDISE 3-110845-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau complémentaire et d'armoire de rangement au profit de l'UGP	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-07-16					2019-09-30	2019-10-31	
BJ-REDDISE 3-110846-GO-RFQ / Acquisition de quelques ordinateurs, copieurs, imprimantes et autres matériels de bureau pour le personnel en vue du démarrage (minimum pour faciliter le démarrage des activités)	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	68,835.67	Signé						2019-06-05	2019-06-06				2019-07-29	2019-08-19	2019-09-30
BJ-REDDISE 3-110820-GO-UN / Acquisition de Matériels roulants dans le cadre de la mise en œuvre du projet	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		1,414,600.00	1,478,349.24	Signé					2019-08-05	2019-08-12	2019-08-20	2019-09-24			2019-10-16	2019-09-24	2020-01-14
BJ-REDDISE 3-124546-GO-DIR / Acquisition d'intrants traceurs CHOLERA dans le but de riposter l'épidémie de CHOLERA en cours dans certaines zones du Bénin depuis le 3 juillet 2019.	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		30,000.00	57,198.65	Signé					2019-08-16	2019-07-16	2019-08-21	2019-07-26			2019-09-25	2019-08-05	2019-10-31
BJ-REDDISE 3-124566-GO-RFQ / Acquisition de kits de connection internet au profits des laboratoires, le CNLS-TP et l'UGP REDDISSE	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,200.00	0.00	En attente d'exécution						2019-09-04					2019-10-31	2019-11-29	
BJ-REDDISE 3-124968-GO-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la maintenance des équipements de laboratoire	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,600.00	0.00	En attente d'exécution						2019-11-04					2020-01-30	2020-12-31	
BJ-REDDISE 3-124979-GO-RFQ / Acquisition d'hypochlorite de calcium et accessoires pour la désinfection des puits	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,600.00	15,228.54	Signé						2019-09-05	2019-08-09				2019-10-31	2019-08-30	2020-04-28
BJ-REDDISE 3-139182-GO-RFQ / Acquisition de (i) kits pour diagnostic "LASSA et DENGUE" (Lot1) et (ii) d'accessoires dans le cadre de la campagne contre la Rage au Bénin (Lot 2)	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-10-15					2019-11-08	2019-11-21	
BJ-REDDISE 3-139192-GO-RFQ / Achat de puits diffuseurs pour la Chloration des puits communautaires	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-10-23					2019-11-13	2019-11-18	
BJ-REDDISE 3-139194-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau et de consommable informatique au profit du CNLS-TP et ses démembrément	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	78,931.08	Signé						2019-11-19	2019-10-24				2020-01-14	2019-11-29	2020-02-14

BJ-REDDISSE 3-138191-GO- DIR / Acquisition de serum et vaccin antirabique humain dans le cadre de la lutte contre la rage au Bénin	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,612.00	0.00	En attente d'exécution										2019-12-02	2019-12-07					2019-12-10	2019-12-13
BJ-REDDISSE 3-157268-GO- RFB / Achat de cameras thermiques au profit de l'Aéroport de Cotonou dans le cadre de la prévention contre CORONAVIRUS	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		130,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-03-11	2020-03-16		2020-04-17	2020-04-30		2020-06-19	2020-12-16
BJ-REDDISSE 3-157278-GO- RFQ / Acquisition des besoins clés (thermomètre, radar-détecteur de température, thermomètre sur pied, gel hydroalcoolique, et autres accessoires) dans le cadre de ma prévention du CORONAVIRUS à l'aéroport de Cotonou.	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	78,421.22	Signé										2020-03-02	2020-02-12				2020-04-06	2020-03-06	2020-05-27
BJ-REDDISSE 3-158674-GO- RFB / Acquisition des équipements médico- techniques : 20 tables de consultations, tensiomètre (40), 100 lits, 20 réfrigérateurs, 20 pulvérisateurs manuels, 20 fûts de chlore pour dix (10) centres de santé proches des principaux points d'entrées	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-05-20	2020-05-25		2020-06-30	2020-07-15		2020-08-21	2020-11-30
BJ-REDDISSE 3-158677-GO- RFB / Acquisition des intrants d'hygiène et d'assainissement pour les grands regroupements	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-04-22	2020-04-27		2020-05-29	2020-06-15		2020-07-30	2020-10-30
BJ-REDDISSE 3-158705-GO- RFB / G) Acquisition de matériels informatiques au profit des acteurs (EEZS/SMS, DDS/SMS, DNSP/SMS, DPP/SMS, DE/MAEP, DGEC/MCVDD) de la surveillance épidémiologique	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		180,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-04-20	2020-04-25		2020-05-27	2020-06-10		2020-07-15	2020-10-15
BJ-REDDISSE 3-158712-GO- RFQ / Acquisition de déparasitants pour chiens pour les campagnes de prévention et de contrôle de la rage	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-07-05					2020-08-30	2020-09-30
BJ-REDDISSE 3-158719-GO- RFB / Acquisition d'intrants traceurs lassa, dengue, cholera, méningite	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-05-11	2020-05-16		2020-06-17	2020-07-21		2020-08-24	2020-11-30
BJ-REDDISSE 3-158728-GO- RFQ / Acquisition de 2 groupes électrogènes: 80 KVA pour FHV et 50 KVA pour LNSP	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-04-05					2020-06-03	2020-08-31

BJ-REDESSE 3-158732-GO-RFB / Acquisition de mobiliers de bureau et accessoires au profit de l'UGP et les démembrements du CNLSTP	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-03	2020-08-08	2020-09-10	2020-09-25	2020-10-30	2021-04-28	
BJ-REDESSE 3-158736-GO-RFQ / Acquisition et installation de climatiseurs pour les bureaux du personnel du Projet	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'exécution		2020-07-19			2020-09-13	2021-03-12	
BJ-REDESSE 3-158714-GO-DIR / Acquisition des carnets de vaccination pour chien auprès des cabinets vétérinaires dans le cadre de la campagne de prévention et de contrôle de la rage	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution		2020-07-19			2020-09-13	2020-09-30	
BJ-REDESSE 3-163358-GO-DIR / Acquisition de 7 caméras thermiques (5 pour l'aéroport et 2 pour le port) dans le cadre de la prévention contre le CORONAVIRUS	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		350,000.00	241,022.00	Signé	2020-03-20	2020-03-10	2020-03-25	2020-03-12	2020-04-20	2020-03-20	2020-07-30
BJ-REDESSE 3-163519-GO-UN / LTA-SNU: Acquisition de 25 scanners thermiques dans le cadre des mesures de détection et de prévention du CORONAVIRUS	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		186,916.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-23	2020-04-25			2020-05-29	2020-08-31	
BJ-REDESSE 3-163333-GO-DIR / Acquisition auprès de la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEÉ), d'un transformateur pour le renforcement en énergie électrique au profit du laboratoire de fièvre hémorragique virale dans le cadre du diagnostic rapide de CORONAVIRUS	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré			44,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20	2020-03-25			2020-04-16	2020-07-31	
BJ-REDESSE 3-163388-GO-UN / LTA-SNU: Acquisition par le canal de l'UNICEF, de divers équipements pour site d'isolement et de prise en charge des malades de CORONAVIRUS	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		895,480.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31	2020-04-05			2020-05-15	2020-08-31	
BJ-REDESSE 3-163504-GO-UN / Acquisition et installation de 3 incinérateurs électriques pour les sites de Niatingou, Abomey-Calavi et ex école de la police nationale (par le canal de l'UNOPS)	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		336,449.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-25	2020-03-30			2020-05-14	2020-09-30	

BJ-REDESSE 3-163511-GO-UN / LTA-SNU: Achat d'Equipelements de Protection Individuelle (EPI) : modèle français en version kit complet et modèle français en version kit complet LEGER dans le cadre des mesures de prevention contre le CORONAVIRUS	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct					102,804.00	0.00	En attente d'exécution								2020-04-15	2020-04-23		2020-05-21	2020-09-30
BJ-REDESSE 3-163529-GO-UN / LTA-SNU: Acquisition de diverses fournitures de bureau au profit des laboratoires impliqués dans la riposte contre le COVID 19	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct					89,552.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-31	2020-04-14		2020-05-15	2020-05-29
BJ-REDESSE 3-163513-GO-UN / LTA-SNU: Acquisition de 300 thermo flash ou pistolet thermique dans le cadre des mesures de prevention contre le CORONAVIRUS	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct					33,645.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-27	2020-04-13		2020-04-30	2020-10-27
BJ-REDESSE 3-163496-GO-UN / Acquisition de six (6) ambulances par le canal de l'UNOPS	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct					897,196.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-31	2020-04-15		2020-05-29	2020-08-31
BJ-REDESSE 3-158710-GO-DIR / Acquisition auprès de la CAME de (i) vaccins humains et immunoglobulines et de serigines pour les campagnes de prevention et de contrôle de la rage et (ii)10090 comprimés d'Acqstatab dans le cadre de la campagne de désinfection des puits	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					40,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-06-01	2020-06-17		2020-08-05	2020-10-06
BJ-REDESSE 3-163360-GO-DIR / CAME: Acquisition de (i) consommables et médicaments d'urgences pour la mise en oeuvre des mesures de prevention contre le COVID 19; (ii) de masques FFP2 et de masques chirurgicaux; (iii) de réactifs spécifiques pour le laboratoire PHV	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,775,701.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-19	2020-03-24		2020-05-13	2021-05-31
BJ-REDESSE 3-166178-NC-DIR / fourniture d'outils et de petits matériels dans le cadre de la riposte à l'épidémie du COVID-19 au profit du CNLS-TP et ses démembrements, des préfectures et des Ministères, dans le cadre du One Health.	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					392,588.00	0.00	En attente d'exécution								2020-04-03	2020-04-08		2020-05-19	2020-08-31

BJ-REDESSE 3-166600-GO- DIR / Acquisition de 5 000 000 de masques de protection faciale de type chirurgical et de 1 000 000 de masques faciales de type FFP2 pour un montant prévisionnel de 3 380 000 000 par entente directe avec la CAME dans le cadre de la préparation et de la	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6,146,000.00	0.00	En cours d'examen				2020-04-03	2020-03-30	2020-04-08					2020-05-13	2020-11-09	
BJ-REDESSE 3-166601-GO- DIR / acquisition de 10 respirateurs et de 05 machines d'anesthésie universelle(UAM) dans le cadre de la préparation et de la riposte contre l'épidémie due au COVID 19 pour un montant prévisionnel 238 000 067 FCFA par entente directe avec le groupe HOMINTEC SA	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			433,000.00	0.00	En cours d'exécution				2020-04-03	2020-03-29	2020-04-08					2020-05-15	2020-11-11	
BJ-REDESSE 3-166602-GO- DIR / Acquisition de 1 000 000 visières de protection (écran facial de protection médicale) dans le cadre de la préparation et de la riposte contre l'épidémie due au COVID 19 par entente directe avec ENERCO SARL	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			5,820,000.00	0.00	En cours d'exécution				2020-04-03	2020-03-30	2020-04-08	2020-04-01					2020-05-15	2020-11-11
BJ-REDESSE 3-167163-GO- DIR / Achat complémentaire de 40 respirateurs dans le cadre de la prise en charge des personnes atteintes du COVID-19	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,006,752.00	0.00	En attente d'exécution				2020-04-06		2020-04-11						2020-05-18	2020-11-14
BJ-REDESSE 3-167166-GO- DIR / Acquisition de 100 000 Tests de Détection Rapide du COVID-19 chez BIOLYNX & TIC, représentant au Bénin de la Société ABBOTT.	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,443,090.00	0.00	En attente d'exécution				2020-04-06		2020-04-11						2020-05-19	2020-11-15
BJ-REDESSE 3-167169-GO- DIR / Acquisition de 100 000 Tests de Détection Rapide du COVID-19 chez BIOSYNEX	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,443,090.00	0.00	En attente d'exécution				2020-04-07		2020-04-12						2020-05-20	2020-11-16
BJ-REDESSE 3-171434-GO- DIR / Acquisition d'intrants de laboratoire pour la mise en service des laboratoires de l'Hôpital des Instructions des Armées (HIA) de Parakou et du CIPEC Parakou	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			333,334.00	0.00	En attente d'exécution				2020-05-08		2020-05-13						2020-05-25	2020-06-30

BJ-REDISSE 3-171436-GO- DIR / Acquisition de congélateurs vertical de moins 20 degré, de réfrigérateur, de climatiseurs et autres accessoires pour le fonctionnement des laboratoires de l'Hôpital des Instructions des Armées (HIA) de Parakou et du CIPEC Parakou	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-05-08	2020-05-13							2020-05-26	2020-06-30
---	-------------	--	--------------	--	--------	--	--	-----------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
BJ-REDISSE 3-158688-GO- RFQ / Editions de 1000 exemplaires de documents stratégiques et opérationnels de santé communautaire (politique, PSN SC, directives, paquet minimum d'activités et guide de travail: manuel et outils de formation, manuel et outils de travail pour les ASCQ et les R	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-09-05						2020-10-31	2020-11-30		
BJ-REDISSE 3-163485-NC- UN / LTA-SNU: Traduction du français en anglais et en 6 principales langues locales (fon, mina, dendi, batouou, nago, ditamari) les outils de communication conçus dans le cadre des mesures de prévention du CORONAVIRUS	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de TONU	Direct			2,804.00	0.00	En attente d'exécution						2020-04-16	2020-04-21																2020-06-04	2020-12-01	
BJ-REDISSE 3-163492-NC- UN / LTA-SNU: Travaux d'imprimerie : (Edition de 500 000 dépliants, 80 000 affiches, 300 affiches géantes; 500 000 bandes dessinées pour la sensibilisation des écoliers et élèves) dans le cadre des mesures de sensibilisation sur le COVID 19)	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de TONU	Direct			123,925.00	0.00	En attente d'exécution						2020-03-25	2020-03-30																2020-04-30	2020-12-31	
BJ-REDISSE 3-163533-NC- DIR / SITE 1: Fabrication et livraison de 400 dispositifs de lavage des mains à l'eau chlorée au niveau des frontières terrestres et sur les sites de prise en charge dans le cadre de la prévention contre le CORONAVIRUS (lot 1)	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			37,383.00	33,166.80	Signé						2020-04-29	2020-05-10	2020-05-04	2020-03-18														2020-06-25	2020-03-20	2020-12-22

BJ-REDISSE 3-163544-NC- DIR / SITE 3: Fabrication et livraison de 300 dispositifs de lavage des mains à l'eau chlorée au niveau des frontières terrestres et sur les sites de prise en charge dans le cadre de la prévention contre le CORONAVIRUS	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		28,038.00	0.00	En attente d'exécution											2020-04-21	2020-04-26						2020-05-29	2020-11-25	
BJ-REDISSE 3-163515-NC- UN / Acquisition d'un QPCR (Rotor-Gene) en appui au laboratoire FHV dans le cadre du diagnostic rapide du CORONAVIRUS	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		46,382.00	0.00	En attente d'exécution											2020-04-15	2020-04-28						2020-06-25	2020-12-22	
BJ-REDISSE 3-163535-NC- DIR / SITE 2: Fabrication et livraison de 300 dispositifs de lavage des mains à l'eau chlorée au niveau des frontières terrestres et sur les sites de prise en charge dans le cadre de la prévention contre le CORONAVIRUS (lot 2)	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		28,038.00	24,875.10	Signé											2020-04-27	2020-03-10	2020-05-02	2020-03-17				2020-06-02	2020-03-20	2020-11-29
BJ-REDISSE 3-163484-NC- UN / LTA-SNU: Conception de trois (3) spots sur le COVID-19 en Français, en Anglais et 6 principales langues locales (fin, mina, dendi, batouou, nago, ditamaro)	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		3,925.00	0.00	En attente d'exécution											2020-03-27	2020-04-01						2020-04-24	2020-10-21	
BJ-REDISSE 3-163489-NC- UN / LTA-SNU: Conception de bandes dessinées pour la sensibilisation des écoliers et élèves sur le COVID-19	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		37,263.00	0.00	En attente d'exécution											2020-04-22	2020-04-27						2020-05-29	2020-11-25	
BJ-REDISSE 3-163532-NC- DIR / Multiplication des fiches de renseignement des passagers au profit des points d'entrée dans le cadre de la sensibilisation sur le CORONAVIRUS	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		5,898.00	0.00	En cours d'exécution											2020-04-20	2020-03-10	2020-04-27					2020-05-15	2020-11-11	
BJ-REDISSE 3-166181-NC- DIR / Location d'hôtels pour la mise en quarantaine des passagers suspects ou venant des zones affectées par le CORONAVIRUS	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,817,330.00	1,829,195.95	Signé											2020-04-09	2020-03-24	2020-04-14	2020-03-27				2020-05-22	2020-03-27	2020-08-31

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

BJ-REDSSE 3-110866-CS-INDV / Recruter un cabinet pour produire et diffuser les support de communication dans le cadre de la surveillance épidémiologique aux frontières (600 exemplaires des POS, reproduction des cartes thématiques en 100 exemplaires, affiches de communication sur les	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-14							2019-11-13	2019-12-31	2020-02-28
BJ-REDSSE 3-110871-CS-CQS / Sélectionner un cabinet pour faire l'analyse de la situation des laboratoires (physique, organisationnel et personnel)	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-25	2019-08-15	2019-09-28							2019-10-28	2019-12-18	2020-03-31
BJ-REDSSE 3-110876-CS-CQS / Sélectionner un cabinet pour le recrutement de (10 techniciens de laboratoire niveau BAC + 3 pour un total de 4 laboratoires (santé animale: 02, santé humaine: 07, santé environnementale : 01) et 01 responsable de laboratoire de PHV (Docteur en bi	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-20	2019-11-12							2019-12-12	2020-01-29	2020-03-31
BJ-REDSSE 3-110877-CS-CQS / Recruter un cabinet en appui à l'élaboration du manuel de procédures opérationnelles standardisées labo santé animale	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-20	2019-11-03							2019-12-03	2020-01-14	2020-04-20
BJ-REDSSE 3-110879-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet en vue d'élaborer les normes et procédures devant régir la gestion des incidents (y compris les épidémies)	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30	2019-10-21	2019-12-04							2020-01-03	2020-02-14	2020-05-20
BJ-REDSSE 3-110880-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour appuyer à finaliser le document d'évaluation des risques (y compris cartographie des risques, des ressources et besoins complémentaires)	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-12	2019-09-02	2019-10-16							2019-11-15	2019-12-20	2020-03-31
BJ-REDSSE 3-110882-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet en appui pour élaborer un plan national multisectoriel de préparation et d'action par type d'épidémie	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-20	2019-10-16							2019-11-15	2019-12-27	2020-03-31
BJ-REDSSE 3-110884-CS-CQS / Sélection d'un cabinet en vue de la rédaction des Directives Nationales de prévention des infections associées aux soins	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-23	2019-10-09	2019-11-18							2019-12-18	2020-02-26	2020-04-30

BJ-REDISSE 3-110885-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet chargé de Développer les procédures de prise en charge des cas d'urgence de santé publique	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-16		2019-09-06						2019-11-18	2019-12-30	2020-03-31	
BJ-REDISSE 3-110886-CS- CQS / Sélectionner un cabinet en vue du recrutement de 77 cadres d'exécution d'appui pour les CCLS-TP pour la coordination et le suivi de la réponse aux épidémies	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-21		2019-09-05						2019-11-09	2019-12-14	2020-03-30	
BJ-REDISSE 3-110887-CS- LCS / Recruter un cabinet chargé de réaliser l'audit des comptes du projet	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-06-28	2019-11-25	2019-07-31					2019-09-26	2019-09-30	2019-10-31	2019-12-05	2020-04-30
BJ-REDISSE 3-110891-CS- CQS / Recruter un cabinet spécialisé pour élaborer les supports de communication sur la rage et les mesures de prévention (vaccination)	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-23		2019-08-13						2019-10-26	2019-11-30	2020-02-27	
BJ-REDISSE 3-124864-CS- CQS / Sélection d'un cabinet pour le Recrutement de 546 Agents de Santé Communautaire Qualifiés au niveau des 546 arrondissements du Bénin	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30		2019-10-21						2020-01-08	2020-02-12	2020-06-10	
BJ-REDISSE 3-158641-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet d'étude pour le Traitement des données collectées et élaboration de la cartographie des laboratoires pour la confirmation des épidémies et la mise en place de l'évaluation Externe de la Qualité en République du Bénin	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30		2020-05-28						2020-06-23	2020-09-10	2020-11-30	
BJ-REDISSE 3-158645-CS- CQS / Recrutement d'un bureau d'étude pour la mission de maîtrise d'œuvre (étude architecturale, technique et suivi des travaux) dans le cadre de la réhabilitation de deux 02 Centre de Traitement de Fièvre Hépatique Virale (Naititingou, Parakou)	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		186,567.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-02-25	2020-05-06	2020-03-13	2020-06-19				2020-07-19	2020-08-23	2020-11-30	
BJ-REDISSE 3-158647-CS- CQS / Sélection d'un bureau d'étude pour la réalisation des études d'impacts environnementales et sociales préalables à la réhabilitation de 02 Centre de Traitement de Fièvre Hépatique Virale (Naititingou, Parakou)	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		74,627.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-17	2020-02-25	2020-05-08		2020-06-21				2020-07-21	2020-08-25	2020-10-30	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-REDISSE 3-110859-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel pour actualiser le répertoire national des agents locaux de santé communautaires (relais communautaires, agents de santé communautaires, facilitateurs communautaires et autres)	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individual	Limited		18,343.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-08-08	2019-09-12	2019-10-10	2019-12-31					
BJ-REDISSE 3-110861-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel en appui pour organiser annuellement un exercice de simulation sur table pour chaque frontière dans le cadre de la détection et la notification des cas d'urgence en santé publique	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individual	Limited		22,096.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-08-04	2019-08-25	2019-10-14	2019-12-31					
BJ-REDISSE 3-110865-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel en appui pour organiser semestriellement un exercice de simulation sur table pour le port et l'aéroport de Cotonou dans le cadre de la détection et la notification des cas d'urgence en santé publique	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-08-12	2019-09-09	2019-10-21	2019-12-31					
BJ-REDISSE 3-110869-CS-INDV / Recruter un consultant individuel en appui à l'organisation de l'atelier de validation du plan national d'action pour la surveillance et le contrôle des infections associées aux soins pour la santé humaine sur 3 jours	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individual	Limited		14,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-05	2019-08-15	2019-09-24	2019-11-05	2020-02-28					
BJ-REDISSE 3-110872-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel en appui pour former en deux (2) sessions de 03 jours 10 techniciens de laboratoire de la santé animale sur les techniques de laboratoire en lien avec le diagnostic des zoonoses	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individual	Limited		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-29	2019-09-17	2019-10-15	2019-11-26	2020-02-27					
BJ-REDISSE 3-110873-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel pour former en une session de trois jours 10 techniciens de laboratoire de la santé environnementale sur la détection de la pollution atmosphérique, l'analyse de la qualité des eaux et la sécurité des aliments	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individual	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-31	2019-08-20	2019-09-10	2019-10-29	2020-01-31					

BJ-REDISSE 3-110874-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel pour former 25 techniciens de laboratoire (labo VIH CIPFC techniciens de laboratoire des Hopitaux, techniciens de labo de recherche) sur les techniques de laboratoire en lien avec les épidémies	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-08-12	2019-09-17	2019-10-29	2020-01-31				
BJ-REDISSE 3-110890-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour élaborer un plan de communication pour le projet	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	8,081.17	Signé	2019-06-30	2019-09-13	2019-07-31	2019-10-03	2019-08-30	2019-10-24	2019-10-07	2020-01-21	2020-01-15
BJ-REDISSE 3-120144-CS-CDS / Convention avec l'Organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCAL) POUR L'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES LIEES A LA SURVEILLANCE ET AUX SYSTEMES D'INFORMATION POUR LA DÉTECTION ET L'ANALYSE PRÉCOCE (COMPOSANTE 1) DANS LE CADRE DU PROJET REDISSE	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		514,978.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-24	2020-02-28	2019-08-18			2019-10-22		2020-06-31	
BJ-REDISSE 3-152910-CS-INDV / Recrutement d'un nouveau Coordonnateur du Projet REDISSE BENIN	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-20	2020-01-20	2020-02-28		2020-03-20	2020-04-24		2020-10-21	
BJ-REDISSE 3-158631-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer des supports d'information, de sensibilisation (1000 boîtes à images, 1000 dépliants, 1000 affiches) au profit des Relais Communautaires et ASCQ intervenant dans la surveillance à base communautaire	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-04	2020-02-25	2020-05-09		2020-05-30	2020-07-04		2020-09-30	
BJ-REDISSE 3-158633-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la conception et de la rédaction du guide de travail pour la formation des ASCQ et des relais communautaires pour la surveillance à base communautaire	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-02-25	2020-06-15		2020-07-06	2020-07-16		2020-09-30	
BJ-REDISSE 3-158637-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national pour actualiser en 30 jours des POS dans le cadre de la surveillance épidémiologique	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited		11,800.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-29		2020-06-17		2020-07-08	2020-08-12		2020-10-28	

<p>BJ-REDSSE 3-158639-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national pour élaborer en 30 jours, un plan intégré de communication sur les risques dans la gestion des urgences de santé publique y compris les épidémies</p>	<p>IDA / 62340</p>	<p>Component 1: Surveillance and Information Systems</p>	<p>A posteriori</p>	<p>Individual</p>	<p>Open</p>		<p>32,500.00</p>	<p>0.00</p>	<p>En attente d'exécution</p>	<p>2020-06-02</p>	<p>2020-07-21</p>	<p>2020-08-11</p>	<p>2020-09-15</p>	<p>2020-11-30</p>		
<p>BJ-REDSSE 3-158644-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de procédures (y compris les POS sur l'activation et le déploiement) de l'équipe médicale d'urgence</p>	<p>IDA / 62340</p>	<p>Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity</p>	<p>A posteriori</p>	<p>Individual</p>	<p>Open</p>		<p>18,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>En attente d'exécution</p>	<p>2020-06-09</p>	<p>2020-07-28</p>	<p>2020-08-18</p>	<p>2020-09-22</p>	<p>2020-12-23</p>		