

**Programa de Inversiones para el Desarrollo Sostenible, P147342**  
**PRESUPUESTO GLOBAL CONSOLIDADO**  
**(Expresado en millones de US\$.)**

**COSTOS DEL PROGRAMA**

Componentes	Costo Total Programa	BANCO MUNDIAL	OEFA	% de Financiamiento
<b>Componente 1: Monitoreo y Análisis Ambiental</b>	USD 61,432,392	USD 37,277,479	USD 24,154,913	87.2%
<b>Componente 2: Divulgación de Información y Participación Pública</b>	USD 4,829,837	USD 2,722,521	USD 2,107,316	6.9%
<b>Componente 3: Gestión del Programa</b>	USD 4,159,319		USD 4,159,319	5.9%
<b>Costo Total</b>	USD 70,421,548	USD 40,000,000	USD 30,421,548	100%

**From:** Selene del Rocio La Vera

**Sent:** Tuesday, November 08, 2016 9:37 AM

**To:** Fernando Loayza

**Subject:** FW: Plan de Adquisiciones

Estimado Fernando

He revisado esta versión del plan de adquisiciones, correspondiente a los primeros 18 meses de implementación del Proyecto, y la encuentro aceptable, por lo que si estás de acuerdo desde el punto de vista técnico, se podría dar la No Objeción.

Saludos,

**Rocío La Vera Zavaleta**

Procurement Specialist

**Governance**

T



									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-OEFA-17166-CS-CQS / 1.1.3 Consultoría para la elaboración de propuesta de Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de Aire y Directiva para realizar auditorías de aseguramiento de monitoreo de calidad de aire.	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		99,162.14	Firmado	2017-08-21		2017-09-05		2017-09-25							2017-10-15		2017-11-04		2018-04-03
PE-OEFA-17381-CS-CQS / 2.5.0.3 Elaboración del estudio de demanda	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		57,205.50	Firmado	2017-08-21		2017-09-05		2017-09-25							2017-10-12		2017-10-25		2017-12-24
PE-OEFA-17288-CS-QCBS / 1.1.12 Elaboración de estudios base que sirvan de insumo para la elaboración de propuestas técnicas de ECA y LMP para Efluentes que se prioricen	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2017-10-16		2017-10-31		2017-11-30		2017-12-30		2018-01-09			2018-02-06		2018-03-02		2018-09-28
PE-OEFA-17290-CS-QCBS / 1.1.15 Identificar las actividades extractivas relacionadas a sustancias peligrosas que pueden afectar al suelo en la cuenca del río Rimac	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2017-11-01		2017-11-22		2018-01-05		2018-02-02		2018-03-04			2018-04-08		2018-05-13		2018-11-19
PE-OEFA-34855-CS-QBS / 1.2.1 Estudio para la determinación de la ubicación de las estaciones fijas del monitoreo de aire en provincias	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad	Open - Nacional		269,007.69	Firmado	2017-10-31		2017-10-31		2017-11-02		2017-11-30		2017-12-05			2017-12-20		2017-12-29		2018-06-27
PE-OEFA-17353-CS-QCBS / 1.2.1 Estudio para la determinación de la ubicación de las estaciones fijas del monitoreo de aire en provincias	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2017-09-11		2017-09-26		2017-10-06		2017-11-05		2017-11-11			2017-11-20		2017-12-16		2018-07-14
PE-OEFA-17369-CS-QCBS / 1.2.6.1 Consultoría para el monitoreo integral de la cuenca del río Rimac (Consultoría para el diseño y planificación de la red de monitoreo de calidad de agua y suelo)	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	En ejecución	2018-03-12		2018-03-27		2018-05-01		2018-05-31		2018-06-25			2018-07-30		2018-08-19		2019-04-16
PE-OEFA-48940-CS-QCBS / 1.2.6.2 Consultoría para el monitoreo integral de la cuenca del Río Moche (Consultoría para el diseño y planificación de la red de monitoreo de calidad de agua y suelo)	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	Ejecución pendiente	2018-10-08		2018-10-23		2018-11-22		2018-12-22		2019-01-11			2019-02-11		2019-02-26		2020-01-22
PE-OEFA-17165-CS-CQS / 1.1.2 Consultoría para elaborar la propuesta de ECA aire respecto a metales pesados (Incluye el análisis de impacto regulatorio)	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		0.00	En ejecución	2018-03-26		2018-04-10		2018-05-10							2018-06-09		2018-07-04		2018-12-21

PE-OEFA-48851-CS-CQS / 1.1.4 Consultoría para la elaboración de propuesta de LMP de emisiones para las siguientes actividades: a) siderúrgica y fundiciones, b) actividades minero metalúrgicas, c) calderos industriales, y d) Ladrilleras.	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2018-03-26	2018-04-11	2018-05-16							2018-06-05	2018-07-01	2019-03-08
PE-OEFA-49972-CS-CQS / 1.1.17 Elaboración del Manual de determinación de la línea base de calidad de suelos, en el marco de la elaboración de estudios de impacto ambiental.	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-30	2018-08-15	2018-09-14							2018-10-14	2018-11-08	2019-02-16
PE-OEFA-17354-CS-QCBS / 1.2.2.1 Elaboración de estudio definitivo para las estaciones y equipos de monitoreo de la calidad del aire	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Cancelado	2018-08-27	2018-09-11	2018-10-11			2018-11-10	2018-11-25			2018-12-25	2019-01-14	2019-04-14
PE-OEFA-17357-CS-QCBS / 1.2.4 Diseño y ejecución de un programa de fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades para las actividades de monitoreo ambiental	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-25	2018-07-11	2018-08-10			2018-09-09	2018-09-29			2018-11-08	2018-11-28	2020-12-27
PE-OEFA-17367-CS-CQS / 1.3.3 Estudio de sostenibilidad financiera	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-24	2019-07-09	2019-08-08							2019-09-02	2019-10-02	2020-03-20
PE-OEFA-17376-CS-QCBS / 1.3.15 Consultoría para la generación de línea base del proyecto	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Cancelado	2018-04-30	2018-05-15	2018-06-14			2018-07-14	2018-08-03			2018-09-07	2018-09-27	2019-01-25
PE-OEFA-17383-CS-QCBS / 2.5.0.5.2 Supervisión de la implementación del Componente 2	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-01	2018-10-16	2018-11-10			2018-12-10	2018-12-30			2019-01-29	2019-02-08	2020-06-30
PE-OEFA-49993-CS-CQS / 2.5.0.5.1 Supervisión del estudio definitivo del Componente 2	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-25	2018-07-11	2018-08-10							2018-08-30	2018-09-24	2019-02-21
PE-OEFA-17364-CS-QCBS / 1.2.10.1 Servicio de supervisión de la adquisición de equipos e implementación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27			2019-04-24	2019-05-24			2019-06-28	2019-08-02	2020-06-27
PE-OEFA-17370-CS-QCBS / 1.3.6 Elaboración de Expediente Técnico de la Infraestructura de Laboratorio y Especificaciones Técnicas de Equipos de Laboratorio	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	En ejecución	2018-04-30	2018-05-20	2018-06-19			2018-07-19	2018-08-08			2018-09-12	2018-10-12	2019-08-08

PE.OEFA-62983-CS-QBS / 1.3.15 Consultoría para la generación de la Línea Base del Programa	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad	Open - National	0.00	En ejecución	2018-05-18	2018-05-16	2018-05-20				2018-06-19	2018-07-04	2018-08-03	2018-08-13	2018-12-21	
PE.OEFA-64697-CS-QCBS / 1.1.4 Elaboración de propuesta de LMP de emisiones para las siguientes actividades: a) siderúrgica y fundiciones, b) actividades minero metalúrgicas, c) calderos industriales y d) ladrilleras	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	En ejecución	2018-06-11	2018-06-26	2018-07-16				2018-08-15	2018-09-04	2018-10-14	2018-11-03	2019-05-02	
PE.OEFA-49986-CS-QCBS / 1.2.2.2 Elaboración de estudio definitivo para las estaciones y equipos de monitoreo de la calidad del agua y/o suelo	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-06-25	2018-07-11	2018-08-20				2018-09-19	2018-10-09	2018-11-18	2019-01-02	2019-07-11	
PE.OEFA-17371-CS-QCBS / 1.3.8.1 Servicio de supervisión del expediente técnico (diseño) de la infraestructura y equipos de laboratorio	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	En ejecución	2019-02-25	2019-03-12	2019-04-11				2019-05-11	2019-05-31	2019-07-10	2019-08-04	2019-11-02	
PE.OEFA-17358-CS-QCBS / 1.2.5 Consultoría de inventario de emisiones, evaluación de red de monitoreo de Lima	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	En ejecución	2018-07-23	2018-08-08	2018-09-07				2018-10-07	2018-10-27	2018-12-06	2018-12-26	2019-10-22	
PE.OEFA-17289-CS-QCBS / 1.1.14.1 Consultoría para la realización de un inventario de actividades productivas, extractivas y de servicios relacionadas a sustancias peligrosas que pueden afectar al suelo en la cuenca del río Rimac.	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	Ejecución pendiente	2018-08-06	2018-08-22	2018-09-21				2018-10-21	2018-11-15	2018-12-25	2019-01-14	2019-07-23	
PE.OEFA-17374-CS-QCS / 1.3.9 Consultoría para la elaboración del estudio de impacto ambiental	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-21	2019-02-05	2019-03-07						2019-04-06	2019-05-01	2019-09-08	
PE.OEFA-52983-CS-CQS / 1.1.8 Elaboración del diagnóstico de las tecnologías de procesos productivos y de las tecnologías de tratamiento de las aguas residuales industriales procedentes de las principales actividades económicas productivas ubicadas en la cuenca del río Moche	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-14	2019-01-29	2019-02-28						2019-03-30	2019-04-24	2019-10-21	
PE.OEFA-17380-CS-QCBS / 2.5.0.2.2 Elaboración de estudios definitivos para la implementación del Componente 2 (estandarización de procedimientos para el intercambio de datos sobre el control de la calidad ambiental)	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	En ejecución	2018-07-02	2018-07-17	2018-08-16				2018-09-15	2018-10-05	2018-11-04	2018-11-24	2019-02-22	

PE-OEFA-82610-CS-QCBS / 1.1.12 Elaboración de Propuesta de LMP de Efuentes para la industria manufacturera, actividades agroindustriales, camales, plantas de beneficio y energía eléctrica	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	En ejecución	2018-10-24	2018-11-14	2018-12-28				2019-01-25	2019-02-24	2019-03-31	2019-05-05	2020-05-04
PE-OEFA-88464-CS-QCBS / 1.2.3.2 Consultoría para revisión del estudio definitivo (especificaciones técnicas / expediente técnico) para las estaciones de monitoreo de la calidad del agua y/o suelo	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-11-29	2018-12-20	2019-02-02				2019-03-02	2019-04-01	2019-05-08	2019-06-10	2020-06-09
PE-OEFA-112769-CS-QCBS / 1.2.2.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / EXPEDIENTE TÉCNICO) PARA LAS ESTACIONES Y EQUIPOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	Ejecución pendiente	2019-04-30	2019-05-21	2019-07-04				2019-08-01	2019-08-31	2019-10-05	2019-11-09	2020-11-08

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**