

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE(PADSS)
Plan de Passation des Marchés, Exercice 2011
COMPOSANTE 2 : RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL **63554**

Public Disclosure Authorized	MARCHES FOURNITURES					Préparation des spécifications		Période de soumission		Evaluation des offres		Exécution du contrat					
	Description	Méthode de passation	Coût estimatif en 10 ³ \$ USD	Revue préalable ou à postériori	Plan vs. Actual	Projet DAO	No-objection Date	date d'invitation (publication)	Date limite de soumission et ouverture	Demande de non objection sur le rapport d'évaluation	No-objection Date	Notification du marché	Signature du contrat	Coût réel en 10 ³ \$ USD	Durée d'exécution du contrat	Date de réception	Date de fin de contrat
COORDINATION DE PADSS(2A1)																	
2A10301	Equipement informatique	AON	64.2	Revue à postériori	Dates prévisionnelles	11-Mar-11	NA	16-Mar-11	15-Apr	NA	NA	25-Apr	2-May		30 Jours	01-Jun-11	1-Jun-12
					Dates réelles	2-Apr-11		8-Apr-11	10-May			18-Jul	18-Jul	75,738,152	30 JOURS		
2A10302	Fournitures de bureau	CF	33	Revue à postériori	Dates prévisionnelles	20-Mar-11	NA	25-Mar-11	9-Apr	NA	NA	19-Apr	26-Apr		20 Jours	16-May-11	17-May-11
					Dates réelles	2-Apr-11		8-Apr-11	26-Apr			20-May	20-May	13,600,500			
2A10303	Equipement Mobilier	CF	12	Revue à postériori	Dates prévisionnelles	20-Mar-11	NA	25-Mar-11	9-Apr	NA	NA	19-Apr	26-Apr		20 Jours	16-May-11	17-May-11
					Dates réelles	2-Apr-11		7-Apr-11	17-May			20-May	20-May	10,568,080	07 JOURS		
2A10304	Climatiseurs	CF	7	Revue à postériori	Dates prévisionnelles	20-Mar-11	NA	25-Mar-11	9-Apr	NA	NA	19-Apr	26-Apr		20 Jours	16-May-11	17-May-12
					Dates réelles	2-Apr-11		12-Apr-11	1-Apr			30-Jul	30-Jul	12,059,600	21 jours		
2A10101	Vehicules	AON	140	Revue à postériori	Dates prévisionnelles	28-Mar-11	NA	1-Apr-11	3-May	NA	NA	13-May	20-May		31 Jours	20-Jun-11	après 50 000 km ou 12 mois
					Dates réelles	8-Apr-11		21-Apr-11	24-May			3-Jun	3-Jun	181,563,395	5 JOURS		
2A10102	V-SAT et Installation	CF	45	Revue à postériori	prévisionnelles	15-Mar-11	NA	20-Mar-11	4-Apr	NA	NA	14-Apr	21-Apr		47 Jours	07-Jun-11	7-Jun-12
					Dates réelles												
2A10103	Serveur et Installation	AON	20	Revue à postériori	Dates prévisionnelles	11-Mar-11	NA	16-Mar-11	15-Apr	NA	NA	25-Apr	2-May		30 Jours	01-Jun-11	1-Jun-12
					Dates réelles	2-Apr-11		8-Apr-11	10-May			18-Jul	18-Jul	25,216,115	45 JOURS		

Légende:

AON: Appel d' Offres National

CF: Consultation des Fournisseurs

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE(PADSS)

Plan de Passation des Marchés, Exercice 2011

COMPOSANTE 2 : RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

N°	SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS					Préparation des TDRs		Manifestation d'intérêt				Non Objection rapport CV	Evaluation des offres techniques		Négociation		Exécution du contrat						
	Description	Méthode de passation	Coût estimatif en 10 ³ \$ USD	Revue préalable ou à postériori	Plan vs. Actual	Préparation et présentation/ DGR	No-objection Date	Date de publication de l'AMI	Date de remise des CV	Rapport d'analyse des CV	Demande de non objection sur le rapport d'analyse des CV	No-objection Date	date d'invitation de soumission d'une offre technique et financière	Date limite de soumission et ouverture	Demande de non objection sur le rapport d'évaluation des offres	Invitation à la négociation du contrat	Demande de non objection sur le contrat négocié	No-objection Date	Invitation à signer le contrat	Signature du contrat	Coût réel en 10 ³ \$ USD	Durée du contrat	Date de fin du contrat
2A108: Assistance technique																							
2A801	Expert informaticien	CI	24	Revue préalable		29-Mar-11	5-Apr-11	12-Apr-11	3-May-11	13-May-11	20-May-11	27-May-11	NA	NA	NA	3-Jun-11	NA	NA	10-Jun-11	17-Jun-11		12 mois	17-Jun-12
						Dates prévisionnelles	21-Jun-11																
2A802	Informaticien gestionnaire de base des données	CI	30	Revue préalable		29-Mar-11	5-Apr-11	12-Apr-11	3-May-11	13-May-11	20-May-11	27-May-11	NA	NA	NA	3-Jun-11	NA	NA	10-Jun-11	17-Jun-11		12 mois	17-Jun-12
						Dates prévisionnelles	21-Jun-11	3-Jul-11	15-Jul-11														
2A803	Appui à l'unité technique sur l'orientation du FBP au renforcement du système de santé	CI	35	Revue à postériori		21-Jul-11	26-Jul-11	27-Jul-11	11-Aug-11	17-Aug-11	NA	NA	NA	NA	NA	18-Aug-11	NA	NA	25-Aug-11	1-Sep-11		1 mois	15-Dec-11
						Dates prévisionnelles																	
2A804	Appui à l'unité technique pour la mise à jour du costing du FBP	CI	35	Revue à postériori		21-Jul-11	26-Jul-11	27-Jul-11	11-Aug-11	17-Aug-11	NA	NA	NA	NA	NA	18-Aug-11	NA	NA	25-Aug-11	1-Sep-11		1 mois	15-Dec-11
						Dates prévisionnelles																	

NB: * ces experts individuels seront recrutés comme personnel clé du projet PADSS pour une longue période. Le candidat classé premier après évaluation des CV sera invité à la négociation du contrat(Honoraires et autres conditions de travail).

*Les contrats signés par toutes les parties seront envoyés à la BM pour classement


* Les recrutements prévus aux numéros 2A803 et 2A804 sont ceux qui occasionnent la révision du plan au 19 juillet 2011

1B10109	Agence d'encadrement KAYANZA	SMC	40	Revue préalable	Dates prévisionnelles	25-Feb-10	1-Mar-10	16-Mar-10	18-Mar-10	19-Mar-10	20-Mar-10	22-Mar-10	21-Apr-10	28-Apr-10	13-May-10	NA	NA	20-May-10	27-May-10	12 mois
					Dates réelles	5-May-10	31-May-10	18-Jun-10	12-Aug-10	14/09/140	24-Sep-10	11-Nov-10	22-Dec-10	30-Jan-11	7-Jul-11					
1B10110	Agence d'encadrement KIRUNDO	SMC	40	Revue préalable	Dates prévisionnelles	25-Feb-10	1-Mar-10	16-Mar-10	18-Mar-10	19-Mar-10	20-Mar-10	22-Mar-10	21-Apr-10	28-Apr-10	13-May-10	NA	NA	20-May-10	27-May-10	12 mois
					Dates réelles	5-May-10	31-May-10	18-Jun-10	12-Aug-10	14/09/140	24-Sep-10	11-Nov-10	22-Dec-10	30-Jan-11	7-Jul-11					
1B10111	Agence d'encadrement MAKAMBA	SMC	40	Revue préalable	Dates prévisionnelles	25-Feb-10	1-Mar-10	16-Mar-10	18-Mar-10	19-Mar-10	20-Mar-10	22-Mar-10	21-Apr-10	28-Apr-10	13-May-10	NA	NA	20-May-10	27-May-10	12 mois
					Dates réelles	5-May-10	31-May-10	18-Jun-10	12-Aug-10	14/09/140	24-Sep-10	11-Nov-10	22-Dec-10	30-Jan-11	7-Jul-11					
1B10212	Agence d'encadrement MURAMVYA	SMC	40	Revue préalable	Dates prévisionnelles	25-Feb-10	1-Mar-10	16-Mar-10	18-Mar-10	19-Mar-10	20-Mar-10	22-Mar-10	21-Apr-10	28-Apr-10	13-May-10	NA	NA	20-May-10	27-May-10	12 mois
					Dates réelles	5-May-10	31-May-10	18-Jun-10	12-Aug-10	14/09/140	24-Sep-10	11-Nov-10	22-Dec-10	30-Jan-11	7-Jul-11					
1B10113	Agence d'encadrement MUYINGA	SMC	40	Revue préalable	Dates prévisionnelles	25-Feb-10	1-Mar-10	16-Mar-10	18-Mar-10	19-Mar-10	20-Mar-10	22-Mar-10	21-Apr-10	28-Apr-10	13-May-10	NA	NA	20-May-10	27-May-10	12 mois
					Dates réelles	5-May-10	31-May-10	18-Jun-10	12-Aug-10	14/09/140	24-Sep-10	11-Nov-10	22-Dec-10	30-Jan-11	7-Jul-11					
1B10114	Agence d'encadrement MWARO	SMC	40	Revue préalable	Dates prévisionnelles	25-Feb-10	1-Mar-10	16-Mar-10	18-Mar-10	19-Mar-10	20-Mar-10	22-Mar-10	21-Apr-10	28-Apr-10	13-May-10	NA	NA	20-May-10	27-May-10	12 mois
					Dates réelles	5-May-10	31-May-10	18-Jun-10	12-Aug-10	14/09/140	24-Sep-10	11-Nov-10	22-Dec-10	30-Jan-11	7-Jul-11					
1B10115	Agence d'encadrement NGOZI	SMC	40	Revue préalable	Dates prévisionnelles	25-Feb-10	1-Mar-10	16-Mar-10	18-Mar-10	19-Mar-10	20-Mar-10	22-Mar-10	21-Apr-10	28-Apr-10	13-May-10	NA	NA	20-May-10	27-May-10	12 mois
					Dates réelles	5-May-10	31-May-10	18-Jun-10	12-Aug-10	14/09/140	24-Sep-10	11-Nov-10	22-Dec-10	30-Jan-11	7-Jul-11					
1B10116	Agence d'encadrement RUTANA	SMC	40	Revue préalable	Dates prévisionnelles	25-Feb-10	1-Mar-10	16-Mar-10	18-Mar-10	19-Mar-10	20-Mar-10	22-Mar-10	21-Apr-10	28-Apr-10	13-May-10	NA	NA	20-May-10	27-May-10	12 mois
					Dates réelles	5-May-10	31-May-10	18-Jun-10	12-Aug-10	14/09/140	24-Sep-10	11-Nov-10	22-Dec-10	30-Jan-11	7-Jul-11					
1B10117	Agence d'encadrement RUYIGI	SMC	40	Revue préalable	Dates prévisionnelles	25-Feb-10	1-Mar-10	16-Mar-10	18-Mar-10	19-Mar-10	20-Mar-10	22-Mar-10	21-Apr-10	28-Apr-10	13-May-10	NA	NA	20-May-10	27-May-10	12 mois
					Dates réelles	5-May-10	31-May-10	18-Jun-10	12-Aug-10	14/09/140	24-Sep-10	11-Nov-10	22-Dec-10	30-Jan-11	7-Jul-11					

NB: Ont été soumis à la revue préalable les TDRs , la DP et les rapports sur les propositions techniques. Les contrats signés seront transmis pour classement. Le processus de recrutement est en cours.



Date de fin
du contrat




27-May-11



27-May-11



27-May-11



27-May-11



27-May-11



27-May-11



27-May-11



27-May-11



27-May-11

27-May-11

27-May-11

27-May-11

27-May-11

27-May-11

27-May-11

27-May-11

27-May-11

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT
Plan de Passation des Marchés
COMPOSANTE 2(2E1)

SERVICES DE CONSULTANTS										
Description	Méthode de passation	Coût estimatif en 10 ³ \$ USD	Revue préalable ou à postériori	Plan vs. Actual	Préparation des TDRs		Manifestation d'intérêt			
					Préparation des TDRs	No-objection/Méthode et DP Date	Date de publication de l'AMI	Date de remise des dossiers	Rapport d'analyse des dossiers	
ACCOMPAGNEMENT DES PROVINCES NON FBP (2E1)										
Accompagnement FBP(2E101)										
2E10101	Accompagnement province de BUJUMBURA Mairie	ED	165	Revue préalable	Dates prévisionnelles	*	7-Mar-11	NA	NA	NA
					Dates réelles					
2E10102	Accompagnement province de BUJUMBURA Rural	ED	130	Revue préalable	Dates prévisionnelles	*	7-Mar-11	NA	NA	NA
					Dates réelles					
2E10103	Accompagnement province de CIBITOKÉ	ED	150	Revue préalable	Dates prévisionnelles	*	7-Mar-11	NA	NA	NA
					Dates réelles					
2E10104	Accompagnement province de KAYANZA	ED	155	Revue préalable	Dates prévisionnelles	*	7-Mar-11	NA	NA	NA
					Dates réelles					
2E10105	Accompagnement province de MURAMVYA	ED	135	Revue préalable	Dates prévisionnelles	*	7-Mar-11	NA	NA	NA
					Dates réelles					

2E10106	Accompagnement province de MWARO	ED	137	Revue préalable	Dates prévisionnelles	*	7-Mar-11	NA	NA	NA
					Dates réelles					
2E10107	Accompagnement province de MUYINGA	ED	155	Revue préalable	Dates prévisionnelles	*	18-Feb-11	NA	NA	NA
					Dates réelles					
2E10108	Accompagnement province de NGOZI	ED	165	Revue préalable	Dates prévisionnelles	*	7-Mar-11	NA	NA	NA
					Dates réelles					

Note: Justification de l'Entete Directe. Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA a apprécié positivement l'accompagnement de ces Organisations. Par conséquent, le Ministère veut négocier de nouveaux contrats pour une année supplémentaire avec les mêmes ONGs dans les mêmes provinces. Le coût estimé est de 1,5 milliard de dollars. Comme il s'agit d'une reconduction et que certaines rubriques (fournitures pour les ateliers, pour les formations et les équipements de communications) sont clôturés le 30 mars 2011. Les raisons qui militent pour cette entente directe sont aussi les suivantes: (i) Ces ONGs sont sur terrain et leur appui technique des entités est supplémentaire. Il y a assez d'activités qui doivent bénéficier encore de l'assistance de ces ONGs qui sont spécialisées dans le domaine; (ii) Il n'y a pas de raison d'arrêter.

10-Mar-11	15-Mar-11	20-Mar-11	25-Mar-11	26-Mar-11	31-Mar-11		12 mois	31-Mar-12
21-Feb-11	8-Mar-11	15-Mar-11	22-Mar-11	23-Mar-11	28-Mar-11		12 mois	31-Mar-12
10-Mar-11	15-Mar-11	20-Mar-11	25-Mar-11	26-Mar-11	31-Mar-11		12 mois	31-Mar-12

ions Non Gouvernementale des provinces nouvellement FBP, en témoignent les rapports sur l' exécution de l' accompagnement. de chaque contrat serait de moins de 200 000 dollars américains parce que tous les contrats qui se clôturent sont en déca de ce t déjà réalisées, les montants des nouveaux contrats qui interviendraient seront de faibles montants par rapport à ceux qui se s impliquées dans la mise en œuvre du Financement Basé sur la Performance est encore nécessaire pour au moins une année xpérer un nouveau recrutement alors que les ONG d'accompagnement en activité remplissent correctement la mission, et d'autar

**PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR
Plan de Passation des Marchés, Exercice 2011
COMPOSANTE 2(2C1)**

	SERVICES DE CONSULTANTS					Préparation des TDRs		Manifestation d'intérêt			Evaluation des offres techniques et financières		
	Description	Méthode de passation	Coût estimatif en 10 ³ \$ USD	Revue préalable ou à postériori	Plan vs. Actual	Préparation des TDRs	No-objection/Méthode et DP Date	Date de publication de l'AMI	Date de remise des dossiers	Rapport d'analyse des dossiers	date d'invitation de soumission d'une offre technique et financière	Date limite de soumission et ouverture	Demande de non objection sur le contrat négocié
PROCESSUS DE CONTRE VERIFICATION(2C1)													
CONTRE VERIFICATION TRIMESTRIELLE (2C101)													
2C10101	Contre vérification trimestrielle	ED	320	Revue préalable	Dates prévisionnelles	*	18-Apr-11	NA	NA	NA	28-Apr-11	13-May-11	20-May-11
					Dates réelles		28-Mar-11				15-Apr-11	27-May-11	

NB:Justification de l'Entete Directe:Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA a apprécié positivement l'exécution de la contre-vérification 2011, en témoignent les PV de la validation trimestrielle des rapports d' exécution de la contre vérification. Les résultats de la contre vérification ont été chassés sur la Performance (CT-FBP), puis à la CT-FBP élargie pour analyse, commentaires et validation.

Le Ministère souhaite négocier un nouveau contrat pour une année supplémentaire avec la même agence HDP avec un montant estimé à 320 000 dollars couvrir une période de 12 mois .Les raisons qui militent pour cette entente directe sont les suivantes :

1. L'agence HDP a réalisé les activités d'exécution de la contre vérification quantitative et qualitative des prestations objet du financement base sur les performances Publique et de la Lutte contre le SIDA, et cela conformément aux Termes de Référence.
2. Les activités des différentes entités impliquées dans la mise en œuvre du Financement Basé sur la Performance doivent toujours être contre-vérifiées.
3. Le Ministère de la santé Publique et de la Lutte contre le SIDA ne voit pas de raison d'opérer un nouveau recrutement alors que l'agence de contre vérification
4. L'agence HDP de contre vérification a déjà prouvé sa capacité de réaliser la mission à la grande satisfaction de l'autorité contractante, ce qui est un atout.

JR DE LA SANTE

11

propositions financières	Exécution du contrat					
	No-objection Date	Notification du marché	Signature du contrat	Coût réel en 10 ³ \$ USD	Durée du contrat	Date de fin du contrat
	4-Jun-11	11-Jun-11	21-Jun-11		12 mois	14-Jun-12

ication dans la cadre du contrat en cours qui prend fin le 19 juin
aque fois présentés à la Cellule Technique du Financement Basé

; américains pour continuer à effectuer la contre vérification pour

formances, à la grande satisfaction du Ministère de la Santé

us les trimestres.

ification HDP en activité rempli correctement jusqu'à présent sa mi
ut par rapport à un nouveau recrutement. Elle est déjà installée. Les 1