

## Procurement Plan

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: November 2015*]: *Revision 1 of Updated Procurement Plan, August 2016*
2. **Date of General Procurement Notice:** *January, 2016*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from December 2017 to December 2019*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Substantial risk
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10.000.000USD
Goods, information technology and non-consulting services	2.000.000USD

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines)** *Not applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project P147674 issued by PRAPS-BF*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the NCB (Works)	<i>7.6</i>	<i>7</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	

January 10, 2018

	Summary of the NCB (Goods)	<i>1.6</i>	<i>6</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
	Summary of the RfQ (Works)	<i>0.2</i>	<i>2</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
	Summary of the RfQ (Goods)	<i>0.5</i>	<i>9</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	

### **III. Selection of Consultants**

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

<b>Type of procurement</b>	<b>Substantial risk</b>
Consultants: firms	1.000.000USD
Consultants: individuals	300.000USD

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS, FBBS, LCBS	<i>0.8</i>	<i>8</i>	<i>post</i>	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>3</i>	<i>39</i>	<i>Post</i>	<i>CQS, Individual consultant</i>

January 10, 2018

**PROCUREMENT PLAN** Western Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project

**General Information**  
 Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-15  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-28  
 Project ID: P147674 GPN Date:  
 Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project  
 Loan / Credit No: IDA / 56490  
 Executing Agency(ies) Regional Sahel Pastoralism Support Project – Burkina Faso

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
01-T/PRAPS / réhabiliter clôture antenne de Fada	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				15,000.00	18,108.92	Signé							2017-05-03	2017-06-05							2017-06-21	2017-08-16	2017-08-20					
02-T/MOD1 / Réalisation de 113 forges pastorales solaires et manuels dans les 6 régions du PRAPS	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				1,158,348.00	1,156,641.66	Signé							2017-12-04	2017-10-31	2017-12-18							2018-01-17	2017-12-15	2018-02-16	2018-01-15	2018-04-01	2018-04-06	2018-07-30
09-T/MOD1 / Travaux de construction de 6 postes vétérinaires et 30 parcs de vaccination dans les 6 régions du PRAPS-BF	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				567,000.00	481,117.85	Signé							2017-12-04	2017-11-15	2017-12-18							2018-01-17	2017-12-15	2018-02-16	2018-01-15	2018-04-01	2018-03-12	2018-07-30
BF-PRAPS-BF-45749-CW-RFB / Construction du siège du PRAPS-BF	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				1,900,000.00	1,583,750.67	Signé							2017-06-19	2017-05-29	2017-06-24							2017-07-24	2017-07-04	2017-08-23	2017-07-10	2017-09-27	2017-08-23	2018-09-22
BF-PRAPS-BF-49891-CW-RFB / Réhabilitation 10 postes vétérinaires et 04 marchés à bétail dans les régions de l'embarcadere-Bobon-Dioulasso et de Fada N'Gourma	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				670,531.00	0.00	En cours d'exécution							2018-05-15	2018-04-25	2018-05-29							2018-06-28	2018-05-25	2018-07-19	2018-08-23	2018-12-21		
03-T/MOD1 / Réhabilitation de 08 postes vétérinaires dans la région du Sahel (Arbinda, Banh, Baraboulé, Deou, Manila, Maroye, Nansoumbou, Tankougoumadie)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				300,500.00	0.00	Annulé							2018-05-01		2018-05-15							2018-06-14	2018-07-14	2018-08-27	2018-12-25			
BF-PRAPS-BF-51569-CW-RFB / Construction de 08 Postes vétérinaires	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				560,000.00	590,809.94	Signé							2018-06-12	2018-04-18	2018-06-19							2018-07-19	2018-05-25	2018-08-02	2018-06-13	2018-08-30	2018-10-26	2018-12-28
BF-PRAPS-BF-49945-CW-RFB / Balisage aire de repos, aire de pâture et piste à bétail dans les régions du sahel et de l'Est	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				544,523.00	0.00	En cours d'exécution							2018-05-30	2018-04-18	2018-06-13							2018-07-13	2018-03-25	2018-08-03	2018-09-07	2019-01-05		
BF-PRAPS-BF-49952-CW-RFB / Récupération de 2 000 Ha de terre dégradée par ONG/Association spécialisées à travers la sensibilisation, la réalisation d'ouvrages antérosifs par la charue DELPHINO suivi de la végétalisation par des espèces adaptées	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				336,720.00	0.00	En cours d'exécution							2018-10-25	2018-07-17	2018-11-08							2018-12-08	2018-05-25	2018-12-29	2019-02-02	2019-08-01		
BF-PRAPS-BF-94341-CW-RFQ / Construction/réhabilitation du poste vétérinaire de Thio et Banh (région du Nord)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				107,000.00	0.00	En cours d'exécution							2019-04-27	2019-04-30								2019-06-22	2019-10-20	2019-10-20				
04-T/MOD1 / Construction 6 marchés à bétail et 5 aires d'abattage dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Nord et du Sahel.	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				965,000.00	0.00	En cours d'exécution							2019-03-25	2019-02-21	2019-04-08							2019-05-08	2019-03-28	2019-06-07	2019-07-21	2019-11-18		
05-T/MOD1 / Réalisation de 13 boules et surcreusement de 2 mares dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins, des Cascades, du Nord et du Sahel	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				2,000,000.00	1,423,084.67	Signé							2019-03-25	2019-02-22	2019-04-08							2019-05-08	2019-03-29	2019-06-07	2019-05-02	2019-07-21	2019-08-29	2019-11-18
08-T/MOD2 / Travaux de balisage de la zone pastorale de Kougarit de 36 649 ha dans la commune de Dori (région du Sahel)	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution							2019-11-29	2019-07-08	2019-12-13							2020-01-12	2019-08-13	2020-02-11	2020-03-26	2020-09-22		
BF-PRAPS-BF-121586-CW-RFB / Construction des postes vétérinaires de Faramana, Piéla et Gayéri	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				240,000.00	179,679.79	Signé							2019-07-31	2019-06-23	2019-08-05							2019-09-16	2019-07-31	2019-10-16	2019-09-30	2019-11-20	2019-10-29	2020-03-19
BF-PRAPS-BF-81456-CW-RFQ / Travaux de construction de 3 postes vétérinaires à Faramana (Région des Hauts Bassins) Piéla et Gayéri (Région de l'Est)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				198,000.00	0.00	Annulé							2018-12-08									2019-02-02	2019-06-02	2019-06-02				
06-T/MOD1 / construction/réhabilitation et équipement d'UTL et CCL	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				523,200.00	0.00	Annulé							2018-10-31		2018-11-14							2018-12-14	2019-01-13	2019-02-26	2019-07-26			











08-C/MOD1 / Etude/suivi UTU/CCL à construire et réhabiliter	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	34,300.00	0.00	Annulé	2018-08-21	2017-05-29	2018-09-11							2018-11-22	2017-10-06	2018-12-22	2017-10-06	2019-01-26	2017-10-06	2019-03-02		2019-07-30		
01-C/MOD1 / Etude environnemental et sociale 30 boules et 5 mares	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	86,890.00	98,266.02	Signé	2018-08-21	2017-12-27	2018-09-11												2018-11-24	2018-04-27	2018-12-29	2018-07-19	2019-05-28	
41-C/MOD1 / Etudes environnementales et sociales 15 marchés à bétail et 10 aires d'abatage à construire et réhabiliter dans les régions d'intervention du PRAPS-BF	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	93,414.05	Signé	2018-05-14	2017-12-27	2018-06-04												2018-08-17	2018-04-27	2018-09-21	2018-07-11	2019-03-20	
21-C/PRAPS / Evaluation des performances du PRAPS et de la responsable de la formulation du PADEL-B	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	115,350.27	Achévé	2017-01-27	2017-01-30	2017-02-17												2017-05-02	2017-04-19	2017-06-22	2017-06-01	2017-08-03	2017-08-16
35-C/PRAPS / Auditeur externe	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2019-06-29	2019-05-06								2019-06-24	2019-07-15			2019-08-19	2019-10-02		2022-10-01		
MOF-REF-2 / Réalisation film documentaire et spots	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	21,000.00	16,304.33	Signé	2016-06-09	2016-09-28	2016-06-30												2016-09-12	2017-02-28	2016-10-17	2017-03-13	2017-04-15	
BF-PRAPS-BF-45594-CS-CQS / Opérateur en alphabétisation (Association/ONG) pour la formation des OP et IP dans la région des Cascades	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	6,400.00	7,931.11	Signé	2018-03-08	2018-03-26	2018-03-29												2018-06-11	2018-12-14	2018-07-16	2019-02-07	2018-09-14	
BF-PRAPS-BF-45599-CS-CQS / Opérateur en alphabétisation (Association/ONG) pour la formation des OP et IP de la région des Hauts Bassins	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	6,400.00	10,811.19	Signé	2018-03-08	2018-03-26	2018-03-29												2018-06-11	2018-12-14	2018-07-16	2019-02-07	2018-09-14	
BF-PRAPS-BF-45604-CS-CQS / Opérateur en Alphabétisation (Association/ONG) pour la formation des OP et IP de la région du Sahel	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	6,400.00	10,990.15	Signé	2018-03-08	2018-03-26	2018-03-29												2018-06-11	2018-12-14	2018-07-16	2019-02-07	2018-09-14	
MOF-REF-11 / ONG/Association pour réaliser l'ingénierie sociale du PRAPS dans l'antenne de Fada N'Gourma (Région de Fess)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	90,058.24	Achévé	2016-08-02	2016-07-28	2016-08-23												2016-11-05	2017-03-14	2017-01-03	2017-04-14	2017-07-02	2017-08-31
MOF-REF-12 / ONG/Association pour réaliser l'ingénierie sociale du PRAPS dans l'antenne de Dori (régions du Sahel et du Nord)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	91,000.00	108,397.02	Achévé	2016-08-02	2016-09-15	2016-08-23												2016-11-05	2017-03-10	2017-01-03	2017-04-12	2017-07-02	2017-12-12
MOF-REF-13 / ONG/association pour l'ingénierie sociale du PRAPS-BF dans l'antenne de Bobo-Dioulasso (régions des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun et des Cascades)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	137,316.37	Achévé	2016-08-02	2016-08-01	2016-08-23												2016-11-05	2017-03-15	2017-01-03	2017-04-11	2017-07-02	2017-09-05
32-C/MOD1 / Etudes environnementales et sociales 9 cabinets vétérinaires	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15		2018-11-05								2019-01-16	2019-02-15			2019-03-22	2019-04-26		2019-08-24		
09-C/MOD1 / Etudes/suivi 9 cabinets vétérinaires à construire	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,950.00	0.00	Annulé	2018-10-15		2018-11-05								2019-01-16	2019-02-15			2019-03-22	2019-04-26		2019-08-24		
BF-PRAPS-BF-45926-CS-CQS / Suivi-contrôle de la construction du siège du PRAPS-BF	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	127,438.51	Signé	2017-06-26	2017-05-22	2017-07-17												2017-08-28	2017-08-14	2017-10-02	2017-11-20	2018-09-27	
BF-PRAPS-BF-46011-CS-CQS / Plan d'aménagement et de gestion (PAG) de la zone pastorale de Barani (48 924 ha)	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	36,000.00	30,178.50	Signé	2018-03-30	2018-04-13	2018-04-20												2018-07-03	2018-04-30	2018-08-07	2018-05-03	2018-10-06	
BF-PRAPS-BF-46012-CS-CQS / Plan d'aménagement et de gestion (PAG) de la zone pastorale de Sondré Est (16 459 ha)	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	36,000.00	30,237.43	Signé	2018-03-30	2018-04-13	2018-04-20												2018-07-03	2018-04-30	2018-08-07	2018-05-03	2018-10-06	
40-C/PRAPS / Etude sur les mandats sanitaires	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34,000.00	0.00	Annulé	2017-03-31		2017-04-14												2017-05-12		2017-06-16		2017-07-16	
BF-PRAPS-BF-60079-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour suivi-contrôle 15 marchés à bétail et étude + suivi-contrôle 10 aires d'abatage.	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	165,000.00	179,868.96	Signé	2018-05-15	2018-02-12	2018-06-05												2018-08-18	2018-07-05	2018-09-22	2018-09-11	2019-02-19	

11-C/MOD2 / Recrutement d'un cabinet ou bureau d'études pour le contrôle des travaux de balisage de 1014 km de postes à bétail, de 16 aires de pâture et de 6 aires de repos - régions de l'Est et du Sahel (antennes de Fada et de Dori)	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-22	2018-04-25	2018-09-12	2018-10-26	2018-11-23	2018-12-23	2019-01-27	2019-03-03	2019-07-31		
06-C/MOD1 / Etude/suivi 15 marchés et 10 aires d'abattage à construire et à réhabiliter	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	220,000.00	0.00	Annulé	2018-04-30	2018-02-12	2018-05-21	2018-07-04	2018-08-01	2018-08-31	2018-10-05	2018-11-09	2019-04-08		
07-C/PRAPS / Evaluation de l'intégration du pastoralisme dans les instruments de gestion des crises au Burkina Faso	IDA / 56490	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	31,100.00	0.00	Annulé	2019-08-30	2019-09-20		2019-10-18			2019-11-01	2019-11-29	2019-12-29		
46-C/PRAPS / Elaboration référentiel technique des infrastructures pastorales	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2019-11-29	2019-12-20		2020-01-17			2020-01-31	2020-02-28	2020-03-29		
42-C/MOD1 / Etude environnementales et sociales 9 cabinets vétérinaires privés à construire dans les régions d'intervention du PRAPS-BF	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	11,700.00	0.00	Annulé	2019-08-02	2019-08-23		2019-10-06			2019-11-05	2019-12-10	2020-02-08		
10-C/MOD1 / Etudes environnementales et sociales UTL/CCL à construire et à réhabiliter	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	13,720.00	0.00	Annulé	2019-10-02	2019-10-23		2019-12-06			2020-01-05	2020-02-09	2020-04-09		
BF-PRAPS-BF-105423-CS-CQS / Bureau de suivi-contrôle des travaux de balisage de zone pastorale de Kougar de 36 649 ha dans la commune de Dori (région du Sahel)	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-05-10	2019-11-21	2020-01-04			2020-02-03	2020-03-09	2020-10-05		
BF-PRAPS-BF-105693-CS-CQS / Elaboration du plan d'aménagement et de gestion de la zone pastorale de Ekou (commune de Falagoutou)	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34,000.00	28,145.19	Signé	2019-09-30	2019-10-31	2019-10-21	2019-12-04	2019-12-06		2020-01-03	2020-01-17	2020-02-07	2020-01-23	2020-04-07
05-C/MOD1 / Suivi-contrôle travaux de réhabilitation/ construction de 18 postes vétérinaires	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	46,000.00	0.00	Annulé	2018-06-04		2018-06-25	2018-08-08			2018-09-07	2018-10-12	2019-03-11		
43-C/PRAPS / Capitalisation des connaissances endogènes sur les indicateurs de crise en pastoralisme	IDA / 56490	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	Annulé	2019-11-28	2019-12-12		2020-01-09			2020-01-23	2020-02-20	2020-03-21		
43-C/MOD1 / Etudes/suivi-contrôle des travaux de réflexion de 3 cliniques vétérinaires privés pour le compte du PRAPS-BF	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	14,000.00	0.00	Annulé	2020-05-31		2020-06-21	2020-08-04			2020-09-03	2020-10-08	2020-12-07		
BF-PRAPS-BF-201351-CS-CQS / Réalisation des 7 notices d'impacts environnemental et (NIES) des projets de construction d'une aire d'abattage et de 6 boudis dans les régions de l'Est et de la Boucle du Mouhoun	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-15	2020-11-09	2021-01-05	2021-02-18			2021-03-20	2021-04-24	2021-06-08		
BF-PRAPS-BF-201352-CS-CQS / Réalisation de 8 notices d'impacts environnemental et social pour la construction d'un marché à bétail et 7 boudis dans les régions du Nord, du Sahel et du Sud-Ouest	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-15	2020-11-09	2021-01-05	2021-02-18			2021-03-20	2021-04-24	2021-06-08		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
39-C/PRAPS / Etat des lieux UTL et CCL	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited		13,520.00	11,578.42	Achévé	2017-05-10	2017-05-29	2017-05-15	2017-09-11	2017-06-05	2017-10-06	2017-07-10	2017-10-12	2017-08-24	2018-02-12
33-C/PRAPS / Développer plateforme SIM bétail	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	8,711.76	Signé	2018-06-12	2018-03-05	2018-06-17	2018-04-06	2018-07-08	2018-04-24	2018-08-12	2018-05-08	2018-10-11	
38-C/PRAPS / Elaboration outils de suivi et collecte de données sur le pastoralisme	IDA / 56490	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	10,710.17	Achévé	2017-07-07	2017-05-11	2017-07-12	2017-05-30	2017-08-02	2017-06-17	2017-09-06	2017-07-03	2017-10-06	2017-09-26
12-C/PRAPS / Suivi de la construction du mur de clôture de l'antenne de Fada	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		1,500.00	1,735.50	Signé	2017-04-28	2017-06-05	2017-05-03	2017-06-13	2017-05-24	2017-07-31	2017-06-21	2017-09-20	2017-08-20	
22-C/PRAPS / Stratégie genre du PRAPS-BF	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	10,372.26	Achévé	2017-01-27	2017-01-03	2017-02-01	2017-01-16	2017-02-22	2017-02-13	2017-03-29	2017-02-16	2017-09-25	2017-09-14
15-C/PRAPS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la plateforme web du PRAPS-BF	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	9,007.14	Achévé	2017-11-13	2017-04-27	2017-11-27	2017-06-12	2017-12-11	2017-08-01	2018-01-15	2017-08-03	2018-02-14	2017-10-25

14-C/PRAPS / Recrutement d'un consultant en sauvegarde sociale pour appuyer le PRAPS dans la prise en compte des questions de sauvegarde sociale dans la mise en œuvre du projet	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	22,016.69	Signé	2017-11-13	2017-08-30	2017-11-27	2017-09-05	2017-12-11	2017-10-05	2018-01-15	2017-10-16	2018-03-16	
24-C/PRAPS / Recrutement d'un coordonnateur national pour le compte du PRAPS-BF	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Direct	247,760.00	3,687.91	Signé	2017-11-13	2017-02-23	2017-11-19	2017-07-28	2017-11-20	2017-08-14	2017-11-22	2017-11-03	2022-11-16	
25-C/PRAPS / Recrutement d'un Spécialiste en Communication pour le compte du PRAPS-BF et du PADEL-B	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Direct	150,000.00	2,183.89	Signé	2017-11-13	2017-02-23	2017-11-19	2017-07-28	2017-11-20	2017-08-14	2017-11-22	2017-08-24	2022-11-21	
26-C/PRAPS / Recrutement d'un spécialiste en Gestion des ressources naturelles pour le compte du PRAPS-BF	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Direct	134,000.00	1,935.98	Signé	2017-11-13	2017-02-23	2017-11-19	2017-07-28	2017-11-20	2017-08-14	2017-11-22	2017-08-24	2022-11-21	
27-C/PRAPS / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion des crises pastorales pour le compte du PRAPS-BF	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Direct	134,000.00	1,935.98	Signé	2017-11-14	2017-02-23	2017-11-20	2017-07-28	2017-11-21	2017-08-14	2017-11-23	2017-08-24	2022-11-22	
28-C/PRAPS / Recrutement d'un Spécialiste en Genre pour le compte du PRAPS-BF et du PADEL-B	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Direct	150,000.00	2,183.89	Signé	2017-11-14	2017-02-23	2017-11-20	2017-07-28	2017-11-21	2017-08-14	2017-11-23	2017-08-24	2022-11-22	
29-C/PRAPS / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde environnementale pour le compte du PRAPS-BF et du PADEL-B	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Direct	150,000.00	2,183.71	Signé	2017-11-14	2017-02-23	2017-11-20	2017-07-28	2017-12-11	2017-08-14	2017-12-26	2017-08-24	2022-12-25	
30-C/PRAPS / Recrutement d'un Chef d'antenne pour le compte du PRAPS-BF à Bobo-Dioulasso	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Direct	134,000.00	1,935.98	Signé	2017-11-15	2017-02-23	2017-11-21	2017-07-28	2017-11-22	2017-08-14	2017-11-24	2017-08-24	2022-11-23	
31-C/PRAPS / Recrutement d'un Chef d'antenne pour le compte du PRAPS-BF à Dori	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Direct	134,000.00	1,938.62	Signé	2017-11-15	2017-02-23	2017-11-21	2017-07-28	2017-11-22	2017-08-14	2017-11-24	2017-08-24	2022-11-23	
23-C/PRAPS / Recrutement d'un Chef d'antenne pour le compte du PRAPS-BF à Fada	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Direct	134,000.00	1,935.98	Signé	2017-11-15	2017-02-23	2017-11-21	2017-07-28	2017-11-22	2017-08-14	2017-11-24	2017-08-24	2022-11-23	
01-C/MOD / constitution des documents cadastraux des sites pour la construction et réhabilitation des (19) Postes vétérinaires dont 7 de l'Antenne de Fada, (12) Postes vétérinaires de l'Antenne de Dori /sahel /Seyten	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	20,553.64	Signé	2017-12-02	2017-08-23	2017-12-07	2018-04-16	2017-12-21	2018-05-08	2018-01-11	2018-05-18	2018-02-10	
02-C/MOD / Constitution des documents cadastraux des sites pour la construction et réhabilitation de (13) Postes vétérinaires de l'Antenne de Bobo /Haute - Bassins-Boucle du Mouhoun (Béréba, Satri, Bama, Padema, Kolo	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	22,184.89	Signé	2017-12-02	2017-08-23	2017-12-07	2018-04-02	2017-12-21	2018-05-08	2018-01-25	2018-05-18	2018-02-24	
36-C/PRAPS / Représentation de sketches par THEATRE DE L'ESPIR	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	27,304.70	Achévé	2017-09-14	2017-08-07	2017-09-24	2017-11-07			2017-10-03	2017-11-13	2017-11-02	2018-01-26
13-C/PRAPS / Recrutement d'un consultant pour appuyer le PRAPS-BF dans la 5ème mission de suivi de la Banque Mondiale	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,986.00	10,324.18	Signé	2017-11-16	2017-10-09	2017-11-21	2017-10-17			2017-11-24	2017-11-13	2017-12-01	
MOF-REF-14 / Etude sur le mandat sanitaire.	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Direct	17,000.00	13,714.63	Signé	2017-03-31	2016-06-09	2017-04-28	2017-05-04	2017-05-05	2017-08-03	2017-06-02	2017-08-04	2017-07-02	
BF-PRAPS-BF-46335-CS-INDV / Opérateur en Alphabétisation pour la formation des OP et IP de la Région de la Boucle du Mouhoun	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited	6,400.00	7,153.24	Achévé	2017-11-13	2017-10-02	2017-11-18	2017-10-26	2017-12-18	2018-02-20	2018-01-31	2018-03-16	2018-03-02	2018-04-03
44-C/PRAPS / Diagnostic of leadership des OP féminines et mixtes dans le pastoralisme	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2019-07-31		2019-08-05		2019-08-19		2019-09-02		2019-10-02	
BF-PRAPS-BF-68223-CS-INDV / Evaluation sociale des infrastructures dans les régions du Nord et du Sahel	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	16,249.01	Signé	2018-07-31	2018-07-18	2018-08-05	2018-08-02	2018-08-26	2018-09-10	2018-09-30	2018-09-28	2018-10-20	
BF-PRAPS-BF-68239-CS-INDV / 5ème C1: Evaluation sociale des infrastructures dans la région du Nord (communes de Solé, Tita, Banh, Kain et Namissiguima)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-08-05		2018-08-26		2018-09-30		2018-10-20	
BF-PRAPS-BF-68225-CS-INDV / Evaluation sociale des infrastructures dans les régions du Sahel et de l'Est	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	16,249.01	Signé	2018-07-31	2018-07-18	2018-08-05	2018-08-02	2018-08-26	2018-09-10	2018-09-30	2018-10-08	2018-10-20	

BF-PRAPS-BF-68235-CS-INDV / Evaluation sociale des infrastructures de la région des Cascades	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	15,249.88	Signé	2018-07-31	2018-07-18	2018-08-05	2018-08-02	2018-08-26	2018-09-07	2018-09-30	2018-09-28	2018-10-20
BF-PRAPS-BF-68160-CS-INDV / Evaluation sociale des infrastructures dans les régions des Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	16,302.65	Signé	2018-07-31	2018-07-18	2018-08-05	2018-08-02	2018-08-26	2018-09-07	2018-09-30	2018-09-28	2018-10-20
BF-PRAPS-BF-68232-CS-INDV / 8ème CI : Evaluation sociale des infrastructures dans la région du Sahel (communes de Mamou, Nadiaborli, Logobou, Nadiagou e Pama)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-08-05		2018-08-26		2018-09-30		2018-10-20
BF-PRAPS-BF-68238-CS-INDV / 8ème CI : Evaluation sociale des infrastructures dans la région des Hauts Bassins (communes de Béréba, Sama et Pén)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-08-05		2018-08-26		2018-09-30		2018-10-20
BF-PRAPS-BF-68233-CS-INDV / 6ème CI : Evaluation sociale des infrastructures dans la région de la Boucle du Mouhoun (communes de Kombiri, Barani, Balavé, Dokuy, Nouna)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-08-05		2018-08-26		2018-09-30		2018-10-20
BF-PRAPS-BF-68244-CS-INDV / 11ème CI : Evaluation sociale des infrastructures dans la région du sahel (communes de Banh et Deou)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-08-05		2018-08-26		2018-09-30		2018-10-20
BF-PRAPS-BF-68240-CS-INDV / 10ème CI : Evaluation sociale des infrastructures dans la région du sahel (communes de Markoye, Kroungou, Baraboué, Tankougouadié et Boundoré)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-08-05		2018-08-26		2018-09-30		2018-10-20
BF-PRAPS-BF-68207-CS-INDV / 2ème CI : Evaluation sociale des infrastructures dans les régions des Hauts Bassins (Kouliko, Satri et Faramana) et de la Boucle du Mouhoun (Kembara et Barani)	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-08-05		2018-08-26		2018-09-30		2018-10-20
BF-PRAPS-BF-46015-CS-INDV / Base de données, archivage électronique	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	11,400.00	0.00	Annulé	2018-09-19		2018-09-24		2018-10-15		2018-11-19		2019-01-03
BF-PRAPS-BF-81432-CS-INDV / Consultant junior pour évaluation sociale des sites d'aménagement de 95 ha d'aires de repos dans les communes de Manni et de Foutouli	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	4,190.11	Signé	2018-11-20	2018-10-24	2018-11-25	2019-01-04	2018-12-16	2019-02-26	2019-01-20	2019-03-27	2019-02-19
BF-PRAPS-BF-81434-CS-INDV / Consultant junior pour évaluation sociale des sites d'aménagement de 494 ha d'aire de pâture dans la province de la Tapoa	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	3,795.04	Signé	2018-11-20	2018-10-24	2018-11-25	2019-01-04	2018-12-16	2019-02-26	2019-01-20	2019-03-27	2019-02-19
BF-PRAPS-BF-81436-CS-INDV / Consultant junior pour évaluation sociale des sites d'aménagement de 80 ha d'aire de repos dans la province de l'Oudalan (Gorom-Gorom)	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	10,860.09	Signé	2018-11-20	2018-10-24	2018-11-25	2019-01-04	2018-12-16	2019-02-26	2019-01-20	2019-03-27	2019-02-19
BF-PRAPS-BF-81437-CS-INDV / Consultant junior pour évaluation sociale des sites d'aménagement de 2 700 ha d'aire de pâture et 60 ha d'aire de repos dans la province du Yagha	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	13,500.00	3,817.28	Signé	2018-11-20	2018-10-24	2018-11-25	2019-01-04	2018-12-16	2019-02-26	2019-01-20	2019-03-27	2019-02-19
BF-PRAPS-BF-81440-CS-INDV / Consultant junior pour évaluation sociale des sites d'aménagement de 76 km de pistes d'accès au site des parcs de vaccination et des forages des communes de Kabougou, Bomonti et Koguini	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	4,513.83	Signé	2018-11-20	2018-10-24	2018-11-25	2019-01-04	2018-12-16	2019-02-26	2019-01-20	2019-03-27	2019-02-19
BF-PRAPS-BF-81441-CS-INDV / Consultant junior pour évaluation des sites d'aménagement de 70 km de pistes d'accès au site du parc de vaccination et forage de la commune de Copendi	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	4,412.45	Signé	2018-11-20	2018-10-24	2018-11-25	2019-01-04	2018-12-16	2019-02-26	2019-01-20	2019-03-27	2019-02-19
BF-PRAPS-BF-81442-CS-INDV / Consultant junior pour évaluation des sites d'aménagement de 59 km de pistes d'accès au site du parc de vaccination et du forage de la commune de Mangou	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	3,772.81	Signé	2018-11-20	2018-10-24	2018-11-25	2019-01-04	2018-12-16	2018-02-26	2019-01-20	2019-03-27	2019-02-19

BF-PRAPS-BF-81443-CS-INDV / Consultant junior pour évaluation des sites d'aménagement de 55 km de pistes d'accès au site du parc de vaccination et forage de la commune de Natergou	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	3,870.64	Signé	2018-11-20	2018-10-24	2018-11-25	2019-01-04	2018-12-16	2019-02-26	2019-01-20	2019-03-27	2019-03-06
BF-PRAPS-BF-81445-CS-INDV / Consultant junior pour évaluation sociale des sites d'aménagement de 115 km de piste à bétail dans la province du Sino (commune de Dori et de Seytenga)	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	4,642.95	Signé	2018-11-20	2018-10-24	2018-11-25	2019-01-04	2018-12-16	2019-02-26	2019-01-20	2019-03-27	2019-02-19
BF-PRAPS-BF-81446-CS-INDV / Consultant junior pour évaluation sociale des sites d'aménagement de 90 km de pistes à bétail dans la province du Yagha (communes de Tankougouadit, Boundoré et Mansila)	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	4,501.38	Signé	2018-11-20		2018-11-25	2019-01-04	2018-12-16	2019-01-04	2019-01-20	2019-03-27	2019-02-19
BF-PRAPS-BF-81454-CS-INDV / Consultant senior pour cadrage des missions d'évaluation sociale des sites pour aménagement de pistes à bétail, d'aires de pâtures et d'aires de repos	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	15,241.56	Signé	2018-11-20	2018-10-24	2018-11-25	2019-01-04	2018-12-16	2019-03-18	2019-01-20	2019-04-03	2019-02-10
BF-PRAPS-BF-81484-CS-INDV / Consultant junior pour évaluation sociale des sites d'aménagement de 136 ha d'aire de repos dans les communes de Tansarga et Kamchan	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	3,886.20	Signé	2018-11-20	2018-10-24	2018-11-25	2019-01-04	2018-12-16	2019-02-26	2019-01-20	2019-03-27	2019-07-19
BF-PRAPS-BF-105425-CS-INDV / Consultant individuel pour la revue de l'état de mise en œuvre de mesures et procédures préconisées par le CCEs dans la mise en œuvre des activités du PRAPS-BF	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2019-07-31		2019-08-05		2019-08-26		2019-09-30		2019-11-14
45-C/PRAPS / Réaliser en français, dupliquer et diffuser des émissions sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	7,200.00	0.00	Annulé	2019-06-05		2019-06-10		2019-06-24		2019-07-15		2019-08-14
BF-PRAPS-BF-136244-CS-INDV / Etude et suivi-contrôle des travaux d'aménagement d'un parking au profit du PRAPS-BF et de réhabilitation du bâtiment de la DCEAP	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	2,738.48	Signé	2019-10-25	2019-11-22	2019-10-30	2019-11-07	2019-11-20	2019-11-14	2019-12-18	2019-11-15	2020-02-16
BF-PRAPS-BF-150385-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel junior pour la sélection environnementale et sociale et l'identification consensuelle de 5 sites de forages pastoraux et de bœufs dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Est et du Sud-Ouest	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,000.00	3,898.93	Signé	2020-01-30	2020-02-15	2020-02-09	2020-02-26			2020-03-08	2020-03-16	2020-03-29
BF-PRAPS-BF-150404-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel junior pour la sélection environnementale et sociale et l'identification consensuelle de 5 sites de forages pastoraux dans la région du Nord	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,000.00	3,748.97	Signé	2020-02-29	2020-02-15	2020-03-10	2020-02-26			2020-03-31	2020-03-16	2020-04-21
BF-PRAPS-BF-150403-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel junior pour la sélection environnementale et sociale et l'identification consensuelle de 6 sites de forages pastoraux dans la région de l'Est	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,600.00	4,251.58	Signé	2020-01-31	2020-02-15	2020-02-10	2020-02-26			2020-03-02	2020-03-16	2020-03-23
BF-PRAPS-BF-150401-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel junior pour la sélection environnementale et sociale et l'identification consensuelle de 6 sites de forages pastoraux de bœufs et d'aire d'abattage dans les régions de l'Est et du Sahel	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,600.00	4,689.92	Signé	2020-01-31	2020-02-15	2020-02-10	2020-02-26			2020-03-02	2020-03-16	2020-03-23
BF-PRAPS-BF-150395-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel junior pour la sélection environnementale et sociale et l'identification consensuelle de 4 sites de forages pastoraux dans les régions des Hauts Basins et des Cascades	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,600.00	3,889.43	Signé	2020-01-31	2020-02-15	2020-02-10	2020-02-26			2020-03-02	2020-03-09	2020-03-23

BF-PRAPS-BF-150392-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel junior pour la sélection environnementale et sociale et l'identification consensuelle des sites de 3 bœufs dans la région du Nord	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,000.00	3,267.79	Signé	2020-01-31	2020-02-15	2020-02-10	2020-02-26			2020-03-02	2020-03-16	2020-03-04
BF-PRAPS-BF-154181-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel junior pour la sélection environnementale et sociale et l'identification consensuelle des sites de forages pastoraux dans la région de la Boucle du Mouhoun	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,000.00	3,310.63	Signé	2020-02-07	2020-02-15	2020-02-17	2020-02-26			2020-04-22	2020-03-16	2020-04-25
BF-PRAPS-BF-154192-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel junior pour la sélection environnementale et sociale et l'identification consensuelle des sites de bœufs dans la région de la Boucle du Mouhoun	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,000.00	2,875.52	Signé	2020-02-07	2020-02-15	2020-02-17	2020-02-26			2020-04-22	2020-03-16	2020-05-22
BF-PRAPS-BF-154252-CS-INDV / Recrutement consultant individuel pour le renforcement des capacités des cadres de la DGEAP sur la conception et la gestion de base de données	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	5,930.63	Signé	2020-07-31	2020-03-03	2020-08-05	2020-09-24	2020-08-26	2020-10-19	2020-09-30	2020-11-06	2020-10-03
BF-PRAPS-BF-170503-CS-INDV / Recrutement consultant junior en passation des marchés	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	8,400.00	7,138.82	Signé	2020-05-08	2020-04-21	2020-05-13	2020-05-28	2020-06-03	2020-06-18	2020-07-08	2020-06-19	2021-07-03
BF-PRAPS-BF-172835-CS-INDV / Recrutement d'un consultant principal pour l'élaboration du document de projet de la deuxième phase du PRAPS-BF	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	33,819.19	Signé	2020-06-30	2020-05-15	2020-07-05	2020-05-18	2020-07-19	2020-06-05	2020-08-16	2020-06-09	2020-12-04
BF-PRAPS-BF-170595-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique à la Coordination Nationale du PRAPS-BF (ACN PRAPS-BF), Coordonatrice	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Direct	31,200.00	20,765.56	Signé	2020-05-08	2020-06-02	2020-05-18	2020-06-15	2020-05-25	2020-06-24	2020-06-08	2020-06-25	2021-06-03
BF-PRAPS-BF-188007-CS-INDV / Consultant individuel pour l'élaboration des documents du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) dans le cadre de la préparation du PRAPS 2	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	17,700.00	43,032.76	Signé	2021-06-30	2020-09-10	2021-07-05	2020-11-03	2021-07-26	2020-11-16	2021-08-30	2020-11-20	2021-10-29
BF-PRAPS-BF-188009-CS-INDV / Consultant individuel pour l'élaboration des documents du cadre de politique de réinstallation (CPR) dans le cadre de la formulation du PRAPS 2	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	17,700.00	31,292.89	Signé	2021-06-30	2020-09-10	2021-07-05	2020-11-03	2021-07-26	2020-11-13	2021-08-30	2020-11-20	2021-10-29
BF-PRAPS-BF-188010-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de l'étude sur la situation de référence du PRAPS-2	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	15,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30		2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2021-10-29
BF-PRAPS-BF-188011-CS-INDV / Consultant individuel pour l'élaboration du manuel d'exécution du PRAPS-2	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	13,600.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2020-10-06	2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2021-10-29
BF-PRAPS-BF-188012-CS-INDV / Consultant individuel pour l'élaboration du manuel de suivi-évaluation du PRAPS-2	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2020-10-19	2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2021-10-29
BF-PRAPS-BF-188013-CS-INDV / Consultant individuel pour l'élaboration du manuel de procédures administratives financières et comptables	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	12,600.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2020-10-06	2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2021-10-29
BF-PRAPS-BF-188014-CS-CDS / Suivi-contrôle des travaux de réalisation de postes vétérinaires et de parcs de vaccination dans les régions du PRAPS	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-08	2020-12-10	2020-08-18				2020-09-29		2021-12-31
BF-PRAPS-BF-188015-CS-CDS / Suivi-contrôle des travaux de réalisation de marchés à bœuf, d'ânes d'abatage et de postes vétérinaires dans les régions du PRAPS-BF	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-08	2020-12-10	2020-08-18				2020-09-29		2021-12-31
BF-PRAPS-BF-221251-CS-INDV / Consultant pour la préparation des rapports d'achèvement et de capitalisation des activités du PRAPS-BF	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-03	2021-03-16	2021-05-08		2021-05-29		2021-07-03		2021-11-30

BF-PRAPS-BF-221278-CS-INDV / Consultant pour la DNVs pour l'élaboration du plan de formation spécifique au personnel des services vétérinaires	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-31	2021-08-05	2021-08-26	2021-09-30	2021-11-29	
BF-PRAPS-BF-221447-CS-INDV / Consultant pour l'élaboration du plan national stratégique de contrôle des médicaments vétérinaires	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30	2021-08-04	2021-08-25	2021-09-29	2021-11-28	
BF-PRAPS-BF-221511-CS-INDV / Consultant pour la capitalisation du processus d'intégration des indicateurs	IDA / 56490	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited		8,743.30	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30	2021-08-04	2021-08-25	2021-09-29	2021-11-28	
BF-PRAPS-BF-221514-CS-INDV / Consultant international pour l'évaluation finale	IDA / 56490	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-01	2021-09-06	2021-09-27	2021-11-01	2021-12-31	
BF-PRAPS-BF-221520-CS-INDV / Consultant pour le montage d'un film documentaire sur la récupération de terres dégradées	IDA / 56490	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-01	2021-09-06	2021-09-27	2021-11-01	2021-12-31	
BF-PRAPS-BF-224315-CS-INDV / Consultant national statisticien chargé d'échantillonnages et d'analyse statistiques des données pour l'évaluation et la capitalisation des activités du PRAPS-BF	IDA / 56490	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-15	2021-03-17	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2021-12-12
BF-PRAPS-BF-172834-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la configuration, le paramétrage de la plateforme SIP, l'élaboration du manuel d'utilisation et la formation des utilisateurs	IDA / 56490	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2020-11-30	2020-12-05	2020-12-19	2021-01-16	2021-02-15	
BF-PRAPS-BF-154259-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour former le personnel des UTL et des CCL sur la gestion d'une entreprise coopérative/associative	IDA / 56490	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited		7,750.00	0.00	Annulé	2020-10-01	2020-10-06	2020-10-27	2020-12-01	2020-12-31	
BF-PRAPS-BF-231040-CS-CDS / Poursuite de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour les travaux de construction/réhabilitation de postes vétérinaires, de parcs de vaccination de forages, de boullis et mares de marchés à bétail et d'aires d'abattage au profit du PRAPS-BF	IDA / 56490	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		142,507.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26	2021-05-06		2021-07-10	2022-09-03	