

# BENIN PROJET e-AGRICULTURE

## PLAN DE PASSATION DE MARCHES 2017

### I. Généralités

#### 1. Information sur le Projet :

Pays: **BENIN**

Project: **e-Agriculture**

PPF No : \_\_\_\_\_

Agence chargée de la mise en œuvre du projet : **Unité de Gestion du Projet (UGP)**

#### 2. Date d'approbation du plan de passation de marchés par la Banque :

.....

**Période couverte par ce plan de passation de marchés : Octobre à Décembre 2018**

### II. Travaux, Fournitures et services « non « consultants »

1. **Seuil de revue a priori** : Les dossiers suivants de passation des marchés sont sujets à la revue a priori de la Banque tels que précisés dans l'annexe 1 des directives de passation des marchés :

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Seuil de méthode de passation de marchés (en USD)	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux			
	Appel d'offres ouvert à	≥ 10,000,000	≥ 10,000,000

	l'échelle Internationale		
	Appel d'offres national	$200,000 < C < 10,000,000$	Aucun
	Demande de Cotation	$\leq 200,000$	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	$\geq 10,000,000$
2. Fournitures et services « non consultants »	Appel d'offres ouvert à l'échelle Internationale	$\geq 1,000,000$	$\geq 2,000,000$
	Appel d'offres national	$100,000 < C < 1,000,000$	Aucun
	Demande de Cotation	$\leq 100,000$	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	$\geq 2,000,000$

2. **Reference à un manuel d'opération** : Not applicable

3. **Autre arrangement spécial en passation de marchés** : Ceci inclut la passation de marchés sur les financements rétroactifs Passation de marchés avec méthodes et date prévisionnelle

Ref No.	Contrat (Description)	Coût estimative (US\$)	Méthode de passation de marchés	Préqualification (Oui/Non)	Préférence Domestique (Oui/Non)	Revue par l'IDA (Oui/Non)	Date probable d'ouverture des offres
1	Fourniture de Logiciels de Gestion financière et formation sur le logiciel	25,000	DC	Non	Non	Non	Octobre 2017
2	Fourniture de matériels informatiques et accessoires	5,000	DC	Non	Non	Non	Octobre 2017

3	Fourniture de mobiliers et matériels de bureau	100,000	DC	Non	Non	Non	Octobre 2017
4	Fourniture de véhicules 4x4	60,000	DC	Non	Non	Non	Octobre 2017
	<b>TOTAL</b>	<b>190 000</b>					

### III. Sélection de Consultants

1. **Seuil de revue a priori** : Les dossiers suivants de passation des marchés sont sujets à la revue a priori de la Banque tels que précisés dans l'annexe I des directives de passation de marchés :

	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Seuil de méthode de passation de marchés (en USD)</b>	<b>Contrats soumis à l'examen préalable de l'IDA</b>
1. Liste restreinte nationale pour la sélection de consultants (firmes/cabinets d'experts/)	SFQC, SFQ, SMC, autres services de consultants	< 100,000	Aucun
	SFQC, SFQ, SMC, autres services d'ingénierie et de supervision des constructions	≤ 200,000	Aucun
2. Liste restreinte internationale pour la sélection de consultants (firmes/cabine	SFQC, SFQ, SMC, QC, autres services de consultants	≥ 100,000	≥ 1,000,000
	SFQC, SFQ, SMC, QC, autres services d'ingénierie et de supervision des constructions	> 200,000	≥ 1,000,000

ts d'experts/)			
3. Sélection de consultants individuels	CI	Tous montants	≥ 300,000
4. Entente directe	---	Tous montants	≥ 1,000,000 pour les firmes et ≥ 300,000 pour les consultants individuels
5. Formation, ateliers, voyages d'études	Sur la base du Plan de Travail et de Budget Annuel approuvé (PTBA)	Tous montants	---

**2. Liste restreinte constituée entièrement de consultants nationaux : La liste restreinte de services de consultants dont le coût** estimatif est de moins de \$100,000 ou équivalent par contrat peut comprendre que des consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des directives sur les services de consultants.

**3. Autre arrangement spécial : Non applicable**

**4. Services de consultants avec les méthodes de sélection et l'échéance**

(SFQC -Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût ; SFQ -Sélection Fondée sur la Qualité ; SMC -Sélection au Moindre Coût ; CQ -Qualifications de Consultant ; CI- Consultant Individuel)

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ref. No.</b>	<b>Description</b>	<b>Coût estimatif (US\$)</b>	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Revue par la Banque (Oui / Non)</b>	<b>Date de soumission de proposition</b>
1.	Services de Consultant pour le recrutement du personnel de l'Unité de Coordination du Projet	20 000	QC	Non	Octobre 2017
2.	Services de Consultant pour l'élaboration du Manuel de Procédures adm, fin. et comptable	40,000	QC	Non	Octobre2017
3.	Services de Consultant pour l'élaboration du document d'exécution du Projet	40,000	CI	Non	Octobre 2017
4.	Services de Consultant pour la formation sur le logiciel de gestion financière	5 000	CI	Non	Novembre 2017
5.	Services de Consultant pour la réalisation de l'étude sur les services numériques agricoles	200 000	QC	Non	Novembre 2017
6.	Services de Consultant pour la réalisation de l'étude de confirmation des zones blanches à couvrir par le projet (Voice et Data)	100 000	QC	Non	Décembre 2017
7.	Services de Consultant pour la réalisation de l'état des lieux des interventions sur les filières agricoles : cartographie des interventions dans le secteur agricole	70 000	QC	Non	Décembre 2017
8.	Services de Consultant pour la réalisation de l'étude sur l'Open Innovation et le renforcement de l'écosystème numérique au Bénin	150 000	QC	Non	Décembre 2017

<b>IV-</b>	9.	Service de Consultant pour la réalisation de l'étude environnementale et sociale	180 000	QC	Non	Décembre 2017
	10.	Services de Consultant pour le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs du secteur	100 000	QC	Non	Décembre 2017
	11.	Services de Consultant pour la réalisation de l'étude sur le modèle Economique de PPP pour l'accroissement de l'accès en zone rurale	100 000	QC	Non	Décembre 2017
	12.	Service de consultant pour appui fiduciaire	6 000	ED	Non	Octobre 2017
		<b>TOTAL</b>	<b>1 011 000</b>			

### **Ateliers et Formations**

<b>Réf N°</b>	<b>Description</b>	<b>Coût estimatif (US\$)</b>	<b>Revue par la Banque (Oui / Non)</b>	<b>Date de soumission des termes de références</b>	<b>Observations</b>
<b>1.</b>	Atelier de validation du manuel de procédure	10 000	Oui	Novembre 2017	
<b>2.</b>	Atelier de validation du manuel d'exécution	10 000	Oui	Novembre 2017	
<b>3.</b>	Voyage d'Etude sur les meilleures pratiques internationales en e-agriculture (Kenya et deux autres pays à identifier)	120 000	Oui	Décembre 2017	
<b>4.</b>	Formation des membres de l'Equipe Projet aux outils de gestion	50 000	Oui	Novembre 2017	
<b>5.</b>	Atelier de validation de l'étude sur les services numériques agricoles	10 000	Oui	Décembre 2017	

<b>6.</b>	Atelier de validation de l'étude de confirmation des zones blanches à couvrir par le projet (Voice et Data)	10 000	Oui	Décembre 2017	
<b>7.</b>	Atelier de validation de l'étude sur l'Etat des lieux des interventions sur les filières agricoles : cartographie des interventions dans le secteur agricole	10 000	Oui	Décembre 2017	
<b>8.</b>	Atelier de validation de l'étude sur l'Open Innovation et le renforcement de l'écosystème numérique au Bénin	10 000	Oui	Décembre 2017	
<b>9.</b>	Atelier de validation de l'étude Environnementale et sociale	10 000	Oui	Décembre 2017	
<b>10.</b>	Atelier de validation de l'étude sur le modèle économique de PPP pour l'accroissement de l'accès en zone rurale	10 000	Oui	Décembre 2017	
	<b>TOTAL</b>	<b><u>250 000</u></b>			

**PROCUREMENT PLAN** Benin : Digital Rural Transformation Project

**General Information**

Country: Benin Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-05  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-06-28  
 Project ID: P162599 GPN Date: 2017-12-27  
 Project Name: Digital Rural Transformation Project  
 Loan / Credit No: / , IDA / V1370, IDA / 64530  
 Executing Agency(ies): COORDINATION UNIT OF AGRICULTURAL DIVERSIFICATION'S SUPPORT PROGRAM

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BJ-UCP / PADA-165769-CW-RFQ / Travaux d'aménagement du bâtiment devant servir de siège du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				42,000.00	0.00	En cours d'exécution								2020-04-04	2020-05-28									2020-05-30	2020-11-26

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BJ-UCP / PADA-43641-CO-RFQ / Fourniture de Logiciels de Gestion financière et formation sur le logiciel	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	27,681.24	En cours d'exécution							2018-02-20	2020-04-23											2018-03-27	2018-04-26
BJ-UCP / PADA-43643-CO-RFQ / Fourniture de matériels informatiques et accessoires	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-02-20	2020-04-24											2018-03-27	2018-04-26
BJ-UCP / PADA-43645-CO-RFQ / Fourniture de mobiliers et matériels de bureau	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-02-20	2020-04-08											2018-03-27	2018-04-26
BJ-UCP / PADA-43648-CO-RFQ / Fourniture de véhicules 4x4	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-02-20												2018-03-27	2018-06-25
BJ-UCP / PADA-159148-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En cours d'exécution							2020-02-26	2020-07-20											2020-04-22	2020-10-19
BJ-UCP / PADA-159999-CO-RFQ / Fourniture et installation des équipements réseaux pour le siège du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	En cours d'exécution							2020-02-29	2021-01-04											2020-04-25	2020-10-22
BJ-UCP / PADA-190109-CO-RFQ / Fourniture et installation de climatiseurs pour l'espace paysager de l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-09-05												2020-10-31	2021-04-29
BJ-UCP / PADA-190200-CO-RFQ / Fourniture et installation d'un groupe électrogène 10 KVA pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En cours d'exécution							2020-09-12	2021-01-10											2020-11-07	2021-05-06
BJ-UCP / PADA-190209-CO-RFQ / Acquisition de divers équipements au profit des Centres Technologiques de Zone dans le cadre du développement d'un écosystème numérique pour l'agriculture et le tourisme	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-12-07												2021-02-01	2021-07-31
BJ-UCP / PADA-195417-CO-UN / Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 au profit de l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			125,000.00	103,022.12	Signé							2020-10-05	2020-11-18	2020-10-10	2020-11-10								2020-11-14	2021-03-11	2021-05-13
BJ-UCP / PADA-213071-CO-RFQ / Acquisition d'équipements pour la construction du deuxième point d'échange internet à Parakou	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		130,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-05-18		2021-05-23			2021-07-04		2021-08-03				2021-09-07		2022-03-06
BJ-UCP / PADA-213072-CW-RFQ / Fourniture et installation d'équipements pour la réalisation de la connectivité dans les villages agricoles, les ATDA et les CSA	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		640,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-05-28		2021-06-02			2021-07-14		2021-08-13				2021-09-17		2022-03-16
BJ-UCP / PADA-213077-CO-RFQ / Acquisition d'équipements (smartphones et autres) pour faciliter la communication avec les communautés de base et les comités de gestion des plaintes	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-05-09											2021-07-04	2021-12-31	



BJ-UCP / PADA-213078-CW-RFB / Fourniture et installation d'équipement pour la réalisation de la connectivité des universités et autres établissements d'enseignement	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			1,689,455.00	0.00	En attente d'exécution													2021-07-12	2021-07-17				2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2022-04-30			
BJ-UCP / PADA-213080-CW-RFB / Fourniture et installation d'équipements pour la réalisation de l'infrastructure numérique dans le Pendjari	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			1,727,273.00	0.00	En attente d'exécution														2021-04-30	2021-05-05				2021-06-16	2021-07-16	2021-08-20	2022-02-16		
BJ-UCP / PADA-213081-CW-RFB / Fourniture et installation d'équipements pour la réalisation des infrastructures numériques dans les administrations locales	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			607,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-08-16	2021-08-21				2021-10-02	2021-11-01	2021-12-06	2022-06-04		
BJ-UCP / PADA-213093-CO-RFQ / Acquisition de drone et autres matériels pour la mise en place d'outils innovants pour le Conseil Agricole	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			90,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2021-05-30	2021-11-26		
BJ-UCP / PADA-213095-CO-RFQ / Acquisition et mise en place d'un système de vidéo conférence au niveau de l'UCP	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			36,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-04-17	2021-06-12	2021-12-09
BJ-UCP / PADA-213096-CO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			16,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-04-20	2021-06-15	2021-12-12
BJ-UCP / PADA-22404-CO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques au profit des parties prenantes du PITN2R	IDA / 64530	Access to markets	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			37,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-06-01	2021-07-27	2022-01-23
BJ-UCP / PADA-224286-CO-RFQ / Acquisition d'une moto au profit de l'agent de liaison du PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			2,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-06-01	2021-07-27	2022-01-23
BJ-UCP / PADA-213083-CW-RFB / Fourniture d'équipements, installation et intégration du réseau métropolitain en fibre optique de Parakou	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			2,723,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-06-16	2021-06-21				2021-08-02	2021-09-01	2021-10-06	2022-04-04		
BJ-UCP / PADA-213069-CW-RFB / Fourniture et installation d'équipements pour la réalisation des infrastructures numériques dans les zones cibles du PITN2R	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			2,489,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-07-05	2021-07-10				2021-08-21	2021-09-20	2021-10-25	2022-04-23		
BJ-UCP / PADA-213098-CO-RFQ / Acquisition et mise en place de terminaux de paiement digital pour renforcer l'écosystème de paiement numérique développé au profit des acteurs des chaînes de valeurs prioritaires	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			95,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-04-24	2021-06-19	2021-12-16
BJ-UCP / PADA-234639-CO-RFB / Acquisition d'équipement pour la mise en place de la plateforme numérique de gestion du matériel et équipements agricoles	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			210,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-06-30	2021-07-05				2021-08-16	2021-09-15	2021-10-20	2022-04-18	
BJ-UCP / PADA-234647-CO-RFB / Acquisition d'équipements pour la mise en place de la plateforme numérique partagée des SFD	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			200,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-08-16	2021-08-21				2021-10-02	2021-11-01	2021-12-06	2022-06-04	
BJ-UCP / PADA-235378-CO-RFB / Fourniture d'équipements pour la création des CSIRTS au profit des secteurs public et privés critiques	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			110,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-08-09	2021-08-14				2021-09-25	2021-10-25	2021-11-29	2022-05-28	

NON CONSULTING SERVICES																																						
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion											
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual										
BJ-UCP / PADA-87333-NC-RFQ / Fourniture des prestations d'événementiel pour l'organisation de la semaine du numérique	IDA / V1370	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2018-11-20	2019-01-15	2019-02-14			
BJ-UCP / PADA-213099-NC-RFB / Développement d'un écosystème de paiement numérique au profit des acteurs des chaînes de valeur prioritaires	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2021-04-19	2021-04-24	2021-06-05	2021-07-05	2021-08-09	2022-02-05



BJ-UCP / PADA-19040-CS-CQS / Elaboration d'une étude de faisabilité sur la mise en place d'un centre de traitement des données SFD au Bénin	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	84,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-26	2021-03-15	2020-11-16	2021-06-10	2020-12-30							2021-01-29		2021-03-05		2021-09-01		
BJ-UCP / PADA-190190-CS-CQS / Réalisation de l'analyse approfondie des chaînes de valeur prioritaires (riz, maïs, karité, culture maraichères, anacarde, ananas, etc.)	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-26	2020-10-26	2020-11-16	2021-06-10	2020-12-30							2021-01-29		2021-03-05		2021-09-01		
BJ-UCP / PADA-190191-CS-CQS / Elaboration d'une application intégrée de gestion des opérations financières des SFD, OTM et de supervision	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	168,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-26	2020-10-30	2020-11-16		2020-12-30							2021-01-29		2021-03-05		2021-09-01		
BJ-UCP / PADA-190192-CS-CQS / Réalisation et validation de l'étude de référence sur les indicateurs clés du projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-02	2020-10-30	2020-11-23			2021-01-06						2021-02-05		2021-03-12		2021-09-08		
BJ-UCP / PADA-190194-CS-CQS / Mise en place d'un système de gestion électronique des documents (GED), de gestion électronique des courriers (GEC), et d'un système d'archivage électronique GAD pour le compte du PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-02	2021-02-01	2020-11-23			2021-01-06						2021-02-05		2021-03-12		2021-09-08		
BJ-UCP / PADA-212890-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un modèle économique pour le système d'information des marchés agricoles	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-05-06			2021-06-19						2021-07-19		2021-08-23		2022-02-19		
BJ-UCP / PADA-213067-CS-CQS / Réalisation d'une étude sur la contribution du secteur du numérique au PIB et à l'atteinte des ODD	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-13		2021-05-04			2021-06-17						2021-07-17		2021-08-21		2022-02-17		
BJ-UCP / PADA-223268-CS-CQS / Actualisation du manuel d'opérations pour les investissements	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-05		2021-07-26			2021-09-08						2021-10-08		2021-11-12		2022-05-11		
BJ-UCP / PADA-213070-CS-CQS / Mission de contrôle des travaux d'extension des infrastructures de la connectivité dans les zones cibles du PITN2R	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30		2021-07-21			2021-09-03						2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06		
BJ-UCP / PADA-213073-CS-CQS / Contrôle des travaux de connectivité dans les lycées agricoles, les ATDA et les CSA	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-20	2021-06-14	2021-05-11			2021-06-24						2021-07-24		2021-08-28		2022-02-24		
BJ-UCP / PADA-213074-CS-CQS / Etude de faisabilité de du Réseau Béninois d'Éducation et de Recherche (RBER)	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	95,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-28	2021-03-31	2021-05-19			2021-07-02						2021-08-01		2021-09-05		2022-03-04		
BJ-UCP / PADA-213075-CS-CQS / Etude d'impact Environnemental et Social des sous projets d'infrastructures numériques du PITN2R	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-05	2021-03-31				2021-04-19	2021-06-12					2021-05-19		2021-06-23		2021-12-20		
BJ-UCP / PADA-213076-CS-CQS / Sélection d'ONG d'appui pour la sensibilisation des populations dans le cadre de la mise en oeuvre du mécanisme de gestion des plaintes	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-22	2021-05-13	2021-05-13	2021-06-21	2021-06-26							2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26		
BJ-UCP / PADA-213079-CS-CQS / Contrôle et suivi des travaux de connectivité des universités et autres établissements d'enseignement	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-19		2021-06-09			2021-07-23						2021-08-20		2021-09-19		2021-10-24	2021-11-28	2022-05-27
BJ-UCP / PADA-213082-CS-CQS / Mission de contrôle et de suivi des travaux de réalisation des infrastructures numériques dans les administrations locales	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-22		2021-04-12			2021-05-26						2021-06-25		2021-07-30		2022-01-26		
BJ-UCP / PADA-213084-CS-CQS / Contrôle des travaux de construction du réseau métropolitain de Parakou	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	125,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-29	2021-04-21	2021-04-19			2021-06-02						2021-07-02		2021-08-06		2022-02-02		
BJ-UCP / PADA-213088-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des acteurs des chaînes de valeur agricole ly compris éducation financière inclusive	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-23		2021-04-13			2021-05-27						2021-06-26		2021-07-31		2022-01-27		

BJ-UCP / PADA-213089-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un modèle économique et la mise en place d'application numérique et conseil agricole pour l'accès à l'information des producteurs sur les filières ciblées du projet	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01	2021-04-22	2021-06-05							2021-07-05	2021-08-09	2022-02-05	
BJ-UCP / PADA-213090-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un modèle économique et la mise en place d'une plate forme de gestion et de suivi des exploitations agricoles intégrant les données géocalisées pour apprécier l'évolution des agriculteurs enregistrés	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-01	2021-05-07	2021-04-22	2021-06-21	2021-06-05				2021-07-03	2021-08-02	2021-09-06	2021-10-11	2022-10-11
BJ-UCP / PADA-213091-CS-CQS / Renforcement de la plate forme numérique de gestion du matériel et équipement agricole au profit des producteurs des filières ciblées du RTN2R	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	280,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-05	2021-05-07	2021-04-26	2021-06-21	2021-06-09					2021-07-09	2021-08-13	2022-02-09	
BJ-UCP / PADA-213092-CS-CQS / Élaboration de la stratégie de conduite de changement pour l'adoption des outils numériques pour la mise en oeuvre du Conseil Agricole	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-05	2021-04-26	2021-06-09							2021-07-09	2021-08-13	2022-02-09	
BJ-UCP / PADA-213094-CS-QCBS / Création de modules de niveau basique de sécurité numérique pour les lycées agricoles, les établissements d'enseignement primaires et secondaires et le renforcement des cursus académiques spécialisés dans la sécurité numérique	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-12	2021-04-20	2021-05-03		2021-06-16			2021-07-14	2021-08-13	2021-09-17	2021-10-22	2022-10-22	
BJ-UCP / PADA-224079-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le développement d'un écosystème de paiement numérique au profit des acteurs des chaînes de valeur prioritaires	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-23	2021-05-14	2021-07-14	2021-06-21	2021-08-27					2021-09-26	2021-10-31	2022-04-29	
BJ-UCP / PADA-224083-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un modèle économique pour le Système d'Information des Marchés agricole	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-09	2021-08-30	2021-10-13							2021-11-12	2021-12-17	2022-06-15	
BJ-UCP / PADA-224089-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la création de modules de niveau basique de sécurité numérique pour les lycées agricoles, les enseignements primaire et secondaire et les cursus académiques spécialisés dans la sécurité numérique	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-18	2021-09-08	2021-10-22				2021-11-19	2021-12-19	2022-01-23	2022-02-27	2023-02-27		
BJ-UCP / PADA-224453-CS-CQS / Mission de contrôle des travaux de réalisation de l'infrastructure numérique dans le parc de la Pénjant	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-31	2021-06-21	2021-08-04							2021-09-03	2021-10-08	2022-04-06	
BJ-UCP / PADA-224084-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un modèle économique et la mise en place d'application numérique e-conseil agricole pour l'accès à l'information des producteurs sur les filières ciblées du projet	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-14	2021-05-07	2021-07-05	2021-06-21	2021-08-18					2021-09-17	2021-10-22	2022-04-20	
BJ-UCP / PADA-234633-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'identification numérique des agriculteurs et leurs exploitations	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30	2021-07-21	2021-09-03							2021-10-03	2021-11-07	2022-05-06	
BJ-UCP / PADA-234648-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour le renforcement des capacités des acteurs de mise en oeuvre du Conseil Agricole sur l'utilisation des outils innovants dans la production agricole	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30		2021-07-14							2021-08-13	2021-09-17	2022-03-16	
BJ-UCP / PADA-235309-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un modèle économique dans le cadre de la mise en place d'un centre d'appel d'assistance-conseil	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-29		2021-08-12							2021-09-11	2021-10-16	2022-04-14	

BJ-UCP / PADA-235363-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'appui au développement d'application, et de services numériques dans les domaines prioritaires identifiés et amener de solution issues des hackatons à maturation.	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		288,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16	2021-09-06	2021-10-20				2021-11-19	2021-12-24	2022-06-22	
BJ-UCP / PADA-235366-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'identification des référentiels, systèmes d'information et base de données du secteur agricole à connecter à XROAD et développement des e-services à intégrer à service-public.bj	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-05		2021-07-19				2021-08-18	2021-09-22	2022-03-21	
BJ-UCP / PADA-235490-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'implémentation de la conduite de changement Open Data au Bénin	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		370,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-23			2021-10-21	2021-11-20	2021-12-25	2022-01-29	2023-01-29
BJ-UCP / PADA-239352-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour la formation sur l'éducation financière des acteurs des chaînes de valeur agricoles prioritaires	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30	2021-08-20	2021-10-03				2021-11-02	2021-12-07	2022-06-05	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-UCP / PADA-43669-CS-INDV / Services de Consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du Projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-25	2018-02-02	2018-01-30	2018-07-10	2018-02-13	2018-08-17	2018-02-27		2018-03-29	
BJ-UCP / PADA-43740-CS-INDV / Service de Consultant pour l'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) la réalisation de l'étude	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-25	2017-10-02	2018-01-30	2018-01-02	2018-02-20	2018-07-17	2018-03-06		2018-04-05	
BJ-UCP / PADA-43757-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration du cadre de politique de réinstallation (CPRI)	/		A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-25	2017-10-03	2018-01-30	2018-01-02	2018-02-13	2018-07-17	2018-02-27		2018-03-29	
BJ-UCP / PADA-43771-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration du manuel d'opération	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-25	2018-01-26	2018-01-30	2017-12-24	2018-02-14	2018-09-12	2018-02-28		2018-03-30	
BJ-UCP / PADA-43772-CS-INDV / Service de consultant pour l'appui à la stratégie de passage des marchés PPSD	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-15		2018-01-20		2018-02-03		2018-02-17		2018-03-19	
BJ-UCP / PADA-87330-CS-INDV / Etude de faisabilité de la composante	IDA / V1370	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Individuel	Limited		85,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-15	2018-10-10	2018-11-20	2019-01-18	2018-12-11	2019-04-02	2019-01-15		2019-07-14	
BJ-UCP / PADA-99764-CS-CDS / sélection par Entente Directe d'un consultant individuel pour l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation CPRI de la composante 3 du Projet e-Agriculture	IDA / V1370	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-15	2019-05-07	2019-02-25				2019-03-18		2019-03-28	
BJ-UCP / PADA-99767-CS-CDS / sélection par Entente Directe d'un consultant individuel pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale CGES de la composante 3 du Projet e-Agriculture	IDA / V1370	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-15	2019-05-07	2019-02-25				2019-03-18		2019-03-28	
BJ-UCP / PADA-109694-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la passation de marchés pour la préparation du projet e-Agriculture	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Individuel	Direct		17,500.00	0.00	Annulé	2019-04-15	2019-04-24	2019-04-25		2019-05-02		2019-05-16		2019-08-14	
BJ-UCP / PADA-111854-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation de la cartographie des zones blanches et grises du Projet PITN2R	IDA / V1370	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Individuel	Limited		8,500.00	11,082.44	En cours d'exécution	2019-05-10	2019-04-30	2019-05-17	2019-04-08	2019-06-07	2019-05-03	2019-07-12		2019-08-11	
BJ-UCP / PADA-113996-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la passation de marchés pour la préparation du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,500.00	18,021.68	En cours d'exécution	2019-05-12	2019-05-09	2019-05-22	2019-04-03			2019-07-26		2020-01-22	

BJ-UCP / PADA-118367-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de procédures administrative, financière et comptable du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-11	2018-07-02	2019-06-16	2018-07-10	2019-07-07	2018-08-17	2019-08-11		2020-02-07
BJ-UCP / PADA-133510-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur de l'Unité de coordination du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-16	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-133531-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Entrepreneurat et développement de l'écosystème numérique pour l'UCP du projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16		2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-133533-CS-INDV / recrutement d'un spécialiste en gestion financière de l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-27	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-133514-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation de marché de l'UCP du projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-18	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-133515-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructure et Usage Numérique de l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-10-01	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-133516-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Sauvegarde environnementale et Genre de l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-18	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-133518-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-évaluation pour l'UCP Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-16	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-133519-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-27	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-133540-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif du l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-16	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-133541-CS-INDV / Recrutement d'un Conducteur de Véhicule Administratif pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-16	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
BJ-UCP / PADA-134685-CS-CDS / Sélection d'un consultant Individuel, Expert en Système d'Information pour l'élaboration d'un Arrêté pour l'organe de contrôle des prestataires de services de confiance dans le domaine du Numérique au Bénin	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-20	2019-09-23	2019-09-30				2019-12-04		2020-06-01
BJ-UCP / PADA-134688-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste du Développement Social et Genre pour l'UCP du projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2019-09-27		2019-11-15		2019-12-06		2020-01-10		2020-07-08
BJ-UCP / PADA-135415-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social et Genre pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / V1370	Project implementation	A priori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-27	2019-09-24	2019-11-15		2019-12-06		2020-01-10		2020-07-08
BJ-UCP / PADA-140764-CS-INDV / Recrutement d'un Conseiller Stratégique pour le Ministère du Numérique et de la Digitalisation.	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-28	2020-10-30	2019-12-16		2020-01-06		2020-02-10		2020-08-08
BJ-UCP / PADA-144074-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Inclusion financière, numérique et compétence pour l'UCP du Projet PITN2R.	IDA / V1370	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-11	2020-02-04	2019-12-30	2021-04-06	2020-01-20		2020-02-24		2020-08-22
BJ-UCP / PADA-159141-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne pour l'UCP du Projet PITN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-14	2020-04-01	2020-04-03		2020-04-24		2020-05-29		2020-11-25
BJ-UCP / PADA-160000-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Individuel, Coordonnateur Intérimaire du Projet PITN2R pour une durée de trois (03) mois.	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-24	2020-02-26	2020-03-05				2020-05-09		2020-11-05

BJ-UCP / PADA-172644-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en développement agricole et rural pour l'UCP du Projet RTN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-15	2020-05-19	2020-07-03	2021-03-30	2020-07-24		2020-08-28	2021-02-24	
BJ-UCP / PADA-190031-CS-INDV / Réalisation d'une revue de la réglementation relative à la collecte, au traitement et au stockage des données du secteur de l'agriculture	IDA / 64530	Extending connectivity in rural areas	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-12		2020-11-30		2020-12-21		2021-01-25	2021-07-24	
BJ-UCP / PADA-190810-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des textes d'application du code du numérique en République du Bénin.	IDA / 64530	Digital solutions for rural development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-05	2020-12-15	2020-10-15				2020-12-19	2021-06-17	
BJ-UCP / PADA-222343-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés au profit du RTN2R	IDA / 64530	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-04-06	2021-06-03		2021-06-24		2021-07-29	2022-01-25	
BJ-UCP / PADA-222408-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de subvention du RTN2R	IDA / 64530	Access to markets	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-22	2021-06-24	2021-08-10		2021-08-31		2021-10-05	2022-04-03	
BJ-UCP / PADA-224095-CS-CDS / Réalisation d'une étude Open Data Readiness Assessment (ODRA) pour la République du Bénin	IDA / 64530	Digital financial inclusion and skills	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-13	2021-03-26	2021-04-23				2021-06-27	2021-12-24	