

## Procurement Plan

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: November 2015*]: *Revision 1 of Updated Procurement Plan, August 2016*]
2. **Date of General Procurement Notice:** *January, 2016*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from December 2017 to December 2019*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Substantial risk
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10.000.000USD
Goods, information technology and non-consulting services	2.000.000USD

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines)** *Not applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project P147674 issued by PRAPS-BF*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference	Review by Bank (Prior / Post)	Comments

January 10, 2018

				(yes/no)		
	Summary of the NCB (Works)	7.6	7	No	Post	
	Summary of the NCB (Goods)	1.6	6	No	Post	
	Summary of the RfQ (Works)	0.2	2	No	Post	
	Summary of the RfQ (Goods)	0.5	9	No	Post	

### **III. Selection of Consultants**

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

<b>Type of procurement</b>	<b>Substantial risk</b>
Consultants: firms	1.000.000USD
Consultants: individuals	300.000USD

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS, FBBS, LCBS	0.8	8	post	

	Summary of number of contracts that will be let under other methods	3	39	Post	CQS, Individual consultant
--	---	---	----	------	----------------------------

**PROCUREMENT PLAN** Western Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project

**General Information**  
 Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-28  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-21  
 Project ID: P147674 GPN Date:  
 Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project  
 Loan / Credit No: IDA / D0640  
 Executing Agency(ies) Inter-State Committee against Drought in the Sahel

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-CILSS-8938-CO-RFQ / Impression de divers documents (notes des ETP-2, fiches techniques, notes de plaidoyer, guide routier, plaquettes)	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	7,967.08	Signé								2017-06-20	2018-05-16							2017-08-15	2018-07-02	2017-09-14
BF-CILSS-9090-CO-RFQ / Produire des éditions de fin d'année (calendriers, plannings...)	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	7,364.49	Signé								2017-12-01	2017-10-12							2017-12-30	2017-12-01	2018-01-13
BF-CILSS-9091-CO-RFQ / Acquisition de deux rétroprojecteurs	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	5,197.74	Signé								2018-03-05	2018-01-25							2018-04-09	2018-02-14	2018-04-19
BF-CILSS-9092-CO-DIR / Acquisition de matériel de bureau complémentaire	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,500.00	2,772.32	Achévé								2018-03-09	2018-10-24							2018-04-09	2018-11-22	2018-04-19
BF-CILSS-9093-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	5,625.40	Achévé								2018-04-07	2018-10-19							2018-05-12	2018-11-22	2018-05-22
BF-CILSS-44411-CO-RFQ / Renouvellement de licence de la passerelle du système visio conférence	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	7,492.24	Signé								2018-01-28	2018-01-23							2018-03-11	2018-02-14	2018-03-21
BF-CILSS-44413-CO-RFQ / Mise à jour de l'autocommutateur du CILSS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,200.00	7,141.00	Signé								2018-01-29	2018-01-26							2018-03-05	2018-04-05	2018-03-15
BF-CILSS-BF-52681-CO-RFQ / Confection de supports de communication (Kakémonos, guide routier, et autres visuels de la C3) et Mise en Etat des kakémonos de 2015-2016	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,500.00	10,341.84	Signé								2018-04-15	2018-05-16							2018-06-03	2018-07-13	2018-07-18
BF-CILSS-BF-89082-CO-RFQ / Confection de visuels du PRAAPS, notes des ETP, notes techniques (contrat pluriannuel)	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	8,298.97	Signé								2019-01-25								2019-03-22	2019-12-16	2019-05-21
BF-CILSS-BF-153065-CO-RFQ / Renouvellement du matériel informatique du personnel du PRAAPS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,000.00	16,630.06	Achévé								2020-01-29								2020-03-25	2020-04-03	2020-09-21
BF-CILSS-BF-163626-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	4,333.48	Signé								2020-04-04	2020-05-04							2020-05-30	2020-06-12	2021-12-31
BF-CILSS-BF-165221-CO-RFQ / Fourniture et installation d'ordinateurs pour sécuriser le système Vidéo Conférence (VC) du CILSS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,544.00	17,246.14	Signé								2020-04-19	2020-05-05							2020-06-14	2020-07-10	2020-09-12
BF-CILSS-BF-234413-CO-RFQ / Mise en page et impressions des Notes des ETP et du Compendium de tous les proceedings des ETP et des notes de capitalisation	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,316.00	0.00	En attente d'exécution								2021-06-05								2021-07-31		2021-08-30
BF-CILSS-BF-234415-CO-RFQ / Mise en maquette et impression des brochures de présentations des acquis du PRAAPS par Composante	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,175.00	0.00	En attente d'exécution								2021-06-07								2021-07-26		2021-08-25

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-CILSS-BF-122042-NC-DIR / Conception et diffusion de spots audiovisuels sur les thématiques du PRAAPS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			65,000.00	61,027.27	Signé								2019-07-16	2019-08-15	2019-07-19	2019-10-14					2019-08-01	2019-12-16	2019-11-09





BF-CILSS-BF-86469-CS-INDV / JURISTE POUR LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC DES INSTRUMENTS DE LUTTE CONTRE LES ENTRAVERES AU COMMERCE EN VUE DE LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF PILOTE POUR DENONCER LES ENTRAVERES AU COMMERCE	IDA / D0640	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Open	15,789.00	21,890.07	Achévé	2018-11-30	2018-11-30	2019-01-18	2019-01-15	2019-02-08	2019-02-14	2019-03-15	2019-02-25	2019-04-29	2019-11-03
BF-CILSS-BF-89068-CS-CDS / Avenant au contrat du cabinet CAFEC KA pour prise en charge de l'audit du projet BRICKS exercice 2018	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	3,272.57	Achévé	2018-12-21	2018-12-28	2018-12-31	2019-01-29			2019-03-06	2019-03-04	2019-03-27	2019-06-20
BF-CILSS-BF-89081-CS-INDV / Evaluation de fin de projet	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2021-03-01		2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14		2021-09-12	
BF-CILSS-BF-89083-CS-INDV / Elaboration d'un guide pour l'appréciation de l'indicateur Etat d'embonpoint à travers la note d'état corporelle	IDA / D0640	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	18,176.89	Achévé	2019-01-21	2019-03-12	2019-03-11	2019-05-03	2019-04-01	2019-05-20	2019-05-06	2019-05-31	2019-08-04	2019-08-02
BF-CILSS-BF-89084-CS-INDV / Animation d'un atelier de capitalisation sur le renforcement des capacités des OP	IDA / D0640	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	15,460.07	Signé	2019-03-12	2019-02-04	2019-04-30	2019-05-03	2019-05-21	2019-05-23	2019-06-25	2019-05-31	2019-07-25	
BF-CILSS-BF-89085-CS-INDV / Etude de référence sur le commerce des dromadaires entre les pays sahéliens Mali, Mauritanie Niger Tchad et les pays du Maghreb	IDA / D0640	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2019-01-21		2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2019-08-04	
BF-CILSS-BF-91299-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour préparer la revue à mi-parcours du PRAPS au Mali	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	5,360.00	Achévé	2018-12-16	2018-12-13	2018-12-26	2018-12-17			2019-03-01	2018-12-19	2019-08-28	2019-06-14
BF-CILSS-BF-94100-CS-CDS / Operationalisation de la cartographie (Webmapping) des réalisations du PRAPS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,000.00	16,972.84	Achévé	2019-01-13	2019-01-08	2019-01-18	2019-01-09			2019-01-31	2019-01-25	2019-03-31	2019-05-02
BF-CILSS-BF-98760-CS-INDV / Elaboration d'une note politique sur le maillage des points d'eau dans la zone d'intervention du PRAPS	IDA / D0640	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	0.00	Annulé	2019-02-20		2019-04-10		2019-05-01		2019-06-05		2019-12-02	
BF-CILSS-BF-89071-CS-INDV / Consultant en suivi évaluation pour la finalisation du CDR dans le cadre de la revue à mi-parcours du PRAPS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	0.00	Annulé	2019-02-20		2019-04-10		2019-05-01		2019-06-05		2019-07-05	
BF-CILSS-BF-102719-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur pour le Master professionnel en pastoralisme	IDA / D0640	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	0.00	Annulé	2019-02-28	2019-03-07	2019-04-18		2019-05-09		2019-06-13		2019-12-10	
BF-CILSS-BF-102721-CS-CDS / Suivi des flux et des tracasseries sur le commerce du bétail au niveau des corridors	IDA / D0640	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	50,697.00	Signé	2019-03-17	2019-03-12	2019-03-27	2019-03-21			2019-05-31	2019-04-29	2019-11-27	
BF-CILSS-BF-114514-CS-INDV / Révision du manuel de suivi-évaluation du PRAPS CILSS et des PRAPS Pays	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	7,268.00	Signé	2019-05-20	2019-06-02	2019-06-24	2019-07-18	2019-07-04	2019-07-29	2019-07-18	2019-07-31	2019-09-20	
BF-CILSS-BF-114517-CS-CDS / Adaptation du logiciel Time-monitoring au PRAPS CILSS et dans les PRAPS Pays suite à la revue à mi-parcours	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	24,370.50	Achévé	2019-05-24	2019-05-31	2019-06-03	2019-06-03			2019-07-03	2019-07-15	2019-10-15	2019-10-04
BF-CILSS-BF-114518-CS-CDS / Elaboration du tableau Excel pour le calcul du proxy calorique	IDA / D0640	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	7,430.50	Achévé	2019-05-17	2019-05-29	2019-05-27	2019-05-31			2019-06-19	2019-06-14	2019-07-16	2019-07-22
BF-CILSS-BF-153058-CS-INDV / Juriste national pour l'appui à l'élaboration de chartes pastorales au Tchad	IDA / D0640	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Open	11,000.00	9,905.94	Signé	2020-01-24	2020-01-15	2020-03-13	2020-03-30	2020-04-03	2020-04-27	2020-05-08	2020-05-05	2020-11-04	
BF-CILSS-BF-89087-CS-INDV / Capitalisation des expériences réussies et bonnes pratiques sur les AGR et formations professionnelles	IDA / D0640	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2020-06-01		2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2020-12-13	
BF-CILSS-BF-158684-CS-CDS / Appui au CILSS pour la capitalisation sur la gestion des marchés à bétail	IDA / D0640	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	26,000.00	32,082.90	Signé	2020-03-05	2020-02-18	2020-03-15	2020-02-19			2020-05-06	2020-03-10	2020-08-31	
BF-CILSS-BF-158689-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur régional du PRAPS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Open	95,000.00	39,661.07	Signé	2020-03-12	2020-06-09	2020-04-30	2020-10-19	2020-05-21	2020-10-27	2020-06-25	2020-11-13	2021-12-31	

BF-CILSS-BF-163627-CS-INDV / Restauration du site web du PRAPS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Open	10,500.00	11,774.10	Signé	2020-04-10	2020-04-27	2020-05-29	2020-07-02	2020-06-19	2020-07-23	2020-07-24	2020-07-23	2020-09-22
BF-CILSS-BF-163628-CS-INDV / Capitalisation des expériences réussies et bonnes pratiques sur les AGR et formations professionnelles	IDA / D0640	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	18,509.36	Signé	2020-04-15	2020-03-30	2020-06-03	2020-05-20	2020-06-24	2020-06-05	2020-07-29	2020-06-11	2020-10-22
BF-CILSS-BF-163630-CS-INDV / Capitalisation participative du processus d'ingénierie sociale intégrant les mesures de sauvegarde environnementale et sociale	IDA / D0640	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	18,380.67	Signé	2020-04-20	2020-03-25	2020-06-08	2020-05-18	2020-06-29	2020-06-04	2020-08-03	2020-06-12	2020-10-17
BF-CILSS-BF-169852-CS-CDS / Capitalisation de l'expérience du Cadre de concertation et de dialogue de haut niveau pour une transhumance apaisée entre pays sahéliers et côtiers	IDA / D0640	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,000.00	23,637.14	Signé	2020-05-25	2020-04-27	2020-06-04	2020-05-04		2020-07-23	2020-05-28	2020-10-21	
BF-CILSS-BF-172555-CS-INDV / Préparation des instruments de sauvegardes environnementales au niveau régional	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Open	11,000.00	16,463.63	Signé	2020-06-12	2020-06-23	2020-07-15	2020-09-28	2020-08-05	2020-10-22	2020-09-02	2020-10-23	2020-12-01
BF-CILSS-BF-172559-CS-CDS / Préparation des instruments de sauvegardes sociales au niveau régional	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,000.00	12,890.48	Signé	2020-06-10	2020-06-23	2020-06-20	2020-06-30		2020-08-01	2020-08-04	2020-10-30	
BF-CILSS-BF-169845-CS-INDV / Etude sur les mécanismes de financement durable des comités nationaux de transhumance	IDA / D0640	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	17,117.73	Signé	2020-05-25	2020-05-08	2020-06-27	2020-06-26	2020-07-11	2020-08-06	2020-08-15	2020-08-06	2020-11-13
BF-CILSS-BF-178204-CS-INDV / Finalisation du document de projet (PAD) régional	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	24,749.72	Signé	2020-06-30	2020-06-30	2020-08-11	2020-09-03	2020-08-18	2020-09-18	2020-09-01	2020-09-18	2020-12-31
BF-CILSS-BF-178205-CS-INDV / Analyse régionale sur le genre	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	6,840.00	Signé	2020-06-24	2020-06-09	2020-07-15	2020-06-17	2020-07-22	2020-08-06	2020-08-05	2020-08-06	2020-09-04
BF-CILSS-BF-178207-CS-INDV / Recrutement d'un photographe pour la production d'un catalogue régional	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	45,000.00	47,648.01	Signé	2020-07-10	2020-06-19	2020-07-31	2020-06-22	2020-08-07	2020-08-04	2020-08-21	2020-08-17	2020-11-24
BF-CILSS-BF-178206-CS-CDS / Mise à jour des Cartes des corridors de transhumance, axes de commercialisation et infrastructures existantes avec le CIRAD	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	53,402.46	Signé	2020-06-30	2020-06-19	2020-07-14	2020-06-22		2020-08-27	2020-07-23	2020-11-25	
BF-CILSS-BF-180808-CS-INDV / Etude régionale sur les options d'investissement digitales en appui au pastoralisme au Sahel	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30	2020-06-30	2020-07-15		2020-07-29		2020-08-12		2021-09-30
BF-CILSS-BF-180812-CS-INDV / Recyclage des pays sur l'utilisation de Kobotoolbox et amélioration du design de la plateforme webmapping du PRAPS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Direct	12,000.00	11,397.90	Signé	2020-06-26	2020-06-30	2020-07-16	2020-06-06	2020-07-23	2020-07-22	2020-08-20	2020-07-23	2021-12-23
BF-CILSS-BF-184635-CS-INDV / Consultant national pour l'élaboration du document de projet (PAD) du PRAPS2-Tchad	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	62,636.10	Signé	2020-07-24	2020-07-28	2020-08-07	2020-07-28	2020-08-21	2020-09-01	2020-09-21	2020-09-01	2021-03-20
BF-CILSS-BF-186109-CS-CDS / Etude régionale sur les options d'investissement digitales en appui au pastoralisme au Sahel	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	40,000.00	Signé	2020-08-14	2020-07-29	2020-08-24	2020-07-29		2020-10-05	2020-09-01	2021-01-04	
BF-CILSS-BF-196080-CS-CDS / Analyse de l'évolution des revenus des ménages pastoraux et agro-pastoraux	IDA / D0640	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	230,000.00	268,786.26	Signé	2020-10-20	2020-10-20	2020-11-09	2020-10-23		2020-12-14	2020-11-25	2021-06-30	
BF-CILSS-BF-207412-CS-CDS / Préparation des instruments de sauvegardes environnementales et sociales pour le FSRP	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	43,421.24	Signé	2020-12-15	2020-12-04	2021-01-03	2020-12-08		2021-01-24	2020-12-16	2021-05-24	
BF-CILSS-BF-212716-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la traduction en anglais des documents du projet	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-15	2021-01-11	2021-01-29		2021-02-12		2021-03-12		2021-06-10



BF-CILSS-BF-212720-CS-CDS / Recrutement du consultant international Abdoulaye MBAYE pour l'élaboration du manuel d'exécution du Projet Régional d'Appui au Pastorale au Sahel - Phase 2 (PRAPS2-CILSS)	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	23,066.39	Signé	2021-01-18	2021-01-11	2021-02-15	2021-01-12			2021-03-29	2021-01-21	2021-06-27
BF-CILSS-BF-219658-CS-INDV / Consultant Communicateur Junior pour appuyer les activités de valorisation du projet	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	5,263.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-26	2021-03-22	2021-03-12				2021-03-26	2021-04-16	2021-10-13
BF-CILSS-BF-219872-CS-CDS / Recrutement de Dr ZAKINET DANGBET pour l'élaboration du manuel d'exécution du PRAPS II - Tchad	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,850.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-19	2021-02-17	2021-03-01				2021-03-10		2021-03-31
BF-CILSS-BF-224376-CS-INDV / Conduire de manière participative une capitalisation des activités de la composante 4 (formations LECS, appui aux SAP)	IDA / D0640	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Open	17,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-30	2021-04-16	2021-05-18				2021-06-01	2021-07-01	2021-11-28
BF-CILSS-BF-224382-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du Manuel de Financement des Sous-projets dans le cadre des activités du PRAPS-2	IDA / D0640	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-24	2021-03-31	2021-05-12				2021-05-26	2021-06-23	2021-09-21
BF-CILSS-BF-224383-CS-INDV / Organisation d'une formation action pour la mise en place d'un système électronique d'archivage et de partage de fonds documentaire du PRAPS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Open	9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-25	2021-03-22	2021-05-13				2021-05-27	2021-06-24	2021-07-24
BF-CILSS-BF-224385-CS-CDS / Evaluation du potentiel d'amélioration du disponible fourrager dans les six (6) pays du PRAPS (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Sénégal) par le CORAF	IDA / D0640	Market Access Facilitation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	265,000.00	0.00	Annulé	2021-03-31		2021-04-28				2021-06-09		2021-12-06
BF-CILSS-BF-228306-CS-INDV / Opérationnalisation des CNT (Burkina Faso, Mali, Niger) par l'élaboration de plans d'actions pluriannuels (5 ans) assortis de budgets des 3 CNT (Recrutement de consultants)	IDA / D0640	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-14	2021-04-13	2021-04-28				2021-05-12	2021-06-09	2021-10-07
BF-CILSS-BF-228934-CS-CDS / Evaluation du potentiel d'amélioration du disponible fourrager dans les six (6) pays du PRAPS (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Sénégal) par le CORAF	IDA / D0640	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	265,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-12	2021-04-12	2021-05-10				2021-06-21		2021-12-18
BF-CILSS-BF-234414-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un outil de contrôle d'accès aux locaux du CILSS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	9,600.00	0.00	Annulé	2021-05-31	2021-06-22	2021-06-05				2021-06-19	2021-07-17	2021-11-14
BF-CILSS-BF-239249-CS-INDV / Consultant individuel pour la préparation et l'animation d'un Atelier régional de formation en Techniques de prises de vue, retouche photo et Montage vidéo et au profit des Spécialistes en Communication et Suivi-évaluation du PRAPS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	5,200.00	0.00	Annulé	2021-06-18	2021-06-17	2021-06-23				2021-07-07	2021-07-28	2021-08-18
BF-CILSS-BF-248215-CS-INDV / Recrutement Consultant individuel_Animation Atelier formation experts-URC sur SIC-KTB	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited	7,018.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-25	2021-09-16	2021-09-06				2021-09-16	2021-10-06	2021-10-21
BF-CILSS-BF-248192-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'intégration des bases de données spatiales actualisées en 2020 sur la plateforme WebMapping du PRAPS	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-20	2021-09-05	2021-09-30				2021-11-13		2021-12-13
BF-CILSS-BF-248196-CS-CDS / Recruter un consultant pour la synthèse du Plan de Gestion de la Main d'Oeuvre (PCMO) PRAPS2	IDA / D0640	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-20	2021-09-05	2021-09-30				2021-11-11		2021-12-11
BF-CILSS-BF-224379-CS-INDV / Recruter un consultant en appui à l'organisation de l'atelier de capitalisation des expériences des pays dans le processus de construction et gestion des marchés	IDA / D0640	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Open	17,500.00	0.00	Annulé	2021-03-31	2021-04-16	2021-05-19				2021-06-02	2021-06-30	2021-11-27

BF-CILSS-BF-253947-CS-CDS / Appui à l'organisation de l'atelier de capitalisation des expériences des pays dans le processus de construction et gestion des marchés	IDA / D0640	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par emente directe	Direct		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30		2021-10-10				2021-10-29		2021-11-28
---	-------------	---	--------------	---	--------	--	-----------	------	------------------------	------------	--	------------	--	--	--	------------	--	------------