

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo – Health System Strengthening Project - P147555

Project Implementation agency: Ministry of Public Health

Date of the Procurement Plan: February 25, 2018

Period covered by this Procurement Plan: January to December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;
- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their

- qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
 - (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
 - (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
 - (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
 - (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
 - (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
 - (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
 - (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
 - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. “*Not Applicable*”

PROCUREMENT
PLAN
Congo, Democratic Republic of : Health System Strengthening for Better Maternal and Child Health Results Project (PDSS)

General Information
Country: Congo, Democratic Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-02
Project ID: P147525 **OPN Date:** **Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if not 2020-11-20)**
Project Name: Health System Strengthening for Better Maternal and Child Health Results Project (PDSS)
Loan / Credit No: IDA / 55720, TF / 18375, TF / A4579, IDA / 59980, IDA / D4390
Bidding Agency(ies): RDC-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (CYN)	High SEASH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposed Submissions / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendations for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
20 DRC-MSP-15140-CW IDR / Rehabilitation des structures de santé submergées dans les zones de M'BOURONGA, MANDRANSELE, BONDON, MAFREY, BUTUN, TANGINDE, et construction d'un Centre de Santé à BIKANGOLA (Office de Médecin Capitaine Spéc. - OMC -)	IDA / 5880	Component 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services of rough Performance Based Financing	A posteriori	-	Direct	-	-	-	-	120,110,000	0,00	En attente d'évaluation					2019-09-16												2020-06-23
20 DRC-MSP-15140-GO IDR / Sélection par notes simples avec weighting and Mining International - Change - MRC - pour la réalisation des activités pour la réhabilitation d'une salle d'attente des activités de base ERGA, Province de Nord Kivu.	IDA / 5880	Component 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services of rough Performance Based Financing	A posteriori	-	Direct	-	-	-	-	21,800,000	21,900,000	Adopté					2019-09-19	2019-09-14	2019-09-14										2020-06-26
20 DRC-MSP-15140-GO IDR / Sélection par notes simples avec Office de Médecin Capitaine Spéc - OMC - pour la fourniture des matériels pour la construction de centres de santé d'urgence à LEWA et PONTI (Kivu)	IDA / 5880	Component 4: Strengthen Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	-	Direct	-	-	-	-	93,231,251	0,00	En attente d'évaluation					2019-09-19		2019-09-23										2020-06-26
20 DRC-MSP-15140-CW IDR / Sélection par notes simples avec weighting and Mining International - Change - MRC - pour l'acquisition des matériels de construction pour la réhabilitation de centres de santé à Kibungu, Tshikapa, Tshikanda, Lubero, Maniema et Nord Kivu.	IDA / 5880	Component 4: Strengthen Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	-	Direct	-	-	-	-	102,220,000	0,00	En attente d'évaluation					2019-09-19		2019-09-23										2020-06-26
20 DRC-MSP-15140-CW IDR / Sélection par notes simples avec weighting and Mining International - Change - MRC - pour la fourniture des matériels de construction de deux points d'accès à BIKANGOLA	IDA / 5880	Component 4: Strengthen Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	-	Direct	-	-	-	-	48,887,000	0,00	En attente d'évaluation					2019-09-19		2019-09-23										2020-06-26
20 DRC-MSP-15140-CW SPQ / Fourniture des matériels de construction pour la réalisation des activités de base de santé dans le cadre de la 2 ^{ème} Mission JRP de la DSD Maniema	IDA / 55720	Component 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services of rough Performance Based Financing	A posteriori	-	Limited	Single Stage - One Envelope	-	-	-	200,000,000	0,00	En attente d'évaluation					2019-12-24												2020-06-20
20 DRC-MSP-15140-CW SPQ / Fourniture de matériel de PDSS	IDA / 24330	Component 4: Strengthen Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	-	Open - National	Single Stage - One Envelope	-	-	-	2,000,000,000	0,00	En attente d'évaluation					2020-01-20		2020-01-25			2020-04-08		2020-04-07					2021-11-18

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (CYN)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposed Submissions / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendations for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
MSP-PDSS-GO-2019-02 / Acquisition de 6 unités de type 6.6 pour les activités du JRP de République Démocratique du Congo et Maniema	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing	A posteriori	-	Limited	Single Stage - One Envelope	-	400,000,000	0,00	Signé							2019-03-05											2019-05-25
MSP-PDSS-GO-2019-03 / Acquisition de 6 unités de type 6.6 pour les activités du JRP de République Démocratique du Congo et Maniema	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing	A posteriori	-	Limited	Single Stage - One Envelope	-	10,000,000	0,00	En attente d'évaluation							2019-03-06											2019-05-25
MSP-PDSS-GO-2019-04 / Acquisition de 6 unités de type 6.6 pour les activités du JRP de République Démocratique du Congo et Maniema	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing	A posteriori	-	Limited	Single Stage - One Envelope	-	10,000,000	0,00	En attente d'évaluation							2019-07-07											2019-05-25
MSP-PDSS-GO-2019-05 / Acquisition de 6 unités de type 6.6 pour les activités du JRP de République Démocratique du Congo et Maniema	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing	A posteriori	-	Open - National	Single Stage - One Envelope	-	600,000,000	0,00	En attente d'évaluation							2019-03-05	2019-03-07	2019-03-10	2019-03-10			2019-04-21	2019-05-21	2019-05-21			2019-12-22

Activity Reference No. / Description	Lines / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposal as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MSP-ESP-P258-CI-2024-14 / Renforcement des capacités financé pour l'aide humanitaire ciblé de l'ensemble des pays pour les années 2024 et 2025	TF / 14275	Composant 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services through Performance Based Financing	A partner	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - National		100,000,000	0,00	En cours d'exécution	2024-05-21	2024-09-14	2024-08-21		2024-08-04			2024-09-01	2024-09-04	2024-11-04	2024-11-04	2024-12-10	2024-12-10			2024-12-10	2024-12-10					
044 FOND 047/CI / AGENCE DE COORDINATION VERIFICATION EXTERNE DES PRESTATIONS	IDA / 20729	Composant 4: Soutien Surveillance System Strengthening and Response	A prior	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - International		3,000,000,000	0,00	En cours d'exécution	2024-07-20	2024-12-14	2024-07-27		2024-09-05			2024-09-04	2024-11-05	2024-11-05	2024-12-10	2024-12-10	2024-12-10	2024-12-10			2024-12-10	2024-12-10				
20-080-MSP-101750-CI / QIP / Soutien des efforts pour améliorer la communication multilatérale du FOND	IDA / 20729	Composant 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services through Performance Based Financing	A partner	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National		150,000,000	0,00	En attente d'exécution	2024-04-24	2024-05-21			2024-07-04					2024-08-03	2024-08-07			2024-03-05				2024-03-05				
20-080-MSP-17102-CI / CI / Renforcement des capacités pour la gestion des ressources humaines dans le cadre de la réponse Ebola	IDA / 20800	Composant 4: Soutien Surveillance System Strengthening and Response	A partner	Sélection au meilleur prix	Open - National		45,000,000	100,075,000	Régulé	2024-06-18	2024-06-01	2024-07-01	2024-06-07	2024-08-14	2024-07-08	2024-09-11	2024-07-28	2024-10-11	2024-07-28	2024-11-15	2024-07-28	2024-12-09	2024-09-04	2024-09-17			2024-09-17				
20-080-MSP-10123-CI / QIP / Renforcement de l'Observatoire pour l'aide humanitaire	IDA / 20206	Composant 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services through Performance Based Financing	A partner	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - International		40,000,000	0,00	En cours d'exécution	2024-09-11	2024-09-01	2024-10-01		2024-11-01			2024-10-11	2024-10-11	2024-11-01	2024-11-01	2024-12-09	2024-12-09			2024-12-09	2024-12-09					
20-080-MSP-201017-CI / CI / Renforcement des capacités de gestion des données, surveillance et coordination des services de laboratoire de FOND	IDA / 20206	Composant 4: Soutien Surveillance System Strengthening and Response	A partner	Sélection finale sur les qualifications des candidats	Open - National		200,000,000	0,00	En cours d'exécution	2024-11-01	2024-11-14	2024-11-15		2024-11-04					2024-09-04	2024-10-12	2024-10-12	2024-10-12			2024-10-12	2024-10-12					

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Lines / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Invitation to Identify/Shortlist Candidates		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MSP-ESP-P258-CI-2024-11 / Renforcement des capacités financé pour l'aide humanitaire des Pays d'Asie de la région de montagne	TF / 14275	Composant 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services through Performance Based Financing	A partner	Individuel	Limited		40,000,000	0,00	En attente d'exécution	2024-01-24	2024-01-01	2024-04-01		2024-05-28			2024-11-24
MSP-ESP-P258-CI-2024-16 / Renforcement des capacités de communication	TF / 14275	Composant 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services through Performance Based Financing	A partner	Individuel	Open		40,000,000	0,00	En attente d'exécution	2024-04-14	2024-04-04	2024-08-07		2024-08-01			2024-10-28
MSP-ESP-P258-CI-2024-17 / Renforcement des capacités financé pour le soutien et la supervision des services d'assistance des personnes vulnérables	IDA / 20729	Composant 1: Utilisation and Quality of Health Services in Health Facilities through Performance Based Financing	A partner	Individuel	Limited		20,000,000	0,00	En attente d'exécution	2024-04-04	2024-04-14	2024-05-01		2024-06-09			2024-12-04
MSP-ESP-P258-CI-2024-18 / Renforcement de 12 unités provinciales pour le projet de réajustement de PA	TF / 14275	Composant 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services through Performance Based Financing	A partner	Individuel	Limited		40,000,000	0,00	En attente d'exécution	2024-05-11	2024-05-14	2024-08-10		2024-07-10			2024-11-11
MSP-ESP-P258-CI-2024-20 / Consolidation avec le FOND et l'UEP FSP Katanga	TF / 14275	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities	A prior	Sélection de consultants par manière directe	Direct		2,094,700,000	0,00	En cours d'exécution	2024-01-14	2024-01-20			2024-06-02			2024-11-20
MSP-ESP-P258-CI-2024-21 / Consolidation avec le FOND et l'UEP FSP Bandundu	TF / 14275	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities	A prior	Sélection de consultants par manière directe	Direct		1,270,000,000	0,00	En cours d'exécution	2024-01-14	2024-01-20			2024-06-02			2024-11-20
MSP-ESP-P258-CI-2024-41 / Consolidation avec une subvention pour le coût de la réponse aux épidémies TSET dans les EUP au zambie	IDA / 20729	Composant 1: Utilisation and Quality of Health Services in Health Facilities through Performance Based Financing	A partner	Individuel	Limited		50,000,000	0,00	En cours d'exécution	2024-01-01	2024-01-20	2024-01-20		2024-01-01			2024-12-01
MSP-ESP-P258-CI-2024-24 / Consolidation avec le FOND et l'UEP FSP Kinshasa	TF / 14275	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities	A partner	Sélection de consultants par manière directe	Direct		170,100,000	745,500,000	Adapté	2024-01-10	2024-12-11	2024-01-20		2024-07-09	2024-10-24	2024-01-01	2024-02-01
MSP-ESP-P258-CI-2024-28 / Consolidation avec le FOND et l'UEP FSP Equateur	TF / 14275	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities	A partner	Sélection de consultants par manière directe	Direct		55,270,000	0,00	En attente d'exécution	2024-01-24	2024-01-09			2024-06-11			2024-11-24
MSP-ESP-P258-CI-2024-23 / Contrat de performance avec le DGS Mangala	IDA / 20729	Composant 1: Utilisation and Quality of Health Services in Health Facilities through Performance Based Financing	A partner	Sélection de consultants par manière directe	Direct		264,700,000	0,00	En attente d'exécution	2024-04-01	2024-04-11			2024-06-16			2024-12-11

MSP-DEP-P500-CI-0018-14 / Cauton de performance avec la DPS Seul (Usage)	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		242,120.00	5,225,000.00	Adverse	2018-04-01	2018-04-01							2018-06-16	2017-12-12	2018-12-13	2018-12-11
MSP-DEP-P500-CI-0018-15 / Cauton de performance avec la DPS Taharag	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		222,680.00	646,003.41	Risque	2018-04-08	2018-04-08							2018-06-23	2018-05-16	2018-12-08	
MSP-DEP-P500-CI-0018-16 / Cauton de performance avec la DPS Kichu	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		202,084.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-04-08	2018-04-08							2018-06-23		2018-12-08	
MSP-DEP-P500-CI-0018-17 / Cauton de performance avec la DPS Kiranga	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		222,430.00	543,119.47	Risque	2018-04-14	2018-04-14							2018-06-20	2017-06-21	2018-12-07	
MSP-DEP-P500-CI-0018-18 / Cauton de performance avec la DPS Mat-Ndabande	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		275,120.00	1,096,042.00	Adverse	2018-04-14	2018-04-14							2018-06-20	2018-01-22	2018-12-27	2018-01-22
MSP-DEP-P500-CI-0018-19 / Cauton de performance avec la DPS Mat-Rokanga	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		265,484.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-04-14	2018-04-14							2018-06-20		2018-12-27	
MSP-DEP-P500-CI-0018-20 / Cauton de performance avec la DPS Mat-Lemera	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		219,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07		2018-01-01	
MSP-DEP-P500-CI-0018-11 / Cauton de performance avec la DPS Lushaka	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		279,240.00	1,281,900.00	Adverse	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07	2018-02-22	2018-01-01	2018-02-21
MSP-DEP-P500-CI-0018-12 / Cauton de performance avec la DPS Mwanza	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		173,180.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07		2018-01-01	
MSP-DEP-P500-CI-0018-13 / Cauton de performance avec la DDP	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		218,000.00	2,861,712.00	Adverse	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07	2018-03-19	2018-01-01	2018-03-18
MSP-DEP-P500-CI-0018-14 / Cauton de performance avec la CFSR	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		279,200.00	1,026,076.72	Risque	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07	2018-03-27	2018-01-01	
MSP-DEP-P500-CI-0018-15 / Cauton de performance avec la CSE	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		164,000.00	715,511.64	Adverse	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07	2018-04-04	2018-01-01	2018-04-03
MSP-DEP-P500-CI-0018-16 / Cauton de performance avec la DSDS	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		164,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07		2018-01-01	
MSP-DEP-P500-CI-0018-17 / Cauton de performance avec PISAM	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		166,000.00	71,120.00	Risque	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07	2018-03-28	2018-01-01	
MSP-DEP-P500-CI-0018-18 / Cauton de performance avec PINDACTY	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		164,000.00	1,284,200.00	Adverse	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07	2018-04-13	2018-01-01	2018-04-12
MSP-DEP-P500-CI-0018-19 / Cauton de performance avec PIND	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		164,000.00	1,006,000.00	Adverse	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07	2018-04-12	2018-01-01	2018-01-12
MSP-DEP-P500-CI-0018-20 / Cauton de performance avec PISA	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		207,200.00	627,800.00	Adverse	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07	2018-04-12	2018-01-01	2018-01-12
MSP-DEP-P500-CI-0018-11 / Cauton de performance avec la SLM	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		164,000.00	5,205,900.00	Adverse	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07	2018-05-23	2018-01-01	2018-05-22
MSP-DEP-P500-CI-0018-12 / Cauton de performance avec la CMSP	IDA / 52720	Compoment 1: Utilization and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A patient	Sélection de consultants par manière directe	Début		174,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2018-04-23	2018-05-01							2018-07-07		2018-01-01	

20-080-MSP-102561-C5 C507 / Sélection des consultants individuels pour les services de planification institutionnelle et opérationnelle de la CSDP de MSP	ITA / 3373	Composant 2: Support Contracting, Publishing and Coding and Strategic Health Administration Direction and Services de santé Performance Based Financing	A partiel	Individuel	Local		24,000,000	0.00	En cours d'exécution	2019-01-01	2019-04-01	2019-04-01	2019-05-01	2019-12-01
20-080-MSP-102561-C5 C508 / Contractualisation avec l'Etat pour le service de la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3373	Composant 2: Support Contracting, Publishing and Coding and Strategic Health Administration Direction and Services de santé Performance Based Financing	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		900,000,000	0.00	En cours d'exécution	2019-04-11	2019-05-14	2019-04-11	2019-05-14	2019-12-01
20-080-MSP-107561-C5 C509 / Contractualisation avec l'Etat pour le service de la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3360	Composant 4: Dossiers de Santé Performance Based Financing and Response	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		5,000,000,000	4,954,327.00	Signé	2019-10-27	2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01	2019-12-01
20-080-MSP-114731-C5 C510 / Contractualisation en matière de santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3360	Composant 4: Dossiers de Santé Performance Based Financing and Response	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		25,000,000	19,400,000	Annulé	2019-05-13	2019-05-19	2019-05-21	2019-05-30	2019-09-01
20-080-MSP-114831-C5 C511 / Contractualisation avec le MSP dans le cadre de la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3360	Composant 4: Dossiers de Santé Performance Based Financing and Response	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		10,000,000	24,000,000	Annulé	2019-05-27	2019-05-28	2019-06-04	2019-06-28	2019-09-01
20-080-MSP-115831-C5 C512 / Contractualisation avec l'Etat pour le service de la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3360	Composant 4: Dossiers de Santé Performance Based Financing and Response	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		3,000,000,000	0.00	En cours d'exécution	2019-05-11	2019-09-11		2019-09-14	2019-12-01
20-080-MSP-117131-C5 C513 / Contractualisation avec l'Etat pour le service de la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	TF / 4473	Composant 4: Dossiers de Santé Performance Based Financing and Response	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		12,000,000,000	12,000,000,000	Signé	2019-06-10	2019-06-07	2019-06-09	2019-06-21	2019-09-01
20-080-MSP-117461-C5 C514 / Sélection d'un consultant pour le service de la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3373	Composant 2: Support Contracting, Publishing and Coding and Strategic Health Administration Direction and Services de santé Performance Based Financing	A partiel	Individuel	Open		12,000,000	17,000,000	Signé	2019-06-14	2019-06-08	2019-07-09	2019-11-12	2019-12-01
20-080-MSP-117461-C5 C515 / Contractualisation avec l'Etat pour le service de la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3360	Composant 4: Dossiers de Santé Performance Based Financing and Response	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		4,000,000,000	3,959,538,000	Signé	2019-06-10	2019-06-10	2019-06-10	2019-06-21	2019-09-01
20-080-MSP-117131-C5 C516 / Contractualisation avec l'Etat pour le service de la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3360	Composant 4: Dossiers de Santé Performance Based Financing and Response	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		7,000,000,000	1,184,023,000	Signé	2019-06-10	2019-06-11	2019-06-29	2019-07-20	2019-09-01
20-080-MSP-122361-C5 C517 / Contractualisation avec l'Etat pour le service de la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3373	Composant 2: Support Contracting, Publishing and Coding and Strategic Health Administration Direction and Services de santé Performance Based Financing	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		2,000,000,000	0.00	En cours d'exécution	2019-07-14	2019-07-24		2019-09-27	2019-12-01
20-080-MSP-122461-C5 C518 / Appel de soumission à la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3360	Composant 4: Dossiers de Santé Performance Based Financing and Response	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		15,000,000,000	0.00	Annulé	2019-09-01	2019-09-11		2019-11-17	2019-12-01
20-080-MSP-122461-C5 C519 / Programme d'assistance médicale (PAM) en appui au Gouvernement pour le service de la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3360	Composant 4: Dossiers de Santé Performance Based Financing and Response	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		3,000,000,000	3,000,000,000	Signé	2019-09-01	2019-01-08	2019-09-11	2019-09-28	2019-12-01
20-080-MSP-122461-C5 C520 / Appel de soumission à la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3360	Composant 4: Dossiers de Santé Performance Based Financing and Response	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		5,000,000,000	0.00	Annulé	2019-09-01	2019-10-14	2019-09-11	2019-10-17	2019-12-01
20-080-MSP-122461-C5 C521 / Appel de soumission à la santé sexuelle et reproductrice de la santé sexuelle et reproductrice de l'appariement à l'équipement	ITA / 3360	Composant 4: Dossiers de Santé Performance Based Financing and Response	A partiel	Sélection de consultants par soumission directe	Déjà		20,000,000,000	0.00	Annulé	2019-09-01	2019-10-14	2019-09-11	2019-10-17	2019-12-01

20 000-MSP-0061-C5 C50 / Construction des Unités de Traitement des Eaux pour l'Industrie de Pâte d'Appuyement de Pâte Primaire dans le cadre du projet Multicentral de Régulation de l'Énergie de l'État	ITA / 5270	Composant 2: Ingénierie Générale, Procédure and Contracting and Strength Health Administration, Operations and Services de santé Performance Based Financing	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	60,000.00	0.00	Annulé	2010-10-01	2010-01-01			2010-03-09	2010-03-05	
20 000-MSP-14487-C5 C50 / Renforcement des services de santé de l'Agence de Coopération Technique Suédoise L'UNESCO	ITA / 5270	Composant 4: Éléments Sanitaires, Services Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	4,760,240.00	1,287,470.00	Révisé	2010-11-01	2010-01-01	2010-11-01	2010-01-01	2010-01-19	2010-01-01	2010-07-17
20 000-MSP-151114-C5 C50 / Construction des services de santé avec DSDA, en tant qu'opérateur pour le site en service Facilité dans le programme de santé contre le SIDA, le paludisme, la tuberculose, les maladies infectieuses et épidémiques Désastres de Camp DSDC	ITA / 54100	Composant 4: Éléments Sanitaires, Services Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	2,500,000.00	1,200,000.00	Révisé	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-04-04	2010-08-14	2010-10-01
20 000-MSP-151861-C5 C50 / Construction des services de santé avec CARENET de l'État de MICHIGANA BIKORO	ITA / 5270	Composant 4: Éléments Sanitaires, Services Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	8,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-10-11	2010-01-01			2010-04-26	2010-10-01	
20 000-MSP-151874-C5 C50 / Construction des services de santé de BONDERA KALALIKER dans le cadre de la réalisation des priorités sanitaires relatives à la santé au plus et au moins de Coopération dans les 10 années, DSD de la BIC	ITA / 5270	Composant 4: Éléments Sanitaires, Services Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	7,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-10-11	2010-01-01			2010-04-26	2010-10-01	
20 000-MSP-151884-C5 C50 / Construction des services de santé avec l'UITP Kalinaga	ITA / 54100	Composant 3: Renforcement Health System Performance Planning, Health Policy, and Surveillance Expansion	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	3,254,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-10-11	2010-04-14	2010-01-01		2010-04-26	2010-10-01	
20 000-MSP-151883-C5 C50 / Construction des services de santé avec l'UITP Mangla	ITA / 54100	Composant 3: Renforcement Health System Performance Planning, Health Policy, and Surveillance Expansion	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	800,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-10-11	2010-04-14	2010-01-01		2010-04-26	2010-10-01	
20 000-MSP-151884-C5 C50 / Pratiques d'amélioration des services de santé avec UITP MSP TIBOLGA	ITA / 54100	Composant 3: Renforcement Health System Performance Planning, Health Policy, and Surveillance Expansion	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	1,170,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-10-11	2010-06-01	2010-01-01		2010-04-26	2010-10-01	
20 000-MSP-151883-C5 C50 / Pratiques d'amélioration des services de santé avec UITP MSP SUD YRANGI	ITA / 54100	Composant 3: Renforcement Health System Performance Planning, Health Policy, and Surveillance Expansion	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	1,000,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-10-11	2010-04-14	2010-01-01	2010-01-01	2010-04-26	2010-10-01	
20 000-MSP-151883-C5 C50 / Construction des services de santé avec CARENET de l'État de BANGALINGI	ITA / 54100	Composant 4: Éléments Sanitaires, Services Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	8,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-10-11	2010-01-01			2010-04-26	2010-10-01	
20 000-MSP-151883-C5 C50 / Construction des services de santé avec CARENET de l'État de BURENGI-DELA	ITA / 54100	Composant 4: Éléments Sanitaires, Services Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	8,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-10-11	2010-01-01			2010-04-26	2010-10-01	
20 000-MSP-152027-C5 C50 / Construction des services de santé avec la Zone d'Action Communale d'Appui d'Apprentissage de l'Industrie d'Apprentissage de l'Industrie de la Santé et du Camp	ITA / 5270	Composant 4: Éléments Sanitaires, Services Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	108,700.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-01-01	2010-01-01	2010-04-08	2010-04-01	2010-06-13	2010-10-18	
20 000-MSP-157463-C5 C50 / Sélection par mise directe des consultants en vue d'améliorer les services techniques à la CIE CAMEROUN	ITA / 54100	Composant 4: Éléments Sanitaires, Services Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	500,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-04-01	2010-01-01			2010-07-04	2010-10-01	
20 000-MSP-160774-C5 C50 / Construction des services de santé avec le Projet des Nations Unies pour l'Énergie (ENERGY) dans le cadre de l'appui à la réponse d'urgence en matière de santé et DSDC	ITA / 54100	Composant 4: Éléments Sanitaires, Services Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	8,000,000.00	6,970,710.00	Révisé	2010-04-28	2010-04-14	2010-05-08	2010-04-04	2010-07-13	2010-07-01	2011-01-08
20 000-MSP-160821-C5 C50 / Construction des services de santé avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en vue de la construction à l'Intégration de la Santé à l'Énergie dans le Sud- Sud et l'Industrie d'Apprentissage de l'Industrie de Camp et des Zones	ITA / 54100	Composant 4: Éléments Sanitaires, Services Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par mise directe	Début	8,000,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-04-01	2010-04-14	2010-05-08		2010-07-14	2010-10-18	

20-060-MSP-16047-CS	CS0 / Contractualisation en Santé Domicile avec Marie-Joëlle MULLER, Coordonnatrice chargée de la mission d'accompagnement Expert juridique en appui au Projet de Développement du Réseau de Santé	IAA / 24030	Compoment 1: Evaluation and Quality of Health Services et Health Facilities through Performance Based Financing	A partiel	Sélection de consultants par mise en concurrence	Début		21,000.00	30,000.00	Région	2020-04-28	2020-04-01	2020-05-04	2020-04-01			2020-07-12	2020-04-01	2021-01-04
20-060-MSP-16048-CS	CS0 / Contractualisation en Santé Domicile avec SIMAC pour la réalisation de la mission de soutien des équipes techniques des Agents et Facilitateurs à l'appui des unités sanitaires de MSP de la zone 1a, prévue dans le cadre du PDSB dans les provinces	IAA / 24030	Compoment 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services de santé Performance Based Financing	A partiel	Sélection de consultants par mise en concurrence	Début		175,000.00	0.00	En team	2020-04-28	2020-04-01	2020-05-04	2020-04-01			2020-07-07		2021-01-04
20-060-MSP-16049-CS	INDY / Recrutement de 2 (deux) médecins internes seniors au Projet de Développement du Réseau de Santé	IAA / 24030	Compoment 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services de santé Performance Based Financing	A partiel	Individuel	Ouvert		200,000.00	0.00	Appels	2020-04-14		2020-04-01		2020-04-11		2020-07-08		2021-01-04
20-060-MSP-16144-CS	INDY / Recrutement d'un médecin junior en appui au Projet de Développement du Réseau de Santé	IAA / 24030	Compoment 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services de santé Performance Based Financing	A partiel	Individuel	Ouvert		200,000.00	0.00	Appels	2020-04-28	2020-11-04	2020-12-14		2020-01-04		2020-03-12		2020-01-11
20-060-MSP-17100-CS	CS0 / Contractualisation en Santé Domicile avec Dr Jean Pierre GONZALEZ NERY, chef d'équipe et PDSB pour la mise en œuvre de la mission de la Santé à Yaou KIBILA	IAA / 24030	Compoment 4: Support Surveillance System Strengthening and Response	A partiel	Sélection de consultants par mise en concurrence	Début		45,000.00	0.00	En team	2020-05-11		2020-05-01				2020-07-07		2021-01-01
20-060-MSP-17101-CS	CS0 / Contractualisation en Santé Domicile avec Dr Dr Denis MUTSIA KARIKWA, coordinateur chargé de Santé à Kibinda dans le cadre de la mise en œuvre de la MVE	IAA / 24030	Compoment 4: Support Surveillance System Strengthening and Response	A partiel	Sélection de consultants par mise en concurrence	Début		27,000.00	0.00	En team	2020-05-11		2020-05-01				2020-07-07		2021-01-01
20-060-MSP-17102-CS	CS0 / Contractualisation par mise en concurrence avec l'Agence Nationale de Santé Domicile (ANSD) pour la mise en œuvre de la mission de la Santé à Yaou KIBILA, MVE dans le Nord-Est de l'Etat de Kinshasa	IAA / 24030	Compoment 4: Support Surveillance System Strengthening and Response	A partiel	Sélection de consultants par mise en concurrence	Début		200,000.00	105,720.00	Adress	2020-05-14	2020-05-12	2020-05-14	2020-05-11			2020-07-08	2020-05-14	2021-01-04
20-060-MSP-17106-CS	CS0 / Contractualisation par mise en concurrence avec la firme BELIE NGUMBE pour l'assistance technique à la gestion des données, suivi et évaluation de la performance de projet.	IAA / 24030	Compoment 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capabilities	A partiel	Sélection de consultants par mise en concurrence	Début		1,024,420.00	925,140.00	Région	2021-01-14	2020-09-14	2021-09-01	2020-07-01			2021-09-26	2020-09-04	2022-01-04
20-060-MSP-18022-CS	CS0 / Contractualisation en Santé Domicile avec GEM Solutions multiples à la réalisation active mutual des PDSB de la MVE et l'assistance technique aux unités sanitaires des Districts Provinciaux de Nord-Est, Nord-Kivu et Sud-Kivu	IAA / 24030	Compoment 4: Support Surveillance System Strengthening and Response	A partiel	Sélection de consultants par mise en concurrence	Début		1,147,427.00	1,147,427.00	Région	2020-06-28	2020-07-18	2020-07-08	2020-06-27			2020-08-08	2020-08-01	2021-01-04
20-060-MSP-18023-CS	CS0 / Contractualisation par mise en concurrence avec l'entreprise Jean Jacques MARIKWA, spécialiste de l'implémentation en appui au Projet de Développement du Réseau de Santé (PDSB)	IAA / 24030	Compoment 4: Support Surveillance System Strengthening and Response	A partiel	Sélection de consultants par mise en concurrence	Début		45,000.00	8,000.00	Région	2020-06-28	2020-06-04	2020-06-14	2020-06-10			2020-10-20	2020-08-21	2021-01-04
20-060-MSP-18044-CS	CS0 / Contractualisation par mise en concurrence avec Bina Support Group chargé l'assistance technique à la gestion des données, suivi et évaluation de la performance de projet.	IAA / 24030	Compoment 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capabilities	A partiel	Sélection de consultants par mise en concurrence	Début		925,140.00	0.00	Appels	2020-06-24	2020-06-04	2020-09-14				2020-10-18		2021-01-04
20-060-MSP-18056-CS	INDY / Recrutement de deux médecins internes seniors au PDSB	IAA / 24030	Compoment 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services de santé Performance Based Financing	A partiel	Individuel	Ouvert		200,000.00	0.00	En team	2020-09-01	2020-09-01	2020-10-01		2020-11-14		2020-12-11		2021-01-14
20-060-MSP-19187-CS	INDY / Recrutement de deux (deux) consultants individuels chargés de mettre à jour les données des municipalités de PDSB dans le district de Kinshasa	IAA / 24030	Compoment 2: Support Governance, Purchasing and Contracting and Strengthen Health Administration Structures and Services de santé Performance Based Financing	A partiel	Individuel	Ouvert		50,000.00	0.00	En team	2020-09-14	2020-09-04	2020-11-01		2020-11-01		2020-12-28		2021-01-04

20-060-MSP-014840-CS SDP / Revoirement d'un Système de santé public dans le nord et l'ouest du Pérou et développement du Système de Santé	IDA / D4100	Composant 4: Études Surveillance Épidémiologique Surveillance and Response	A priori	Individual	Open		200,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2020-06-11	2020-10-09	2020-11-20	2020-12-22	2021-06-21	
20-060-MSP-017164-CS SDP / Revoirement d'un système de santé pour améliorer l'accès à des services de santé internes de PGH	IDA / D4120	Composant 2: Support Contracting, Procurement and Contracting and Strengthen Health Administration, Surveillance and Services to strengthen Performance Based Financing	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	0.00	Annex	2019-06-18	2019-06-20	2019-07-09	2019-08-19	2019-09-22	2020-03-21
20-060-MSP-006117-CS CDS / Contractualisation avec le fournisseur SISTEM pour la livraison des prestations des soins de santé, aux sites des jours de l'accompagnement pour la mise en œuvre et à l'échelle	IDA / D4100	Composant 4: Études Surveillance Épidémiologique Surveillance and Response	A posteriori	Individual	Direct		200,012.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2020-11-25	2020-11-02	2020-12-01		2021-02-06	2021-06-07
20-060-MSP-001620-CS SDP / Études et le Revoirement d'un Programme Subnational et Services Réactives	IDA / D4100	Composant 4: Études Surveillance Épidémiologique Surveillance and Response	A priori	Individual	Open		200,000.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2020-10-27	2020-10-28	2020-12-11	2021-01-02	2021-02-09	2021-06-04
20-060-MSP-001738-CS CDS / Contractualisation par contrat direct avec LEUP MANTENA	IDA / D4100	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacity	A priori	Individual	Direct		418,271.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2020-10-24		2020-11-07		2021-01-11	2021-07-14
20-060-MSP-001739-CS SDP / Contractualisation de services directs avec MORSA MSP BOLIVIA pour l'aide au PGH à l'échelle	IDA / D4100	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacity	A posteriori	Individual	Direct		10,200.00	0.00	Ex-ante Evaluation	2020-10-28	2020-11-02	2020-11-07	2020-11-26	2021-01-02	2021-07-01
20-060-MSP-006826-CS CDS / Contractualisation par un contrat direct avec Bios Support, pour développer l'accompagnement technique à la gestion des données, santé et évaluation de la performance de projets	IDA / D4100	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacity	A priori	Individual	Direct		925,180.00	0.00	Annex	2020-06-17	2020-06-22	2020-08-27	2020-07-04	2020-10-31	2021-04-29