

Procurement Plan

COFFEE SECTOR COMPETITIVENESS PROJECT

I. General

1. **Project information:**
Country: Burundi
Borrower: Government of Burundi
Project Name: Coffee Sector Competitiveness Project
Grant No: TBC
Project ID No: P151869
Project Implementing Agencies: Ministry of Agriculture and Livestock
2. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [Negotiations Date: TBC]
3. **Date of General Procurement Notice:** TBC
4. **Period covered by this procurement plan:** 30-Sep-2015– 31-mars-2017 (18 months)

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

| | Procurement Method | Prior Review Threshold | Comments |
|----|-------------------------------|------------------------|----------|
| 1. | ICB and LIB (Goods) | 500,000 | |
| 2. | NCB (Goods) | 500,000 | |
| 3. | ICB (Works) | 5,000,000 | |
| 4. | NCB (Works) | 5, 000,000 | |
| 5. | ICB (Non-Consultant Services) | 500,000 | |

2. **Prequalification.** Bidders for _____ shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines. **N/A**
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: NA**

La Participation communautaire à la passation de marchés sera utilisée pour les marchés à réaliser au niveau des sous-projets. *[To be more elaborated in project implementation manual and community related documents].*

The goods, works and services will be procured following simplified procurement procedures as described in the PIM for community-based projects. Under the PIM the main procurement methods

to be used would be the following: (i) Shopping for goods and works where quotations are solicited from at least three qualified suppliers or contractors on basis of simplified documents; (ii) Local bidding for goods and works which is an open competition similar to NCB apart from that the invitation for bids is advertised using radio, local (instead of national) newspapers or through posting notices at strategic places in the community, (iii) community force account where the communities implement themselves the subproject using their own resource and (iv) Direct contracting. For services the selection methods to be used are the following: (i) Individual consultants; (ii) consultants qualifications and (iii) single source selection for the selection of individual consultants and firms. All the above mentioned selection method will be applied as spelled out in the Bank's consultant guidelines. The PIM will describe the details in a clear and simple language that be easily understood by the targeted users.

4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Not yet available

5. Any Other Special Procurement Arrangements: N/A

6. Procurement Packages with Methods and Time Schedule

A. PPA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|--|-----------------------|--------------------|-----|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|
| Ref. No. | Contract (Description) | Estimated Cost (US\$) | Procurement Method | P-Q | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Expected Bid-Opening Date | Comments |
| 1 | Fourniture d'une camionnette 4x4 | 40,000 | Shopping | No | No | Post | July 2015 | |
| 2 | Fourniture et équipements de bureau, ordinateurs, photocopieuse, scanner, etc. | 30,000 | Shopping | No | No | Post | July 2015 | |

B. PROJET CAFÉ

1. Travaux, Fournitures, Systèmes IT et Services non consultant

a. Travaux

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|--|-----------------------|--------------------|-----|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Ref. No. | Contract (Description) | Estimated Cost (US\$) | Procurement Method | P-Q | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Expected Bid-Opening Date | Comments |
| 1 | Travaux de réhabilitation de 30 km de routes rurales d'accès aux SDL | 1,200,000 | NCB | No | No | Post | May 2016 | Non inclus 300,000 \$ US pour études et surveillance |
| 2 | Travaux de Réhabilitation des Bureaux de l'ARFIC (aménagement des bureaux, climatiseurs, etc.) | 160,100 | NCB | No | No | Post | Feb 2016 | |
| 3 | Construction de 50 bacs de traitement des eaux usées | 107,700 | NCB | No | No | Post | Nov 2016 | Non compris la contribution des bénéficiaires de 152,600 \$ US |
| 4 | Travaux de rénovation bureaux de l'UGP | 61,000 | shopping | No | No | Post | Feb 2016 | |

b. Fournitures, Systèmes IT et Services non consultant

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|---|-----------------------|--------------------|-----|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|
| Ref. No. | Contract (Description) | Estimated Cost (US\$) | Procurement Method | P-Q | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Expected Bid-Opening Date | Comments |
| 1 | Approvisionnement en insecticides, fongicides et autres produits phytosanitaires pour 2016-2017 | 2,500,000 | ICB | No | No | Prior | Feb 2016 | |
| 2 | Approvisionnement en engrais pour le rajeunissement 2016-2017 | 350,000 | NCB | No | No | Prior | April 2016 | |
| 3 | Acquisition des véhicules pour UGP, ARFIC et INTERCAFE et CNAC | 300,000 | NCB | No | No | Post | March 2016 | |
| 4 | Acquisition de 13 motos pour la CNAC | 78,000 | NCB | No | No | Post | April 2016 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|----------|----|----|------|-----------|--|
| 5 | Equipement de bureau (Ordinateurs, imprimante, Photocopieuses, scanners, etc) pour l'UGP, ARFIC et INTERCAFE et CNAC | 225,000 | NCB | No | No | Post | Oct 2015 | |
| 6 | Mobilier de bureau pour l'UGP, ARFIC, INTERCAFE et CNAC | 55,000 | NCB | No | No | Post | Apr 2016 | |
| 7 | Acquisition des Equipements de laboratoire pour ARFIC équipements de laboratoires de dégustation pour INTERCAFE (SDL) | 185,000 | NCB | No | No | Post | Aug 2016 | Non compris la contribution des bénéficiaires de 228,500 \$ US |
| 8 | Fourniture d'un groupe électrogène pour UGP | 81,200 | NCB | No | No | Post | Feb 2016 | |
| 9 | Renforcement capacités logistiques de l'ISABU | 101,500 | NCB | No | No | Post | July 2016 | A déterminer plus tard les articles |
| 10 | Conception, fourniture et maintenance d'un logiciel de vente de café pour ARFIC/Guichet unique | 111,900 | NCB | No | No | Post | May 2016 | |
| 11 | Conception d'un logiciel en ligne et fourniture et installation des équipements en appui à la production des statistiques fiables sur le café | 188,100 | NCB | No | No | Post | July 2016 | |
| 12 | Fourniture et Installation d'un logiciel de gestion financière et comptable et formation pour l'UGP | 50,800 | ED | No | No | Post | Jan 2016 | La NO se fera par mail au TTL |
| 13 | Fourniture et Installation d'un logiciel de suivi-évaluation et Formation pour l'UGP | 50,800 | ED | No | No | Post | Jan 2016 | La NO se fera par mail au TTL |
| 14 | Fourniture et Installation des Logiciels bureautiques et Formation pour l'UGP | 20,300 | Shopping | No | No | Post | Jan 2016 | |
| 15 | Production fiches techniques et films documentaires sur nouvelles techniques de conduite de la caféicultures | 10,400 | Shopping | No | No | Post | Feb 2016 | |

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

| | Selection Method | Prior Review Threshold | Comments |
|----|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Competitive Methods (Firms) | 200,000 | |
| 2. | Single Source (Firms) | 100,000 | |
| 3. | Individual Consultants | 100,000 | |

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 100,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** NA

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

A. PPA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost (US\$) | Selection Method | Review by Bank (Prior / Post) | Expected Proposals Submission Date | Comments |
| 1 | Enquête sur le verger caféicole et localisation des SDL | 100,000 | QC | Post | Apr 2015 | |
| 2 | Elaboration d'un Système intégré de Gestion (Management Information System) | 50,000 | QC | Post | Apr 2015 | |
| 3 | Renforcement des capacités des institutions partenaires du Projet (ARFIC, INTERCAFE, CNAC, ect.) en Gestion, Cpté, PM, SE, etc.) | 40,000 | QC | Post | May 2015 | |
| 4 | Elaboration des Manuels (manuel d'exécution et manuels de Gestion Administratives et Financières du Projet, INTERCAFE, ARFIC et CNAC) | 33,000 | CI | Post | Apr 2015 | |

B. PROJET CAFE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost (US\$) | Selection Method | Review by Bank (Prior / Post) | Expected Proposals Submission Date | Comments |
| 1 | Etudes technique d'exécution et Surveillance des travaux de réhabilitation de 30 km de pistes+ autres études pour les autres travaux prévus en 2015-2016 | 300,000 | SFQC | Post | Nov 2015 | |
| 2 | Rationalisation politique de la filière et cadre réglementaire en appui à l'ARFIC | 259,400 | SFQC | Prior | Déc 2016 | |
| 3 | Mise en place système de traçabilité en appui à ARFIC | 184,700 | QC | Post | Sept 2016 | |
| 4 | Elaboration de la stratégie marketing en appui INTERCAFE | 83,000 | QC | Post | June 2016 | |
| 5 | Formation des acteurs sur la qualité du café et la démarche qualité + formation préparatoire et qualifiantes des Q graders en appui à ARFIC | 80,600 | QC | Post | Jan 2016 | |
| 6 | Elaboration de la stratégie et situation de base genre dans la filière café en appui à la CNAC | 78,100 | QC | Post | Dec 2015 | |
| 7 | Evaluation impact environnemental et social | 77,800 | QC | Post | Jan 2016 | |
| 8 | Evaluation des coûts de production au niveau des maillons de la filière café en appui à l'ARFIC | 62,200 | QC | Post | Apr 2016 | |
| 9 | Audit comptable et financier externe, exercice 2016 et 2017 | 52,200 | SMC | Post | March 2017 | |
| 10 | Audit des SDL existants en vue de la certification en appui à INTERCAFE | 31,100 | SMC | Post | Dec 2016 | |
| 11 | Elaboration plan stratégique de l'INTERCAFE | 62,200 | CI | Post | March 2016 | |
| 12 | Conception et production d'un guide de gestion durable de l'exploitation caféicole du Burundi pour la CNAC | 51,900 | CI | Post | July 2016 | |
| 13 | Audit organisationnel, technique et financier de l'INTERCAFE | 51,900 | CI | Post | Feb 2016 | |
| 14 | Elaboration de la stratégie de communication de l'INTERCAFE | 46,700 | CI | Post | April 2016 | |
| 15 | Évaluation de la capacité existante pour le dialogue secteur public / secteur privé (y compris l'étude sur le cadre de concertation des acteurs de la filière) an appui à ARFIC | 41,500 | CI | Post | Apr 2016 | |
| 16 | Formation des Cadres de l'ARFIC sur la Gouvernance, partenariat | 38,200 | CI | Post | May 2016 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|----|-------|------------|--------------------------|
| | public-privé, suivi&évaluation, etc. | | | | | |
| 17 | Formation des Cadres ARFIC sur Norme / grade standard de qualité | 38,200 | CI | Post | March 2016 | |
| 18 | Formation du personnel des laboratoires (Appui ARFIC) | 31,100 | CI | Post | June 2016 | |
| 19 | Formation Suivi et Evaluation et planification stratégique axée sur les résultats pour INTERCAFE | 29,000 | CI | Post | Janv 2016 | |
| 20 | Conception des documents sur les procédures d'accréditation des laboratoires en appui à l'ARFIC | 27,100 | CI | Post | June 2016 | |
| 21 | Amélioration capacité technique, opérationnelle et managériale des SDL (Conception et production de guide) en appui à ARFIC | 22,100 | CI | Post | May 2016 | |
| 22 | Formation des formateurs à l'accréditation (Appui à ARFIC) | 13,300 | CI | Post | March 2016 | |
| 23 | Renforcement des capacités des organisations de la filière sur le plaidoyer en faveur de l'interprofession du café | 10,400 | CI | Post | Aug 2016 | |
| 24 | Recrutement du Staff d de l'UGP Projet | | | | | Sur une période de 2 ans |
| 24.1 | Coordonnateur | 80,000 | CI | Prior | July 2015 | |
| 24.2 | Responsable de gestion administrative et financière | 75,000 | CI | Prior | July 2015 | |
| 24.3 | Spécialiste de la passation des marchés | 72,000 | CI | Prior | July 2015 | |
| 24.4 | Spécialiste de S&E | 72,000 | CI | Prior | July 2015 | |
| 24.5 | Responsable technique | 72,000 | CI | Prior | July 2015 | |
| 24.6 | Auditeur interne | 66,000 | CI | Prior | July 2015 | |
| 24.7 | Spécialiste de genre et inclusion sociale | 66,000 | CI | Prior | July 2015 | |
| 24.8 | Spécialiste de l'environnement | 66,000 | CI | Prior | July 2015 | |
| 24.9 | Comptable | 44,000 | CI | Prior | July 2015 | |

(*): FMS and PS staff supporting INTERCAFE and CNAC will be also selected using WB procedures, including prior review requirements.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|---|----------------------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MOP-REF-28 / Etudes techniques et surveillance des travaux de Réhabilitation des pistes rurales d'accès aux SDL 60 km | IDA / D0570 | Composant 3 7 Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 104,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-06-23 | 2017-09-05 | 2017-07-14 | | 2017-08-27 | 2017-11-25 | | | 2017-09-24 | 2017-10-24 | 2017-11-28 | 2018-01-02 | 2018-03-03 | | | | |
| MOP-REF-29 / Audit comptable et financier externe, exercice 2017 et 2018 | IDA / D0570 | Composant 4 7 Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 50,000.00 | 43,661.00 | Signé | 2017-07-11 | 2017-12-01 | 2017-08-01 | | 2017-09-14 | 2018-02-07 | | | 2017-10-12 | 2018-04-09 | 2017-11-11 | 2018-04-04 | 2017-12-16 | 2018-04-13 | 2018-01-20 | 2018-05-18 | 2018-07-19 |
| MOP-REF-31 / Audit organisationnel, technique et financier de l'INTERCAFE. Elaboration d'un plan stratégique de l'INTERCAFE | IDA / D0570 | Composant 1 7 Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 114,125.00 | 104,205.00 | Achévé | 2017-06-21 | 2017-08-31 | 2017-07-12 | | 2017-08-28 | 2017-12-04 | | | | | 2017-09-24 | 2017-12-04 | 2017-10-29 | 2018-01-18 | 2018-04-27 | 2018-07-05 | |
| MOP-REF-32 / Elaboration de la stratégie marketing (AT internationale et AT nationale) | IDA / D0570 | Composant 3 7 Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 83,000.00 | 91,235.73 | Signé | 2017-07-04 | 2018-04-20 | 2017-07-25 | 2018-05-31 | 2017-09-07 | 2018-10-25 | | | | | 2017-10-07 | 2018-11-05 | 2017-11-11 | 2018-11-12 | 2018-05-10 | | |
| MOP-REF-34 / Audit des SDL existantes | IDA / D0570 | Composant 3 7 Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 31,100.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-06-08 | | 2017-06-29 | | | 2017-08-12 | | | | | | 2017-09-11 | | 2017-10-16 | | 2018-04-14 | |
| MOP-REF-41 / Etudes techniques pour la conception, plans et DAO pour la construction et équipement laboratoire de biotechnologie ISABU | IDA / D0570 | Composant 2 7 Coffee growers productive capacity enhancement | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-07-30 | | 2017-07-31 | | | 2017-09-11 | | | | | | | 2017-10-13 | | 2017-11-17 | | 2018-05-16 |
| MOP-REF-42 / Etudes techniques pour conception, plans et DAO pour la construire d'un laboratoire de défense de la culture du café contre les principales maladies et ravageurs de café (Labo phytopathologie, entomologie, etc.) | IDA / D0570 | Composant 2 7 Coffee growers productive capacity enhancement | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-07-30 | | 2017-07-31 | | | 2017-09-11 | | | | | | | 2017-10-13 | | 2017-11-17 | | 2018-05-16 |
| MOP-REF-56 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de l'impact environnemental et social du projet | IDA / D0570 | Composant 4 7 Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 45,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-05-18 | 2017-06-20 | 2017-06-08 | | | 2017-07-22 | | | | | | 2017-08-21 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | | 2018-03-24 | |
| MOP-REF-57 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des études techniques d'exécution des travaux de rénovation des bureaux et laboratoire principal (ABPCO) | IDA / D0570 | Composant 1 7 Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 22,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-07-11 | 2017-10-09 | 2017-08-01 | | 2017-09-14 | 2018-01-15 | | | | | | 2017-10-14 | 2018-01-24 | 2017-11-18 | | 2018-05-17 | |
| MOP-REF-33 / Logiciel de suivi-évaluation et formation du personnel utilisateur | IDA / D0570 | Composant 1 7 Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-05-18 | | 2017-06-05 | | | 2017-07-19 | | | | | | 2017-08-18 | | 2017-09-22 | | 2018-03-21 | |
| MOP-REF-40 / Conception, hébergement et maintenance de logiciels en ligne | IDA / D0570 | Composant 3 7 Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 180,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-09-18 | | 2017-10-09 | | | 2017-11-22 | | | | | | 2017-12-22 | | 2018-01-26 | | 2018-07-25 | |
| BI-MINAGRIE-46798-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Coffee Act | IDA / D0570 | Composant 1 7 Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-04-18 | 2018-10-12 | 2018-05-09 | 2018-10-29 | 2018-06-22 | | | | | | | 2018-07-22 | | 2018-08-28 | | 2019-02-22 | |
| BI-MINAGRIE-108524-CS-CQS / Etude d'évaluation indépendante à mi-parcours des réalisations, des défis et de l'impact du projet PAUSC | IDA / D0570 | Composant 4 7 Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 100,000.00 | 95,865.10 | Signé | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 2019-07-22 | | | | | | 2019-07-05 | 2019-09-19 | 2019-08-09 | 2019-09-11 | 2020-02-05 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|-------------------------|--|------------|------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|
| BI-MINAGRIE-126978-CS- CQS / Recrutement d'un bureau international chargé de la mise en place d'un système de traçabilité dans la filière café de Burundi : proposition d'une typologie des territoires liés au profil de la tasse. | IDA / D0570 | Component 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 110,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-08-12 | 2019-10-28 | 2019-09-02 | 2020-01-14 | 2019-10-16 | | | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 2020-06-17 |
| MOP-REF-29 / Recrutement d'un consultant pour préparer les TDIs en vue de chercher un cabinet de consultant pour élaborer le Coffee-Act | IDA / D0570 | Component 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-06-26 | | 2017-07-17 | | 2017-08-30 | | | 2017-09-29 | 2017-11-03 | 2018-05-02 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|----------------------|--|--------------|--|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--|------------|------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| MOP-REF-38 / Suivi- évaluation et planification stratégique axée sur les résultats | IDA / D0570 | Component 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Limited | | 29,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-07-03 | 2017-12-01 | 2017-07-08 | | 2017-07-29 | | 2017-09-02 | | 2018-03-01 | |
| MOP-REF-39 / Evaluation des coûts de production au niveau des moulins de la filière café | IDA / D0570 | Component 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Limited | | 62,250.00 | 46,716.40 | Signé | 2017-07-14 | 2017-11-23 | 2017-07-19 | | 2017-08-09 | 2018-04-09 | 2017-09-13 | 2018-04-19 | 2018-03-12 | |
| MOP-REF-41 / Etudes techniques pour conception, plans et DAO pour la construction et équipement d'un centre de documentation sur le café et formation des caféiculteurs | IDA / D0570 | Component 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement | A posteriori | Individual | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-07-17 | | 2017-07-22 | | 2017-06-12 | | 2017-09-16 | | 2018-03-15 | |
| MOP-REF-44 / Recrutement d'un assistant technique d'appui à la Recherche à TIRANU (centre permanent) | IDA / D0570 | Component 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement | A posteriori | Individual | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-06-26 | | 2017-07-01 | | 2017-07-22 | | 2017-08-26 | | 2018-03-22 | |
| MOP-REF-46 / Élaboration de la stratégie généraliste dans la filière café | IDA / D0570 | Component 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Limited | | 30,000.00 | 6,226.37 | Achévé | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-05-21 | | 2017-06-11 | 2017-07-12 | 2017-07-16 | 2017-07-12 | 2018-01-12 | 2017-09-05 |
| MOP-REF-48 / Consultant pour mobiliser les acteurs dans le cadre de la participation des acteurs de la filière café à la SCAA | IDA / D0570 | Component 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-04-22 | 2017-04-04 | 2017-05-02 | | | | 2017-07-06 | | 2018-01-02 | |
| MOP-REF-49 / Consultant pour mobiliser les acheteurs dans le cadre de la participation des acteurs de la filière café aux Cafés Show Sénégalaise | IDA / D0570 | Component 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 10,000.00 | 9,000.00 | Achévé | 2017-07-06 | 2017-10-25 | 2017-07-16 | | | | 2017-09-19 | 2017-11-08 | 2018-03-18 | 2017-12-06 |
| MOP-REF-50 / Consultant pour mobiliser les acteurs dans le cadre de la participation des acteurs de la filière café SCAA | IDA / D0570 | Component 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-07-30 | | 2017-07-20 | | | | 2017-09-23 | | 2018-03-22 | |
| MOP-REF-51 / Consultant pour mobiliser les acteurs dans le cadre de la participation des acteurs de la filière café SCAE | IDA / D0570 | Component 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-07-15 | | 2017-07-25 | | | | 2017-09-28 | | 2018-03-27 | |
| MOP-REF-52 / Recrutement d'un consultant pour aider à sensibiliser les acheteurs internationaux | IDA / D0570 | Component 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Individual | Direct | | 15,000.00 | 11,000.00 | Signé | 2017-08-01 | 2017-04-04 | 2017-08-11 | 2017-03-08 | 2017-09-01 | 2017-04-11 | 2017-10-08 | 2017-04-11 | 2018-04-04 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--|--------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MOP-REF-54 / Recrutement d'un consultant chargé d'aider et de gérer la base des données de la COE 2017 | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-05-15 | 2017-05-25 | | | | 2017-07-29 | 2018-01-25 | | | |
| MOP-REF-55 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de suivi-évaluation de la CNAC | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-05-18 | 2017-06-20 | 2017-05-23 | 2017-09-05 | 2017-06-13 | 2017-09-20 | 2017-07-18 | 2018-01-14 | | |
| MOP-REF-67 / Conception et production d'un guide de conduite de la culture du café au Burundi (formation Kakawana) | IDA / D0570 | Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-05-17 | | 2017-05-27 | | | 2017-07-31 | 2018-01-27 | | | |
| MOP-REF-63 / Recrutement d'un consultant pour l'organisation de la Cup of Excellence Edition 2017 | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 55,000.00 | 55,000.00 | Achévé | 2017-05-15 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-05-16 | | 2017-07-29 | 2017-06-01 | 2018-01-25 | 2018-06-13 | |
| BI-MINAGRIE-27548-CS-INDV / Etude technique pour le diagnostic des besoins de l'ARFC | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-09-25 | 2017-12-03 | 2017-09-30 | | 2017-10-21 | 2017-11-25 | 2018-05-24 | | | |
| BI-MINAGRIE-27656-CS-INDV / Adaptation du guide de gestion des zones protégées du PRODEMA et du PAIZDOC au contexte du PACSC | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Open | | 10,000.00 | 26,500.00 | Achévé | 2017-10-01 | 2017-09-25 | 2017-11-19 | 2017-11-25 | 2017-12-10 | 2018-03-29 | 2018-01-14 | 2018-04-04 | 2018-07-13 | 2018-11-02 |
| BI-MINAGRIE-27483-CS-INDV / Assistance technique internationale pour la mise en place d'un guichet unique | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Limited | | 25,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-11-22 | 2018-10-29 | 2017-11-27 | 2018-05-15 | 2017-12-18 | | 2018-01-22 | 2018-07-21 | | |
| BI-MINAGRIE-27497-CS-INDV / Mise en place d'un site web d'information en ligne | IDA / D0570 | Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Individual | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2017-11-22 | | 2017-11-27 | | 2017-12-18 | | 2018-01-22 | 2018-07-21 | | |
| BI-MINAGRIE-27485-CS-INDV / Etude d'une stratégie globale de communication de la filière | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Limited | | 45,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-12-05 | 2017-12-18 | 2017-12-10 | | 2017-12-31 | | 2018-02-04 | 2018-06-03 | | |
| MOP-REF-35 / Assistance Technique de FITTA à l'ESABU (Assistance technique pour la formation des chercheurs techniciens en production des hybrides café. Gestion intégrée des maladies et ravageurs café, etc.) | IDA / D0570 | Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 308,833.00 | 0.00 | Annulé | 2017-06-30 | | 2017-07-10 | | | 2017-08-13 | 2018-03-12 | | | |
| BI-MINAGRIE-39900-CS-CDS / Assistance technique de FITTA à l'ESABU pour la mise en œuvre des activités de la composante B, sous-composante B1 Appui à la recherche action. | IDA / D0570 | Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-12-18 | 2018-06-11 | 2017-12-23 | | | | 2018-02-28 | 2018-06-25 | | |
| BI-MINAGRIE-48803-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de la stratégie environnementale | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-03-26 | 2018-04-10 | 2018-03-31 | 2018-04-10 | 2018-04-21 | 2018-08-22 | 2018-05-28 | 2018-11-22 | | |
| BI-MINAGRIE-47512-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de la stratégie environnementale | IDA / D0570 | Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Individual | Limited | | 30,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-02-12 | 2017-08-01 | 2018-02-17 | | 2018-03-10 | | 2018-04-14 | 2018-10-11 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|------------|---------|--|-----------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BI-MINAGRIIE-47548-CS-INDV / Elaboration d'un module sur les politiques environnementales et sociales de la Banque Mondiale | IDA / D0570 | Composant 4 7 Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Individual | Limited | | 15,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-02-19 | 2018-02-24 | 2018-03-17 | 2018-04-21 | 2018-10-18 | | | | |
| BI-MINAGRIIE-47917-CS-INDV / Elaboration d'une situation de référence (Stratégie genre) | IDA / D0570 | Composant 1 7 Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Limited | | 26,000.00 | 20,992.48 | Signé | 2018-02-20 | 2018-09-18 | 2018-02-25 | 2018-09-18 | 2018-03-18 | 2019-02-11 | 2018-04-22 | 2019-02-27 | 2018-10-19 |
| BI-MINAGRIIE-47999-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la conception et élaboration d'un guide de gestion des SEDs | IDA / D0570 | Composant 3 7 Coffie quality improvement and market access | A posteriori | Individual | Limited | | 35,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-04-18 | 2018-05-23 | 2018-11-19 | | | | |
| BI-MINAGRIIE-48015-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour conception et la production des messages promotionnels et des outils appropriés. | IDA / D0570 | Composant 3 7 Coffie quality improvement and market access | A posteriori | Individual | Limited | | 26,190.00 | 18,928.27 | Signé | 2018-04-02 | 2018-01-28 | 2018-04-07 | 2019-01-28 | 2018-04-28 | 2019-02-12 | 2018-06-02 | 2019-03-08 | 2018-11-29 |
| BI-MINAGRIIE-48014-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'organisation du tour des acheteurs internationaux | IDA / D0570 | Composant 3 7 Coffie quality improvement and market access | A posteriori | Individual | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 2018-04-24 | 2018-05-29 | 2018-11-25 | | | | |
| BI-MINAGRIIE-48032-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des TDRs pour la mise en place des textes de référence et des textes d'application | IDA / D0570 | Composant 1 7 Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-02-21 | 2018-08-14 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 2018-04-23 | 2018-10-20 | | | |
| BI-MINAGRIIE-41137-CS-CDS / Recrutement d'un consultant chargé d'aider et de gérer la base des données de la Cup of Excellence (COE), Edition 2018 | IDA / D0570 | Composant 3 7 Coffie quality improvement and market access | A posteriori | Individual | Open | | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-06-17 | 2018-07-06 | 2018-07-05 | 2018-07-26 | 2018-06-30 | 2019-02-26 | | | |
| BI-MINAGRIIE-74710-CS-INDV / Elaboration des TDRs pour la mise en place d'un texte de référence et des textes d'application | IDA / D0570 | Composant 1 7 Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 8,165.69 | Signé | 2018-08-21 | 2018-10-11 | 2018-08-28 | 2018-10-12 | 2018-09-16 | 2019-04-23 | 2018-10-21 | 2019-04-25 | 2019-04-19 |
| BI-MINAGRIIE-76728-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de la stratégie environnement | IDA / D0570 | Composant 4 7 Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Individual | Open | | 30,000.00 | 22,527.54 | Signé | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-22 | 2019-01-25 | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 2018-12-17 | 2019-02-01 | 2019-06-15 |
| BI-MINAGRIIE-76729-CS-INDV / Enquête sur l'indicateur relatif à la satisfaction des bénéficiaires des services apportés par le projet y compris la CNAC et l'intensité | IDA / D0570 | Composant 4 7 Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Individual | Open | | 15,000.00 | 43,496.44 | Signé | 2018-09-03 | 2018-09-19 | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 2018-11-12 | 2019-01-28 | 2018-12-17 | 2019-02-04 | 2019-06-15 |
| BI-MINAGRIIE-77129-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'identification des besoins en formation et l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités des coopératives | IDA / D0570 | Composant 1 7 Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Open | | 20,000.00 | 23,401.45 | Signé | 2018-09-09 | 2018-10-11 | 2018-10-28 | 2018-11-05 | 2018-11-18 | 2019-03-08 | 2018-12-23 | 2019-04-24 | 2019-06-21 |
| BI-MINAGRIIE-77130-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour l'assistance technique dans la gestion durable d'une exploitation caféicole | IDA / D0570 | Composant 2 7 Coffie growers productive capacity enhancement | A posteriori | Individual | Open | | 20,000.00 | 21,124.91 | Signé | 2018-09-09 | 2018-10-11 | 2018-10-28 | 2018-11-05 | 2018-11-18 | 2019-03-08 | 2018-12-23 | 2019-04-08 | 2019-06-21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| BI-MINAGREE-80295-CS-CDS / Recrutement - par entente directe - d'un consultant individuel chargé de la mobilisation des acheteurs de café du Burundi lors de la SEODUL CAFE SHOW 2018 en Côte du Sud | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 9,000.00 | 9,000.00 | Accompli | 2018-10-01 | 2018-09-21 | 2018-10-11 | | | 2018-12-15 | 2018-10-12 | 2019-06-13 | 2018-12-12 | |
| BI-MINAGREE-47994-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour pour l'assistance technique dans la gestion durable d'une exploitation caféicole | IDA / D0570 | Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-01 | | 2018-06-06 | | 2018-06-27 | 2018-08-01 | | 2019-01-28 | | |
| BI-MINAGREE-60504-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'identification des besoins en formation et l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités de coopératives | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-04-10 | | 2018-04-15 | | 2018-05-06 | 2018-06-10 | | 2018-12-07 | | |
| BI-MINAGREE-47511-CS-INDV / Enquête sur l'efficacité relatif à la satisfaction des bénéficiaires apportée par le projet y compris la CNAC | IDA / D0570 | Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Individual | Limited | | 15,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-02-12 | | 2018-02-17 | | 2018-03-10 | 2018-04-14 | | 2018-10-11 | | |
| BI-MINAGREE-65024-CS-CDS / SCAA country portrait 2019 | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 190,000.00 | 180,459.00 | Signé | 2018-11-02 | 2018-12-14 | 2018-11-12 | 2019-02-21 | | 2019-01-16 | 2019-03-08 | 2019-07-15 | | |
| BI-MINAGREE-65029-CS-INDV / Etude d'identification des causes d'insatisfaction de l'accès des caféiculteurs aux engrais subventionnés par le projet | IDA / D0570 | Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement | A posteriori | Individual | Open | | 30,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-11-02 | 2018-11-15 | 2018-12-21 | | 2019-01-11 | 2019-02-15 | | 2019-08-14 | | |
| BI-MINAGREE-87304-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation en gestion des stocks et l'organisation des sessions de formation | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Limited | | 26,080.00 | 6,532.01 | Signé | 2018-11-15 | 2018-12-14 | 2018-11-20 | 2018-12-17 | 2018-12-11 | 2019-02-21 | 2019-01-15 | 2019-03-04 | 2019-07-14 | |
| BI-MINAGREE-94481-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international et national pour l'évaluation des effets et impacts du PACSC sur la production, la qualité, le volume exporté, prix et accès au marchés haut de gamme. | IDA / D0570 | Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Individual | Open | | 50,000.00 | 46,203.00 | Signé | 2019-01-10 | 2019-02-05 | 2019-02-28 | 2019-07-22 | 2019-03-21 | 2019-09-11 | 2019-04-25 | 2019-08-11 | 2019-10-22 | |
| BI-MINAGREE-95477-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés pour le compte du PACSC | IDA / D0570 | Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Individual | Open | | 21,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-02-01 | 2019-02-13 | 2019-03-22 | | 2019-04-12 | 2019-05-17 | | 2019-11-13 | | |
| BI-MINAGREE-94479-CS-INDV / Recrutement d'un comptable du PACSC | IDA / D0570 | Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Individual | Open | | 21,000.00 | 36,000.00 | En cours d'exécution | 2019-02-01 | 2019-02-13 | 2019-03-22 | 2019-08-25 | 2019-04-12 | 2019-08-26 | 2019-05-17 | | 2019-11-13 | |
| MOP_REF-36 / Assistance Technique de l'ONU/DA à ARPIC | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 144,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-08-26 | | 2017-07-06 | | | 2017-09-09 | | 2018-03-08 | | |
| BI-MINAGREE-59477-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la mobilisation des acheteurs de café de Burundi lors de la SCAA, Edition 2018 aux USA | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 12,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-04-16 | 2018-05-26 | 2018-04-26 | | | 2018-06-30 | | 2018-12-27 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|--------|--|--|------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BI-MINAGREE-48022-CS-CDS / Entente directe avec ACE pour l'organisation de la COE 2018 | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-15 | 2018-07-19 | 2018-03-25 | | | | 2018-05-29 | 2018-11-25 | |
| BI-MINAGREE-59071-CS-INDV / Recrutement d'un consultant junior chargé des Infrastructures | IDA / D0570 | Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Individual | Open | | | 21,000.00 | 18,000.00 | Signé | 2019-02-06 | 2019-02-21 | 2019-03-27 | 2019-11-26 | 2019-04-17 | 2019-12-08 | 2019-05-22 | 2019-12-08 | 2019-11-18 |
| BI-MINAGREE-10084-CS-INDV / Recrutement d'un assistant de Responsable de Suivi Evaluation | IDA / D0570 | Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Individual | Open | | | 21,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-02-14 | 2019-02-21 | 2019-04-04 | | 2019-04-25 | | 2019-05-30 | | 2019-11-26 |
| BI-MINAGREE-101917-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour l'identification des types des déchets, production des modules de leur gestion et formation des formateurs | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Open | | | 15,400.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-02-19 | | 2019-04-09 | | 2019-04-30 | | 2019-06-04 | | 2019-12-01 |
| BI-MINAGREE-101919-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'adaptation des outils réglementaires de l'INTERCAFFE (Statuts, Règlement d'ordre intérieur, manuel des procédures) | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Open | | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-02-19 | | 2019-04-09 | | 2019-04-30 | | 2019-06-04 | | 2019-12-01 |
| BI-MINAGREE-101921-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation en Suivi et Evaluation et planification stratégique mise sur les résultats | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Open | | | 15,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-02-19 | | 2019-04-09 | | 2019-04-30 | | 2019-06-04 | | 2019-12-01 |
| BI-MINAGREE-101924-CS-CQS / Recrutement consultant international pour élaboration du plan d'amélioration de la qualité | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Individual | Open | | | 21,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-02-21 | | 2019-04-11 | | 2019-05-02 | | 2019-06-06 | | 2019-12-03 |
| BI-MINAGREE-101925-CS-CDS / Recrutement de l'ACE pour pour l'organisation de la COE 2019 | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | | 50,000.00 | 55,000.00 | Signé | 2019-02-19 | 2019-06-04 | 2019-03-01 | 2019-06-04 | | | 2019-05-05 | 2019-06-11 | 2019-11-01 |
| BI-MINAGREE-101915-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la formation sur le Suivi environnemental et social | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Open | | | 8,250.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-02-21 | | 2019-04-11 | | 2019-05-02 | | 2019-06-06 | | 2019-12-03 |
| BI-MINAGREE-104086-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la mobilisation des acheteurs du café à la SCAA, Edition 2019 | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | | 11,000.00 | 21,030.00 | Signé | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 2019-03-14 | 2019-03-08 | | | 2019-05-18 | 2019-01-19 | 2019-11-14 |
| BI-MINAGREE-104101-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le parachèvement des études techniques et à surveillance des travaux de réhabilitation des bureaux de l'ARFIC | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | | 6,000.00 | 5,629.90 | Signé | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 2019-03-14 | 2019-04-12 | | | 2019-05-18 | 2019-05-06 | 2019-11-14 |
| BI-MINAGREE-101916-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la formation sur Normes / grands standards de qualité | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Individual | Open | | | 14,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-02-19 | | 2019-04-09 | | 2019-04-30 | | 2019-06-04 | | 2019-12-01 |
| MOP-REF-45 / Recrutement des experts de l'UNCP de PACSC | IDA / D0570 | Composant 4 ? Coordination, monitoring and knowledge management | A posteriori | Individual | Direct | | | 280,000.00 | 0.00 | Annulé | 2016-11-16 | 2016-12-05 | 2016-11-28 | 2016-12-28 | 2016-12-17 | | 2017-01-21 | | 2017-07-20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BI-MINAGREE-109833-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la réalisation des études techniques la surveillance des travaux de construction d'un Centre de documentation de l'ISABU à Kayunga | IDA / D0570 | Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement | A posteriori | Individual | Open | | 15,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-04-09 | 2019-05-28 | 2019-06-18 | 2019-07-23 | 2020-01-19 |
| BI-MINAGREE-117472-CS-CDS / Recrutement de l'ONUDD par entente directe pour une assistance technique à l'ARFIC. | IDA / D0570 | Composant 1 ? Institutional strengthening and value chain governance | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 142,720.00 | 206,520.00 | Signé | 2019-05-31 | 2017-09-28 | 2019-06-10 | 2017-09-21 | 2019-08-14 |
| BI-MINAGREE-124532-CS-CDS / Recrutement de consultants individuels en charge de l'élaboration des mémoires explicatives et des notes techniques - construction d'un labo de biotechnologie d'un centre de documentation et de formation Station ISABU Kayunga | IDA / D0570 | Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 35,000.00 | 0.00 | En cours d'instruction | 2019-07-24 | 2019-08-08 | 2019-08-03 | | 2019-10-07 |
| BI-MINAGREE-128225-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national pour participer à la mise en place des outils d'évaluation des effets et impacts du PACSC | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Individual | Open | | 30,000.00 | 0.00 | En cours d'instruction | 2019-08-21 | 2019-11-06 | 2019-10-09 | 2019-10-30 | 2019-12-04 |
| MOP -KEP-37 / Formation des utilisateurs du marché de café sur la gestion des risques et techniques commerciales du café: 65 sociétés, 15 staff Intercafé, CNAC et ARFIC | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Individual | Limited | | 38,250.00 | 0.00 | Annulé | 2017-07-24 | 2019-08-20 | 2017-07-29 | 2017-08-19 | 2017-09-23 |
| BI-MINAGREE-48004-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception d'un système de traçabilité à l'Intercafé | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Individual | Limited | | 25,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-27 | 2019-07-24 | 2018-04-01 | 2018-04-22 | 2018-05-27 |
| BI-MINAGREE-101927-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la formation des formateurs et des utilisateurs du marché de café (90 sociétés+15 staff Intercafé, Cnac et ARFIC) | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Individual | Open | | 17,500.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-19 | | 2019-04-09 | 2019-04-30 | 2019-06-04 |
| BI-MINAGREE-142091-NC-DIR / Identification des foyers d'anthracnose et test antierogone | IDA / D0570 | Composant 2 ? Coffee growers productive capacity enhancement | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 58,000.00 | 0.00 | En attente d'instruction | 2019-12-06 | | 2019-12-16 | | 2020-02-19 |
| BI-MINAGREE-151815-CS-CDS / Recrutement d'une firme pour la formation en gestion de risques et techniques commerciales du café | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'instruction | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | | 2020-04-11 |
| BI-MINAGREE-106557-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'organisation de la COE 2019 | IDA / D0570 | Composant 3 ? Coffee quality improvement and market access | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 55,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-04-01 | 2019-06-10 | 2019-04-11 | | 2019-06-15 |