

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Central African Republic – Reintegration of Ex-Combatants Project – P160272

Project Implementation agency: Disarmament, Demobilization, Reintegration, and Repatriation Project Implementation Unit (*Unité d’Exécution du Programme National de DDDR – UEPNDDRR*)

Date of the Procurement Plan: 19 juin 2018

Period covered by this Procurement Plan: 21 janvier 2018 au 20 juillet 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Public Procurement Code, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***Not Applicable***

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***Not Applicable***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: [is not applicable];

Works: [is not applicable]

Other Relevant Procurement Information.

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : Reintegration of Ex-combatants Project

General Information

Country: Central African Republic Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-06-23
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-27
 Project ID: P160272 GPN Date:
 Project Name: Reintegration of Ex-combatants Project
 Loan / Credit No: IDA / D1800
 Executing Agency(ies) Reintegration of Ex-combatants Project

WORKS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |

GOODS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|---|-------------------|---|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned | Actual |
| CF-UEPNDDR-009-GO-ED / logiciel comptable - acquisition, paramétrage du logiciel et formation du personnel clé | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 33,962.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2018-03-30 | 2018-08-13 | 2018-04-04 | 2018-06-07 | | | | | | | 2018-05-09 | | 2018-11-05 | |
| CF-UEPNDDR-09-GO-DIR / Logiciel comptable - fourniture, paramétrage du logiciel et formation du personnel clé | IDA / D1800 | Project Management | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 33,962.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2018-09-20 | | 2018-09-25 | | | | | | | | 2018-10-30 | | 2019-04-28 | |
| CF-UEPNDDR-145415-GO-RFQ / Mobiliers de bureau UEPNDDR Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 17,321.00 | 8,017.19 | Signé | | | | | | | | 2019-11-25 | | | | | | | | 2020-01-20 | 2019-12-23 | 2020-07-18 | |
| CF-UEPNDDR-145417-GO-RFQ / Mobiliers de bureaux pour les trois régions (Bouar, Paoua et Bria) | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 17,321.00 | 8,662.96 | Achévé | | | | | | | | 2019-12-08 | | | | | | | | 2020-02-02 | 2020-01-21 | 2020-07-31 | 2020-01-23 |
| CF-UEPNDDR-145420-GO-RFQ / Matériels Informatiques Régionaux (Bouar, Paoua et Bria) | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 35,357.00 | 22,434.58 | Achévé | | | | | | | | 2019-12-14 | | | | | | | | 2020-02-08 | 2020-03-31 | 2020-08-06 | 2020-04-21 |
| CF-UEPNDDR-145422-GO-RFQ / Fournitures de bureau Régionales (Bouar, Paoua et Bria) | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 26,786.00 | 5,671.04 | Achévé | | | | | | | | 2019-11-30 | | | | | | | | 2020-01-25 | 2020-04-10 | 2020-07-23 | 2020-04-17 |
| CF-UEPNDDR-145468-GO-RFQ / Matériels Informatiques UEPNDDR Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 68,286.00 | 60,452.28 | Signé | | | | | | | | 2019-07-23 | | | | | | | | 2019-09-17 | 2019-06-03 | 2020-03-15 | |
| CF-UEPNDDR-145451-GO-RFQ / Fournitures de bureau Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 11,870.00 | 11,163.84 | Signé | | | | | | | | 2019-07-23 | | | | | | | | 2019-09-17 | 2019-06-03 | 2020-03-15 | |
| CF-UEPNDDR-145460-GO-RFQ / Logiciel TOMPRO | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 32,143.00 | 28,774.33 | Signé | | | | | | | | 2018-10-06 | | | | | | | | 2018-12-01 | 2019-06-08 | 2019-05-30 | |
| CF-UEPNDDR-145452-GO-RFQ / Deux véhicules 4x4 (Pick-up et Urbain) pour Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 107,143.00 | 85,547.40 | Signé | | | | | | | | 2019-08-26 | | | | | | | | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2020-04-18 | |
| CF-UEPNDDR-145425-GO-RFQ / Connexion Internet VSAT UEPNDDR Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 24,000.00 | 25,554.37 | Achévé | | | | | | | | 2019-12-21 | | | | | | | | 2020-02-15 | 2020-03-31 | 2020-08-13 | 2020-08-31 |
| CF-UEPNDDR-020-GO-RFQ / Matériels informatiques et de bureautique: acquisition Bangui | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 72,151.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2018-08-22 | | | | | | | | 2018-10-17 | | 2019-04-15 | |
| CF-UEPNDDR-9-GO-RFQ / logiciel comptable: acquisition | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 33,962.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2018-11-14 | | | | | | | | 2019-01-09 | | 2019-07-08 | |
| CF-UEPNDDR-021-GO-RFQ / Mobiliers de bureaux: antennes régionales | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 18,302.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2019-03-16 | | | | | | | | 2019-05-11 | | 2019-11-07 | |
| CF-UEPNDDR-022-GO-RFQ / Informatique: acquisition de matériels pour UEPNDDR à Bangui et à Bouar | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2018-11-14 | | | | | | | | 2019-01-09 | | 2019-07-08 | |
| CF-UEPNDDR-161830-GO-RFQ / Trois (03) véhicules Pick up pour les trois bureaux régionaux (Bouar, Paoua et Bria) | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 114,999.00 | 122,017.50 | Achévé | | | | | | | | 2020-03-18 | | | | | | | | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-11-09 | 2020-06-29 |
| CF-UEPNDDR-167353-GO-RFQ / Mobiliers de bureau pour UEPNDDR de Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 10,000.00 | 7,912.72 | Signé | | | | | | | | 2020-04-19 | | | | | | | | 2020-06-14 | 2020-05-01 | 2020-12-11 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|------------|------|------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| CF-UEPNDDR-161816-CO-RFQ / Matériels de bureau (réfrigérateur, coffre fort, climatiseur et dispositif incendie) pour l'UEPNDDR de Bangui. | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open – National | Single Stage – One Envelope | | 9,160.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2020-03-16 | | | | | | | | | | 2020-05-11 | 2020-11-07 | |
| CF-UEPNDDR-161839-CO-RFQ / Kits solaires pour les trois bureaux régionaux (Bouar, Paoua et Briha). | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open – National | Single Stage – One Envelope | | 9,999.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2020-03-14 | | | | | | | | | | | 2020-05-09 | 2020-11-05 |
| CF-UEPNDDR-161850-CO-RFQ / Equipements Station Radio communication de l'UEPNDDR de Bangui. | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open – National | Single Stage – One Envelope | | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2020-03-28 | | | | | | | | | | | 2020-05-23 | 2020-11-19 |
| CF-UEPNDDR-161824-CO-RFQ / Groupe électrogène pour l'UEPNDDR de Bangui. | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open – National | Single Stage – One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2020-03-17 | | | | | | | | | | | 2020-05-12 | 2020-11-08 |
| CF-UEPNDDR-145427-CO-RFQ / Dispositif incendie (Extincteurs) UEPNDDR Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Open – National | Single Stage – One Envelope | | 30,357.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2019-11-30 | | | | | | | | | | | 2020-01-25 | 2020-07-23 |
| CF-UEPNDDR-230841-CO-RFQ / Matériels de Bureau (Dispositif incendie, coffre fort, Climatiseurs.....) | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage – One Envelope | | 21,818.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2021-05-22 | | | | | | | | | | | 2021-07-17 | 2022-01-13 |
| CF-UEPNDDR-230846-CO-RFQ / Matériels informatiques et bureautique de l'UEPNDDR Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage – One Envelope | | 18,182.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2021-06-06 | | | | | | | | | | | 2021-08-01 | 2022-01-28 |
| CF-UEPNDDR-230907-CO-RFQ / Kits panneaux solaires pour les bureaux régionaux de l'UEPNDDR. | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage – One Envelope | | 13,091.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2021-07-25 | | | | | | | | | | | 2021-09-19 | 2022-03-18 |

| NON CONSULTING SERVICES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | | | | |
| CF-UEPNDDR-022-NC-DIR / Partenaire d'exécution recrutement ONG ACTED pour réaliser les activités des composantes 1 et 2 | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 7,800,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-08-16 | 2018-08-29 | 2018-08-21 | 2018-08-30 | | | | | | | 2018-09-25 | 2019-03-24 | | |
| CF-UEPNDDR-023-NC-DIR / Partenaire d'exécution: recrutement de l'organisation internationale O.I.M en vue de réaliser les activités des composantes 1 et 2 | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 6,936,949.00 | 5,971,653.00 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-08-16 | 2018-10-04 | 2018-08-21 | | | | | | | 2018-09-25 | 2019-03-28 | 2019-03-24 | |
| CF-UEPNDDR-22-NC-DIR / Partenaire d'exécution recrutement de l'ONG ACTEF pour effectuer la mise en œuvre des composantes 1 et 2 "Appui aux Ex combattants" et 2 "Appui aux communautés d'accueil" | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 8,030,000.00 | 7,368,970.00 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-09-10 | 2018-10-04 | 2018-09-15 | | | | | | | 2018-10-20 | 2019-03-28 | 2019-04-18 | |
| CF-UEPNDDR-156028-NC-DIR / Location d'un Bâtiment R+1 servant de Bureau à l'UEPNDDR de Bangui. | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 120,000.00 | 269,425.44 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-01-30 | 2020-01-21 | 2020-02-04 | 2020-01-02 | | | | | | | 2020-03-10 | 2020-01-31 | 2020-09-06 |
| CF-UEPNDDR-167348-NC-DIR / Société de Gardiennage à l'UEPNDDR de Bangui. | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 5,000.00 | 10,746.80 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-04-10 | 2020-04-03 | 2020-04-15 | 2020-04-10 | | | | | | | 2020-05-20 | 2020-04-21 | 2020-11-16 |

| CONSULTING FIRMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------|--|------------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | | | | | | | | |
| CF-UEPNDDR-145186-CS-LCS / Cabinet pour l'Audit Financier et Comptable du PNDDR financé d'une part par la Banque Mondiale (Période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020) et les Fonds de la CEMAC (Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 en République Centrafricaine. | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – International | | 56,604.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-10 | 2020-03-06 | 2020-03-02 | | | 2020-04-15 | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-02-10 | 2020-03-06 | 2020-03-02 | | | | | | | | | | | 2020-05-13 | 2020-06-12 | 2020-07-17 | 2020-08-21 | 2021-08-21 |
| CF-UEPNDDR-165542-CS-LCS / Audit Financier et Comptable du Programme National de Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Rapatriement (PNDDR) financé d'une part par la Banque Mondiale (Volet Réintégration des Ex-combattants) | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A priori | Sélection au moindre coût | Open – National | | 56,604.00 | 25,957.08 | Signé | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-05-01 | | | 2020-06-14 | 2020-04-24 | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-07-12 | 2020-04-14 | 2020-08-11 | 2020-04-27 | 2020-09-15 | 2020-05-17 | 2020-10-20 | 2020-05-19 | 2021-04-18 | | | | | | | | |
| CF-UEPNDDR-008-SC-MC / Audit externe: recrutement d'un cabinet d'audit | IDA / D1800 | Project Management | A priori | Sélection au moindre coût | Open – International | | 35,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-07-05 | | 2018-07-26 | | | 2018-09-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018-10-06 | | 2018-11-05 | 2018-12-10 | | | | | | | 2019-01-14 | 2019-07-13 | | | | |

| INDIVIDUAL CONSULTANTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF-UEPNDRR-004-CS-INDV / Sauvegarde Instruments: Recrutement Consultant international chargé de l'Elaboration des documents de Sauvegarde - Cadre de Gestion environnementale et Sociale. Cadre de Politique de Réinstallation et Plan cadre de Gestion des Pestes et Pesticides | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 40,388.00 | 32,724.82 | Signé | 2018-03-12 | 2018-06-18 | 2018-04-30 | | 2018-05-21 | 2020-05-01 | 2018-06-25 | 2020-05-01 | 2018-12-22 | |
| CF-UEPNDRR-013-CS-INDV / assistant financier recrutement d'un consultant | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 20,377.00 | 1,598.50 | Achévé | 2017-04-26 | | 2017-05-02 | | 2017-05-13 | 2017-12-07 | 2017-06-17 | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 2018-12-14 |
| CF-UEPNDRR-011-CS-INDV / Passation des marchés: recrutement de consultant | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 29,434.00 | 2,252.06 | Achévé | 2017-04-26 | 2017-05-17 | 2017-05-15 | 2017-12-05 | 2017-05-22 | 2017-12-12 | 2017-05-31 | 2017-12-11 | 2017-11-27 | 2018-12-14 |
| CF-UEPNDRR-010-CS-INDV / Gestionnaire financier recrutement consultant | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 29,434.00 | 88,302.00 | Achévé | 2017-04-26 | 2017-07-31 | 2017-05-29 | 2017-11-14 | 2017-06-08 | 2017-11-14 | 2017-07-04 | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 2018-12-14 |
| CF-UEPNDRR-012-CS-INDV / Coordinateur général: recrutement d'un consultant | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 33,962.00 | 3,464.86 | Achévé | 2017-04-24 | | 2017-05-11 | | 2017-05-12 | 2018-03-21 | 2017-06-03 | 2018-04-09 | 2017-11-30 | 2019-03-22 |
| CF-UEPNDRR-014-CS-INDV / Communication Bangui recrutement d'un consultant | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 29,434.00 | 2,252.06 | Achévé | 2017-04-26 | | 2017-05-03 | | 2017-05-04 | 2017-11-21 | 2017-06-08 | 2017-12-12 | 2017-12-05 | 2018-12-14 |
| CF-UEPNDRR-016-CS-INDV / Assistant administratif: Consultant UEPNDRR Bangui | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 10,566.00 | 17,223.36 | Signé | 2018-08-02 | 2018-01-23 | 2018-09-20 | | 2018-10-11 | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 2018-07-26 | 2019-05-14 | |
| CF-UEPNDRR-4-CS-INDV / Instruments de sauvegarde-consultant international | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | | 40,388.00 | 0.00 | Annulé | 2018-08-10 | | 2018-08-20 | | 2018-09-10 | | 2018-10-15 | | 2019-04-13 | |
| CF-UEPNDRR-018-CS-INDV / Charge Systeme Information et de Gestion | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 29,434.00 | 79,548.95 | Signé | 2018-09-07 | 2017-05-08 | 2018-10-26 | | 2018-11-16 | 2018-10-31 | 2018-12-21 | 2018-11-02 | 2019-06-19 | |
| CF-UEPNDRR-023-CS-INDV / Charge des opérations: recrutement d'un consultant international à l'UEPNDRR | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Limited | | 90,000.00 | 494,167.00 | Signé | 2018-09-14 | 2018-09-25 | 2018-09-19 | 2018-09-12 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-11-14 | 2018-11-20 | 2019-05-13 | |
| CF-UEPNDRR-007-CS-INDV / Chauffeurs régionaux: recrutement de 03 consultants | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 3,962.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-28 | | 2018-08-16 | | 2018-09-06 | | 2018-10-11 | | 2019-04-09 | |
| CF-UEPNDRR-02-CS-INDV / BOUAK: Coordinateur régional | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | | 29,434.00 | 41,159.04 | Achévé | 2018-07-27 | 2018-01-12 | 2018-08-06 | | 2018-08-27 | 2018-07-27 | 2018-10-01 | 2018-08-02 | 2019-03-30 | 2020-06-23 |
| CF-UEPNDRR-015-CS-INDV / Charge Administration, Ressources humaines et logistique: Consultant UEPNDRR | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 25,472.00 | 31,238.64 | Achévé | 2019-02-21 | 2017-10-23 | 2019-04-11 | 2018-02-01 | 2019-05-02 | 2018-02-05 | 2019-06-06 | 2018-03-26 | 2019-12-03 | 2019-03-25 |
| CF-UEPNDRR-96171-CS-CDS / Assistant Administratif et Financier de l'UEPNDRR | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 20,377.00 | 74,955.84 | Signé | 2019-02-21 | 2019-03-06 | 2019-03-03 | | | | 2019-05-07 | 2019-03-12 | 2019-11-03 | |
| CF-UEPNDRR-96174-CS-CDS / Chargé de Mesures de Sauvegarde (environnementales et Sociales) de l'UEPNDRR | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 17,170.00 | 50,022.57 | Signé | 2019-02-21 | 2019-03-06 | 2019-03-03 | | | | 2019-05-07 | 2019-03-12 | 2019-11-03 | |
| CF-UEPNDRR-96161-CS-INDV / Spécialiste Passation des Marchés | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 29,434.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-21 | | 2019-02-26 | | 2019-03-19 | | 2019-04-23 | | 2019-10-20 | |
| CF-UEPNDRR-112352-CS-INDV / Gestionnaire Financier | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | | 27,857.00 | 109,984.31 | Signé | 2019-03-25 | 2018-12-14 | 2019-04-04 | 2019-03-15 | 2019-04-25 | 2019-03-19 | 2019-05-30 | 2019-03-26 | 2019-11-26 | |
| CF-UEPNDRR-112365-CS-INDV / Spécialiste en passation des marchés | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 27,857.00 | 89,073.09 | Signé | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-05-28 | 2019-06-06 | 2019-06-18 | 2019-08-22 | 2019-07-23 | 2019-08-26 | 2020-01-19 | |
| CF-UEPNDRR-112361-CS-INDV / Assistant du Spécialiste en Passation des Marchés | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 19,285.14 | 49,777.32 | Signé | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-05-28 | 2019-06-06 | 2019-06-18 | 2019-06-14 | 2019-07-23 | 2019-08-12 | 2020-01-19 | |
| CF-UEPNDRR-112366-CS-INDV / Chargé de Communication | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 27,857.14 | 70,158.14 | Signé | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-05-28 | 2019-07-03 | 2019-06-18 | 2019-07-03 | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 2020-01-19 | |
| CF-UEPNDRR-96194-CS-INDV / Chargé de Communication de l'UEPNDRR à Bangui | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 29,434.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-21 | | 2019-02-26 | | 2019-03-19 | | 2019-04-23 | | 2019-10-20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|------------|---------|--|-----------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CF-UEPNDRR-86463-CS-INDV / logistique consultant à l'UEPNDRR à Bangui | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 29,434.00 | 0.00 | Annulé | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 2018-12-05 | 2019-01-09 | 2019-07-08 | | | | | |
| CF-UEPNDRR-028-CS-INDV / Assistant passation marchés à l'UEPNDRR à Bangui | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,377.00 | 0.00 | Annulé | 2018-11-06 | 2018-11-11 | 2018-12-02 | 2019-01-06 | 2019-07-05 | | | | | |
| CF-UEPNDRR-112358-CS-INDV / Coordonnateur Général | IDA / D1800 | Project Management | A priori | Individuel | Open | | 42,857.14 | 126,031.74 | Signé | 2019-04-09 | 2019-06-20 | 2019-05-28 | 2019-07-03 | 2019-06-18 | 2021-01-05 | 2019-07-23 | 2019-07-31 | 2020-01-19 | |
| CF-UEPNDRR-134674-CS-INDV / Chargé des ressources humaines et de l'administration | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 32,143.00 | 47,007.04 | Signé | 2019-10-31 | 2019-11-12 | 2019-12-19 | 2020-05-06 | 2020-01-09 | 2020-05-14 | 2020-02-13 | 2020-05-28 | 2020-08-11 | |
| CF-UEPNDRR-134680-CS-INDV / Assistant Administratif | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 19,286.00 | 18,102.76 | Signé | 2019-10-31 | 2019-11-12 | 2019-12-19 | 2020-05-06 | 2020-01-09 | 2020-05-22 | 2020-02-13 | 2020-05-28 | 2020-08-11 | |
| CF-UEPNDRR-134681-CS-INDV / Assistant du Chargé du Système d'Information et de Gestion | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 19,286.00 | 34,358.29 | Signé | 2019-10-31 | 2019-11-12 | 2019-12-19 | 2020-06-15 | 2020-01-09 | 2020-06-23 | 2020-02-13 | 2020-06-25 | 2020-08-11 | |
| CF-UEPNDRR-145470-CS-INDV / Coordonnateur Paoua | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Open | | 27,857.00 | 75,280.46 | Signé | 2018-06-04 | 2018-01-15 | 2018-07-23 | 2019-03-14 | 2018-08-13 | 2019-06-12 | 2018-09-17 | 2019-06-18 | 2019-03-16 | |
| CF-UEPNDRR-145461-CS-INDV / Coordonnateur Bria | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Open | | 27,857.00 | 75,588.90 | Signé | 2018-06-04 | 2018-01-15 | 2018-07-23 | 2019-03-14 | 2018-08-13 | 2019-06-12 | 2018-09-17 | 2019-06-18 | 2019-03-16 | |
| CF-UEPNDRR-145469-CS-INDV / Assistant Administratif Bouar | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Open | | 12,857.00 | 18,971.59 | Signé | 2019-01-21 | 2019-02-01 | 2019-03-11 | 2019-06-10 | 2019-04-01 | 2019-06-10 | 2019-05-06 | 2019-07-19 | 2019-11-02 | |
| CF-UEPNDRR-145478-CS-INDV / Assistant Logistique Bouar | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Open | | 12,857.00 | 13,287.38 | Signé | 2019-01-21 | 2019-04-03 | 2019-03-11 | 2019-07-05 | 2019-04-01 | 2019-07-15 | 2019-05-06 | 2019-07-19 | 2019-11-02 | |
| CF-UEPNDRR-145473-CS-INDV / Chargé de Suivi Evaluation de l'UEPNDRR de Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Open | | 27,857.00 | 42,165.34 | Achévé | 2018-10-29 | 2018-09-04 | 2018-12-17 | 2019-06-17 | 2019-01-07 | 2019-06-10 | 2019-02-11 | 2019-06-18 | 2019-08-10 | 2020-12-30 |
| CF-UEPNDRR-145456-CS-INDV / Chargé de Logistique de l'UEPNDRR de Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Open | | 27,857.00 | 40,103.62 | Achévé | 2019-05-13 | 2019-04-09 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 2019-07-22 | 2019-07-04 | 2019-08-26 | 2019-07-08 | 2020-02-22 | 2020-12-30 |
| CF-UEPNDRR-145467-CS-INDV / Chargé des Opérations de réintégration de l'UEPNDRR de Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Open | | 27,857.00 | 49,044.59 | Résilie | 2017-10-23 | 2017-10-16 | 2017-12-11 | 2018-10-22 | 2018-01-01 | 2018-10-31 | 2018-02-05 | 2018-11-05 | 2018-08-04 | |
| CF-UEPNDRR-145465-CS-INDV / Assistant Chargé de Communication de l'UEPNDRR de Bouar | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Open | | 12,857.00 | 13,386.17 | Signé | 2018-06-04 | 2018-06-12 | 2018-07-23 | 2019-03-13 | 2018-08-13 | 2019-07-05 | 2018-09-17 | 2019-07-08 | 2019-03-16 | |
| CF-UEPNDRR-145462-CS-INDV / Assistant Chargé de Communication de l'UEPNDRR à Paoua | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Open | | 12,857.00 | 19,954.37 | Achévé | 2018-06-04 | 2019-06-12 | 2018-07-23 | 2019-05-22 | 2018-08-13 | 2019-07-05 | 2018-09-17 | 2019-07-08 | 2019-03-16 | 2020-12-31 |
| CF-UEPNDRR-145464-CS-INDV / Assistant Chargé de Communication de l'UEPNDRR de Bria | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Open | | 12,857.00 | 33,797.77 | Signé | 2018-06-04 | 2018-06-12 | 2018-07-23 | 2019-07-05 | 2018-08-13 | 2019-07-05 | 2018-09-17 | 2019-07-08 | 2019-03-16 | |
| CF-UEPNDRR-027-CS-INDV / BAMBARI. Coordonnateur régional | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 29,434.00 | 0.00 | Annulé | 2018-10-10 | 2018-11-28 | 2018-12-19 | 2019-01-23 | 2019-07-22 | | | | | |
| CF-UEPNDRR-024-CS-INDV / BAMBARI chauffeur /recrutement | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 4,528.00 | 0.00 | Annulé | 2019-08-31 | 2019-10-19 | 2019-11-09 | 2019-12-14 | 2020-06-11 | | | | | |
| CF-UEPNDRR-001-CS-INDV / Bouar: Réintégration/ recrutement Consultant individuel | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 29,434.00 | 0.00 | Annulé | 2018-12-20 | 2019-02-07 | 2019-02-28 | 2019-04-04 | 2019-10-01 | | | | | |
| CF-UEPNDRR-07-CS-INDV / Bouar: chauffeur /recrutement | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 4,528.00 | 0.00 | Annulé | 2019-03-28 | 2019-05-16 | 2019-06-06 | 2019-07-11 | 2020-01-07 | | | | | |
| CF-UEPNDRR-7-CS-INDV / Bambari: chauffeur /recrutement | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 4,528.00 | 0.00 | Annulé | 2019-03-13 | 2019-05-01 | 2019-05-22 | 2019-06-26 | 2019-12-23 | | | | | |
| CF-UEPNDRR-031-CS-INDV / BOUAR -Suivi évaluation recrutement d'un Assistant(e) régional(e) | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,377.00 | 0.00 | Annulé | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 2018-12-05 | 2019-01-09 | 2019-07-08 | | | | | |
| CF-UEPNDRR-019-CS-INDV / Comptables régionaux: recrutement de 02 consultants | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 11,887.00 | 0.00 | Annulé | 2018-08-10 | 2018-09-28 | 2018-10-19 | 2018-11-23 | 2019-05-22 | | | | | |
| CF-UEPNDRR-017-CS-INDV / Chauffeur: recrutement UEPNDRR | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 2,642.00 | 0.00 | Annulé | 2018-08-04 | 2018-09-22 | 2018-10-13 | 2018-11-17 | 2019-05-16 | | | | | |
| CF-UEPNDRR-003-CS-INDV / IT & Base de données: recrutement 03 Consultants régionaux | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 15,849.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-27 | 2018-06-12 | 2018-08-15 | 2018-09-05 | 2018-10-10 | 2019-04-08 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--|---------|--|--------------|--------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CF-UEPNDDR-025-CS-INDV / Suivi évaluation: recrutement d'un consultant | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 29,434.00 | 0.00 | Annulé | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-10-10 | 2018-10-31 | 2018-12-05 | 2019-06-03 | | | |
| CF-UEPNDDR-002-CS-INDV / Coordonnateurs: recrutement de 02 Consultants régionaux | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 34,340.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-20 | 2018-08-08 | 2018-08-29 | 2018-10-03 | 2019-04-01 | | | | |
| CF-UEPNDDR-188913-CS-INDV / Expert Logistique en Appui à l'Expert Logistique de l'UEPNDDR | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,000.00 | 2,169.84 | Signé | 2020-08-17 | 2020-08-11 | 2020-08-22 | 2020-08-14 | 2020-09-12 | 2020-09-01 | 2020-10-17 | 2020-09-03 | 2021-04-15 |
| CF-UEPNDDR-189675-CS-CDS / OIM, Appui à la Réintégration des 300 Ex combattants dans la Préfecture de Bamngui Bangoran | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | Signé | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-08-24 | | | 2020-11-07 | 2020-09-01 | 2021-05-06 |
| CF-UEPNDDR-202529-CS-CDS / Appui d'un Consultant Expert Logistique pour le Suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives à la Gestion des Immobilisations de l'UEPNDDR | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 3,333.00 | 32,293.80 | Signé | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 2020-11-19 | 2020-11-10 | | | 2021-01-23 | 2020-11-11 | 2021-07-22 |
| CF-UEPNDDR-145454-CS-INDV / Chargé de Communication pour l'UEPNDDR de Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Open | | 27,857.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-20 | 2019-04-09 | 2019-07-08 | 2019-07-29 | 2019-09-02 | 2020-02-29 | | | |
| CF-UEPNDDR-213045-CS-CDS / Coordonnateur régional de l'UEPNDDR de Paooua. | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 28,364.00 | 28,804.78 | Signé | 2021-01-12 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-01-19 | | | 2021-03-28 | 2021-01-21 | 2021-09-24 |
| CF-UEPNDDR-112363-CS-INDV / Chargé de l'Administration et des Ressources Humaines | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | | 32,143.00 | 0.00 | Annulé | 2018-12-14 | | 2018-12-24 | 2019-01-14 | 2019-02-18 | 2019-08-17 | | | |
| CF-UEPNDDR-005-CS-INDV / Communication reg.: Recrutement d'1 Consultant | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 15,849.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-28 | 2018-06-12 | 2018-08-16 | 2018-09-06 | 2018-10-11 | 2019-04-09 | | | |
| CF-UEPNDDR-112362-CS-INDV / Chargé de Logistique | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 27,857.14 | 0.00 | Annulé | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-05-28 | 2019-06-18 | 2019-07-23 | 2020-01-19 | | | |
| CF-UEPNDDR-02-CS-CDS / BOUAR, Coordonnateur régional | IDA / D1800 | Project Management | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 15,600.00 | 0.00 | Annulé | 2018-07-27 | | 2018-08-06 | | 2018-11-02 | 2019-05-01 | | | |
| CF-UEPNDDR-006-CS-INDV / Sauvegarde locale: Recrutement d'un Consultant en mesures (environnementales et sociales) pour l'UEPNDDR | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | | 17,170.00 | 0.00 | Annulé | 2018-08-20 | | 2018-08-30 | 2018-09-20 | 2018-10-25 | 2019-04-23 | | | |
| CF-UEPNDDR-010-CS-INDV / Administration: recrutement assistant régional à Bouar | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,377.00 | 0.00 | Annulé | 2018-11-09 | | 2018-11-14 | 2018-12-05 | 2019-01-09 | 2019-07-08 | | | |
| CF-UEPNDDR-211580-CS-INDV / Assistant Communication UEPNDDR Bouar | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 13,091.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-28 | | 2021-01-02 | 2021-01-23 | 2021-02-27 | 2021-08-26 | | | |
| CF-UEPNDDR-211582-CS-INDV / Assistant Communication de l'UEPNDDR de Paooua | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 13,091.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-28 | | 2021-01-02 | 2021-01-23 | 2021-02-27 | 2021-08-26 | | | |
| CF-UEPNDDR-165551-CS-INDV / Expert International pour une mission d'appui à l'Equipe de Communication de l'UEPNDDR en République Centrafricaine | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 2020-02-06 | 2020-02-27 | 2020-04-02 | 2020-09-29 | | | |
| CF-UEPNDDR-145479-CS-INDV / Coordonnateur Bouar | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A posteriori | Individuel | Open | | 27,857.00 | 0.00 | Annulé | 2018-11-15 | | 2019-01-03 | 2019-01-24 | 2019-02-28 | 2019-08-27 | | | |
| CF-UEPNDDR-213042-CS-CDS / Chargé de la Logistique de l'UEPNDDR | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 28,364.00 | 28,490.90 | Signé | 2021-02-05 | 2021-02-03 | 2021-02-15 | 2021-02-03 | | | 2021-04-21 | 2021-02-05 | 2021-10-18 |
| CF-UEPNDDR-213039-CS-CDS / Chargé de la Réintégration, de Mesures de Sauvegarde et du Suivi Évaluation. | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 41,455.00 | 41,640.55 | Signé | 2021-02-05 | 2021-02-03 | 2021-02-15 | 2021-02-03 | | | 2021-04-21 | 2021-02-05 | 2021-10-18 |
| CF-UEPNDDR-213041-CS-CDS / Assistant Chargé du Suivi Évaluation de l'UEPNDDR | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 21,818.00 | 21,916.08 | Signé | 2021-02-05 | 2021-02-03 | 2021-02-15 | 2021-02-03 | | | 2021-04-21 | 2021-02-05 | 2021-10-18 |
| CF-UEPNDDR-213044-CS-CDS / Assistant Logistique de l'UEPNDDR. | IDA / D1800 | Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 21,818.00 | 21,916.08 | Signé | 2021-02-05 | 2021-02-03 | 2021-02-15 | 2021-02-03 | | | 2021-04-21 | 2021-02-05 | 2021-10-18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|--|--------|--------------|------|------------------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|
| CF-UEPNDORR-230733-CS-CDS / Partenaire d'Execution (OIM) pour la mise en œuvre de la composante1 "Appui à la Réintégration Sociale et Economique des Ex-combattants" et de la composante 2 "Appui aux individus à risque/vulnérables et aux Communautés" à Bira, Kaga-Bandoro, et Bangui | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 3,811,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-26 | 2021-05-06 | | | | 2021-07-10 | 2022-01-06 |
| CF-UEPNDORR-230738-CS-CDS / Partenaire d'Execution (ACTED) pour la mise en œuvre de la composante1 "Appui à la Réintégration Sociale et Economique des Ex-combattants" et de la composante 2 "Appui aux individus à risque/vulnérables et aux Communautés" à Birao en RCA. | IDA / D1800 | Social and Economic Reintegration Support | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 1,277,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-26 | 2021-05-06 | | | | 2021-07-10 | 2022-01-06 |