

PROCUREMENT PLAN

Project information: Central African Republic - Project Preparation Advance of the Natural Resources Governance Project - P161973

Project Implementation agency: Ministry of Water, Forest, Hunting and Fisheries

Date of the Procurement Plan: 30 May 2017

Period covered by this Procurement Plan: 01 June 2017 - 30 May 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***Public Procurement Code*** such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions: (i) the procurement is open to eligible firms from any country; (ii) the request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, an compliance with, the World Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the World Bank’s right to sanction and the World Bank’s inspection and audit rights; and (iii) maintenance of records of the

Procurement Process. When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Beneficiary, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Not Applicable

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	Works Open international competitive procurement	\geq US\$ 5 million	All
	Open national competitive procurement	$<$ US\$ 5 million	All
	Request for Quotations	\leq US\$ 200,000	First contract
2.	Goods & non-consulting services Open international competitive procurement	\geq US\$ 500,000	All
	Open national competitive procurement	$<$ US\$ 500,000	First contract
	Request for Quotations	\leq US\$ 100,000	First contract
	Selection Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 200,000	All
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 100,000	All

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : Natural Resources Governance Project in CAR

General Information

Country: Central African Republic Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-15
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-26
 Project ID: P161973 GPN Date:
 Project Name: Natural Resources Governance Project in CAR
 Loan / Credit No: IDA / V1100, IDA / D2780
 Executing Agency(ies) Natural Resources Governance Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PGRN-009-FOUR-18 / Rénovation – travaux de rénovation de la Direction Régionale de Bambari.	IDA / D2780	Component 5 – Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				17,000.00	0.00	En cours d'exécution								2020-05-05	2020-05-22							2020-06-30	2020-12-27
CF-PGRN-219098-CW-RFQ / Recrutement d'une entreprise pour la réalisation des travaux de réhabilitation du bureau affecté au SPRK.	IDA / D2780	Component 4 – Local development – Formalization of the Artisanal Mining Sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				8,740.00	0.00	En attente d'exécution								2021-03-03								2021-04-28	2021-10-25

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
PGRN-002-FOUR-CF-18 / laptop-acquisition de 10 laptop pour la base des données DGM	IDA / D2780	Component 3 – Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	48,586.93	Signé																		2018-11-20	2019-04-19	2019-05-19				
PGRN-008-FOUR-18 / GPS et balance électrique – Acquisition de 10 GPS, 8 imprimante photos et 20 balance électrique pour les points focaux du processus Kimberly.	IDA / D2780	Component 1 – Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		18,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2018-09-09	2019-03-08				
PGRN-004-FOUR-18 / Véhicule-Motos: Achat d'un véhicule 4x4 pour l'unité de Coordination du Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (UC-PGRN), de 18 motos pour les directions de Berberati et de M'Baïki et de 10 motos des points focaux du processus Kimberly.	IDA / D2780	Component 1 – Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		233,000.00	193,847.88	Signé					2018-09-30	2019-02-08	2018-10-05											2018-11-16	2019-03-06	2018-12-16	2019-03-14	2019-01-20	2019-04-25	2019-07-19
PGRN-007-FOUR-18 / VSAT- Fourniture et pose des équipements VSAT (2) des directions régionales de Berberati et de M'Baïki du Ministère des Forêts, Chasse et Pêche	IDA / D2780	Component 1 – Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2018-08-25	2019-07-05	2018-10-20	2019-04-18		
CF-PGRN-118577-GO-RFQ / Acquisition d'un deuxième véhicule Pick-up pour le Projet, permettant de faire la mission du terrain et de la supervision des activités.	IDA / D2780	Component 2 – Local development: Support forest communities in planning and financing their development priorities	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		62,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2019-06-26	2019-07-29	2019-08-21	2020-02-17		
CF-PGRN-122866-GO-RFQ / Acquisition de 25 Clé de connexion Internet.	IDA / D2780	Component 4 – Local development – Formalization of the Artisanal Mining Sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		1,750.00	0.00	En cours d'exécution																			2019-07-20	2021-01-29	2019-09-14	2020-03-12		
CF-PGRN-219042-GO-RFQ / Fourniture des matériels informatiques du PGRN	IDA / D2780	Component 5 – Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		5,122.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-02-24		2021-04-21	2021-10-18		
CF-PGRN-219050-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau	IDA / D2780	Component 5 – Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		1,985.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-02-28		2021-04-25	2021-10-22		
PGRN-RFQ-03-0221 / Fourniture et la pose des matériels d'électricité	IDA / D2780	Component 5 – Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		3,915.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-02-28		2021-04-25	2021-10-22		
CF-PGRN-219053-GO-RFQ / Acquisition de dix (10) laptops, de vingt cinq (25) clés internet éblouissantes et des accessoires pour un scanner	IDA / D2780	Component 3 – Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		24,365.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-02-28		2021-04-25	2021-10-22		
CF-PGRN-219056-GO-RFQ / Fourniture et mise en service des matériels informatiques du PGRN	IDA / D2780	Component 5 – Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		3,181.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-02-27		2021-04-24	2021-10-21		
CF-PGRN-219104-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau pour les directions régionales	IDA / D2780	Component 3 – Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		3,496.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-03-31		2021-05-26	2021-11-22		
CF-PGRN-219108-GO-RFQ / Acquisition de 7 motos additionnelles (4CD, 2CA, et 1 liaison BG)	IDA / D2780	Component 4 – Local development – Formalization of the Artisanal Mining Sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		36,478.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-03-31		2021-05-26	2021-11-22		

PGRN-017-CS-SQC-18 / Base des données – Recrutement d'un consultant en charge de l'établissement de la base des données et la formation des agents pour son fonctionnement	IDA / D2780	Component 3 – Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	45,000.00	31.75	Signé	2018-10-25	2019-01-18	2018-11-15	2019-07-30	2018-12-29	2020-05-30						2019-01-28	2020-08-10	2019-03-04	2020-08-26	2019-08-31				
PGRN-013-CS-SMC-18 / Audit du PGRN – Recrutement d'un cabinet d'audit pour la réalisation de l'audit financier des comptes du projet pendant deux ans soit 15 000\$ par an.	IDA / D2780	Component 5 – Project management, including contingencies and overheads	A priori	Sélection au moindre coût	Open – International	30,000.00	32,369.20	Signé	2018-09-16	2018-12-12	2018-10-07	2018-12-19	2018-11-20	2019-04-17						2018-12-18	2019-05-15	2019-01-17	2019-05-16	2019-02-21	2019-07-11	2019-03-28	2019-07-19	2019-09-24
PGRN-027-CS-SFQC-18 / ONG Processus Kimberly – Opérateur en charge d'appuyer la mise en oeuvre du processus Kimberly et l'amélioration de l'enregistrement des artisans miniers.	IDA / D2780	Component 3 – Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	876,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-28		2019-03-21		2019-05-04							2019-06-01		2019-07-01		2019-08-05		2019-09-09		2020-09-08
PGRN-019-CS-SQC-18 / Revue du Ministère – Recrutement d'un consultant en charge d'une revue fonctionnelle du Ministère concerné par les mines et la DGM	IDA / D2780	Component 3 – Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	70,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-30	2020-02-21	2020-08-20	2020-04-25	2020-10-03	2020-06-25									2020-11-02	2020-09-21	2020-12-07		2021-06-05	
CF-PGRN-186147-CS-LCS / Création de site web du PGRN	IDA / D2780	Component 5 – Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National	8,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-07-28	2020-08-11	2020-08-18		2020-10-01							2020-10-29		2020-11-28		2021-01-02		2021-02-06		2021-08-05
CF-PGRN-219247-CS-LCS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un système national d'information pour la collecte de données sur le marché forestier et l'émission d'avis d'imposition dans le cadre du Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN)	IDA / D2780	Component 1 – Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A priori	Sélection au moindre coût	Open – International	249,965.00	0.00	En cours d'examen	2021-02-18	2021-04-12	2021-03-11		2021-04-24							2021-05-22		2021-06-21		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26
CF-PGRN-219246-CS-CQS / Prestations d'un consultant juriste spécialiste international en législation et réglementation minières assistant technique au Ministère des Mines et de la Géologie.	IDA / D2780	Component 3 – Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	40,545.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-31		2021-04-21		2021-06-04									2021-07-04		2021-08-08		2022-02-04		
CF-PGRN-204066-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'analyse du système fiscal forestier et appui à la mise en oeuvre des recommandations visant à son amélioration dans le cadre du Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN)	IDA / D2780	Component 1 – Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A priori	Sélection au moindre coût	Open – International	213,257.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-18	2021-04-05	2021-03-11		2021-04-24							2021-05-22		2021-06-21		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26
CF-PGRN-219085-CS-QBS / Recrutement d'un bureau de consultant pour la sécurisation des antennes VSAT DR1 et DR2	IDA / D2780	Component 1 – Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – International	6,992.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-31		2021-04-21		2021-06-04							2021-07-02		2021-08-01		2021-08-31		2021-10-05		2022-10-05
PGRN-023-CS-SFQC-18 / Formation secteur minier A à Z – Recrutement d'un prestataire de services en charge de développer et mener la formation pour le personnel du Ministère et celui de la DGM sur le secteur minier de A – Z	IDA / D2780	Component 1 – Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-31		2021-04-21		2021-06-04									2021-07-04		2021-08-08		2022-02-04		
PGRN-016-CS-SFQC-18 / Cabinet d'avocat: Recrutement d'un cabinet d'avocats en charge de l'accompagnement technique de la révision du code minier.	IDA / D2780	Component 3 – Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-31		2021-04-21		2021-06-04							2021-07-02		2021-08-01		2021-09-05		2021-10-10		2022-10-10
CF-PGRN-219080-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de la politique minière de la République Centrafricaine.	IDA / D2780	Component 3 – Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	40,000.00	0.00	Annulé	2021-07-22		2021-08-12		2021-09-25							2021-10-23		2021-11-22		2021-12-27		2022-01-31		2023-01-31
PGRN-018-CS-SFQC-18 / Cadastre minier – Recrutement d'une firme pour mettre en place le cadastre minier.	IDA / D2780	Component 3 – Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	400,000.00	0.00	Annulé	2021-05-28		2021-06-18		2021-08-01										2021-08-31		2021-10-05		2022-04-03	
PGRN-021-CS-SQC-18 / Formation BECDOR – Recrutement d'un prestataire de services en charge de mener la formation du personnel du BECDOR	IDA / D2780	Component 1 – Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2021-03-31				2021-04-14										2021-05-14		2021-06-18		2021-12-15	

CF-PGRN-163892-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier du PGRN et du PGRN	IDA / D2780	Component 5 – Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	44,734.79	Signé	2020-03-20	2020-03-20	2020-05-08	2020-06-19	2020-05-29	2020-08-18	2020-07-03	2020-08-17	2020-12-30
CF-PGRN-163890-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction	IDA / D2780	Component 5 – Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	10,665.36	Signé	2020-03-20	2020-03-06	2020-05-08	2020-06-22	2020-05-29	2020-07-29	2020-07-03	2020-08-17	2020-12-30
PRON-023-CS-IND-18 / Appui à l'Union Nationale des Coopératives - Recrutement d'un Consultant en charge d'appuyer l'Union Nationale des Coopératives dans la gestion et le développement d'une stratégie institutionnelle.	IDA / D2780	Component 4 – Local development – Formalization of the Artisanal Mining Sector	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-03		2020-12-22			2021-01-12		2021-02-16	2021-08-15
CF-PGRN-204041-CS-INDV / Prestations d'Expert en Environnement et Suivi évaluation du Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles.	IDA / D2780	Component 1 – Institutional support. Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Individuel	Open		29,367.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-10		2020-12-29			2021-01-19		2021-02-23	2021-08-22
CF-PGRN-204252-CS-CDS / ACQUISITION DU LOGICIEL TDM/PRO	IDA / D2780	Component 5 – Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		34,628.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-31		2021-04-10					2021-06-14	2021-12-11
CF-PGRN-218543-CS-INDV / Prestation au titre du point focal mines du PGRN	IDA / D2780	Component 5 – Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Individuel	Limited		31,464.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-12		2021-02-17			2021-03-10		2021-04-14	2021-10-11
CF-PGRN-219038-CS-CDS / Prestations d'un consultant individuel national en charge d'une revue fonctionnelle du Ministère des Mines et de la Géologie	IDA / D2780	Component 3 – Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,992.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-19		2021-03-01					2021-05-05	2021-11-01
CF-PGRN-219070-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la politique minière et établissement d'un groupe de travail sur le secteur minier	IDA / D2780	Component 3 – Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-27		2021-09-01			2021-09-22		2021-10-27	2022-04-25
CF-PGRN-204032-CS-CDS / Mission de sensibilisation, d'identification et de regroupement des artisans de l'UNCMCA	IDA / D2780	Component 4 – Local development – Formalization of the Artisanal Mining Sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,665.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-26		2021-04-05					2021-06-09	2021-12-06
CF-PGRN-235180-CS-CDS / Maintenance des stations VSAT	IDA / D2780	Component 1 – Institutional support. Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,488.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-19		2021-05-29					2021-08-02	2022-01-29
CF-PGRN-246910-CS-INDV / Recrutement d'un nouveau coordonnateur adjoint du PGRN	IDA / D2780	Component 7-Project Management	A posteriori	Individuel	Open		75,314.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-05		2021-09-23			2021-10-14		2021-11-18	2022-05-17
CF-PGRN-219061-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de planification en faveur des peuples autochtones	IDA / D2780	Component 2 – Local development: Support forest communities in planning and financing their development priorities	A posteriori	Individuel	Limited		16,922.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-05		2021-03-10			2021-03-31		2021-05-05	2021-11-01
CF-PGRN-229046-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable Senior.	IDA / D2780	Component 5 – Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-13		2021-06-01			2021-06-22		2021-07-27	2022-01-23
CF-PGRN-237544-CS-INDV / Recrutement d'un nouveau Coordonnateur Adjoint du PGRN.	IDA / D2780	Component 7-Project Management	A priori	Individuel	Open		770,000.00	0.00	Annulé	2021-06-01		2021-07-20			2021-08-10		2021-09-14	2022-03-13