

A. Plan de Adquisiciones

29. El gobierno presentó la versión final del Plan de Adquisiciones que regirá los primeros 18 meses de implementación antes de las negociaciones, creando la base para los métodos que se aplicarán al Proyecto. El Plan de Adquisiciones se publicará en la base de datos del Proyecto y en la página web externa del Banco Mundial. Según lo acordado con el grupo de trabajo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones deberá actualizarse cada año o según sea necesario para que refleje con fidelidad las necesidades, mejoras y capacidad institucional del Proyecto.

D. Detalles de los métodos de adquisiciones mediante licitaciones públicas internacionales

30. Bienes y Servicios de No Consultoría:

Descripción del contrato	Costo estimado (US\$)	Método de adquisición	P-Q	Preferencia nacional	Revisión del Banco Mundial (Previa/Posterior)	Fecha apertura de sobres
1. Adquisición de herramientas especializadas para los CODEM	US\$ 200,000.	LPI – Bienes	No	No	Previa	
2. Compra de vehículos	.	LPI – Bienes	No	No	Previa	
3. Imágenes satelitales, fotografía aérea		LPI – Servicios de No Consultoría	No	No	Previa	

E. Resumen de los Paquetes de Contratos de Consultorías para los primeros 18 meses de ejecución

31. Paquetes de Contratos de Consultorías:

Descripción del contrato	Costo estimado (US\$)	Método de adquisición	Revisión del Banco Mundial (Previa/Posterior)	Fecha estimada de recepción de propuestas	Fecha esperada de firma del contrato	Comentarios
Estudio de caracterización &	US\$ 500,000	SBCC	Previa	Julio 2014	Sept. 2014	

Planificación territorial						
Diseño de Obras Estructurales y Medidas No Estructurales	US\$ 79,600	SCC	Previa	Abril 2013	Mayo 2013	

32. Todas las capacitaciones y términos de referencia de los contratos con costos estimados en más de US\$ 100,000, así como las enmiendas de los contratos que eleven el valor inicial del contrato en más de un 15% o más allá de los umbrales establecidos en la revisión previa, estarán sujetos a la revisión previa por parte del Banco Mundial. Todos los contratos no sujetos a dicha revisión deberán estar disponibles para una revisión posterior del Banco Mundial, de conformidad con las estipulaciones del párrafo 4 del Anexo 1 de las Normas de Adquisición y Consultorías

SEPA DRM-68-CS-S / Diseo y Elaboraci n de Productos Comunicacionales - Contrataci n Directa de (2) cinco Radioemisoras	DA / 51900	Contingency Emergency Response Component Strengthening of National-level DRM Capacities Project Management, Monitoring and Evaluation Implementation of Mitigation Measures Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Prior	Direct Selection	Direct	N	0.00	11,914.63	Cancelled										
HN-DRM-176-CI-3CV / 2.3.2.Consultora para la Elaboraci n de Planes del manejo de Microcuencas y reforestaci n.		Contingency Emergency Response Component Strengthening of National-level DRM Capacities Project Management, Monitoring and Evaluation Implementation of Mitigation Measures Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Post	Individual Consultant Selection	Limited		7,000.00	0.00	Cancelled									2017-04-17	2017-06-30
HN-DRM-198-CI-3CV / 1.1.2.Consultora para la integraci n en el SINAP del SINI y RENDT.	DA / 51900	Contingency Emergency Response Component Strengthening of National-level DRM Capacities Project Management, Monitoring and Evaluation Implementation of Mitigation Measures Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Post	Individual Consultant Selection	Limited		15,000.00	0.00	Under Implementation									2017-09-01	2017-11-01
HN-DRM-188-CI-3CV / 1.3.4.Consultora sobre estudios de cambio clim tico y Gesti n de Riesgos.		Strengthening of National-level DRM Capacities Contingency Emergency Response Component Project Management, Monitoring and Evaluation Implementation of Mitigation Measures Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Post	Individual Consultant Selection	Limited		5,000.00	0.00	Cancelled									2017-09-20	2017-12-19
HN-DRM-300-CI-3CV / 2.3.1. Tres (3) Consultores Individuales para la Adecuaci n de los Planes Municipales de Gesti n de Riesgos (PMGR), para los grupos 1, 2 y 3.	DA / 51900	Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Post	Individual Consultant Selection	Limited		80,000.00	0.00	Under Implementation	2017-08-18	2017-08-22	2017-09-01	2017-09-26	2017-09-08	2017-09-26	2017-09-12			2018-02-09
HN-COPEC-24480-CS-CGS/ 1.2.3. Auditori a Sociales del Proyecto de Gesti n de Riesgos de Desastres-PGRD, se contratar a (1) consultor individual como coordinador general para la auditori a social.	DA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Post	Individual Consultant Selection	Open		8,500.00	0.00	Under Implementation	2017-08-23	2017-09-04	2017-09-09		2017-09-09		2017-09-12			2018-01-12
HN-COPEC-29164-CS-INDV / 4.2 Consultora para la Evaluaci n independiente tcnica, econ mica y ambiental de medidas de mitigaci n. Se contratar a un Consultor Individual	DA / 51900	Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		4,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-02		2017-10-20		2017-10-23		2017-10-23			2017-12-07
HN-COPEC-25726-CS-INDV / 1.2.3. Auditori a Sociales del Proyecto de Gesti n de Riesgos de Desastres-PGRD, se contratar a (2) consultores individuales como especialistas en Sociales. Gnero asignado en la auditori a social, en total son 3 grupos de municipios, por 4 meses.	DA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Post	Individual Consultant Selection	Open		31,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-23		2017-09-09		2017-09-11		2017-09-12			2018-01-12
HN-COPEC-48221-CS-INDV / 3.2.Consultora Supervisi n puntual de obra de mitigaci n en Santa Rita-Yoro, la supervisi n es permanente en campo.	DA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Under Implementation	2018-02-15	2018-02-14	2018-03-02		2018-03-05		2018-03-05			2018-08-02
HN-COPEC-48671-CS-INDV / 2.2. Contratada de un Holiday para el PGRD.	DA / 51900	Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Post	Individual Consultant Selection	Open		31,600.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-02		2018-04-17		2018-04-20		2018-04-20			2019-04-30
HN-COPEC-48672-CS-INDV / 4.1.2. Contratada de un Contador para el PGRD.	DA / 51900	Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		29,360.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-02		2018-04-17		2018-04-20		2018-04-20			2019-04-30
HN-COPEC-60289-CS-INDV / 4.1.3. Contratada consultor individual para construcci n plan con pueblos aut nomos.	DA / 51900	Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-06		2018-03-21		2018-03-23		2018-04-02			2018-09-30
HN-COPEC-52077-CS-INDV / 2.3.1 Consultora individual para la elaboraci n de dos (2) planes de manejo de microcuencas prioritarias para la reducci n de riesgos.	DA / 51900	Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-30		2018-05-30		2018-06-02		2018-06-02			2018-11-30