

**Chile FCPF Readiness Preparation Grant  
(P124908)**

**Procurement Plan**

Country: Chile

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Date of Signing of Grant Agreement: 13-Dic-2013

General Procurement Notice published on: 27-Mar-2015

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN Chile : Chile FCPF Readiness Preparation Grant**

**General Information**  
 Country: Chile Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-07-17  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-25  
 Project ID: P124908 GPN Date:  
 Project Name: Chile FCPF Readiness Preparation Grant  
 Loan / Credit No: TF / 16024, / , TF / A4915  
 Executing Agency(ies) NATIONAL FOREST CORPORATION

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										PfP No. 01 / Diseño y levantamiento de información clave para enfrentar causas de deforestación y degradación forestal	TF / 16024		Previa	Selección basada en calidad	Open - International		0.00	834,388.60	Firmado										
CL-FCFP-1-CF-SBCC / Magister de Estudios de Bosques y Cambio Climático impartido.	/		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		316,882.00	319,582.29	Firmado		2014-10-30									2015-02-15	2015-02-25		2015-03-30	2016-08-03	2017-03-30				
CF-2-1-2-B / Curso de restauración en bosque nativo	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	52,521.81	Firmado	2017-03-10	2017-03-13	2017-03-11		2017-03-13	2017-06-13			2017-03-18	2017-07-05	2017-03-23	2017-07-21	2017-03-27	2017-07-21	2017-08-10	2017-08-01	2017-11-08			
CF-2-2-4-B / Validación MGAS	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		81,500.00	85,196.74	En ejecución	2017-05-05	2017-01-23	2017-05-06		2017-05-08	2017-05-16			2017-05-13	2017-06-07	2017-05-18	2017-06-19	2017-05-23	2017-06-19	2017-07-14	2017-07-14	2017-11-21			
CL-FCFP-11-CF-LOC / TOR y Contratos de fiscalización forestal vinculado al programa de reducción asociada a la Estrategia REDD+	TF / 16024		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		68,343.00	0.00	Cancelado	2017-08-28		2017-12-20		2017-12-20				2017-12-20		2017-12-20		2017-12-20		2017-12-20		2017-12-20			
CF-1-B-1 / Desarrollo de un programa de educación ambiental	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-06		2017-10-07		2017-10-09				2017-10-14		2017-10-19		2017-10-23		2017-11-05		2019-11-05			
CL-FCFP-25-Cl-SSF / Convenio para realizar taller	/		Posterior	Adquisición directa	National		5,000.00	0.00	Cancelado														2016-03-31		2016-03-31				
CL-FCFP-5-CF-LOC / Mecanismo de resolución de quejas diseñado e implementado.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		41,147.00	0.00	Cancelado			2016-03-01							2016-03-21		1901-01-01		2016-04-01		2016-12-30				
CL-FCFP-34-CF-LOC / Sist. de información para salvaguardas, beneficios, gobernanza y otros impactos. Consult. para elaborar criterios e indicadores para el seguimiento de los múltiples beneficios amb. y soc. generados por la ENCCR/Vasociado a REDD+SES y al SIS)	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		25,779.00	0.00	Cancelado			2016-05-02							1901-01-01		1901-01-01		2016-06-01		2016-06-13				
CL-FCFP-24-Cl-SSF / Convenio para realizar taller	/		Posterior	Adquisición directa	National		7,000.00	0.00	Cancelado														2016-01-31		2016-03-31				
CL-FCFP-28-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		49,731.00	0.00	Cancelado			1901-01-01							2016-05-25		1901-01-01		2016-05-30		2016-06-30				
CL-FCFP-16-CF-LOC / TOR Consultoría para elaborar criterios e indicadores para el seguimiento de múltiples beneficios ambientales y sociales.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		15,000.00	0.00	Cancelado			1901-01-01							1901-01-01		1901-01-01		2016-06-15		2017-06-15				

CL-FCPP-26-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		49,728.00	0.00	Cancelado											2016-03-24	1901-01-01		2016-03-29	2016-04-29				
CL-FCPP-8-CF-LOC / Unidad Nacional para la Administración y Registro diseño.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		40,000.00	0.00	Cancelado											1901-01-01	1901-01-01		2016-03-01	2017-12-31				
CL-FCPP-10-CF-8BCC / TdR y Contratos de Facilitadores Comerciales para articulación financiera en el territorio en el contexto de REDD+.	/		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		970,078.00	0.00	Cancelado											2015-03-15	2015-03-25		2015-04-30	2016-10-30				
CL-FCPP-6-CF-LOC / TdR y Estudio de sistematización de las definiciones ejecutado, actividades y talleres realizados.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		40,000.00	0.00	Cancelado											1901-01-01	1901-01-01		2016-05-02	2016-12-30				
CL-FCPP-27-CF-LOC / Preparación y curso de auditores para validar y verificar iniciativas de carbono forestal y otros servicios ambientales.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Limited - National		49,728.00	0.00	Cancelado											2016-04-24	1901-01-01		2016-04-29	2016-05-30				
C-2-1-A-FCPP-II / Elaboración de un Manual de Prácticas de Planificación y Ejecución Operativa de Medidas de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		210,000.00	182,888.64	Firmado	2017-11-01	2017-11-08	2017-11-01	2017-11-01	2018-01-03						2017-11-01	2018-01-03	2017-11-01	2018-01-24	2017-11-01	2018-02-20	2017-12-01	2018-02-20	2019-11-30
C-2-1-1-A-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región O'Higgins	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	207,889.25	Firmado	2017-11-01	2018-10-05	2017-11-01	2017-11-01	2017-12-26						2017-11-01	2018-02-01	2017-11-01	2018-02-16	2017-11-01	2018-02-22	2017-12-01	2018-03-12	2019-11-30
C-2-1-1-B-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región del Maule	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	207,889.25	Firmado	2017-11-01	2018-10-05	2017-11-01	2017-11-01	2017-12-29						2017-11-01	2018-01-30	2017-11-01	2018-02-05	2017-11-01	2018-03-01	2017-12-01	2018-03-01	2019-12-31
C-2-1-1-C-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región del Bio-Bio	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	0.00	Cancelado	2017-11-01		2017-11-01	2017-11-01							2017-11-01	2017-11-01		2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30			
C-2-1-1-D-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región de la Araucanía	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	203,671.44	Firmado	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01	2017-12-06						2017-11-01	2018-02-26	2017-11-01	2018-02-19	2017-11-01	2018-02-26	2017-12-01	2018-03-06	2019-11-30
C-2-1-1-E-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región de los Ríos	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	210,160.29	Firmado	2017-11-01	2018-10-05	2017-11-01	2017-11-01	2017-11-14						2017-11-01	2018-01-04	2017-11-01	2018-01-08	2017-11-01	2018-01-08	2017-12-01	2018-02-01	2019-11-30
C-2-1-1-F-FCPP-II / Contratación de Unidades Técnicas Regionales Especializadas para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la región de los Lagos.	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		285,000.00	210,146.37	Firmado	2017-11-01	2018-10-05	2017-11-01	2017-11-01	2017-12-22						2017-11-01	2018-01-24	2017-11-01	2018-01-29	2017-11-01	2018-01-29	2017-12-01	2018-02-22	2019-12-31
C-2-2-A-FCPP-II / Desarrollo de un registro de transacciones de Reducción de Emisiones para evitar la doble contabilidad	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		140,000.00	121,154.00	Firmado	2017-11-01	2018-10-05	2017-11-01	2017-11-01	2018-01-18						2017-11-01	2018-02-07	2017-11-01	2018-03-02	2017-11-01	2018-03-02	2017-12-01	2018-04-06	2018-11-30
C-2-2-D-FCPP-II / Establecimiento de una colaboración técnica para elaborar una estrategia de evaluación del impacto de la ENCCRV para evaluar la eficacia de sus opciones estratégicas para reducir la degradación forestal.	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		30,000.00	0.00	Cancelado	2018-03-01		2018-03-01	2018-03-01							2018-03-01	2018-03-01		2018-03-01	2018-04-01	2018-08-31			
C-3-2-A-FCPP-II / Generación de mapas de variación de Carbono en Bosques Permanentes en el área de Contabilidad del PRE (2017/2019)	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	84,740.98	Firmado	2017-12-01	2018-10-05	2017-12-01	2017-12-01	2018-02-18						2017-12-01	2018-03-13	2017-12-01	2018-04-04	2017-12-01	2018-07-18	2018-01-01	2018-07-17	2018-12-31

C-1-2-A / Programa de Capacitación sobre aspectos jurídicos asociados a REDD+ con énfasis en la legislación referida a la transferencia de derechos del carbono para profesionales y abogados de CONAF	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	76,479.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-03-30	2016-03-30	2016-03-30				2016-03-30	2016-03-30	2016-03-30	2016-11-30	2017-12-20					
C-1-2-B / Programa de Capacitación sobre Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero y sus vinculados con los Anexos de Niveles de Referencia de carbono asociados a REDD+ para funcionarios y profesionales vinculados a estas temáticas.	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	51,034.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-03-01	2016-03-01	2016-03-01				2016-03-01	2016-03-01	2016-03-01	2016-06-22	2017-02-16					
C-2-1-1 / Consultoría para analizar, recopilar, georreferenciar e integrar en una plataforma SIG los Planes de Manejo susceptibles de integrar el NMF de Manejo Sustentable	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	41,350.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18				2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-25	2016-04-29					
C-2-2-1 / Elaboración de insumos técnicos, políticos y estratégicos para la inclusión de la ENCCRV, con énfasis en el Fondo Forestal-Ambiental	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	222,171.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18				2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18	2015-05-25	2016-02-02					
C-2-2-3 / Análisis de causas de deforestación y degradación y no aumentos de existencias (cuantitativo y cualitativo).	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	254,976.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-04-01	2015-04-01	2015-04-01				2015-04-01	2015-04-01	2015-04-01	2015-05-04	2015-11-04					
C-2-3 / TIR y Estudio de tenencia bajo el marco de implementación REDD+ ejecutado.	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	85,653.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-04-15	2015-04-15	2015-04-15				2015-04-15	2015-04-15	2015-04-15	2015-07-31	2016-05-23					
C-3-1-1 / Consultoría para analizar metodologías de trazabilidad de origen destino de la madera que complementa el Monitoreo Forestal y la gobernanza de fiscalización debido a degradación y deforestación por uso insostenible de la teta.	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	183,977.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-10-29	2015-10-29	2015-10-29				2015-10-29	2015-10-29	2015-10-29	2016-03-23	2017-02-28					
C-2-2-4-A / Estudio/Investigación Facilitación Comercial para articulación financiera en el territorio en el contexto de REDD+.	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	888,578.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-11-14	2017-12-05	2018-01-18				2018-02-15	2018-03-17	2018-04-21	2018-05-26	2019-05-26					
C-3-2-D-FCPF-II / Desarrollo de una plataforma integral de almacenamiento, visualización y consulta de información espacial y tabular de la ENCCRV con énfasis en la información vinculada al MRV y el SIS.	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	220,000.00	188,747.90	Finalizado	2017-12-01	2019-10-29	2017-12-01				2017-12-01	2018-01-11	2017-12-01	2018-01-17	2017-12-01	2018-01-17	2018-01-01	2018-02-09	2019-12-31	2020-01-29
C-1-2-A-FCPF-II / Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental enfocado en cambio climático, recursos vegetacionales y servicios ambientales	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	164,000.00	0.00	Cancelado	2017-11-01	2018-11-07	2017-11-01				2017-11-01	2017-11-01	2017-11-01	2017-12-01	2019-11-30					
C-3-2-H-FCPF-II / Supervisión y notificación de la aplicación de los indicadores del SIS y EL MCAS en el marco del ENCCRV	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	60,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01				2019-05-01	2019-05-11	2019-05-11	2019-06-01	2020-05-31					
C-2-1-2-B / Curso de Restauración de Bosques Degradados en el Área de Contabilidad	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-07-01	2017-07-01	2017-07-01				2017-07-01	2017-07-01	2017-07-01	2017-08-01	2017-10-31					
C-2-2-4-B / Estudio para la definición de un Plan Indígena de gestión de recursos naturales y desarrollo forestal.	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	81,343.00	0.00	Bajo Revision	2017-01-23	2017-02-08	2017-01-23				2017-01-23	2017-01-23	2017-01-23	2017-07-14	2017-12-15					
C-2-1-B-3-A-FCPII / Levantamiento de información de especies con problemas de conservación y elaboración de propuestas para el manejo de bosque nativo en la Región del Bio Bio.	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	55,556.00	48,712.65	Firmado	2018-10-22	2018-10-30	2018-10-22				2018-11-19	2018-12-20	2018-11-14	2019-01-10	2018-11-14	2019-01-10	2018-12-01	2019-01-21	2020-04-30	
C-2-1-B-3-B-FCPII / Caracterización de procesos de abastecimiento y comercialización de productos forestales no madereros, leña y madera serrada provenientes de bosque nativo en la Región del Bio Bio.	TF / 16024		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	47,619.00	40,918.63	Firmado	2018-11-01	2018-10-30	2018-11-01				2018-11-01	2018-12-10	2018-12-11	2018-12-10	2019-01-02	2019-01-07	2019-12-31			



C-3-2-8-2 FCPH / Actualización de Mapas Históricos de Uso de la tierra para la ejecución del NRE/ NRP, para las regiones de Coquimbo, Aysén y Magallanes	TF / 16024	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		81,712.00	0.00	En ejecución	2020-06-15	2020-06-30	2020-06-15		2020-06-15		2020-06-15		2020-06-15		2020-08-01	2021-02-28
C-3-2-2-1 FCPH / Adquisición de hardware y software para el funcionamiento de la plataforma informática del SNM y otros sistemas de la ENCCRV	TF / 16024	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		70,000.00	0.00	En ejecución	2020-06-01	2020-06-15	2020-06-01		2020-06-01		2020-06-01		2020-06-01		2020-06-22	2021-09-30

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CL-FCPF-33-CI-3CV / Estudio de diagnóstico y evaluación ambiental y social de las opciones estratégicas como parte del MCA.	/		Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Cancelado								2016-05-02		2016-12-30	
CL-FCPF-31-CI-3CV / Talleres de trabajo para diseminación de información y procesos de consulta con stakeholder claves.	/		Previa	Individual	Limited		40,000.00	0.00	Cancelado								2016-04-15		2017-11-30	
CL-FCPF-4-CI-3CV / Facilitador salvaguardas ambientales y sociales.	/		Previa	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Cancelado								2016-01-15		2017-01-14	
CL-FCPF-3-CI-3CV / Sistematizador salvaguardas ambientales y sociales.	/		Previa	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Cancelado								2015-01-15		2016-01-14	
CI-2-1-C-FCPF-B / Contración Coordinador a Nivel Central de las UTRE.	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		70,000.00	2,491.09	Firmado	2017-11-01	2018-10-05	2017-11-01	2017-11-28	2017-11-01	2018-01-02	2017-12-01	2018-01-02	2019-11-30		
CI-1-2-4-A / Contratación Profesional A, Apoyo a la administración de la Estrategia en la sistematización y facilitación de SEDA y de REDD+SES	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		68,026.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-03-15		2016-03-15		2016-03-15		2016-04-05		2017-11-30		
CI-1-2-4-B / Contratación Profesional B, Apoyo a la administración de la Estrategia en la sistematización y facilitación de SEDA y de REDD+SES	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		66,083.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-03-15		2016-03-15		2016-03-15		2016-04-01		2017-10-31		
CI-1-2-4-F / Contratación profesional de apoyo administrativo y tareas logísticas relacionadas a la ENCCRV.	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		13,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-02-13		2017-02-13		2017-02-13		2017-03-01		2017-11-30		
CI-1-3-1-D / Contratación Profesional Apoyo Logístico para Procesos de Consulta y Autoevaluación	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		27,162.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-03-16		2015-03-16		2015-03-16		2015-04-01		2017-10-31		
CI-1-3-2 / Profesional para la ejecución del Mecanismo de resolución de quejas diseñado e implementado.	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		6,874.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-08-21		2016-08-21		2016-08-21		2016-09-01		2017-01-31		
CI-2-2-2-A / Contratación Profesional Apoyo a las gestiones de administración.	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		16,701.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-02-19		2016-02-19		2016-02-19		2016-03-01		2016-09-30		
CI-2-2-2-B / Profesional de apoyo a las gestiones de administración e integración técnica de la ENCCRV y sus diversos elementos.	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-02-13		2017-02-13		2017-02-13		2017-03-01		2017-07-31		
CI-2-2-4-C / Apoyo Profesional Técnico para la gestión, seguimiento y monitoreo de las iniciativas de pilotaje y extensión forestal en el marco del FCPF y de la ENCCRV, con énfasis en las actividades requeridas para la elaboración al R- Package.	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		62,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2015-04-15		2015-04-15		2015-04-15		2015-05-15		2017-08-15		
CI-2-4-1 / Aspectos vinculados a los impactos ambientales y sociales gestionados.	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		23,570.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-02-19		2016-02-19		2016-02-19		2016-03-15		2017-02-28		
CI-4-8-1 / Consultoría realizar un Análisis jurídico de las salvaguardas sociales y ambientales aplicables a Chile en el marco de la ENCCRV	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		13,211.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-03-03		2016-03-03		2016-03-03		2016-04-01		2017-10-31		

CI-2-3-E-FCPF-II / Profesional de un apoyo para el tratamiento de las salvaguardas sociales y ambientales de la ENCCRV y PRE.	TF / 16024		Posterior	Individual	Direct		34,000.00	1,494.65	Firmado	2017-11-23	2018-10-05	2017-11-23	2017-11-27	2017-11-23	2017-11-27	2017-12-01	2017-11-29	2019-11-30
CI-1-2-4-D / d. Profesional coordinador de la gestión financiera, administrativas y de los profesionales vinculados a su ejecución, en el marco de la ENCCRV	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		31,024.00	0.00	Cancelado	2016-10-19	2016-10-19	2016-10-19	2016-10-19	2016-11-01				2017-11-30
CI-1-1-8-FCPFII / Contratación profesional coordinador de proyecto FCPF segunda fase	TF / 16024		Posterior	Individual	Direct		77,951.00	2,815.48	Firmado	2018-10-02	2018-10-28	2018-10-03	2018-07-11	2018-10-03	2018-07-11	2018-10-09	2018-08-01	2020-06-30
CI-3-1-A-FCPFII / Contratación de especialista MRV en el equipo de UCCSA para coordinar esta actividad.	TF / 16024		Posterior	Individual	Direct		35,525.00	3,047.40	Firmado	2019-05-31	2019-06-25	2019-05-31	2019-07-01	2019-05-31	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-08	2020-06-30
C-3-2-E-FCPF-II / Contratación de profesional senior del área del manejo sustentable de las tierras, degradación y sequía, biodiversidad y sistema de información de salvaguardas	TF / 16024		Posterior	Individual	Direct		55,000.00	2,604.97	Firmado	2018-10-15	2018-10-29	2018-10-16	2018-11-06	2018-10-16	2018-11-06	2018-10-25	2018-11-06	2020-06-30
CI-2-3-C-FCPF-II / Profesional que contribuya a la facilitación y sistematización de la integración de los aspectos sociales y ambientales relacionados con las salvaguardas en la ENCCRV y el PRE	TF / 16024		Posterior	Individual	Direct		14,256.00	2,298.92	Firmado	2017-11-23	2018-10-29	2017-11-23	2018-02-16	2017-11-23	2018-01-30	2017-12-01	2018-02-16	2018-10-02
CI-2-2-E-FCPF-II / Contratación Profesional de apoyo a la gestión de oficina central, en el marco de la implementación de REDD+	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		84,525.00	3,558.70	Firmado	2018-07-01	2018-10-29	2018-07-01	2018-07-24	2018-07-01	2018-07-27	2018-07-15	2018-08-01	2019-12-31
CI-3-1-C-FCPF-II / Contratación Profesional senior, Sistema de MRV y Líneas de referencia	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		56,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-01	2018-02-01	2018-02-01	2018-02-01	2018-03-01				2019-02-28
CI-2-1-F-C-FCPF-II / Contratación de consultor en la región de Bio-Bio para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	1,687.32	Firmado	2017-11-02	2018-10-29	2017-11-02	2017-11-24	2017-11-02	2018-01-02	2017-12-01	2018-01-29	2019-11-30
CI-2-1-F-B-FCPF-II / Contratación de consultor en la región de Maule para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	1,560.03	Firmado	2017-12-01	2018-10-29	2017-12-01	2017-11-27	2017-12-01	2017-12-21	2018-01-01	2018-01-03	2019-12-31
CI-2-1-F-D-FCPF-II / Contratación de consultor en la región de la Araucanía para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	1,750.88	Firmado	2017-12-01	2018-10-29	2017-12-01	2017-11-10	2017-12-01	2017-11-16	2018-01-01	2017-11-24	2019-12-31
CI-2-1-F-A-FCPF-II / Contratación de consultor en la región Originis de para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	1,577.47	Firmado	2017-12-01	2018-10-29	2017-12-01	2017-12-06	2017-12-01	2018-01-08	2018-01-01	2018-01-29	2019-12-31
CI-2-1-F-F-FCPF-II / Contratación de consultor en la región de Los Lagos para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	1,659.86	Firmado	2017-12-01	2018-10-30	2017-12-01	2017-11-03	2017-12-01	2017-11-24	2018-01-01	2017-11-24	2019-12-31
CI-2-1-F-G-FCPF-II / Contratación de consultor en la región de Magallanes para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	1,961.95	Firmado	2017-12-01	2018-10-30	2017-12-01	2017-11-03	2017-12-01	2017-11-17	2018-01-01	2017-11-24	2019-12-31
CI-2-1-F-E-FCPF-II / Contratación de consultor en la región de Los Ríos para coordinar y supervisar la implementación de las iniciativas piloto en el marco del Programa ER	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		47,143.00	1,659.86	Firmado	2017-12-01	2018-10-30	2017-12-01	2017-11-03	2017-12-01	2017-11-22	2018-01-01	2018-11-24	2019-12-31
CI-2-3-A-FCPFII / Profesional especialista para el abordaje y respeto de las salvaguardas sociales y ambientales en el marco de la ENCCRV y el PRE.	TF / 16024		Posterior	Individual	Direct		63,000.00	2,298.92	Firmado	2017-11-01	2018-10-30	2017-11-01	2017-11-21	2017-11-01	2018-01-26	2017-12-01	2018-02-28	2019-02-28

CI-3-2-H-1-FCPFI / Contratación de profesional coordinador de Salvaguardas ambientales.	TF / 16024		Posterior	Individual	Direct		20,000.00	3,129.81	Firmado	2019-11-01	2019-11-28	2019-11-01	2019-12-01	2019-11-01	2019-12-01	2019-12-01	2019-12-09	2020-06-30
CI-3-2-H-3-FCPFI / Contratación de profesional de apoyo de Salvaguardas ambientales.	TF / 16024		Posterior	Individual	Direct		43,000.00	2,133.96	Firmado	2019-01-02	2018-12-27	2019-01-03	2019-02-05	2019-01-03	2019-02-05	2019-01-08	2019-02-05	2020-06-30
CI-1-1-G-FCPFI / Contratación de profesional para la gestión financiera contable del proyecto y de la ENCCRV.	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		15,000.00	1,548.51	Firmado	2019-04-01	2019-04-02	2019-04-10	2019-05-06	2019-04-12	2019-05-06	2019-05-01	2019-05-14	2019-12-31
CI-2-1-8-8A-FCPFI / Contratación de un profesional para el desarrollo y prueba de nuevas funcionalidades del Sistema de Monitoreo de Extracción y Cosecha Forestal.	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		27,000.00	1,659.22	Firmado	2019-07-19	2019-07-12	2019-07-29	2019-08-01	2019-07-29	2019-09-01	2019-08-01	2019-08-19	2020-06-30
CI-2-1-8-9A-FCPFI / Contratación de un profesional para el análisis de información y capacitación relativo a la determinación de zonas potenciales de pérdida de bosque nativo mediante el Sistema de Monitoreo de Extracción y Cosecha Forestal.	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		27,000.00	1,659.22	Firmado	2019-07-20	2019-07-12	2019-07-28	2019-08-01	2019-07-28	2019-08-19	2019-08-01	2019-09-01	2020-06-30
CI-3-2I-FCPFI / Contratación de profesional de apoyo para la actualización de los mapas de cambio de uso	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		30,000.00	2,205.09	Firmado	2019-07-15	2019-08-23	2019-09-02	2019-08-28	2019-09-23	2019-10-01	2019-10-28	2019-10-01	2020-04-25
CI 3 1 C V2 FCPFI / 3.1.c Contratación Profesional, Sistema de MRV	TF / 16024		Posterior	Individual	Direct		37,500.00	2,493.32	Firmado	2019-07-17	2019-07-15	2019-07-18	2019-07-15	2019-07-18	2019-07-15	2019-08-01	2019-08-01	2020-06-30
CI-2 2 E / Establecimiento de una colaboración técnica para elaborar una estrategia de evaluación del impacto de la ENCCRV	TF / 16024		Posterior	Individual	Direct		10,000.00	11,977.44	Firmado	2020-01-25	2020-02-05	2020-02-04	2020-04-15	2020-02-25	2020-03-11	2020-03-31	2020-04-15	2020-09-27
CI-1-2-A-2 FCPFI / Profesional para el desarrollo de un Programa de Educación Ambiental enfocado en cambio climático, recursos vegetacionales y servicios ambientales	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		25,000.00	28,372.80	Firmado	2020-06-13	2020-06-15	2020-06-13	2020-06-01	2020-06-13	2020-06-15	2020-06-15	2020-07-01	2020-12-31
CI-1-2-A-3 FCPFI / Profesional de apoyo para el desarrollo de un Programa de Educación Ambiental enfocado en cambio climático, recursos vegetacionales y servicios ambientales	TF / 16024		Posterior	Individual	Open		20,000.00	1,991.70	Firmado	2020-06-08	2020-06-15	2020-06-08	2020-07-10	2020-06-08	2020-08-01	2020-06-15	2020-08-01	2020-12-31
CI-1-2-D FCPFI / Profesional encargado de la mantención del hosting y actualización de contenidos y diseños de la página WEB de la ENCCRV	TF / 16024		Posterior	Individual	Direct		13,500.00	2,633.44	Firmado	2020-12-14	2020-06-15	2020-12-14	2020-10-06	2020-12-14	2020-10-10	2021-01-01	2020-12-01	2021-06-30
CL-3-2-E-FCPFI / Contratación de Profesional Senior del área del manejo sustentable de las tierras, degradación y tsesión, Biodiversidad y Sistema de información de salvaguardas	TF / A4915		Posterior	Individual	Direct		19,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-28		2021-01-29		2021-02-01		2021-02-25		2021-07-03
C-3-2-D-2 FCPFI / Desarrollo de una plataforma integral de almacenamiento, visualización y consulta de información espacial y tabular de la ENCCRV con énfasis en la información vinculada al MRV y el SIS.	TF / 16024		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		90,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-01		2020-06-01				2020-07-01		2021-02-28
CL-1-2-C-2-FCPFI / Contratación de profesional para la traducción de documentos del Proyecto en el marco de la ENCCRV	TF / A4915		Posterior	Individual	Open		4,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-16		2021-02-22		2021-02-23		2021-03-06		2021-07-05