

Sample Procurement Plan Agriculture and Land Growth Management Project (P151469)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: January 2016 – Revision PP: December 2016 – February 2017
3. **Date of General Procurement Notice:** -
4. **Period covered by this procurement plan:** July 2016 to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

Type de contrats	Montant contrat en US\$ (seuil)	Méthode de passation de marchés	Contrat soumis à revue a priori de la banque
1. Travaux	≥ 5.000.000	AOI	Tous les contrats
	< 5.000.000	AON	Selon PPM
	< 500.000	Consultation des fournisseurs	Selon PPM
	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
2. Fournitures	≥ 500.000	AOI	Tous les contrats
	< 500.000	AON	Selon PPM
	< 200.000	Consultation des fournisseurs	Selon PPM
	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
	Tout montant	Marchés passes auprès d'institutions de l'organisation des Nations Unies	Tous les contrats

July 9, 2010

2. **Prequalification.** Bidders for Not applicable shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines): -**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
Manuel de procédures (exécution – procédures administratives et financières – procédures de passation de marches): décembre 2016 – émis par l’Unité de Gestion du projet Casef (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière)
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable]* -
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank’s prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)			No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	1,025	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	5,821	2	No	Prior	1 st contract for Prior Review
	Summary of the NCB (Goods)	0,257325	1	No	Prior	1 st contract for Prior Review
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	-	-	No	Prior	
	CFN (Consultations)	-	-	No	Prior	

July 9, 2010

	de Fournisseurs) - (travaux)					
	CFN (Consultations de Fournisseurs) - (Fournitures)	0,0884	1	No	Prior	
	Entente directe (fournitures)	0,031	1	No	Prior	
	Marchés passés auprès d'institutions de l'organisation des Nations Unies	0,703	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	4,243	2	No	Post	
	Summary of the NCB (Goods)	0,2031	3	No	Post	
	CFN (Consultations de Fournisseurs) - (travaux)	0,095	4	No	Post	
	CFN (Consultations de Fournisseurs - Achat à commande) - (Fournitures et services autres que services de consultants)	0,101	5	No	Post	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type de contrats	Montant contrat en US\$ (seuil)	Méthode de passation de marchés	Contrat soumis à revue a priori de la banque
3. Consultants (firmes)	≥ 200.000	SFQC, SFQ, SCBD SMC, SQC, ,	Tous les contrats
	< 200.000	SFQC, SFQ, SCBD SMC, SQC ,	Selon PPM
Consultant individuels	≥ 100.000	Comparaison de 3 CVs	Tous les contrats
	< 100.000	Comparaison de 3 CVs	Selon PPM

July 9, 2010

Firmes et individuels	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
-----------------------	--------------	-----------------	-------------------

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	5,6291	4	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	13,75775	23	Prior	SFQ, CI, SQC, entente directe
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	0,609	4	Post	

July 9, 2010

	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0,117</i>	<i>11</i>	<i>Post</i>	<i>CI, SQC</i>
--	---	--------------	-----------	-------------	----------------

MC-ICP CASEP-11688-C5- QCB / Evaluation 1- Impacts du Projet CASEP (Single message)	EA / 17750	Composant 4, Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur les mérites des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-12-01	2020-02- 03	2019-12- 22	2020-02- 04					2020-01- 05	2020-04- 08	2019-07- 02	2020-07- 02	
MC-ICP CASEP-11688-C5- QCB / CO-20-IC21-1002 Appel à l'élaboration des Schémas d'Aménagement Communaux et Régionaux	EA / 17750	Composant 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		110,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22		2020-01- 12	2020-02- 25	2020-01- 24	2020-04- 21			2020-05- 28	2020-07- 02		2021-07- 02	
MC-ICP CASEP-12482-C5- QCB / CO-20-1022- FAUSP - Etude et contrôle des travaux de réhabilitation de la zone de l'ancien Barrage de Bani-Safia, Lot 2 Ancien Monteban Municipalité de Monteban, Lot 3 - Monteban, Lot 3 - Monteban, Lot 3 - Monteban, Lot 4 - Monteban	EA / D4320	Composant 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		715,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-15	2021-02- 15	2020-09- 29	2021-05- 27	2020-10- 28	2020-12- 28			2021-02- 01	2021-03- 04		2022-06- 27	
MC-ICP CASEP-132386-C5- QCB / CO-20-1022- FAUSP - Etude de faisabilité de la mise en place de système d'Information Incentif	EA / D4320	Composant 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur les mérites des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-01	2021-05- 11	2020-10- 22	2021-12- 05	2021-04- 15				2021-01- 04	2021-02- 08		2021-06- 08	
MC-ICP CASEP-132386-C5- CO2 / CO-20-1022- FAUSP - Recensement de ONG/Association chargée de maintenir, contrôler et améliorer les travaux de réhabilitation de zone por- tuaire (MOU circulaire nos 2 lés) - Lot 3 - Région Administrative - Monteban, Lot 2- Région Itany	EA / D4320	Composant 3, Support to Monitoring Infrastructure Development and Maintenance	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-10	2021-01- 19	2020-12- 31	2021-02- 11					2021-03- 15	2021-04- 19		2022-04- 19	
MC-ICP CASEP-132114-C5- QCB / CO-20-1022- FAUSP - Etablissement de la feuille de route pour la réhabilitation des infra- structures routières par le financement adossé	EA / D4320	Composant 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-15	2021-03- 10	2021-01- 05	2021-04- 23	2021-02- 18	2021-06- 03	2021-05- 18	2021-07- 21	2021-08- 03	2021-05- 22	2022-06- 28	2021-09- 24	
MC-ICP CASEP-132114-C5- QCB / CO-20-1022- FAUSP - Etablissement de la feuille de route pour la réhabilitation des infra- structures routières par le financement adossé	EA / D4320	Composant 4, Project Management and Coordination	A position	Sélection au meilleur coût	Open - National		16,000.00	25,373.92	Signé	2020-09-28	2020-11- 20	2020-09- 28	2020-10- 27	2020-12- 16	2020-12- 03	2021-02- 03	2020-12- 18	2021-02- 22	2021-01- 22	2021-03- 01	2021-04- 03	2021-10- 07
MC-ICP CASEP-77446-C5- QCB / CO-18-1021-1144 Etude sur la faisabilité dans les zones de valeur (zones lot et greffe)	EA / 17750	Composant 1, Agricultrice Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		60,000.00	0.00	Annulé	2018-10-08	2018-10- 26	2018-10- 26	2019-11- 12	2018-12- 12	2020-01- 15			2019-01- 26	2020-05- 26		2020-05- 10	
MC-ICP CASEP-132386-C5- CO2 / CO-20-1022- FAUSP - Etude de faisabilité de la mise en place d'un système d'information en vue d'élaborer une cartographie des zones d'intervention de CASEP	EA / D4320	Composant 1, Agricultrice Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-01	2021-06- 28	2021-04- 05	2021-05- 20					2021-06- 14	2021-07- 20		2021-10- 18	
MC-ICP CASEP-134587-C5- QCB / CO-18-1021-1144 CASEP - Elaboration et mise en œuvre d'études environnementales et sociales (EIES/PSEI) des interventions dans l'agriculture agricole	EA / 17750	Composant 4, Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		41,000.00	0.00	Annulé	2020-10-30		2020-11- 20	2021-01- 03	2021-01- 11	2021-03- 02	2021-04- 06	2021-05- 11	2021-05- 11	2021-09- 08		2021-09- 08	
MC-ICP CASEP-132386-C5- QCB / CO-20-1022-1144 CASEP - Recensement de zones nationales chargées de l'élaboration de plans régionaux Agricultrice Boulogne (lotier des champs)	EA / 17750	Composant 1, Agricultrice Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		140,000.00	0.00	Annulé	2020-12-05		2020-12- 26	2021-01- 24	2021-03- 03	2021-02- 18	2021-03- 25	2021-03- 25	2021-04- 18	2021-10- 10		2022-10- 10	
MC-ICP CASEP-135070-C5- QCB / CO-20-1022-1144 FAUSP - Développement de la SP - Gestion et configuration du Data Center	EA / D4320	Composant 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A prior	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-02		2021-08- 17	2021-09- 30	2021-11- 14	2022-01- 01	2022-01- 02		2022-01- 02	2022-04- 02		2022-07- 30	
MC-ICP CASEP-132468-C5- QCB / CO-20-1022-1022 CASEP - Assistance technique pour la mise en place et opérationnalisation d'interventions agricoles dans les zones affectées - Développement agricole de valeur - 3 lots - Lot 1 - Côte Est, Lot 2, Côte Est 1- VSO	EA / D4320	Composant 1, Agricultrice Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30		2021-09- 13	2021-10- 24	2021-11- 03	2021-11- 24	2021-12- 29		2022-02- 02	2022-02- 02		2022-06- 01	
MC-ICP CASEP-132468-C5- QCB / CO-20-1022-1022 CASEP - Assistance technique pour la mise en place et opérationnalisation d'interventions agricoles dans les zones affectées - Développement agricole de valeur - 3 lots - Lot 1 - Côte Est, Lot 2, Côte Est 1- VSO	EA / D4320	Composant 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		95,100.00	0.00	Annulé	2021-02-22		2021-03- 15	2021-04- 08	2021-05- 21	2021-04- 05	2021-07- 04	2021-07- 25	2021-07- 25	2021-07- 25		2022-01- 21	
MC-ICP CASEP-201113-C5- QCB / CO-21-1021-1021 CASEP - Elaboration d'études environnementales et sociales (EIES/PSEI) des interventions agricoles d'urgence agricoles	EA / 17750	Composant 4, Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		41,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-23		2021-09- 13	2021-10- 27					2021-11- 05	2021-12- 11		2022-06- 29	
MC-ICP CASEP-229796-C5- CO2 / CO-20-1022-1022 FAUSP - Recensement de zones chargées de l'analyse technique et opérationnelle de l'agriculture agricole 1- L'AMANOZ	EA / D4320	Composant 1, Agricultrice Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-30		2021-11- 20	2022-01- 03					2022-03- 03	2022-03- 03		2022-09- 05	
MC-ICP CASEP-211113-C5- CO2 / CO-21-1021-1021 CASEP - Elaboration du rapport de base Environnemental / Audit environnemental pour les travaux de réhabilitation dans la Côte Est	EA / D4320	Composant 4, Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		11,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-21		2021-07- 12	2021-08- 25	2021-08- 25	2021-10- 09	2021-10- 09	2021-10- 30	2021-10- 30	2022-04- 28		2022-04- 28	
MC-ICP CASEP-230064-C5- CO2 / CO-21-1021-1021 NDF - Recensement des zones de protection pour le bon caractère des cultures de caféier dans la zone - Lot 1 - Monteban, Lot 2 - Monteban, Lot 3 - Monteban, Lot 4 - Sida	EA / D4320	Composant 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection au meilleur coût	Open - National		884,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-12		2021-08- 02	2021-08- 15	2021-10- 13	2021-11- 12	2021-12- 17		2022-01- 21	2022-01- 21		2022-07- 20	
MC-ICP CASEP-201113-C5- CO2 / CO-20-1022-1022 CASEP - Information et sensibilisation sur le cadre juridique relative à la réhabilitation et à l'entretien des infrastructures	EA / D4320	Composant 3, Support to Monitoring Infrastructure Development and Maintenance	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-21		2021-01- 11	2021-03- 27					2021-04- 06	2021-05- 11		2022-01- 11	
MC-ICP CASEP-135070-C5- QCB / CO-20-1022-1144 FAUSP - Mise en œuvre de travaux de réhabilitation des infrastructures agricoles dans les zones affectées - Développement agricole de valeur - 3 lots - Lot 1 - Côte Est, Lot 2 - Côte Est, Lot 3 - Côte Est	EA / D4320	Composant 2, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2021-01-09		2021-03- 30	2021-05- 13	2021-06- 09	2021-09- 10	2021-09- 10	2021-08- 14	2021-09- 18		2022-06- 25		
MC-ICP CASEP-124846-C5- QCB / CO-21-1021-1021 FAUSP - Assistance technique à l'opération et au développement d'un entrepôt de stockage avec mise en œuvre	EA / D4320	Composant 1, Agricultrice Value Chain Development	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22		2021-12- 12	2022-01- 13	2022-02- 17	2022-01- 10	2022-04- 08		2022-05- 06		2022-12- 01		

MC-ICP CAEP-2018B-C5-CD3 / Renforcement d'un centre chargé de l'assistance à la gestion forestière du projet CAEP2	DA / 57420	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection fondée sur des qualifications des consultants	Open - National		31,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-23	2021-07-24	2021-08-13		2021-09-26	2021-09-20				2021-10-26	2021-11-30	2021-04-30
--	------------	--	------------	---	-----------------	--	-----------	------	----------------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	--	--	--	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MC-ICP CAEP-13417-C5-RD9 / C-13-17-C4.2 Renforcement d'un Expert technique spécialisé en gouvernance village communautaire	DA / 57370	Composant 4. Project Management and Coordination	A priori	Individual	Open		52,100.00	191,399.80	Signé	2017-04-18	2017-05-17	2017-06-06	2017-06-06	2018-02-06	2017-06-01	2018-02-06	2018-01-28			
MC-ICP CAEP-14664-C5-CD3 / PA 1-10-C1.1 Etude de faisabilité de la capacité d'investissement des services de santé essentiels publics en zones rurales reculées de la région de la province de Manu	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,600,000.00	1,100,000.00	Achevé	2016-11-29	2017-01-10	2016-11-28			2017-03-03	2017-03-03	2017-13-31	2017-01-19		
MC-ICP CAEP-22910-C5-RD9 / C-5-17-C1.2 Evaluation de la capacité d'investissement des services de santé essentiels publics en zones rurales reculées de la région de la province de Manu	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		7,000.00	7,040.89	Achevé	2017-09-01	2017-10-19	2017-10-17	2018-02-05	2017-10-29	2018-03-15	2017-11-02	2018-03-28	2017-11-22	2018-11-30	
MC-ICP CAEP-22910-C5-CD3 / C-5-17-C1.2 Consultation internationale: international charge appui promotion professionnelle recrutement AT appui CF pour diligences certification forestiers, opérations management et certification, évaluation de marché privé Eau, impôts, diffusion DDC, appui SAC	DA / 57370	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open		25,000.00	6,302.34	Achevé	2017-08-18	2017-10-10	2017-10-01	2017-11-27	2017-10-15	2017-11-30	2017-10-16	2017-12-10	2018-01-17	2018-10-31	
MC-ICP CAEP-24110-C5-CD3 / C-5-17-C1.1 Siège, visites d'échanges, formation à l'emploi des agents de la DPA.	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	3,701.36	Signé	2017-10-23	2017-10-20	2017-11-03			2017-12-17	2017-12-16	2018-04-06			
MC-ICP CAEP-13180-C5-RD9 / C-13-17-C4.2 Audit de la DPA	DA / 57370	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open		40,000.00	32,548.04	Signé	2017-10-17	2017-11-17	2017-11-18	2018-02-14	2017-11-22	2018-02-15	2017-11-25	2018-02-19	2018-12-31		
MC-ICP CAEP-12711-C5-RD9 / C-12-17-C1.1 Etude sur la gestion des activités des laboratoires de contrôle qualité et qualification des hommes et matériel de traitement de coproduits des laboratoires publics	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		20,000.00	16,175.06	Achevé	2017-10-30	2017-11-30	2017-11-28	2018-05-01	2017-12-08	2018-01-05	2017-12-17	2018-02-20	2018-01-31	2018-08-31	
MC-ICP CAEP-13107-C5-RD9 / C-13-17-C4.2 Encadrement de l'accompagnement du processus de sélection de firme chargée de l'assistance technique pour le développement des unités de valeur d'agriculture commerciale liées au projet CAEP2	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2018-01-06	2017-13-18	2018-04-18	2018-01-08	2018-01-02	2018-03-12	2018-04-13			
MC-ICP CAEP-13102-C5-CD3 / Consultation internationale charge de l'assistance technique pour la promotion de l'FP après des BP promotion des FGP	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	34,216.49	Achevé	2017-11-21	2017-11-29	2017-12-01	2017-11-19			2017-12-21	2017-12-21	2018-12-30	2018-01-29	
MC-ICP CAEP-13104-C5-CD3 / Consultation internationale charge de l'assistance technique pour la promotion de l'FP après des BP (Siège BP)	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	104,264.14	Achevé	2017-11-21	2018-02-06	2017-12-01	2018-02-01			2017-12-30	2018-02-16	2018-12-30	2019-04-19	
MC-ICP CAEP-13103-C5-CD3 / Consultation internationale charge de l'assistance technique pour la promotion de l'FP après des BP (Siège BP)	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	95,054.17	Achevé	2017-11-21	2017-12-21	2017-12-01	2017-11-23			2017-12-30	2017-12-27	2018-12-30	2018-11-18	
MC-ICP CAEP-13667-C5-CD3 / PA 1-10-C1.4 Renforcement de capacité de suivi et d'évaluation des actions de planification du système de suivi et d'évaluation (équipe RDR)	DA / 57370	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2017-12-08		2018-01-12			2018-01-18		2018-03-18			
MC-ICP CAEP-13675-C5-CD3 / C-13-17-C1.1 Consultation internationale de l'assistance de siège BP pour la promotion des FGP	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	100,179.77	Signé	2017-12-11	2018-01-28	2017-12-21	2018-06-25	2018-01-19	2018-07-17	2018-07-17	2018-04-29			
MC-ICP CAEP-18702-C5-CD3 / C-4-17-C1.3 Promotion de l'FP après la promotion de l'FP après des BP	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	24,604.19	Achevé	2017-12-11	2017-12-11	2017-12-23	2017-12-12	2018-01-19	2017-12-21	2018-07-18	2018-07-18	2018-06-30		
MC-ICP CAEP-18703-C5-CD3 / C-4-17-C1.3 Consultation internationale charge de l'assistance technique pour la promotion de l'FP après des BP	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,000.00	12,343.89	Signé	2017-12-11	2017-12-12	2017-12-23	2017-12-18	2018-01-19	2018-01-08	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-18		
MC-ICP CAEP-17416-C5-RD9 / C-5-18-C1.4 Recrutement responsable pour l'assistance technique	DA / 57370	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Limited		16,000.00	14,814.99	Signé	2018-04-08	2018-06-01	2018-04-25	2018-06-27	2018-06-26	2018-08-28	2018-07-16	2018-08-30	2019-08-30		
MC-ICP CAEP-17422-C5-RD9 / C-5-18-C1.4 Recrutement Expert senior énergétique internationale national	DA / 57370	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Limited		16,000.00	17,738.40	Signé	2018-04-08	2018-04-16	2018-04-25	2018-04-26	2018-06-26	2018-06-05	2018-07-16	2018-07-02	2019-08-19		
MC-ICP CAEP-17418-C5-RD9 / C-17-18-C4.3 Renforcement Expert senior National en infrastructure rurale	DA / 57370	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Limited		16,000.00	17,699.40	Signé	2018-04-08	2018-04-12	2018-04-25	2018-05-08	2018-06-26	2018-07-06	2018-07-16	2018-07-12	2019-08-19		
MC-ICP CAEP-60810-C5-CD3 / PA 1-10-C1.2 Etude de faisabilité de 300 communes pour le Equipement agricole	DA / 57370	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		151,000.00	110,207.41	Achevé	2018-05-06	2018-06-18	2018-05-12	2018-07-23	2018-06-15	2018-10-15	2018-10-15	2018-09-23	2019-04-30		
MC-ICP CAEP-12088-C5-CD3 / PA 1-17-C1.2 Appui à la mise en œuvre des Schémas d'Aménagement Communautaire Localisés (accord avec DGATE)	DA / 57370	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	0.00	Annulé	2018-06-14	2018-06-29	2018-06-16			2018-07-21		2021-04-16			
MC-ICP CAEP-60846-C5-RD9 / C-18-18-C1.1 Etude de faisabilité de 300 communes pour le Equipement agricole et dans la zone rurale	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Limited		20,000.00	9,436.80	Achevé	2018-05-05	2018-07-17	2018-05-15	2018-10-14	2018-07-05	2018-11-05	2018-08-06	2018-11-03	2019-08-03	2019-09-04	
MC-ICP CAEP-60810-C5-CD3 / C-18-18-C1.2 Etude de faisabilité de 300 communes pour le Equipement agricole	DA / 57370	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	0.00	Annulé	2018-06-11		2018-06-21			2018-08-19		2019-08-19			
MC-ICP CAEP-60843-C5-RD9 / C-12-18-C1.1 Elaboration de notes réglementaires sur l'agriculture biologique inclusivement de prime nationale	DA / 57370	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Limited		9,000.00	4,574.21	Signé	2018-05-15	2018-07-12	2018-06-12	2018-09-14	2018-08-01	2018-09-28	2018-10-03	2018-11-01	2018-11-01		

MC-ICP CASEF-2200-C5-CDU / C20-18-C1.1	Élaboration de plans réglementaires sur l'agriculture biologique	DA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		11,500.00	14,519.78	Signé	2018-06-10	2018-07-12	2018-07-14	2018-09-11	2018-08-04	2018-10-04	2018-08-24	2018-10-04	2018-10-12
MC-ICP CASEF-080191-C5-CDU / PA 13-18-C2.2.5-01	Facilitation de projets internationaux agricoles de valeur ajoutée	DA / 17750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Direct		170,000.00	0.00	Annulé	2018-07-01	2018-07-11					2018-06-08		2019-02-04
MC-ICP CASEF-22014-C5-BDU / C12-18-C2.2.2	Appui technique de l'Agence A	DA / 17750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open		30,000.00	12,511.44	Signé	2018-07-01	2018-08-29	2018-08-04	2018-10-12	2018-08-19	2018-10-13	2018-09-08	2018-10-15	2018-10-27
MC-ICP CASEF-68185-C5-BDU / C1-17-C4.2. Mise à jour de manuel de procédures de projet CASEF et appui à l'application de l'Annexe A	Appui à l'application de l'Annexe A de la demande de proposition des Candidatures	DA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open		10,000.00	2,915.98	Active	2018-07-26	2018-07-20	2018-09-23	2019-01-04	2018-10-14	2019-01-04	2018-11-18	2018-01-07	2019-01-17
MC-ICP CASEF-22100-C5-BDU / C1-18-C2.1	Finalisation des données et diagnostic de Filat Lantane du projet	DA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2017-08-18	2017-10-18	2017-10-03	2018-03-09	2017-10-15		2017-10-19		2017-12-18
MC-ICP CASEF-18095-C5-CDU / C1-17-C4.2. Mise à jour de manuel de procédures de projet CASEF et appui à l'application de l'Annexe A	Appui à l'application de l'Annexe A de la demande de proposition des Candidatures	DA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Direct		5,000.00	0.00	Annulé	2017-12-11	2017-12-21					2018-02-01		2018-02-18
MC-ICP CASEF-76184-C5-CDU / C1-18-C4	Finalisation des données, diagnostic de Filat Lantane et Social (PSC) et évaluation environnementale et sociale	DA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Direct		15,100.00	12,820.83	Active	2018-09-11	2018-10-18	2018-10-01	2019-03-05	2018-11-06	2019-03-18	2019-01-21	2019-03-21	2019-06-06
MC-ICP CASEF-24183-C5-BDU / C2-17-C2.1	Finalisation de la Stratégie de Gestion post-traités sur les céréales	DA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		5,000.00	0.00	Annulé	2017-08-21	2017-10-06			2017-10-18		2017-10-21		2017-12-22
MC-ICP CASEF-81118-C5-BDU / C1-20-18-C2.1	Consultant individuel pour l'élaboration de la stratégie de la gestion post-traités des Cereals National Characterisation Authority	DA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		10,000.00	7,644.71	Signé	2018-10-15	2018-02-12	2018-11-18	2018-04-01	2018-11-21	2019-05-07	2018-11-28	2019-05-26	2019-05-28
MC-ICP CASEF-20124-C5-BDU / C 20-18-C2.1	Consultant JURISTE national pour l'élaboration et mise à jour des textes législatifs et réglementaires relatifs à la production de produits agricoles, notamment, les produits laitiers.	DA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Limited		9,000.00	7,411.32	Signé	2018-12-21	2018-11-01	2018-12-28	2018-11-20	2019-01-18	2019-01-07	2019-02-29	2019-01-21	2019-08-19
MC-ICP CASEF-97148-C5-BDU / C1-18-C2.1	Recrutement d'un technicien régional en charge basé à Pam-Dauphin	DA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		17,000.00	10,386.88	Signé	2019-02-02	2019-01-28	2019-03-21	2018-04-01	2019-04-18	2019-05-29	2019-05-18	2019-05-21	2019-11-14
MC-ICP CASEF-97158-C5-BDU / C1-18-C2.1	Recrutement d'un comptable pour l'ICP CASEF	DA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open		12,000.00	23,831.99	Signé	2019-02-10	2019-07-16	2019-03-31	2019-11-13	2019-04-21	2019-03-24	2019-05-26	2019-04-20	2019-11-22
MC-ICP CASEF-81117-C5-BDU / C 20-18-C2.1	Consultant JURISTE national pour l'élaboration et mise à jour des textes législatifs et réglementaires relatifs à la production de produits agricoles, notamment, les produits laitiers.	DA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		9,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15	2018-11-01	2018-11-17		2018-11-21		2018-11-28		2019-05-18
MC-ICP CASEF-22718-C5-CDU / C1-18-C2.1	Abandonner dans tranches de Fonds de garantie parcellaire de portefeuille à l'acte de certification de l'annexe avec SOG	DA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Direct		1,500,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2017-11-09					2018-01-13		1803-08-17
MC-ICP CASEF-62709-C5-CDU / PA 13-18-C2.2. Appui à la réforme foncière à travers la CCSP		DA / 17750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Direct		150,000.00	0.00	Annulé	2018-07-26		2018-08-05				2018-10-09		2021-04-29
MC-ICP CASEF-33036-C5-CDU / PA 13-18-C2	Renforcement de la Société Civile membre des du secteur foncier pour son implication dans les actions du projet (protocole avec SOG)	DA / 17750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Direct		120,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30		2017-11-09				2017-12-08		2018-10-29
MC-ICP CASEF-40831-C5-CDU / PA 13-18-C2.1	Chaine de valeur lait: appui à la production de lait, à la recherche de l'amélioration génétique et la production de produits laitiers, de transformation agricole, filière de montage	DA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Direct		70,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-20				2018-06-18		2019-03-11
MC-ICP CASEF-68839-C5-CDU / PA 04-18-C1.1	Appui au service agricole pour le projet (protocole avec SOG)	DA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Direct		155,000.00	0.00	Annulé	2018-05-20	2018-12-10	2018-05-22				2018-06-28		2018-09-26
MC-ICP CASEF-82106-C5-BDU / C18-18-C1.1	Chaine de valeur lait: appui à la production de lait, à la recherche de l'amélioration génétique et la production de produits laitiers, de transformation agricole, filière de montage	DA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-06-05		2018-06-03				2018-08-13		2019-08-31
MC-ICP CASEF-104585-C5-BDU / C1-18-18-C2.2	Traduction et diffusion des documents	DA / 17750	Component 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Limited		3,000.00	2,949.10	Signé	2019-04-01	2019-04-23	2019-04-18	2019-07-24	2019-05-09	2019-05-22	2019-06-11	2019-09-06	2019-08-12
MC-ICP CASEF-104587-C5-BDU / C1-20-18-C2.1	Appui technique: administratif de valeur ajoutée foncière de gestion du projet CASEF	DA / 17750	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open		12,000.00	20,139.28	Active	2019-04-15	2018-08-12	2018-08-03	2019-03-17	2019-06-24	2019-04-26	2019-07-29	2019-01-04	2019-07-21
MC-ICP CASEF-104797-C5-BDU / C1-18-C1.1	Appui technique de l'Agence A pour la mise à jour des données de l'annexe de l'annexe A de la demande de proposition des Candidatures	DA / 17750	Component 1. Agrilbusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open		3,000.00	815.10	Signé	2019-07-02	2019-05-21	2019-08-29	2019-11-18	2019-08-10	2019-11-22	2019-10-31	2019-12-08	2019-12-14
MC-ICP CASEF-104646-C5-BDU / C1-20-18-C2.2	Traduction en malgache, information, diffusion et communication de la stratégie de la gestion post-traités des Cereals National Characterisation Authority	DA / 17750	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open		7,000.00	1,900.32	Signé	2019-05-02	2019-04-21	2019-06-29	2019-07-11	2019-08-11	2019-08-22	2019-08-21	2019-08-21	2019-11-21

MC-ICP CASEF-104841-CS RDV / C48-19-C1-13N3 Etude comparative des bassins et réservoirs des infrastructures des hautes terres	EA / 17730	Component 3. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A positioner	Individual	Open	EA / 17730	30,000.00	10,627.40	Signé	2019-05-28	2020-02- 19	2019-07- 16	2020-12- 15	2019-06- 06	2021-03- 02	2019-09- 10	2021-03- 05	2019-11- 09
MC-ICP CASEF-104842-CS RDV / C10-19-C1-13C1 Etude comparative de bassins et de réservoirs des infrastructures communales.	EA / 17730	Component 3. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A positioner	Individual	Open	EA / 17730	7,000.00	10,051.41	Signé	2019-05-28	2020-02- 19	2019-07- 16	2020-12- 15	2019-06- 06	2021-03- 02	2019-09- 10	2021-03- 05	2019-11- 09
MC-ICP CASEF-111593-CS RDV / C10-19-C1-13C1 Appui au développement de chaînes de valeur agricoles de l'ICAP CASEF	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A positioner	Individual	Open	EA / 17730	12,000.00	21,724.73	Signé	2019-07-28	2019-06- 09	2019-09- 15	2019-11- 11	2019-10- 06	2019-11- 14	2019-10- 10	2020-03- 12	2021-03- 05
MC-ICP CASEF-111594-CS RDV / A Andhra Pradesh La recherche scientifique et d'appui aux jeunes et entreprises locales (YEPB) du MAMP en charge de l'appui au développement de l'agriculture à Madhyapradesh	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A positioner	Individual	Limited	EA / 17730	25,000.00	46,164.30	Signé	2019-07-01	2019-07- 12	2019-07- 11	2019-09- 02	2019-07- 11	2019-09- 09	2019-07- 11	2019-09- 14	2020-03- 24
MC-ICP CASEF-81195-CS RDV / C10-19-C1-13C1 Consultant individuel pour la recherche/science sur l'agriculture agricole à partir de matières premières de lait, lait, sucre, épices, etc. - carton légendaire	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A positioner	Individual	Limited	EA / 17730	30,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15	2018-10- 16	2018-10- 16	2018-11- 09	2018-11- 09	2018-11- 23	2018-11- 23	2018-11- 23	2019-05- 12
MC-ICP CASEF-87171-CS RDV / C10-19-C1-13C1 Consultant individuel national - spécialiste en Land Policy and Land Rights Registration - chargé de l'analyse et de recommander pour assurer la durabilité des quartiers ruraux	EA / 17730	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A positioner	Individual	Open	EA / 17730	10,000.00	0.00	Annulé	2018-11-10	2018-11- 28	2018-11- 28	2019-02- 18	2019-03- 25	2019-03- 25	2019-03- 25	2019-09- 21	
MC-ICP CASEF-121546-CS RDV / C1106-19-C4- FALICP - Consultant Responsable d'entreprise régionale à Andhra Pradesh	EA / D4320	Component 4. Project Management and Coordination	A positioner	Individual	Open	EA / D4320	36,000.00	15,951.88	Signé	2019-09-23	2019-12- 14	2019-10- 27	2020-11- 12	2020-10- 07	2020-12- 02	2019-12- 01	2020-12- 01	2022-12- 02
MC-ICP CASEF-111588-CS RDV / C10-19-C1-13C1 Appui au développement de chaînes de valeur agricoles de l'ICAP CASEF	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A positioner	Individual	Direct	EA / 17730	4,000.00	0.00	Annulé	2019-10-21	2019-10- 21	2019-10- 21	2020-01- 04	2020-01- 04	2020-01- 04	2020-07- 02		
MC-ICP CASEF-121547-CS RDV / C1106-19-C4- FALICP - Consultant Responsable d'entreprise régionale à Karnataka	EA / D4320	Component 4. Project Management and Coordination	A positioner	Individual	Open	EA / D4320	36,000.00	1,729,440.17	Signé	2019-09-23	2019-12- 14	2019-10- 27	2020-11- 04	2020-11- 12	2020-11- 04	2020-12- 01	2020-12- 01	2022-12- 02
MC-ICP CASEF-121548-CS RDV / C1106-19-C4- FALICP - Consultant Responsable d'entreprise régionale à Andhra Pradesh	EA / D4320	Component 4. Project Management and Coordination	A positioner	Individual	Open	EA / D4320	36,000.00	17,748.13	Signé	2019-09-02	2019-12- 14	2019-10- 06	2020-11- 22	2020-10- 07	2020-11- 07	2020-11- 21	2020-11- 21	2022-11- 11
MC-ICP CASEF-121531-CS RDV / C1106-19-C4- FALICP - Consultant Responsable d'entreprise régionale à Karnataka	EA / D4320	Component 4. Project Management and Coordination	A positioner	Individual	Open	EA / D4320	36,000.00	22,173.43	Signé	2019-09-23	2019-12- 14	2019-10- 27	2020-11- 04	2020-11- 12	2020-11- 09	2019-12- 01	2020-12- 07	2022-12- 02
MC-ICP CASEF-121544-CS RDV / C1106-19-C4- FALICP - Consultant Responsable d'entreprise régionale à Karnataka	EA / D4320	Component 4. Project Management and Coordination	A positioner	Individual	Open	EA / D4320	36,000.00	20,514.25	Signé	2019-09-23	2019-12- 14	2019-10- 27	2020-11- 04	2020-11- 12	2020-11- 01	2019-12- 01	2020-12- 01	2022-12- 02
MC-ICP CASEF-121106-CS RDV / C1106-19-C4- FALICP - Consultant national - spécialiste en Land Policy and Land Rights Registration - chargé de l'analyse et de recommander pour assurer la durabilité des quartiers ruraux	EA / D4320	Component 4. Project Management and Coordination	A positioner	Individual	Open	EA / D4320	60,000.00	31,136.27	Signé	2019-09-23	2019-11- 20	2019-10- 27	2020-03- 18	2020-11- 12	2020-03- 20	2019-12- 01	2020-03- 20	2022-12- 02
MC-ICP CASEF-121540-CS RDV / C1106-19-C4- FALICP - Consultant Responsable d'entreprise régionale à Andhra Pradesh	EA / D4320	Component 4. Project Management and Coordination	A positioner	Individual	Open	EA / D4320	36,000.00	17,246.53	Signé	2019-09-23	2019-12- 14	2019-10- 27	2020-11- 04	2020-11- 12	2020-11- 30	2020-11- 01	2021-02- 18	2022-12- 02
MC-ICP CASEF-124552-CS RDV / C1106-19-C4- FALICP - Consultant national - spécialiste en Land Policy and Land Rights Registration - chargé de l'analyse et de recommander pour assurer la durabilité des quartiers ruraux	EA / D4320	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A positioner	Individual	Open	EA / D4320	30,000.00	0.00	Annulé	2019-12-01	2019-12- 01	2019-12- 01	2020-03- 14	2020-02- 18	2020-02- 18	2020-02- 18	2020-04- 03	
MC-ICP CASEF-87167-CS RDV / C10-19-C1-13C1 Consultant individuel national - spécialiste en Land Policy and Land Rights Registration - chargé de l'analyse et de recommander pour assurer la durabilité des quartiers ruraux	EA / 17730	Component 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A positioner	Individual	Open	EA / 17730	30,000.00	0.00	Annulé	2018-12-10	2018-12- 28	2018-12- 28	2019-02- 18	2019-03- 25	2019-03- 25	2019-03- 25	2019-09- 21	
MC-ICP CASEF-104848-CS RDV / C10-19-C1-13C1 National - spécialiste en Land Policy and Land Rights Registration - chargé de l'analyse et de recommander pour assurer la durabilité des quartiers ruraux	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A positioner	Individual	Direct	EA / 17730	7,700.00	2,391.01	Activé	2019-10-27	2019-11- 16	2019-11- 06	2019-11- 28	2019-12- 01	2020-01- 17	2019-12- 18	2020-04- 30	
MC-ICP CASEF-140193-CS RDV / C10-19-C1-13C1 International - expert junior international spécialiste des chaînes de valeur agricoles de l'agriculture biologique et Appui à la mise en œuvre de systèmes agricoles pour la région agricole	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A positioner	Individual	Direct	EA / 17730	6,100.00	4,486.90	Activé	2019-10-27	2019-11- 16	2019-11- 06	2020-01- 06	2019-12- 04	2020-01- 17	2019-12- 09	2020-01- 02	
MC-ICP CASEF-104679-CS RDV / C10-19-C1-13C1 Appui au développement de chaînes de valeur agricoles de l'ICAP CASEF	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A positioner	Individual	Open	EA / 17730	22,000.00	0.00	Annulé	2019-04-02	2019-06- 06	2019-06- 06	2019-06- 27	2019-06- 27	2019-06- 27	2019-07- 18	2020-07- 11	
MC-ICP CASEF-82193-CS RDV / C10-19-C1-13C1 Appui au développement de chaînes de valeur agricoles de l'ICAP CASEF	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A positioner	Individual	Open	EA / 17730	22,500.00	0.00	Annulé	2019-01-08	2019-03- 03	2019-03- 03	2019-03- 24	2019-04- 08	2019-04- 08	2019-04- 08	2019-10- 05	
MC-ICP CASEF-116421-CS RDV / C10-19-C1-13C1 Responsable régional en charge de chaînes de valeur agricoles de l'ICAP CASEF	EA / 17730	Component 4. Project Management and Coordination	A positioner	Individual	Open	EA / 17730	14,000.00	0.00	Annulé	2019-06-02	2019-07- 21	2019-07- 21	2019-08- 13	2019-09- 11	2019-09- 11	2019-09- 26	2021-06- 26	
MC-ICP CASEF-81140-CS RDV / C10-19-C1-13C1 Consultant national pour l'analyse et de recommander pour assurer la durabilité des quartiers ruraux	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A positioner	Individual	Open	EA / 17730	20,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15	2018-11- 01	2018-11- 19	2018-11- 19	2018-11- 24	2018-11- 24	2018-11- 24	2019-05- 27	
MC-ICP CASEF-111578-CS RDV / C10-19-C1-13C1 Appui au développement de chaînes de valeur agricoles de l'ICAP CASEF	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A positioner	Individual	Direct	EA / 17730	30,000.00	0.00	Annulé	2019-04-19	2019-04- 23	2019-04- 21	2019-04- 21	2019-04- 21	2019-04- 21	2019-04- 21	2019-12- 20	
MC-ICP CASEF-111107-CS RDV / C10-19-C1-13C1 Consultant et spécialiste des travaux de réhabilitation de laboratoire de test d'impact	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A positioner	Individual	Open	EA / 17730	10,000.00	2,861.43	Signé	2020-02-02	2020-02- 19	2020-02- 28	2020-07- 10	2020-03- 28	2020-03- 28	2020-03- 27	2020-08- 18	2020-07- 05
MC-ICP CASEF-140411-CS RDV / Consultant en conseil/évaluation de l'ICAP CASEF	EA / 17730	Component 1. Agribusiness Value Chain Development	A positioner	Individual	Open	EA / 17730	45,000.00	28,861.76	Signé	2019-12-23	2020-03- 13	2020-03- 10	2020-06- 24	2020-03- 02	2020-03- 01	2020-06- 15	2022-06- 15	

MC-ICP CASEF-224923-CS RDV / Consultant Responsable Externe Hygiène & Pharmaceutica	EA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-10	2021-06-30	2021-07-31	2021-08-01	2021-09-01	2022-01-04
MC-ICP CASEF-224927-CS RDV / Responsable Financier de FOATF	EA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Direct	31,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-16	2021-06-30	2021-03-26	2021-03-31	2021-04-10	2022-09-30
MC-ICP CASEF-224956-CS RDV / Consultant Responsable Externe Hygiène & Pharmaceutica Région Betsiboka	EA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-19	2021-06-30	2021-06-17	2021-07-08	2021-08-17	2022-12-30
MC-ICP CASEF-221786-CS RDV / Comptable de la CSE Atananarivo Antananarivo	EA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-20	2021-06-30	2021-05-30	2021-06-30	2021-07-25	2022-12-30
MC-ICP CASEF-184481-CS RDV / CSE-20/IC13/ICP CASEF / Études d'impact environnemental, et étude de faisabilité des travaux pour la réhabilitation des autres infrastructures de stockage des produits liés aux CSE dans la zone MADAGASCAR	EA / 13750	Composant 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30		2021-09-17	2021-10-08	2021-11-22	2022-05-11
MC-ICP CASEF-225974-CS RDV / C 18-21/IC13/ICP CASEF / Renforcement de l'entreprise en culture entrepreneuriale	EA / D4320	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-24	2021-06-30	2021-07-24	2021-08-14	2021-09-18	2022-01-17
MC-ICP CASEF-228195-CS RDV / C20-21/IC13/ICP CASEF / Développement d'activités agricoles d'écotourisme et culture touristique	EA / D4320	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-24		2021-07-24	2021-08-14	2021-09-18	2022-01-17
MC-ICP CASEF-228878-CS RDV / C 13-21/IC2-02/06 Nord / Satisfaction en informatique base à MADAGASCAR	EA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	22,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-10	2021-06-30	2021-06-23	2021-07-08	2021-08-06	2022-12-30
MC-ICP CASEF-221082-CS RDV / C 13-21/IC2-02/06 Nord / Satisfaction en SEC DSD/ETS base à Madagascar	EA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-10	2021-06-30	2021-06-23	2021-07-08	2021-08-06	2022-12-30
MC-ICP CASEF-228474-CS RDV / C 13-21/IC214- FA/ICP / Renforcement d'un informaticien pour FOATF	EA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-20	2021-06-30	2021-06-03	2021-06-18	2021-07-27	2022-01-13
MC-ICP CASEF-225430-CS RDV / C20-20/IC13/ICP CASEF / Intégration des données dans le système d'information de base dans les zones CASEF	EA / 13750	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	4,000.00	0.00	Annulé	2021-04-12		2021-05-20	2021-06-11	2021-06-30	2021-09-28
MC-ICP CASEF-183075-CS RDV / C 18-20/IC13/ICP CASEF / Développement de la formation des agents de évaluation de l'entourage	EA / D4320	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2021-06-14	2021-02-26	2021-03-19	2021-04-23	2021-05-23
MC-ICP CASEF-222294-CS RDV / C 14-20/IC13/ICP CASEF / Renforcement de l'entreprise en maximisation profitabilité	EA / D4320	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-14	2021-06-14	2021-08-27	2021-09-17	2021-10-22	2021-11-21
MC-ICP CASEF-213967-CS RDV / C13-21/IC414/ICP CASEF / Audit financier interne	EA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-11		2021-07-18	2021-08-24	2021-08-24	2022-12-30
MC-ICP CASEF-224923-CS RDV / C13-21/IC414/ICP CASEF / Renforcement d'un Comptable chargé de la comptabilité financière, des problèmes et des AI	EA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-02		2021-07-31	2021-08-21	2021-09-25	2022-12-30
MC-ICP CASEF-224928-CS RDV / C 18-21/IC13/ICP CASEF / Durabilité de développement Durable de l'élevage des porcs (soins et santé farmstead) dans la zone Sud	EA / 13750	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Direct	Selected consultants per enterprise details	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-21	2021-08-30	2021-07-01	2021-08-04	2021-09-04	2022-01-03
MC-ICP CASEF-221784-CS RDV / Comptable chargé des finances et de la trésorerie de l'ICP CASEF	EA / D4320	Composant 4. Project Management and Coordination	A position	Individual	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-19	2021-06-30	2021-06-24	2021-07-15	2021-08-19	2022-12-30
MC-ICP CASEF-221978-CS RDV / C 20-21/IC13/ICP CASEF / Renforcement de l'entreprise (évaluation environnementale) pour le cas de zones de la recherche appliquée contre la chenille Solenopsis	EA / D4320	Composant 1. Agribusiness Value Chain Development	A position	Individual	Open	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-14		2021-08-14	2021-09-04	2021-10-19	2021-11-08
MC-ICP CASEF-241855-CS RDV / Responsable des opérations de sécurisation terrestre	EA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-28	2021-08-18	2021-08-25	2021-09-11	2021-10-04	2022-12-14
MC-ICP CASEF-184382-CS RDV / C13-21/ICP CASEF / Élaboration de manuels guides, Cartographie et surveillance des travaux pour la réhabilitation des autres infrastructures de stockage des produits liés aux CSE dans la zone CSE	EA / 13750	Composant 3. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30		2021-11-12	2021-12-01	2022-01-07	2022-07-06
MC-ICP CASEF-184298-CS RDV / C 18-21/IC13/ICP CASEF / Elaboration et diffusion des guides directeurs aux CTO sur la réhabilitation des zones Madagascar - Tsimé	EA / D4320	Composant 3. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-23		2021-11-01	2021-11-26	2021-12-31	2022-06-29
MC-ICP CASEF-184294-CS RDV / C13-21/ICP CASEF / Elaboration et diffusion des guides directeurs aux CTO sur le système de financement à petite échelle dans le cadre de mise en œuvre de zones dans les zones CSE	EA / D4320	Composant 3. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A position	Individual	Open	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30		2021-11-12	2021-12-01	2022-01-07	2022-07-06
MC-ICP CASEF-220195-CS RDV / C 13-21/IC214- D/ICP / Renforcement d'un Comptable financier pour la consolidation et l'actualisation de l'état de l'information des CSE	EA / D4320	Composant 2. Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-11		2021-11-30	2021-12-15	2022-01-08	2022-03-09