

Argentina FCPF REDD Readiness (P120414)  
Argentina, Carbon Offset,  
Practice Area (Lead): Environment & Natural Resources ,

**PROCUREMENT PLAN** Argentina : Argentina FCPF REDD Readiness

**General Information**  
 Country: Argentina Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-14  
 Project ID: P120414 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-25  
 Project Name: Argentina FCPF REDD Readiness GPN Date:  
 Loan / Credit No: TF / 19086, /  
 Executing Agency(ies) Ministry of Environment and Sustainable Development

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UE-REDD-41291-GO-RFQ / Adquisición de equipos de computación, scanners e impresora - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		16,798.00	5,126.96	Firmado								2017-12-28	2018-01-31							2018-01-12	2018-03-16	2018-02-11
AR-UE-REDD-39743-GO-RFQ / Adquisición de Estaciones de trabajo, escritorios y sillas - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		9,480.00	2,748.94	Firmado								2017-12-14	2018-01-31							2017-12-29	2018-02-27	2018-01-29

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UE-REDD-39314-NC-RFQ / Servicio de Interpretado de Portugués a Español para el Taller CP N°01/2017 "AR-UE-REDD-37238-NC-RFQ" - Componente 2	TF / 19086		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,504.00	726.16	Firmado								2017-12-04	2017-12-04							2017-12-05	2017-12-04	2017-12-08
AR-UE-REDD-37238-NC-RFQ / Contratación de los servicios para la realización del Taller de capacitación e intercambio de experiencias con referentes de Proyectos FCPF a nivel latinoamericano, del Consejo Federal de Medio Ambiente y de la Sociedad Civil. - Componente 2	TF / 19086		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		84,091.00	24,389.54	Firmado								2017-11-17								2017-12-01	2017-12-04	2017-12-08
AR-UE-REDD-109355-NC-RFB / Instalación de Parcelas Remediadas de Inventario Forestal. Lote 1 - Región forestal MNT, ESP y PCH, Lote 2 - Región forestal MNT y PCH y Lote 3 - Región forestal BAP	TF / 19086		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		600,000.00	139,151.84	Firmado				2019-04-11	2019-04-24	2019-04-11					2019-06-26	2019-06-26	2019-08-09	2019-09-09	2019-09-10	2019-09-23	2020-02-07	
AR-UE-REDD-126791-NC-RFQ / Ciclo de talleres Manejo de Bosques con Ganadería Integrada: relevamiento y ajustes para su implementación - Componente 2	TF / 19086		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	22,621.22	Firmado								2019-08-12	2019-08-23							2019-09-08	2019-08-29	2019-09-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UE-REDD-60994-CS-QCBS / Consultoría Económica - Valoración económica de las medidas de mitigación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático y cuantificación y caracterización de productores para proyectos de manejo sostenible de bosques nativos - Componente 2	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		320,000.00	210,664.30	Firmado	2018-07-23	2018-08-02	2018-08-13	2018-08-21	2018-09-26	2018-10-29			2018-10-24	2018-12-06	2018-11-23	2019-01-30	2018-12-28	2019-06-26	2019-02-01	2019-06-26	2019-04-02	
AR-UE-REDD-60778-CS-QBS / Restoration Opportunities Assessment Methodology (ROAM) Argentina para identificar y evaluar oportunidades de restauración del paisaje forestal - Componente 2	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		250,000.00	239,856.00	Finalizado	2018-07-16	2018-08-23	2018-08-06		2018-09-19	2018-10-11			2018-10-17	2018-11-26	2018-11-16	2018-12-07	2018-12-21	2019-04-08	2019-01-25	2019-04-08	2019-03-26	2019-10-05
AR-UE-REDD-41067-CS-CQS / Consultoría legal para la estructuración del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos - Componente 2	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		52,000.00	0.00	Cancelado	2017-12-26		2018-01-02		2018-01-12					2018-01-19		2018-01-22		2018-01-30	2018-02-06		2018-10-08	

AR-UE-REDD-69850-CS-QCBS / Diseño de herramientas de financiamiento climático para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, desarrollo de instrumentos de aplicación territorial y estrategia de involucramiento de inversores-Componente 2	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	350,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-30	2018-09-20	2018-11-03				2018-12-01	2018-12-31	2019-02-04	2019-02-28	2019-04-01			
AR-UE-REDD-69852-CS-QCBS / Consultoría Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA), Desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MCAS) y Mecanismo de Respuestas y Resolución de Quejas y Controversias - Componente 3 y 3	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	250,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-07	2018-08-28	2018-10-11				2018-11-08	2018-12-08	2019-01-12	2019-02-16	2019-03-18			
AR-UE-REDD-60774-CS-QCBS / Consultoría para determinación del balance de emisiones de GEI de las medidas del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático y propuesta de un sistema de Monitoreo Reporte y Verificación - Componente 2	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	880,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-03	2018-08-24	2018-08-21	2018-10-07			2018-11-04	2018-12-04	2019-01-08	2019-02-12	2019-03-29			
AR-UE-REDD-69875-CS-QCBS / Consultoría para el diseño de una plataforma de sistematización de información sobre bosques nativos a nivel nacional y local. Mapa multicriterio de bosques nativos para orientar la toma de decisiones sobre el uso de los bosques - Componente 2	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	180,000.00	0.00	Cancelado	2018-09-03	2018-09-10	2018-10-17				2018-11-14	2018-11-30	2018-12-20	2019-01-08	2019-03-29			
AR-UE-REDD-74167-CS-CQS / Consultoría legal para la estructuración del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos - Componente 2	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	52,000.00	23,833.99	Firmado	2018-08-16	2018-03-15	2018-09-06						2018-11-19	2018-07-04	2018-12-24	2018-06-04	2019-02-04	
AR-UE-REDD-89567-CS-QCBS / Consultoría para el desarrollo técnico y financiero del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental a los Bosques Nativos - Sistematización de información sobre bosques nativos a nivel nacional y local - SESA, MCAS y MRyRS.	TF / 19086		Previo	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,950,000.00	0.00	Cancelado	2018-12-19	2019-01-09	2019-03-11	2019-02-22	2019-05-28		2019-03-22	2019-07-03	2019-04-21	2019-11-27	2019-05-26	2019-06-30	2020-04-08	
AR-UE-REDD-61059-CS-QCBS / Contratación de Consultoría Impacto de las Políticas y Estrategias Ganaderas - Componente 3	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	200,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-16	2018-07-03	2018-08-06	2018-09-19	2018-11-26		2018-10-17	2018-12-27	2018-11-16	2018-12-21	2019-01-25	2019-03-26		
AR-UE-REDD-94106-CS-CQS / Auditoría sobre los Estados Financieros del Proyecto BRF TP 019086 Fondo Cooperativo de Preparación para el Carbono de los Bosques. Ejercicio N°2017/2018	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	15,000.00	9,124.98	Firmado	2019-01-08	2019-01-20	2019-01-14	2019-01-15	2019-01-24					2019-01-31	2019-02-20	2019-02-04	2019-03-22	2019-03-29
AR-UE-REDD-61059-CSQCBS 2 / Consultoría Impacto de las Políticas y Estrategias Ganaderas-componente 3 - Segundo llamado	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	100,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-18	2018-07-03	2019-03-11	2019-05-20	2019-04-24		2019-05-22	2019-06-21		2019-07-26	2019-08-30	2020-08-29		
AR-UE-REDD-61059-CS-CQS 3 / Consultoría Impacto de las Políticas y Estrategias Ganaderas-componente 3 - Segundo llamado	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International	100,000.00	0.00	En ejecución	2019-08-20	2019-09-19	2019-08-20	2019-08-23	2019-08-22				2019-09-22	2019-08-22	2019-10-27	2020-08-22		
AR-UE-REDD-134786-CS-QCBS / Consultoría Determinación del balance de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de las medidas del PANyCC y propuesta de un sistema de Monitoreo y Medición, Reporte y Verificación (MMRV)	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	135,000.00	0.00	En ejecución	2019-09-17	2019-09-13	2019-09-24	2019-09-20	2019-10-15	2020-05-20	2019-11-12	2020-06-26	2019-11-26	2020-07-14	2019-12-06	2020-08-21	2019-12-20	2020-05-18
AR-UE-REDD-134788-CS-QCBS / Consultoría para el Diseño de herramientas de financiamiento climático en el marco del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos - Identificación e involucramiento de inversores - Diseño de esquemas de distribución de beneficios	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	150,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-17	2019-09-13	2019-09-24	2019-09-20	2019-10-11		2019-11-08	2019-11-15	2019-11-21		2019-12-05	2020-05-03		
AR-UE-REDD-134789-CS-QCBS / Consultoría para la sistematización de información sobre bosques nativos a nivel nacional y local	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	130,000.00	0.00	En ejecución	2019-09-17	2019-09-13	2019-09-24	2019-09-20	2019-10-11	2020-05-25	2019-11-08	2020-06-25	2019-11-15	2020-07-20	2019-11-21	2020-08-04	2019-12-05	2020-05-03

AR-UE-REDD-134790-CS-QCBS / Consultoría para el apoyo al desarrollo SESA. Marco de Gestión Ambiental y Social y Mecanismo de Respuesta y Resolución de Reclamos y Sugerencias	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		80,000.00	0.00	En ejecución	2019-09-18	2019-09-23	2019-09-24	2019-09-24	2019-10-11	2020-05-05			2019-11-08	2020-06-03	2019-11-15	2020-06-03	2019-11-21	2020-06-29	2019-12-05	2020-05-03
AR-MADS-200969-CS-QCBS / Consultoría para el diseño y desarrollo de la estrategia de comunicación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático PANBYC.	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		385,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-21	2020-10-05	2020-11-19		2020-11-27				2020-12-28	2021-01-04		2021-01-08		2021-01-16		2021-08-04
AR-MADS-193175-CS-QCBS / Consultoría para la asistencia en la determinación del carbono orgánico en los suelos de los Bosques Nativos de Argentina	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		250,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-10	2020-09-30			2020-10-05				2020-11-06	2020-11-13		2020-11-17		2020-11-25		2021-06-13
AR-MADS-201356-CS-COS / Consultoría "Optimización y Ampliación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Deforestación de la República Argentina".	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		125,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-23	2020-12-09			2021-01-18							2021-01-28		2021-02-05		2021-08-04
AR-MADS-188249-CS-QCBS / Consultoría "Optimización y Ampliación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Deforestación de la República Argentina".	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		125,000.00	0.00	Cancelado	2020-08-10	2020-08-05	2020-08-25		2020-09-02				2020-09-22	2020-10-30		2020-11-05		2020-11-13		2021-06-01
AR-MADS-201357-CS-COS / Consultoría para el Diagnóstico Ambiental y Socioeconómico de las Cuencas Forestales	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		132,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-23	2020-12-09			2021-01-18							2021-01-25		2021-01-29		2021-07-30
AR-MADS-189897-CS-QCBS / Consultoría para el Diagnóstico Ambiental y Socioeconómico de las Cuencas Forestales	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		132,000.00	0.00	Cancelado	2020-08-21	2020-09-05			2020-09-14				2020-10-16	2020-11-20		2020-11-24		2020-12-02		2021-06-20
AR-MADS-204185-CS-COS / Consultoría para la asistencia en la determinación del carbono orgánico en los suelos de los Bosques Nativos de Argentina	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		250,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-10	2020-12-04			2021-01-13							2021-01-15		2021-01-20		2021-05-20
AR-MADS-206488-CS-QCBS / Consultoría para la realización de capacitaciones para formuladores, evaluadores y gestores de Planes de Manejo y Conservación en el marco de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos	TF / 19086		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		400,945.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-25	2020-12-16			2020-12-21				2021-01-18	2021-01-22		2021-02-01		2021-02-09		2021-06-09

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UE-REDD-39739-CS-INDV / Contratación de un Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto	TF / 19086		Posterior	Individual	Limited		30,500.00	0.00	Cancelado	2017-12-07	2017-05-12	2017-12-07		2017-12-14		2018-01-05		2019-04-17	
AR-UE-REDD-23378-CS-INDV / Contratación de consultor individual para ejercer la coordinación técnica de la Unidad de Implementación del Proyecto - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Individual	Limited		75,325.00	6,087.30	Firmado	2017-08-10	2017-05-12	2017-08-14	2017-08-03	2017-08-15	2017-08-18	2017-08-18	2017-08-18	2019-04-17	
AR-UE-REDD-24311-CS-INDV / Contratación de consultor individual para ejercer la coordinación administrativa, contable y financiera de la Unidad de Implementación del Proyecto - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		52,825.00	6,090.77	Firmado	2017-08-15	2017-05-12	2017-08-18	2018-02-23			2017-08-31	2018-03-01	2019-04-17	
AR-UE-REDD-24312-CS-CDS / Contratación de consultor individual para ejercer la coordinación de adquisiciones y contrataciones de la Unidad de Implementación del Proyecto - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		61,427.00	7,291.25	Firmado	2017-08-15	2017-05-12	2017-08-18	2018-01-01			2017-08-31	2018-01-01	2019-04-17	
AR-UE-REDD-24314-CS-INDV / Contratación de consultor individual de apoyo a la Coordinación - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Individual	Limited		43,174.00	2,295.00	Firmado	2017-08-14	2018-05-24	2017-08-16	2018-05-25	2017-08-18	2018-06-01	2017-08-21	2018-06-01	2019-04-17	
AR-IE-REDD-24315-CS-INDV / Contratación de consultor individual para soporte administrativo	/		Posterior	Individual	Limited		26,525.00	0.00	Cancelado	2017-08-15		2017-08-21		2017-08-25		2017-08-31		2019-04-17	

AR-UE-REDD-60619-CS-INDV / Contratación de un Coordinador SESA - AR-UE-REDD-60619-CS-INDV - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Individual	Limited		24,927.00	0.00	Cancelado	2018-10-31	2018-11-05	2018-11-26	2018-12-31	2019-04-17		
AR-UE-REDD-70028-CS-INDV / Asesor técnico - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Individual	Limited		29,519.00	0.00	Cancelado	2018-09-03	2018-09-08	2018-09-29	2018-11-03	2019-04-17		
AR-UE-REDD-60754-CS-INDV / Consultoría para el diseño de indicadores y sistema de monitoreo del proyecto FCPF - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-02	2018-07-07	2018-07-28	2018-09-01	2019-02-28		
AR-UE-REDD-94119-CS-CDS / Contratación de un Coordinador SESA - AR-UE-REDD-60619-CS-INDV - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		24,927.00	6,768.75	Firmado	2019-01-11	2019-07-23	2019-01-11	2019-01-23	2019-02-12	2019-01-24	2019-04-16
AR-UE-REDD-94122-CS-CDS / Asesor técnico - Componente 1	TF / 19086		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		29,519.00	0.00	Cancelado	2019-02-05	2019-02-06			2019-02-06	2019-04-30	
AR-UE-REDD-156154-CS-INDV / Coordinador Administrativo - Financiero - Contable.	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-28	2020-01-29	2020-01-29	2020-01-31	2020-06-30		
AR-UE-REDD-156394-CS-INDV / Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones	TF / 19086		Previa	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2020-01-28	2020-01-31	2020-01-29	2020-01-29	2020-01-31	2020-06-30	
AR-UE-REDD-156824-CS-INDV / Contratación del Asesor Técnico Forestal del Proyecto FCPF	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-30	2020-01-31	2020-02-03	2020-02-05	2020-06-30		
AR-MADS-163168-CS-INDV / Especialista en Facilitación de Procesos Participativos	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		4,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-05	2020-03-05	2020-03-09	2020-03-10	2020-06-30		
AR-MADS-164528-CS-INDV / Asesor técnico especialista en ganadería	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		3,976.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	2020-03-19	2020-06-30		
AR-MADS-166254-CS-INDV / Especialista en Indicadores de Sustentabilidad	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		4,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	2020-03-27	2020-06-30		
AR-MADS-166258-CS-INDV / Especialista en Diseño de Sistemas	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		4,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	2020-03-27	2020-06-30		
AR-MADS-166618-CS-INDV / Especialista en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG)	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		3,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-27	2020-03-27	2020-03-30	2020-03-30	2020-06-30		
AR-MADS-163169-CS-INDV / Especialista en evaluación de impacto social y transversalización del enfoque de género de la Unidad de Implementación del Proyecto (UIP)	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		4,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-05	2020-03-05	2020-03-09	2020-03-10	2020-06-30		
AR-MADS-188764-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05		
AR-MADS-188772-CS-INDV / COORDINADOR COMPONENTE 3	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05		
AR-MADS-188769-CS-INDV / COORDINADOR COMPONENTE 2	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05		
AR-MADS-188761-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05		
AR-MADS-188763-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05		
AR-MADS-188766-CS-INDV / COORDINADOR COMPONENTE 1	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05		
AR-MADS-188765-CS-INDV / Especialista en evaluación de impacto social y transversalización del enfoque de género	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05		
AR-MADS-188770-CS-INDV / ASESOR TÉCNICO ESPECIALISTA EN GANADERÍA	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05		

AR-MADS-188771-CS-INDV / ESPECIALISTA EN INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		6,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24		2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05	
AR-MADS-188559-CS-INDV / ASISTENTE EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		4,690.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24		2020-08-12	2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05	
AR-MADS-197255-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de material base de capacitación para elaborar planes de aprovechamiento forestal en el marco de la ley 26.331	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31	
AR-MADS-197259-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de material base de capacitación para elaborar planes de desarrollo de cuencas forestales en el marco de la ley 26.331	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31	
AR-MADS-197263-CS-INDV / Especialista en capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31	
AR-MADS-197265-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de material base de capacitación para el manejo, prevención y control de incendios forestales en el marco de la ley 26.331	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31	
AR-MADS-197266-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de material base de capacitación para elaborar planes de manejo de bosque con ganadería integrada en el marco de la ley 26.331	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31	
AR-MADS-197267-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de material base de capacitación para elaborar planes integrales comunitarios en el marco de la ley 26.331	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31	
AR-MADS-197268-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo de material base de capacitación para elaborar planes de restauración en el marco de la ley 26.331	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31	
AR-MADS-197271-CS-INDV / Especialista en capacitaciones en salvaguardas sociales y ambientales	TF / 19086		Posterior	Individual	Open		2,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-30		2020-09-30	2020-09-30	2020-09-30	2020-12-31	