

Plan de Passation de marchés

Ce Plan de Passation de Marchés a été élaboré en conformité avec les Directives requises aux fins de la publication sur le site de la Banque Mondiale. Il a été préparé sur les activités de la Passation de Marchés du Projet Agriculture Durable par une Approche Paysage (PADAP) du financement GEF.

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays: **République de Madagascar,**

Emprunteur : **Gouvernement Malagasy,**

Nom de projet: **Projet Agriculture Durable par une Approche Paysage (PADAP),**

Numéro du Don : **TFOA 2831,**

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque [original : 01 janvier 2017 ; Révision : Octobre 2018]**

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :**

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés : 24 mois : du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018.**

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable :** Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

	Méthode de Passation de marchés	Montant	Revue à priori
1.	AOI Fournitures	2 000 000 USD ou plus	Tout
2.	AON Fournitures	Moins de 500 000 USD	
3.	Achats Fournitures (Consultations de fournisseurs)	Moins de 100 000 USD	
4.	AOI Travaux	10 000 000 USD ou plus	Tout
5.	AON Travaux	Moins de 5 000 000 USD	
6.	Achats Travaux (Consultations de fournisseurs)	Moins de 200 000 USD	
7.	Entente Directe	Tout	Tout

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : **N/A**

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : **N/A**

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Manuel de procédures **version du 23 octobre 2017.**

5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : sans objet.

6. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

Travaux:

2	3	4	5	6	7	8	9
Description Contrat	Coût estimatif \$ HT	Méthode de sélection	Pré- qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
NEANT							

Fournitures:

2	3	4	5	6	7	8	9
Description Contrat	Coût estimatif \$	Méthode de sélection	Pré- qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
3. Gestion, coordination et S&E du Projet							
Achat matériel informatique (CITES, coordination)	8 000,00	RFQ	Post	Non	Posteriori	Dec.-18	
Achat imprimante et photocopieur A3	7 750,00	RFQ	Post	Non	Posteriori	Dec.-18	
Fournitures de bureau de l'UGP (02 Tableau blanc pour salle de réunion, 01 tableau Kit planning des personnels, 05 Ppt stylo pointeur laser flip électronique, 01 machine à reliure, 04 Destructeurs du papier, 01 Plastifieuse A3 avec poche de plastification, 01 Téléphone portable pour le numéro vert, 03 coffre-fort, 01 Agrafeuse B52/3 et 30 rames de papier A4)	4 000,00	RFQ	Post	Non	Posteriori	Dec.-18	

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	SFQC	1 000 000 USD ou plus	
2.	QC	1 000 000 USD ou plus	
3.	SCBD	1 000 000 USD ou plus	
4.	SMC	1 000 000 USD ou plus	
5.	SFQ	1 000 000 USD ou plus	
6.	CI	300 000 USD ou plus	
7.	SED Entente directe (firmes)	Tout	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$ 100 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Sans objet.

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

2	3	4	5	6	7
Description des missions	Coût estimatif \$ HT	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
1.2: Préparation des plans de gestion durable du paysage					
1-18/CN. Développement d'un guide pour l'élaboration des PAGDP (Consultant international)	90 000,00	SFQC	Posteriori	dec.-18	
2.2.4.3 : Foresterie - Valorisation des produits forestiers : site-pilote et développement de chaîne de valeur produits forestiers ligneux (et non ligneux)					
Recrutement d'un consultant international en vue de la finalisation du plan d'actions sur la gestion des bois précieux (Diospyros spp, Dalbergia spp)	40 750,00	ED	Posteriori	Mai.-18	
Appui à la finalisation du plan d'utilisation (consultant francophone)	3 000,00	CI	Posteriori	Mai.-18	

PROCUREMENT PLAN Madagascar : GEF Sustainable Landscape Management Project

General Information
Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-10-31
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none) 2020-09-28
Project ID: P157909 **GFN Date:**
Project Name: GEF Sustainable Landscape Management Project
Loan / Credit No: TF / A2831
Executing Agency(ies): PADAP PROJECT UNIT MANAGEMENT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F 01-18CN / Achat matériel informatique : 03 Laptops et 01 Vidéo projecteur avec un écran de projection (CITES, coordination)	TF / A2831	Component 3: Project Management Coordination and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	13,040.97	Achévé							2018-11-14								2018-12-30	2018-12-24	2019-01-29	2018-12-26
F 02-18CN / Achat imprimante et photocopieur A3	TF / A2831	Component 2: Project Management Coordination and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,750.00	11,553.91	Achévé							2018-11-14								2018-12-30	2018-12-17	2019-01-29	2018-12-21
F 03-18CN / Fournitures de bureaux de l'UNP 02 Tableau blanc pour salle de réunion, 01 tableau Kit planning des personnels, 05 Pst stylo pointeuse Laser flip électronique, 01 machine à reliure, 04 Destructeurs du papier, 01 Plastifieuse A3 avec poche de plastification	TF / A2831	Component 3: Project Management Coordination and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	3,028.29	Achévé							2018-11-14								2018-12-30	2018-12-18	2019-01-29	2018-12-20
F 01-19CN / Acquisition des 20 000 000 pots plastiques au MEXD pour la production des plants.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			147,100.00	102,292.50	Achévé					2019-09-20	2019-09-24	2019-09-22	2019-09-16							2019-10-16	2019-10-04	2019-12-27	2019-12-04
F 02-19SAV / Acquisition des matériels pour les sites pépinières de la production des jeunes plants dans le District d'Andapa, Région SAVA	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,040.00	11,067.27	Signé							2019-11-13								2019-12-29	2019-12-11	2020-01-28	2019-12-20
F 02-19SOP / Matériels et Équipements agricole pour la production de plants : mise en place des pépinières	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,560.00	1,511.06	Achévé							2019-11-13								2019-12-29	2019-12-19	2020-01-28	2019-12-31

C 03-20/ANA / Recrutement d'un ONG/ASS pour le reboisement de 1232 ha au niveau de 24 sites dans le paysage de Soanierana Ivongo et Iazafo	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		546,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-01	2020-10-22	2020-11-11				2020-12-11	2020-12-25	2021-01-25	2021-02-18	2022-07-03
C 01-20/BOE / Recrutement de deux associations ou ONG pour la requalification et le renouvellement des contrats de transfert de gestion des ressources naturelles de 11 COBA : Lot 1: 5 COBA Lot 2: 6 COBA	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		51,700.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-07	2020-09-28	2020-11-11				2020-12-09	2021-01-08	2021-02-12	2021-03-19	2021-06-17

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C 02-19/CN / Appui du PADAP aux activités de gestion de deux (02) aires protégées gérées par Madagascar National Parks : Anjanaharibe Sud et Marojejy (région Sava), et Ambatovaky (région Analanjaniraf).	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		135,000.00	112,160.47	Signé	2019-06-18	2019-05-20	2019-07-13	2019-03-18			2019-09-06	2019-08-13	2020-09-05	
C 01-20/CN / Prestation d'un consultant individuel pour assister le MEDD afin d'instaurer et de renforcer la bonne gouvernance des bois précieux malgaches.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	8,822.79	Signé	2020-01-13	2020-01-13	2020-02-02	2020-01-14			2020-03-28	2020-01-14	2020-05-27	
C 05-20/CN / Accompagnement et conseil sur la qualité à l'élaboration du PAGDP.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	32,562.47	Signé	2020-03-23	2020-03-17	2020-04-02	2020-01-30			2020-05-16	2020-04-24	2020-06-30	
C 01-20/ANA / Consultant individuel pour appui et accompagnement des apiculteurs membre de COBA dans le paysage de Soanierana Ivongo.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open		8,300.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-22	2020-08-24	2020-07-31		2020-08-21		2020-09-25		2020-12-24	
C 03-20/CN / Appui du PADAP aux activités de gestion de l'aire protégée COMATSA (paysages de Bealanana et Andapa).	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		257,500.00	255,814.30	Signé	2020-05-15	2020-05-13	2020-05-25	2019-12-20			2020-07-09	2020-09-14	2021-01-05	
C 04-20/CN / Consultant individuel pour la Formation en SMART du personnel du PADAP.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open		15,650.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-30		2020-11-08		2020-11-29		2021-01-03		2021-03-04	