

Plan de passation  
P175840

Réf	#	Comp	Libellé du Marché	Catégorie du Marché	Coûts estimatif en millier \$	Méthode / Approche	Revue	TERMES DE REFERENCE / SPECIFICATIONS TECHNIQUES	Délai passation (jours ouvrables)	SIGNATURE CONTRAT
001	1	1,2	Microplanification et Elaboration des outils	Consultant	10,5	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	juil.-21	44	août-21
002	3	2,1	Assistant technique Vaccination	Consultant	345	individuel Ouverte Nationale	prior	juil.-21	57	août-21
003	4	2,1	Assistant technique Gouvernance	Consultant	345	individuel Ouverte Nationale	prior	juil.-21	57	août-21
004	7	2,1	Formation des agents (Agence Nationale de Regulation des Medicaments)	Consultant	48	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	juil.-21	44	août-21
005	8	1,1	Achat des vaccins contre la Covid-19	Fournitures	5600	directe 0 0	prior	juil.-21	13	juil.-21
006	9	1,1	Achat des seringues / boîtes de sécurité / Coton et autres consommables	Fournitures	79	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21

Plan de passation  
P175840

007	10	1,2	Enlèvement des vaccins et déploiement vers les îles	Services Autres que des Services de Consultants	10,5	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21
008	13	2,3	Solariser le dépôt central et les dépôts régionaux	Fournitures	250	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21
009	14	1,2	Révision des circuits de distribution des vaccins	Consultant	25	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	juil.-21	44	août-21
010	15	1,2	Contractualiser avec les compagnies aériennes pour l'envoi des vaccins dans les îles	Services Autres que des Services de Consultants	52,5	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21
011	18	2,1	Multiplier et distribuer les outils de gestion	Fournitures	37,5	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21
012	19	2,1	Formation initiale et continue des prestataires sur l'utilisation des outils de gestion	Consultant	50	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	juil.-21	44	août-21

Plan de passation  
P175840

013	20	2,1	Renforcement des capacités des membres du comité logistique	Consultant	50	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	juil.-21	44	août-21
014	21	2,1	acquisition matériels informatiques - cellule de coordination	Fournitures	55,5	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21
015	22	2,1	Contractualiser pour la maintenance Coordination Logistique en Santé	Services Autres que des Services de Consultants	250	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21
016	23	1,2	Achat des véhicules frigorifiques	Fournitures	150	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21
017	25	2,1	Assistance technique (Spécialistes logistiques)	Consultant	80	individuel Ouverte Nationale	post	juil.-21	57	août-21
018	26	2,1	Assistance technique (Consultants nationaux log)	Consultant	270	individuel Ouverte Nationale	post	juil.-21	57	août-21

Plan de passation  
P175840

019	27	1,2	Formations vaccinateurs et superviseurs	Consultant	75	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	juil.-21	44	août-21
020	28	1,2	Equipements de Protection Individuelle	Fournitures	145	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21
021	29	1,2	Kits de PEC MAPI mineures et modérées / graves et sévères	Fournitures	50,25	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21
022	32	1,2	Gestion des déchets de la campagne de vaccination contre la Covid-19	Services Autres que des Services de Consultants	26	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21
023	36	1,3	Formation des facilitateurs (ACS et volontaires) - Renforcement des mécanismes d'engagement communautaire	Consultant	75	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	juil.-21	44	août-21
024	39	1,3	Mise en place et opérationnalisation de la plateforme digitale U-Report	Fournitures	100	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21

Plan de passation  
P175840

025	40	1,3	Mise à l'échelle du programme Jeunes Reporters	Services Autres que des Services de Consultants	75	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21
026	48	1,2	Assistance technique complémentaire pour la campagne de vaccination contre la Covid-19 (OMS)	Consultant	200	UN 0 0	post	juil.-21	#N/A	#N/A
027	53	2,2	Recruter/affecter du personnel additionnel pour renforcer le SIS (Central 3, Régions 3)	Consultant	432	individuel Ouverte Nationale	post	juil.-21	57	août-21

Plan de passation  
P175840

028	54	2,2	Doter la DISS d'une flotte téléphonique pour une communication régulière et le suivi de la gestion des données avec l'ensemble des structures publiques et privées	Fournitures	60	DC limitée Nationale	post	juil.-21	27	juil.-21
029	58	2,2	Matériel et équipement - (réseau des structures sanitaires privées et publiques dans le système d'information sanitaire - système de surveillance des maladies évitables par la vaccination)	Fournitures	141	DC	post	juil.-21	#N/A	#N/A

Plan de passation  
P175840

030	59	2,2	cartographie des acteurs( consultant National) -système de surveillance des maladies évitables par la vaccination	Services Autres que des Services de Consultants	3,3	DC	post	juil.-21	#N/A	#N/A
031	60	2,2	formations des acteurs - système de surveillance des maladies évitables par la vaccination	Consultant	55	SQC	post	juil.-21	#N/A	#N/A
032	61	2,2	mise en place d'unités décentralisées	Travaux	108	DC	post	juil.-21	#N/A	#N/A
033	64	1,2	Formations longue durée et courte durée (structures d'urgences sanitaires)	Consultant	220	SQC	post	juil.-21	#N/A	#N/A

Plan de passation  
P175840

034	66	1,2	Solarisation des locaux des instances de coordination du ministère de la santé, structures de sante et DHSI2	Fournitures	790	DC	post	juil.-21	#N/A	#N/A
035	11	1,2	Redimensionnement de la chaine de froid nationale sur la base d'équipements solaires	Fournitures	555	DC limitée Nationale	post	août-21	27	août-21
036	12	2,1	Réhabiliter les dépôts du niveau national / dépôts régionaux	Travaux	250	DC limitée Nationale	post	août-21	27	août-21
037	24	1,2	Achat d'un véhicule de supervision pour la Coordination Logistique	Fournitures	40	DC limitée Nationale	post	août-21	27	août-21
038	37	1,3	Mise en œuvre des activités d'engagement communautaire au niveau de 350 villages	Services Autres que des Services de Consultants	150	DC limitée Nationale	post	août-21	27	août-21

Plan de passation  
P175840

039	65	2,1	Réhabilitation des locaux des instances au ministère de la santé	Travaux	750	DC	post	août-21	#N/A	#N/A
040	67	2,1	Réhabilitation des structures de sante avec infrastructures résilientes	Travaux	1000	DC	post	août-21	#N/A	#N/A
041	2	1,2	Multiplication des outils de collecte	Fournitures	75	DC limitée Nationale	post	sept.-21	27	sept.-21
042	38	1,3	Appui à la remontée et l'analyse des données d'engagement communautaire	Consultant	75	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	sept.-21	44	oct.-21
043	41	1,3	Activités de participation des jeunes et adolescents au niveau associatif et communautaire	Consultant	100	individuel Ouverte Nationale	post	oct.-21	57	nov.-21
044	42	1,3	Mise en place de parlement des enfants et adolescents	Consultant	25	individuel Ouverte Nationale	post	nov.-21	57	déc.-21

Plan de passation  
P175840

045	51	2,2	Accompagnement technique - Appui a la mise en place d'un système moderne de gestion des données de sante base sur le DHIS 2	Consultant	200	individuel Ouverte Nationale	post	nov.-21	57	déc.-21
046	50	2,2	Réviser la nomenclature des structures de santé et élaboration d'une codification des structures de santé	Consultant	15	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	déc.-21	44	janv.-22
047	52	2,2	Formation des gestionnaires de données sur le DHIS 2 - Formation des agents sur les supports révisés données sur le DHIS 2	Consultant	200	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	déc.-21	44	janv.-22

Plan de passation  
P175840

048	55	2,2	Former les équipes régionales sur l'analyse et la qualité des données (DQR OMS, Analytics, tableaux de bord standards) dans DHIS2	Consultant	30	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	déc.-21	44	janv.-22
049	56	2,2	Cartographie des acteurs - structures sanitaires privées et publiques	Services Autres que des Services de Consultants	25	DC	post	déc.-21	#N/A	#N/A
050	57	2,2	Formation des acteurs - réseau des structures sanitaires privées et publiques dans le système d'information sanitaire	Consultant	100	SQC	post	déc.-21	#N/A	#N/A
051	5	2,1	Mise a jour des plans de contingence pour les urgences sanitaires et formations	Consultant	150	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	janv.-22	44	févr.-22

Plan de passation  
P175840

052	6	2,1	Renforcement des structures de gestion des urgences sanitaires	Consultant	200	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	janv.-22	44	févr.-22
053	16	2,1	Multiplier et diffuser les SOPs	Fournitures	37,5	DC limitée Nationale	post	janv.-22	27	janv.-22
054	17	2,1	Formation des personnels de santé en charge de la gestion logistique sur la PCI et les SOPs	Consultant	77,5	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	janv.-22	44	févr.-22
055	30	1,2	Consultation pour l'état des lieux et identification des besoins et élaboration d'un nouveau protocole national	Consultant	50	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	janv.-22	44	févr.-22
056	31	1,2	Formation des acteurs -Renforcement du système de pharmacovigilance	Consultant	30	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	janv.-22	44	févr.-22

Plan de passation  
P175840

057	33	1,2	Revue du Plan National de Gestion des Déchets Biomédicaux	Consultant	25	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	janv.-22	44	févr.-22
058	34	1,2	Elaboration du protocole de destruction des vaccins, médicaments et autres agents biologiques actifs	Consultant	25	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	janv.-22	44	févr.-22
059	35	1,2	Formations initiales, Recyclage et formation nouveaux agents- Renforcement des capacités pour la gestion des déchets de la vaccination	Consultant	90	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	janv.-22	44	févr.-22

Plan de passation  
P175840

060	43	1,2	Consultation pour l'évaluation technique - registres numériques pour la vaccination, les SSP et la Couverture Sanitaire Universelle (Assurance Maladie Généralisée)	Consultant	75	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	janv.-22	44	févr.-22
-----	----	-----	---	------------	----	---	------	----------	----	----------

Plan de passation  
P175840

061	44	1,2	Conception/Adaptation d'un logiciel Paramétrage du Logiciel et tests fonctionnels Suivi et adaptation du système - registres numériques pour la vaccination, les SSP et la Couverture Sanitaire Universelle (Assurance Maladie Généralisée)	Fournitures	280	DC limitée Nationale	post	janv.-22	27	janv.-22
062	49	1,2	Evaluation de la vaccination contre la Covid-19	Consultant	28	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	janv.-22	44	févr.-22
063	62	2,1	Audit institutionnel (coordination et redevabilité du système sanitaire)	Consultant	100	SQC	post	janv.-22	#N/A	#N/A
064	63	2,1	Renforcement des RH au niveau des DRS	Consultant	720	SQC	post	janv.-22	#N/A	#N/A

Plan de passation  
P175840

065	45	1,2	Recensement des cibles - vaccination, SSP et Couverture Sanitaire Universelle (Assurance Maladie Généralisée)	Services Autres que des Services de Consultants	150	DC limitée Nationale	post	mars-22	27	mars-22
066	46	1,2	Formations des agents de gestion - registres numériques pour la vaccination, les SSP et la Couverture Sanitaire Universelle (Assurance Maladie Généralisée)	Consultant	80	SQC restreinte Nationale/Internationale	post	mars-22	44	avr.-22

Plan de passation  
P175840

067	47	1,2	Serveurs et maintenance - registres numériques pour la vaccination, les SSP et la Couverture Sanitaire Universelle (Assurance Maladie Généralisée)	Fournitures	120	DC limitée Nationale	post	mars-22	27	mars-22
-----	----	-----	--	-------------	-----	----------------------	------	---------	----	---------

**PROCUREMENT PLAN** Comoros : Support to COVID-19 Vaccine Purchase and Health System Strengthening

**General Information**  
 Country: Comoros **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-08-27  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-08-27)  
 Project ID: P175840 **GN Date:**  
 Project Name: Support to COVID-19 Vaccine Purchase and Health System Strengthening  
 Loan / Credit No: IDA / D8970, IDA / 69760  
 Executing Agency(ies) Health and Nutrition Project Implementation Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-UCP SN-246903-GO-DIR / Acquisition de 6 chambres positives (VIC) d'une capacité de 10m3 chacune avec une température de stockage de +2 à +8	IDA / D8970	Vaccines and related supplies provision and deployment	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			170,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-09-08		2021-09-13									2021-10-18		2022-04-16
KM-UCP SN-250123-GO-DIR / Fourniture, livraison et installation de six (06) Réfrigérateur ultra froid, dans le cadre du projet d'achat de vaccins et renforcement du système de santé	IDA / D8970	Vaccines and related supplies provision and deployment	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-09-07		2021-09-12									2021-10-17		2022-01-15
KM-UCP SN-250128-GO-DIR / Fourniture, livraison et installation de six (06) Congélateurs ultra froid, dans le cadre du projet d'achat de vaccins et renforcement du système de santé	IDA / D8970	Vaccines and related supplies provision and deployment	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-09-07		2021-09-12									2021-10-17		2022-04-15
KM-UCP SN-250267-GO-DIR / Fourniture, livraison et installation de six (06) systèmes d'enregistrement automatique de la température et d'alerte sonore pour les chambres froides	IDA / D8970	Vaccines and related supplies provision and deployment	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-08-25		2021-08-30									2021-10-04		2022-01-02
KM-UCP SN-250271-GO-DIR / Fourniture, livraison et installation de six (06) systèmes d'enregistrement automatique de la température et d'alerte sonore pour les congélateurs	IDA / D8970	Vaccines and related supplies provision and deployment	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-08-25		2021-08-30									2021-10-04		2022-01-02

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-UCP SN-246177-CS-INDV / Recrutement d'un chef comptable pour le projet d'Appui à l'acquisition de Vaccins COVID-19 et Renforcement du Système de Santé	IDA / D8970	Health system strengthening for a stronger COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open		7,900.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30		2021-09-30		2021-10-05		2021-10-24			2022-04-22
KM-UCP SN-246208-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi évaluation du projet de soutien à l'acquisition de vaccins COVID-19 et renforcement du système de santé	IDA / D8970	Health system strengthening for a stronger COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30		2021-09-30		2021-10-05		2021-10-24			2022-04-22
KM-UCP SN-246353-CS-INDV / Recrutement d'un(e) spécialiste environnementale) dans le cadre du projet d'appui d'achat de vaccins et renforcement du système de santé	IDA / D8970	Health system strengthening for a stronger COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30		2021-09-30		2021-10-05		2021-10-24			2022-04-22

KM-UCP SN-246355-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur Adjoint chargé de la Gestion du projet de soutien à l'achat de vaccins de COVID-19 et Renforcement du Système de Santé	IDA / D8970	Health system strengthening for a stronger COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open	15,430.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30	2021-10-02	2021-10-09	2021-10-28	2022-04-26
KM-UCP SN-249693-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en mobilisation sociale, dans le cadre du projet d'appui à l'achat de vaccins et renforcement du système de santé	IDA / D8970	Health system strengthening for a stronger COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30	2021-09-30	2021-10-05	2021-10-24	2022-04-22
KM-UCP SN-249702-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant saugarde environnementale et sociale insulaire de Ndzwani, dans le projet d'appui à l'achat de vaccins et renforcement du système de santé	IDA / D8970	Health system strengthening for a stronger COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open	4,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30	2021-09-30	2021-10-05	2021-10-24	2022-04-22
KM-UCP SN-249704-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / D8970	Health system strengthening for a stronger COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open	7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30	2021-09-30	2021-10-05	2021-10-24	2022-04-22
KM-UCP SN-249777-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant saugarde environnementale et sociale insulaire de Mwali, dans le projet d'appui à l'achat de vaccins et renforcement du système de santé	IDA / 69760	Health system strengthening for a stronger COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30	2021-09-30	2021-10-05	2021-10-24	2022-04-22